
 

 

PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514 

“Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en 

los paisajes de producción en Costa Rica” 
 

Anexo B 
INFORME NARRATIVO 

Nombre de la 
Institución Receptora: 

Asociación de Mujeres Amigables con la 
Naturaleza y el Medio Ambiente por un 
Bienestar Integral de las Familias 
(AMANABIF) 

Año: 2020 

Número de Proyecto:  CRI/96514/2019/013 

Periodo que cubre este 
reporte: 

Septiembre de 2019 a junio 2020 

 
 

Solicitud de desembolso Colones  Cofinanciamiento Recibido: 

Monto de la donación ₡12.000.000,00 
 

Fuente 
Tipo (especie o 

efectivo) 
Monto en 
Colones 

Fondos recibidos hasta la fecha ₡6.000.000,00  AMANABIF Especie (mano 
de obra, 
infraestructura 
de fincas y de la 
organización, 
terrenos y 
administración) 

₡14.050.000,00 

Fondos gastados hasta la fecha ₡5.228.925,45  MAG e Inder Especie 
(asistencia 
técnica y 
transporte) 

₡300.000,00 

Balance: ₡771.074,55  Red Quercus Especie (apoyo 
técnico) 

₡250.000,00 

Desembolso Solicitado al 
PNUD 

₡6.000.000,00   TOTAL ₡14.600.000,00 

 
Informe hecho por: 
 

Nombre:  Alicia Quesada Rivera y Luz Araya Badilla 

Cargo:  Tesorera y presidenta.  

 Firma: 

 

Fecha de entrega: 11 setiembre 2020 

 
Informe aprobado en su área técnica y financiera: 
 
 
 
 
 
 
Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 
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1. Desempeño: 
 
- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual) 
 

ACTIVIDADES COMPLETAS Periodo de 
tiempo: 
Un año, 

trimestres 

Presupuesto 
por Actividad 

Fondos 
Ejecutados 

por Actividad 

Avances por Actividad 

I I
I 

I
I
I 

I
V 

(en moneda del 
Subvención) 

(en moneda 
de la 

Subvención) 

Seleccionar y delimitar áreas para 
siembra 

X 
   

₡2.400.000,00  Contrapartida Se han definido áreas en las siete 
fincas incluidas en el proyecto, 

además de dos terrenos públicos 
que son la escuela y la plaza de la 

comunidad 

Selección de especies nativas y 
forestales a sembrar. 

X 
   

Se han definido especies de árboles 
nativos relacionados con sombra 
del café como Guaba y especies 

nativas para conservación, belleza 
escénica y alimento de fauna 

Adquirir arboles forestales X 
   

En tres fincas de igual número de 
familias se han sembrado 500 

árboles nativos como contrapartida 
del proyecto 

Adquirir herramientas, equipo X 
   

Se han adquirido por medio del 
proyecto algunas herramientas, 
por ejemplo, palas y palines, que 

son útiles para la siembra de 
árboles  

Adquirir insumos materiales y otros X 
   

Se han aplicado insumos a las 
siembras actuales con fondos de 

contrapartida de cada familia 

Siembra de especies y monitoreo del 
establecimiento de las especies 

X 
   

Hasta ahora se han sembrado 500 
árboles nativos en tres fincas del 

proyecto 

Brindar mantenimiento a los árboles 
plantados 

X X X X 

Adquirir plantas forestales y nativas X 
   

₡1.500.000,00  Contrapartida Con fondos de contrapartida en 
dos fincas del proyecto se están 
protegiendo dos nacientes con 

especies nativas como por ejemplo 
la especie Sotacaballo  

Recolección de semillas de árboles 
forestales 

X 
   

Esta actividad se ha aplazado por 
tema de la pandemia mundial de 

salud 
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Selección de especies nativas y 
forestales a sembrar. 

X 
   

Se están seleccionando árboles de 
la gama de nativos y que se 

adaptan a la comunidad 

Adquirir arboles forestales X 
   

Se están gestionando arboles 
donados de los viveros de ICE y 

Pindeco 

Adquirir herramientas, equipo X 
   

Se han adquirido por medio del 
proyecto algunas herramientas, 
por ejemplo, palas y palines, que 

son útiles para la siembra de 
árboles  

Adquirir insumos materiales y otros X 
   

Se han aplicado insumos a las 
siembras actuales con fondos de 

contrapartida de cada familia 

Plantar árboles X 
   

Estas dos nacientes se han venido 
protegiendo de años atrás, en este 
año del proyecto se han sembrado 
hasta ahora aproximadamente 100 

árboles nativos 

Cercar nacientes X 
   

Monitoreo de áreas de reforestadas 
Brindar mantenimiento a los árboles 

plantados 

X X X X 

Seleccionar y delimitar áreas para 
siembra 

X 
   

₡300.000,00  Contrapartida Se ha gestionado con Inder un área 
local de 1000 metros para su 

reforestación con árboles nativos 

Selección de especies nativas y 
forestales a sembrar. 

 
X 

  
Se están seleccionando árboles de 

la gama de nativos y que se 
adaptan a la comunidad 

Siembra de especies y monitoreo del 
establecimiento de las especies 

 
X 

  
Se están gestionando arboles 

donados de los viveros de ICE y 
Pindeco 

Brindar mantenimiento a los árboles 
plantados 

 
X X X 

Adquirir árboles frutales X 
   

₡480.000,00  ₡44.595,00  La asociacion ha adquirido un total 
de 74 frutales y 15 de ellos fueron 

sembrados en este terreno 
priorizado 

Distribuir árboles frutales X 

Plantar árboles frutales en lote de 
AMANABIF  y en fincas de las 

asociadas 

X ₡175.405,00  El resto de los árboles frutales 
comprados fueron sembrados en 

fincas de las asociadas 

Establecer contacto con la agencia 
del MAG para la capacitación en esta 

temática 

X 
   

₡1.500.000,00  ₡255.968,58  Se ha venido coordinando 
asesorías, capacitaciones y 

acompañamiento técnico de la RED 
QUERCUS, del INDER y MAG, 

además de las coordinaciones con 
el proyecto Paisajes Productivos en 

este tema.  

Establecer cronograma de talleres de 
capacitación teóricos y prácticos 
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Implementar talleres de capacitación 
    

Se han desarrollado cuatro sesiones 
de capacitación o de asesoría de 
técnicos del MAG, del proyecto 
Paisajes Productivos o de personas 
productoras en una metodología de 
campesino (a) a campesina (o), en 
temas de monitoreo biológico 
participativo, gastronomía, 
producción agrícola bajo cubierta y 
siembra y manejo de árboles 
frutales.  

Planificar intercambios de 
Experiencias 

 
X X X Se ha participado en un 

intercambio en Biolley en temas 
productivos y ambientales 

convocado por el proyecto Paisajes 
Productivos y con el apoyo de 

Inder 

Preparar logística de los 
intercambios 

 
X X X 

Llevar a cabo intercambios de 
experiencias  

 
X 

  
₡420.000,00  Contrapartida 10 personas de las familias 

beneficiarias participaron en un 
intercambio y taller de entrega de 
cuaderno de finca convocado por 
el proyecto Paisajes Productivos, 

con el objetivo de realizar un 
intercambio entre personas 

beneficiarias de iniciativas socio-
productivas con el fin de entregar 

el cuaderno de finca y brindar 
información relevante a las 

personas participantes sobre temas 
ambientales y de igualdad de 

género.  

Gestionar el desarrollo de las 
siguientes actividades productivas 

sostenibles: 

X 
   

₡5.100.000,00  ₡4.752.956,87  Con los fondos del proyecto y con 
fondos de contrapartida se han 

apoyado actividades productivas 
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3 iniciativas gallinas ponedoras, 2 
iniciativas gallinas de engorde, 2 

sistemas café en sistemas 
agroforestales, 1iniciativa en 

beneficiado del café y secado, 1 
iniciativa producción de hortalizas en 

ambientes controlados, 1 sendero 
habilitado que fortalece la oferta de 
atractivos en la iniciativa de  TRC que 

implementan, 8 sistemas 
agroforestales con la siembra de 
árboles frutales, 3 iniciativas de 
ganadería de leche sostenible y 

derivados lácteos 

X de las familias de las asociadas a la 
organización en temas de pollos de 
engorde, café y su procesamiento, 

producción de hortalizas bajo 
cubierta, agroforestería con 
frutales, ganadería y turismo 

sostenible.  

Realizar cotizaciones y proformas 
para el desarrollo de las actividades 

productivas, y compra de equipo 

X Se han realizado entre dos y tres 
cotizaciones a proveedores locales 
para el desarrollo de las actividades 

productivas, y compra de equipo 

Comprar gallinas ponedoras y de 
engorde, 

X Se ha desarrollado un proyecto de 
pollos de engorde para una de las 
familias de una socia con un inicio 
de 60 unidades que se encuentran 

en etapa de producción.  

Comprar plantas de café, árboles 
frutales, plántulas de hortalizas y 

legumbres 

X Se han comprado 74 árboles 
frutales diversos para destruir en 

tres fincas de socias de la 
organización, y la organización 

viene desarrollando un 
invernadero de la organización de 

48 metros cuadrados para la 
producción de hortalizas que se ya 

se encuentra en producción.  

Comprar despulpador de café y 
plástico para el secado 

X Se ha comprado el equipo de 
despulpador de café para 

procesamiento de café para una 
familia de una de las socias de la 

organización.  
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Comprar materiales e insumos para 
la generación de gallineros, 

invernadero, aparto, comedero, 
saladeros, bebederos, habilitación 
del sendero TRC y pozas de agua. 

X Para las actividades productivas de 
las familias de las asociadas a la 
organización se han adquirido 
algunos materiales e insumos 
como, por ejemplo: abonos y 

bolsas para árboles, carretillos para 
invernadero de la asociacion, 

concentrado de proyecto de pollos 
o el sistema de riego de 

invernadero de AMANABIF 

Recolectar residuos orgánicos y no 
orgánicos 

X X X X ₡0,00  Contrapartida El proyecto viene impulsando la 
preparación de abono orgánico en 

tres fincas de la iniciativa, dos 
fincas de asociadas y en la finca de 
la asociacion donde está instalado 

el invernadero de hortalizas 

Implementar técnica de preparación 
de abono orgánica vista en 

capacitaciones 

X X X X Las asociadas están capacitadas en 
técnicas de preparación de abono 
orgánico y están recibiendo una 
asesoría adicional por parte del 

MAG local 

Preparar abono orgánico X X X X En tres fincas se están preparando 
abonos orgánicos para ser usados 
en las actividades agropecuarias 

apoyadas desde el proyecto como 
hortalizas, café y ganadería 

Utilizar abono orgánico en las fincas X X X X 

Implementar actividades productivas X X X X ₡0,00  Contrapartida Con los fondos del proyecto y con 
fondos de contrapartida se han 

apoyado actividades productivas 
de las familias de las asociadas a la 
organización en temas de pollos de 
engorde, café y su procesamiento, 

producción de hortalizas bajo 
cubierta, agroforestería con 
frutales, ganadería y turismo 

sostenible. Propiciar su desarrollo X X X X 

Proveer de bienes y servicios nuevos 
a la comunidad 

X X X X 

Proveer bienes y servicios a la 
iniciativa de TRC que lleva a cabo 

AMANABIF 

X X X X 

Gestionar la rentabilidad social y 
económica de las actividades 

productivas 

X X X X Se ha establecido una línea de base 
de ingresos de cada familia 

participante para poder comparar 
en sus mejoras en el futuro 

cercano 

Adquirir por parte de AMANABIF 
bienes y servicios ofrecidos por las 

asociadas 

X X X X ₡0,00  Contrapartida La asociacion ha encadenado los 
servicios de las fincas de las 

asociadas desde sus inicios por 
medio de venta de servicios de 
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turismo ecológico, especialmente 
con voluntarios 

Incrementar la oferta de atractivos 
de TRC a los visitantes en la 

adquisición bienes y servicios 
turísticos que presta Potenciar el 

incremento de las utilidades con la 
venta de servicios turísticos  

X X X X Este año 2020 debido a la crisis 
mundial de salud y económica se 

ha paralizado la venta de servicios 
de turismo ecológico, sin embargo, 
se espera que se pueda reactivar 

en corto plazo 

Imprevistos 
    

₡300.000,00  ₡0,00  
 

Gran total 
    

₡12.000.000,00  ₡5.228.925,45  
 

 

2. Objetivos de Desempeño 
 

INDICADORES FUENTE DE 
DATOS 

LINEA BASE Periodo de 
reporte/Metas 

Periodo de reporte desempeño 
actual frente a las metas 

Área en ha de 
conectividad 

mejoradas, toneladas 
de captura de carbono, 

Área en ha de 
deforestación evitada, 

Área en ha en 
protección 

Mapeo digital a 
todas las fincas 
de las familias 
beneficiadas, 
incluyendo 

mapeo de uso 
de suelo 

ND Mita de periodo/7 
ha 

Se ha finalizado el mapeo digital 
de las siete fincas estableciendo 
la línea de base de la cobertura 

forestal, además la asociacion ha 
adquirido un total de 74 frutales 

que se han sembrado en las fincas 
de las asociadas y en un terreno 
comunal y también en dos fincas 

del proyecto se están protegiendo 
dos nacientes con especies 

nativas como por ejemplo la 
especie Sotacaballo  

# de nacientes, riberas 
de agua protegidas, 

mediante la 
reforestación 

Mapeo digital a 
todas las fincas 

ND Mita de periodo/al 
menos 3 

Con fondos de contrapartida en 
dos fincas del proyecto se están 
protegiendo dos nacientes con 

especies nativas como por 
ejemplo la especie Sotacaballo  

# de árboles nativos o 
forestales plantados 

Bitácora de cada 
integrante de la 

organización 
(arboles 

distribuidos y 
sembrados) 

0 Mita de 
periodo/1000 

En tres fincas de igual número de 
familias se han sembrado 500 

árboles nativos como 
contrapartida del proyecto 
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Área de terreno 
regeneración natural  

Bitácora de la 
organización, 

fotografías 
antes y después 

lote en 
abandono 

Mita de 
periodo/1000 mts 

Se ha gestionado con Inder un 
área local de 1000 metros para su 
reforestación con árboles nativos 
y se han seleccionado árboles que 

se adaptan a la comunidad y 
gestionado su donación ante el 
ICE y PINDECO. Previamente se 
había sembrado en este terreno 

arboles de Sotacaballo 

# de árboles frutales 
plantados 

Bitácora 
organización 

árboles 
plantados 

ND Mita de 
periodo/420 

La asociacion ha adquirido un 
total de 74 frutales que han sido 
entregados a las beneficiaras del 
proyecto y han sido sembrados 
en diferentes terrenos. Además, 
algunas socias han sembrado por 

su cuenta en dos fincas 
aproximadamente 40 frutales 
para un total de 115 árboles 

sembrados hasta ahora.  

# talleres de 
capacitación 

Informes de 
capacitaciones y 

listas de 
asistencia de 

talleres y 
actividades de 

transferencia de 
conocimientos 

ND Mita de periodo/al 
menos 5 

Se han desarrollado cuatro 
sesiones de capacitación o de 

asesoría de técnicos del MAG, del 
proyecto Paisajes Productivos o 
de personas productoras en una 
metodología de campesino (a) a 

campesina (o), en temas de 
monitoreo biológico participativo, 
gastronomía, producción agrícola 
bajo cubierta y siembra y manejo 

de árboles frutales.  

# intercambios de 
experiencias 

ND Mita de periodo/al 
menos 2 

10 personas de las familias 
beneficiarias participaron en un 

intercambio y taller de entrega de 
cuaderno de finca convocado por 
el proyecto Paisajes Productivos, 

con el objetivo de realizar un 
intercambio entre personas 

beneficiarias de iniciativas socio-
productivas con el fin de entregar 

el cuaderno de finca y brindar 
información relevante a las 

personas participantes sobre 
temas ambientales y de igualdad 

de género.  
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# de actividades 
agropecuarias 

sostenibles y rentables 

Bitácora de 
ventas de cada 

familia 
beneficiaria 

directa 

0 Mita de periodo/al 
menos 8 

Con los fondos del proyecto y con 
fondos de contrapartida se han 

apoyado actividades productivas 
de las familias de las asociadas a 

la organización en temas de 
pollos de engorde, café y su 

procesamiento, producción de 
hortalizas bajo cubierta, 

agroforestería con frutales, 
ganadería y turismo sostenible.  

# sacos de abono 
orgánico 

Bitácora de 
residuos 

recolectados y 
entregados al 

centro de 
acopio 

0 Mita de 
periodo/100 sacos 
de abono orgánico 

En tres fincas se están 
preparando abonos orgánicos 

para ser usados en las actividades 
agropecuarias apoyadas desde el 
proyecto como hortalizas, café y 

ganadería. Queda pendiente para 
la segunda fase del proyecto 

medir la producción del abono 

# nivel de ingresos Bitácora de 
ventas de cada 

familia 
beneficiaria 

directa 

0 Mita de 
periodo/10 % 

Se ha establecido una línea de 
base de ingresos de cada familia 

participante para poder comparar 
en sus mejoras en el futuro 

cercano 

# emprendimientos 
productivos  

 
0 Mita de periodo/8 Con los fondos del proyecto y con 

fondos de contrapartida se han 
apoyado actividades productivas 
de las familias de las asociadas a 

la organización en temas de 
pollos de engorde, café y su 

procesamiento, producción de 
hortalizas bajo cubierta, 

agroforestería con frutales, 
ganadería y turismo sostenible. 

# de nuevos 
proveedores de 

servicios a la iniciativa 
de TRC 

Bitácora de 
ventas de cada 

familia 
beneficiaria 

directa 

0 Mita de periodo/8 La asociacion ha encadenado los 
servicios de las fincas de las 

asociadas desde sus inicios por 
medio de venta de servicios de 

turismo ecológico, especialmente 
con voluntarios. Este año 2020 

debido a la crisis mundial de salud 
y económica se ha paralizado la 

venta de servicios de turismo 
ecológico, sin embargo, se espera 
que se pueda reactivar en corto 

plazo 
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3. Retos y Lecciones Aprendidas: 
 
Entre los retos que hemos encontrado como mujeres beneficiarias del proyecto se pueden mencionar en primera 
instancia la poca experiencia en la administración de fondos de proyectos con el debido orden y reglas que nos ha 
pedido el PNUD, sin embargo, hemos aprendido y resuelto los errores y el personal del proyecto Paisajes Productivos 
nos han ayudado a superar las dificultades que hemos encontrado.  
 
Otro reto que hemos enfrentado es el uso de tecnología necesaria para administrar el proyecto, como por ejemplo el 
uso de computadora y correo electrónico, y hemos estado aprendiendo y capacitándonos para mejorar cada día más.  
 
Finalmente, el mayor reto que estamos enfrentando es la situación de pandemia mundial que se ha traído abajo todo 
el turismo, incluido el de voluntarios que es que nos ha estado beneficiando en el ultimo año.  
 
En relación con las lecciones aprendidas, queremos mencionar primero nuestro gran esfuerzo como mujeres para 
aprender y mejorar de manera constante a pesar de nuestra poca educación formal. También hemos aprendido que 
no todas somos buenas para todas las tareas, es importante asignar actividades a personas que tienen habilidades en 
ciertos temas y a otras en otros temas, y de esta manera todas estamos colaborando, aprendiendo y mejorando cada 
día para ser mejores administradoras de recursos.  
 
Hemos aprendido a buscar soluciones a los retos y problemas que hemos enfrentado y también a buscar apoyo en 
personas técnicas de instituciones o del proyecto Paisajes Productivos; desde el SINAC, INDER, MAG, PNUD hemos 
recibido siempre mucha colaboración y asesoría.  
 

4. Reporte de Capacitaciones.  
 
-Fecha: 16 de octubre del 2019 
 
Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD. 
 
Lugar: Municipalidad de Buenos Aires.  
 
Dos mujeres socias de AMANABIF, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para 
organizaciones del cantón de Buenos Aires y Coto Brus con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron: 
 
• Bienvenida e introducción general al taller 
• Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto 
• Presentación aspectos generales del proyecto 
• Espacio para comentarios y consultas 
• Presentación aspectos administrativos- 
• Cierre del taller 
 
-Fecha: 10 de enero de 2020 
 
- Actividad de capacitación en monitorio biológico participativo  
 
-Objetivo: continuar fortaleciendo la brigada de monitorio biológico participativo por medio de actividades de 
aprendizaje. 
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- Este día de capacitación abordo los temas de recorridos para avistamiento de fauna y se hicieron varios recorridos 
en campo para entrenarse en la dinámica misma del monitoreo biológico.  
 
-Fecha: 28 de enero de 2020 
 
-Intercambio y taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as) 
 
-Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes 
Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes. 
 
-Lugar: Beneficio de Café de ASOMOBI en Biolley de Buenos Aires, participando 10 personas de las familias 
beneficiarias de AMANABIF.  
 
-Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre 
personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar 
información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la 
actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía 
con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con 
preguntas y conclusiones de la actividad.  
 
 
-Fecha:  4 de febrero de 2020   
 
- Capacitación en tema gastronómico: repostería para actividades grupales 
 
-Objetivo: Mejorar capacidades en las beneficiarias en temas gastronómicos como una herramienta de servicio en 
atención de turismo. 
 
-Lugar: instalaciones de AMANABIF.  
 
- Este día de capacitación fue facilitado por una compañera de una organización amiga que es ASOMOBI y abordo las 
recetas y preparación de productos como cangrejos, pan de canela, pan de banano, pan de zanahoria entre otros. 
 
-Fecha: 19 de mayo de 2020  
 
-Asesoría en manejo de hortalizas bajo cubierta 
 
-Objetivo: recibir una asesoría técnica en el sitio del invernadero de la organización.  
 
-Lugar: invernadero de AMANABIF.  
 
- Este día se recibió la visita del técnico del MAG, Carlos Mora, que reviso lo implementado hasta ahora en el 
invernadero y realizo recomendaciones de mejora para la elaboración de abonos y el manejo general de los cultivos 
bajo cubierta.  
 
 
-Fecha: 30 de mayo de 2020 
 
- Capacitación y día de campo en siembra de árboles frutales  
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-Objetivo: recibir una asesoría técnica en la siembra de árboles frutales por parte de la persona campesina y viverista 
proveedora de árboles frutales  
 
-Lugar: Finca de AMANABIF.  
 
- Este día se recibió la visita de la persona campesina y viverista proveedora de árboles frutales quien nos capacito en 
aspectos generales de siembra de frutales como distancias, aplicación de abonos y prácticas de siembra. 

 
 

5. Reporte de visitas de PNUD 
 
 
Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro a la asociacion de mujeres 
para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos. 
 
El día 12 julio de 2019, se realizó una reunión de seguimiento a formulación de proyecto de AMANABIF, se facilitó la 
sesión en conjunto con la consultora Gabriela Calderon, buscando recoger los insumos faltantes para diseñar el 
proyecto productivo de esta organización; participaron las ocho familias beneficiarias directas de la propuesta, 
logrando los acuerdos sobre las líneas de trabajo de la propuesta y se recogieron los elementos finales para la 
construcción final del proyecto.  
 
El 22 de agosto del 2019, se invitó a mujeres de la asociacion AMANABIF al encuentro de mujeres del territorio Buenos 
Aires-Coto Brus, en la cual el Inder presenta sobre los procesos que realiza en el Territorio, sobre la importancia de 
integrarse como entes acreditados ante el Consejo Territorial y sobre las posibilidades de participar en proyecto de 
interés para INDER. El INAMU presenta el tipo de abordaje que realiza esta entidad, y en particular sobre el 
fortalecimiento de la empresariedad de las mujeres. El PNUD-PPP presenta el trabajo realizado en cuanto a iniciativas 
socioproductivas, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades y el quehacer en general del ACLAP. La Oficina 
de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires presenta sobre las funciones y objetivos de esta entidad. El INDER 
vuelve a presentar las dimensiones y el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo, enfatizando sobre la poca 
participación de la mujer en los proyectos.  
 
El día 17 de octubre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se realizó un repaso a las 
acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de 
acuerdo con el cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las 
familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto. 
 
El día 21 de noviembre de 2019,  en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se abordaron los siguientes 
temas: firmas de contratos individuales por familia, revisión de cotizaciones realizadas hasta el momento, valoración 
de cronograma de trabajo y planificación de próximas actividades, una propuesta de construcción de un invernadero 
grupal para la organización, y revisión de próximas fechas de reuniones, se generó recomendaciones para agilizar la 
inversión de recursos de acuerdo al cronograma.  
 
El día 19 de diciembre de 2019, en reunión seguimiento a implementación de proyecto de grupo de mujeres, se realizó 
una visita a la finca de la asociada Marielos Torres para reconocimiento de atractivo turístico de una catarata y 
senderos, generándose recomendaciones de mejora para senderos, rotulación y siembra de frutales en los caminos 
hacia la catarata, Posteriormente se realiza reunión con la asociación de mujeres repasándose los temas de contratos 
individuales de compromisos, las compras y facturas realizadas al día y la planificación de actividades de los meses de 
enero y febrero del 2020.   
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El día 16 de enero del 2020, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto con la directiva de AMANABIF 
se repasan los siguientes ítems: compras realizadas, saldo en la cuenta del proyecto, repaso de formato de informe de 
avances, repaso de fechas de próximas actividades, solicitud de estados de cuenta en el banco.  
 
El día 20 de febrero de 2020, en reunión de seguimiento a proyectos de asociación de mujeres, se contó con la 
participación de la administradora del parque PILA, con el fin de coordinar acciones de apoyo y de capacitación por 
parte del SINAC local, también se revisó el avance del primer informe de implementación y se generaron 
recomendaciones generales para este informe, revisándose a su vez el plan de compras y de uso de los recursos del 
proyecto, además de revisar avance en las actividades generales de la implementación. También se visitó una finca de 
las señoras beneficiarias con el fin de constatar en campo en avance de actividades programadas en esta propiedad. 
 
El día 2 de julio de 2020, se realizó un trabajo de todo el día con el comité de proyecto de la asociacion de mujeres en 
el informe general de primer desembolso de la iniciativa socio productiva. 
 
El día 30 de julio de 2020, se realizó un trabajo de todo el día con el comité de proyecto de la asociacion de mujeres 
en el informe general de primer desembolso de la iniciativa socio productiva. 
 
Los días 28 y 31 de agosto, 2 setiembre y 11 setiembre se realizaron aportes al documento de informe con sugerencias, 
recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento. 
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6. Reporte Financiero 
 

Categoría general de Gastos Valor Presupuesto  Gasto Actual 

A. Capacitación más intercambios ₡1.920.000,00  ₡255.968,58  

B. Insumos y Herramientas ₡3.900.000,00  ₡0,00  

C. Sistemas agroforestales y reforestación ₡780.000,00  ₡579.499,52  

D. Desarrollo de Encadenamientos productivos (café, 
ganadería, turismo) 

₡5.100.000,00  ₡4.393.457,35  

E. Imprevistos ₡300.000,00  ₡0,00  

TOTAL ₡12.000.000,00  ₡5.228.925,45  

 
 

CUADRO DETALLE DE GASTOS 

A. Capacitación más intercambios 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

05579 03/12/20 Materiales de oficina (la factura 
tiene un error de la librería en 
la fecha de emisión y monto de 
la factura pues se pagó 17 mil 
colones exactos) 

₡17.449,95  

00506467 19/01/20 Alimentación en día de 
monitorio biológico 
participativo 

₡60.000,00  

50468 04/02/20 Alimentación capacitación de 
repostería 

₡95.000,00  

00054 19/02/20 Material de oficina ₡25.399,98  

0050479 19/05/20 Capacitación y revisión del 
invernadero AMANABIF 

₡49.500,00  

  
Comisiones bancarias ₡8.618,65  

SUBTOTAL ₡255.968,58  

B. Insumos y Herramientas 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO    
₡0,00      

SUBTOTAL ₡0,00  

C. Sistemas agroforestales y reforestación 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

0215 24/05/20 Compra de árboles frutales ₡220.000,00  

0448053 29/05/20 Abonos y bolsas para arboles ₡22.500,00  

02552 02/06/20 Materiales para cercado de 
lotes a reforestar 

₡280.999,52  
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0050474 02/06/20 Alimentación en jornada de 
siembra de arboles  

₡56.000,00  

    

SUBTOTAL ₡579.499,52  

D. Desarrollo de Encadenamientos productivos (café, ganadería, turismo) 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

0001031 19/11/19 Picadora de pasto ₡540.000,00  

243 25/11/20 Picadora de pasto ₡250.000,00  

02002 14/12/19 Materiales para techo de 
picadora de pasto 

₡50.000,00  

244 02/12/19 Motor de la picadora de pasto ₡200.000,00  

0006695 13/01/20 Compra de pollos e insumos de 
proyecto productivo 

₡145.000,00  

000879 13/01/20 Insumos y equipo para proyecto 
turismo 

₡490.006,69  

01014 24/01/20 Materiales para construir 
infraestructura para cría de 
pollos 

₡161.000,01  

000269 15/02/20 Carretillos para invernadero de 
la asociacion 

₡82.000,00  

79031 19/02/20 Concentrado de proyecto de 
pollos 

₡50.000,00  

00283 03/03/20 Compra de despulpador de café 
(la factura el proveedor de 
forma automática la genera en 
dólares, se estará revisando 
para pedir las facturas en 
colones en próximas ocasiones) 

₡621.575,00  

11875 13/03/20 Motor para despulpador de 
café 

₡197.010,04  

0050480 22/03/20 Concentrado y pollos de cría ₡80.000,00  

02012 22/04/20 Materiales para la cama de 
invernadero de AMANABIF 

₡287.002,47  

0210 22/04/20 Plástico y materiales de patio 
de secado 

₡183.000,12  

02114 29/04/20 Sistema de riego de 
invernadero de AMANABIF 

₡58.700,00  

00389 06/05/20 Nota de crédito: aspersor no 
entregado 

(₡10.351,98) 

74306 02/06/20 Sistema de riego de 
invernadero de AMANABIF 

₡34.000,00  
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50483 08/06/20 Construcción invernadero en 
finca de AMANABIF tipo llave 
en mano 

₡974.981,33  

  
Ajuste de facturas por errores 
de facturación de proveedores 

(₡466,33) 

SUBTOTAL ₡4.393.457,35  

E. Imprevistos 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO    
₡0,00      

SUBTOTAL ₡0,00  

TOTAL ₡5.228.925,45  

 
 
-LIBRO DE BANCOS  
 

Fecha Cuenta 
bancaria 

Cheque # Beneficiario Descripción del gasto Monto Saldo en 
Bancos    

AMANABIF Saldo inicial ₡32.506,20  ₡32.506,20  

26/09/19 CR61-0151-
0381-0010-

0194-04 

 
AMANABIF Deposito inicial PNUD ₡6.000.000,00  ₡6.032.506,20  

18/11/20 CR58-0151-
0381-0010-

0205-25 

 
AMANABIF Traslado de fondos del 

proyecto PNUD a otra 
cuenta exclusiva (se 

registró por error una 
cuenta equivocada) 

₡6.000.000,00  ₡6.000.000,00  

20/11/20 
  

Banco Nacional Comisión bancaria ₡575,00  ₡5.999.425,00  

23/11/19 
 

19-3 Librería Buenos 
Aires 

Materiales de oficina ₡17.000,00  ₡5.982.425,00  

02/12/19 
 

18-7 Marjorie Murillo 
Ruiz 

Picadora de pasto ₡250.000,00  ₡5.732.425,00  

06/12/19 
 

21-8 Apícola 
veterinaria 

Buenos Aires 

Picadora de pasto ₡540.000,00  ₡5.192.425,00  

06/12/19 
 

23-0 Materiales 
Potrero Grande 

Materiales para techo 
de picadora de pasto 

₡50.000,00  ₡5.142.425,00  

06/12/19 
 

20-1 Marjorie Murillo 
Ruiz 

Motor de la picadora de 
pasto 

₡200.000,00  ₡4.942.425,00  

13/01/20 
 

28-2 Apícola 
veterinaria 

Buenos Aires 

Compra de pollos e 
insumos de proyecto 

productivo 

₡145.000,00  ₡4.797.425,00  

13/01/20 
 

25-3 Materiales 
Potrero Grande 

Insumos y equipo para 
proyecto turismo 

₡490.000,00  ₡4.307.425,00  

19/01/20 
 

26-1 Xinia Umaña 
Gamboa 

Alimentación en día de 
monitorio biológico 

participativo 

₡60.000,00  ₡4.247.425,00  

27/01/20 
  

Banco Nacional Comisión bancaria ₡288,00  ₡4.247.137,00  

27/01/20 
  

Banco Nacional Comisión bancaria ₡1.728,00  ₡4.245.409,00  
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24/01/20 
 

27-6 Materiales 
Potrero Grande 

Materiales para 
construir 

infraestructura para cría 
de pollos 

₡161.000,00  ₡4.084.409,00  

04/02/20 
 

29-9 Alicia Quesada 
Rivera 

Alimentación 
capacitación de 

repostería 

₡95.000,00  ₡3.989.409,00  

14/02/20 
 

28-2 Alicia Quesada 
Rivera 

Carretillos para 
invernadero de la 

asociación 

₡82.000,00  ₡3.907.409,00  

19/02/20 
 

30-7 Denis Cordero 
Artavia 

Material de oficina ₡25.399,98  ₡3.882.009,02  

19/02/20 
 

31-3 Alicia Quesada 
Rivera 

Concentrado de 
proyecto de pollos 

₡50.000,00  ₡3.832.009,02  

02/03/20 
 

32-1 Luz Araya Badilla Compra de despulpador 
de café 

₡621.575,00  ₡3.210.434,02  

08/03/20 
 

34-2 Arturo Campos 
Monge 

Primer pago de 
construcción de 
invernadero de 

AMANABIF, tipo llave 
en mano 

₡409.200,00  ₡2.801.234,02  

08/03/20 
 

33-6 Arturo Campos 
Monge 

Segundo pago de 
construcción de 
invernadero de 

AMANABIF, tipo llave 
en mano 

₡565.781,33  ₡2.235.452,69  

16/03/20 
  

Banco Nacional Comisión bancaria ₡284,00  ₡2.235.168,69  

13/03/20 
 

35-9 Coopeagri RL Motor para 
despulpador de café 

₡197.000,00  ₡2.038.168,69  

22/03/20 
 

36-5 Laura Marcela 
Navarro Elizondo 

Concentrado y pollos de 
cría 

₡80.000,00  ₡1.958.168,69  

22/04/20 
 

39-4 Materiales 
Potrero Grande 

Materiales para la cama 
de invernadero de 

AMANABIF 

₡287.002,47  ₡1.671.166,22  

20/04/20 
 

38-8 Materiales 
Potrero Grande 

Plástico y materiales de 
patio de secado 

₡183.000,00  ₡1.488.166,22  

   
Banco Nacional comisión bancaria ₡4.305,00  ₡1.483.861,22     
Banco Nacional comisión bancaria ₡559,65  ₡1.483.301,57  

24/05/20 
 

40-2 Luis Gallardo Compra de árboles 
frutales 

₡220.000,00  ₡1.263.301,57  

   
Banco Nacional Comisión bancaria ₡292,50  ₡1.263.009,07     
Banco Nacional comisión bancaria ₡293,50  ₡1.262.715,57  

02/06/20 
 

43-1 Materiales 
Potrero Grande 

Sistema de riego de 
invernadero de 

AMANABIF 

₡48.500,00  ₡1.214.215,57  

02/06/20 
 

46-0 Materiales 
Potrero Grande 

Materiales para cercado 
de lotes a reforestar 

₡281.000,00  ₡933.215,57  

09/06/20 
 

47-7 Cámara de 
Cañeros 

Sistema de riego de 
invernadero de 

AMANABIF 

₡34.000,00  ₡899.215,57  

24/05/20 
 

41-9 Stefanny Rivera 
Barrantes 

Capacitación y revisión 
del invernadero 

AMANABIF 

₡49.500,00  ₡849.715,57  

48 348,01
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30/05/20 
 

42-5 Laura Marcela 
Navarro Elizondo 

Abonos y bolsas para 
arboles 

₡22.500,00  ₡827.215,57  

30/06/20 
 

48-3 Luz Araya Badilla Alimentación en 
jornada de siembra de 

arboles  

₡56.000,00  ₡771.215,57  

30/06/20 
  

Banco Nacional Comisión bancaria ₡293,00  ₡770.922,57  

07/07/20 
  

AMANABIF Reintegro por vuelto de 
Nota de crédito número 

00389 de aspersor no 
entregado 

₡151,98  ₡771.074,55  
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7. Anexos.  
A continuación, se presentan algunas fotografías de actividades realizadas en el proyecto.  
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