
 

 

PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514 

“Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en 

los paisajes de producción en Costa Rica” 
 
 

Anexo B 
INFORME NARRATIVO 

Nombre de la 
Institución Receptora: 

Asociación de Productores y 
Comercializadores de Fila Piedras Blancas 
Altamira Volcán de Buenos Aires de 
Puntarenas (APROCOME)” 

Año: 2020 

Número de Proyecto:  CRI/96514/2019/014 

Periodo que cubre este 
reporte: 

Setiembre 2019 a julio 2020 

 
 

Solicitud de desembolso Colones  Cofinanciamiento Recibido: 

Monto de la donación ₡11.670.000,00 
 

Fuente 
Tipo (especie o 

efectivo) 
Monto en 
Colones 

Fondos recibidos hasta la fecha ₡5.835.000,00  APROCOME Especie (mano 
de obra en 
vivero forestal y 
fincas, 
instalaciones del 
beneficio y de 
fincas) 

₡4.287.500,00 

Fondos gastados hasta la fecha ₡5.835.000,00  MAG e ICAFÉ Especie 
(asistencia 
técnica) 

₡950.000,00 

Balance: ₡0,00  RED QUERQUS Especie 
(Capacitaciones 
ambientales) 

₡475.000,00 

Desembolso Solicitado al 
PNUD 

₡5.835.000,00   TOTAL ₡5.712.500,00 

Informe hecho por: 

Nombre:  Danilo Calvo Roman 

Cargo:  presidente de la Asociación APROCOME 

Firma:  

Fecha de entrega:  8 setiembre 2020 

Informe aprobado en su área técnica y financiera: 
 
 
 
 
 
 
Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 
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1. Desempeño: 
 

1- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual) 
 

ACTIVIDADES COMPLETAS Periodo de 
tiempo: un 

año, 
trimestres  

 Presupuesto por 
Actividad (en 
moneda del 
Subvención)  

Fondos 
Ejecutados por 
Actividad (en 
moneda de la 
Subvención) 

Avances por Actividad 

I II III IV 

-Adquirir musáceas (Banano 
Felipita, Plátano y Guineo 

Cuadrado) 

X 
   

₡600.000,00  Fondos de 
contrapartida 

En tres fincas 
asociadas al proyecto 

se han sembrado hasta 
ahora un total de 1067 
plantas de musáceas 

en sistemas 
agroforestales, son 
plantas de banano y 

plátano 

-Distribuir plantas de musáceas 
a productores 

X 
   

-Sembrar musáceas a 5x5 m. 
con herramientas en las fincas 

de productores 

X 
   

-Registrar la producción por 
productor mediante una 

bitácora 

X 
   

Se ha venido usando el 
cuaderno de finca para 

registro de todas las 
siembras y de todas las 

labores de cultivo 

-Mantenimiento X X X X Cada familia viene 
dando mantenimiento 

a sus siembras de 
musáceas 

-Adquirir árboles de Rambután, 
Aguacate, mango, naranja, 

limón, guanábana, mandarina, 
cacao  

X 
   

₡624.000,00  Está pendiente el 
pago de estos 
árboles con el 

segundo 
desembolso del 

proyecto 

Se han adquirido a un 
proveedor local 350 

árboles frutales 
(aguacate, guanábana, 

mango y cítricos) 

-Distribuir árboles a los 
productores 

X X 
  

350 árboles frutales 
han sido distribuidos 
para siembra en siete 
fincas de proyecto y 

han sido sembrados en 
cada finca 

-Sembrar árboles las fincas de 
los productores  

X X 
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-Registrar la producción por 
productor mediante una 

bitácora. 

X X X X ₡950.000,00  contrapartida Se ha venido usando el 
cuaderno de finca para 

registro de todas las 
siembras y de todas las 

labores de cultivo 

Mantenimiento X X X X Cada familia viene 
dando mantenimiento 

a sus siembras de 
frutales 

-Adquirir la semilla arbolitos de 
árboles maderables nativos. 

X 
   

₡250.000,00  ₡250.000,00  Se ha iniciado la 
recolección de semillas 

forestales para su 
reproducción en el 

vivero de la 
organización, por 

ahora se ha iniciado 
con las especies de 

Sota y Lorito 

-Establecer vivero en el lote de 
APROCOME 

X 
   

Se ha establecido un 
vivero de 50 metros 

cuadrados de tamaño 
aproximadamente en 
madera y con plástico 

-Brindar mantenimiento a las 
plantas con el uso de abono 

orgánico 

X X X X Se ha invertido 
recursos del proyecto 

en la compra de 
fertilizantes orgánicos 
que se han usado en 

las plantas 
desarrolladas en el 

vivero 

-Distribuir plantas s a los 
productores 

X 
   

₡950.000,00  ₡853.584,00  Hasta ahora se han 
distribuido 1000 

árboles forestales 
entre las personas 

beneficiarias, algunas 
de estas especies son 
roble sabana, corteza 

negra, guachipelín, 
ojoche, lorito entre 

otras 

-Sembrar los árboles con 
herramientas en las fincas de 

los productores 

X Hasta ahora se han 
sembrado 100 árboles 
forestales en las fincas 

del proyecto 

-Registrar la producción por 
productor mediante una 

bitácora. 

X Se ha venido usando el 
cuaderno de finca para 

registro de todas las 
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siembras y de todas las 
labores de cultivo 

Mantenimiento X X X X Cada familia viene 
dando mantenimiento 

a sus siembras de 
árboles forestales  

Completar requisitos para la 
obtención del carné  

X X 
  

₡0,00  ₡0,00 Estas actividades se 
estarán desarrollando 
en la segunda fase del 

proyecto 
-Participar en las ferias del 

agricultor 

 
X X X ₡0,00 

-Comercializar los productos en 
la feria del agricultor 

 
X X X ₡0,00 

-. Cantidad de plantas con 
frutos en finca que se espera 
comercializar y su 
mantenimiento 

  
X X ₡0,00 

Cotizar equipo (tostadora y 
molino) 

X 
   

₡4.600.000,00  ₡4.584.466,00  Se realizaron varias 
cotizaciones del 

equipo para el micro 
beneficio (tostadora, 
peladora y molino) 

-Comprar el equipo X 
   

₡706.000,00  ₡0,00  Se ha comprado tres 
herramientas de 

equipo para generar 
mejor valor agregado 

al café local, una 
tostadora, una 

peladora y un molino 

-Instalar el equipo en 
propiedad APROCOME 

X 
   

Los equipos adquiridos 
están instalando y 
funcionando en el 

micro beneficio de la 
organización 

-Utilizar el equipo X X X X 

-Brindar valor agregado al café 
en fruta 

X X X X 

-Realizar la cosecha 
   

X ₡0,00  contrapartida Con estas mejoras de 
equipo del micro 

beneficio se puede 
aumentar la 

transformación de la 
materia prima, 

inicialmente se están 
procesando 200 

fanegas de café al año 
y estas cifras están 
aumentando. En el 

informe final se 
registrará cuanto 
volumen de café 
procesado se ha 

podido aumentar 

-Transportar al beneficio X 

-Entregar cosecha X 
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-Llevar registro de la 
producción por productor y por 

lote 

   
X Se ha venido usando el 

cuaderno de finca para 
registro de todas las 

siembras y de todas las 
labores de cultivo 

-Comprar producción X El beneficio de la 
organización compra a 
productores locales su 

café para 
procesamiento 

-Determinar los rendimientos 
por área. 

X 

Solicitar asistencia técnica al 
MAG, ICAFE 

X 
   

₡0,00  Contrapartida Se ha coordinado una 
asistencia técnica 

permanente en todo el 
proyecto por parte del 

MAG e ICAFÉ 

 Y Realizar reuniones de 
coordinación y logística 

talleres.  

X Las familias 
beneficiarias han 

participado en cuatro 
talleres en temas 

administrativos de 
proyectos, de 

convivencia con vida 
silvestre, manejo de 
registros de fincas, 
género y de viveros 

forestales 

-Priorizar temática (obras 
conservación) 

X Se ha recibido 
capacitación en temas 

de reforestación en 
fincas por parte del 
proyecto Paisajes 

Productivos 

-Desarrollar módulos de 
capacitación. 

X Se ha recibido asesoría 
y capacitación en la 

producción de café y 
frutales por parte del 
MAG e Icafé, además 
se participa en la RED 

QUERQUS para gestión 
ambiental comunitaria 

-Implementar sesiones de 
capacitación. 

X 

-Documentar sesiones de 
capacitación (minutas y listas  

X 
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-Ubicación de las fuentes de 
abono orgánico. 

 
X 

  
₡992.500,00  contrapartida Con fondos de 

contrapartida de la 
organización se ha 
venido preparando 

abono orgánico para 
uso en el vivero 

forestal y en fincas del 
proyecto. En la 

segunda fase del 
proyecto se estará 

midiendo el volumen 
anual de producción 

de abono por parte de 
la organización. 

-compra y traslado de 
materiales. 

X 
  

Abono orgánico X X X ₡1.047.500,00  

Gallinaza X X X 

Broza de café X X X 

Proceso de composteado  
 

X X X 

-Ensacado 
 

X X X 

-Distribución. 
 

X X X ₡600.000,00  

Transferencia de 
conocimientos  

X X X X ₡350.000,00  ₡146.950,00  Las familias 
beneficiarias han 

participado en cuatro 
talleres y dos 

capacitaciones en 
temas ambientales y 

productivos de 
sistemas 

agroforestales con el 
apoyo del proyecto 

Paisajes Productivos, 
ICAFÉ y MAG. 

TOTALES 
    

₡11.670.000,00  ₡5.835.000,00  
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2. Objetivos de Desempeño 
 

INDICADORES FUENTE DE DATOS 
LINEA 
BASE 

Periodo de 
reporte/Metas 

Periodo de reporte 
desempeño actual frente a 

las metas 

# plantas de musáceas en 
sistemas agroforestales, 
Área en ha de terreno 
mejoradas mediante 
LMT, Toneladas de 

captura de carbono, área 
en ha de deforestación 

evitada  

Bitácora de árboles 
plantados por 

productor, Mapeo 
digital a todas las 

fincas de las familias 
beneficiadas, 

incluyendo mapeo de 
uso de suelo, Cálculo 

por PNUD de toneladas 
de carbono y 

deforestación evitada 

0 
Mitad de 

periodo/500 

En tres fincas asociadas al 
proyecto se han sembrado 

hasta ahora un total de 
1067 plantas de musáceas 
en sistemas agroforestales, 

son plantas de banano y 
plátano 

# árboles frutales, Área 
en ha de terreno 

mejoradas mediante 
LMT, Toneladas de 

captura de carbono, área 
en ha de deforestación 

evitada, 

Bitácora de árboles 
plantados por 

productor. Mapeo 
digital a todas las 

fincas de las familias 
beneficiadas, 

incluyendo mapeo de 
uso de suelo, Cálculo 

por PNUD de toneladas 
de carbono y 

deforestación evitada 

0 
Mitad de 

periodo/208 

Se han adquirido a un 
proveedor local 350 árboles 

frutales de aguacate, 
guanábana, mango y cítricos 
y se han entregado a todas 
las familias beneficiarias del 

proyecto 

# nacientes protegidas 
Bitácora de árboles 

plantados por 
productor 

ND 
Mitad de periodo/Al 
menos 3 nacientes 

En todas las fincas 
beneficiadas del proyecto se 
están protegiendo al menos 

8 cuerpos de agua o 
pequeñas nacientes 

# árboles de vocación 
forestal, Área en ha de 

terreno mejoradas 
mediante LMT, 

Toneladas de captura de 
carbono, área en ha de 
deforestación evitada 

Instalación del vivero, 
Visitas de seguimiento 

PNUD, Asistencia 
técnica PNUD 

500 
Mitad de 

periodo/2000 

Hasta ahora se han 
distribuido 1000 árboles 

forestales entre las personas 
beneficiarias, algunas de 
estas especies son roble 
sabana, corteza negra, 

guachipelín, ojoche, lorito 
entre otras 

# de árboles plantados ND 
Mitad de 

periodo/2000 

Hasta ahora se han plantado 
1000 árboles forestales 

entre las personas 
beneficiarias, algunas de 
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estas especies son roble 
sabana, corteza negra, 

guachipelín, ojoche, lorito 
entre otras 

# de productores que 
participan en la feria del 

agricultor 

Bitácora de la 
Asociación 

0 Mitad de periodo/1 
Este indicador se estará 

reportando en la segunda 
fase del proyecto 

Cantidad de frutos en 
comercialización 

(Rambután, Aguacate, 
mango, naranja, 

guanábana, mandarina, 
guayaba, cacao 

musáceas) 

Bitácora de producción 
y ventas de cada 

familia beneficiaria 
directa 

0 Mitad de periodo/8 
Este indicador se estará 

reportando en la segunda 
fase del proyecto 

# equipo adquirido 
Expediente de cada 
productor(a) llevado 

por APROCOME 
0 Mitad de periodo/2 

Se ha comprado tres 
herramientas de equipo 
para generar mejor valor 

agregado al café local, una 
tostadora, una peladora y 

un molino 

# fanegas de café 

Bitácora de producción 
y ventas de cada 

familia beneficiaria 
directa 

20 Mitad de periodo/22 

Con estas mejoras de 
equipo del micro beneficio 

se puede aumentar la 
transformación de la 

materia prima, inicialmente 
se están procesando 200 
fanegas de café al año y 

estas cifras están 
aumentando. En el informe 

final se registrará cuanto 
volumen de café procesado 

se ha podido aumentar 

Ingreso esperado 
incrementado 

Encuestas de ingresos 
a familias beneficiarias 

1.138.500 
Mitad de periodo/2 

277 000 

Se ha avanzado en la 
construcción de la línea de 

base de ingresos de las 
familias beneficiadas del 

proyecto 

# productores 

Lista de productores 
anotados en la 
iniciativa y que 

firmaron carta de 
compromiso 

0 Mitad de periodo/10 

Siete de las familias 
beneficiarias han 

participado en cuatro 
talleres y dos capacitaciones 

en temas ambientales y 
productivos de sistemas 

agroforestales con el apoyo 
del proyecto Paisajes 

Productivos, ICAFÉ y MAG. 
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# kilos de abono orgánico 
producido 

Bitácora de producción 
de abono orgánico de 

cada productor 
ND 

Mitad de periodo/53 
551,36 

Con fondos de contrapartida 
de la organización se ha 

venido preparando abono 
orgánico para uso en el 

vivero forestal y en fincas 
del proyecto. En la segunda 
fase del proyecto se estará 
midiendo el volumen anual 

de producción de abono por 
parte de la organización 

 

 

3. Retos y Lecciones Aprendidas 
 

Algunos de los retos que hemos enfrentado han sido convencer a las personas productoras para compartir su plano 
para verificar sus áreas productivas y de conservación. Para enfrentar este reto hemos hecho reuniones explicativas y 
nos hemos tomado el tiempo para visitar finca por finca para ofrecer los beneficios del proyecto y negociar la entrega 
de los planos.  
 
Un reto grandísimo que estamos enfrentando es la baja de venta de café debido a la crisis económica debido a la 
pandemia mundial del Covid 19; esperando que la situación de salud y económica vaya mejorando poco a poco y 
podamos estar mejor como comunidad. También hemos pedido ayuda a la comisión nacional de emergencia y al 
gobierno local para recibir algunas ayudas para enfrentar la crisis actual.  
 
En relación con las lecciones aprendidas, creemos que como organización hemos cometido errores en el registro de 
los pagos en la cuenta bancaria y a partir de estas equivocaciones hemos mejorado y aprendido como llevar un mejor 
control administrativo de un proyecto de cooperación.  
 
También hemos aprendido como llevar registros en las fincas con la herramienta de cuaderno de finca que nos ha 
donado el proyecto Paisajes Productivos.  
 
Finalmente hemos aprendido mucho en las capacitaciones que hemos recibido del MAG, Icafé y del mismo proyecto 
Paisajes en temas ambientales y productivos de sistemas agroforestales con café y sombra de árboles nativos.  
 

4. Reporte de Capacitaciones.  
 
 
-Fecha: 16 de octubre del 2019 
 
-Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD. 
 
-Lugar: Municipalidad de Buenos Aires.  
 
Dos personas de la junta directiva de asociacion ASOPRO participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes 
Productivos para organizaciones del cantón de Buenos Aires y Coto Brus con nuevo proyecto productivo; los temas 
abordados fueron: 
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• Bienvenida e introducción general al taller 

• Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto 

• Presentación aspectos generales del proyecto 

• Espacio para comentarios y consultas 

• Presentación aspectos administrativos- 

• Cierre del taller 
 
-Fecha: 23 de octubre 2019 
 
-Capacitación en manejo alternativo de conflictos en las organizaciones impartido por Costa Rica por Siempre.  
 
-Lugar: Instalaciones de APROCOME 
 
- Participantes: 13 personas de la asociacion y de la comunidad. 
 
Temas:  servicio al cliente en ventas, atención al publico en tema gastronómicos, como enfrentar quejas de clientes 
por servicio, estrategia de comunicación interna y externa de la organización.  
 
  
- Fecha: 15 de enero de 2020 
 
-Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando seis personas de la asociación APROCOME 
y siendo esta asociacion anfitriones del evento.  
 
-Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes  
Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal. 
 
-Lugar: Oficinas de la asociacion APROCOME en Altamira de Volcán de Buenos Aires.   
 
Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida 
a la actividad, presentación de viveros forestales y POA, visita al vivero forestal de la organización anfitriona, Cierre y 
conclusiones de la actividad, participan de los proyectos y viveros de AMAZONAS, APROCOME, ASAMUSAR de Río 
Cañas y ADI Boruca, en total participan 28 personas, 13 de ellas mujeres.  
 
 
-Fecha: 21 de enero de 2020 
 
-Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as) 
 
-Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes 
Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes. 
 
-Lugar: Salón comunal de Guadalajara de Brunka de Buenos Aires, participando dos personas de la asociacion 
APROCOME.  
 
Desarrollo de la capacitación: en la entrega de cuaderno de finca a organizaciones de Buenos Aires, se cumple con la 
agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra 
finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el 
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desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 
43personas, 16 de ellas son mujeres. 
 
-Fecha: 3 de marzo de 2020 
 
-Capacitación en manejo integral del cultivo de café impartido por ICAFÉ  
 
-Lugar: Instalaciones de APROCOME 
 
- Participantes: 13 personas de la asociacion y de la comunidad. 
 
Temas:  cómo manejar almácigos de café, como preparar sustratos para almacigo, como manejar enfermedades del 
café, manejo de la sombra y fertilización en cafetales.  
 
-Fecha: 11 de marzo de 2020 
 
- Sesión de coordinación con Red Quercus para temas ambientales y productivos. 
 
-Lugar: Instalaciones de APROCOME 
 
- Participantes: 8 personas de la asociacion.  
 
Temas:   educación ambiental en la comunidad en alianza con la red Querqus, posibilidades de obtener beneficios de 
FONAFIFO, gestión para protección de nacientes y gestión de residuos sólidos. 
 
-Fecha: 30 de mayo de 2020 
 
- Reunión de gestión de fondos productivos con alcalde y diputado local.  
 
-Lugar: Instalaciones de APROCOME 
 
- Participantes: 7 personas de la asociacion.  
 
Temas:   capital de trabajo para el beneficio de café de la organización que pueda beneficiar a las personas asociadas, 
así como a familias productoras de café de la comunidad, se abordo el tema de proyectos comunitarios que beneficien 
a la economía y el desarrollo local como electricidad, agua potable y un acueducto.  
 

5. Reporte de visitas de PNUD 
 
Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos 
de las asociacion APROCOME para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus 
documentos anexos.  
 
El día 20 de agosto de 2019, se visitó en conjunto con el colega Guillermo Alvarado, al vivero de APROCOME en Volcán 
de Buenos Aires, realizando una revisión de las acciones implementadas a la fecha y se generaron recomendaciones 
de nuevas actividades y de mejora del vivero. 
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El día 15 de octubre de 2019 se realizó en las instalaciones de APROCOME una sesión de trabajo con todas las familias 
beneficiarias para analizar el avance de implementación en fincas. Se revisaron las compras realizadas hasta el 
momento, y se planificaron las acciones a seguir de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto. 
 
El día 19 de noviembre de 2019, en reunión seguimiento a implementación de proyectos con el comité de proyecto de 
APROCOME, se contó con el acompañamiento del colega forestal del proyecto: Guillermo Alvarado, donde se revisaron 
avances en las instalaciones de los viveros productivos y forestales. Encontrándose importantes avances en las 
construcciones de cada vivero, se generaron recomendaciones de mejora como por ejemplo traer el agua por gravedad 
y movilizar los recursos y las actividades para iniciar la producción de cada vivero a más tardar en el mes de enero del 
2020. 
 
El día 15 de enero de 2020, la organización APROCOME es anfitriona del intercambio y taller de planificación de viveros 
forestales, participan de los proyectos y viveros de AMAZONAS, APROCOME, ASAMUSAR de Río Cañas y ADI Boruca, 
en total participan 28 personas, 13 de ellas mujeres. Se cumple la agenda de una charla magistral sobre viveros 
forestales y la planificación de forma participativa de cada vivero y de cada proyecto productivo; este plan contempla 
entre otros aspectos: Productos 2020: forestal, frutales, y ornamentales. 
 
El día 21 de enero de 2020, dos personas de la junta directivita de APROCOME, participan de la entrega de cuaderno 
de finca a organizaciones de Buenos Aires, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla 
de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida 
Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y 
conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 43personas, 16 de ellas son mujeres. 
 
El día 18 de febrero de 2020, en visita a la organización APROCOME, se contó con la participación de dos funcionarios 
del MAG, en esta sesión se abordaron los siguientes temas: avance en la construcción del vivero de café y de forestería, 
recomendaciones para producción de café y forestería por parte del MAG, coordinación de capacitaciones y asesorías 
por parte del MAG e ICAFÉ, también se revisó el avance del primer informe de implementación y se generaron 
recomendaciones generales para este informe. 
 
El día 1 de julio, se visitó la organización APROCOME en conjunto con el colega forestal Guillermo Alvarado con el 
objetivo de revisar el estado del vivero forestal de la organización, generándose algunas recomendaciones de mejora 
como por ejemplo conseguir semilla de chancho blanco, limpiar y ordenar estructura del vivero, continuar con la 
entrega de árboles a beneficiarios del proyecto, además del tema del vivero se trabajó con el comité de proyecto en 
el informe general de primer desembolso de la iniciativa socio productiva. 
 
El día 29 de julio, en reunión con el comité de proyectos de APROCOME se realizó un trabajo de todo el día con el 
comité de proyecto en el informe general de primer desembolso de la iniciativa socio productiva de APROCOME. 
 
Los días de 24 y 25 de junio, y 19 y 20 de agosto, se ha realizado un trabajo de revisión y de generación de aportes al 
primer informe de avance de la organización APROCOME. 
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6. Reporte Financiero 
 

Categoría general de 
Gastos 

Valor 
Presupuesto  

Gasto Actual 

A.-Compra de Materiales ₡6.370.000,00  ₡1.250.534,00  

B.-Compra de equipo ₡5.300.000,00  ₡4.584.466,00  

TOTAL ₡11.670.000,00  ₡5.835.000,00  

 

CUADRO DETALLE DE GASTOS 

A.-Compra de Materiales 

# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

20054 22/10/20 Plástico invernadero ₡55.000,00  

0019 25/10/19 Alimentación en sesión de 
manejo alternativo de 

conflictos en las 
organizaciones 23 de octubre 

del 2019 

₡48.350,00  

005453 28/10/19 Materiales vivero productivo y 
forestal 

₡31.930,00  

146416 28/10/19 Combustible para transporte 
Buenos Aires centro a 

Altamira de Volcán por 
compras de materiales del 

vivero del 28 de octubre del 
2019 

₡15.000,00  

212 27/11/20 impresión de documentos de 
contrato 

₡4.500,00  

0164982 09/01/20 Compra de madera para 
estructura de vivero forestal 

₡400.000,00  

0164983 13/01/20 100 sacos de abono orgánico ₡150.000,00  

0164984 27/01/20 216 sacos de abono orgánico y 
tierra  

₡325.000,00  

0020 27/01/20 Alimentación de capacitación 
en vivero forestal 

₡35.205,00  

254 19/02/20 impresión y fotocopias para 
capacitaciones 

₡1.450,00  

0079 03/03/20 Alimentación capacitación con 
Icafé 3 marzo 

₡10.000,00  

256 21/02/20 Impresión de documentos y 
listas de asistencia 

₡2.850,00  

270 09/03/20 Impresiones de copias para 
capacitaciones 

₡2.500,00  

271 09/03/20 Impresiones de copias para 
capacitaciones 

₡1.250,00  
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0021 11/03/20 Sesión de coordinación con 
Red Quercus para temas 

ambientales y productivos 11 
marzo 

₡16.585,00  

273 16/03/20 impresión y fotocopias para 
capacitaciones 

₡10.000,00  

08223 06/04/20 fertilizante para almacigo de 
café 

₡9.900,00  

287 24/04/20 Copias para capacitaciones ₡7.250,00  

0164985 11/05/20 Abono orgánico ₡60.349,00  

14442 27/05/20 Insumos agrícolas para vivero 
forestal y productivo 

₡56.405,00  

0048 30/05/20 Reunión de gestión de fondos 
productivos con actores 

territoriales como alcalde y 
diputado de la region 

₡7.010,00  

    

SUBTOTAL ₡1.250.534,00  

B.-Compra de equipo 

# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

001 18/10/19 Maquina tostadora de café ₡2.225.000,00  

00542 29/07/20 cilindro de gas para la 
tostadora de café 

₡135.000,64  

1086 18/10/19 Transporte de tostadora 
desde Turrialba hasta 

APROCOME 

₡100.000,00  

23454 05/11/19 Molino de café artesanal ₡1.250.000,00  

50094 10/12/19 Transporte de molino de café 
de San Jose a San Isidro 

₡11.300,00  

05186 13/11/20 Faja automotriz para maquina 
peladora 

₡15.450,00  

0353 14/11/20 Peladora de café pergamino ₡750.000,00  

4746 07/11/19 Transporte de Peladora de 
café pergamino de Tibas hacia 
San Jose para posterior envío 

a San Isidro 

₡15.000,00  

0479782 07/11/19 Transporte de Peladora de 
café pergamino de San Isidro 

a Altamira de Volcán de 
Buenos Aires  

₡20.000,00  

000163 10/11/19 Enchufes para la tostadora ₡6.000,00  

04849 16/12/19 Toma corriente para la 
peladora de café 

₡8.880,00  

05954 18/12/20 Capacitor de arranque para el 
molino de café 

₡8.200,00  

03136 30/12/19 Capacitor de arranque para el 
molino de café 

₡12.900,00  
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03967 14/03/20 Gas para equipo de la 
tostadora 

₡21.006,00  

59507 30/05/20 Bombillas para área de trabajo 
de equipo beneficio 

₡5.730,00  

 
Ajuste de factura 
por decimales no 

cobrados 

 
(₡0,64) 

SUBTOTAL ₡4.584.466,00  

TOTAL ₡5.835.000,00  

 
-LIBRO DE BANCOS 
 
 

Fecha # 
Transferencia 

Beneficiario Descripción del 
gasto 

Monto Saldo en 
Bancos 

27/09/19 
 

Asoc 
APROCOME 

Deposito PNUD ₡5.835.000,00  ₡5.835.000,00  

04/10/19 
 

Banco 
Nacional 

Comisión 
bancaria 

₡294,00  ₡5.834.706,00  

04/10/19 3813187 Asoc 
APROCOME 

Transferencia de 
fondos entre 
cuentas de la 

asociacion 
APROCOME 

₡3.000.000,00  ₡2.834.706,00  

28/10/19 3813217 Asoc 
APROCOME 

Transferencia de 
fondos entre 
cuentas de la 

asociacion 
APROCOME 

₡2.834.706,00  ₡0,00  
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7. Anexos.  
Fotografías de algunas actividades del proyecto:  
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