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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de “Asistencia Técnica y Aumento de las Capacidades Institucionales en Estudios Previos, 
Diseño y Contratación de Obras Viales (Préstamo BCIE 1)” tiene como objetivo apoyar el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la 
ejecución eficaz y sostenible de diversos proyectos viales, previstos en el Contrato de Préstamo No. 
2080 suscrito entre el CONAVI y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
 
El CONAVI ha solicitado la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para dar acompañamiento 
al CONAVI a través de la asistencia técnica durante el proceso de elaboración de estudios previos, 
diseños, contratación de obras, así como de formación y capacitación de todas las especialidades 
técnicas involucradas, incluyendo aspectos centrales en materia de blindaje climático de la 
infraestructura, gestión ambiental y comunicación social. Asimismo, en el desarrollo de estudios previos 
y de los diseños constructivos de detalle necesarios. 
 
Las obras involucradas en el presente proyecto son: 
 
1. Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección La Uruca – Calle Blancos 
2. Intersección-Rotonda de Garantía Sociales 
3. Intersección-Rotonda de La Bandera-UCR 
4. Intersección de Guadalupe 
 
PNUD/UNOPS han convenido en la importancia de acompañar al CONAVI en la ejecución de proyectos 
prioritarios para la seguridad vial de la población de la Gran Área Metropolitana (GAM), dentro de los 
que se encuentran los citados emplazamientos, promoviendo una mejora sustancial en las capacidades 
del CONAVI en las etapas de pre-inversión de obras viales dando apoyo técnico internacional y 
capacitación. 
 
Adicionalmente, se llevarán a cabo actividades de formación y transferencia de conocimientos al 
personal del CONAVI, así como una sistematización de las experiencias y plan de comunicación. 
 
El plazo de implementación de la Asistencia Técnica es de 9 meses, terminando el 2 de febrero de 
2015. 
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2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
El alcance de la Asistencia Técnica, se describe en los apartados a continuación: 
 
2.1.  Intersección de Garantía Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe 
 
Incluye la elaboración del diseño de detalle, el presupuesto, los pliegos de prescripciones técnicas y 
los documentos requeridos para la conformación del cartel de licitación correspondiente a las 3 
intersecciones a nivel y su transformación a cruces a distinto nivel (pasos superiores y/o pasos 
inferiores) en la vía de circunvalación de la ciudad de San José, Costa Rica. 
 
Además incluye los carteles de licitación y el apoyo al lanzamiento de los mismos, así como el apoyo 
a las consultas de los oferentes durante la fase de licitación y durante la evaluación de las ofertas. 
 
De acuerdo con la conceptualización básica elaborada por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 
se contemplan las siguientes actuaciones: 

 
A- Diseño intersección Rotonda de Garantías Sociales (Est. 15+900, Vía de Circunvalación 

de San José), a través de un paso a desnivel, superior o inferior, en la intersección con la 

Avenida de Israel (ruta 39 sobre ruta 215). La longitud de este paso a desnivel se estima 

aproximadamente entre 300,00 (trescientos) y 450,00 (cuatrocientos cincuenta) metros 

(Foto No.1). 

 

 
 

Foto No.1. Vista aérea intersección Rotonda Garantías Sociales (fuente Google) 
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B- Diseño de un paso superior o inferior en la intersección que abarca la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Costa Rica y la Rotonda de la Bandera (esta última, Est. 14+400 de 

la Vía de Circunvalación de San José). La propuesta actual (a ser revisada/reconsiderada 

en este proyecto) es de cuatro carriles en el paso a desnivel, tres en las entradas a la 

rotonda y dos en las salidas de la rotonda. El puente peatonal existente al norte de la 

rotonda tendría que ser demolido y sustituido por otra estructura que cumpliera con los 

requisitos para personas con discapacidad. La longitud de este paso a desnivel se estima 

aproximadamente entre 600 y 700 metros (Foto No.2). 

 
C- Diseño de intersección en la Est. 13+600 en la Vía de Circunvalación de San José 

(Intersección de Guadalupe), mediante la ejecución de un paso superior o inferior que 
reemplazaría la intersección a nivel existente. Se contemplan cuatro carriles en el paso a 
desnivel y dos carriles para cada rampa, tanto de entrada como de salida. La longitud de 
este paso a desnivel se estima aproximadamente entre 300 y 450 metros (Foto No.3). 

 

 
 

Foto No.2. Vista aérea intersección Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica 
y la Rotonda de la Bandera (fuente Google) 
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Foto No.3. Vista aérea intersección Rotonda Guadalupe (fuente Google) 
 
2.2.  Circunvalación Norte 
 
Revisión del Anteproyecto del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección La 
Uruca – Calle Blancos, así como el acompañamiento técnico durante la fase de elaboración del 
proyecto constructivo y su aprobación (Figura No. 1). Dicho proyecto ha sido adjudicado mediante la 
modalidad de proyecto y obra al Consorcio Estrella – Hernán Solís.  
 
La Revisión del Anteproyecto, incluye particularmente: 
 
1. Lo relativo a trazado geométrico, estructuras, pavimentos, seguridad vial y otros aspectos 

definidos en las bases de licitación pública internacional 2013 LI-000008-oDE00, incluyendo 
las recomendaciones sobre aspectos esenciales que deben ser mejorados o depurados por 
el Contratista (Consorcio Estrella - Hernán Solís) en la Etapa II – Diseño. 

2. La revisión de los diseños constructivos elaborados por el Consorcio Estrella - Hernán Solís, 
abarcando la revisión de los diseños y planes de señalamiento, manejo del tránsito, entre 
otros; y apoyo a la aprobación de los informes parciales del Contratista. 

3. Aprobación final de los diseños, planes y recomendaciones para la construcción del Corredor 
Vial. 
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Figura No.1. Ruta 39-Circunvalación San José (en azul, tramo “Circunvalación Norte”). 
 
2.3.  Fortalecimiento institucional 
 
El fortalecimiento institucional abarcará: 
 
1. Plan de acompañamiento técnico: mediante el desarrollo de las actividades en coordinación y 

en transferencia de herramientas “en el trabajo” con el personal gerencial y técnico del CONAVI. 
2. Talleres de formación en especialidades: a través de la organización y desarrollo de los talleres 

de formación en diseño geométrico, estructural, geotécnico y otras especialidades. 
3. Talleres de formación en gestión ambiental de proyectos viales: mediante la organización y 

desarrollo de los talleres en gestión ambiental de proyectos viales incluyendo los aspectos 
sociales y de comunicación. 

 
2.4.  Sistematización de experiencias y plan de comunicación 
 
Mediante la recopilación y sistematización de las experiencias relevantes durante la 
implementación de la Asistencia Técnica y la elaboración de los materiales pedagógicos y de 
entrenamiento respectivo. 
 
Con relación al plan de comunicación, la elaboración de la estrategia de comunicación sobre las 
obras, así como la elaboración de materiales y documentos para la comunicación. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En los siguientes párrafos se resumen las actividades realizadas entre el 2 Julio y el 2 de Agosto de 
2014.  
 
1. Semana del 2 al 6 de Julio 

1.1. Conclusión del proceso internacional de selección y contratación del Experto 
Medioambiental (entrevistas de candidatos preseleccionados y evaluación de las 
mismas). Entre el 2 y el 5 de Julio. 

1.2. Contestación de las consultas realizadas por los oferentes de los procesos de licitación 
de Ingeniería, Levantamiento Topográfico y Geotecnia. 

1.3. Elaboración Informe Mensual correspondiente al mes de Julio de 2014. 
 
2. Semana del 7 al 13 de Julio 

2.1. Elaboración y finalización del Informe Mensual correspondiente al mes de Julio de 2014. 
2.2. Reunión interinstitucional con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), en la cual 

se realizó una presentación de los Proyectos de las Intersecciones de Garantía 
Sociales, La Bandera-UCRy Guadalupe, así como el correspondiente al proyecto de  
Circunvalación Norte, con la intención de solicitar información sobre los servicios 
(redes) pertenecientes a la CNFL, potencialmente afectados por los citados proyectos 
(10 de julio). En el Anexo 1 (apartado 10.1.1), se adjunta el Acta de la reunión. 

2.3. Reunión interinstitucional con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la cual 
se realizó una presentación de los Proyectos de las Intersecciones de Garantía 
Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe, así como el correspondiente al proyecto de 
Circunvalación Norte, con la intención de solicitar información sobre los servicios 
(redes) pertenecientes al ICE, potencialmente afectados por los citados proyectos (10 
de julio). En el Anexo 1 (apartado 10.1.2), se adjunta el Acta de la reunión. 

2.4. Contestación de las consultas realizadas por los oferentes de los procesos de licitación 
de Ingeniería, Levantamiento Topográfico y Geotecnia. 

2.5. Extensión del plazo de presentación de ofertas correspondiente al Levantamiento 
Topográfico, pasando del 15 de Julio al 22 Julio por solicitud de los oferentes (10 de 
Julio).  

 
3. Semana del 13 al 20 de Julio 

3.1. Contestación de las consultas realizadas por los oferentes de los procesos de licitación 
de Ingeniería, Levantamiento Topográfico y Geotecnia. 

3.2. Reunión técnica explicativa de los Términos de Referencia con las empresas que 
confirmaron su participación, en el proceso de licitación correspondiente al 
Levantamiento Topográfico (17 de Julio). En el Anexo 2 (apartado 10.2.1), se adjunta 
el Acta de la reunión. 

3.3. Remisión a la Unidad Ejecutoria del informe final de Revisión del Anteproyecto del 
Corredor Vial “Circunvalación Norte”, en fecha de 16 de julio de 2014.  
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4. Semana del 21 al 27 de Julio 

4.1. Contestación de las consultas realizadas por los oferentes de los procesos de licitación 
de Ingeniería, Levantamiento Topográfico y Geotecnia. 

4.2. Reunión técnica explicativa de los Términos de Referencia con las empresas que 
confirmaron su participación, en el proceso de licitación correspondiente al Estudio 
Geotécnico (23 de Julio). En el Anexo 2 (apartado 10.2.2), se adjunta el Acta de la 
reunión. 

4.3. Conclusión del período de presentación de ofertas para el proceso de licitación 
correspondiente al Levantamiento Topográfico (22 de Julio). Se recibieron 4 ofertas. 

4.4. Reunión Mensual de Seguimiento del Proyecto (23 de Julio de 2014), en la que 
estuvieron presentes Andrea Soto (CONAVI), José Fernando Mora (PNUD) e Iván 
Henríquez (UNOPS). El Acta de esta reunión se adjunta en el Anexo 1 (apartado 10.1.3) 
y los aspectos más destacables de la misma se resumen a continuación: 

 PNUD/UNOPS realizó una exposición sobre la necesidad de estandarizar los 
tamaños de los planos a requerir a las Ingenierías, de forma tal que sus escalas 
no se vean afectadas, al realizar la edición de los mismos en los formatos de papel 
comercialmente disponibles en Costa Rica. ASR solicitó que se hiciera llegar a la 
Unidad Ejecutora esta propuesta para revisión.  

 Fortalecimiento Institucional: IHP solicitó a ASR información sobre el personal de 
CONAVI, que participará en las jornadas de formación a realizarse; así como un 
listado de las principales empresas de ingeniería y contratistas en Costa Rica, con 
la finalidad de iniciar la preparación de las actividades de transferencia de 
conocimientos y tecnología. 
ASR que a partir del 1ero. de agosto habrá un nuevo Director General en CONAVI 
(Sr. Mauricio Salom), por lo que recomienda esperar hasta que asuma la posición 
y una posterior reunión con él, con la finalidad de conocer cuál es la visión de la 
nueva gestión, así como las expectativas sobre el fortalecimiento institucional.  
ASR, señaló que elaborará el listado de las empresas potenciales que podrán 
asistir a las jornadas de formación y transferencia de conocimientos. 

 Circunvalación Norte. ASR informa que el 30 de julio, se producirá la reunión de 
pre-inicio de la parte correspondiente al diseño, una semana después (aprox. 6 o 
7 de agosto) se dará la orden de inicio y se acuerda realizar la reunión técnica 
entre PNUD/UNOPS, CONAVI y el CONTRATISTA (Estrella-Hernán Solís) para el 
12 y 13 de agosto.  

 Informe Revisión Anteproyecto Circunvalación Norte: ASR confirma la recepción 
del informe de Revisión de Circunvalación Norte, remitido en fecha de 16 de julio 
de 2014. 

 Servicios afectados en Intersecciones de Garantía Sociales, La Bandera y 
Guadalupe: ASR informa que ha recibido la información de los servicios 
pertenecientes a Acueductos y Alcantarillados (AyA), tanto para las intersecciones 
como para Circunvalación Norte. La información pendiente, correspondiente a 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) se recibirían el 1ero. y 15 de agosto aproximadamente.   
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 Experto Medioambiental: IHP informó que el proceso de incorporación del Experto 
está prácticamente cerrado y podría estar disponible para viajar a Costa Rica a 
partir del 4 de Agosto. No obstante, considerando las actividades planificadas para 
las próximas semanas (procesos de evaluación de las ofertas de Topografía, 
Geotecnia e Ingeniería), se consideró por todas las partes que es preferible la visita 
a Costa Rica una vez dichos procesos estén cerrado (es decir, a partir del 18 de 
agosto). 

 ASR señaló que hará llegar a PNUD/UNOPS toda la documentación del 
expediente ambiental que CONAVI envió al SETENA, para que el Experto 
Medioambiental proceda a su revisión (previa a la visita a Costa Rica). 
Adicionalmente, señala que este Experto deberá reunirse con el Departamento de 
Embellecimiento de Carreteras de CONAVI (temas de flora) y con el Ministerio de 
Cultura (desmontaje, conservación y restitución del monumento de las Garantías 
Sociales). 

 Plan de Comunicación: IHP informó que se deben tomar las medidas pertinentes 
para informar a la ciudadanía con relación a los trabajos de campo (topografía y 
geotecnia) a realizar en las intersecciones de Garantías Sociales, La Bandera-UCR 
y Guadalupe, considerando el impacto que estos trabajos pueden generar. Al 
mismo tiempo solicitó información y asistencia a la Unidad Ejecutora (ASR) con 
relación a los trámites a realizar para solicitar cortes de tráfico y el apoyo a la 
gestión del tráfico, en este caso por parte de la Policía. ASR informó que enviará 
los requerimientos para la solicitud de cortes de tráfico del Departamento de Tráfico 
de CONAVI y las personas de contacto. De la misma manera, ASR enviará el 
formato (machote) para la publicación y difusión de trabajos en la vía pública, el 
cual debe ser manejado a través del Departamento de Comunicación de CONAVI. 

 Evaluación de las Ofertas: JFM informó que se realizaron reuniones con los 
oferentes del proceso de licitación correspondiente al Levantamiento Topografía 
(17 de Julio) y al Estudio Geotécnico (23 de Julio). A la fecha de cierre de los plazos 
para el proceso de Levantamiento Topográfico se recibieron 4 ofertas, las cuales 
se evaluaron a partir del 24 de julio en el comité formado por ASR, JFM e IHP. 
Los procesos de licitación correspondiente a la Ingeniería y la Geotecnia cerraron 
el 30 de julio. Dado que estos dos procesos requieren una aprobación del PNUD 
en Panamá, se estima que las empresas adjudicatarias podrían empezar a trabajar 
en los primeros días de septiembre. Para el caso de la topografía sería en torno al 
18 de agosto. 

4.5. Reunión Comité de Evaluación de la Licitación correspondiente al Levantamiento 
Topográfico. Apertura de las ofertas e inicio de la evaluación de las mismas. (24 de 
Julio). 

 
 
5. Semana del 28 de Julio al 02 de Agosto 

5.1. Contestación de las consultas realizadas por los oferentes para los procesos de 
licitación de Ingeniería y Geotecnia. 
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5.2. Conclusión del período de presentación de ofertas para los procesos de licitación 
correspondiente a la Ingeniería y al Estudio Geotécnico (30 de Julio). Se recibieron 5 
ofertas para la licitación del Estudio Geotécnico y 9 la licitación de Ingeniería (Proyecto 
Constructivo). 

5.3. El 30 de Julio la Unidad Ejecutora celebró la reunión de pre-inicio del proyecto Corredor 
Vial “Circunvalación Norte”. Fijándose la fecha del 12 y 13 de Agosto la reunión técnica 
de proyecto entre la Ingeniería del Contratista (Consorcio Estrella-Hernán Solís), 
representando este última, la fecha de inicio del Seguimiento y Apoyo Técnico a este 
proyecto por parte del PNUD/UNOPS.  

5.4. Incorporación del Ingeniero Geotécnico local al equipo de proyecto PNUD/UNOPS en 
Costa Rica (1 de Agosto de 2014). 
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4. SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE LAS INTERSECCIONES 
 
La Asistencia Técnica correspondiente al diseño de detalle (Proyecto Constructivo), de las 
Intersecciones de Garantía Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe, continúan en fase de licitación y 
evaluación para los sub-contratos de Levantamiento Topográfico Complementario y Estudio 
Geotécnico e Ingeniería (Proyecto Constructivo). 
 
En paralelo se han realizado actividades preparatorias de recolección de información base, para las 
actividades anteriores, además de gestiones en organismos/instituciones públicas y privadas 
propietarias de servicios potencialmente afectados localizados en los emplazamientos de actuación. 
 
Además se llevaron a cabo actividades relacionadas con la estandarización de los documentos a 
presentar para los proyectos constructivos (Memorias, Informes y Planos). 
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5. SITUACIÓN DE LA REVISIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CIRCUNVALACIÓN 
NORTE 
 
Durante el mes de Julio, se recibieron e incorporaron los comentarios realizados al documento 
“Revisión del Anteproyecto del Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, Sección La 
Uruca – Calle Blancos; presentado por el Consorcio Estrella-Hernán Solís”; enviados por Unidad 
Ejecutora CONAVI-BCIE. El informe fue remitido a la Unidad Ejecutora el 16 de Julio y que se adjunta 
en el Anexo 4 (apartado 10.4) 
 
También, el 30 de Julio, se ha producido la reunión de pre-inicio de proyectos entre el Consorcio 
Estrella-Hernán Solís y la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE. Se fijó para el 12 y 13 de Agosto; la reunión 
técnica de inicio para el Seguimiento y Apoyo Técnico de este proyecto por parte del equipo de proyecto 
PNUD/UNOPS. 
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6. SITUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Durante el mes de Julio de 2014, se llevaron a cabo tres procesos de licitación, los correspondientes 
al Levantamiento Topográfico complementario, Estudio Geotécnico e Ingeniería de detalle (Proyecto 
Constructivo), para las intersecciones de Garantías Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe. 
 
La cronología de cada una de estos procesos ha sido: 
 

 Licitación Levantamiento Topográfico Complementario 
- Lanzamiento de la licitación: 3 de Julio. 
- Reunión técnica y explicativa sobre los Términos de Referencia: 17 de Julio. 
- Fecha de cierre de la licitación: 15 de Julio, que posteriormente fue extendida hasta el 22 

de Julio. A la fecha de cierre se recibieron 4 ofertas. 
- Conformación del Comité de Evaluación: 22 de Julio y los miembros del mismo han sido 

Andrea Soto Rojas (Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE), José Fernando Mora (PNUD) e Iván 
Henríquez Pantaleón (UNOPS). 

- Apertura de ofertas e inicio evaluación de las mismas: 24 de Julio. 
- Fecha estimada de cierre del proceso de licitación y propuesta de adjudicación: 4 de Agosto. 

 

 Licitación Estudio Geotécnico 
- Lanzamiento de la licitación: 3 de Julio. 
- Fecha de cierre de la licitación: 30 de Julio. Se recibieron 5 ofertas 
- Conformación del Comité de Evaluación: la fecha prevista para dicha conformación es el 4 

de agosto. 
- Apertura de ofertas e inicio evaluación de las mismas: previsto para el 5 de Agosto. 
- Fecha estimada de cierre del proceso de licitación y propuesta de adjudicación: 18 de 

Agosto. 
 

 Licitación de la Ingeniería (Proyecto Constructivo) 
- Lanzamiento de la licitación: 3 de Julio. 
- Fecha de cierre de la licitación: 30 de Julio. Se recibieron 5 ofertas 
- Conformación del Comité de Evaluación: la fecha prevista para dicha conformación es el 4 

de agosto. 
- Apertura de ofertas e inicio evaluación de las mismas: previsto para el 5 de Agosto. 
- Fecha estimada de cierre del proceso de licitación y propuesta de adjudicación: 18 de 

Agosto. 
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7. CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN 
 
En la primera reunión de coordinación de proyecto entre el PNUD/UNOPS y la Unidad Ejecutora 
(llevada a cabo el 30 de mayo de 2014), se realizó una presentación de la planificación del proyecto; la 
cual se encuentra adjunta en el Anexo 3 (apartado 10.3.4). 
 
Dicha planificación ha sido revisada a fecha de 7 de Julio, para el primer informe de avance de proyecto 
y de nuevo actualizada para este segundo informe de avance. Estas actualizaciones permiten realizar 
un análisis de la evolución y situación del proyecto a fecha de cierre de este informe (2 de agosto). Las 
planificaciones correspondientes al 30 de mayo, al 7 de Julio y al 2 de agosto, se encuentran adjuntas 
en el Anexo 3 (apartados 10.3.4, 10.3.3 y 10.3.2, respectivamente) 
 
Con base a estas planificaciones (30 Mayo, 7 de Julio y 2 de Agosto), se elaboró una Tabla Comparativa 
que también se adjunta en el Anexo 3 (apartado 10.3.1), en la cual se comparan las distintas versiones 
de la planificación. En la citada Tabla las columnas color marrón claro (de la tabla) corresponden a la 
versión del 30 de Mayo, las azules a la revisión del 7 de Julio y la verde a la actualización del 2 de 
Agosto. Hay dos columnas comparativas que muestran la diferencia entre las distintas revisiones (7 de 
Julio y 2 de Agosto), al comparar las fechas de inicio y final de las actividades (en días naturales).  
 
Las filas color amarillo, corresponden a actividades vinculadas a la ruta crítica, cuyos retrasos 
generarán impacto sobre las actividades posteriores definidas a partir de la planificación del 30 de 
Mayo. 
 
De la comparación de la planificación del 30 de Mayo con las correspondientes al 7 de Julio y el 2 de 
Agosto, mediante la Tabla Comparativa, es importante resaltar lo siguiente: 
 
1. Proyecto diseño de intersecciones. 

1.1. Los retrasos detectados y señalados en el Informe Mensual del Julio, en las actividades de 
procura de Estudios Previos y procura de la Ingeniería (68 y 28 días naturales, 
respectivamente), se siguen manteniendo. Como se señaló en el informe del citado mes, 
estos han sido generados por los procesos de contratación y movilización de expertos 
internacionales; y posteriormente por los procesos internos de revisión y aprobación de los 
documentos de procura por parte de la Unidad Ejecutora e internamente por parte de la 
Oficina Regional del PNUD en Panamá. Es importante señalar, que los citados procesos de 
revisión y aprobación, no se habían mapeados originalmente en la propuesta inicial del 
proyecto aprobada por la Contraloría General de República de Costa Rica. 

1.2. Se sigue manteniendo el retraso en el proceso de procura de la Ingeniería de 28 días 
naturales, que sumado al tiempo de movilización estimado de la misma, provocaría un 
impacto de unos 42 días naturales afectando a todas las actividades posteriores con un 
retraso de igual magnitud (está es la ruta crítica del proyecto, como se puede verificar en la 
Tabla Comparativa). En el caso de los estudios previos, aún no genera impacto sobre la ruta 
crítica, al desarrollarse ambos procesos en paralelo y al estar previsto terminar su actividad 
de procura antes de la correspondiente a la Ingeniería.   
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1.3. El retraso en la actividad de Revisión Estudio de Viabilidad Ambiental ha pasado de 21 a 42 
días naturales, originado por retrasos en el proceso de contratación del Experto Ambiental, 
ya cerrado a la fecha de edición de este informe. Esto a su vez, no generó un impacto sobre 
la actividad de Recopilación de Información para el Plan de Manejo Ambiental y Social, al 
realizarse la recopilación de la citada información de forma paralela a dicho proceso de 
contratación. A la fecha, no habría impacto de estas actividades sobre la ruta crítica. 

 
No obstante a lo anterior, el proyecto está ya estructurado y avanza, como se puede verificar con el 
contenido de este informe y los informes previos. Una vez cerrado los procesos de procura de los 
estudios previos y la ingeniería, se revisará la planificación para implementar los mecanismos de 
ajustes para optimización de los plazos.  

 
2. Proyecto Revisión y Acompañamiento Técnico Circunvalación Norte 

2.1. El retraso en esta componente se ha incrementado hasta los 54 días naturales (a la fecha de 
edición de este informe) en la actividad de inicio del proyecto por parte del Contratista 
(Consorcio Estrella-Hernán Solís), que a su vez ha sido ocasionado por el retraso del refrendo 
contralor y el proceso de puesta en marcha del inicio formal del proyecto por el Contratista y 
la Unidad Ejecutora. Esta actividad está en la ruta crítica de la implementación de esta 
componente de proyecto, y por ellos afecta los plazos en el alcance de los trabajos a realizar 
por el PNUD/UNOPS.  

 
Con relación a Circunvalación Norte, es importante analizar junto a la Unidad Ejecutora la situación de 
este componente del proyecto, después de la reunión prevista entre PNUD/UNOPS, La Unidad 
Ejecutora CONAVI-BCIE y el Contratista (Consorcio Estrella-Hernán Solís) prevista para el 12 y 13 de 
Agosto, con la finalidad de analizar los nuevos plazos de implementación y compromisos del 
Contratista, para poder realizar la redefinición estratégica sobre este componente. 
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8. SITUACIÓN DE LOS COSTOS 
 

A continuación se presenta el detalle del presupuesto aprobado por producto y el monto total ejecutado 
al 31 de julio de 2014: 
 

Cuadro No. 2: Monto total presupuestado y pagado, montos en dólares. 
 

Id Productos Presupuesto Pagado 

PR1 Plan acompañamiento técnico y fortalecimiento 
institucional. 

85.536,00 25.537,99 

PR2 Estudios técnicos preliminares, recopilación de 
información, visitas de campo. 

251.846,00 24.169,47 

PR3 Anteproyecto de diseño para el Corredor Vial 
Circunvalación Norte del oferente que resulte 
adjudicatario, estudiado detalladamente y diseños 
constructivos del contratista que resulte 
adjudicatario revisados y aprobados. 

126.800,00 30.395,01 

PR4 Diseños constructivos intersecciones Garantías 
Sociales, Guadalupe y Bandera. 

968.203,00 108.714,81 

PR5 Pliego de especificaciones técnicas y presupuestos 
de las obras. 

87.110,00 12.897,66 

PR6 Apoyo a la contratación de las obras. 71.329,00 538,13 

PR7 Plan de Formación y Capacitación del personal. 70.825,00 2.859,25 

PR8 Sistematización de las experiencias y plan de 
comunicación. 

85.659,00 315,43 

 TOTAL 1.747.308,00 205.427,75 

 

En éste informe, se muestra un incremento del 79,80% en la ejecución de los recursos con respecto al 
primer informe. 
 

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución y los compromisos presupuestarios por cuenta de 
gastos: 
 

Cuadro No. 3: Monto total presupuestado y pagado por cuenta de gastos, montos en dólares. 
 

Cuenta Descripción Presupuesto Pagado Por pagar TOTAL 
comprometido 

71400 Personal (honorarios) 577.173,00 41.115,2 289.346,70 330.461,90 

72100 Contratación de estudios técnicos específicos 730.500,00 1.180,50 0,00 1.180,50 

71600/ 72200 Gastos operacionales (movilidad, equipamiento) 188.672,00 142.768,14 0,00 142.768,10 

75100 Costos Administrativos 250.963,00 20.363,91 0,00 20.363,95 

 TOTAL 1.747.308,00 205.427,75 289.346,70 494.774,45 
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El monto total comprometido en la cuenta 71400 “Personal (honorarios)” incluye la contratación del 
Programme Manager, al Asociado de Portafolio, al Consultor Especialista Sénior de Infraestructura Vial, 
al Consultor Experto en Diseño Estructural, al Especialista Sénior en Trazado y Diseño de Carreteras, 
a la Coordinadora de Administración y Finanzas, a la Oficial de Administración y Finanzas, al 
Especialista en Geotecnia, a la especialista Ambiental y la Asesoría Legal. 
 

Cuadro No. 4: Monto total requerido y comprometido al 31 de julio de 2014, montos en dólares. 
 

Fecha Descripción Desembolso Desembolso 
acumulado 

Por 
desembolsar 

Pagado Compromisos 
por pagar 

TOTAL 
comprometido 

02/05/2014 Inicia Proyecto   1.747.308,00    

02/06/2014 Primer desembolso 611.558,00 611.558,00 1.135.750,00    

02/07/2014   611.558,00 1.135.750,00 34.516,21  34.516,21 

02/08/2014 Segundo desembolso 611.558,00 1.223.116,00 524.192,00 170.911,54  170.911,54 

02/09/2014   1.223.116,00 524.192,00  60.331,82 60.331,82 

02/10/2014   1.223.116,00 524.192,00  57.444,39 57.444,39 

02/11/2014 Tercer desembolso 349.462,00 1.572.578,00 174.730,00  57.444,39 57.444,39 

02/12/2014   1.572.578,00 174.730,00  55.996,84 55.996,84 

02/01/2015 Cuarto desembolso 174.730,00 1.747.308,00 0,00  31.151,64 31.151,64 

02/02/2015   1.747.308,00 0,00  26.977,62 26.977,62 

 TOTAL 1.747.308,00   205.427,75 289.346,70 494.774,45 

 
Finalmente, es importante destacar que el monto total comprometido ($494.774,45) representa el 81% 
del primer desembolso recibido. El monto pagado a la fecha representa el 34% del primer desembolso. 
El nivel de ejecución del presupuesto total asciende a un 12%. 
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9. CONCLUSIONES, ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante el segundo mes implementación operativa del proyecto en Costa Rica, se pueden señalar 
como aspectos a resaltar los siguientes: 
 

• Ejecución exitosa de los tres procesos de licitación correspondientes al Levantamiento 
Topográfico complementario, Estudio Geotécnico y la Ingeniería. Incluyendo el lanzamiento, 
contestación de consultas/requerimientos y reuniones explicativas con los Oferentes. Se 
recibieron 4, 5 y 9 ofertas para los procesos de licitación de Levantamiento Topográfico, Estudio 
Geotécnico e Ingeniería, respectivamente. 

• Reuniones con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y con el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), propietarias de los servicios potencialmente afectados en la zona de los 
emplazamientos de actuación. 

• Obtención de la información de Acueductos y Alcantarillados correspondientes a las redes de 
agua potable y alcantarillado, en las zonas de actuación (Intersecciones y Circunvalación 
Norte). A partir del proceso iniciado el 2 de Julio de 2014.  

• Entrega Informe “Revisión Anteproyecto del Corredor Vial Circunvalación Norte. Ruta Nacional 
No. 39, Sección La Uruca – Calle Blancos”; presentado por el Consorcio Estrella-Hernán Solís. 

• Incorporación del Ingeniero Geotécnico local. 
• Cierre del proceso de selección y contratación del Experto Medioambiental. 

 
No obstante, quizás el acontecimiento más importante durante el mes de Julio ha sido la consolidación 
del proyecto, lo que ha permitido los avances contrastables recogidos en este presente informe. 
 
Dentro de las acciones y/o recomendaciones más relevantes a implementar en el proyecto, se pueden 
citar: 
 

• Concluir con los procesos evaluación y adjudicación de los contratos de Levantamiento 
Topográfico complementario, Estudio Geotécnico y la Ingeniería del proyecto de las 
Intersecciones.  

• Iniciar la implementación de los contratos mencionados en el punto anterior. 
• Aplicar medidas correctoras sobre las actividades vinculadas a la ruta crítica del proyecto 

(Intersecciones), para la optimización y reducción de plazos. 
• Definir junto a la Unidad Ejecutora los nuevos plazos de implementación de la etapa de Diseño 

del proyecto Circunvalación Norte, atendiendo al nuevo escenario de proyecto con la 
aprobación tardía del refrendo contralor e inicio de proyecto. 
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10. ANEXOS 
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10.1. Actas de reuniones 
 
10.1.1. Acta N°.2 
 
Acta No. 2.  Reunión de coordinación interinstitucional con Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz (CNFL)  
Fecha: 10 de Julio de 2014 
Hora inicio: 09:00 am 
Hora de Finalización: 10:30 am 
Personas Asistentes:  
 

Andrés Henao Fernández (AHF), UE CONAVI-BCIE 

Henry Fallas Arguedas (HFA), UE CONAVI-BCIE 

Anthony Parajeles Mora (APM), UE CONAVI-BCIE 

Juan Carlos Rosas (JCR), UNOPS 

Néstor Rodríguez (NR), CNFL 

Asuntos: 
 

1- AHF habló sobre el objeto de la convocatoria. 

 Presentación de los intervinientes 

 Etapa de Diseño de Circunvalación Norte 

 Etapa de diseño de las Tres Intersecciones en Circunvalación 

2- JCR habló sobre la necesidad de identificar las afecciones antes de comenzar la fase de diseño 

para que puedan ser transmitidas al Contratista con el objeto de que desde el comienzo de las 

tareas se pueda desarrollar un “proyecto de desvío temporal durante las obras y posterior 

reposición del servicio afectado” con la anuencia del Administrador del Servicio. Esto permitirá 

valorar la intervención de desvío y reposición para incluir en el presupuesto de la obra. 

3- NR habló sobre la política de coordinación y colaboración de CNFL con otras Instituciones 

4- AHF hizo la presentación del Proyecto de Circunvalación Norte: mostró el video foto realístico 

del proyecto realizado por el adjudicatario de la licitación, comentando la idea directriz del 

anteproyecto, los objetivos alcanzados hasta el momento y la pronta iniciación de los trabajos 

de diseño para encarar la fase final de construcción.  

Durante la proyección se dio la oportunidad de discutir y comentar, en cada tramo de interés 

para CNFL, las posibles afecciones a sus instalaciones.   

5- Una vez transmitida la inquietud de UE CONAVI-BCIE/UNOPS respecto de nuestras 

necesidades en el Proyecto de Circunvalación Norte, el representante CNFL se mostró 

predispuesto a colaborar con nuestros objetivos. Propuso realizar la petición con el 
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procedimiento formal entre Instituciones del Estado a través de un Oficio y a la vez se 

comprometió en preparar la información requerida a la mayor brevedad. 

6- JCR hizo una descripción del Proyecto de las Tres Intersecciones.  

7- NR comentó que en dicho tramo no hay conducciones eléctricas importantes que puedan ser 

afectadas. 

8- NR dijo que atenderían nuestra petición sobre el área afectada por el Proyecto de las Tres 

Intersecciones con el mismo procedimiento descripto en 5-.   

9- La información que nos darían son las correspondientes a la posición en planta de los tendidos 

eléctricos que serían afectados.  
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10.1.2. Acta N°.3 
 
Acta No. 3. Reunión de coordinación interinstitucional con el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 
 
Fecha: 10 de Julio de 2014 
Hora inicio: 02:00 am 
Hora de Finalización:  16:00 
Personas Asistentes: 
 

Andrés Henao Fernández (AHF), UE CONAVI-BCIE 
Henry Fallas Arguedas (HFA), UE CONAVI-BCIE 
Anthony Parajeles Mora (APM), UE CONAVI-BCIE 
Juan Carlos Rosas (JCR), UNOPS 
Rodolfo Reyes González (RRG), ICE 
Francisco Garita Quesada (FGQ), ICE 
Edwin Cordero Barrantes (ECB), ICE 
Luis Figueroa Vega (LFV), ICE 
Douglas Calvo Picado (DCP), ICE 
Carlos Hidalgo Gutiérrez (CHG), ICE 
 

Asuntos: 
 

1- AHF habló sobre el objeto de la convocatoria. 

 Presentación de los intervinientes 

 Etapa de Diseño de Circunvalación Norte 

 Etapa de diseño de las Tres Intersecciones en Circunvalación 

2- JCR habló sobre la necesidad de identificar las afecciones antes de comenzar la fase de diseño 

para que puedan ser transmitidas al Contratista con el objeto de que desde el comienzo de las 

tareas se pueda desarrollar un “proyecto de desvío temporal durante las obras y posterior 

reposición del servicio afectado” con la anuencia del Administrador del Servicio. Esto permitirá 

valorar la intervención de desvío y reposición para incluir en el presupuesto de la obra. 

3- RRG habló sobre la política de coordinación y colaboración de ICE con otras Instituciones 

 Aclaró que, a través de un convenio, ICE utiliza algunas instalaciones pertenecientes a 

CNFL. 

 Conflictos en ICE derivados de la intervención de terceros en sus instalaciones. Los 

conflictos aludidos son de índole técnico-económicos. 

 Necesidad de conciliar los intereses de unos y otros.  

4- Presentación del Proyecto de Circunvalación Norte: AHF mostró el video foto realístico del 

proyecto realizado por el adjudicatario de la licitación, comentando la idea directriz del 
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anteproyecto, los objetivos alcanzados hasta el momento y la pronta iniciación de los trabajos 

de diseño para encarar la fase final de construcción.  

Durante la proyección se dio la oportunidad de discutir y comentar, en cada tramo de interés 

para ICE, las posibles afecciones a sus instalaciones.   

5- Una vez transmitida la inquietud de Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE/UNOPS respecto de 

nuestras necesidades en el Proyecto de Circunvalación Norte, los representantes de ICE se 

mostraron predispuestos a colaborar con nuestros objetivos.  

6- Se propuso que la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE realice la petición a través del procedimiento 

formal entre Instituciones del Estado a través de un Oficio mientras que, simultáneamente, el 

ICE comenzaría con la preparación de la información requerida con el objeto de tenerla 

disponible a la mayor brevedad. 

7- JCR hizo una descripción del Proyecto de las Tres Intersecciones.  

8- RRG comentó que en dicho tramo no hay instalaciones importantes que puedan ser afectadas. 

9- RRG dijo que atenderían nuestra petición sobre el área afectada por el Proyecto de las Tres 

Intersecciones con el mismo procedimiento descripto en 5-.   

10- La información que nos darían son las correspondientes a la posición en planta de los tendidos 

que pudieran ser afectados.  
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10.1.3. Acta N°.4 
 
Acta No. 4.  Reunión Proyecto Asistencia Técnica y Aumento de Capacidades Institucionales 
en Estudios Previos, Diseño Constructivos y Contratación de Obras Viales (Préstamo BCIE-1)  
Fecha: 27 de Julio de 2014 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora de Finalización: 3:30 pm 
Asistentes: 

Andrea Soto (ASR), CONAVI 
José Fernando Mora (JFM), PNUD 
Juan Carlos Rosas (JCR), UNOPS 
Iván Henríquez Pantaleón (IHP), UNOPS 

Asuntos: 
1- IHP leyó la orden del día. 

 Formato para planos y documentos del proyecto de diseño de detalle. 

 Fortalecimiento Institucional  CONAVI. 

 Formato pliego de licitación para la construcción de las intersecciones. 

 Contrato proyecto diseño y obra del corredor Circunvalación Norte. 

 Servicios afectados en Intersecciones de Garantía Sociales, La Bandera y Guadalupe.. 

 Reunión con la Ingeniería responsable del diseño de Circunvalación Norte 

 Experto Medioambiental.  

 Pan de Comunicación 

 

2- JCR realizó una exposición sobre la necesidad de estandarizar los tamaños de los planos a 

requerir a las Ingenierías, de forma tal que al reducirse o ampliarse (utilizando tamaños 

comerciales), sus escalas no se vean afectadas. ASR solicitó que se hiciera llegar a la Unidad 

Ejecutora la propuesta, para su revisión y aprobación antes del 30 julio. Al terminar de tratar 

este punto, JCR no continuó en la reunión. 

3- Fortalecimiento Institucional CONAVI: IHP solicitó a ASR información sobre el personal de 

CONAVI y su especialidad, que participará en las jornadas de formación a realizarse; así como 

un listado de las principales empresas de ingeniería y contratistas en Costa Rica, con la finalidad 

de iniciar la preparación de las actividades de transferencia de conocimientos y tecnología. 

ASR que a partir del 1ero. de agosto habrá un nuevo Director General en CONAVI (D. Mauricio 

Salom), por lo que recomienda espera hasta que asuma la posición y posterior reunión con él, 

con la finalidad de conocer cual es su visión y cuáles son sus expectativas sobre el 

fortalecimiento institucional.  

Al mismo tiempo, señaló que elaborará el listado de las empresas potenciales que podrán asistir 

a las jornadas de formación y transferencia de conocimientos. 
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4- Circunvalación Norte. ASR informa que el próximo 30 de julio, se producirá la reunión de pre-

inicio de la parte correspondiente al diseño, una semana después (aprox. 6 o 7 de agosto) se 

dará la orden de inicio y se acuerda realizar la reunión técnica entre PNUD/UNOPS-CONAVI-

CONTRATISTA (Estrella-Hernán Solís) para el 12 y 13 de agosto.  

5- Contrato proyecto diseño y obra Circunvalación Norte: IHP solicitó a ASR una copia del contrato 

entre el Consorcio Estrella-Hernán Solís y CONAVI. ASR señala que el mismo será enviado en 

la mayor brevedad posible.  

6- Informe Revisión Anteproyecto Circunvalación Norte: ASR confirma la recepción del informe de 

Revisión de Circunvalación Norte, remitido en fecha de 16 de julio de 2014. 

7- Formato pliego de licitación para la construcción de las intersecciones: El formato de 

contratación dependerá del proceso actual que UNOPS tiene en la Contraloría (con vencimiento 

4 de agosto). Si se recibe el Refrendo Contralor, solicitarían a UNOPS que licite bajo sus 

procedimientos las obras de las intersecciones. 

8- Servicios afectados en Intersecciones de Garantía Sociales, La Bandera y Guadalupe: ASR 

informa que ha recibido la información de los servicios pertenecientes a Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), tanto para las intersecciones como Circunvalación Norte. La información 

pendiente, correspondiente a Fuerza y Luz y al ICE se recibirían el 1ero. y 15 de agosto 

aproximadamente.   

9- Experto Medioambiental: IHP informó que el proceso de incorporación del Experto está casi 

cerrado y podría estar disponible para viajar a Costa Rica a partir del 4 de Agosto. No obstante, 

considerando las actividades planificadas para las próximas semanas (procesos de evaluación 

de las ofertas de Topografía, Geotecnia e Ingeniería), se consideró por todas las partes que es 

preferible la visita a Costa Rica una vez dichos procesos estén cerrado (aproximadamente en 

torno al 18 de agosto). 

10- ASR informa que enviará toda la documentación del expediente ambiental que enviaron al 

SETENA para que el Experto Medioambiental proceda a su revisión (previa a la visita a Costa 

Rica). Adicionalmente, señala que el Experto debe reunirse con el Departamento de 

Embellecimiento de Carreteras de CONAVI (temas de flora) y con el Ministerio de Cultura 

(desmontaje, conservación y restitución del monumento de las Garantías Sociales). 

11- Plan de Comunicación: IHP informó que se debe tomar las medidas pertinentes para informar 

a la ciudadanía con relación a los trabajos de campos a realizar en las intersecciones, 

considerando el impacto que estos trabajos pueden generar. Al mismo tiempo solicitó 

información y asistencia a la Unidad Ejecutora (ASR) con relación a los trámites a realizar para 

los cortes de tráfico y el apoyo a la gestión del tráfico por parte de la Policía.  ASR informó que 

enviará los requisitos a preparar para la solicitud de corte de tráfico del Departamento de Tráfico 

de CONAVI y las personas de contacto. De la misma manera, ASR enviará el formato (machote) 

para la publicación y anuncio de los cortes de tráfico, el cual debe ser manejado por el 

Departamento de Comunicación de CONAVI. 
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12- Evaluación de las Ofertas: JFM informó que se han realizado reuniones con los oferentes de 

topografía y el mismo día de esta reunión, se realizaría la correspondiente al estudio geotécnico. 

A la fecha de cierre de los plazos para la topografía se recibieron 4 ofertas, las cuales se 

evaluarían a partir del 24 de julio en el comité formado por ASR, JFM e IHP. 

Los procesos de oferta de la Ingeniería y la Geotecnia cierran el 30 de julio. Dado que estos dos 

procesos requieren una aprobación del PNUD en Panamá, se estima que las empresas 

adjudicatarias podrían empezar a trabajar en los primeros días de septiembre. Para el caso de 

la topografía sería en torno al 18 de agosto. 
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10.2. Minutas 
 
10.2.1. SDP-002-2014 Topografía. 
 

MINUTA REUNIÓN 
SDP-002-2014-TOPOGRAFIA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLEMENTARIO Y 

ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL PARA EL DISEÑO DE LOS PASOS A NIVEL EN 
LAS INTERSECCIONES GARANTIAS SOCIALES, LA BANDERA-UCR Y GUADALUPE. SAN JOSE, 

COSTA RICA. 
 

Fecha: jueves, 17 de julio de 2014 

Hora de inicio: 15:00 

Hora de finalización: 15:51 

Lugar: Oficentro La Virgen 2, UN House, PNUD-UNOPS 

 
 
 

Presentes:   

Sr. Francisco Reyes Rojas Topografía Francisco Reyes 

Sr. Juan Carlos González Esquivel Topografía Francisco Reyes 

Sr. Martín Molina Consultopo 

Sr. Sergio Arguedas Cally Mayor Consultécnica 

Sr. José Corrales CLC Ingenieros 

Sr. Héctor Chaves Castro y de la Torre 

Sr. David Catalán Cally Mayor Consultécnica 

Sr. Roberto Meléndez Setecoop 

Sr. Adrián Fernández Setecoop 

Sr. Sebastián Damazzio Geotecnologías S.A. 

Sr. Humberto Campos Geotecnologías S.A. 

Sr. José Fernando Mora Gerente de Operaciones, PNUD. 

Sr. Iván Henríquez Gerente de Proyectos, UNOPS. 

Sr. Juan Carlos Rosas Especialista Sénior de Estructuras, UNOPS. 

Sr. Orlando Emilio Hidalgo Flores Asociado de Portafolio, UNOPS. 
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Asuntos: 
 
3. Presentación del equipo del PNUD y UNOPS. 
4. Presentación de las personas quienes representaban a las empresas. 
5. Descripción de los objetivos de los términos de referencia de la licitación de Topografía: A) 

Verificación de la Topografía existente aportada por CONAVI y B) Levantamiento Topográfico 
complementario a escala 1:200 y con curvas de nivel separadas cada 0,20 metros, además, de 
incluir la localización de los servicios existentes, alcantarillas y cualquier otro detalle relevante. 

6. Verificación del levantamiento topográfico existente: Se realizó una presentación por parte del 
equipo PNUD-UNOPS de la información existente mediante un archivo de AutoCAD (el mismo que 
se había hecho llegar a los oferentes). Se señaló que el objetivo principal de ésta tarea es verificar 
la precisión de la Topografía aportada de cara a su uso para el diseño de detalle. 

 
En el archivo AutoCAD se explicó que el criterio de verificación consistía en la toma de datos sobre un 
perfil longitudinal y varios perfiles transversales. Tanto el perfil longitudinal como los perfiles 
transversales se encuentran definidos en el archivo AutoCAD a disposición de los oferentes. 
 
La metodología propuesta consiste en medir puntos (en posición y cota) a lo largo de los perfiles 
longitudinales cada 20 metros y los transversales cada 10 metros. Las mediciones obtenidas se 
compararán con los datos existentes del levantamiento topográfico proporcionado por CONAVI y si la 
diferencia entre ambas mediciones es menor a 0,25 metros se le asignará un índice igual a 1 y si se 
produce lo contrario el índice será igual a 0. Si un número igual o mayor al 90% de las mediciones tiene 
un índice igual a 1 la topografía se considerará como buena. 
 
Se tiene como algo probable que tenga que hacerse un levantamiento complementario. Razón por la 
cual, se requiere la revisión explicada anteriormente de tal forma que sustente la decisión de realizar 
el citado levantamiento complementario como base para la realización del diseño de detalle. 
 
7. Levantamiento topográfico complementario: Se explicó el alcance de los trabajos a realizar en ésta 

etapa (levantamiento en detalle de las tres rotondas con una escala 1:200 y curvas de nivel 
separadas cada 0,20 metros). 

 
Se informa a los oferentes que para la etapa del levantamiento complementario se aportará la 
información proveniente de las empresas e instituciones propietarias de servicios sobre la localización 
de los potenciales servicios afectados. 
 
8. Preguntas y respuestas 
 
P: Del lado de las empresas, se muestra preocupación porque muchas instituciones no disponen de 
los planos de los servicios que podrían verse afectados o bien la información que disponen podría no 
estar actualizada. 
R: Se le proporcionará la información aportada por las empresas e instituciones propietarias de 
servicios afectados. 
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P: ¿Se debe realizar un levantamiento nuevo de las intersecciones? 
R: Se les aclara que se debe levantar todo lo que es de dominio público hasta el límite de propiedades. 
Se aclara a los oferentes que ellos pueden hacer propuestas que mejoren los términos de referencia 
existentes tanto desde el punto de vista técnico como de plazos. 
 
P: ¿Cuál es la longitud a levantar por intersección? 
R: Se les recomienda a los representantes de las empresas que pueden utilizar como referencia las 
longitudes aproximadas especificadas en los términos de referencia no obstante, al ser ellos 
conocedores de los emplazamientos somos receptivos a recibir propuestas de su parte al respecto. 
 
Se aclara que la oferta económica debe presentarse en costos unitarios y se puede hacer por metro 
lineal o metro cuadrado de tal forma que, se puedan comparar de forma objetivas las diferentes ofertas. 
 
P: Se hace el comentario de que el archivo entregado no dispone de la información de la intersección 
de Guadalupe. 
R: Se corregirá el archivo y se les estará enviando lo antes posible. 
 
P: ¿Cuál es el nivel de detalle requerido? 
R: El nivel de detalle requerido es el necesario para realizar un diseño de detalle de la obra. Se aclara 
que es fundamental que en el oferente especifique detalladamente lo que incluye su oferta. 
 
P: ¿Se aceptan aparatos con menores precisión de medición? 
R: En lo que respecta al aparato de medición se indica que debe cumplir con las precisiones requeridas 
en la licitación. Pueden proponer otro equipo como una solución alternativa a lo que se requiere en los 
términos de referencia. Con equipo de menor precisión pero dentro de los límites aceptados. La 
cartografía debe estar en escala 1:200. Las mediciones deben tomarla con equipamiento que sea 
coherente con la precisión que se requiere. La precisión es independiente si es robótico o no. 
 
P: ¿Los estados financieros tienen que estar auditados? 
R: Se confirma que los estados financieros que las empresas deben presentar deben estar auditados. 
No se aceptarán estados financieros que solo se encuentren firmados por el contador. 
 
P: ¿Qué significan los cuadros que figuran en las páginas páginas 19 y 20 de los términos de 
referencia? 
R: Son las tablas de precios unitarios y de presupuesto. 
 
P: ¿Cuál es el currículum que hay que poner en la oferta? 
R: Se aclara que el currículum vitae que se revisará es solamente el del Encargado del Proyecto por 
parte del oferente (el que estará dirigiendo los trabajos de campo). 
 
P: ¿Hay presupuesto de referencia? 
R: No se dan detalles del monto máximo disponible. 

  



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 31 de 83 
 

P: ¿Cuál es el plazo límite de presentación de la oferta? 
R: Las ofertas se recibirán en el plazo establecido en la licitación la cual se confirma es hasta el martes 
22 de julio de 2014 hasta las 4 p.m., en formato físico. 
 
9. Adicionalmente, PNUD-UNOPS expuso las siguientes consideraciones 
 
Se aclara que dentro de los términos de referencia de la contratación figura el modelo de contrato que 
se va a utilizar. Es un contrato firmado con un Organismo Internacional, no aplica la Ley de Contratación 
Administrativa ni jurisprudencia costarricense. 
 
Toda diferencia contractual deberá resolverse en instancias internacionales utilizando los mecanismos 
de resolución alterna de conflictos que figura en los términos de referencia. 
 
El contrato lo firma el PNUD con la empresa adjudicada. 
 
Las empresas deben indicar su disponibilidad porque una vez firmado el contrato debe iniciar con antes 
posible con los servicios requeridos. 
 
Se aclara que el periodo para hacer consultas referentes a la licitación acaba el día de mañana, viernes 
18 de julio de 2014. 
 
Se indica que los resultados del levantamiento topográfico deben estar vinculados al sistema CRT05. 
 
Se aclara que a la empresa adjudicada se le dará toda la información existente sobre el levantamiento 
topográfico realizado por el CONAVI. Pudiendo no estar ésta información en los archivos AutoCAD 
puesto a disposición a los oferentes. 
 
10. Consultas adicionales 
 
Se consulta si hay más preguntas y las personas presentes expresan que no. 
 
Finaliza la reunión al ser las 15:51 horas del día jueves 17 de julio de 2014. 
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10.2.2. SDP-003-2014 Geotecnia. 
 

MINUTA REUNIÓN 
SDP-003-2014 GEOTECNIA. PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LAS INTERSECCIONES 

GARANTÍAS SOCIALES, LA BANDERA-UCR Y GUADALUPE. SAN JOSÉ, COSTA RICA. 
 

Fecha: miércoles, 23 de julio de 2014 

Hora de inicio: 4:00 p.m. 

Hora de finalización 4:56 p.m. 

Lugar: Oficentro La Virgen 2, UN House, PNUD-UNOPS. 

 

Presentes:   

Sr. José Rodríguez INSUMA S.A. 

Sra. Pamela Marín INSUMA S.A. 

Sr. Danny Chacón R. IMNSA. 

Sr. Jorge Vega Domínguez IIG Consultores. 

Sra. Alicia Alpízar Barquero IIG Consultores. 

Sr. Eugenio Araya Mora Castro De La Torre. 

Sr. Orlando De la Torre C. Castro De La Torre. 

Sr. Carlos Méndez IMNSA. 

Sra. Emilia Guzmán Vieto y Asociados. 

Sr. Luis Arce PNUD 

Sr. Adrián Fernández Castro SETECOOP. 

Sra. Susy Vieto Vieto y Asociados. 

Sr. Mario Villegas Vieto y Asociados. 

Sr. José Fernando Mora Gerente de Operaciones, PNUD. 

Sr. Iván Henríquez Gerente de Proyectos, UNOPS. 

Sr. Orlando Hidalgo Flores Asociado de Portafolio, UNOPS. 

 
Asuntos: 
 
1. Presentación del equipo del PNUD y UNOPS. 
2. Presentación de las personas quienes representan a las empresas. 
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3. Descripción de los objetivos de los términos de referencia de la licitación del estudio Geotécnico 
(equipo PNUD-UNOPS): 

 Poder tener un estudio geotécnico completo. 

 Que permita apoyar el estudio de alternativas para la solución vial, es decir, paso inferior, 
superior o combinación de ambos.  

 Información base para elaborar el proyecto constructivo.  

 El estudio estará guiado por el Dr. Iván Henríquez y acompañado por un Ing. Geotécnico 
local del equipo PNUD-UNOPS. 

 
La filosofía de los Términos de Referencias (TdRs) ha consistido en definir claramente los objetivos 
del Estudio Geotécnico y los resultados esperados del mismo, en cuanto a la definición de las 
propiedades del terreno y las soluciones de cimentación. En  los TdRs se han definido algunos 
ensayos base del estudio, debiendo ser completado por las empresas oferentes a fin de cumplir 
con los objetivos y resultados claramente definidos. 
 
Las empresas puedan presentar a su mejor entender, lo que consideran conveniente, considerando 
sus capacidades, para cumplir con los objetivos de la licitación. Las empresas podrán presentar, 
inclusive una propuesta alternativa a la presentada en los TdRs, pero la misma debe estar bien 
documentadas. La información aportada en la oferta debe ser precisa, lo cual será fundamental 
para el proceso de evaluación y comparación entre oferentes. 

 
4. Preguntas (OFERENTES) y respuestas (PNUD-UNOPS) 

 
P (Sr. Rodríguez): Manifiesta su inquietud. Expresa que le dejan a la geotecnia definir si el paso 
es inferior o superior. Desde el punto de vista vial.  
R: La solución óptima depende de varios factores, no solo el geotécnico. Este último puede tener 
influencia sobre la solución vial  de la obra y el tipo de solución que quiere el asociado. El impacto 
estará en el costo. 
P: ¿Se puede planificar mejor la investigación si se tuviera por dónde va a pasar la obra? 
R: No existe el trazado por donde pasará la obra. No obstante el emplazamiento es el que es. El 
trazado definitivo dependerá del estudio de alternativas. 
 
 
P (Sra. Marín): Consulta sobre el análisis de pavimentos. Se debe hacer un análisis general o algo 
específico. 
R: Se aclara que el objetivo del apartado de “Análisis de pavimentos rígidos y flexibles” es recibir 
de los oferentes las recomendaciones sobre los pavimentos, con base en el estudio geotécnico y 
la experiencia en proyectos similares. Los parámetros del terreno para el diseño de pavimentos 
deben salir del Estudio Geotécnico. 
 
P: ¿Cuál es el diámetro de las perforaciones (sondeos)? ¿Cómo definir el diámetro? 
R: Los códigos establecen el tamaño del diámetro en función del tamaño máximo de la partícula 
del suelo en el que se realiza el sondeo. Se puede tomar como referencia la normativa europea y o 
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norteamericana. Por lo tanto, la perforación estará en función al tipo de suelo que hay. Se cubren 
varios espectros de tipo de suelo con el diámetro sugerido. 
 
El diámetro solicitado es HQ (roca), 111 mm para suelo. 
 
P (Sra. Marín): Se pide aclarar dónde deben incluirse los formularios que se requieren si dentro de 
la propuesta técnica o dentro de la oferta financiera. 
R: Se aclara que los formularios deben incluirse dentro de la propuesta técnica. 
 
P: ¿Cuál es la razón de los dos sobres? 
R: El objetivo es realizar un análisis exhaustivo de la propuesta técnica sin tener información sobre 
la oferta financiera. Solo pasarán a evaluación financiera aquellas propuestas técnicas que 
alcancen una ponderación mayor o igual a 70% del puntaje total. Se hace ver que el proceso es 
más transparente si se analiza la oferta técnica y luego la oferta financiera. En caso de que los 
sobres de la oferta financiera no se abran, podrán devolverse al oferente siempre y cuando sea 
solicitado por la empresa. 
 
P: ¿Hay que hacer perforaciones en sitios privados? 
R: No hay planificado perforaciones en sitios privados. En la fase de oferta, cada oferente deberá 
proponer la localización de las perforaciones. Se aclara que la determinación final de los puntos 
para hacer las perforaciones se definirán con la empresa adjudicada en la etapa previa al inicio de 
los trabajos. 
El PNUD-UNOPS proveerá a la empresa adjudicada antes de iniciar los trabajos, la información 
sobre los servicios afectados (zona de agua, alcantarillas, fibra óptica, tendido eléctrico y postes, 
telefonía, entre otros). Ya se dispone de la información del AyA. 
 
P: ¿Ya se tiene la información del ICE? 
R: Aún no se dispone de la información del ICE. Sin embargo, se aclara que antes del 15 de agosto 
de 2014 se tendrá todo lo referente a los servicios afectados. 
 
Se consulta a las empresas si recibieron correctamente el archivo en AutoCAD con la Cartografía 
revisada de las 3 intersecciones, y todas expresan que sí. 
 
P: En la solicitud de propuestas se indica “Tubería piezométrica de PVC de diámetro igual o superior 
a 60mm.” Y se comenta que en Costa Rica no se obtiene esa medida exactamente, ¿qué se puede 
hacer al respecto? 
R: La revisión de las propuestas va a ser flexible dado que como se indica, es un tamaño de 
referencia mínimo. 
 
Se comenta que el SENARA pide un estudio de aguas subterráneas en el que ellos solicitan que la 
tubería que se quede ahí debe cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, diámetro nQ, 
tubería alrededor de 5 cm. 
 
P (Sr. Fernández): ¿Metodología para medir los niveles de agua y ver si hay una evolución? 
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R: La solicitud de propuesta es flexible en torno al tema. 
 
P (Sr. Rodríguez): ¿La empresa que gane debe estar certificada y acreditada por el ECA? ¿Se 
debe cumplir con la normativa nacional en torno a éste tema? ¿Los laboratorios que participen 
deben estar acreditados? 
R: La empresa contratada debe cumplir con la Ley costarricense. Se harán las averiguaciones 
concretas en torno al tema para precisar cómo proceder. Está claro que las empresas deben estar 
inscritas ante los colegios profesionales respectivos. Si hay algún requerimiento específico se 
analizará. Se revisará para ver las implicaciones legales del objetivo de la contratación. 
 
P: ¿Qué pasa con los ensayos in situ? 
R: Los ensayos in situ, se dejan abiertos en la solicitud de propuesta. Se comenta que en los países 
latinos, se va a lo convencional (solo ensayos SPT). Pero al mirar la geología y estratigrafía, se 
anima a los oferentes a realizar ensayos in situ. 
 
P: ¿Se pueden realizar trabajos en la noche? 
R: Sí. No obstante, se recomienda a los oferentes tomar las previsiones del caso, ampliando los 
frentes de intervención en aquellos casos en los que no se puedan realizar trabajos nocturnos. 
Adicionalmente, se hace ver que los plazos son ajustados. Aun así, se busca generar el menor 
impacto posible en el tránsito. Se comenta que inicialmente se considera una jornada diurna pero, 
hay libertad para proponer varias jornadas y varios frentes. El CONAVI facilitará la obtención de los 
permisos. 
 
Se comenta que los permisos los gestiona la empresa adjudicada pero se les hace ver que cuentan 
con todo el apoyo del CONAVI y PNUD-UNOPS. 
 
P: ¿Se mantiene la fecha de inicio para el 25 de agosto de 2014? 
R: La fecha programada es el 25 de agosto de 2014 no obstante, la fecha depende de los procesos 
internos de la evaluación. Sin embargo, se estima que el plazo máximo de inicio estará entre finales 
de agosto y principios de setiembre de 2014. 
 
P: ¿Se puede apelar la adjudicación? 
R: Sí. No obstante, la apelación no suspende la ejecución del contrato adjudicado. La resolución 
de controversias se rige por las normas y procedimientos del PNUD, indicados en el formato de 
contrato anexo al cartel.  Estas normas se definen en UNCITRAL. 
 
P: ¿Cuál es la cantidad de sondeos que deben realizarse? 
R: La idea es recibir las propuestas de las empresas y se pueden recibir propuestas de un uso de 
técnicas alternativas. Es importante aprovechar el conocimiento de las empresas locales. La idea 
es recibir la oferta con el mejor criterio de la empresa oferente. 
 
P: ¿Los tiempos para entregar los reportes pueden cambiar? 
R: No, los tiempos no pueden cambiar en virtud del plazo que se dispone. 
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No se esperará la investigación de campo para hacer los análisis de laboratorio. Implica, lanzar 
varias partes en paralelo. Con lo cual es vital, es tener la información a tres días con la información 
que se tenga disponible. Informe Factual, el informe definitivo tiene que tener un criterio más 
interpretativo. 
 
P: ¿Hay algún orden que se deba seguir para iniciar los servicios? 
R: La fecha de inicio para los tres lugares es la misma. Si se reciben propuestas para iniciar en 
paralelo se evaluará de manera positiva. Se sugiere iniciar primero con la rotonda de las Garantías 
Sociales. 
 
Se comenta que antes de iniciar las labores se reunirá todo el equipo involucrado para repasar lo 
que hay que hacer. 
 
P: ¿Se suministrarán diseños estructurales? 
R: No. 
 
P: ¿Cuáles son los ensayos químicos que deben hacerse? 
R: Deben hacerse los ensayos que se establezcan en el NAVFAC DM 7.1 u otra norma internacional 
similar a ésta. 
 
Se subirá el archivo en la página Web referente al manual. 
 
Comentario final: En La Rotonda de las Garantías Sociales, desde 1998 hay perforaciones. El ICE 
también participó. Se destaca que la Biblioteca del ICE es pública y ahí se pueden encontrar todos 
los documentos generados por el ICE. 
 

5. Adicionalmente, PNUD-UNOPS expuso las siguientes consideraciones 
 
Se aclara que dentro de los términos de referencia de la contratación figura el modelo de contrato 
que se va a utilizar. Es un contrato firmado con un Organismo Internacional, no aplica la Ley de 
Contratación Administrativa ni jurisprudencia costarricense. 
 
Toda diferencia contractual deberá resolverse en instancias internacionales utilizando los 
mecanismos de resolución alterna de conflictos que figura en los términos de referencia. 
 
El contrato lo firma el PNUD con la empresa adjudicada. 
 
Las empresas deben indicar su disponibilidad porque una vez firmado el contrato debe iniciar lo 
antes posible con los servicios requeridos. 
 
Se aclara que las tablas de presupuesto deben presentarse en precios unitarios y presentar el 
mayor detalle posible que permite comprender cómo se va a cumplir con las necesidades de la 
contratación. Es fundamental proporcionar el mayor nivel de detalle posible. 
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Al inicio de la obra, se entregará el detalle de los servicios afectados. AyA, ya. Luego CNFL e ICE. 
 
Se recuerda que la fecha límite para entregar las ofertas es el 30 de julio de 2014 hasta las 4 p.m.  
Los TDR indican que la hora de cierre son las 23:59 pm, por lo que se coordinarán acciones para 
recibir las ofertas que se presenten. Se aclara que es muy importante comunicar previamente si 
alguna empresa va a entregar la oferta más allá de esa hora para coordinar con los oficiales de 
seguridad la recepción de los documentos. 
 
El plazo límite para realizar consultas es el lunes 28 de julio de 2014. 
 
Se agradece por el interés en participar. 
 
 

6. Consultas adicionales 
 
Se consulta si hay más preguntas y las personas presentes expresan que no. 
 
Finaliza la reunión al ser las 16:56 horas. 
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10.3. Planificación y programación 
 
10.3.1. Comparativo 
 

 
  

Versión 30 de mayo Versión 7 de julio Dif. a inicio Dif.  a Final
Predecesora

s Dif. a inicio Dif.  a Final

Formalización de Contrato y Movilización 45 días 14/04/2014 09:00 13/06/2014 19:00 Formalización de Contrato y Movilización 45 días 14/04/2014 09:00 13/06/2014 19:00 0 0 45 días 14/04/2014 09:00 13/06/2014 19:00 0 0

Formalización de contrato 1 día 14/04/2014 09:00 14/04/2014 19:00 Formalización de contrato 1 día 14/04/2014 09:00 14/04/2014 19:00 0 0 1 día 14/04/2014 09:00 14/04/2014 19:00 0 0

Comunicado y aprobación de orden de inicio 10 días 21/04/2014 09:00 02/05/2014 19:00 Comunicado y aprobación de orden de inicio 10 días 21/04/2014 09:00 02/05/2014 19:00 0 0 10 días 21/04/2014 09:00 02/05/2014 19:00 0 0

Transferencia de de fondos al UNOPS 7 días 15/04/2014 09:00 23/04/2014 19:00 Transferencia de de fondos al UNOPS 7 días 15/04/2014 09:00 23/04/2014 19:00 0 0 7 días 15/04/2014 09:00 23/04/2014 19:00 0 0

Contratación, Organización interna y Movilización de Expertos Intl 16 días 15/05/2014 09:00 05/06/2014 19:00 4 Contratación, Organización interna y Movilización de Expertos Intl 16 días 15/05/2014 09:00 05/06/2014 19:00 4 0 0 16 días 15/05/2014 09:00 05/06/2014 19:00 4 0 0

Contratación Apoyo Local 10 días 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 4 Contratación Apoyo Local 10 días 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 4 0 0 10 días 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 4 0 0

0 0 0 0

Estudios 100 días? 05/05/2014 09:00 19/09/2014 19:00 Estudios 130 días? 12/05/2014 09:00 31/10/2014 19:00 7 42 140 días? 12/05/2014 09:00 21/11/2014 19:00 7 63

Procura de los estudios preliminares 15 días 05/05/2014 09:00 23/05/2014 19:00 3 Procura de los estudios preliminares 15 días 09/06/2014 09:00 30/07/2014 19:00 3 35 68 38 días 09/06/2014 09:00 30/07/2014 19:00 3 35 68

Procura y Contratación Ingenieria 50 días? 12/05/2014 00:00 18/07/2014 00:00 70 días? 12/05/2014 00:00 15/08/2014 00:00 0 28 70 días? 12/05/2014 09:00 15/08/2014 00:00 0 28

Ajuste Levantamiento Topográfico Complementario global 45 días? 30/06/2014 09:00 29/08/2014 19:00 5,6 Ajuste Levantamiento Topográfico Complementario global 45 días? 28/07/2014 09:00 26/09/2014 19:00 5,6 28 28 45 días? 11/08/2014 09:00 10/10/2014 19:00 5|6 42 42

Estudio Geotécnico (3 intersecciones) 60 días? 30/06/2014 09:00 19/09/2014 19:00 5,6 Estudio Geotécnico (3 intersecciones) 60 días? 11/08/2014 09:00 31/10/2014 19:00 5,6 42 42 60 días? 01/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00 5|6 63 63

Revisión estudios viabilidad ambiental (intersecciones/rotondas) 15 días 23/06/2014 09:00 11/07/2014 19:00 5,6 Revisión estudios viabilidad ambiental (intersecciones/rotondas) 15 días 14/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 5,6 21 21 15 días 04/08/2014 09:00 22/08/2014 19:00
5|6

42 42

0 0 0 0

Visita de campo. Diseño 3 Rotondas 57 días? 05/05/2014 09:00 22/07/2014 19:00 Visita de campo. Diseño 3 Rotondas 77 días? 05/05/2014 09:00 19/08/2014 19:00 0 28 88 días? 05/05/2014 09:00 03/09/2014 19:00 0 43

Kickoff Meeting de Proyecto 1 día? 05/05/2014 09:00 05/05/2014 19:00 3 Kickoff Meeting de Proyecto 1 día? 05/05/2014 09:00 05/05/2014 19:00 3 0 0 1 día? 05/05/2014 09:00 05/05/2014 19:00 3 0 0

Recopilación información de base 13 días 29/05/2014 09:00 16/06/2014 19:00 15 Recopilación información de base 13 días 29/05/2014 09:00 16/06/2014 19:00 15 0 0 13 días 29/05/2014 09:00 16/06/2014 19:00 16 0 0

Reunión de presentación del Equipo de Proyecto 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 4 Reunión de presentación del Equipo de Proyecto 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 4 0 0 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 4 0 0

Recopilación información zona actuación y areas anexas 15 días? 06/05/2014 09:00 26/05/2014 19:00 15 Recopilación información zona actuación y areas anexas 15 días? 06/05/2014 09:00 26/05/2014 19:00 15 0 0 15 días? 06/05/2014 09:00 26/05/2014 19:00 16 0 0

Recopilación Información Plan de Manejo Ambiental y Social 10 días 17/06/2014 09:00 30/06/2014 19:00 16 Recopilación Información Plan de Manejo Ambiental y Social 10 días 21/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 34 32 10 días 21/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 34 32

Gestiones con titulares de servicios (localización y tipología) 15 días? 01/07/2014 09:00 21/07/2014 19:00 19 Gestiones con titulares de servicios (localización y tipología) 15 días? 30/06/2014 09:00 18/07/2014 19:00 -1 -3 15 días? 30/06/2014 09:00 18/07/2014 19:00 -1 -3

Reunión de informacion con la ingeniería contratada 1 día 21/07/2014 09:00 21/07/2014 19:00 4FC+22 días Reunión de informacion con las ingenierías contratadas 1 día 18/08/2014 09:00 18/08/2014 19:00 4FC+22 días 28 28 1 día 01/09/2014 09:00 01/09/2014 19:00 10 42 42

Visita e Inspección visual emplazaminto de actuación 1 1 día? 22/07/2014 09:00 22/07/2014 19:00 16 Visita e Inspección visual emplazaminto de actuación (Ingeniería) 1 día? 19/08/2014 09:00 19/08/2014 19:00 16 28 28 1 día? 02/09/2014 09:00 02/09/2014 19:00 17 42 42

Visita e Inspección visual emplazaminto de actuación 2 1 día? 22/07/2014 09:00 22/07/2014 19:00 19 Visita e Inspección visual emplazaminto de actuación 2 1 día? 04/08/2014 09:00 04/08/2014 19:00 19 13 13 1 día? 03/09/2014 09:00 03/09/2014 19:00 20 43 43

0 0 0 0

Circunvalación Norte - Anteproyecto adjudicatario revisados y Diseños 

del contratista aprobados 154 días? 02/06/2014 09:00 01/01/2015 19:00 3

Circunvalación Norte - Anteproyecto adjudicatario revisados y Diseños del 

contratista aprobados 182 días? 02/06/2014 09:00 10/02/2015 19:00 3 0 40 193 días? 02/06/2014 09:00 25/02/2015 19:00
3

0 55

Revisión detallada del Anteproyecto adjudicado 10 días? 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 Revisión detallada del Anteproyecto adjudicado 10 días? 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 0 0 10 días? 02/06/2014 09:00 13/06/2014 19:00 0 0

Recomendaciones a ser consideradas en etapa de diseño 5 días 13/06/2014 09:00 19/06/2014 19:00 Recomendaciones a ser consideradas en etapa de diseño 5 días 13/06/2014 09:00 19/06/2014 19:00 0 0 5 días 13/06/2014 09:00 19/06/2014 19:00 0 0

Reunión con el contratista adjudicatario 1 día 19/06/2014 09:00 19/06/2014 19:00 Reunión con el contratista adjudicatario 1 día 29/07/2014 09:00 29/07/2014 19:00 40 40 2 días 12/08/2014 09:00 13/08/2014 19:00 54 55

Revisión de los diseños del Contratista 0 días 20/06/2014 09:00 20/06/2014 09:00 28 Revisión de los diseños del Contratista 0 días 29/07/2014 19:00 29/07/2014 19:00 28 39 39 0 días 13/08/2014 19:00 13/08/2014 19:00 29 54 54

Revisión diseños y apoyo aprobación informes parciales 125 días 20/06/2014 09:00 11/12/2014 19:00 29 Revisión diseños y apoyo aprobación informes parciales 125 días 30/07/2014 09:00 20/01/2015 19:00 29 40 40 125 días 14/08/2014 09:00 04/02/2015 19:00 30 55 55

Aprobación de los diseños y planes. 10 días 12/12/2014 09:00 25/12/2014 19:00 30 Aprobación de los diseños y planes. 10 días 21/01/2015 09:00 03/02/2015 19:00 30 40 40 10 días 05/02/2015 09:00 18/02/2015 19:00 31 55 55

Recomendaciones etapa de la construcción 15 días 12/12/2014 09:00 01/01/2015 19:00 30 Recomendaciones etapa de la construcción 15 días 21/01/2015 09:00 10/02/2015 19:00 30 40 40 15 días 05/02/2015 09:00 25/02/2015 19:00 31 55 55

0 0 0 0

Diseño 3 Rotondas 104 días 22/07/2014 09:00 12/12/2014 19:00 Diseño 3 Rotondas 104 días 19/08/2014 09:00 09/01/2015 19:00 28 28 104 días 02/09/2014 09:00 23/01/2015 19:00 42 42

Diseño Geométrico (trazado + tráfico + señalizaciónes + drenajes + 

iluminación). Rotonda Garantía Sociales 59 días 22/07/2014 09:00 10/10/2014 19:00 21

Diseño Geométrico (trazado + tráfico + señalizaciónes + drenajes + iluminación). 

Rotonda Garantía Sociales 59 días 19/08/2014 09:00 07/11/2014 19:00 21 28 28 59 días 02/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00
22

42 42

Diseño Geométrico (trazado + tráfico + señalizaciónes + drenajes + 

iluminación). Rotondas Bandera y Guadalupe 104 días 22/07/2014 09:00 12/12/2014 19:00 21

Diseño Geométrico (trazado + tráfico + señalizaciónes + drenajes + iluminación). 

Rotondas Bandera y Guadalupe 104 días 19/08/2014 09:00 09/01/2015 19:00 21 28 28 104 días 02/09/2014 09:00 23/01/2015 19:00
22

42 42

Elaboración y entrega Diseño Básico (Misión en Costa Rica) 25 días 22/07/2014 09:00 25/08/2014 19:00 21 Elaboración y entrega Diseño Básico (Misión en Costa Rica) 25 días 19/08/2014 09:00 22/09/2014 19:00 21 28 28 25 días 02/09/2014 09:00 06/10/2014 19:00 22 42 42

Planes de Manejo Ambiental y Social de las Obras 59 días 22/07/2014 09:00 10/10/2014 19:00 21 Planes de Manejo Ambiental y Social de las Obras 59 días 19/08/2014 09:00 07/11/2014 19:00 21 28 28 59 días 02/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00 22 42 42

Diseño Estructural + estructuras auxiliares. Garantías Sociales 49 días 22/07/2014 09:00 26/09/2014 19:00 21 Diseño Estructural + estructuras auxiliares. Garantías Sociales 49 días 19/08/2014 09:00 24/10/2014 19:00 21 28 28 49 días 02/09/2014 09:00 07/11/2014 19:00 22 42 42

Diseño Estructural + estructuras auxiliares. Rotonda Guadalupe y Bandera 84 días 22/07/2014 09:00 14/11/2014 19:00 21 Diseño Estructural + estructuras auxiliares. Rotonda Guadalupe y Bandera 84 días 19/08/2014 09:00 12/12/2014 19:00 21 28 28 84 días 02/09/2014 09:00 26/12/2014 19:00
22

42 42

Ajustes firnales a los diseños geométricos y estructurales 20 días 17/11/2014 09:00 12/12/2014 19:00 21FC+84 días Ajustes firnales a los diseños geométricos y estructurales 20 días 15/12/2014 09:00 09/01/2015 19:00 21FC+84 días 28 28 20 días 29/12/2014 09:00 23/01/2015 19:00 22FC+84 días 42 42

Diseño Geotécnico + Rev. Informe Geotécnico. Garantías Sociales 49 días 22/07/2014 09:00 26/09/2014 19:00 21 Diseño Geotécnico + Rev. Informe Geotécnico. Garantías Sociales 49 días 19/08/2014 09:00 24/10/2014 19:00 21 28 28 49 días 02/09/2014 09:00 07/11/2014 19:00 22 42 42

Rev. Informe Geotécnico + Diseño Geotécnico. Guadulupe y Bandera 84 días 22/07/2014 09:00 14/11/2014 19:00 21 Rev. Informe Geotécnico + Diseño Geotécnico. Guadulupe y Bandera 84 días 19/08/2014 09:00 12/12/2014 19:00 21 28 28 84 días 02/09/2014 09:00 26/12/2014 19:00 22 42 42

Diseño Pavimento Garantias Sociales 10 días 02/09/2014 09:00 15/09/2014 19:00 21FC+30 días Diseño Pavimento Garantias Sociales 10 días 30/09/2014 09:00 13/10/2014 19:00 21FC+30 días 28 28 10 días 14/10/2014 09:00 27/10/2014 19:00 22FC+30 días 42 42

Diseño Pavimento Guadalupe y Bandera 15 días 16/09/2014 09:00 06/10/2014 19:00 21FC+40 días Diseño Pavimento Guadalupe y Bandera 15 días 14/10/2014 09:00 03/11/2014 19:00 21FC+40 días 28 28 15 días 28/10/2014 09:00 17/11/2014 19:00 22FC+40 días 42 42

0 0 0 0

Ver. 7 de Julio Versión 2 de Agosto

Comparativo al 7 de Julio

(Días Naturales)

Comparativo al 2 de Agosto

(Días Naturales)
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Versión 30 de mayo Versión 7 de julio Dif. a inicio Dif.  a Final
Predecesora

s Dif. a inicio Dif.  a Final

Pliego de espcificaciones Técnicas 65 días? 15/09/2014 09:00 12/12/2014 19:00 Pliego de espcificaciones Técnicas 65 días? 13/10/2014 09:00 09/01/2015 19:00 28 28 65 días? 27/10/2014 09:00 23/01/2015 19:00 42 42

Pliego Diseño Geométrico. Garantías Sociales 20 días 15/09/2014 09:00 10/10/2014 19:00 35CC+39 días Pliego Diseño Geométrico. Garantías Sociales 20 días 13/10/2014 09:00 07/11/2014 19:00 35CC+39 días 28 28 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00
36CC+39 

días 42 42

Pliego Diseño Estructural. Garantía Sociales 20 días 15/09/2014 09:00 10/10/2014 19:00 36CC+39 días Pliego Diseño Estructural. Garantía Sociales 20 días 13/10/2014 09:00 07/11/2014 19:00 36CC+39 días 28 28 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00
37CC+39 

días 42 42

Pliego Diseño Geotécnico/Cimentaciones . Garantías Sociales 20 días 15/09/2014 09:00 10/10/2014 19:00 42CC+39 días Pliego Diseño Geotécnico/Cimentaciones . Garantías Sociales 20 días 13/10/2014 09:00 07/11/2014 19:00 42CC+39 días 28 28 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00
43CC+39 

días 42 42

Pliego Diseño de Pavimento. Garantías Sociales 20 días? 15/09/2014 09:00 10/10/2014 19:00 42CC+39 días Pliego Diseño de Pavimento. Garantías Sociales 20 días? 13/10/2014 09:00 07/11/2014 19:00 42CC+39 días 28 28 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00
43CC+39 

días 42 42

Pliego Diseño Geométrico. Guadalupe y Bandera 20 días 17/11/2014 09:00 12/12/2014 19:00 36CC+84 días Pliego Diseño Geométrico. Guadalupe y Bandera 20 días 15/12/2014 09:00 09/01/2015 19:00 36CC+84 días 28 28 20 días 29/12/2014 09:00 23/01/2015 19:00
37CC+84 

días 42 42

Pliego Diseño Estructural. Guadalupe y Bandera 20 días 17/11/2014 09:00 12/12/2014 19:00 40CC+84 días Pliego Diseño Estructural. Guadalupe y Bandera 20 días 15/12/2014 09:00 09/01/2015 19:00 40CC+84 días 28 28 20 días 29/12/2014 09:00 23/01/2015 19:00
41CC+84 

días 42 42

Pliego Diseño Geotécnico/cimentaciones . Gudalupe y Bandera 20 días 17/11/2014 09:00 12/12/2014 19:00 43CC+84 días Pliego Diseño Geotécnico/cimentaciones . Gudalupe y Bandera 20 días 15/12/2014 09:00 09/01/2015 19:00 43CC+84 días 28 28 20 días 29/12/2014 09:00 23/01/2015 19:00
44CC+84 

días 42 42

Pliego Diseño de Pavimento. Gudalupe y Bandera 20 días 17/11/2014 09:00 12/12/2014 19:00 43CC+84 días Pliego Diseño de Pavimento. Gudalupe y Bandera 20 días 15/12/2014 09:00 09/01/2015 19:00 43CC+84 días 28 28 20 días 29/12/2014 09:00 23/01/2015 19:00
44CC+84 

días 42 42

0 0 0 0

Presupuesto 89 días 11/08/2014 09:00 11/12/2014 19:00 Presupuesto 89 días 08/09/2014 09:00 08/01/2015 19:00 28 28 89 días 22/09/2014 09:00 22/01/2015 19:00 42 42

Elaboración base de datos de precios. Garantía Sociales 30 días 11/08/2014 09:00 19/09/2014 19:00 35CC+14 días Elaboración base de datos de precios. Garantía Sociales 30 días 08/09/2014 09:00 17/10/2014 19:00 35CC+14 días 28 28 30 días 22/09/2014 09:00 31/10/2014 19:00
36CC+14 

días 42 42

Elaboración presupuesto. Garantía Sociales 14 días 22/09/2014 09:00 09/10/2014 19:00 58 Elaboración presupuesto. Garantía Sociales 14 días 20/10/2014 09:00 06/11/2014 19:00 58 28 28 14 días 03/11/2014 09:00 20/11/2014 19:00 59 42 42

Elaboración presupuesto. Guadalupe y Bandera 14 días 24/11/2014 09:00 11/12/2014 19:00 52CC+5 días Elaboración presupuesto. Guadalupe y Bandera 14 días 22/12/2014 09:00 08/01/2015 19:00 52CC+5 días 28 28 14 días 05/01/2015 09:00 22/01/2015 19:00 53CC+5 días 42 42

0 0 0 0

Finalización Diseño 46 días 10/10/2014 09:00 12/12/2014 19:00 Finalización Diseño 46 días 07/11/2014 09:00 09/01/2015 19:00 28 28 46 días 21/11/2014 09:00 23/01/2015 19:00 42 42

Entrega diseño + Presentación (Costa Rica). Garantías Sociales 1 día 10/10/2014 09:00 10/10/2014 19:00 59 Entrega diseño + Presentación (Costa Rica). Garantías Sociales 1 día 07/11/2014 09:00 07/11/2014 19:00 59 28 28 1 día 21/11/2014 09:00 21/11/2014 19:00 60 42 42

Entrega diseño + Presentación (Costa Rica). Guadalupe y Bandera 1 día 12/12/2014 09:00 12/12/2014 19:00 60 Entrega diseño + Presentación (Costa Rica). Guadalupe y Bandera 1 día 09/01/2015 09:00 09/01/2015 19:00 60 28 28 1 día 23/01/2015 09:00 23/01/2015 19:00 61 42 42

0 0 0 0

Licitación 130 días? 05/08/2014 09:00 02/02/2015 19:00 Licitación 127 días? 02/09/2014 09:00 25/02/2015 19:00 28 23 127 días? 16/09/2014 09:00 11/03/2015 19:00 42 37

Preparación y redacción documentación precalificación Contratistas 15 días 05/08/2014 09:00 25/08/2014 19:00 58CC-4 días Preparación y redacción documentación precalificación Contratistas 15 días 02/09/2014 09:00 22/09/2014 19:00 58CC-4 días 28 28 15 días 16/09/2014 09:00 06/10/2014 19:00 59CC-4 días 42 42

Evaluación precalificación Contratistas 10 días 26/08/2014 09:00 08/09/2014 19:00 67 Evaluación precalificación Contratistas 10 días 23/09/2014 09:00 06/10/2014 19:00 67 28 28 10 días 07/10/2014 09:00 20/10/2014 19:00 68 42 42

Elaboración cartél licitación. Garantías Sociales 20 días 09/09/2014 09:00 06/10/2014 19:00 68 Elaboración cartél licitación. Garantías Sociales 20 días 07/10/2014 09:00 03/11/2014 19:00 68 28 28 20 días 21/10/2014 09:00 17/11/2014 19:00 69 42 42

Lanzamiento Licitación Obra. Garantías Sociales 1 día? 07/10/2014 09:00 07/10/2014 19:00 69 Lanzamiento Licitación Obra. Garantías Sociales 1 día? 04/11/2014 09:00 04/11/2014 19:00 69 28 28 1 día? 18/11/2014 09:00 18/11/2014 19:00 70 42 42

Apoyo a la consulta contratista durante la elaboración de oferta 20 días 08/10/2014 09:00 04/11/2014 19:00 70 Apoyo a la consulta contratista durante la elaboración de oferta 20 días 05/11/2014 09:00 02/12/2014 19:00 70 28 28 20 días 19/11/2014 09:00 16/12/2014 19:00 71 42 42

Apoyo a la evaluación de las ofertas y adjudicación 25 días 05/11/2014 09:00 09/12/2014 19:00 71 Apoyo a la evaluación de las ofertas y adjudicación 25 días 03/12/2014 09:00 06/01/2015 19:00 71 28 28 25 días 17/12/2014 09:00 20/01/2015 19:00 72 42 42

Elaboración cartél licitación. Guadalupe y Banderas 21 días 02/12/2014 09:00 30/12/2014 19:00 68FC+60 días Elaboración cartél licitación. Guadalupe y Banderas 21 días 30/12/2014 09:00 27/01/2015 19:00 68FC+60 días 28 28 21 días 13/01/2015 09:00 10/02/2015 19:00 69FC+60 días 42 42

Lanzamiento Licitación. Guadalupe y Banderas 1 día? 31/12/2014 09:00 31/12/2014 19:00 73 Lanzamiento Licitación. Guadalupe y Banderas 1 día? 28/01/2015 09:00 28/01/2015 19:00 73 28 28 1 día? 11/02/2015 09:00 11/02/2015 19:00 74 42 42

Apoyo a la consulta contratista durante la elaboración de oferta 20 días 06/01/2015 09:00 02/02/2015 19:00 74 Apoyo a la consulta contratista durante la elaboración de oferta 20 días 29/01/2015 09:00 25/02/2015 19:00 74 23 23 20 días 12/02/2015 09:00 11/03/2015 19:00 75 37 37

0 0 0 0

Capacitación y formación todas las especialidades 144 días? 07/07/2014 09:00 22/01/2015 19:00 Capacitación y formación todas las especialidades 144 días? 07/07/2014 09:00 22/01/2015 19:00 0 0 144 días? 07/07/2014 09:00 22/01/2015 19:00 0 0

Actividades de acompañamiento técnico y formación del personal 120 días? 07/07/2014 09:00 19/12/2014 19:00 Actividades de acompañamiento técnico y formación del personal 120 días? 07/07/2014 09:00 19/12/2014 19:00 0 0 120 días? 07/07/2014 09:00 19/12/2014 19:00 0 0

Talleres de formación (módulos por especialidad) 1 2 días? 10/07/2014 09:00 11/07/2014 19:00 Talleres de formación (módulos por especialidad) 1 2 días? 10/07/2014 09:00 11/07/2014 19:00 0 0 2 días? 10/07/2014 09:00 11/07/2014 19:00 0 0

Talleres de formación (módulos por especialidad) 2 2 días? 31/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 Talleres de formación (módulos por especialidad) 2 2 días? 31/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 0 0 2 días? 31/07/2014 09:00 01/08/2014 19:00 0 0

Talleres de formación (módulos por especialidad) 3 2 días? 25/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Talleres de formación (módulos por especialidad) 3 2 días? 25/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 2 días? 25/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Talleres de formación (módulos por especialidad) 4 2 días 20/11/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Talleres de formación (módulos por especialidad) 4 2 días 20/11/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 2 días 20/11/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 1 2 días? 01/09/2014 09:00 02/09/2014 19:00 Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 1 2 días? 01/09/2014 09:00 02/09/2014 19:00 0 0 2 días? 01/09/2014 09:00 02/09/2014 19:00 0 0

Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 2 2 días? 27/10/2014 09:00 28/10/2014 19:00 Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 2 2 días? 27/10/2014 09:00 28/10/2014 19:00 0 0 2 días? 27/10/2014 09:00 28/10/2014 19:00 0 0

Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 3 2 días? 15/12/2014 09:00 16/12/2014 19:00 Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 3 2 días? 15/12/2014 09:00 16/12/2014 19:00 0 0 2 días? 15/12/2014 09:00 16/12/2014 19:00 0 0

Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 4 2 días? 21/01/2015 09:00 22/01/2015 19:00 Talleres de divulgación de soluciones técnicas específicas 4 2 días? 21/01/2015 09:00 22/01/2015 19:00 0 0 2 días? 21/01/2015 09:00 22/01/2015 19:00 0 0

0 0 0 0

Sistematización de las Experiencias y Plan de Comunicación 60 días? 01/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Sistematización de las Experiencias y Plan de Comunicación 60 días? 01/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 60 días? 01/09/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Sistematización de experiencias relevantes de los 4 proyectos 1 20 días 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Sistematización de experiencias relevantes de los 4 proyectos 1 20 días 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 20 días 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Análisis de necesidades, prioridades y objetivos de comunicación 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Análisis de necesidades, prioridades y objetivos de comunicación 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Elaboración de materiales audiovisuales apropiados 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Elaboración de materiales audiovisuales apropiados 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Desarrollo de módulos de formación/comunicación 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Desarrollo de módulos de formación/comunicación 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Talleres de comunicación con instancias involucradas/intersadas 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 Talleres de comunicación con instancias involucradas/intersadas 1 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0 20 días? 01/09/2014 09:00 26/09/2014 19:00 0 0

Sistematización de experiencias relevantes de los 4 proyectos 2 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Sistematización de experiencias relevantes de los 4 proyectos 2 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 20 días 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Análisis de necesidades, prioridades y objetivos de comunicación 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Análisis de necesidades, prioridades y objetivos de comunicación 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Elaboración de materiales audiovisuales apropiados 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Elaboración de materiales audiovisuales apropiados 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Desarrollo de módulos de formación/comunicación 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Desarrollo de módulos de formación/comunicación 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

Talleres de comunicación con instancias involucradas/intersadas 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 Talleres de comunicación con instancias involucradas/intersadas 2 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0 20 días? 27/10/2014 09:00 21/11/2014 19:00 0 0

0 0 0 0

Seguimiento e informes 189 días? 14/05/2014 09:00 02/02/2015 19:00 Seguimiento e informes 189 días? 14/05/2014 09:00 02/02/2015 19:00 0 0 189 días? 14/05/2014 09:00 02/02/2015 19:00 0 0

Renioniones semanales de coordianción 186 días? 14/05/2014 09:00 28/01/2015 19:00 Renioniones semanales de coordianción 186 días? 14/05/2014 09:00 28/01/2015 19:00 0 0 186 días? 14/05/2014 09:00 28/01/2015 19:00 0 0

Informe Mes 2 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 Informe Mes 2 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 0 0 1 día? 30/05/2014 09:00 30/05/2014 19:00 0 0

Informe Mes 3 (Desembolso 2) 1 día? 30/06/2014 09:00 30/06/2014 19:00 Informe Mes 3 (Desembolso 2) 1 día? 30/06/2014 09:00 30/06/2014 19:00 0 0 1 día? 30/06/2014 09:00 30/06/2014 19:00 0 0

Informe Mes 4 1 día? 31/07/2014 09:00 31/07/2014 19:00 Informe Mes 4 1 día? 31/07/2014 09:00 31/07/2014 19:00 0 0 1 día? 31/07/2014 09:00 31/07/2014 19:00 0 0

Informe Mes 5 1 día? 29/08/2014 09:00 29/08/2014 19:00 Informe Mes 5 1 día? 29/08/2014 09:00 29/08/2014 19:00 0 0 1 día? 29/08/2014 09:00 29/08/2014 19:00 0 0

Informe Mes 6 (Desembolso 3) 1 día? 30/09/2014 09:00 30/09/2014 19:00 Informe Mes 6 (Desembolso 3) 1 día? 30/09/2014 09:00 30/09/2014 19:00 0 0 1 día? 30/09/2014 09:00 30/09/2014 19:00 0 0

Informe Mes 7 1 día? 31/10/2014 09:00 31/10/2014 19:00 Informe Mes 7 1 día? 31/10/2014 09:00 31/10/2014 19:00 0 0 1 día? 31/10/2014 09:00 31/10/2014 19:00 0 0

Informe Mes 8 1 día? 28/11/2014 09:00 28/11/2014 19:00 Informe Mes 8 1 día? 28/11/2014 09:00 28/11/2014 19:00 0 0 1 día? 28/11/2014 09:00 28/11/2014 19:00 0 0

Informe Mes 9 (Desembolso 4) 1 día? 30/12/2014 09:00 30/12/2014 19:00 Informe Mes 9 (Desembolso 4) 1 día? 30/12/2014 09:00 30/12/2014 19:00 0 0 1 día? 30/12/2014 09:00 30/12/2014 19:00 0 0

Informe Final 1 día? 02/02/2015 09:00 02/02/2015 19:00 Informe Final 1 día? 02/02/2015 09:00 02/02/2015 19:00 0 0 1 día? 02/02/2015 09:00 02/02/2015 19:00 0 0

Ver. 7 de Julio Versión 2 de Agosto

Comparativo al 7 de Julio

(Días Naturales)

Comparativo al 2 de Agosto

(Días Naturales)



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 40 de 83 
 

10.3.2. Programación vigente 
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10.3.3. Programación al 07 de julio 
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10.3.4. Programación al 30 de mayo 
 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 53 de 83 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 54 de 83 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 55 de 83 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 56 de 83 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-03//vp.2014-09-02  Página 57 de 83 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

v.2014-09-01//vp.2014-08-01  Página 58 de 83 
 

10.4. Revisión Informe Circunvalación Norte 
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A continuación se presentan comentarios que surgen del análisis de la documentación contenida en el 
CD de la oferta presentada por el Consorcio H.Solis – Estrella y que consta como “Anteproyecto de 
Licitación”. 
El objetivo de este análisis es descubrir los errores o mala interpretación que hayan inducido a errores 
o cualquier punto de partida contenido en el Cartel de la Licitación  que tuviera que corregirse en aras 
a la obtención de un Proyecto Constructivo correcto desde el punto de vista de la reglamentación 
vigente y desde el punto de vista del estado del arte en la materia. 
Este informe se ha organizado con comentarios agrupados de acuerdo al siguiente índice:  
 
1.0  ANTECEDENTES 
2.0  OBJETIVOS 
3.0  ANTEPROYECTO DEL CONSORCIO ESTRELLA-H.SOLIS 
4.0  ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
5.0  DISEÑO GEOMETRICO 
5.1  DISEÑO EN PLANTA 
5.2  DISEÑO EN ELEVACIÓN 
5.3  PARAMETROS TECNICOS 
5.4  DOCUMENTOS GRAFICOS 
5.5  OTROS ASPECTOS DE DISEÑO VIAL 
6.0  DISEÑO DEL PAVIMENTO 
6.1  ESTUDIOS DE SUELOS Y TRÁFICO 
6.2  DISEÑO DEL PAVIMENTO 
6.3  ANALISIS ESTOCASTICO DE LA SOLUCION SELECCIONADA 
7.0  ESTUDIO GEOTÉCNICO 
7.1  METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 
7.2  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL Y LOCAL 
7.3  AMENAZAS NATURALES 
7.4  ONDICIONES GEOTÉCNICAS 
7.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.0  ESTRUCTURAS 
8.1  MEMORIA DE CÁLCULO 
8.2  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LA MEMORIA 
8.3  PLANOS 
8.4  COMENTARIO Y OBSERVACIONES A LOS PLANOS 
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1.0 ANTECEDENTES 

El Consorcio Estrella-H. Solís ha sido favorecido por la Licitación Pública Internacional 2013LI 

000008-0DE00 “Diseño y construcción del corredor vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional 

N39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional N108)-Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional N109)”.  

El proceso fue convocado y llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a 

través del Consejo Nacional de Vialidad, Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas 

de Infraestructura Vial. El contrato bajo la modalidad Llave en Mano, fue firmado el 10 de abril 

del 2014. 

 

2.0 OBJETIVOS 

El proyecto se ubica en la Gran Área Metropolitana de San José. Consiste en el diseño y la 

construcción del Arco Norte de Circunvalación, desde la Intersección en la Uruca (R.N. No. 108) 

hasta la Intersección en Tibás (R.N. No. 32). Además incluye el diseño desde la Intersección en 

Tibás (R.N. No. 32) a Calle Blancos (R.N. No. 109), con una longitud total de 5,4 km. 

 

 
 

Circunvalación Norte (Trazo en azul) 
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La ejecución del Contrato se efectuará por etapas, conforme la descripción del proyecto y 
cumpliendo a cabalidad con los alcances que se establezcan en el cartel de licitación: 

 Diseño, gestión del derecho de vía, gestión ambiental y construcción del tramo de 
Circunvalación Norte, de 4,1 (cuatro coma uno) kilómetros, comprendido desde la 
Intersección en La Uruca (R.N. No.108) hasta la Intersección con la R.N. N° 32, incluyendo 
la construcción de los intercambios de La Uruca y la R.N. N° 32, rampas y otras 
intersecciones menores; así como la construcción del puente en Quebrada Rivera. 

 Diseño, gestión del derecho de vía y gestión ambiental del tramo de Circunvalación Norte, 
de 1,3 (uno coma tres) kilómetros, comprendido desde la Intersección con la R.N. N° 32 
hasta la Intersección en Calle Blancos (R.N. No. 109), incluyendo el intercambio de Calle 
Blancos y las adaptaciones y rampas necesarias en el intercambio de la R.N. N° 32. 
 

3.0 ANTEPROYECTO DEL CONSORCIO ESTRELLA-H.SOLIS 

El anteproyecto preliminar presentado por el Consocio Estrella-H.Solis, como parte de su oferta 

técnico-económica, consta de los siguientes capítulos: 

1) Informe sobre infraestructuras existentes a lo largo del corredor 
2) Levantamiento topográfico preliminar 
3) Estudios geológicos y geotécnicos 
4) Diseño preliminar de pavimentos 
5) Diseño vial geométrico (planimetría y altimetría) 
6) Diseño de dispositivos de control de tránsito y seguridad vial 
7) Proyecto de sistemas de contención 
8) Estudios hidrológicos e hidráulicos 
9) Estudios y diseños estructurales 
10) Propuesta de urbanismo y paisaje urbano 
11) Presupuesto 
12) Metodología de trabajo  
 

Luego de haberse revisado los alcances del expediente presentado, se encuentra que el 

Consorcio se ha ceñido estrictamente a los parámetros exigidos por el cartel de licitación, en 

cuanto al alineamiento horizontal, diseño y alineamiento vertical y diseño de intercambios 

principales. En ese sentido el anteproyecto plantea, dentro de los límites máximos, lo necesario 

para alcanzar un monto de obra conservador y que, supuestamente, cubra posibles 

contingencias que puedan encontrarse en la fase del diseño del proyecto.  

A continuación se efectuará una descripción de los principales aspectos de los estudios básicos 

de topografía, geotecnia y tráfico, así como del diseño geométrico y de pavimentos, y 
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recomendaciones a ser tomadas en consideración durante los estudios definitivos de ingeniería, 

en apego a lo exigido por el cartel de licitación y las buenas prácticas de la ingeniería.  

   

4.0 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

REFERENCIACION. El estudio topográfico debe considerar el número suficiente de puntos de 

control, en los cuales se basará toda la información recolectada, con coordenadas absolutas y 

con sus fichas técnicas de información en donde se indique el orden de precisión y su ubicación. 

También debe comprender la poligonal básica y su compensación angular y lineal, así como el 

detalle del cierre de las nivelaciones de ida y vuelta. 

El consorcio ha efectuado un trabajo de topografía directa, que ha comprendido trabajos de 

taquimetría en un área de 59 hectáreas.  

ENLACE GEODESICO.  Se debe indicar con qué puntos del Instituto Geográfico Costarricense 

Nacional (o entidad similar) se han enlazado los trabajos topográficos. En el anteproyecto solo 

se hace referencia a un único punto denominado km 0+000, con coordenadas Norte y Este, 

pero sin cota, y que aparentemente no es un hito oficial. 

INFORME GEODESICO. Es necesario indicar los Puntos Bases que se han empleado para 

determinar, haciendo uso de un GPS geodésico, las coordenadas que han servido para efectuar 

los trabajos taquimétricos. Generalmente en proyectos viales o proyectos lineales, se emplea 

una base cada 5 km de longitud. Para el proyecto, que tiene aproximadamente esa longitud, se 

requerirán dos bases, una Base de Partida (al inicio del tramo) y una Base de llegada (al final 

del tramo), debiendo considerar que una Base debe ser una pareja de puntos geodésicos 

intervisibles. 

POLIGONAL BASE. En el anteproyecto no hay una Poligonal Base con la que se pueda verificar 

efectivamente que los cierres, tanto angular como de distancias, estén controlados. Por lo tanto, 

en la memoria hay que incluir la compensación de la poligonal del levantamiento taquimétrico, 

para confirmar la exactitud de los resultados. Se debe entender que la Poligonal Base es la 

unión o entrelazado de las bases, a través de un control de lecturas angulares y de distancias. 

NIVELACION. En la memoria no se indica el control de la nivelación. Solamente hay un punto 

de partida referencial, lo cual es correcto, pero falta la información que sustente el resultado que 

se muestra, debiendo haberse indicado el procedimiento seguido para la nivelación, así como 

indicar si fue geométrica (con nivel automático) o trigonométrica (con estación total). 

5.0 DISEÑO GEOMETRICO 

5.1 DISEÑO EN PLANTA 

El diseño en planta propuesto por el oferente se ha basado en el corredor proporcionado por el 

CONAVI, y en un alineamiento ajustado a sus límites, sin ninguna propuesta de modificación.  
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Para el diseño de los tres intercambios principales, se ha considerado el diseño propuesto por 

la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), a saber:  

1) Intersección Santo Tomas 

2) Intersección R.N. N32 

3) Intersección La Uruca. 

Las secciones transversales consideradas el anteproyecto del oferente se ajustan a las 5 

secciones típicas proporcionadas por el CONAVI: 

1) Sección a nivel km 0+400 – km 1+940 
2) Sección km 1+940 – km 2+510 
3) Calle Central-R.N. N° 32 
4) Entre Calle Pantano y Calle Central 
5) R.N. N° 32 – Calle Blancos 
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5.2 DISEÑO EN ELEVACION 

El diseño en elevación propuesto por el oferente se ha basado en lo requerido por los Términos 

de Referencia:   

1) Intersección La Uruca (Anteproyecto, Diseño y Construcción). Intersección en 3 niveles. 

2) Segmento a Nivel 0+400 - 1+940 (Anteproyecto, Diseño y Construcción). 

3) Puente sobre Quebrada Rivera (Anteproyecto, Diseño y Construcción). Debe considerar dos 
carriles en sentido OE-E y 3 carriles en sentido EOE. 

4) Intercambio con el corredor Radial Heredia (Anteproyecto). 

5) Segmento con viaducto elevado 1+940 - 4+100 (Anteproyecto, Diseño y Construcción). 

6) Rampa de descenso en dos carriles desde el viaducto hacia nivel inferior, entre la Ruta 
Nacional No. 5 y la Ruta Nacional No. 32 (Anteproyecto, Diseño y Construcción). 

7) Rampa de ascenso en dos carriles desde el nivel inferior hacia el viaducto, entre la Ruta 
Nacional No. 32 y la Ruta Nacional No. 5 (Anteproyecto, Diseño y Construcción). 

8) Rampa de descenso en dos carriles desde el viaducto hacia nivel inferior, entre Calle 
Blancos y la Ruta Nacional No. 32 (Anteproyecto y Diseño). 

9) Rampa de ascenso en dos carriles desde el nivel inferior hacia el viaducto, entre la Ruta 
Nacional No. 32 y Calle Blancos (Anteproyecto y Diseño). 

10) Intersección Ruta Nacional No. 32 (Anteproyecto, Diseño y Construcción). 

La intersección que se propone en este punto de acuerdo con la DGIT, tiene que ser de 3 

niveles, con flujo ininterrumpido en los sentidos N-S, S-N (Primer Nivel - nivel actual de la 

Ruta Nacional No.32) y OE-E, E-OE (Tercer Nivel –Viaducto-).  

El Segundo Nivel deberá, facilitar mediante el flujo en sentido contrario a las manecillas del 

reloj, las maniobras de salida y de entrada hacia y desde los 4 destinos principales: Uruca, 

Calle Blancos, San José y Limón. 

La intersección propuesta, debe permitir el flujo permanente de los vehículos que salen de 

la estación de servicio, durante y después de la construcción, mediante condiciones 

geométricas adecuadas. 

Se debe considerar para el diseño de las rampas de acceso y salida entre el Segundo Nivel 

y la Ruta Nacional No. 32 (Primer Nivel), la ampliación a 4 carriles por sentido que está 

proyectada para dicha ruta, de modo que las rampas no afecten dicha previsión. 

11) Segmento con viaducto elevado 4+100 - 5+360 – Incluida la longitud de la intersección de 
Calle Blancos- (Anteproyecto y Diseño). 

12) Intersección Calle Blancos (Anteproyecto y Diseño). 
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5.3 PARAMETROS TECNICOS 

De acuerdo de los Términos de Referencia, los parámetros técnicos de diseño a considerar son 

los del Manual Centroamericano de Diseño Geométrico, SIECA 2011. 

5.4 DOCUMENTOS GRAFICOS 

Aquí algunas observaciones a los documentos gráficos del anteproyecto: 

1) Se presentan planos sin referencia a un sistema de coordenadas en el trazado de planta. 
2) No se consigna los cuadros de elementos de curva, tanto para el trazo en planta como en 

elevación, lo que es necesario para revisar las geometría, radios, transiciones, peraltes, y, 
en general, el cumplimiento de la normativa de diseño. 

3) No hay indicaciones de curvas de nivel en planta, ni achurado de los sectores de cortes y 
rellenos. 

4) No hay referencia a pendientes longitudinales en la rasante. Falta indicación de los Bench 
Mark. 

5) En los perfiles falta indicar las referencias del alineamiento horizontal. 
6) No existen planos de secciones transversales. 
7) Se deben analizar las secciones forzadas de curvas y contra curvas, por criterios de 

seguridad vial. Se debe revisar y modificar el trazo en planta respetando la normativa. 
8) Por ser una autopista urbana se debe analizar la capacidad vial y el nivel de servicio, para 

condiciones de flujo libre. 

5.5 OTROS ASPECTOS DE DISEÑO VIAL 

1) Se debe efectuar un estudio de tránsito peatonal para analizar la necesidad de construir 
puentes peatonales. 

2) Se debe revisar la capacidad y nivel de servicio, para condiciones de tráfico actuales. 
3) Se debe desarrollar una animación 3D para analizar la funcionalidad del diseño, en sus 

diversos componentes, y los niveles de las vías confluyentes.   

6.0 DISEÑO DEL PAVIMENTO 

6.1 ESTUDIOS DE SUELOS Y TRÁFICO 

Los suelos están compuestos por materiales finos, con bajo peso específico, bajo valor de la 

Máxima Densidad Seca (MDS 1,100 kg/m3) y valor elevado del Optimo Contenido de 

Humedad (OCH40%), clasificados como Limos de media a alta plasticidad (14% ≤ IP ≤ 21%), 

correspondiéndoles una simbología ML/MH de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (SUCS), con baja a pésima capacidad de soporte (5.0% ≤ CBR ≤ 3.2%). 

No se ha efectuado un estudio de tráfico ni de tránsito, para las condiciones actuales del 
proyecto, habiéndose inferido con datos pertenecientes a una ubicación diferente y 
correspondientes al año 2005, los valores empleados en el diseño del pavimento. No se ha 
efectuado conteos volumétricos, censo de cargas y presión de inflado de neumáticos, tampoco 
encuestas Origen-Destino, ni encuestas de preferencia declarada. Las tasas de crecimiento del 
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tráfico también han sido asumidas. Adicionalmente al tráfico normal, no se ha considerado el 
tráfico generado y el transito desarrollado. 

6.2 DISEÑO DEL PAVIMENTO 

El Valor de Soporte del Suelo para diseño que se ha empleado, equivale a un CBR de 2.9% o 

un Módulo Resiliente MR= 4350 psi, valores extremadamente bajos que están relacionados con 

la mala calidad de los materiales. 

Para un Periodo de Servicio de 25 años, se ha determinado un Tráfico de Diseño EAL= 54 

Millones de Ejes Equivalentes.  

Se ha considerado la incorporación de una capa de Mejoramiento de Subrasante, de 30 cm de 

espesor, supuestamente a ser mejorada con un estabilizador cementante que permita alcanzar 

una resistencia a la compresión simple, a los 7 días, de 7.9 kg/cm2. A la capa se le asigna un 

coeficiente estructural de a3=0.10.   

 

El Diseño del Pavimento considera una estructura flexible compuesta por: 

 

Capas asfálitcas, H=18 cm 

Base Estabilizada con cemento BE-25, H= 27 cm 

Sub base granular, H= 30 cm 

Subrasante mejorada, H= 30cm 

Y una estructura rígida compuesta por: 

Losa de concreto, H= 30 cm 
Interface de MAC, H= 3 cm 
Base Estabilizada con cemento BE-25, H= 20 cm 
Subrasante mejorada, H= 30 cm 

Para efectos de calcular la oferta económica, el oferente ha considerado el Ítem Pavimento de 
Hormigón Asfáltico en Caliente (Tomo Quinto, Oferta Técnica, página 117 o 0012104), cuyo 
insumo principal es un MAC con asfalto modificado con polímeros, lo que implica que, para fines 
de presupuesto, se ha considerado una solución de tipo flexible para la construcción. 

Sin embargo, a pesar de haberse considerado el empleo de un asfalto de mejor performance 

estructural, no se ha tomado en consideración el mayor aporte estructural del asfalto modificado, 

para el cálculo del pavimento 

En otro aspecto del diseño, debe anotarse que conceptualmente es incorrecto considerar a la 

capa de subrasante como una capa más del pavimento, una suerte de sub-base inferior. 
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6.3 ANALISIS ESTOCASTICO DE LA SOLUCION SELECCIONADA 

Se ha efectuado la modelación de la solución flexible para su análisis por fatiga y deformación 

permanente, mediante el empleo del programa Everstress 5.0. 

En los resultados del análisis se indica que los módulos de las capas son: 

Carpeta Asfáltica: MR= 31,500 kg/cm2 

Base estabilizada BE-25: E= 31,500 kg/cm2 

Sub Base: MR= 1050 KG/CM2 

Subrasante  Mejorada: MR=1050 kg/cm2 

Suelo de Fundación: MR= 300 kg/cm2 

De acuerdo a los valores modulares, se observa que se trata de una estructura modularmente 

descompensada, ya que se trata de una estructura con capas superiores sumamente rígidas, 

sobre capas y suelos blandos, estructuralmente incompetentes. 

Por otro lado se tiene que el empleo de asfaltos modificados puede llevar a un ahorro en los 

espesores de las capas, para las mismas condiciones de durabilidad y comportamiento de la 

vida de servicio; Esto es, si es que se contabiliza adecuadamente el aporte estructural del 

material, lo que no parece haber ocurrido cuando se observa al módulo asumido para la carpeta 

asfáltica. 

  

En conclusión se debería reformular el diseño incrementado la resistencia de las capas 

inferiores, tomando también en consideración los aspectos de drenaje y probabilidad de 

saturación de los suelos finos. 

Para el cálculo de la capacidad de soporte de los suelos debería analizarse también la 

probabilidad de colapso de los mismos, por su tendencia a ser suelos dispersivos, debido a la 

naturaleza volcánica de los mismos.  

La real capacidad de soporte de los suelos debería evaluarse mediante ensayos 

deflectométricos in-situ, para efectos de diseño, en zonas de características similares con 

pavimento existente. Para ello se recomienda el empleo del Deflectómetro de Impacto. De 

hecho, el control de calidad de la construcción, en el aspecto de la performance, deberá 

efectuarse mediante la medición y análisis elástico de curvas de deflexiones (cálculo de 

módulos). 

Se recomienda efectuar un estudio regional del tráfico, no solo mediante conteos de flujos en 

puntos definidos, sino también mediante un análisis socio-económico, tendencias de los usos 

del suelo, encuestas Origen-Destino. Los estudios de tráfico tendrán como objetivo determinar 
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los parámetros para diseño del pavimento (TPDA, Clasificación Vehicular, Espectros de Carga, 

Tasas de Crecimiento, etc.); y también para definir la capacidad vial en hora pico y el nivel de 

servicio proyectado, esto para efectos del diseño geométrico de las vías. 
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7.0 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El estudio geológico-geotécnico del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte”, ha sido llevado a 
cabo por la empresa costarricense IDC Geología e Ingeniería S.A. El informe ejecutivo cuenta con 80 
páginas más los anexos y el mismo, es de fecha 26 de agosto de 2013. 
En el |, se describe la metodología, el alcance de la actuación, el marco geológico regional y local, así 
como aspectos relacionados con las condiciones hidrogeológicas y amenazas naturales y finalmente, 
se realiza un análisis de las condiciones geotécnicas del emplazamiento, con base a una investigación 
básica de campo y laboratorio. 
 
Para realizar esta nota técnica, se ha procedido a la revisión de cada uno de sus apartados, haciéndose 
sobre el mismo los comentarios que se han considerados pertinentes: 
 
7.1 METODOLOGÍA Y ALCANCE SE LA ACTUACIÓN 

La metodología utilizada y el alcance de los trabajos corresponderían a un estudio preliminar. No 

obstante, se considera que la profundidad de las perforaciones realizadas (sondeos) ha sido 

escasa. Además la perforaciones usando el avance a través de ensayos SPT, no permite ir más 

allá de la zona de “rechazo” de la prueba, no pudiéndose comprobar la no existencia de capas de 

terreno con peores propiedades geotécnicas a mayor profundidad. 

 

7.2 Marco geológico regional y local 

La existencia de intercalaciones de estratos de gravas en la Unidad de Tobas y Cenizas volcánica 

reciente, así como de bloques angulosos dentro de una matriz limo-arcillosa para la Unidad de 

depósito laháricos, hace cuestionable la caracterización del terreno usando solamente como base 

los ensayos SPT realizados (influencia en falso número de golpes). 

 

7.3 Amenazas naturales 

El hecho de no registrarse/encontrarse fallas geológicas en superficie a lo largo del corredor vial, 

no exime el proyecto de la amenaza sísmica originada por fuentes más lejanas de terremotos, como 

los que se generan en la Costa del Pacífico. 
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7.4 Condiciones geotécnicas 

La caracterización de las propiedades de resistencia y deformabilidad del terreno solo con base a 
ensayos SPT, podría ser cuestionable por los aspectos ya comentamos en apartados anteriores.  
Tomando en cuenta la amenaza sísmica existente en Costa Rica, se echa en falta la estimación de 
las propiedades dinámicas del terreno. 
De cara al análisis de asientos, es recomendable utilizar parámetros de deformación determinados 
a partir de medición directa, mediantes ensayos de campo y/o laboratorio. Es decir, se recomienda 
hacer el análisis de asientos con base a los módulos de elasticidad (a carga noval, en recarga y 
dinámico). 
 

7.5 Conclusiones y recomendaciones 

Es necesario realizar un estudio geotécnico con un nivel de detalle correspondiente a un proyecto 
constructivo de carreteras.  
Los parámetros geotécnicos del terreno, deberán determinarse con base a ensayos cuantitativos 
(de campo o laboratorio). No se debe caracterizar el terreno con base, solamente, a ensayos SPT. 
Es necesario realizar una campaña geofísica para determinar las propiedades dinámicas del 
terreno. 
El sismo debe considerarse como una amenaza real y existente para el proyecto. 
Se recomienda llevar a cabo las siguientes actividades como parte del reconocimiento e 
investigación de campo de detalle: 

 Revisión del encuadre geológico realizado: 
 Encuadre geológico de detalle, a través de la información geológica disponible y visitas de 

campo. 

 Cuantificación de posibles canteras de préstamos de materiales y zonas de vertedero.  

 Investigación de Campo 
 Sondeos: separados cada 100 (en caso de terraplenes y desmontes) y bajo cada apoyo de 

las estructuras, de 30m de profundidad, con recuperación continúa de testigos y toma de 

muestras inalteradas. 

 Calicatas 

 Comprobación localización del Nivel Freático. 

 Técnicas Geofísicas: Sísmica de refracción o Análisis Espectral de Ondas Superficiales. 

Para determinación y distribución en profundidad de las velocidades Vp y Vs, y los 

parámetros elasto-dinámicos derivados (Ed, Gd,  

  Ensayos In-Situ 
 SPT 

 Presiometros  

 Ensayo de permeabilidad (si ha lugar) 

  

 Ensayos de laboratorio 
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 Identificación  

 Estado 

 Resistencia (c y  

 Deformabilidad (E y  

 Compactación (Proctor o Proctor modificado) 

 Durabilidad-Abrasividad 

 Químicos (agresividad al hormigón) 

 Otros 
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8.0 ESTRUCTURAS 

8.1 MEMORIA DE CÁLCULO 

En el disco presentado por el Consorcio no existe un único documento de Memoria de cálculo como es 

usual en este tipo de proyecto. 

Sin embargo se han encontrado varios archivos PDF diseminados dentro del CD en los que se 

presentan cálculos de varias estructuras. 

Se han encontrado cálculos de: 

a.- Puente sobre la Quebrada Rivera 

b.- Puente para la Radial a Heredia 

c.- Puente para Paso Superior sobre la Rotonda (Intersección La Uruca). 

d.- Túnel para Paso Inferior de la RN 108 (Intersección La Uruca) 

e.- Viaducto entre estaciones 1+940 hasta 5+340 

f.- Túnel para Paso Inferior de la RN 32 

g.- Estudio especial del viaducto en la intersección con la RN 32 

h.- Rampas  

En todos los casos el análisis estructural se realizado siguiendo el siguiente guión: 

   1.- Cálculo de Subestructura 

   2.- Cálculo de Superestructura 

   3.- Cálculo de Columnas  

 

8.2 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LA MEMORIA 

1.- Inexistencia del documento “Memoria de Cálculo”  

1.a.- No existe un documento donde se pueda leer ordenada y exhaustivamente el desarrollo 

del cálculo de cada una de las estructuras del anteproyecto 

2.- Datos del suelo incorrectos para el cálculo de todas las Infraestructuras. 

2.a.- Los cálculos de las cimentaciones de todas las estructuras se han realizado utilizando los 

valores de los parámetros del suelo obtenidos en la campaña geotécnica prevista para el 

anteproyecto de licitación. 

Como se dice en las observaciones a dicho Informe Geotécnico, se debería completar la 

campaña geotécnica para ajustar y/o modificar y/o agregar información para, a 
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continuación, hacer los cálculos más o menos sofisticados  que requieren inputs de cierta 

precisión. 

  Se considerarán valores correctos de los parámetros aquellos que se obtengan como 

resultado del estudio de suelo previsto para la fase de Diseño. 

3.- Infraestructura a base de pilotes. 

3.a.- Aún cuando en el Informe geotécnico se considera posible cimentación superficial, todas 

las estructuras se han diseñado utilizando cimentación del tipo profunda. 

3.b.- El túnel en la intersección con la RN 32 debería ser revisado en su concepción. 

Probablemente sea más conveniente hacer una estructura tipo cajón puesto que en el 

momento de la ejecución no existe el relleno tras el muro. Esto sería posible si se pudiera 

utilizar  la  cimentación superficial.  

3.c.- Se debería hacer un  análisis que permita decidir cuál es la cimentación más adecuada 

para cada estructura, teniendo en cuenta las características del suelo de su 

correspondiente emplazamiento. 

4.-Cálculo de las columnas. 

4.a.-Se ha hecho el cálculo de una columna y se ha extrapolado el resultado a otras 79 

columnas. 

4.b.-Se ha hecho un cálculo especial de la columna n° 46 porque tiene una altura especial por 

“atravesar” el túnel de la RN 32. 

4.c.- Se considera que deberían calcularse  otras columnas que, aunque no varían en las formas 

si  tienen alturas diferente y podrían dar diferentes respuestas sísmicas y como 

consecuencia se obtendrán diseños diferentes. 

4.d.- Habría que revisar la altura de las columnas después de haber revisado la posición del 

tablero respecto del suelo y de otros obstáculos (viales de carreteras, vías de tren, etc) 

 

 

5.-Métodos de cálculo utilizados. 

5.a.-Un análisis somero de los métodos de cálculo utilizados y de los resultados permite, en 

principio, considerarlos como adecuado. 
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8.3 PLANOS. 

En el disco presentado por el Consorcio se han encontrado, formalmente muy desordenados, los planos 

de las siguientes estructuras: 

 E1: Intersección La Uruca. Paso Superior (14 planos) 

 E2: Intersección La Uruca. Túnel (10)| 

 E3: Quebrada Rivera Puente PK 1+047 (19 planos) 

 E4: Quebrada Rivera Puente PK 3+365 (10 planos) 

 E5: Radial Heredia Puente (9 planos) 

 E6: Viaducto entre PK.1+940 y PK.4+100 (25 planos) 

 E7: Viaducto entre PK.4+100 y PK.5+340 (22 planos) 

 E8: Rampas entre PK.1+940 y PK.4+100 (9 planos) 

 E9: Rampas entre PK.4+100 y PK.5+340 (12 planos) 

 

8.4 Observaciones a los planos: 

1.- Posicionamiento de las estructuras  

1.a.- Ninguna estructura está referida a ningún sistema de coordenada. 

1.b.- Es necesario contar con una topografía1:200 ó 1:500 en las inmediaciones de cada 

estructura para lograr su correcta ubicación, tanto en planta como en alzado. 

2.-Geometría de los Viaductos  

2.a.- La superestructura de los viaductos se ha resuelto con tableros isostáticos formados por 3 

vigas tipo artesa y una losa superior de 0.22 m de espesor. Las vigas son prefabricadas 

pretensadas. Por esa razón son vigas de eje  recto. 

 Esta característica de las vigas tienen como consecuencia que en los tramos del viaducto 

que están en curva la losa superior puede tener voladizos importantes que no han sido 

tenidos en cuenta. 

2.b.- En ningún estudio realizado en la oferta se ha tenido en cuenta el peralte de la carretera. 

Esto es muy importante porque por causa del peralte y teniendo en cuenta que el tablero 

tiene casi 24.00m de ancho, se debería colocar una de las vigas laterales a menos altura 

de la prevista y, como consecuencia, podrían generarse problemas de gálibo vertical con 

las vías inferiores existentes. 
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3.- Terraplenes con suelo reforzado. 

 3.a.- No se ha incluido ningún plano del sistema de suelo reforzado.  

3.b.- Para cada estructura que tenga contacto con los terraplenes de suelo reforzado se debe 

detallar la posición del “muro” con respecto a los caballetes de la estructura. 

4.- Pruebas de carga de los puentes 

4.a.-Se debe prever la ejecución de Pruebas de Carga sobre los puentes una vez terminados 

para certificar la idoneidad de la construcción. Esto no ha sido considerado ni en los 

planos, ni en las memorias de cálculo. 

5.- Puentes en la carretera inferior en el PK.2+650 

5.a.-No está claro cuál es la solución del cruce de la carretera inferior sobre la quebrada Rivera. 

Parece que se haría un terraplén con suelo reforzado con una abertura para el paso del 

agua. 

5.b.- El hueco para el paso del agua debe ser salvado con dos puentes de 12.00m de longitud. 

Las estructuras de estos puentes no aparecen en el anteproyecto 

 6.- Gálibo vertical es 5.50 m ó, en algunos casos 6.00m 

 6.a.- Se debería revisar el alzado del viaducto y en él la posición del tablero para 

comprobar que el gálibo es el solicitado en el TdR. 


