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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de “Asistencia Técnica y Aumento de las Capacidades Institucionales en Estudios Previos, 
Diseño y Contratación de Obras Viales (Préstamo BCIE 1)” tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la ejecución eficaz 
y sostenible de diversos proyectos viales, previstos en el Contrato de Préstamo No. 2080 suscrito entre 
el CONAVI y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
 
El CONAVI ha solicitado la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para dar acompañamiento 
al CONAVI a través de la asistencia técnica durante el proceso de elaboración de estudios previos, 
diseños, contratación de obras, así como de formación y capacitación de todas las especialidades 
técnicas involucradas, incluyendo aspectos centrales en materia de blindaje climático de la 
infraestructura, gestión ambiental y comunicación social. Asimismo, en el desarrollo de estudios previos 
y de los diseños constructivos de detalle necesarios. 
 
Las obras involucradas en el presente proyecto son: 
 
1. Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección La Uruca – Calle Blancos 
2. Intersección-Rotonda de Garantía Sociales 
3. Intersección-Rotonda de La Bandera-UCR 
4. Intersección de Guadalupe 
 
PNUD/UNOPS han convenido en la importancia de acompañar al CONAVI en la ejecución de proyectos 
prioritarios para la seguridad vial de la población de la Gran Área Metropolitana (GAM), dentro de los 
que se encuentran los citados emplazamientos, promoviendo una mejora sustancial en las capacidades 
del CONAVI en las etapas de pre-inversión de obras viales dando apoyo técnico internacional y 
capacitación. 
 
Adicionalmente, se llevarán a cabo actividades de formación y transferencia de conocimientos al 
personal del CONAVI, así como una sistematización de las experiencias y plan de comunicación. 
 
El plazo de implementación inicial de la Asistencia Técnica es de 9 meses, terminando el 2 de febrero 
de 2015. El 29 de Septiembre de 2014, mediante una Revisión Sustantiva del documento de proyecto, 
se ha solicitado una extensión del plazo de finalización hasta el día 2 de Abril de 2014.  
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2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
El alcance de la Asistencia Técnica, se describe en los apartados a continuación: 
 
2.1.  Intersección de Garantía Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe 
 
Incluye la elaboración del diseño de detalle, el presupuesto, los pliegos de prescripciones técnicas y los 
documentos requeridos para la conformación del cartel de licitación correspondiente a las 3 
intersecciones a nivel y su transformación a cruces a distinto nivel (pasos superiores y/o pasos inferiores) 
en la vía de circunvalación de la ciudad de San José, Costa Rica. 
 
Además incluye los carteles de licitación y el apoyo al lanzamiento de los mismos, así como el apoyo a 
las consultas de los oferentes durante la fase de licitación y durante la evaluación de las ofertas. 
 
De acuerdo con la conceptualización básica elaborada por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 
se contemplan las siguientes actuaciones: 

 
A- Diseño intersección Rotonda de Garantías Sociales (Est. 15+900, Vía de Circunvalación 

de San José), a través de un paso a desnivel, superior o inferior, en la intersección con la 

Avenida de Israel (ruta 39 sobre ruta 215). La longitud de este paso a desnivel se estima 

aproximadamente entre 300,00 (trescientos) y 450,00 (cuatrocientos cincuenta) metros 

(Foto No.1). 

 

 
 

Foto No.1. Vista aérea intersección Rotonda Garantías Sociales (fuente Google) 
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B- Diseño de un paso superior o inferior en la intersección que abarca la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Costa Rica y la Rotonda de la Bandera (esta última, Est. 14+400 de 

la Vía de Circunvalación de San José). La propuesta actual (a ser revisada/reconsiderada 

en este proyecto) es de cuatro carriles en el paso a desnivel, tres en las entradas a la 

rotonda y dos en las salidas de la rotonda. El puente peatonal existente al norte de la 

rotonda tendría que ser demolido y sustituido por otra estructura que cumpliera con los 

requisitos para personas con discapacidad. La longitud de este paso a desnivel se estima 

aproximadamente entre 600 y 700 metros (Foto No.2). 

 
C- Diseño de intersección en la Est. 13+600 en la Vía de Circunvalación de San José 

(Intersección de Guadalupe), mediante la ejecución de un paso superior o inferior que 
reemplazaría la intersección a nivel existente. Se contemplan cuatro carriles en el paso a 
desnivel y dos carriles para cada rampa, tanto de entrada como de salida. La longitud de 
este paso a desnivel se estima aproximadamente entre 300 y 450 metros (Foto No.3). 

 

 
 

Foto No.2. Vista aérea intersección Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica 
y la Rotonda de la Bandera (fuente Google) 
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Foto No.3. Vista aérea intersección Rotonda Guadalupe (fuente Google) 
 
2.2.  Circunvalación Norte 
 
Revisión del Anteproyecto del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección La 
Uruca – Calle Blancos, así como el acompañamiento técnico durante la fase de elaboración del proyecto 
constructivo y su aprobación (Figura No. 1). Dicho proyecto ha sido adjudicado mediante la modalidad 
de proyecto y obra al Consorcio Estrella – Hernán Solís.  
 
La Revisión del Anteproyecto, incluye particularmente: 
 
1. Lo relativo a trazado geométrico, estructuras, pavimentos, seguridad vial y otros aspectos 

definidos en las bases de licitación pública internacional 2013 LI-000008-oDE00, incluyendo 
las recomendaciones sobre aspectos esenciales que deben ser mejorados o depurados por el 
Contratista (Consorcio Estrella - Hernán Solís) en la Etapa II – Diseño. 

2. La revisión de los diseños constructivos elaborados por el Consorcio Estrella - Hernán Solís, 
abarcando la revisión de los diseños y planes de señalamiento, manejo del tránsito, entre otros; 
y apoyo a la aprobación de los informes parciales del Contratista. 

3. Aprobación final de los diseños, planes y recomendaciones para la construcción del Corredor 
Vial. 
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Figura No.1. Ruta 39-Circunvalación San José (en azul, tramo “Circunvalación Norte”). 
 
2.3.  Fortalecimiento institucional 
 
El fortalecimiento institucional abarcará: 
 
1. Plan de acompañamiento técnico: mediante el desarrollo de las actividades en coordinación y en 

transferencia de herramientas “en el trabajo” con el personal gerencial y técnico del CONAVI. 
2. Talleres de formación en especialidades: a través de la organización y desarrollo de los talleres 

de formación en diseño geométrico, estructural, geotécnico y otras especialidades. 
3. Talleres de formación en gestión ambiental de proyectos viales: mediante la organización y 

desarrollo de los talleres en gestión ambiental de proyectos viales incluyendo los aspectos 
sociales y de comunicación. 

 
2.4.  Sistematización de experiencias y plan de comunicación 
 
Mediante la recopilación y sistematización de las experiencias relevantes durante la 
implementación de la Asistencia Técnica y la elaboración de los materiales pedagógicos y de 
entrenamiento respectivo. 
 
Con relación al plan de comunicación, la elaboración de la estrategia de comunicación sobre las 
obras, así como la elaboración de materiales y documentos para la comunicación. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En los siguientes párrafos se resumen las actividades realizadas entre el 2 de Octubre y el 2 de 
Noviembre de 2014.  
 
1. Semana del 2 al 5 de Octubre 

1.1. Apoyo de UNOPS a la propuesta de CONAVI de utilizar una solución soterrada en el 
ramal de salida de la RN 39, en su incorporación a la RN 108 en la Intersección La Uruca 
- RN 108. Prolongación de falso túnel hasta CNFL. Proyecto Corredor Vial 
“Circunvalación Norte”. 

1.2. Seguimiento a la solicitud presentada a la Dirección General de Tránsito del MOPT (30 
de Septiembre), para el otorgamiento de los permisos de cortes parciales de tráfico en 
las intersecciones de Garantías Sociales, Guadalupe y la Bandera-UCR. Para la 
ejecución de los estudios de campo de Topografía (verificación LIDAR) y Geotecnia. 

1.3. Supervisión trabajos de campo de levantamiento topográfico complementario. 
 
2. Semana del 6 al 12 de Octubre 

2.1. Estudio por parte de UNOPS, a petición de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE, sobre la 
viabilidad de cruzar las vías del Tren con un paso a desnivel, en la zona contigua al paso 
superior “San Pedro”, próximo a la Universidad de Costa Rica (UCR).  

2.2. Remisión Informe Ambiental sobre la futura fuente en la intersección de las Garantías 
Sociales, elaborado por la Especialista Rosa Llorente (UNOPS). 8 de Octubre de 2014. 
Adjunto en el Anexo 1.  

2.3. Seguimiento a la documentación adicional solicitada, por la Dirección General de 
Tránsito del MOPT (30 de Septiembre), para el otorgamiento de los permisos de cortes 
parciales de tráfico en las intersecciones de Garantías Sociales, Guadalupe y la 
Bandera-UCR. Para la ejecución de los estudios de campo de Topografía (verificación 
LIDAR) y Geotecnia. 

2.4. Supervisión trabajos de campo de levantamiento topográfico complementario. 
 

3. Semana del 13 al 19 de Octubre 
3.1. Segunda remisión a la Dirección General de Tránsito del MOPT de los expedientes para 

la solicitud de los permisos de cierres y cortes de tránsito (incluyendo la información 
complementaria solicitada), en las intersecciones de Garantías Sociales, Guadalupe y 
La Bandera-UCR. 

3.2. Seguimiento solicitud de permisos de cierres y cortes de tránsito. 
3.3. Reunión de Coordinación  quincenal correspondiente a la Fase de Diseño, Corredor Vial 

“Circunvalación Norte”. 16 de Octubre de 2014. En el Anexo 2 se adjunta el Acta de la 
reunión. 

3.4. Actividades de organización el Taller de Fortalecimiento Institucional: “Buenas prácticas 
para la planificación de proyectos de infraestructura vial” y “Buenas prácticas para la 
planificación y ejecución de estudios topográficos para proyectos de infraestructura vial”.   

3.5. Incorporación del Sr. Cristian Otey, Especialista Económico y Social. 
3.6. Supervisión trabajos de campo de levantamiento topográfico complementario. 
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4. Semana del 20 al 26 de Octubre 
 
4.1. Reunión pre-firma de contrato con la empresa Euroestudios (España), adjudicataria de 

la licitación correspondiente a la Ingeniería. 21 de Octubre de 2014. 
4.2. Seguimiento solicitud de permisos de cierres y cortes de tránsito. 
4.3. Firma de contrato de Ingeniería con Euroestudios. 23 de Octubre de 2014. 
4.4. Actividades de organización del Taller de Fortalecimiento Institucional: “Buenas prácticas 

para la planificación de proyectos de infraestructura vial” y “Buenas prácticas para la 
planificación y ejecución de estudios topográficos para proyectos de infraestructura vial”.  

4.5. Reunión para la presentación del Informe Final el Estudio de Impacto Ambiental del 
Corredor Vial “Circunvalación Norte”, elaborado por el Consorcio Estrella-H.Solís y su 
subcontrata la empresa GRAPO, ante la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE, 
PNUD/UNOPS y representantes del MOPT. 21 de Octubre de 2014. 

4.6. Reunión entre el Consorcio Estrella-H. Solís y su subcontrata de geotecnia con el equipo 
de PNUD/UNOPS. Con la finalidad de definir la campaña geotécnica de campo, con 
base a los resultados geofísicos obtenidos. 22 de Octubre de 2014. 

4.7. Estudio de la solicitud de CONAVI sobre la inclusión del estudio de las alcantarillas de 
la Quebrada Los Negritos y el rio Torres, localizadas en la intersección de la La Bandera-
UCR y entre las intersecciones de La Bandera y Guadalupe, respectivamente.  

4.8. Supervisión trabajos de campo de levantamiento topográfico complementario. 
 

5. Semana del 27 de Octubre al 2 de Noviembre  
5.1. Visita de inicio de contrato de la Ingeniería Euroestudios. Reunión de presentación de 

equipos y entrega de información por parte de PNUD/UNOPS a la Ingeniería. 27 de 
Octubre de 2014.  En el Anexo 3 se adjunta el Acta de Reunión y las fotografías de esta 
actividad. 

5.2. Visita de Campo técnicos de Euroestudios, con el equipo PNUD/UNOPS y Unidad 
Ejecutora CONAVI-BCIE. 27 de Octubre de 2014. En el Anexo 4 se adjuntan las fotos 
de las visita. 

5.3. “Kickoff Meeting” entre Euroestudios y PNUD/UNOPS con la Unidad Ejecutora CONAVI-
BCIE. 27 de Octubre de 2014. En el Anexo 5 se adjunta el Acta de Reunión y las 
fotografías de esta actividad. 

5.4. Incorporación del Sr. Mauricio González Oviedo, Especialista en sistematización. 27 de 
Octubre de 2014. 

5.5. Reunión entre Euroestudios y PNUD/UNOPS con el Contratista Geotécnico, con la 
participación de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE. 28 de Octubre de 2014. En el Anexo 
6 se adjuntan las fotografías de esta actividad. 

5.6. Reunión entre Euroestudios y PNUD/UNOPS con el Contratista Topográfico con la 
participación de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE. 28 de Octubre de 2014. En el Anexo 
7 se adjuntan las fotografías de esta actividad. 

5.7. Realización actividad de Fortalecimiento Institucional: Taller sobre las “Buenas prácticas 
para la planificación de proyectos de infraestructura vial” y “Buenas prácticas para la 
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planificación y ejecución de estudios topográficos para proyectos de infraestructura vial”. 
Equipo PNUD/UNOPS. 29 de Octubre de 2014. En el Anexo 8 se adjuntan las 
presentaciones y las fotos de la actividad. 

5.8. Reunión sobre la  interconexión entre el Proyecto de la intersección de Guadalupe y el 
proyecto de Circunvalación Norte. Participantes Euroestudios, Unidad Ejecutora 
CONAVI-BCIE,  Consorcio Estrella-H.Solís y PNUD/UNOPS. 28 de Octubre de 2014. En 
el Anexo 9, se adjunta el Acta de Reunión. 

5.9. Finalización trabajos de campo de levantamiento topográfico complementario. Solo está 
pendiente la verificación de la topografía LIDAR de base. 

5.10. Reunión de Coordinación  quincenal correspondiente a la Fase de Diseño, Corredor Vial 
“Circunvalación Norte”. 30 de Octubre de 2014. En el Anexo 2 se adjunta el Acta de la 
reunión. 

5.11. Reunión Mensual de Seguimiento del Proyecto (30 de Octubre de 2014), en la que 
estuvieron presentes Andrea Soto Rojas (CONAVI), José Fernando Mora (PNUD), 
Kryssia Brade (PNUD) e Iván Henríquez Pantaleón (UNOPS). El Acta de esta reunión 
se adjunta en el Anexo 9 y los aspectos más destacables de la misma se resumen a 
continuación: 

 PNUD/UNOPS realizó un resumen de las actividades realizadas  en el último mes. 
Los trabajos de campo correspondientes al levantamiento topográfico están 
terminados, quedando pendiente la comprobación de la topografía LIDAR de base. 
El contrato para el Estudio Geotécnico está en pendiente de la Orden de Inicio, para 
la cual se está a la espera de la autorización de las Autoridades para realizar los 
cierres de tráfico necesarios. El contrato con la Ingeniería ha sido firmado y se 
realizaron las reuniones de inicio de contrato, visita de campo y transferencia de 
información de base. 

 PNUD/UNOPS y la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE realizaron un planteamiento 
común sobre la forma de abordar los trabajos adicionales correspondientes al paso 
de la vía férrea (próxima a la intersección de San Pedro), el paso sobre el Rio Torres 
y el estudio hidrológico de la Quebrada los Negritos. 

 Con relación al Corredor Vial “Circunvalación Norte”, CONAVI y la propuesta de 
cambio conceptual del proyecto, realizada por el Contratista Estrella-H. Solís, 
CONAVI está considerando la posibilidad de reconocer el tiempo de demora que la 
Administración ha tenido sobre de los plazos establecidos para su respuesta. Con 
relación a las entregas parciales de la información correspondiente a los Informes 
de Fases, reitera la función de PNUD/UNOPS con relación a la aprobación de los 
mismos  

 PNUD/UNOSP estará remitiendo, a final de Octubre, el informe mensual 
correspondiente al mes de Septiembre 2014. En torno al 10 de Noviembre se estaría 
remitiendo el informe mensual correspondiente al mes de Octubre 2014 y 
aproximadamente el 30 de Noviembre se presentaría el Informe Trimestral 
(Septiembre – Noviembre 2014). 

 CONAVI solicita la remisión de la Solicitud de Revisión Sustantiva  del Proyecto a 
través de los procedimientos correspondientes. 
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 PNUD/UNOPS realizó un resumen de las actividades de fortalecimiento realizadas en el 
mes de Octubre: Taller Formativo sobre “Buenas Prácticas para la Planificación de 
Infraestructura Vial” y “Buenas Practicas para la Planificación y Ejecución de 
Levantamientos Topográficos en Infraestructura Vial”.  
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4. SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE LAS INTERSECCIONES 
 
En la Asistencia Técnica correspondiente al diseño de detalle (Proyecto Constructivo), de las 
Intersecciones de Garantía Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe, se han iniciado todos los sub-
contratos: Levantamiento Topográfico Complementario y Estudio Geotécnico e Ingeniería (Proyecto 
Constructivo). El estatus de cada una de estas actividades se detalla a continuación: 
 

 Levantamiento Topográfico: el contrato fue firmado el 16 de Septiembre. Los trabajos realizados 

hasta la fecha de cierre de este informe (2 de Noviembre) han consistido en la construcción de 

mojones, traslados de niveles de hitos del IGN a los mojones instalados, colocación de 

poligonales cerradas. Adicionalmente, se han terminado con el levantamiento complementario 

en las intersecciones de Garantías Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe. Los trabajos 

pendientes están relacionados con la verificación de la topografía aérea existente, los cuales 

presentan retrasos derivados de las demoras en las autorizaciones para los cortes de carriles 

sobre la Avenida de Circunvalación, por parte de la Dirección General de Tránsito del MOPT. 

Los avances obtenidos durante la primera etapa de la ejecución de esta actividad, permite 

estimar una finalización de la misma en plazo (14 de Noviembre de 2014), a pesar de las demoras 

señaladas. En el Anexo 11 se adjuntan la planificación de estos trabajos y los informes 

semanales de avance. 

 

 Estudio Geotécnico, el inicio del contrato con la empresa Castro y de la Torre, está pendiente de 

la Orden de Inicio. Lo anterior está condicionado por la autorización de los permisos, por parte 

de la Dirección General de Tránsito del MOPT, para realizar los cierres nocturnos (3 noches) y 

los cortes de carriles, para poder iniciar los trabajos de campo. La solicitud para realizar los 

citados cierres y cortes se han presentado en primera instancia el 30 de Septiembre; 

posteriormente se ha realizó una segunda entrega (15 de octubre), con el aporte de 

documentación adicional requerida. A la fecha de este informe, aún se está a la espera de la 

respuesta del organismo correspondiente. 

 

 Ingeniería, el contrato con la empresa Euroestudios,  ha sido firmado el 23 de Octubre de 2014. 

Entre el 27 y el 30 de Octubre  se ha realizado la visita de campo, reunión de inicio de contrato 

con PNUD/UNOPS y la Unidad Ejecutora. Adicionalmente se ha entregado a Euroestudios, toda 

la información disponible del proyecto (topografía aérea, Informes de tránsito, información 

geotécnica de base, servicios afectados, etc). También se llevaron a cabo reuniones de 

coordinación con las distintas partes envueltas (Especialista Ambiental, Especialista Social, Sub-

Contratista Geotécnico, Sub-Contratista Topográfico y el Contratista del Corredor Vial 

“Circunvalación Norte”), en las que han participado los miembros de la Unidad Ejecutora 

CONAVI-BCIE. 
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La Ingeniería se encuentra, después dela visita, en la  Fase de Estudio de Alternativas,  cuya 

entrega, revisión y aprobación se ha fijado para la semana del 1 al 5 de diciembre de 2014. 
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5. SITUACIÓN DE LA REVISIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CIRCUNVALACIÓN 
NORTE 
 
Durante el período que abarca este informe (2 de Octubre a 2 de Noviembre), el Contratista (Consorcio 
Estrella-H. Solís) realizó las siguientes actividades: 
 

- Levantamiento topográfico del corredor. 
- Terminación de perfiles geofísicos mediante las mediciones de velocidades de propagación de 

ondas superficiales, a través de la técnica MASW. 
- Gestiones de permisos y derechos de vía. 

 
 
El 8 de Octubre de 2014, el Contratista presentó una reclamación con relación a atrasos no imputables 
en programa de trabajo, remitido a través del Oficio O-CN-2014.10.06-01. El 20 de Octubre 
PNUD/UNOPS remitió al CONAVI una nota sobre la citada reclamación, la cual se  adjunta en el Anexo 
12. 
 
Adicionalmente, se ha apoyado a la Unidad Ejecutora para el análisis y respuesta de los Oficios O-CN-
2014-10.23-01 (Justificación y Anexos al Programa de Trabajo) y O-CN-2014.09.26-01 (Plan de Trabajo 
Etapa Diseño de Proyecto), remitidos por el Consorcio Estrella-H. Solís en fecha 23 de Octubre y 26 de 
Septiembre de 2014, respectivamente. 
 
Por otro lado, se ha revisado la propuesta de investigación geotécnica elaborada por el Contratista. Se 
ha enviado el Oficio GP-15-2014 con los comentarios de la revisión por parte del equipo técnico del 
PNUD/UNOPS (adjunto en el Anexo 13). 
  
Se han realizado dos reuniones quincenales de seguimiento, en las fechas de 16 y 30 de Octubre, 
respectivamente. Las Actas de las mismas se adjuntan en el Anexo 2.  
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6. CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN 
 
Para describir el avance técnico del proyecto se utiliza una perspectiva ingenieril y por lo tanto se analiza 
sobre la base de la Planificación/Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt) de las 12 Actividades y 
las 111 Tareas definidas (adjunto en el Anexo 14). En los apartados 3, 4 y 5 se realizado una descripción 
de las actividades realizadas en las distintas Actividades y Tareas. 
 
En el citado diagrama se puede observar que el avance en la implementación del proyecto en cuanto a 

tiempos (incluyendo los ajustes a la planificación inicial), sería de aproximadamente un 42% a la fecha. 

Es importante señalar que las nuevas Tareas a iniciarse (Estudio Geotécnico e Ingeniería), tendrán un 

impacto importante sobre el avance material del proyecto. 

 

La fecha prevista de finalización del proyecto es el 6 de Mayo 2015. La mayoría de las actividades y 

productos se estima tenerlos listos al 02 de abril 2015, quedando pendientes de finalización los temas 

de Circunvalación Norte y el proceso de apoyo en la licitación de la construcción de las intersecciones 

de La Bandera-UCR y Guadalupe. 

 

Desde el punto de vista financiero, se realiza en el apartado 7 un análisis de la evaluación por Productos, 
realizados con base en el documento de proyecto (PRODOC), firmado entre CONAVI y PNUD/UNOPS. 
 
En la primera reunión de coordinación de proyecto entre el PNUD/UNOPS y la Unidad Ejecutora 
CONAVI-BCIE (llevada a cabo el 30 de mayo de 2014), se realizó una presentación de la planificación 
del proyecto; la cual se encuentra también adjunta en el Anexo 14. En la reunión de coordinación del 29 
de Septiembre se entregó otra planificación del proyecto, con fecha prevista de finalización el día 02 de 
abril 2015. 
 
De la comparación de la planificación del 30 de Mayo con las correspondientes al 2 de Noviembre, es 
importante resaltar lo siguiente: 
 
1. Proyecto diseño de intersecciones. 

1.1. Las desviaciones de plazo detectadas, las cuales se han venido recogiendo en los Informes 
Mensuales y el informe Trimestral (periodo 2 de Junio al 2 de Septiembre), en las actividades 
de procura de Estudios Previos y procura de la Ingeniería (ya concluidas) han sido de 77 y 72 
días laborables, respectivamente. Esta última actividad constituye la ruta crítica del proyecto, 
por lo que afecta a todas las actividades que le preceden, con un retraso de igual magnitud. 

1.2. Existe un retraso en el inicio de las actividades correspondientes a la Estudio Geotécnico, 
ocasionado por los retrasos de la Administración en el otorgamiento de los permisos 
correspondientes. Dichas desviación se estima en aproximadamente 1 mes de retraso. En la 
actualidad esta situación no estaría afectando a la ruta crítica del proyecto, pero de 
prolongarse si se produciría una afectación a la misma. 

 
2. Proyecto Revisión y Acompañamiento Técnico Circunvalación Norte 
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2.1. La desviación de plazo en el inicio de esta actividad es de 39 días laborables (a la fecha de 
edición de este informe) que ha sido ocasionado por el retraso en la otorgación del refrendo 
contralor del contrato y el proceso de puesta en marcha del inicio formal del proyecto por el 
Contratista (Consorcio Estrella-Hernán Solís). Esta actividad está en la ruta crítica de la 
implementación de esta componente de proyecto, y por ellos afecta los plazos en el alcance 
de los trabajos a realizar por el PNUD/UNOPS. 

2.2. Existen otros retrasos adicionales en todas las actividades que el Contratista ha vinculado a 
la aprobación del  “Análisis Funcional del Proyecto Vial Circunvalación Norte”, que podrían 
estimarse en 1 mes aproximadamente. 
 

Con relación a Circunvalación Norte, es importante analizar junto a la Unidad Ejecutora la situación de 
este componente del proyecto, una vez se tome la decisión con relación a la admisión o rechazo del 
Análisis funcional presentado por el Contratista. 
 
Las desviaciones en los plazos señaladas previamente (con relación a la planificación de Mayo 2014), 

se han producido debido a: 

 

- Al tratarse del primer proyecto con CONAVI en Costa Rica y dados los procedimientos de 

contratación y movilización del personal por parte de PNUD/UNOPS, la incorporación de los 

especialistas se produjo progresivamente durante el mes de mayo. El impacto sobre la 

planificación ha sido de 15 días de retraso. 

 
- Igualmente, es importante señalar que el arranque oficial de este proyecto se produjo en medio 

de una transición política entre Gobiernos y debido a la naturaleza de la cooperación del 

PNUD/UNOPS, el arranque en el marco de la agencia no se formalizo sino hasta contar con la 

aprobación política de este mecanismo por parte de las nuevas autoridades del MOPT. Para el 

PNUD/UNOPS esta aprobación política era requisito de inicio de operaciones del proyecto y esto 

retraso internamente la gestión de ciertos procesos de contratación. El impacto sobre la 

planificación ha sido de 15 días de retraso. 

 

- Retrasos en los procesos de adquisiciones de los estudios previos (Levantamiento Topográfico 

Complementario y Estudio Geotécnico) y la Ingeniería de detalle (Proyecto Constructivo). Estos 

retrasos se deben a que los plazos en los procedimientos de adquisiciones  han sido mayores a 

los inicialmente considerados; así como el gran número de aclaraciones requeridas a los 

oferentes y algunas dificultades iniciales para reunir el Comité de Evaluación (semanas del 4 al 

25 de agosto). Sin embargo debe indicarse que con esto se aseguró que los procesos fueran 

abiertos, transparentes y competitivos. Estas actividades son parte de la ruta crítica. Los citados 

retrasos tienen un impacto directo actual sobre la fecha de finalización del proyecto de 

aproximadamente 2.5 meses. No obstante, se aclara que no subsisten temas pendientes de 

resolución. 
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- Demoras por los retrasos de la Administración en el otorgamiento de los permisos 

correspondientes a los cierres y cortes de carriles en la zona de las tres intersecciones, la cual 

se estima en 1 mes aproximadamente.  

 

- Retraso en las actividades de acompañamiento técnico y aprobación de los diseños del proyecto 

“Corredor Vial Circunvalación Norte”, por inicio tardío por parte del Contratista. Al igual que el 

caso anterior, se estima en aproximadamente 2 meses, con relación a la planificación inicial del 

proyecto. 

 

Con la Orden de Inicio del contrato con la Ingeniería, se están estudiando medidas orientadas a la 

optimización de los plazos, mediante una reestructuración de la planificación. 

 

Con relación a Circunvalación Norte, es necesario revisar en forma conjunta con el CONAVI, la 

planificación de proyecto elaborada por el Contratista, una vez se produzca el pronunciamiento por parte 

de la Administración con relación al “Análisis Funcional del Proyecto Vial Circunvalación Norte” 

presentado por el Contratista en fecha 10 de Septiembre de 2014.  
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7. SITUACIÓN DE LOS COSTOS 
 
A continuación se presenta el detalle del presupuesto aprobado por producto y el monto total ejecutado 
al 02 de noviembre de 2014: 
 

Cuadro No. 2: Monto total presupuestado y pagado, montos en dólares. 
 

 

Id Productos Presupuesto Pagado 

PR1 Plan acompañamiento técnico y fortalecimiento 
institucional. 

85.536,00 63.109,19 

PR2 Estudios técnicos preliminares, recopilación de 
información, visitas de campo. 

251.846,00 53.428,48 

PR3 Anteproyecto de diseño para el Corredor Vial 
Circunvalación Norte del oferente que resulte 
adjudicatario, estudiado detalladamente y diseños 
constructivos del contratista que resulte 
adjudicatario revisados y aprobados. 

126.800,00 79.977,44 

PR4 Diseños constructivos intersecciones Garantías 
Sociales, Guadalupe y Bandera. 

968.203,00 207.642,63 

PR5 Pliego de especificaciones técnicas y presupuestos 
de las obras. 

87.110,00 17.712,78 

PR6 Apoyo a la contratación de las obras. 71.329,00 1.824,02 

PR7 Plan de Formación y Capacitación del personal. 70.824,00 7.164,19 

PR8 Sistematización de las experiencias y plan de 
comunicación. 

85.660,00 7.040,84 

 TOTAL 1.747.308,00 432.899,57 

 
El segundo periodo muestra un incremento importante en la ejecución de los recursos con respecto al 
primer informe.” 
 
En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución y los compromisos presupuestarios: 
 

Cuadro No. 3: Monto total presupuestado y pagado por cuenta de gastos, montos en dólares. 

Cuenta Descripción Presupuesto Pagado Por pagar TOTAL 
comprometido 

71400 Personal (honorarios) 577.173,00 214.407,25 123.217,04 337.624,29 

72100 Contratación de estudios técnicos específicos 730.500,00 8.229,22 610.517,00 618.746,22 

71600/ 72200 Gastos operacionales (movilidad, equipamiento) 188.672,00 134.489,49 0,00 134.489,49 

75100 Costos Administrativos 250.963,00 75.773,61 44.701,98 120.475,59 

 TOTAL 1.747.308,00 432.899,57 778,436,02 1.211.335,59 
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El monto total comprometido en la cuenta 71400 “Personal (honorarios)” incluye la contratación del 
Programme Manager, al Asociado de Portafolio, al Consultor Especialista Sénior de Infraestructura Vial, 
al Consultor Experto en Diseño Estructural, al Especialista Sénior en Trazado y Diseño de Carreteras, a 
la Coordinadora de Administración y Finanzas, a la Oficial de Administración y Finanzas, al Especialista 
en Geotecnia, a la especialista Ambiental, ya la Asesoría Legal. 
 

Cuadro No. 4: Monto total requerido y comprometido al 02 de noviembre de 2014, montos en 
dólares. 

 

Fecha Descripción Desembolso Desembolso 
acumulado 

Por 
desembolsar 

Pagado Compromisos 
por pagar 

TOTAL 
comprometido 

02/05/2014 Inicia Proyecto   1.747.308,00    

02/06/2014 Primer desembolso 611.558,00 611.558,00 1.135.750,00    

02/07/2014   611.558,00 1.135.750,00 34.516,21   

02/08/2014   611.558.00 1.135.750,00 
 

170.911,54   

02/09/2014   611.558.00 1.135.750,00 75.536,60   

02/10/2014   611.558.00 1.135.750,00 97.728,85   

02/11/2014 Segundo desembolso 611.558,00 1.223.116,78 524.192,00 54,206,37 428.144,39 428.144,39 

02/12/2014 Tercer desembolso 349.462,00 1.572.578,00 174.730,00  262.996,07 262.996,07 

02/01/2015 Cuarto desembolso 174.730,00 1.747.308,00 0,00  45.200,00 45.200,00 

02/03/2015   1.747.308,00 0,00  42.095,56 42.095,56 

02/04/2015   1.747.308,00 0,00    

 TOTAL 1.747.308,00 1,747,308,00  432.899,57 778.436,02 778.436,02 

 
Finalmente, es importante destacar que el monto total comprometido (pagado + compromisos por pagar) 
representa el 99% de los dos desembolsos recibidos. 
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8. CONCLUSIONES, ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante el quinto mes implementación operativa del proyecto en Costa Rica, se alcanzó un avance del 
42%. Como aspectos relevantes ocurridos durante el período de este informe se pueden señalar los 
siguientes: 
 

• Finalización de los trabajos de campo correspondientes al levantamiento topográfico 
complementario de las tres intersecciones. Quedando solo pendiente la verificación de la 
topografía LIDAR de base. 

• El inicio del contrato de la Ingeniería (Euroestudios). La realización de la visita de campo y las 
reuniones de inicio de contrato con PNUD/UNOPS, la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE y el 
Contratista del Corredor Vial “Circunvalación Norte”. Durante la visita se hizo entrega de la 
documentación base para el estudio de Alternativas a realizar por Euroestudios. 

• El contrato para el estudio geotécnico está pendiente de Orden Inicio. La misma está 
condicionada al otorgamiento de los permisos cuyas solicitudes se ha realizado el 30 de 
septiembre de 2014. El 31 de Octubre la Administración informó que otorgaría la aprobación de 
los citados permisos. 

• Se ha provisto apoyo técnico a la Unidad Ejecutora, en temas relacionados con a la respuesta a 
la reclamación sobre atrasos en el programa de trabajo, revisión y justificación del citado 
programa, presentados por el Consorcio Estrella-H. Solís (Corredor Vial Circunvalación Norte). 

• Apoyo técnico especializado para la elaboración de la respuesta de la Unidad Ejecutora, con 
relación al “Análisis Funcional del Proyecto Vial Circunvalación Norte”, presentado por el 
Consorcio Estrella-H. Solís. 

• Se llevaron a cabo la reunión mensual de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, así como 
las reuniones quincenales de seguimiento del proyecto de Circunvalación Norte. 

• Se realizó un taller formativo sobre “Buenas Prácticas para la Planificación de Infraestructura 
Vial” y “Buenas Practicas para la Planificación y Ejecución de Levantamientos Topográficos en 
Infraestructura Vial”.  

 
Dentro de las acciones y/o recomendaciones más relevantes a implementar en el proyecto, se pueden 
citar: 
 
Se está estudiando con la Ingeniería (Euroestudios) una re-estructuración de la planificación del 
proyecto de las intersecciones, con la finalidad de optimizar plazos y ajustar el proyecto a los límites de 
tiempo establecidos. 
 
Para las actividades de “Circunvalación Norte”, será necesario evaluar los impactos en el proyecto 
producto de los potenciales cambios sometidos por el Contratista y la nueva modalidad de 
implementación (fast track), con la cual se plantea reducir los plazos de puesta en operación de la obra 
mediante el solapamiento de las actividades de diseño y construcción. 
 
Las actividades de “Fortalecimiento Institucional” y “Sistematización de Experiencias”, se deberán seguir 
implementado en paralelo con las demás actividades del proyecto. 
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9. ANEXOS 
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9.1.1. Programación vigente 2 de Octubre  
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9.1.2. Programación al 30 de mayo 
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