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ACUERDO SUSCRITO ENTRE CONAVI Y
PROBAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

"ASISTENCIA TÉCNICA Y AUMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN
ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO CONSTRUCTIVOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS

VIALES (PRÉSTAMO BCIE 1)

COMUNICADO DE APROBACIÓN

REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO No. 1

Al contestar refiérase al
Oficio DIE-07 -15-0287

Fecha: 30 de enero de 2015

Para:
Sra. Yoriko Yasukawa,
Ing. Andrea Soto Rojas,
MBA. Carlos Solís Murillo,

Representante Residente, PNUD-Costa Rica
Gerente - Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE
Director - Dirección de Finanzas

MSc. Yorleny Hernández Segura, Directora - Proveeduría Institucional

Estimados señores:

Luego de saludarlos muy cordialmente, por este medio se les remite el documento
denominado "Revisión General del Proyecto NO.1" en el marco del proyecto "Asistencia
técnica y aumento de las capacidades institucionales en estudios previos, diseños
constructivos y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1) suscrito entre el
CONAVI y el PNUD, debidamente aprobada por las partes.

asr

De ustedes, atentamente,

el Archivo - Copiador

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 606-2010 San José, Costa Rica
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
COSTA RICA

Consejo Nacional de Vialidad, CONA VI

Revisión general del proyecto No.l

28 enero 2015

Asistencia Técnica y Aumento de las Capacidades
Título del Proyecto: Institucionales en Estudios Previos, Diseños Constructivos y

Contratación de Obras Viales (Préstamo BCIE 1)

Efecto(s) MANUD: Efecto 1.1 Instituciones públicas, privadas y comunales con
(Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el sus capacidades de análisis, gestión y respuesta fortalecidasDesarrollo
) para el ejercicio de los derechos humanos y mejorar las

condiciones de desarrollo humano, con prioridad en las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de Instituciones cuentan con mecanismos e información que les
País: permite proveer a sus beneficiarios oportunidades para el
(Aquellos vinculados al Proyecto y extraídos del Plan de desarrollo humano sostenible.
Acción CPAPj

Asociado en la Implementación: Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI)
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l. Antecedente del Proyecto

De acuerdo con el Contrato/Documento de Proyecto de fecha noviembre de 2013 y la Addenda/Revisión
Sustantiva de fecha febrero de 2014, suscrito entre el CONAVI y el PNUD para la "Asistencia técnica y
aumento de las capacidades institucionales en estudios previos, diseños constructivos y contratación de
obras viales (Préstamo BCIE 1), refrendado por la Contraloría General de la República el 18 de marzo de
2014 (oficio 02934); se acuerda:

"Se ajustan los productos contemplados en el Documento de Proyecto por trabajos adicionales
y se ajusta el plazo de ejecución".

Esta Revisión General del Proyecto, no cambia la naturaleza del objeto contractual, ya que tiene por objetivo
el mejor satisfacer el interés público maximizando el uso de los fondos para incorporar diseños que
permitirán mejoras importantes en la operación de la Ruta Nacional No. 39 entre la Universidad de Costa
Rica y la Intersección de Guadalupe, cumpliendo así con la funcionalidad y el fin propuesto.

11. Justificación de la revisión

La presente Revisión General del Proyecto No.1, se elabora con el fin de ajustar los productos definidos en
el convenio de "Asistencia técnica y aumento de las capacidades institucionales en estudios previos, diseños
constructivos y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1) suscrito entre CONA VI y el PNUD/UNOPS
reajustando el alcance a las necesidades actuales de los productos que se incluyen en dicho convenio, así
como el plazo para la ejecución de tales productos; con base en lo siguiente:

1. El convenio tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de capacidades institucionales del Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI) para la ejecución eficaz y sostenible de diversos proyectos viales
previstos en el Contrato de Préstamo No. 2080 suscrito entre el CONA VI Yel Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE). Para ello se propone el acompañamiento a la Unidad Ejecutara
CONAVI-BCIE a través de la asistencia técnica durante el proceso de contratación de la obra,
formación y capacitación en todas las especialidades técnicas involucradas incluyendo aspectos
centrales en materia de blindaje climático de la infraestructura, gestión ambiental y comunicación
social. Asimismo, se espera apoyar el desarrollo de estudios previos, y de los diseños constructivos
necesarios.

2. Las evaluaciones y diseños involucrados, incluyen los siguientes proyectos viales:

a) Corredor Vial "Circunvalación Norte", Ruta Nacional No.39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional
NO.l 08)-Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No.109)".

b) Intersección Rotonda Garantías Sociales.
e) Intersección Guadalupe.
d) Intersección Rotonda La Bandera.

3. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) han convenido en la importancia de acompañar al
CONA VI en la ejecución de proyectos prioritarios para la seguridad vial de la población de la Gran
Área Metropolitana (GAM), promoviendo una mejora sustancial en las capacidades del CONA VI en
las etapas de pre-inversión de obras viales dando apoyo técnico internacional, capacitación y apoyo a
la sistematización de las experiencias desarrolladas. A partir de esta sistematización se elaborarán a suI
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vez manuales y materiales necesarios para la formación y orientación interna una vez culminada esta
etapa.

4. El principal objetivo de esta Revisión General del Proyecto NO.l es contribuir con el fortalecimiento
de las capacidades técnicas y de gestión de la Unidad Ejecutara CONAVI-BCIE en las etapas previas
a la contratación de las obras prioritarias previstas en el Contrato de Préstamo No. 2080 suscrito entre
CONA VI Yel BCIE.

5. Con el fin de lograr los objetivos planteados, resulta necesario ajustar el plazo de algunos de los
productos derivados de la presente contratación (asistencia técnica), para optimizar el uso de los fondos
dispuestos y aprovechando el estado y avance en los diseños para incorporar dentro de estos obras
adicionales de significativa importancia, se realiza la revisión de plazo con el objetivo de finalizar la
revaluación del alcance del proyecto en aspectos económicos atendiendo a los trabajos adicionales
indicados.

6. La Administración y el proyecto han estimado conveniente y oportuno incluir los diseños de las
estructuras que al ubicarse en el corredor que va desde la Universidad de Costa Rica a la Intersección
de Guadalupe (Ruta Nacional No. 39), la Quebrada Los Negritos y el Puente sobre el Río Torres, que
en estos puntos específicos se requieren.

7. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 38489-MP-MOPT de fecha 08 de mayo de 2014, publicado
en el Diario Oficial La Gaceta No. 88 del 09 de mayo de 2014, existen diversas estructuras viales cuyo
estado de funcionamiento o situación pueden representar un alto grado de peligrosidad para el tránsito
de vehículos y personas.

8. El citado Decreto Ejecutivo No. 38489-MP-MOPT, declaró de interés público la intervención de varias
obras de infraestructura, entre las que se incluyen, de acuerdo con el artículo 1, inciso q) Alcantarilla
sobre Río Torres - Guadalupe en la Ruta Nacional No. 39 e inciso u) Alcantarilla sobre la Quebrada
Los Negritos en la Ruta Nacional No. 39.

9. Asimismo, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes del CONA VI dispone de estudios previos y
de personal profesional calificado que con información adicional de topografía está en capacidad de
elaborar los estudios hidrológicos e hidráulicos para los dos casos citados en el párrafo precedente.

10. Las obras definitivas para resolver los problemas que presentan actualmente dichas estructuras, pueden
ejecutarse simultáneamente en la fase constructiva de los pasos a desnivel que se ubicarán en La
Bandera-UCR y Guadalupe, lo cual garantiza su ejecución en los próximos 24 meses.

11. Que el citado Decreto se promulgó en fecha posterior a la suscripción y posterior refrendo del presente
Convenio de "Asistencia técnica y aumento de las capacidades institucionales en estudios previos,
diseños constructivos y contratación de obras viales (Préstamo BCIE 1)", imposibilitando a la
Administración considerarlos dentro de las actividades originalmente consignadas en dicho acuerdo.

12. Además, incorporar los diseños adicionales en las actividades que actualmente se desarrollan garantiza
un uso racional de los fondos públicos al aprovechar las condiciones actuales de oportunidad favorables
a los intereses de la Administración y del interés público en general. ~~
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13. El plazo para los diseños adicionales requeridos se estima en cuatro meses adicionales, por lo que la
nueva fecha prevista de terminación autorizada es el 02 de junio de 2015.

14. La situación de Suspensión Temporal del Contrato del Proyecto "Corredor Vial Circunvalación Norte"
desde el 20 diciembre de 2014, por razones de liberación de derecho de vía y su relanzamiento en el
mes de febrero de 2015, obligaran a la elaboración de nueva Revisión Sustantiva en la que se evaluarán
los ajustes de los Productos de Proyecto.

Calendario de pagos (por desembolsar) al proyecto ajustado por la extensión de plazo:

Desembolso!
Fecha Monto (US$)

depósito

Depósito 3 Informe de Avance Mes 6 200.000,00

Depósito 4 Informe de Avance Mes 9 149.460,00

Depósito 5
Informe Final Aprobado y

174.731,00
Cierre del Programa

Total pendiente de reconocer 524.191,00

111. ESTADO FINANCIERO

MontóConvenió Pagado a la fecha Disponible a la fechaOriginal

$ 1.747.308,00 $1.223.166,00 $524.191,00
"

IV. CONTROL DE ÓRDENES DE SERVICIO Y MODIFICACIÓN
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$ 0,00

Orden Servicio
NO.1

22/04/2014 Inicio Labores

Revisión
General NO.1

Ajustes en
plazo28/01/2015

v. CONTROL DE PLAZO

$ 1.747.308,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

Orden Servicio 22/04/2014 lni L b Plazo contrato: 02 de mayo de
No. 1 rucio a ores 09 meses 2014

Revisión
General NO.1 20/01/2015 Ajustes en plazo

$ 1.747.308,00

Plazo total
autorizado:
13 meses

02 de mayo de
2014

02 de febrero de 2015

02 de junio de 2015

Adjunto: Copia del Decreto Ejecutivo No. 38489-MP-MOPT (Gaceta No. 88 del 09 mayo 2014)

Aceptada el 36 •.1. ¡5
Por PNUD

. /'. '. "'~~~~\;:;,1-~¡
Sergio Mazzucchelli UNOP:
Comité Directivo - UNOPS
Gerente Programa UNOPS - CR

Plazo contrato:
09
+

Plazo adicional
esta OM NO.1:
04 meses
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