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PROYECTO  
 

MANUD/UNDAF 
Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo 

 
Efecto  Resultado 4.2. El sector público, privado y' la sociedad civil se centrarán en 

la adopción de políticas y la implementación de estrategias nacionales para 
examinar la gestión de la calidad ambiente y la gestión integrada de los 
recursos naturales, así como la adoración de los bienes y servicios 
ambientales, la protección, la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

 
Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD 

Outcome 2:  Citizen expectations for voice, development, the rule of  law and accountability 
are met by stronger systems of democratic governance 
 

Output 2.5: Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to 
ensure the conservation, sustainable use, and access and bene fit sharing of 
natural resources, biodiversity arid ecosystems, in line with international 
conventions arid national legislation 

 
CPAP 

Outcome 4: Mejoradas las capacidades nacionales con respecto a In gestión ambiental 
responsable y sostenible de cuencas, biodiversidad y áreas protegidas 
terrestres y marinas. 
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Breve Descripción  
 
Para efectos del plan de trabajo del año 2, se han considerado también elementos del año 3 por cuestiones 
de carácter presupuestaria de la unidad ejecutora. Se abarcan 3 semestres: Julio-Diciembre 2015, Enero-
Junio 2016 y Julio-Diciembre 2016.  
 
Una vez establecidos los mecanismos y coordinaciones a nivel político, técnico y conformado del Comité 
Técnico del proyecto; así como lo planteado en el PTA/AWP anterior, se estará trabajando en los tres 
productos esperados y 29 componentes aprobados en el PRODOC que incluyen: coordinación intersectorial, 
revisión de la legislación, acceso a la información/datos abiertos, fortalecimiento de capacidades y apoyo al 
sector educación y comunicación (periodistas), así como la participación de la sociedad civil. Elementos 
todos relacionados de manera estrecha con las obligaciones derivadas de los tres instrumentos/acuerdos 
de Río, que responde a la naturaleza de este proyecto.  

Presupuesto AWP del año: 
 
Total recursos requeridos:  
Total recursos asignados:                 
 Regulares   
 Otros: 

o Donante 
o Gobierno   

 
Presupuesto no financiado:   
Contribuciones en especie:   

 

Período del Programa: 2013-2017 
 
Atlas Award ID:  00076472  
 
Atlas Project ID: 00087842 
 
Fecha inicio:         
 
Fecha de finalización:   
 
Arreglos de Implementación:  
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo    

Costa Rica    

Plan Anual de Trabajo    

Año:  2016    

Productos 
Esperados 

Actividades Planificadas Cronograma 

Responsable 

 

Fuente de 
Financiamiento 

 
Descripción 

Presupuestaria  

 
Cantidad 

Línea Base, 
indicadores 

asociados y metas 
anuales  

Listar actividades de resultado y acciones asociadas   T1 T2 T3 T4 

Producto 1 Integrated inter-ministerial decision-making process for the global environment strengthened    

Output 1.1 
Strengthened 
MEA technical 
Committees 

1.1.1 Fortalecimiento de los comités técnicos para la búsqueda de decisiones 
integradas de las  tres convenciones multilaterales de Río (CMNUCC,CNUDB,CNUCD)  

x x     

Coordinador 
nacional de 
proyecto + 

Asistencia Técnica 
y de Gestión+ 

Puntos Focales 
convenciones  

GEF 62000 
 

1300 Local consultants 
1400 Contractual Services 
individuals. 
2100 Contractual Services 
companies  
2500 Supplies 
4500 Miscellaneous 
Expenses  

$25.000,00 
$30.000,00 
 
$ 15.000,00 
 
$1.000,00 
$2.000,00 

1.1.1.A. Identificación grupo meta dentro del MINAE y planificación de acciones 
(criterios de selección, canales de comunicación, tiempo) 
1.1.1.B. Elaboración de la encuesta, invitación a completarla,  sistematizar los 
resultados, editar la información. 
1.1.1.C. Compartir los resultados con el comité conformado por los puntos focales 
de las 3 convenciones, identificar elementos a rescatar para las actividades del plan 
de trabajo.  

  
  
  
  
  

1.1.2 Coordinaciones mensuales con los puntos focales de las tres convenciones de 
Río, para buscar sinergias  

x x x x 

Coordinador 
nacional de  

proyecto + Equipo 
del proyecto+ 
Puntos Focales 
convenciones  

1.1.2.Ejecución de reuniones  de coordinación cada tercera semana de mes  de 
Febrero a Noviembre 2016 

1.1.3  El comité técnico realiza la priorización de al menos una política para ser 
discutida por consejo interministerial.  (relacionamos con objetivo 2)  

  x x   

Coordinador 
nacional de 

proyecto+Puntos 
Focales de las 
convenciones 

1.1.3.A. El AMAs organizar un grupo de trabajo a cargo de dar recomendaciones y 
acordar una hoja de ruta para poder trabajar en el corto y mediano plazo para el 
alcance del proyecto.  

1.1.4 Recomendaciones (sean  técnicas, operativas o de seguimiento) en las áreas de 
competencia    x x x 

Coordinador 
nacional de 

proyecto+Puntos 
Focales de las 
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1.1.4.A Trabajo conjunto técnico y estratégico para la revisión de los tres acuerdos 
de Río a la luz de los compromisos país, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de promover una ruta de trabajo 
armonizada  

convenciones+ 
PNUD 

+MIDEPLAN 
+Equipo de 

proyecto 

Output 1.2: 
Strengthened 
information 

sharing 
agreements 

with academia 
and civil society 

1.2.1. Revisión del acceso a la información abierta por parte de la Sociedad Civil, 
tomadores de decisiones  y otros sectores, como parte de los seguimientos a los tres 
acuerdos de Río y la búsqueda en la mejora de la gestión de información    x x x 

Coordinador 
nacional de 

proyecto+Puntos 
Focales de las 

convenciones+ 
PNUD+MIDEPLAN+E
quipo de proyecto 

1.2.1.A. Coordinación con responsables de CENIGA/MINAE  para continuidad 
estratégica de la colaboración.  

1.2.2. Fortalecimiento estratégico del CENIGA  

    x x 

Coordinador 
nacional de 

proyecto+CENIGA
+Equipo de 

proyecto 

1.2.2.A. Apoyo técnico/alianza estratégica que permita el diseño de los indicadores 
faltantes para el sistema del CENIGA (esto es continuidad también de actividad 
1.2.1.A), para poner en marcha una plataforma integrada. 

1.2.3 Fortalecimiento del trabajo en red para una gestión  integrada del SINIA 

  x x x 

Coordinador 
nacional de 

proyecto+CENIGA
+Equipo de 

proyecto 
  

1.2.3.A. Colaboración en la articulación de instancias ministeriales con vistas a un 
sistema integrado (Apoyo SINIA)- Apoyo especialista técnico con el fin de que el 
SINIA  pueda dirigirse hacia una política de datos abiertos  

Output 1.3: Re-
invigorated 

Inter-Ministerial 
Council 

meetings 

1.3.1.  Colaboración intraministerial/interministerial fortalecida. 

x x x x 

Coordinador 
nacional de 
proyecto + 

autoridades  
1.3.1.A. Se inician y se da continuidad a  procesos de lobby con: autoridades 
ministeriales, niveles técnicos con el fin de lograr acuerdos comunes. 

1.3.2. Reuniones interministeriales abordan temas recomendados por los comités  
técnicos de AMAs   x x x 

Coordinador 
nacional de 

proyecto  1.3.2.A. Apoyar el Consejo Sectorial de Ambiente. 

1.3.3. Consejo interministerial toma decisiones a la luz de las recomendaciones de 
los comités técnicos AMAs.  

    x x 

Puntos Focales de 
las 

convenciones+Co
odinador nacional 

de Proyecto 

1.3.3.A Comités técnicos generan propuestas y recomendaciones de políticas 
ambientales que tienen una incidencia intersectorial.  
1.3.3.B Comités técnicos brindan apoyo e información a otros temas importantes 
relacionados con el proyecto.  

  1.3.4. Continuidad a la agenda de construcción política. 

  x x   

Autoridades 
MINAE 

+Coordinador 
nacional  de 

proyecto 

  

1.3.4.A Fortalecimiento de la agenda pública ministerial por medio de la puesta en 
discusión en la comunidad nacional temas claves. (esto se relaciona con 
comunicación, difusión general y trabajo que ya hacen direcciones)  
 
 

 Subtotal  $73.000,00 
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Producto 2 Cross-cutting Rio Convention provisions are integrated into environmental legislation  
Fuente de 

Financiamiento 
Descripción 

Presupuestaria  
Cantidad 

Output 2.1: In-
depth analysis 

of 
environmental 
legislation and 
its governance 

2.1.1. Fortalecimiento de especialistas de las tres convenciones de Río  

x x     

Coordinador 
nacional de 

proyecto+Puntos 
Focales+Asistenci

a Técnica y de 
Gestión 

GEF 62000 
 

1300 Local consultant 
1400 Contractual services 
individual 
2100 contractual services 
companies 
 

$35.000,00 
$21.600,00 
 
$35.000,00 

2.1.1.A Creación de roster/base de datos de expertos nacionales e internacionales 
en las tres convenciones. 
2.1.1.B Se elabora una ficha de registro.  
2.1.1.C Se distribuye ficha, se sistematiza  información y se actualiza el roster  

2.1.2.  Análisis de las convenciones de Río bajo la óptica de los ODS (objetivos de 
desarrollo sostenible) con el propósito  de promover sinergias y evitar duplicidades. 

  x x   

Coordinador 
nacional de 

proyecto+Puntos 
Focales+Equipo 

de proyecto 

 2.1.2.A Taller en dos partes: Uno taller de 1 días para el análisis/trabajo colectivo 
respecto a las convenciones bajo el nuevo marco de las  ODS y, el segundo para  
plantear ruta de trabajo respecto a la implementación y compromisos.  
2.1.2.B Acción/conversatorio con contrapartes nacionales que permita visibilizar 
los retos en materia de legislación ambiental, implementación, necesidades 
(coordinación con Asamblea Legislativa o institución académica)  

  

2.1.3. Fortalecimiento institucional  con el fin de apoyar la buena gobernanza de las 
convenciones de Río: Diversidad Biológica con CONAGEBIO, (Comisión Nacional de 
Biodiversidad) y Cambio Climático  

  x x x 
Coordinador de 

proyecto  

  

2.1.3.1.A Apoyo a CONAGEBIO con la articulación/creación de la plataforma 
permanente. 
2.1.3.1.B Apoyo a la creación del comité consultivo ciudadano en cambio climático 
(MINAE-Despacho Ministro) - Contratación técnica (tur)  para el diseño y 
articulación del comité consultivo 

  

2.1.4.  Fortalecimiento de la acción llevada a cabo por la Comisión Asesora  de 
Degradación de Tierras ( diálogos locales y sistematización) 

  x x   
Coordinador de 

proyecto+Equipo 
de proyecto  

  

2.1.4.A. Apoyo a CADETI  con diálogos locales, regionales en dos sitios: Guanacaste 
y Río Barranca (San Ramón a Puntarenas) se traduce en apoyo técnico 
(contratación de apoyo técnico)-en marcha 
2.1.4.B. Apoyo puntual a CADETI en seguimiento a partir de los resultados del 
apoyo técnico y diálogos  
NOTAR QUE: esta actividad también está siendo tocada por los diálogos de 
consulta nacional facilitación en marcha con vistas a la COP 21 

  

2.1.5.  Ejecución de acciones estratégicas amparadas en Diálogos y consultas a nivel 
nacional y local en los temas de 3 convenciones 

  x x x 

Coordinación de 
proyecto+Puntos 

Focales de 3 
convenciones  

  

2.1.5.A. Apoyo técnico para el seguimiento del proceso de diálogos ejecutados en 
el 2015 para la contribución nacional de Costa Rica ante la CMNUCC. 
2.1.5.B. Análisis y priorización de los reportes generados anualmente por los 
puntos focales técnicos de las convenciones. 
2.1.5.C. Al menos 3 reportes (uno x convención) presentados y socializados 
mediante conversatorios. 
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Output 2.2: 
Learn-by-doing 
integration of 

Rio Conventions 
into select 

environmental 
legislation 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.2.1. Seguimiento estratégico de resultados de Diálogos en Cambio Climático con 
componente ciudadano nacional 

x x x x 

Coordinador de 
Proyecto+Direcció

n de Cambio  
Climático+ 

Autoridades  

   

2.2.1.A Análisis y puesta en marcha (según condiciones) del consejo consultivo 
ciudadano  en cambio climático, con al menos 2 reuniones al año  (relacionado con 
punto 2.1.3.B)  
2.2.1.B. Apoyo a la puesta en marcha de las estructuras deliberativas en Cambio 
Climático  

2.2.2. Apoyo a las acciones institucionales relativas a un sistema/proceso de acceso 
a datos de manera abierta y transparente 

x x x x 

Coordinador de 
Proyecto+ otros 

sectores por 
definir  

2.2.2.A. Acciones/reuniones de acercamiento y discusión de las implicaciones y 
acceso a la información abierta. 
2.2.2.B. Taller nacional de discusión/muestra de prácticas vigentes (con expertos 
internacionales y nacionales) en acceso a información abierta.  
2.2.2.C. Análisis legal con vistas a un instrumento (decreto) para el acceso y 
manejo de información relativa a los temas de los acuerdos de Río y otros 
instrumentos que se manejan desde CENIGA. 

2.2.3. Creación de una mecanismo/comisión de seguimiento de la implementación 
de las convenciones y acceso a la información.  

    x x 

Coordinador de 
proyecto+Puntos 

Focales de 
Convenciones+Dir

ección 
Cooperación 

2.2.3.A. Apoyo a las autoridades en la definición de la Comisión:  características, 
mandato legal, composición, funciones y articulación.  
Respecto a lo legal se relaciona con la actividad siguiente 2.2.5.1. 
2.2.4.B. Apoyo a la puesta en marcha de la comisión.  

2.2.4. Apoyo técnico a una evaluación independiente de las necesidades de reformas 
legales y normativas.  

  x x x 

Coordinador de 
proyecto 

+Autoridades 
MINAE 

2.2.4.1.A. Apoyo técnico para análisis de normativa (especialista) = realiza un 
análisis de  la regulación relativa a los tres acuerdos de Río, con evaluación de 
eficacia (capacidad de la norma para ser implementada, evaluación de eficacia e 
identificación de vacíos o lagunas jurídicas, condición de los recursos: dotación de 
personal y medios para la implementación)  

2.2.5. Lobby: acciones coordinadas  con la comisión de ambiente de la Asamblea 
Legislativa a favor del fortalecimiento de la implementación  de las tres 
convenciones de Río 

  x x x 
Coordinador de 

proyecto+Autorid
ades MINAE 

2.2.5.A. Acercamiento  con Asamblea Legislativa y coordinación. (Coordinar con la 
UICN con centro de derecho ambienta apoyo en la discusión.)  
2.2.5.B. Determinar contenido, duración y perfil del taller: Se ejecutarán 2:  UNO 
con  Asamblea  Legislativa y OTRO con la comunidad nacional: estudiantes, 
academia, sociedad civil relativo a las buenas prácticas de coordinación e 
implementación de los a cuerdos de Río ( actividad 2.2.6.1.)  

2.2.6. Acercamiento regional: MINAE Identifica buenas prácticas en cada una de las 
3 convenciones que permitan procesos de fortalecimiento, difusión y conocimiento. x x x x 

Puntos Focales de 
las 
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2.2.6.A. Establecimiento de criterios, canales y contenido que se espera 
sistematizar como buena práctica y lecciones aprendidas.  
2.2.6.B. Con la colaboración de técnica se realiza proceso de difusión y recolección 
de información para sistematizar. 
2.2.6.C. Se organiza una sistematización digital y publicación de esta buena 
práctica en el 2017  (analizar si entrevistas a estas personas) 

convenciones+Asi
stencia Técnica y 

de Gestión.  

Output 2.3: 
Strengthened 

monitoring and 
compliance 

2.3.1.  Asistencia técnica para la identificación de los mecanismos de cumplimiento 
en las tres convenciones 

    x x 

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección 
de Planificación 
+Dirección de 
Cooperación  

2.3.1.A. Coordinador Nacional deberá trabajar con los especialistas de la tres 
convenciones para identificar mecanismos/condiciones de cumplimiento .  
2.3.1.B. Recomendaciones de mejora.  

2.3.2. Fortalecimiento de los procesos de reportes periódico de las tres 
convenciones 

  x x x 

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección de 
Planificación + 
Dirección de 
Cooperación 
+MIDEPLAN  

2.3.2.A. Analizar junto con los Puntos Focales de las convenciones y las 
instituciones responsables de monitoreo en el país (MIDEPLAN- Consejo sectorial 
de ambiente), los "nudos" y posibles soluciones/abordajes en el reporte de estos. 

  
2.3.3. Asistencia técnica para la identificación de mecanismos de monitoreo, se 
desprende la revisión de los instrumentos  y guías  

    x x 

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección 
de 

Planificación+MID
EPLAN  

  

2.3.3.A. Trabajo conjunto de las unidades  técnicas de las convenciones con 
sistema de información, MIDPELAN y Planificación MINAE en pro de mecanismos 
de monitoreo de estas  

  

2.3.4. Asistencia técnica en materia de Derecho Ambiental, para reconciliar y 
armonizar la legislación ambiental con los nuevos marcos estratégicos de las tres 
convenciones y la armonización de estas.  

  x x x 
Coordinador 

nacional+Autorid
ades MINAE 

   

  

2.3.4.A  ACTIVIDAD CONTEMPLADA PRESPUESTARIAMENTE EN  2.2.4.A. Apoyo 
técnico para análisis de normativa (especialista) = realiza un análisis de  la 
regulación relativa a los tres acuerdos de Río, con evaluación de eficacia (capacidad 
de la norma para ser implementada, evaluación de eficacia e identificación de 
vacíos o lagunas jurídicas)  

  
2.3.5.  Fortalecimiento inicial del seguimiento y monitoreo técnico (personas e 
instituciones responsables) de la implementación y seguimiento convenciones. 

x x x x 

Coordinador 
nacional+Puntos 

focales de las tres 
convenicones+Eq
uipo de proyecto 

  

2.3.5.A. Apoyo al MINAE en el proceso de identificación/actualización de 
información existente de puntos focales.   
2.3.5.B. Identificación de necesidades de fortalecimiento (acción puntual de 
trabajo conjunto con jefaturas). Posible apoyo en construcción de herramientas 
2.3.5.C. Acciones de capacitación. 

 
SUBTOTAL $91.600,00 

 

Producto 3 Strengthened technical and management capacities   
Fuente de 

Financiamiento 
Descripción 

Presupuestaria  
Cantidad 
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Output 3.1: 
Kick-Off and 

Project Results 
Conferences 

3.1.2. Seguimiento estratégico del proyecto: socialización con sectores técnicos y 
estratégicos, colaboración en productos  

  x x   

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección 
de Planificación 
+Dirección de 
Cooperación  

GEF 62000 1300 Local consultants 
1400 Contractual services 
1600 Travel  
2100 Contractual services 
companies 
2500 Supplies 
3400 Rental and mantain of 
other equipment  
4500 Miscellaneous 
Expenses 
5700 Training, workshops 
and conferences  

 

$70.000,00 
$68.000,00 
$5.000,00 

$44.000,00 
 

$1.000,00 
$5.216,00 

 
$2.000,00 

 
$30.000,00 

 
 
 
 

 

3.1.2.A. Presentación de resultados del proyecto  PIR    
3.1.2.B.  Presentación al Comité Directivo. 
3.1.2.C. Presentación periódica (semestral) de avances del proyecto Año 2  

3.1.2.  Seguimiento de la COP 21: acciones institucionales de MINAE y externas a 
MINAE. 

x x x   

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección 
de Planificación + 

Dirección de 
Cooperación 
+MIDEPLAN  

3.1.2.A. Acciones comunicacionales y de seguimiento a partir de los resultados de 
la COP 21 en diciembre 2015   
3.1.2.B. Actividad se cruza con la acción de coordinación con la Asamblea 
Legislativa para discutir los retos en materia legal sobre este tema + Consultoría 
legal para análisis.  

Output 3.2: 
Public 

awareness 
campaign, 

survey, and 
educational 

materials 

3.2.1. Identificación de elementos clave sobre las convenciones de Río a partir de 
consulta institucional  

x x     

Coordinador 
nacional+Puntos 

Focales+Dirección 
de 

Planificación+MID
EPLAN  

3.2.1.A. Identificación de elementos de encuesta, elaboración, puesta en marcha, 
tabulación. Fecha: I inicios del 2016 (febrero-finales), y luego en febrero (2017). Se 
realizará digital y se requiere apoyo de puntos focales MEA para la elaboración de 
preguntas.  
3.2.1.B. Socialización de los resultados obtenidos (interno del grupo)  

3.2.2. Coordinación estratégica: Asamblea Legislativa para mesas de análisis 
respecto a la legislación existente y los compromisos de país en materia ambiental, 
principalmente Río 

  x x   
Coordinador 

nacional+Autorid
ades MINAE 

  
  
  
  
  

ESTO ESTÁ CUBIERTO YA CON LAS DOS ACCIONES DE COORDINADAS EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA MENCIONADA EN LOS OUTPUT ANTERIORES 
(Contemplada en producto de actividades 2.2.4 y 2.2.5 bajo el Resultado2) 

3.2.3. Generación de opinión pública y análisis estratégico: publicación de artículo 
sobre los retos en materia legal para la aplicación de los acuerdos de Río.  

  x   x 
Coordinador 

nacional+Puntos 
focales 

3.2.3.A  Generación de pensamiento crítico: elaboración de artículo(s) de análisis 
para publicación. (esto se cruza con output de comunicación)  

3.2.4.  Promoción de acciones no formales con  estudiantes de secundaria y primaria 
que permitan su acercamiento a las convenciones de Río  

x x x   

Coordinador 
nacional+Equipo 

de 
proyecto+Autorid

ades MEP 

3.2.4.A. Reuniones de coordinación con el MEP para identificar la mejor manera 
posible de lograr un trabajo articulado en educación secundaria. 
3.2.4.B Concurso nacional en secundaria sobre los acuerdos de Río: Nivel 
secundaria, áreas de ensayo, producción audiovisual, proyecto colectivo educativo. 
(Premiación bajo responsabilidad del proyecto) jurado nacional de MINAE y MEP. 

  
3.2.5. Asistencia técnica al Ministerio de Educación Pública en el proceso  de 
reforma para apoyar la inclusión de temáticas relacionadas con las tres 
convenciones de Río, en especial Cambio Climático  

 x x x   
Coordinador 

nacional+Equipo 
de 
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3.2.5.A. Colaboración coordinada con el MEP para identificar necesidades y 
posibilidades de acción de la reforma  
3.2.5.B. Apoyo al MEP en la red institucional de Gestión Ambiental (administrativo) 
en procesos de sensibilización para planes. 
3.2.3.C. Apoyo  en los procesos de revisión curricular con vista a la inserción de 
temas relacionados con Cambio Climático en los programas de estudio 

proyecto+Autorid
ades MEP 

  

3.2.6. Visibilización de las tres convenciones de Río por medio de  productos 
comunicacionales y apoyo educativo que permitan al público en general acercarse a 
una temática muchas veces desconocida  

x x x x 

Coordinador 
Nacional + Equipo 
Proyecto + Puntos 

Focales de las 
convenciones en 
colaboración con 

el MEP y otras 
instituciones 
educativas  

  

3.2.6.A Elaboración de cuñas radiofónicas con temas de Biodiversidad, Cambio 
Climático y Desertificación, (estos pueden luego ser usados en radios locales, 
bajadas de internet)  
3.2.6.B. Concurso a nivel universitario para el contenido de las cuñas en los temas 
antes descritos, bien para que elaboren la campaña completa del proyecto. 
3.2.6.C. Se ejecutará una competición a nivel nacional sobre temas ambientales.  
Concurso a nivel de secundaria (ver punto 3.2.4 ya contemplado)  
3.2.6.D.  Colaboración con el MEP en el proceso de reforma educativa por medio 
de asesoría y formación de formadores , lo que significa procesos de identificación 
de material, ajuste de este, colaboración con posibles charlistas que inclusive 
podrían ser (si hubiese condiciones) de los puntos focales técnicos  
3.2.6.E. Contratación de un paquete de cuñas de radio (esto es parte de punto 
3.2.A. donde se contempla elaboración)  

 

 SUBTOTAL $225.216,00 
 

 Producto 4 Gestión          

 
Servicios Contractuales, Auditoría proyecto  x x    GEF 62000 1400 $21.600,00 

Servicios generales  de gestión de oficina y ejecución del proyecto y giras de 
campo 

 
   

 
GEF 62000 4500 $8.584,00 

 SUBTOTAL $30.184,00 

        TOTAL  $420.000,00 

 

  



 

Plan Anual de Trabajo - AWP 
 

País: COSTA RICA 
 
Plan de Monitoreo del AWP 

Acción de 
monitoreo 

Descripción Responsable Costo  Fecha prevista Fecha 
efectiva 

Status Comentarios 

(si aplica) 

1.       Seguimie
nto normal de 
actividades del 
proyecto  

         Reuniones de 
coordinación interna del equipo 
de proyecto  

Coordinador Nacional + Asistente 
Técnico y de Gestión + Asistente 
Administrativo Financiero  

NO Coordinación interna: bisemanales      

         Monitoreo de consultores. Consultores: inicio de contrato + 
ejecución + recordatorio electrónico  

         Reuniones de puntos 
focales  

Programadas mensualmente desde 
febrero hasta noviembre 

2.       Informes 
trimestrales de 
labores 
ejecutadas.  

Mostrar progresos, logros, retos 
técnicos y administrativo-
financieros de la implementación 
del proyecto   

Coordinador Nacional + Asistente 
Técnico y de Gestión + Asistente 
Administrativo Financiero  

NO  Trimestral        

3. Informe de 
cierre de 
periodo (año) 
fiscal  

Reporte sobre el curso de 
ejecución al GEF = PIR  

Coordinador Nacional + Asistente 
Técnico y de Gestión + Asistente 
Administrativo Financiero  

NO Presenta al cierre de año técnico en 
Julio 

      

Reporte sobre el curso de 
ejecución del proyecto según lo 
solicitado por PNUD  

Coordinador Nacional + Asistente 
Técnico y de Gestión + Asistente 
Administrativo Financiero  

Presenta al cierre del año de 
ejecución del PNUD  en Noviembre 
y Diciembre  

      

 


