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Productos Esperados Actividades Planificadas

Linea Base, indicadores asociados y metas 

anuales 

Listar actividades de resultado y acciones 

asociadas  
T1 T2 T3 T4

Fuente de 

Financiamiento

Descripción 

Presupuestaria
Cantidad

Producto 1:
Actividad 1. Establecer Términos de 

Referencia. 

Acción 1. Establecer objetivos del 

estudio.   

Acción 2. Definir acciones requeridas 

para obtener información de interés. 

Actividad 2.  Publicación de ToR y 

selección de proveedor de servicios. 

Acción 1.  Evaluación de ofertas.

Resultado 2.Proveedor de servicios 

seleccionado. 

Actividad 3.Ejecicón de estudio.   

Acción 1. Seguimiento al proceso de 

ejecución de estudio de mercado. 

Resultado 3. Informe final aceptado.

Actividad 4. Diagnostico de mercado 

nacional de refrigerantes HC. 

Acción 1. Planificación y estructuración de 

estudio . 

Acción 2. Ejecución de estudio. 

$4 000,0071300

Protocolo 

de Montreal 

DIGECA

71300

72100 $10 000,00

$3 000,00DIGECA

X DIGECA
Línea Base: N.A. 

Indicadores: Informe del estudio de 

mercado que contenga: Cantidad de 

importadores, tipo de HC importados, 

presentación disponible y precio de venta. 

Posibilidades de producción en el país. 

Determinar la demanda actual  y futura de 

los refrigerantes HC así como el potencial 

de producción nacional. (Estado de 

mercado)
Resulta 1. Términos de referencia 

establecidos. 

Metas (del año): Tener un diagnóstico del 

mercado actual y futuro para los 

refrigerantes HC.

X X

X

Responsable

Presupuesto Estimado

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan de eliminación de HCFC en Costa Rica

Actividad #2: Eliminación sostenible y respetuosa con el clima de las sustancias que agotan el ozono (SPODS)

Costa Rica

Plan Anual de Trabajo

Año: 2019

Cronograma



Producto 2:
Actividad 1. Revisión de capacidades 

nacionales para tratamiento final de los 

refrigerantes. 

Acción 1.  Valorar y documentar el 

proceso nacional que está en operación.  

Acción 2.  Valorar oportunidad y 

requisitos para ampliar la opción de 

destrucción de gases refrigerantes a 

HFC. 

Actividad 2.  Valorar opciones de 

expansión del proceso de destrucción 

a otras compañías cementeras.

Línea Base: N.A. Acción 1. Identificar opciones. 

Acción 2. Contactar opciones 

potenciales. 

Resultado 2. Oportunidades de expandir 

el sistema actual.

Producto 3:
Actividad 1. Reforzar conocimiento en 

el sector RAC, sobre alternativas 

refrigerantes con bajo PCA. 

Actividad 2. Gira técnica para 

demostración de proyectos en el 

sector RAC con bajo PCA. 

Línea Base: N.A. 
Acción 1.  Identificar nuevos proyectos 

con uso de refrigerantes de bajo PCA en 

el país. 

Acción 2. Visita técnica a proyectos 

identificados. 

TOTAL $35 000,00

71300 $4 000,00

71200 $5 000,00

74500 $2 000,00

71600 $2 000,00

Desarrollo de una estrategia nacional para 

el tratamiento final de la vida útil de los 

refrigerantes.

Indicadores: Cantidad de opciones 

disponibles en el país. Requerimientos 

necesarios para expandir el sistema

Metas (del año): Elementos clave para 

crear una estrategia de disposición final. 

Acción 1. Dos taller de sensibilización. 

Resultado 2. Mayor conocimiento de 

aplicaciones de refrigerantes alternativos 

de bajo PCA. 

Metas (del año): Sensibilización de 

usuarios del sector RAC. Nuevos proyectos 

demostrativos con alternativas de bajo PCA 

identificados. 

Incrementar conocimiento técnico sobre 

alternativas de bajo PCA en el sector 

comercial RAC de Costa Rica para 

fomentar su adopción. Resultado 1. Sector RAC sensibilizado. 

Indicadores: Cantidad de personas 

capacitadas.

71300 $4 000,00

Resultado 1. Diagnostico nacional 

actualizado.  

X X DIGECA 74500 $1 000,00

Protocolo 

de Montreal 

X X DIGECA

Protocolo 

de Montreal 

X DIGECA

X X DIGECA

X


