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Effets attendus Programme du 
Pays 
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Résultats attendus  
Réduction de la mortalité et de la morbidité des personnes vivant avec le VIH 
en continuant les prestations ses services essentiels 

Partenaire de Mise en œuvre Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Partenaire responsable Ministère de la Santé (MS) 
 

 

  

 

  

 

 

 

Approuvé par PNUD : 

Hodan A. Haji-Mohamud, 
Représentant Résident 
 

 

Approuvé par le Gouvernement : 

Dr Kassim Issak Osman,  
Ministre de la Santé 

Brève Description 

L’existence d’un axe spécifique VIH/SIDA dans le Plan cadre des Nations Unis pour l’aide au développement (PNUAD/2013-

2017) a permis d’entreprendre des activités pour contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA par le renforcement de l’accès aux 

services de prévention et aux soins en matière de VIH/SIDA, notamment en direction des populations le plus à risque, les 

adolescents (es) et les jeunes (Effet 2.3). 

Le Fonds Mondial pour la Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme a approuvé une demande de Djibouti dans 

le cadre du Mécanisme Transitoire de Financement. Le pays est touché par le VIH/SIDA avec une prévalence de 2,7% en 2010 

avec une féminisation de l’épidémie  (56% de personnes infectées). En juillet 2013, le CCMI a désigné le PNUD comme 

Principal Récipiendaire et le Fonds Mondial a approuvé cette demande. 

L'objectif de ce programme (TFM) est de continuer à pourvoir aux services fournis durant le round 6, la prévention de la mère à 

la l'enfant durant la grossesse et l'allaitement. Les activités planifiées sont l’achat de traitement ARV et de réactifs de suivi 

immuno-biologique pour les patients diagnostiqués durant le Round 6, le soutien alimentaire, l’appui psychologique et le 

conseil-dépistage pour les femmes enceintes. Conformément à cet engagement, un PTA d’un montant de 4 499 661 $ US a été 

financé pour une durée de 17 mois. Le présent PTA a pour objectif de poursuivre et de consolider les actions entreprises par les 

précédents Rounds du Fonds Mondial.  

2013-2014 AWP Budget :   4 499 661 $ US 

Total resources required 2013 :  3 657 247 $ US 

Total allocated resources 2013 :  2 894 958 $ US 

Total resources required 2014 :     751 902 $ US 
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1. CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH/SIDA 

La République de Djibouti compte environ 800 000 habitants répartis dans 5 districts sanitaires ruraux (Ali Sabieh, Arta, 
Dikhil, Tadjourah et Obock). Plus de trois quarts de la population vivent dans la capitale, Djibouti. Elle connaît une 
épidémie généralisée avec un taux de séroprévalence estimée à 2,71% en 2010 et une tendance à la stabilisation de 
l’épidémie à VIH depuis 2003 dans une fourchette de prévalence située entre de 2% et 3%. Le nombre de personnes 
vivant avec le VIH est estimé entre 9 000 et 10 000 et le nombre de décès dû au sida est d’environ 1 000 personnes en 
2010. 

La surveillance sentinelle montre une hétérogénéité dans la distribution de l’infection à VIH selon le sexe avec une 
féminisation de l’épidémie. L’épidémie du VIH est essentiellement concentrée dans la tranche d’âge de 20 à 34 ans 
aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Cette population représente 52% de la population âgée de 15 à 49 ans. 
Le taux de prévalence reste élevé chez les tuberculeux (10-13%) et chez les professionnelles du sexe. Pour ces 
derniers, le taux de séropositivité est de 13% en 2007 et 17,3% en 2008 dans des échantillons colligés parmi les clients 
du Centre de Dépistage Volontaire, témoignant d’une forte concentration de l’épidémie dans ces populations à haut 
risque d’infection par le VIH.  

La surveillance comportementale auprès des jeunes montre une nette diminution de l’utilisation du préservatif lors 
des premiers rapports sexuels (18% en 2010 dont 22% de garçons et 13% de filles contre 29% en 2005 dont 30% de 
garçons et 24% de filles). Le multi partenariat sexuel chez les jeunes est en nette régression par rapport à 2005. En ce 
qui concerne le dépistage du VIH, sur les 4 020 jeunes qui ont été enquêtés, seuls 273 ont déjà bénéficié d’un test de 
dépistage du VIH (6,8%). 

Enfin, la surveillance comportementale auprès des Professionnel(les) du Sexe (PS) montre que l’utilisation du 
préservatif dans cette population est de 54% en 2008, 71% en 2009 et 52,8% en 2010. D’après la même étude, il 
apparaît que 5,3% des PS sont des Usagers de Drogues Injectables (données IGAD).  

 

2. GENESE DU PROJET TFM 

Le pays a déjà bénéficié de plusieurs financements du Fonds Mondial de lutte contre le VIH/Sida, Tuberculose et 
Paludisme à travers les Rounds 4 et 6. Le Round 4 dont le budget s’élevait à 11 998 400 $ USD a permis au pays 
d’intensifier le programme et d’améliorer la qualité et la disponibilité des médicaments, de l’approvisionnement, de 
recruter du personnel plus spécialisé à tous les niveaux et d’étendre la couverture à toutes les régions et à toutes les 
installations. Ce projet a été clôturé avec une note de performance B1 ce qui a aussi permis au pays d’accéder au 
Round 6 avec un montant initial de 17 724 756 $ USD. Le cycle de vie de cette subvention a été arrêté à la fin de la 
Phase 1 suite aux résultats de l’enquête réalisée par le Bureau de l’Inspecteur Général du Fonds Mondial, ayant 
entrainé le gel du financement et la mise en place de la continuité des services essentiels. 

Le pays a subi d’abord l’audit du LFA qui a identifié des cas de non respect des procédures du Fonds Mondial et aussi 
des dépenses non justifiées des fonds, ce qui a conduit la mission d’investigation de l’inspecteur général du Fonds 
Mondial dont le rapport est déjà rendu public au niveau du site web du Fonds Mondial. Cette situation de gel des 
activités et le financement des activités essentielles a créé une recrudescence des efforts du pays dans la réponse 
nationale contre le VIH. 

Le CCMI a soumis une demande de financement dans le cadre de mécanisme de financement transitoire (TFM) initié 
par le Fonds Mondial dans le but d’assurer la continuité des services essentiels auprès des PVVIH. Les objectifs 
retenus dans le cadre de TFM respectent la logique suivante : 

 Poursuivre le traitement des PVVIH présents dans la file active ; 

 Poursuivre des activités de lutte contre la co-infection VIH-TB chez les patients tuberculeux (3ème Pays au 
monde en terme de prévalence de la tuberculose) ; 

 Poursuivre les activités des Accompagnateurs Psycho-Sociaux (APS) chez les patients sous traitement afin de 
réduire le taux des perdus de vue et de favoriser l’adhérence au traitement, gage de l’amélioration de la qualité 
de vie ; 

 Poursuivre les activités de PTPE ; 

 Assurer la coordination et le Suivi Evaluation. 
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Le pays a sollicité que le PNUD se positionne comme Récipiendaire Principal (PR) pour chacune des subventions pour 
lesquelles des propositions ont été soumises par le CCMI au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme. 

 

3. BUT DU TFM 

Réduire la morbidité et de la mortalité pour les personnes vivant avec le VIH  

 

4. OBJECTIFS DU TFM 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont : 

 Veiller à l'élimination des nouvelles infections VIH chez les enfants nés de mères séropositives ; 

 Assurer des soins et un soutien aux patients co-infectés par la TB et le VIH ; 

 Continuer les soins de santé et le traitement des adultes et des enfants vivant avec le VIH ; 

 Assurer un soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH ; 

 Continuer à soutenir le système national de suivi et évaluation. 

 

Ces objectifs sont en étroite ligne avec la logique d’intervention décrite dans la proposition pays afin d’atteindre les 
groupes vulnérables et aussi d’assurer la continuité des soins aux patients PVVIH qui en ont besoin ; aussi un accent 
particulier est mis sur la coordination, le suivi et évaluation des activités par le programme national de lutte contre 
l’infection à VIH-SIDA. 

 

 5. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 

La stratégie du programme est en accord avec la stratégie développée dans le plan stratégique de lutte contre le Sida 
par le Pays, cette stratégie se base sur la synergie des activités de prévention, soins et traitements auprès de la 
population générale et plus spécifiquement au niveau des populations clés à haut risque.  

L’objectif général de l’intervention du PNUD, dans le cadre de ce projet, est d’atteindre les résultats contractuels repris 
dans le cadre de performance de la subvention et aussi permettre à l’organisation nationale qui sera identifiée par le 
CCMI d’accroitre ses capacités de gestion des programmes, de gestion de sous bénéficiaires, de suivi et évaluation 
ainsi que de la gestion des médicaments pour qu’après un temps bien défini à remplacer le PNUD dans son rôle de PR. 

Le PNUD s’inscrira dans une démarche d’intégration thématique au sein de l’équipe commune des Nations Unies par 
une liaison étroite et constante avec le Bureau local ONUSIDA, chargé de coordonner la réponse du Système des 
Nations Unies pour le SIDA en République de Djibouti.  

Une unité de mise en œuvre sera mise en place pour s’occuper de la gestion quotidienne du projet et sera redevable au 
FM des aspects de programmation, financière et de la gestion des achats et de stock. Cette unité sera sous la 
supervision directe de la Représentante Résidente Adjointe chargée des programmes et des opérations.  

 

6. BUDGET  

Le budget prévu pour la mise en œuvre du TFM et sous exécution du PNUD en tant que Récipiendaire Principal, est 
résumé dans le tableau suivant. Les chiffres sont présentés en Dollars, ceci étant la monnaie de budgétisation utilisée 
par le Fonds Mondial. Ce budget représenté ici par catégorie budgétaire est plus détaillé dans le plan de travail et 
budget détaillé qui fait d’office d’annexe dans le présent document. 
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Résumé par catégorie budgétaire Année 1 % Année 2 % Total $ US 

Ressources humaines 962 648 26% 485 016 65% 1 447 664 

Assistance technique et de Gestion 83 532 2% 47 532 6% 131 065 

Formation 37 319 1% 0 0% 37 319 

Produits et équipements médicaux 861 603 23% 0 0% 861 603 

Produits pharmaceutiques (Médicaments) 456 826 12% 0 0% 456 826 

Infrastructure et autres équipements 93 768 3% 0 0% 93 768 

Coûts de gestion des achats et des stocks (GAS) 409 947 11% 0 0% 409 947 

Matériel de communication 0 0% 0 0% 0 

Suivi et évaluation (S&E) 182 238 5% 82 876 11% 265 114 

Soutien humain aux patients/populations cibles 215 581 6% 41 532 6% 257 113 

Planification et administration 177 050 5% 45 756 6% 222 806 

Frais fixes (GMS) 267 246 7% 49 190 7% 316 436 

Total 3 747 759 100% 751 902 100% 4 499 661 

 

 

 

 

 

 



 

7. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - 2013 

CIBLES ANNUELLES  

RESULTATS ATTENDUS 

 

ACTIVITES PLANIFIEES 

PERIODE BUDGET 

T1 T2 T3 T4 
PARTIE 

RESPONSABLE 
Fonds  

Code 
Budgétaire  

Description Budgétaire  
Montant  

$ US 

 

 

 

Produit 1 : Réduction de la mortalité et de 
la morbidité des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA enfants et adultes à travers la 
continuité des services 

 

Ligne de base :  

27%, 2012 

 

Indicateurs : 

 - % des enfants infectés par les mères 
lors de l'accouchement durant les 12 mois- 
Estimation de la transmission mère et 
enfants 

Cibles :  

21% 

Ligne de base :  

17,9 %, 2012 

 

Indicateurs : 

- Nombre d'enfants nés avec le HIV 
consultés à deux mois pour un check up 

Cibles :  

A déterminer annuellement 

 

Effets CPAP : 
Les processus nationaux et sectoriels de 
planification, de suivi-évaluation et de 
gestion macro économique sont soutenus, 
renforcés et axés sur la réduction de la 
pauvreté extrême, des vulnérabilités, et 
l’atteinte des OMD 
 
 
 
 
 
 
 

DPS 1.4 -  PTME  
Macro catégorie 1 : Prévention  
Activités : 
1.1.1 Appui nutritionnel aux femmes enceintes et 

mères allaitantes séropositives 

  

 
 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 

PAM 

 
 
 

GFATM 

 
 
 

72300  

 
 
 

Materials and Goods 

 
 
 

201.781 

1.1.2 GMS (7%)   X X PNUD GFTAM  75100 GMS 14.125 

DPS 3.1 - Traitement ARV et suivi  
Macro catégorie 2 : Traitement  
Activités : 
3.2.1 Achat médicaments antirétroviraux 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 

PNUD 

 
 
 

GFTAM 

 
 
 

72300 

 
 
 

Materials and Goods 

 

 
 
 

404.902 

3.2.2 Frais de port des médicaments ARV   X  PNUD GFTAM 74700 Contingency 121.471 

3.2.3 Frais de distribution des médicaments ARV   X  PNUD GFTAM 74700 Contingency 14.691 

3.2.4 Contrôle qualité pour les médicaments ARV   X  PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 13.652 

3.2.5 Achat de réactifs   X  PNUD GFTAM 72300 Materials and Goods  651.137 

3.2.6 Frais de port des produits de laboratoires    X  PNUD GFTAM 74700 Contingency 195.341 

3.2.7 Frais de distribution des produits de labos   X  PNUD GFTAM 74700 Contingency  19.534 

3.2.8 Contrôle qualité des produits de laboratoires   X  PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 26.046 

3.2.9 Recyclage des médecins PEC globale    X PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 9.616 

3.2.10 Achat des médicaments anti-IO   X  PNUD GFTAM 72300 Materials and Goods 30.062 

3.2.11 Frais de port des médicaments anti-IO   X  PNUD GFTAM 74700 Contingency 51.925 

3.2.12 Frais de distribution médicaments anti-IO   X  PNUD GFTAM 74700 Contingency 15.577 

3.2.13 Contrôle qualité des médicaments anti-IO   X  PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 1.558 

3.2.14 Renforcement des capacités CAMME    X PNUD GFTAM 72500 Supplies 2.077 

3.2.15 GMS (7%)   X X PNUD GFTAM 75100 GMS 109.031 

DPS  4.1 – Soins et soutien des malades 
chroniques  
Macro catégorie 3 : Soins et soutien 
Activités : 
4.3.1 Salaire psychologue clinicien 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 

GFATM 

 
 
 
 

71400 

 
 
 
 

Service Contract-Ind 

 
 
 
 

17.356 

4.3.2 Indemnisation des APS  X X X PNUD GFATM 71400 Service Contract-Ind    150.000  

4.3.3 Groupe de parole PVVIH 
  X X PNUD GFATM 75700 Local Consultants     2.400 

4.3.4 Frais déplacements recherche PVVIH   X X PNUD GFATM 71300 Local Consultants 4.500  



   

6 

 4.3.5 Coordination X X X X PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 4.800 

4.3.6 GMS (7%) X X X X PNUD GFTAM 75100 GMS 12.534 

DPS  5.1 - RSS: Collecte régulière, analyse et 
traitement des données 
Macro catégorie 6 : Renforcement du Système 
de Santé (RSS) 
Activités : 
5.6.1 Réactualisation outils de collecte  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 
 

GFTAM 

 
 
 
 
 

74200 

 
 
 
 
 

Printing & Publication 

 
 
 
 
 

4.562 

5.6.2 Formation à la collecte des données    X PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 3.753 

5.6.3 Supervisions intégrées du niveau national    X X PNUD GFTAM 71600 Travel 41.576 

5.6.4 Supervision intégrées des MARPS   X X PNUD GFTAM 71600 Travel 9.947 

5.6.5 Supervision des interventions des APS   X X PNUD GFTAM 71600 Travel 37.339 

5.6.6 Recrutement d’un Assistant pour le suivi   X X PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 12.496 

5.6.7 Rémunération de 3 Conseillères   X X X PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 16.661 

5.6.8 Enquête de suivi des dépenses du TFM    X PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 2.532 

5.6.9 GMS (7%)   X X PNUD GFTAM 75100 GMS 9.021 

 

DPS  6.1 – Gestion et gouvernance  
Macro catégorie 6 : Renforcement du Système 
de Santé (RSS) 
Activités : 
6.6.1 Coordination appui psychosocial aux PVVIH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 

GFTAM 

 
 
 
 

75700 

 
 
 
 

Training, Workshops 

 
 
 
 

6.600 

6.6.2 Appui au fonctionnement PLS/Santé  X X X PNUD GFTAM 72200 Equip & Furniture 22.066 

6.6.3 Appui indemnités PLS/Santé  X X X PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 61.582 

6.6.4 Salaires Locaux PR   X X PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 393.301 

6.6.5 Salaires Internationaux PR   X X PNUD GFTAM 61300 Salary IP Staff 175.000 

6.6.6 Pre-allocation fund  X X X X PNUD GFTAM 74600 Prepaid Project Expenses 66.199 

6.6.7 Frais de fonctionnement du PR   X X PNUD GFTAM 72200 Equip & Furniture 176.114 

6.6.8 Formations/conférences du PR (2 par an)   X X PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 23.950 

6.6.9 MESST workshop pour les 3 maladies   X X PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 43.908 

6.6.10 Common Premises X X X X PNUD GFTAM 73100 Rental & Maint. premises  75.314 

6.6.11 Assistance Technique int au PLS/Santé    X PNUD GFTAM 71200 Int Consultants 45.000 

6.6.12 Annual NIM/NGO (SR) audit    X PNUD GFTAM 74100 
Professional services 

 
15.000 

6.6.13 Cost sharing Laboratory reagents order X X X X PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 228.662 

6.6.14 Maintenance Equipment Labos   X X PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 18.000 

6.6.15 GMS (7%) X X X X PNUD GFTAM 75100 GMS 94.549 

Grand Total                 3 657 247 
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8. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - 2014 

CIBLES ANNUELLES  

RESULTATS ATTENDUS 

 

ACTIVITES PLANIFIEES 

PERIODE BUDGET 

T1 T2 T3 T4 
PARTIE 

RESPONSABLE 
Fonds  

Code 
Budgétaire  

Description Budgétaire  
Montant  

$ US 

 

 

 

Produit 1 : Réduction de la mortalité et de 
la morbidité des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA enfants et adultes à travers la 
continuité des services 

 

Ligne de base :  

27%, 2012 

 

Indicateurs : 

 - % des enfants infectés par les mères 
lors de l'accouchement durant les 12 mois- 
Estimation de la transmission mère et 
enfants 

Cibles :  

21% 

Ligne de base :  

17,9 %, 2012 

 

Indicateurs : 

- Nombre d'enfants nés avec le HIV 
consultés à deux mois pour un check up 

Cibles :  

A déterminer annuellement 

 

Effets CPAP : 
Les processus nationaux et sectoriels de 
planification, de suivi-évaluation et de 
gestion macro économique sont soutenus, 
renforcés et axés sur la réduction de la 
pauvreté extrême, des vulnérabilités, et 
l’atteinte des OMD 
 
 
 
 
 

DPS 1.4 -  PTME  
Macro catégorie 1 : Prévention  
Activités : 
1.1.1 Appui nutritionnel aux femmes enceintes et 

mères allaitantes séropositives 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

 
 
 

PAM 

 
 
 

GFATM 

 
 
 

72300  

 
 
 

Materials and Goods 

 
 
 

35.782 

1.1.2 GMS (7%) X X   PNUD GFTAM  75100 GMS 2.505 

DPS 3.1 - Traitement ARV et suivi  
Macro catégorie 2 : Traitement  
Activités : 
3.2.1 Achat médicaments antirétroviraux 

 
 
 

X 

 
 
 
 

  

 
 
 

PNUD 

 
 
 

GFTAM 

 
 
 

72300 

 
 
 

Materials and Goods  

 
 
 

0 

3.2.2 Frais de port des médicaments ARV X    PNUD GFTAM 74700 Contingency 0 

3.2.3 Frais de distribution des médicaments ARV X    PNUD GFTAM  74700 Contingency 0 

3.2.4 Contrôle qualité pour les médicaments ARV X    PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 0 

3.2.5 Achat de réactifs X    PNUD GFTAM 72300 Materials and Goods  0 

3.2.6 Frais de port des produits de laboratoires  X    PNUD GFTAM 74700 Contingency 0 

3.2.7 Frais de distribution des produits de labos X    PNUD GFTAM 74700 Contingency 0 

3.2.8 Contrôle qualité des produits de laboratoires X    PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 0 

3.2.9 Recyclage des médecins PEC globale X    PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 0 

3.2.10 Achat des médicaments anti-IO X    PNUD GFTAM 72300   Materials and Goods  0 

3.2.11 Frais de port des médicaments anti-IO X    PNUD GFTAM 74700 Contingency 0 

3.2.12 Frais de distribution médicaments anti-IO X    PNUD GFTAM 74700 Contingency 0 

3.2.13 Contrôle qualité des médicaments anti-IO X    PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 0 

3.2.14 Renforcement des capacités CAMME X X X X PNUD GFTAM 72500 Supplies 30.756 

3.2.15 GMS (7%) X X X X PNUD GFTAM 75100 GMS 2.153 

DPS  4.1 – Soins et soutien des malades 
chroniques  
Macro catégorie 3 : Soins et soutien 
Activités : 
4.3.1 Salaire psychologue clinicien 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 

GFATM 

 
 
 
 

71400 

 
 
 
 

Service Contract-Ind 

 
 
 
 

8.678 

4.3.2 Indemnisation des APS X X   PNUD GFATM 71400 Service Contract-Ind 75.000    

4.3.3 Groupe de parole PVVIH X X   PNUD GFATM 75700 Training, Workshops 2.000 

4.3.4 Frais déplacements recherche PVVIH X X   PNUD GFATM 71300 Local Consultants 3.750     
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4.3.5 Coordination X X   PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 237 

4.3.5 GMS (7%) X X   PNUD GFTAM 75100 GMS 6.277 

DPS  5.1 - RSS: Collecte régulière, analyse et 
traitement des données 
Macro catégorie 6 : Renforcement du Système 
de Santé (RSS) 
Activités : 
5.6.1 Réactualisation outils de collecte  

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 
 

GFTAM 

 
 
 
 
 

74200 

 
 
 
 
 

Printing & Publication 

 
 
 
 
 

0 

5.6.2 Formation à la collecte des données X X   PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 0 

5.6.3 Supervisions intégrées du niveau national  X X   PNUD GFTAM 71600 Travel 41.576 

5.6.4 Supervision intégrées des MARPS X X   PNUD GFTAM 71600 Travel 9.947 

5.6.5 Supervision des interventions des APS X X   PNUD GFTAM 71600 Travel 31.116 

5.6.6 Recrutement d’un Assistant pour le suivi X X   PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 10.413 

5.6.7 Rémunération de 3 Conseillères  X X   PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 13.884 

5.6.8 Enquête de suivi des dépenses du TFM X X   PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 2.532 

5.6.9 GMS (7%) X X   PNUD GFTAM 75100 GMS 7.663 

 

DPS  6.1 – Gestion et gouvernance  
Macro catégorie 6 : Renforcement du Système 
de Santé (RSS) 
Activités : 
6.6.1 Coordination appui psychosocial aux PVVIH 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 

PNUD 

 
 
 
 

GFTAM 

 
 
 
 

75700 

 
 
 
 

Training, Workshops 

 
 
 
 

5.500 

6.6.2 Appui au fonctionnement PLS/Santé X X   PNUD GFTAM 72200 Equip & Furniture 0 

6.6.3 Appui indemnités PLS/Santé X X   PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 30.791 

6.6.4 Salaires Locaux PR X X   PNUD GFTAM 71400 Contrat Services-Ind 235.000 

6.6.5 Salaires Internationaux PR X X   PNUD GFTAM 61300 Salary IP Staff 105.750 

6.6.6 Pre-allocation fund  X X   PNUD GFTAM 74600 Prepaid Project Expenses 0 

6.6.7 Frais de fonctionnement du PR X X   PNUD GFTAM 72200 Equip & Furniture 0 

6.6.8 Formations/conférences du PR (2 par an) X X   PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 0 

6.6.9 MESST workshop pour les 3 maladies X X   PNUD GFTAM 75700 Training, Workshops 0 

6.6.10 Common Premises X X   PNUD GFTAM 73100 Rental & Maint. premises  0 

6.6.11 Assistance Technique int au PLS/Santé X X   PNUD GFTAM 71200 Int Consultants 45.000 

6.6.12 Annual NIM/NGO (SR) audit X X   PNUD GFTAM è74100 Professional services 15.000 

6.6.13 Cost sharing Laboratory reagents order X X   PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 0 

6.6.14 Maintenance Equipment Labos X X   PNUD GFTAM 72100 Contrat Services-Comp 0 

6.6.15 GMS (7%) X X   PNUD GFTAM 75100 GMS 30.593 

Grand Total                 751 902 
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9. Arrangements de Gestion 

Le PNUD en sa qualité de Bénéficiaire Principal chargé d’exécuter ce projet, rendra compte au Fonds Mondial de 
la gestion des fonds alloués. Le projet sera exécuté directement par le PNUD/Djibouti selon les modalités 
d’exécution directe (DEX). Une Unité de Gestion de Projet (UGP) sera mise en place  pour le management 
quotidien de la subvention et le renforcement des capacités des Sous Récipiendaires. Elle consistera en une 
équipe multidisciplinaire en finance, procurement et Suivi Evaluation. L'unité de gestion de projet sera dirigée par 
un Coordinateur. Sous la supervision directe de la Représentante Résidente Adjointe (DRR) aux Programmes et 
Opérations. Le Coordonnateur du projet sera appuyé dans son mandat par un Expert financier, un Expert PSM et 
un Chargé de Suivi Évaluation pour les programmes VIH, Tuberculose et Paludisme.  

Le CCMI a pour mandat l'Oversight des subventions du FM à Djibouti à travers la coordination et la 
communication des mises à jour de progrès de projet aussi bien que la supervision du projet. Ce projet sera 
étroitement coordonné avec le Ministère de la Santé et ses départements. En conformité avec les procédures du 
FM et celles du PNUD, le PR collaborera avec le Local Fund Agent (LFA) pour la vérification des rapports de 
progrès, les Vérifications sur sites et les autres aspects programmatiques du projet. 

L'organigramme ci--après présente les éléments du management du programme 

 

 

 

Responsable UGP 

Coordinateur 

 

Comité de Pilotage  

 

 

Bénéficiaires 

Représentants des PVVIH, Associations, 
ONG, Structures sanitaires 

Exécutif 

UNDP DRR  

Principal Partenaire 

Ministère de la Santé 

Structure Organisationnelle du Projet 

Equipe UGP 

 1 Spécialiste Finances (international) 

 1 Spécialiste PSM (International) 

 1 Assistant Achats (National) 

 1 Assistant Finances (National) 

 1 Chargé de Suivi Evaluation (National) 

 1 Program associate (National) 

 2 chauffeurs(National 

  

Sous Récipiendaires 

PAM, PLS, CAMME 

Assurances 

PNUD 
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Comité de Pilotage du Projet  

Le Comité de Pilotage (CP) en partenariat avec le CCMI fournira l'orientation politique, la supervision et la 
coordination de l'ensemble du projet et prendra des décisions stratégiques pour influencer la direction et l'impact 
du projet. 

Le Comité de Pilotage sera convié au début de chaque année civile, pour approuver le plan de travail annuel et 
examiner les progrès de l'année précédente. Le CP sera présidé par le Représentant Résident Adjoint du PNUD. 
Le rôle exécutif sera déléguée à lui / elle. Le Représentant du Programme National de Lutte contre le VIH-SIDA le 
principal partenaire et des représentants des associations partenaires seront les bénéficiaires. 

Les représentants des bailleurs de fonds qui sont les principaux acteurs dans les composantes du projet au 
niveau du pays seront également invités, le cas échéant. Le coordinateur du projet agira comme le Secrétariat du 
Comité de Pilotage.  

Le rôle de l'assurance de projet permet de soutenir le CP à travers de fonctions de supervision et de suivi 
menées d'une manière indépendante et objective. Cette fonction couvre tous les intérêts d'un projet, y compris 
ceux des entreprises projet, des bénéficiaires et des fournisseurs. Le Chargé de programme du PNUD agira 
comme agent d'assurance projet. Le rôle de support au projet permet de fournir un soutien administratif et de 
gestion au coordinateur tel que requis par les besoins du projet ou chef de projet. 

Pour l'achat de médicaments et de produits du projet le Principal Récipiendaire utilisera le système du PNUD. 
Tous les achats seront effectués en utilisant la réglementation des achats du PNUD, conformément au guide 
achats du PNUD. Les règlements du PNUD prévoient des procédures détaillées pour l'acquisition de biens et 
services à travers un processus compétitif et transparent. Le siège du PNUD a également conclu des accords à 
long terme avec des fournisseurs spécialisés pour les produits pharmaceutiques et les produits de santé. 

En outre, le projet utilisera aussi les services de Ressources Humaines du PNUD et l'Unité de des Opérations 
pour le recrutement de tout le personnel et pour toutes autres tâches opérationnelles connexes. 

 

Audit 

Djibouti est un pays sous la Politique de Garanties Additionnelles pour les Subventions du Fonds Mondial 
(«Additional Safeguard Policies (ASP)»), imposant des mesures strictes de gestion et de contrôle en vue de 
minimiser les risques et garantir  la transparence dans la gestion. L'audit du projet sera mené annuellement selon 
les règles et procédures du PNUD par Le Bureau de l'Audit et des Enquêtes (OAI) du PNUD et des auditeurs 
externes. 
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10. Cadre de Suivi et évaluation  

L'équipe de l'UGP effectuera des visites de contrôle régulières sur les sites de mise en œuvre. Le chargé de 
programme surveillera constamment les activités du projet dans leurs domaines et fera un rapport. Le 
coordonnateur du projet préparera des plans annuels de suivi au niveau du terrain pour approbation par le 
Comité de Pilotage. Le chargé de suivi et évaluation effectuera également des visites sur le terrain. Chaque visite 
de terrain sera signalée à l'aide d'un rapport standardisé de visite de terrain. 

L'Équipe du Bureau de pays du PNUD et des entités régionales effectueront des visites de suivi périodiquement 
pour évaluer la contribution au CPAP et aux résultats stratégiques de l'organisation tout en recherchant une 
synergie et une complémentarité avec les agences onusiennes en général. 

Tous les rapports des activités de suivi seront communiqués trimestriellement au Comité de pilotage, au  CCMI et 
au Ministère de la Santé. Il s'agira notamment de : 

 Rapports trimestriels au niveau des résultats 

 Journal de risques: L'enregistrement des risques enregistrés et à surveiller tout au long de la mise en 
œuvre 

 Journal de Problèmes: L'enregistrement des tous les problèmes de mise en œuvre pour le suivi, la 
résolution et le suivi 

 Journal des Leçons apprises. L'enregistrement de toutes les leçons (bonnes ou mauvaises) tirées projet 

 

En accord avec les politiques et les procédures de programmation décrites dans le Manuel d’utilisateur du PNUD, 
la surveillance du projet sera mise en œuvre selon les étapes suivantes :  

Au sein du cycle annuel  

 Une évaluation trimestrielle de la qualité permettra d’enregistrer les avancées en matière de réalisation 
des résultats clés, sur la base des critères de qualité et des méthodes répertoriés dans le tableau 
Gestion de la qualité ci-dessous. 

 Un journal des questions sera activé dans le système ATLAS et tenu à jour par le Gestionnaire du projet 
pour faciliter le suivi et la résolution de problèmes potentiels ou de requêtes de modification.  

 Selon l’analyse des risques initiaux soumis (voir annexe 1), un journal des risques devra être activé sous 
Atlas et régulièrement mis à jour par l’examen de l’environnement externe susceptible d’affecter la mise 
en œuvre du projet. 

 Sur la base des informations ci-dessus enregistrées dans le système Atlas, un rapport sur l'état 
d'avancement des projets sera soumis par le Gestionnaire de projet au Comité de projet via la Garantie 
de qualité de projet, à l’aide d’un format de rapport standard.  

 Un journal des leçons apprises du projet sera activé et régulièrement mis à jour pour assurer 
l’apprentissage et l’adaptation au sein de l’organisation, et pour faciliter la préparation d’un Rapport sur 
les leçons apprises en fin de projet. 

 Un Plan de planification de la surveillance devra être activé sous ATLAS et tenu à jour afin d’assurer le 
suivi des actions/événements de gestion clé. 
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Annuellement 

 Rapport trimestriel. Un rapport trimestriel sera élaboré par la direction du projet 

 Rapport d’examen annuel. Un Rapport d’examen annuel doit être préparé par le Coordinateur  de 
projet et soumis à la connaissance du Comité de projet et du Comité d’action. Le rapport d’examen 
annuel prendra, au minimum, la forme d’un QPR standard sous ATLAS couvrant l’année entière avec 
des informations mises à jour pour chacun des éléments de l’Examen de la performance trimestrielle 
(QPR) ainsi qu’un résumé des résultats réalisés par rapport aux cibles annuelles prédéfinies au niveau 
des produits. 

 Examen annuel de projet. Sur la base du rapport ci-dessus, un examen annuel du projet sera effectué 
durant le quatrième trimestre de l’année au plus tard, pour évaluer la performance du projet en cours 
ainsi que le Plan de travail annuel (PTA) pour l'année suivante. Durant la dernière année, cet examen 
consistera en une évaluation finale. L’examen est mené par le Comité de projet et peut impliquer 
d’autres parties prenantes, selon les besoins. Il devra porter sur la mesure des progrès effectués dans la 
réalisation des produits escomptés, et veiller à ce que ces avancées restent alignées sur les résultats 
appropriés.  
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11. Gestion de la qualité pour les résultats des activités du projet 

 

 

PRODUIT 1.1 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) 

Résultat de 

l'Activités 

20 117 femmes enceintes ont bénéficié d’un dépistage et de 

conseils sur le VIH, et ont reçu leurs résultats 

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif 1 

 

Assurer l'élimination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants nés de mère séropositive 

Description 

 

- Dépistage VIH des femmes enceintes 

- Participation des femmes enceintes séropositives au programme nutritionnel  

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre de femmes enceintes ayant 

bénéficié d’un conseil dépistage volontaire 

sur le VIH, et qui ont reçu leurs résultats  

(VIH-P7) 

Rapport du PLSS/PTPE - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 

 

 

 

PRODUIT 1.2 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) 

Résultat de 

l'Activité 1 

258 femmes enceintes séropositives reçoivent des 

antirétroviraux en vue de réduire le risque de transmission à 

leur enfant  

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif 1 

 

Assurer l'élimination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants nés de mère séropositive 

Description 

 

- Traitement antirétroviral des femmes enceintes séropositives 

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre de femmes enceintes séropositives 

qui reçoivent des antirétroviraux en vue de 

réduire le risque de transmission a leur 

enfant (VIH-P13) 

Rapport du PLSS/PTME - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 
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PRODUIT 1.3 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) 

Résultat de 

l'Activité 1 

207 nouveaux nés de mère séropositive sont vus en 

consultation à l’âge de 2 mois pour un bilan médical 

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif 1 

 

Assurer l'élimination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants nés de mère séropositive 

Description 

 

- Dépistage des nouveaux nés pour le VIH-SIDA  

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre de Nouveaux nés de mère 

séropositive vus en consultation à l’âge de 

2 mois pour un bilan médical  

Rapport du PLSS/PTME - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 

 

 

 

 

PRODUIT 1.4 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) 

Résultat de 

l'Activité 1 

258 femmes enceintes et allaitantes séropositives ont reçu un 

appui nutritionnel 

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif  

 

Assurer l'élimination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants nés de mère séropositive 

Description 

 

- Participation des femmes enceintes séropositives au programme nutritionnel  

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre de femmes enceintes et allaitantes 

séropositives qui reçoivent un appui 

nutritionnel  

Rapport du PLSS/PTME - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 
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PRODUIT 2.1:  

Co-infections VIH/TB 

Résultat de 

l'Activité 2.1.1 

241 Patients atteints de tuberculose séropositifs ont commencé 

ou poursuivent une thérapie antirétrovirale, pendant le 

traitement antituberculeux, parmi le nombre total de patients 

atteints de tuberculose séropositifs au VIH enregistrés pendant 

les 17 mois 

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif 2 

 

Assurer les soins et soutien aux patients co-infectés VIH/TB 

Description 

 

- Approvisionnement des structures de prise en charge en médicaments antirétroviraux  

- Fourniture de produits de laboratoire 

- Recyclage des médecins sur la prise en charge globale des PVVIH, co-infectés et sous PTPE 

 

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre et pourcentage  de Patients atteints 

de tuberculose séropositifs qui ont 

commencé ou poursuivent une thérapie 

antirétrovirale, pendant le traitement 

antituberculeux, parmi le nombre total de 

patients atteints de tuberculose séropositifs 

au VIH enregistrés pendant la période 

d’évaluation spécifiée 

Rapport du PLSS - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 

 

PRODUIT 3.1:  

Traitement ARV suivi 

Résultat de 

l'Activité 3.1 

1 825 adultes et enfants éligibles à un traitement antirétroviral 

en bénéficient 

Date de démarrage : 01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif  

 

Poursuivre la prise en charge médicale des PVVIH adultes et enfants 

Description 

 

- Approvisionnement des structures de prise en charge en médicaments antirétroviraux  

- Fourniture de produits de laboratoire 

- Recyclage des médecins sur la prise en charge globale des PVVIH, co-infectés et sous PTPE 

 

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation sera-t-

elle menée ? 

Nombre d’adultes et d’enfants éligibles à 

un traitement antirétroviral qui en 

bénéficient (VIH-T1) 

Rapport du PLSS (Registres des patients 

recevant un traitement ARV) 
- 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 
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PRODUIT 4.1:  

Soins et Support 

Résultat de 

l'Activité 4.1 

3 279 adultes et enfants vivant avec le VIH sous traitement 

antirétroviral ont reçu un soutien psychosocial 

Date de démarrage : 

01/01/2013 

Date de fin : 31/05/2014 

Objectif 4 

 

Assurer la prise en charge psycho-sociale des PVVIH 

Description 

 

- Elaboration TDR pour psychologue clinicien pour le suivi des PVVIH et accompagnateurs 

psychosociaux (APS) dans les sites de prise en charge 

- Assurer des groupes de paroles de PVVIH pour renforcer l'observance et l'adhérence aux soins 

- Coordination mensuelle du réseau des PVVIH dans le cadre du suivi des activités mises en 

œuvre dans le TFM. 

 

Critères de qualité 

Comment/avec quels indicateurs la qualité 

du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ? 

Méthode qualitative 

Moyens de vérification. Quelle sera la 

méthode utilisée pour déterminer si les 

critères de qualité ont été satisfaits ? 

Date de l’évaluation 

À quelle date l’évaluation 

sera-t-elle menée ? 

Nombre d’adultes et d’enfants vivant avec 

le VIH sous traitement antirétroviral 

recevant un soutien psychosocial 

Rapport du PLSS - 14 Septembre 2013 

- 14 Octobre 2013 

- 14 Janvier  2014 

- 14 Avril 2014 

- 15 Juin 2014 
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12. Cadre Légal 

Ce document ainsi que le Plan d'action pour la mise en œuvre du programme de pays (CPAP), signé par le 
gouvernement et le PNUD sont incorporés à titre de références. Ils constituent le descriptif de projet mentionné 
dans l’Accord de base type en matière d'assistance (SBAA). L’ensemble des dispositions relatives au CPAP 
s’appliquent à ce document.  

Conformément à l’Article II de l’Accord de base type en matière d'assistance, la responsabilité de la sûreté et de 
la sécurité du partenaire d’exécution, de son personnel et de ses propriétés ainsi que des propriétés du PNUD 
confiés à la garde du partenaire d’exécution incombent à ce dernier.  

Le Partenaire d’exécution devra : 

a) Mettre en place et gérer un plan de sécurité approprié prenant en compte la situation, au niveau de la 
sécurité, du pays dans lequel le projet est mené ;  

b) Prendre en charge tous les risques et les engagements liés à la sécurité du partenaire d’exécution, ainsi que 
la mise en œuvre complète du plan de sécurité. 

 

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan a été effectivement mis en œuvre et de suggérer, si 
nécessaire, des modifications au plan établi. La non-conformité aux exigences de mise en œuvre et de gestion 
d’un plan de sécurité approprié tel que requis aux termes des présentes constitue une rupture au présent accord. 

Le partenaire d’exécution convient d’entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir qu’aucun fonds reçu 
du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilisé pour fournir un appui à des individus ou des entités 
associés au terrorisme, et que les bénéficiaires de fonds alloués par le PNUD au terme des présentes ne figurent 
pas dans la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Cette liste est 
consultable sur le site Web à l'adresse suivante : http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  

Cette disposition doit être incluse dans tous les sous-contrats ou sous-conventions entrant dans le cadre du 
présent descriptif de projet. 

 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
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13. ANNEXES 

 

Analyse des risques : Les risques suivants ont été identifiés et évalués lors de la formulation du projet. Les 
risques identifiés ont été discutés à  la réunion du comité de pilotage. Le risque peut être défini comme la 
possibilité qu'un événement se produise et affecte la réalisation des résultats du projet soit positivement ou 
négativement. En tant que tel, il peut représenter une menace ou une opportunité manquée. Avec le risque, un 
plan d'action visant à atténuer le risque a également été identifié qui sera surveillé et mis à jour régulièrement.



 

  

Annexe A : Analyse des risques 

 

Volet Description Date Type Impact & Probabilité Contre-mesures /réponse au 

niveau de la gestion  

 

Propriétaire Soumis, mis à 

jour par  

Dernière mise à 

jour  

Statut 

1 Le rôle du PNUD en tant que 
principal bénéficiaire est avant 

tout de renforcer les capacités du 

gouvernement de Djibouti et de 
fournir des services à travers un 

mécanisme de gouvernement 

puisque le financement du Fonds 

mondial est basé sur la 

performance il pourrait y avoir 
des retards dans l'achèvement des 

livraisons en raison de formalités 

administratives 

2013-2017 Politique 
Organisationnel 

Lors de la mise en œuvre le 
PNUD ne sera pas en mesure de 

fournir un appui soutenu au 

développement des capacités 
 

Probabilité : 3 

Impact : 5 

Planification pour une meilleur 
suivi et gestion du programme  

 

PNUD  Coordinateur  

Saleban Omar 

30/06/2013 En cours 

2 La performance du port et de 
l'Aéroport dans la livraison des 

médicaments peut engendrer des 

retards 

2013-2014 opérationnel Retards dans la distribution des 
médicaments 

Probabilité : 2 

Impact : 4 

Meilleure planification de 
dédouanement  

PNUD Coordinateur 

Saleban Omar 

 

30/06/2013 En cours 

3 Retard dans le recrutement du 

personnel du projet  

2013-2014 opérationnel Le démarrage tardif des activités 

du projet, i peut affecter la cote de 

performance de la subvention et 

le coût du personnel et du budget 

des autres subventions, la 

tuberculose et le paludisme.  
 

Probabilité : 3 

Impact : 4 

 

Entamer à l'avance les procédures 

de recrutement en concertation 

avec le siège 

PNUD Coordinateur 

Saleban Omar 

30/06/2013 En cours 

4 Faible capacité de gestion du 

programme de lutte contre le 

VIH/SIDA  

2013-2014 Financial Risque de fraude, perte de 

ressources 

Probabilité : 3 
Impact : 3 

Les ressources seront gérées 

directement par le bureau du 

pays., il n' y aura de transfert de 
fonds ou de paiement direct aux 

institutions nationales 

PNUD Coordinateur 

Saleban Omar 

 

30/06/2013 En cours 
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5 Faible système de suivi et 

évaluation 

2013-2014 Institutionnel Le retard dans la collecte des 

données, ou de données de 
mauvaise qualité, erreur de 

quantification des médicaments / 

fournitures de produits de santé 
qui permettrait soit un 'sur-

stockage ou un sous-stockage, 

une faible cote de rendement, 
moins de décaissement du 

donateurs 

Probabilité : 3 
Impact : 5 

Le PNUD organisera un atelier de 

renforcement du système de suivi 
et évaluation Cela permettra à la 

contrepartie nationale d'identifier 

les goulots d'étranglement du 
système de suivi et évaluation et 

d'élaborer un plan d'action chiffré 

pour surmonter les défis du S & 
E. Amélioration de la supervision, 

l'assurance de la qualité des 

données et la vérification des 
données sur site 

 

 

PNUD Coordinateur 

Saleban Omar 

 

30/06/2013 Faible 

système de 
suivi et 

évaluation 

6 Faible capacité de gestion 
d'inventaire des médicaments à la 

CAMME et au laboratoire 

national...  

2013-2014 Institutionnel une mauvaise planification et la 
prévision des achats de 

médicaments de santé, surplus ou 

des ruptures de stock, l'espace de 
stockage utilisé pour les 

médicaments périmés, pertes des 

ressources 

Probabilité : 4 

Impact : 4 

Développer la gestion et les 
procédures d'inventaire, renforcer 

le système d'information de 

gestion logistique de CAMME, 
mettre en place un mécanisme de 

vérification des données 

 

PNUD Coordinateur 

Saleban Omar 

30/06/2013 En cours 
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Annexe B : Liste des Postes PMU 

 

 

INTITULE LEVEL 

1. Coordonnateur International P4 

2. Spécialiste des Achats P3 

3. Spécialiste des Finances P3 

4. Chargé de Suivi et Evaluation NoA (SC) 

5. Program associate SC-G6 

6. Assistant aux achats SC-G5 

7. Assistant aux Finances SC-G5 

8. Chauffeurs (2) SC-G3 

 

 


