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Informe Trimestral de Avance y Logros de Proyecto  
0. Información básica del Proyecto 
	Título del Proyecto:
	Piso de Protección Social y Género


	Fecha de entrega al PNUD:
	

	Período  cubierto por el informe:
	Noviembre 2013-Febrero  2014 

	Autor:
	Raissa Crespo, Oficial de Género del PNUD

	Project ID:
	00077491

	Output ID:
	00088239

	Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP):
	Promoción de la Inclusión Social y Económica.
Efecto 1.0  MANUD/CPD: Para 2016, los grupos en situación de vulnerabilidad en República Dominicana avanzan en el ejercicio de sus derechos sin discriminación.
CPAP: Mejorada la capacidad del Estado para crear y poner práctica políticas públicas y leyes, que garanticen un mayor empoderamiento de las mujeres, y que respondan a relaciones de equidad entre hombres y mujeres.

	Asociado en la Implementacion:
	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GASO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

	Partes Responsables:
	GASO, OIT, ONU Mujeres, PNUD 



	Breve descripción del Proyecto

	El objetivo principal de la iniciativa es contribuir a la redefinición de un piso de protección social que considere la desigualdad de las personas tanto en términos socioeconómicos y de género a todo lo largo de su ciclo de vida, garantizando la universalidad desde un enfoque de Derechos Humanos. 



1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO (150 palabras)
Este primer informe abarca desde la fecha de firma  28/11/2013 hasta febrero de 2014. Durante este período fue realizada una priorización de los programas a evaluar, así como la elaboración de los Términos de Referencia de las consultorías para la elaboración del Mapeo de Programas de Protección y Seguridad Social.  Por ser éste un proyecto que involucraba tanto a tres Agencias de NNUU y que desprende de una iniciativa regional donde las Oficinas regionales respectivas tienen una participación importantes fue  necesario sostener varias reuniones de seguimiento para sentar las bases de comunicación y las pautas iniciales a seguir.
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2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


	Producto 1
	Indicador 
	Linea Base 
	Meta  Anual
	Logro
	% Meta Anual

	Programas de protección y seguridad social mapeados y analizados desde una perspectiva de género a partir de las cuatro garantías que propone el piso de protección de NNUU.
	
I.1 – Existe un análisis de género y balance de la situación de los programas de protección social y seguridad social. 
I.2 - Cantidad de actividades de socialización y consultas realizadas
	· Inventario de los programas de protección social en el país realizado por BM (en proceso)  

· Estudio Combatiendo la desigualdad desde lo básico; Piso de protección social e igualdad de género (ONU Mujeres, OIT, PNUD 2012) (establece el  marco estratégico para el establecimiento del Piso de Protección Social y Género.) 

	· Inventario/mapeo  de Programas con enfoque de género.

· Matriz con el análisis sobre las brechas o puntos críticos de género.

	Programas priorizados y Términos de Referencia de consultorías elaborados.
	10%

	Actividades Planificadas para el producto 1 (POA)
	PA*
	PT*
	ET*
	EA*
	% E*
	Descripción de  la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado
	Observaciones y Comentarios 
En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará

	Actividad 1.1
· Mapeo y análisis de los programas de protección y seguridad social desde una perspectiva de género a partir de las cuatro garantías que propone el piso de protección de las NNUU. 
· Coordinación del proyecto para  la iniciativa y su vinculación con otros programas. 
· Consultoría(s)  nacional para realización de mapeo y análisis de género y apoyo a las consultas.  
· Consultoría de experta/o internacional para realizar una revisión al proceso y resultados del mapeo.
	100%
	25%
	70%
	10%
	10%
	Programas priorizados y Términos de Referencia de consultorías elaborados.
	Por coincidir este período con el inicio del proyecto, hubo necesidad de coordinar acciones a nivel regional e intergerencial lo cual,  dificultó alcanzar al 100% lo planificado.

	Actividad 1.2 
Socialización y consultas sobre hallazgos y necesidades  a nivel nacional con gobierno, ONGs, donantes, Universidades y Congreso. (Esquema de socialización: Planteamiento piso, resultados mapeo y análisis, buenas prácticas del país y de otros países.).
	100%
	25%
	70%
	10%
	10%
	Concertación de alianzas entre actores clave.
	Igual que el anterior.





* PA= Programado para el año; PT= Programado para el trimestre; ET= Ejecutado en el trimestre; EA= Ejecutado en el año y %E= Porciento de ejecución anual  (Nota: en los casos en los que no sea posible cuantificar  la actividad, favor expresar en términos porcentuales). 


3. REGISTRO DE PROBLEMAS
	Problema / Situación
	Fecha de identificación
	Medidas de manejo / posibles soluciones
	Respuesta de Gerencia

	



	
	
	

	



	
	
	



4. REGISTRO DE RIESGOS
	Tipo de riesgo
	Descripción
	Valoración actual
(Alto/Medio/Bajo)
	Medidas de Mitigación

	
Organizacional
	

Que los recursos financieros no estén disponibles en el tiempo previsto.

	 

Bajo
	
Fortalecer los canales de comunicación interagenciales.



*Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
	Actividad
	Monto Total Aprobado 
	Gasto en el Período del informe
	Gasto Total  ejecutado hasta la fecha
	% de ejecución

	
Producto 1
	$60,500
	0
	0
	0%

	
	
	
	
	

	
Total

	
	
	
	




6. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


Es necesario agilizar el proceso de arranque del proyecto.
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