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Informe Trimestral de Avance y Logros de Proyecto  
0. Información básica del Proyecto 
	Título del Proyecto:
	Piso de Protección Social y Género


	Fecha de entrega al PNUD:
	

	Período  cubierto por el informe:
	Marzo-Mayo  2014 

	Autor:
	[bookmark: _GoBack]Raissa Crespo, Oficial de Genero del PNUD

	Project ID:
	00077491

	Output ID:
	00088239

	Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP):
	Promoción de la Inclusión Social y Económica.
Efecto 1.0  MANUD/CPD: Para 2016, los grupos en situación de vulnerabilidad en República Dominicana avanzan en el ejercicio de sus derechos sin discriminación.
CPAP: Mejorada la capacidad del Estado para crear y poner práctica políticas públicas y leyes, que garanticen un mayor empoderamiento de las mujeres, y que respondan a relaciones de equidad entre hombres y mujeres.

	Asociado en la Implementacion:
	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GASO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

	Partes Responsables:
	GASO, OIT, ONU Mujeres, PNUD 



	Breve descripción del Proyecto

	El objetivo principal de la iniciativa es contribuir a la redefinición de un piso de protección social que considere la desigualdad de las personas tanto en términos socioeconómicos y de género a todo lo largo de su ciclo de vida, garantizando la universalidad desde un enfoque de Derechos Humanos. 



1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO (150 palabras)




Para este segundo informe trimestral se reporta la contratación durante este período de la señora Elga Salvador para una Consultoría Técnica para Mapeo y Análisis de los Programas de Protección Social con Perspectiva de Género; la consultora entregó una propuesta metodológica con cronograma y presupuesto para la realización del estudio. Por otro lado se realizaron cuatro (4) reuniones de seguimiento entre representantes de PNUD, ONU Mujeres, OIT Subregional y el equipo de coordinación técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Se analizó un documento del Banco Mundial en el que se hace un inventario de programas, los cuales servirán de base para la priorización y se inició la toma de contacto tanto vía personal como por teléfono y correo electrónico para el levantamiento de informaciones de las instituciones a analizar.
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2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


	Producto 1
	Indicador 
	Linea Base 
	Meta  Anual
	Logro
	% Meta Anual

	Programas de protección y seguridad social mapeados y analizados desde una perspectiva de género a partir de las cuatro garantías que propone el piso de protección de NNUU.
	
I.1 – Existe un análisis de género y balance de la situación de los programas de protección social y seguridad social. 
I.2 - Cantidad de actividades de socialización y consultas realizadas
	· Inventario de los programas de protección social en el país realizado por BM (en proceso)  

· Estudio Combatiendo la desigualdad desde lo básico; Piso de protección social e igualdad de género (ONU Mujeres, OIT, PNUD 2012) (establece el  marco estratégico para el establecimiento del Piso de Protección Social y Género.) 

	· Inventario/mapeo  de Programas con enfoque de género.

· Matriz con el análisis sobre las brechas o puntos críticos de género.

	Metodología consensuada y aprobada para el levantamiento y análisis de los programas de protección social.
	35%

	Actividades Planificadas para el producto 1 (POA)
	PA*
	PT*
	ET*
	EA*
	% E*
	Descripción de  la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado
	Observaciones y Comentarios 
En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará

	Actividad 1.1
· Mapeo y análisis de los programas de protección y seguridad social desde una perspectiva de género a partir de las cuatro garantías que propone el piso de protección de las NNUU. 
· Coordinación del proyecto para  la iniciativa y su vinculación con otros programas. 
· Consultoría(s)  nacional para realización de mapeo y análisis de género y apoyo a las consultas.  
· Consultoría de experta/o internacional para realizar una revisión al proceso y resultados del mapeo.
	100%
	25%
	100%
	35%
	35%
	Contratación de consultoría nacional.
Elaborada, consensuada y aprobada lista de programas priorizados. Inicio de visitas y tomas de contacto a instituciones identificadas en la priorización.
	La comunicación constante entre las agencias, así como con la contraparte y la consultora han facilitado el adecuado avance del proyecto.

	Actividad 1.2 
Socialización y consultas sobre hallazgos y necesidades  a nivel nacional con gobierno, ONGs, donantes, Universidades y Congreso. (Esquema de socialización: Planteamiento piso, resultados mapeo y análisis, buenas prácticas del país y de otros países.).
	100%
	25%
	50%
	25%
	25%
	Seguimiento a concertación de alianzas entre actores clave.
	La realización de esta actividad depende de los avances de la actividad 1.1, por tanto siempre mostrará cierto rezago.





* PA= Programado para el año; PT= Programado para el trimestre; ET= Ejecutado en el trimestre; EA= Ejecutado en el año y %E= Porciento de ejecución anual  (Nota: en los casos en los que no sea posible cuantificar  la actividad, favor expresar en términos porcentuales). 


3. REGISTRO DE PROBLEMAS
	Problema / Situación
	Fecha de identificación
	Medidas de manejo / posibles soluciones
	Respuesta de Gerencia

	

Número de instituciones y programas a evaluar demasiado elevado.

	

Marzo, 2014
	

Ampliar el equipo de consultoría.
	
Se aprobó a la consultora a subcontratar a otra persona para apoyar en el levantamiento de informaciones.

	



	
	
	



4. REGISTRO DE RIESGOS
	Tipo de riesgo
	Descripción
	Valoración actual
(Alto/Medio/Bajo)
	Medidas de Mitigación

	
Estratégico
	
Algunas organizaciones no están respondiendo a la solicitud de entrevistas o de informaciones con la rapidez esprada.
	 

Medio
	
Solicitar apoyo a las agencias para motivar a las personas incumbentes a responder a la investigación.



*Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
	Actividad
	Monto Total Aprobado 
	Gasto en el Período del informe
	Gasto Total  ejecutado hasta la fecha
	% de ejecución

	
Producto 1
	$60,500
	$3,330.17
	$3,330.17
	5.5%

	
	
	
	
	

	
Total

	
	$3,330.17
	$3,330.17
	




6. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


Todo está avanzando según lo planeado para este período.
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