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Le présent rapport d’activité est structuré en deux parties : 

Ø une première partie technique  
Ø et une deuxième partie financière 

 
I. Activités techniques 

Dans cette partie ne sont pas reportées les activités quotidiennes du déroulement du 
projet les séances et réunions de travail pour la mise en œuvre des activités du 
projet ainsi que le suivi. En effet, régulièrement des séances et réunions de travail 
sont organisées par l’unité de gestion du projet avec une équipe du MATE pour 
l’exécution et le suivi du projet. 

Le tableau 1 regroupe les activités techniques planifiées dans le projet et qui se sont 
déroulées pendant le deuxième trimestre 2014.  

II. Rapport financier  

La partie II, comporte toutes les dépenses effectuées depuis le mois de Mars 2014, 
elles sont classées par composantes de projet, les achats réalisés, concernent 
essentiellement la mise en place de l’unité de gestion et l’acquisition des outils de 
travail pour cette dernière ainsi que la restauration de deux ateliers tenus au niveau 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 

Le tableau 2 regroupe toutes les dépenses effectuées pendant le 2ème trimestre 2014 
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Tableau 1 : Activités menée durant le deuxième trimestre 2014 

Mois Objectif Activité Résultat Observation 
Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux 

Avril Gestion et suivi du 
projet 

Réunion pour la 
mise en place du 
comité de pilotage 

1- Un comité de pilotage a été mis en 
place.  

Il se constitue de 20 membres représentant 20 
secteurs : 
- dont 17 ministères (Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, Affaires 
Etrangères, Agriculture et du Développement 
Rural, Commerce, Communication, Culture, 
Défense Nationale, Education Nationale, 
Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Energie et des Mines, Finances, 
Intérieur et des Collectivités Locales, Pêche 
et des Ressources Halieutiques, Ressources 
en Eau, Transports, Travaux Publics, 
Tourisme et de l’Artisanat et de la Santé, de 
la Population et de la Réforme Hospitalière)  

 
- et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement  

 
2- Le projet a été présenté aux 

participants 
 

3- Le plan de travail du projet a été 
présenté et approuvé 

Le comité de pilotage est mis en place 
par décision de Madame la Ministre de 
l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. 
 
Le comité de pilotage est impliqué dans 
la gestion du projet selon un processus 
de concertation. Il se réunit 2 fois par an 
en session ordinaire.  
 
 

Mai Identification 
des grandes 

Organisation de 
l’atelier régional 

Les secteurs suivants : Forêts, Pêche, 
Agriculture, Hydraulique, Universités, 

L’atelier est le premier atelier régional 
qui a été organisé dans le cadre du 
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orientations du 
SPANB selon un 
processus 
participatif et de 
concertation  

Centre le 29 mai 
2014 au niveau de 
la salle de réunion 
du MATE 

Collectivités Locales (APW, APC), 
Associations Locales, PNUD, MATE, et 
Gendarmerie Nationale, ont été représentés 
par 117 participants venus de 10 Wilayas 
(Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Tipaza,  Ain Defla, 
Médéa,  Boumerdes, Djelfa, Chlef et Bouira). 
 
Des situations ont été discutées relativement à 
la législation, plans d’aménagement et 
valorisation des espèces locales,  
sensibilisation, implication des associations et 
de la société civile, amélioration des 
conditions de vie des populations locales ainsi 
que la réhabilitation des habitats et la  
résilience des écosystèmes. 

projet. Il a regroupé les wilayas du 
centre de l’Algérie.  
Deux wilayas n’ont pas été 
représentées Blida et M’Sila. 
 
 

Juin  Organisation 
d’ateliers régionaux  

 Quatre autres ateliers régionaux ont été 
programmés pour le mois de juin 
concernant les régions Sud-Est/            
Sud-Ouest/ Nord-Est et Nord-Ouest.  
Cependant, ces ateliers ont été reportés 
pour le mois de septembre 2014. 
 

Composante 2: Actualisation de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux de Biodiversité (SPANB) 

Mai Mise à jour des 
données et 
renforcement des 
connaissances sur 
la biodiversité 

Rédaction des 
termes de 
références 

Une ébauche des termes de références 
(TDRs) a été rédigée par la coordonatrice du 
projet, sur les aspects suivants : « Services 
écosystémiques » et « Biodiversité des 
villes ». 
 

1- L’ébauche des TDRs a été transmise 
au consultant principal pour 
observation avant de la finaliser. 
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Composante 3: Cadres nationaux pour la mise en œuvre de SPANB & Mécanisme d'échange 

Mai Analyse de la 
législation en 
rapport avec la 
biodiversité 

Rédaction des 
termes de 
références 

Une ébauche des termes de références 
(TDRs) a été rédigée par la coordonatrice du 
projet, sur  l’aspect « Législation ».  

2- L’ébauche des TDRs a été transmise 
au consultant principal pour 
observation avant de la finaliser. 

  
Mai Mise à jour de 

l’état de la 
biodiversité  

Rédaction du 5ème 
rapport de 
biodiversité 

 
Une mouture du 5ème rapport a été transmise 
par le consultant principal. 
 

1- Un premier draft de la première partie 
du rapport a été transmis par le 
consultant principal. Des 
observations ont été adressées au 
consultant principal afin de 
restructurer le rapport et de réduire 
son contenu. 
 

2- Un deuxième Un draft du 5ème 
rapport été transmis mais qui reste à 
finaliser. 

 
3- Une fois la mouture finale du 5ème 

rapport transmise par le consultant 
principal, elle sera diffusée aux 
autres secteurs pour observations et 
validation. A cet effet, un atelier de 
validation a été prévu pour le mois de 
juillet 2014 

Composante 4 : Gestion du projet 

Mai Gestion et mises 
en œuvre des 
activités du projet 

Recrutement  d’une 
unité de gestion du  
projet 

Ont été recrutés : 
 

• Une coordonatrice de projet. 
• Un consultant principal. 

Une Directrice Nationale de Projet 
(DNP) a été désignée en novembre 
2013 
Une assistante de projet a été recrutée 
en mars 2014 
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Tableau 2 : Rapport financier trimestriel sur la période Avril-Mai-Juin 2014 : 

Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux 

Mois Activité Objectif Description 
dépense Date Montant 

DZA Taux $ Montant $ Bailleur 
de fonds Fonds Compte 

budgetaire 

avril-14 Réunion groupe de 
travail  

Mise en place des membres 
du comité de pilotage Restauration  13/04/2014    50 017,50   78,16          639,94    GEF  

10003 62000 75710 

mai-14 Atelier régional 
centre 

Identification des grandes 
orientations du SPANB selon 
un processus participatif et de 
concertation  

Restauration  29/05/2014   171 990,00   78,589       2 188,47   GEF  
10003 62000 75710 

Total Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux   222 007,50           2 828,41         

Composante 4 Gestion de Projet 

mars-14 Assistante de projet Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Mars 30/03/2014    53 615,27    77,74          689,67   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 

avril-14 Acquisition de 
matériel informatique 

Installation de l'unité de 
gestion 

Lap tops & 
Vidéo projecteur 07/04/2014   155 003,41   78,16       1 983,16   GEF  

10003 62000 72800 

avril-14 Acquisition de 
matériel informatique 

Installation de l'unité de 
gestion Imprimante 22/04/2014    74 900,02    78,16          958,29   GEF  

10003 62000 72800 

avril-14 
Acquisition de 
matériel 
Technologique 

Installation de l'unité de 
gestion 

Abonnement 
internet (01 
mois) 

17/04/2014      5 000,00    78,16            63,97   GEF  
10003 62000 72800 

avril-14 Assistante de projet Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Avril 27/04/2014    68 596,00    78,16          877,64   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 
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* Suite au refus du Ministère des affaires étrangères de fournir une attestation d’exonération de TVA sur la facture N°2014-157 du 07/04/2014 
(Fournisseur SMART IT), la TVA sur cette facture  a été réglée ultérieurement. 

 

 

mai-14 Acquisition de 
matériel informatique 

Installation de l'unité de 
gestion 

Accessoires 
informatiques 04/05/2014    17 754,50    78,589          225,92   GEF  

10003 62000 72800 

mai-14 Assistante de projet Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Mai 27/05/2014    68 596,00    78,589          872,84   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 

mai-14 Coordonatrice de 
projet 

Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Mai 27/05/2014    97 076,83    78,589       1 235,25   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 

juin-14 Acquisition de 
matériel informatique 

Installation de l'unité de 
gestion 

Paiement différé 
de TVA * 12/06/2014    26 350,58    77,58          339,66   GEF  

10003 62000 72800 

juin-14 
Acquisition de 
matériel 
Technologique 

Installation de l'unité de 
gestion 

Abonnement 
internet (12 
mois) 

17/06/2014    60 000,00    77,58          773,40   GEF  
10003 62000 72800 

juin-14 Assistante de projet Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Mai 27/06/2014    68 596,00    77,58          884,20   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 

juin-14 Coordonatrice de 
projet 

Rémunération unité de 
gestion 

Salaire Mois 
Mai 27/06/2014    97 076,83    77,58       1 251,31   

UNDP 
TRAC 
00012 

4000 74100 

Total Composante 4 Gestion de Projet   573 277,34          10 155,30          
TOTAL GENERAL   795 284,84          12 983,71          


