
 
 
 
 

 

 

 
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO No. 10 

 

Programa: 
P/00118982 Proyecto NDC SP 

Acta No. 2020-001 

Coordinador:  
Christian López 

Fecha: Quito, 11 de agosto de 2020 

Hora inicio: 15:00   Fin: 16:30 

Elaborado por:  
Fernando Campoverde 

Modalidad virtual, vía plataforma Zoom 

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Integrantes del comité directivo presentes son: 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Matilde Mordt 
Representante residente del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

2 Humberto Re 
Subsecretario Cambio Climático - 
Ministerio del Ambiente y Agua del 
Ecuador  

3 Kimberly Celis Calderón 

Delegada por Subsecretaria de 
Planificación y Política Sectorial e 
Intersectorial – Ministerio de Economía y 
Finanzas  

4 Juan Israel Berrezueta 
Subsecretario de Planificación Nacional - 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 

Además de los/las integrantes del comité directivo, se encuentran presentes: 

5 Christian López Coordinador Proyecto NDC SP 

6 Rosa Ana González  
Punto Focal Técnica para proyecto NDC SP – Ministerio del Ambiente y 

Agua del Ecuador 

7 Michelle González  
Punto Focal Técnica para proyecto NDC SP – Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador 

8 Mario Rodas Oficial de Programa – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

9 Gianluca Merlo Asesor Regional - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

10 Fernando Campoverde Asistente Administrativo - Financiero proyecto NDC SP 

 



 
 
 
 

 

 

AGENDA 

1. Bienvenida  
2. Constatación de asistentes y presentación agenda 
3. Presentación avances proyecto 2020 
4. Ejecución y ajuste presupuestario 2020 
5. Propuesta re estructuración POA y alcance de actividades 
6. Lectura de acuerdos y compromisos  

 

DESARROLLO 

1 
Bienvenida: 
Christian López, Coordinador proyecto NDC SP, da la bienvenida a participantes en la reunión y da inicio 
a la reunión. 

2 
Constatación de asistentes y presentación agenda: 
 

3 

Presentación avances proyecto 2020:  
Se realiza una breve presentación respecto a: financiamiento y objetivos del proyecto, instituciones que 
integran el comité directivo del proyecto y se procede con la presentación de los avances más relevantes 
en la implementación del proyecto hasta junio 2020, que incluye la ejecución programática y 
presupuestaria del programa. 
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Ejecución y ajuste presupuestario 2020: 
Se presenta la propuesta de ajuste al POA/presupuesto del proyecto por sus dos años de vigencia por 
cada uno de sus resultados, conforme lo siguiente:  
 
AÑO 2020: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
AÑO 2021: Este ajuste es una propuesta proyectada para las actividades planificadas para el siguiente 
año y será revisado en el segundo comité previsto para el mes de diciembre, sin embargo, se hace 
énfasis en las proyecciones consideradas para las extensiones de contratos del staff del proyecto que 
deberán ser procesadas antes del siguiente comité:  
 

Columna1 Resultado

USD

Presupuesto

Aprobado

USD

Presupuesto

Revisado

USD

Variación
Justificación

Resultado 1: 
Estrategia financiera de la NDC para sectores de 

mitigación
-$                              -$                          -$                       

Resultado 2: 
Movilización de financiamiento climático y 

fortalecimiento de sistemas presupuestarios
19.316$                       38.315$                    18.999$                 

* Proporción consultoría trasladada desde 2020

* Replanificación ruedas de negocios

Resultado 3: Transversalización de Actividades 6.229$                         23.240$                    17.011$                 * Proyección eventos gestión conocimiento y difusión

Resultado 4: Project Management 244.523$                     283.905$                 39.382$                 
* Cobertura contrataciones 2020

* Extensión contrataciones proyectadas hasta 2020

Resultado 5: NDC Partnership Plan -$                              71.824$                    71.824$                 * Nueva iniciativa ($ 43,311 Proamaznia)

Resultado 6: Climate Promise -$                              63.481$                    63.481$                 * Nueva iniciativa

TOTAL 270.068$                     480.765$                 210.697$               
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Propuesta re estructuración POA y alcance de actividades: 
 
Durante el mes de junio el proyecto NDC-SP realizó una evaluación técnica del impacto generado por la 
emergencia sanitaria en el marco de resultados del proyecto. Como resultado de este análisis se han 
identificado los siguientes cambios para las metas planificadas en el presente año: 
 

a) Indicador 1.1.3: Se proyecta como resultado la elaboración de documentos de estrategia 
financiera sectorial de responsabilidad compartida, se ha trabajado en la clarificación y 
necesidad de realizar estas estrategias para las iniciativas priorizadas en la consultoría de 
análisis de mercado. 

b) Indicadores 2.2.1 y 2.2.2: Considera como metas para el año 2020, la elaboración de 
informes técnicos de revisión y ajuste a las taxonomías de cambio climático para el reporte 
CPEIR Y PCEIR; así como informes de actualización de metodologías aplicadas (cálculo de 
cuentas) y aplicación de nuevas metodologías, ha sido reestructurado en informes 
preliminares de avance para el año 2020. 

c) Indicador 2.1.1: La meta planteada para el presente año es la ejecución de 3 ruedas de 
negocios y contar con actas de preacuerdo firmadas por los 5 sectores de mitigación. Esta 
meta es ajustada para la ejecución de 2 ruedas de negocios y contar al menos con 3 actas 
de preacuerdo o acuerdos firmadas (cartas de intención, convenios de apoyo técnico, MoU, 
etc.). 

d) Indicador 2.2.4: Considera como meta el contar con un informe de resultados de modelación 
macroeconómica del impacto de la NDC, este indicador ha sido reestructurado para apoyar a 
la implementación de las metodologías CPEIR, PCEIR, CBT e IFF, en base a la articulación 
a realizarse con el Banco Mundial. 

e) Indicador 3.1.1: La meta planteada corresponde a la ejecución de un evento de 
presentación de oportunidades de inversión climática con 100 personas. Este espacio estará 
contemplado en la rueda de negocio virtual planificada y además se realizarán al menos 2 



 
 
 
 

 

 

webinars sectoriales considerando los temas de financiamiento o cadena de valor productiva. 
f) Se presenta la propuesta de metodología a considerarse para la implementación de las 

estrategias de financiamiento con un enfoque a las iniciativas priorizadas. 
g) Se pone a consideración del comité el cronograma con los indicadores y alcances para la 

implementación y ejecución de las metodologías vinculadas con PCEIR-CPEIR, CBT e IFF. 
h) Se pone a consideración del comité el alcance de la metodología IFF en el sector de Energía, 

como sector priorizado. 
 
Como insumo a la información referida en esta reunión, se adjunta la presentación respectiva. 
 
Comentarios finales: 
 
Una vez concluida la presentación, se abre el espacio para inquietudes y comentarios: 
 
Matilde Mordt, expresa que las acciones desde el proyecto deben visualizar los esfuerzos necesarios 
para que los procesos de inversión y reinversión por las actividades ejecutadas, apoyen al país en un 
proceso de recuperación sostenible luego del estado de emergencia generado por COVID. 
 
Humberto Re, añade que estas acciones deben estar articuladas con la necesidad de apoyar al país en 
el proceso de transparentar sus finanzas climáticas, evaluando las oportunidades y limitaciones 
existentes para evidenciar los efectos del cambio climático en los procesos de asignación y ejecución del 
presupuesto público nacional. 
 
 

 
 

ACUERDOS / COMPROMISOS 

 
En marco de los objetivos de la reunión, los acuerdos / Compromisos del Comité Directivo son 
los siguientes: 

 
Por unanimidad, el comité aprueba la propuesta de revisión presupuestaria en el POA del proyecto 
(2020-2021) asegurando que la re estructuración del presupuesto vaya en medida de lo posible para 
procesos de inversión y preinversión. 

 
Por unanimidad, el comité aprueba los ajustes presentados correspondientes a los indicadores y 
resultados del proyecto presentados en la reunión. 

 
Los acuerdos de la presente reunión serán enviados a las/los integrantes del comité para su 
aprobación/firma digital. 

 


