
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  

Programa: 
P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de 
la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Acta No. 001-PNUD -2022 

Elaborado por:  
Johanna Veloz  

Fecha: Quito, 27 de enero 2022 

Hora inicio: 11:00 Fin: 13:00 

Modalidad virtual, zoom  

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

2 Mónica Andrade 
Coordinadora Área Ambiente y Energía 
PNUD 

 

6 Cony González  Técnica de PCBs- EEQ/PNUD   

7 Johanna Veloz  
Asistente administrativa financiera 
EEQ/PNUD 

 

8 Andrea Vivar Técnica de Monitoreo PNUD  

AGENDA 

1 Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componetes 

3 Otros temas pendientes 

 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

  Actas de Transferencia 

1 

Vehículos  
  

 Acta de los 23 vehículos eléctricos – firmada 

 Acta de furgoneta demostrativa- firmada 

 Acta tractocamión y camabaja -firmada 

 Por enviar UGP- retroexcavadora y minicargadora 

PNUD/ UGP 
Johanna Veloz  

enero 2022 

2 

Bienes en general 

 Revisión por parte de la EEQ, para la firma. 

 UGP, seguimiento a Milton Balseca 

Milton Balseca  
15 de febrero 

2022 

 Otros procesos   

 

 Ropa ignifuga pago realizado- cierre del contrato, enero 2022 

 Botas, pago realizado- cierre del contrato, enero 2022 

 Retroexcavadora y minicargadora pago realizado- cierre del 
contrato, enero 2022 

UGP 
 

Cumplida 
 

3 
 Microtuneladoras: Proceder con el pago de 128.034,42 el pago 

se genera desde CPH. 

 
 
 

Johanna Veloz 

Enero 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 Seguimiento a la EEQ, para extensión de la PO y garantía y en 
función a la respuesta; 

 Seguimiento a Rafael, sobre la extensión de la garantía  
 

 
 
 

4 

Electrolineras 

 EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para 
instalar las 6 electrolineras, una vez que el especialista el Ing. 
Andres Pareja remita la información a la gerencia de 
planificación. 

 EEQ, enviará los lineamientos desde la Gerencia General para 
continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. 

 EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software y 
modelo de gestión en función de la decisión que tomen. 

 UGP: seguimiento a la información pendiente de parte de EEQ 

 PNUD solicitará los lineamientos para construir los TDR. 

Silvia Vargas  
UGP 

Enero 2022 

5 

Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de 
mangas y botas) 

 EEQ informó que se requiere contratar un técnico nacional para 
que instale, brinde la capacitación y ponga en funcionamiento 
las máquinas.  

 La EEQ debe remitir las justificaciones por escrito de porqué se 
requiere la contratación o compra para que PNUD pueda hacer 
la adquisición. Contrato de aproximadamente 15 días, según 
EEQ. 

 UGP: seguimiento a Milton Balseca para que nos envié las 
justificaciones para la contratación y un punteo con los 
términos del alcance de la contratación (contenidos y nro. de 
personas y cantidad de horas). 

 

Milton Balseca 
UGP 

Enero/febrero 
2022 

6 
 PNUD enviara un modelo de TDR para que Milton Balseca, 

complemente la información y de su aprobación. 
Andrea Vivar 

Enero/febrero 
2022 

7 

Definición de la contratación de coordinador 

 PNUD por su parte tendrá listos los TDR. 

 Pendiente para el Comité Directivo 

Andrea Vivar  
Enero /febrero 

2022 

 
Componente 1 PCBS 

8 

 Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, 
insumos, compra de etiquetas). 

 Seguimiento al contrato de análisis de muestras hasta marzo 
2022. 

 Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 

Cony Gonzalez Enero 2022 

Componente 2 Electromovilidad Sostenible 
 

9 

Electrolineras 

 EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para 
instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una 
vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la 
información a la gerencia de planificación. 

 Se acuerda que la EEQ, enviará los lineamientos desde la 
Gerencia General, para continuar con el proceso y poder a 
enviar los TDR a revisión. 

Silvia Vargas Enero 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software y 
modelo de gestión en función de la decisión que tomen. 

PNUD solicitara los lineamientos para construir los TDR. 

10 

Mantenimiento de vehículos eléctricos   

 La EEQ, señala que de acuerdo con la normativa interna de la 
EEQ y del sector público, los vehículos deben contar con el 
mantenimiento. 

 EEQ remitiría una justificación formal para poder avanzar 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 

Enero2022 

11 

Matrícula de los 24 vehículos eléctricos 

 UGP, seguimiento a Salguero para el pago de impuesto de 
cambio de placas. 

 UGP, seguimiento a Janneth para la emisión de las cartas a 
cancillería. 

UGP 
 

Enero 2022 

12 
Capacitación ABB a EEQ. 

 EEQ, enviará la lista de personas para la capacitación con ABB. 
PNUD coordinará con ABB.   

UGP Enero 2022 

Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
 

13 

  PNUD adquirirá plástico para cubrir las microtuneladoras, toda 
vez que estas se encuentran a la intemperie. 

 PNUD, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula de los 
dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los 
vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. 

 PNUD gestionará la carta a cancillería para que la EEQ gestione 
el cambio de color de placa. 

 Maquinaria pesada (retoexcavadora y minicargadora) ha sido 
entregada en las bodegas de Cumbayá de la EEQ. 

 UGP consultará a Salguero si las maquinas requieren matricula. 

PNUD/UGP Enero 202 

14 

Laboratorio de Medidores 

 Seguimiento a CYD para la entrega de documentación de la 
consultoría. 

 Gestión del pago del último producto. 

 Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos.  
 

Cony Gonzalez 
Johanna Veloz  

Enero 2022 
Febrero 2022 

Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento 
 

15 
 Revisión del informe de MTR 

Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del 
conocimiento). 

Andrea Vivar  Enero 2022 

Otros temas:  
 

16 

 Seguimiento de la EEQ, a la reunión interna previa para reunión 
de Comité directivo 

 Preparación para el comité directivo (CD): Informe 
acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador 
de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 
 

 

UGP 
PNUD 

Enero 2022 -
febrero 2022 
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