
 

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Acta N°: 2022-01 

Lugar: Reunión online (zoom) 

Fecha: dd 02 mm 02 aa 22 
Hora de 
inicio: 

11h00 Hora final: 12h00 

Tema de la Reunión 

Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

 

Nombres de participantes: 

Mónica Andrade, Sandra Araque, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Julio Morán, Yina 
Pantoja, Maribel Caicedo  

Objetivo de la Reunión 

Brindar seguimiento a las actividades del proyecto. 

 

Agenda a tratar 

Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. 

 

Temas tratados 

Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los avances por componente del proyecto. A 
continuación, se señalan los temas principales: 

COMPONENTE 1:  
     Capacitación en marzo sobre ADT-PAE. Pendiente organizar la logística y, la conformación del grupo núcleo en Ecuador. 

COMPONENTE 2:  
Las actividades de este componente son secuenciales a ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se 
ejecutará en el próximo año. 

COMPONENTE 3:  
- Fortalecimiento de capacidades: previsto el curso sobre hidrodiplomacia (alianza con BRIDGE-UICN), escuelas de agua, capacitación 

en género.  
- Se mantiene contacto permanente con María Laura Piñeiros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN 

para solicitar su apoyo en la realización del Diplomado en Hidrodiplomacia. Se planifica desarrollar el primer curso para mayo del 
2022.Mónica Andrade menciona que la RR de PNUD, ha mantenido una reunión con Gabriela Quijandría, Director Regional de UICN, 
quien manifestó el interés de continuar apoyando a los proyectos binacionales de aguas internacionales, tanto en los temas de 
capacitación como en la facilitación de diálogos. Sugirió que en reunión con Maria Laura Piñeiros, se mencione sobre dicho 
acercamiento. 

COMPONENTE 4:  
- Se debe elaborar (MoU) memorandos de entendimiento para todas las intervenciones - Plantas de Tratamientos Residuales (PTRS),   
- Se han enviado los documentos de alvaguardas ambientales y sociales desde el proyecto para revisión de PNUD.  
- Piloto 1: Implementación de Angochagua; es probable que arranque a mediados de este año. Es necesaria la contratación del equipo 

de consultores, para lo cual se deben preparar TDRs.Piloto 2: Intervención de hidrometereología con INAMHI. La obra de bioingeniería 
contrato con WWF. Sandra Araque menciona contactar con Hernan Higuera cuando no está Gloria Salazar para el tema de 
adquisiciones en Colombia.. Se mencionó es que es importante escalerecer con INAMHI la modalidad de pago a los 14 observadores 
en el transcurso del año para el levantamiento de informcaión ya que el presupuesto es demasiado bajo para aplicar otros procesos 
de pago. La intervención alcanzaría para 11 mas no para 12 como estaba previsto. 

TEMAS TRANSVERSALES: 
- Es necesario establecer una estrategia para transversalizar el enfoque de género en las actividades que lo requieran según ProDoc. 

Acuerdos / Decisiones / Discusiones 

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas: 

 

Compromisos Responsable Fecha 

MIRA MATAJE: 
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ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

1) Poner en contacto a ESRI (Dina Montano, dmontano@esri.com) y el proyecto 
para conocer sobre los servicios que ofrece ESRI en el marco del convenio que 
mantiene con ONU, además conocer sobre la información generada en las 
cuencas del proyecto y explorar una potencial articulación. Notar que 
Proamazonia ya tiene licencia ARCGis que podría ser usada por el proyecto en 
caso de requerirlo.  

MA/AV 04/02/2022 

2) Dar a conocer a María Laura Piñeiros (UICN), que Gabriel Quijandría y la 
Representación PNUD Ecuador conocen de las intervenciones que están 
previstas para implementarse conjuntamente.  

3) Elaborar un borrador de coordinación de actividades entre UICN y el Proyecto 
que permitirá entablar a futuro un posible memorando MOU entre las 
instituciones. 

SIA/YP 14/02/2022 

4) Realizar un mapeo de documentos de otras iniciativas que se hayan realizado 
sobre género y manejo de recursos hídricos u otras temáticas relacionadas, que 
sirvan de punto de partida para diseñar una estrategia para transversalizar el 
enfoque de género en el proyecto.  

YP 27/02/2022 

5) Realizar el borrador MOU con IDEAM-PNUD Colombia, así mismo el borrador  
MOU con INAMHI-PNUD Ecuador 

JM/YP 08/02/2022 

6) Realizar la revisión del documento de riesgos del proyecto sobre Salvaguardas 
Sociales y Ambientales SESP -MGAS. 

MA/SA 10/02/2022 

7) Enviar el Informe Semestral incluyendo la matriz de riesgos y demás anexos a 
PNUD Ecuador (incluyendo a Marcela Proaño) con copia a PNUD Colombia.  

SIA/MC 10/02/2022 

8) Elaborar y traducir a inglés documento Call for Success Stories | 30 Years of the 
Water Convention. 

SIA/AV 04/02/2022 

Personas que suscriben la aprobación del acta 

Nombre Firma Nombre Firma 

MA – Mónica Andrade  YP – Yina Pantoja  

MP– Marcela Proaño   AV – Andrea Vivar   

MC-Maribel Caicedo  SIA: Sebastián Izquierdo  

JM: Julio Morán  SA: Sandra Araque  
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