
 

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Acta N°: 2022-02 

Lugar: Reunión online (zoom) 

Fecha: dd 02 mm 03 aa 22 
Hora de 
inicio: 

12h00 Hora final: 13h00 

Tema de la Reunión 

Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

 

Nombres de participantes: 

Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Julio Morán, Yina Pantoja, Maribel 
Caicedo, Piero Tascón.  

Objetivo de la Reunión 

Brindar seguimiento a las actividades del proyecto. 

 

Agenda a tratar 

Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. 

 

Temas tratados 

Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión 
y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales: 

Revisión acuerdos pendientes anterior reunión: 

 Género: Yina Pantoja (Profesional Técnico Especializado en Género, Participación e Interculturalidad) informa que lo ha estado 
trabajando de forma intermitente, sin embargo, ya cuenta con alguna información y se encuentra trabajando en una matriz 
donde se visualice la transversalización del enfoque de género en el proyecto. 

 Riesgos salvaguardas ambientales y sociales: Mónica Andrade (Oficial de Programa) indica que está pendiente de revisarlo. 
Enfatiza es importante dar la categorización del riesgo del Proyecto para bajar el riesgo del mismo. 

 MOUs: IDEAM-PNUD, Nury Bermudez está liderando en la revisión del contexto estándar de un MOU general, para luego 
mantener una reunión, hasta tanto el Proyecto debe trabajar en el anexo y enviar primero a revisión y visto bueno de Mónica 
Andrade (Oficial de Programa). 

 Es importante consensuar un informe mensual tanto para Ecuador como para la oficina de PNUD Colombia.  
 

COMPONENTE 1:  
- Ya se encuentra contratado el consultor Segundo Coello para la capacitación en diseño y facilitación del curso-taller de 

entrenamiento sobre la metodología: “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acción Estratégico (PAE)”  
- La Unidad de Gestión del Proyecto se encuentra organizando la logística para el taller  de la capacitación sobre la metodología 

de Análisis Diagnóstico Transfronterizo programado para el 7 al 11 de marzo 2022:  
Confirmando número de invitados 25-28, se informa sobre los participantes de Gobierno de Colombia del grupo núcleo que 
han tenido complicaciones con sus permisos, sin embargo, se está avanzando con sus viajes. 
Se dispone de documentos para discusión: 

1) Lineamientos de funcionamiento del grupo ADT  
2) Cronograma del ADT  
3) Tabla de contenidos general del ADT  
4) Lista de información disponible  
5) Listado de instituciones y delegados para conformar el grupo núcleo ADT  
6) TDRs o listado de productos que se generarán en las consultorías, Andrés Guerrero (Asesor Temático cuenta con 
un borrador de los mismos) 

- Se tienen previsto tres capacitaciones:  
Primera: Metodología grupo núcleo 
Segunda: Con consultores temáticos del ADT en un día. 
Tercera: Con miembros del comité directivo para que conozcan del contexto 
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- Se informa que la contratación del especialista ADT PAE Ecuador se encuentra en manos de RRHH. Previsto para mayo.  

COMPONENTE 2:  
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se 
ejecutará en el próximo año. 

COMPONENTE 3:  
Fortalecimiento de capacidades: curso sobre hidrodiplomacia (alianza con BRIDGE-UICN), escuelas de agua, capacitación en género:  
- Hidrodiplomacia: previsto para el 28 de marzo en Colombia, pero aún se está coordinando con Diego Jara que realizará una parada 

en Colombia en Bogotá. 
- Escuela del agua alineada en el MAATE, con la dirección educación ambiental. La escuela del agua tiene un enfoque para Ecuador. 

En espera de lineamientos del MAATE.  
- Fortalecimiento técnico administrativo de juntas de agua y riego (Binacional) 

• Pendiente lineamientos del MAATE 
• En ambos países 
• Género: Yina Pantoja presentará un plan general del enfoque de género. 

COMPONENTE 4:  
Intervenciones Demostrativas: 
Plantas de Tratamientos Residuales (PTRS): 

 Angochagua: contratación de consultor de apoyo para modelo de gestión, pendiente. Miércoles 23 febrero el GAD municipal 
de Ibarra aprobó la entrega de los recursos a la EMAPA-I. 

 Tufiño: estudio existente del año 2015, necesario actualizarlo. Se envió una solicitud a la EMAPA-Tulcán. 

 Mataje: se ha solicitado los estudios al MTOP. Hace falta entrega oficial de la obra por parte de MTOP a la comunidad. 
Hidrometerorología:  

 Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Iniciar en marzo/abril 2022 

 MOU con INAMHI y anexo técnico en curso, pendiente de revisión. 
Obra De Bioingeniería: 

 Analizar nuevo sitio para la implementación. 

 WWF necesita saber cómo manejar tema de ventajas y desventajas. 

 Socializar la propuesta de Pilispí a MINAMBIENTE. 
 
Mónica Andrade enfatiza que se deben dejar en actas quienes van a ser los beneficiarios y a quienes se transferirán las obras, para que 
las firmas no se dilaten y no exista problemas a futuro. 
 

GESTIÓN: 
• Iniciar con la contratación del comunicador. 
• Versión final de la memoria del Taller de Arranque. 
• Planificar un Comité Técnico para abril. 
• Evaluaciones de medio término prevista para el 09/2022 pasaría al 2023. 

 

Acuerdos / Decisiones / Discusiones 

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas: 

 

Compromisos Responsable Fecha 

MIRA MATAJE: 
1) Consultar con María Laura Piñeiros de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza-UICN si contarán con la participación de Diego 
Jara para tener un curso de Hidrodiplomacia en Bogotá, tentativamente a finales 
de marzo 

SIA 04/03/2022 

2) Presentar un plan general de enfoque género YP 21/03/2022 

1) Revisar los riesgos salvaguardas ambientales y sociales MA/AV 20/03/2022 

2) Realizar una solicitud por escrito para que nos asignen un delegado para el diseño 
de los acueductos comunitarios en Colombia 

YP 27/03/2022 

3) Trabajar en el anexo técnico para MOU INAMHI general  SIA/JM 04/03/2022 
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4) Dar seguimiento a la consulta sobre los instrumentos para formalizar las 
implementaciones con los socios MOU, Carta de Intención u Otro.  

MA/AV 02/03/2022 

5) Enviar la ayuda memoria del taller de arranque, es importante ya que necesitan 
para subirlo en PIMS. 

SIA/YP 15/03/2022 

Personas que suscriben la aprobación del acta 

Nombre Firma Nombre Firma 

MA – Mónica Andrade  YP – Yina Pantoja  

MP– Marcela Proaño   AV – Andrea Vivar   

MC-Maribel Caicedo  SIA: Sebastián Izquierdo  

JM: Julio Morán  PT: Piero Tascón  
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