
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  

Programa: 
P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de 
la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Acta No. 005-PNUD -2022 

Elaborado por:  
Johanna Veloz  

Fecha: Quito, 07 de abril 2022 

Hora inicio: 11:30 Fin: 13:00 

Modalidad presencial 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

2 Mónica Andrade 
Coordinadora Área Ambiente y Energía 
PNUD 

 

6 Cony González  Técnica de PCBs- EEQ/PNUD   

7 Johanna Veloz  
Asistente administrativa financiera 
EEQ/PNUD 

 

8 Andrea Vivar Técnica de Monitoreo PNUD  

AGENDA 

1 Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes 

3 Otros temas pendientes 

 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

  Actas de Transferencia 

1 

Bienes en general 

 Revisión por parte de la EEQ para la firma. 

 UGP, seguimiento a Milton Balseca para la revisión de actas 

 Seguimiento al acta global 
 

Milton Balseca  
Johanna Veloz 

Abril 2022 

2 

 Microtuneladoras:  

 UGP, seguimiento a CPH, para solicitar las garantías técnicas de 
los equipos y las gestiones del pago por $ 128.034,42 

 UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y 
maquinaria hasta diciembre 2022. 

 UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas 
hasta diciembre 2022. 

 CO, realizara seguimiento a CPH para el pago y la enmienda que 
incluya la capacitación.  

 Acta de microtuneladoras – se enviará para la revisión de 
Milton, no obstante, falta la última factura por el 10% del saldo. 
 

 
 
 

Johanna Veloz 
 
 
 

Abril 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 
 UGP recepción de largavista de seguimiento a CPH para el envió 

de microscopios y largavistas  
 

Mónica Andrade Abril 2022 

3 

Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de 
mangas y botas) 
   

   Proceso completo el consultor realizara una visita previa a la 
EEQ, antes firmar el contrato para conocer el estado del 
espacio y maquinas. 

 
UGP 

Abril 2022 

4 

Definición de la contratación de coordinador 

 PNUD por su parte tendrá listos los TDR. 

 Pendiente para el Comité Directivo 

 Modalidad de contratación NPSA short term, después de los 6 
meses se cambiará a IC . 

Andrea Vivar  Abril 2022 

 
Componente 1 PCBS 

5 

 Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, 
insumos, compra de etiquetas). 

 Seguimiento al contrato cierre del contrato de análisis de 
muestras. 

 Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 

 Seguimiento al correo de la UGA a Silvia, para aprobar la 
compra. 

 Se propondrá cambiar al componente 3 a Técnica de Pcbs. 

Cony Gonzalez Abril 2022 

Componente 2 Electromovilidad Sostenible 
 

6 

Electrolineras 

 EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para 
instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una 
vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la 
información a la gerencia de planificación. 

 EEQ enviará los lineamientos desde la Gerencia General, para 
continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. 
EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software del 
mecanismo de pago y modelo de gestión en función de la 
decisión que tomen. UGP: seguimiento a la información 
pendiente de parte de EEQ 

 PNUD solicitara los lineamientos para construir los TDR. 

 UGP: dará seguimiento a ABB para la capacitación a los técnicos 
de la EEQ, acerca del mantenimiento de los postes de carga y la 
instalación del software. 

 UGP, realizara seguimiento a ABB para que nos confirme la 
fecha de capacitación y la activación del drive care. 

 UGP, compartirá los TDR con CO, para el modelo de gestión. 

 CO, solicitará contactos a CR para que la EEQ pueda tomar 
referencias del modelo de Costa. 
 

 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 

UGP 
Mónica Andrade 

Abril 2022 

7 

Mantenimiento de vehículos eléctricos   

 La EEQ señala que de acuerdo con su normativa interna y del 
sector público, los vehículos deben contar con el 
mantenimiento. 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 

UGP 
Abril 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 Pendiente definir el mantenimiento por 5 años por parte de la 
EEQ. 

 UGP, en espera de la respuesta de la proforma enviada a la 
EEQ, para el mantenimiento de los vehículos eléctricos 

 UGP, en espera de propuesta del modelo tiquetes por parte 
de BYD para el modelo de contratación. 

8 

Matrícula de los 24 vehículos eléctricos 

 UGP, seguimiento a Salguero para el cambio de placas y envió 
de la hoja de ruta de las matrículas. 

 Los 24 vehículos tienen placa de PNUD y se está tramitando el 
cambio de color de placa. 

 UGP, seguimiento a la póliza de seguro de vehículos. 
 

UGP 
EEQ 

Abril 2022 

Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
 

9 

 

 CO, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula de los dos 
vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los 
vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. 
Formulario del SRI firmado por PNUD, los documentos fueron 
rechazados porque el trámite, se debe realizar por donación. 

 CO, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula para el 
tractocamión. 

 

PNUD/UGP Abril 2022 

10 

Laboratorio de Medidores 

 Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos.  

 Con las especificaciones enviadas por la EEQ, se debe armar el 
TDR para la adquisición de las 5 computadoras. 

 Realizando la adquisición a través de un LTA 
 

Cony Gonzalez 
Johanna Veloz  

Abril 2022 

Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento 
 

11 

 Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, 
Gestión del conocimiento). 

 UGP, registrara fotos de las capacitaciones de 
microtuneladoras, vans laboratorios , pcbs, etc. 

  

Andrea Vivar  
UGP 

Abril 2022 

 
 Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto 
 

 Junio 2022 

Otros temas:  
 

12 

 Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión 
de Comité directivo 

 Preparación para el comité directivo (CD): Informe 
acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador 
de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 

 Seguimiento con Matilde, para abordar al Gerente General de 
la EEQ, para el comité directico 

 UGP, seguimiento a fecha CD. 
 

UGP 
PNUD 

Abril 2022 
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