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ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Acta N°: 2022-04 

Lugar: Reunión online (zoom) 

Fecha: dd 08 mm 04 aa 22 
Hora de 
inicio: 

12h00 Hora final: 13h00 

Tema de la Reunión 

Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

 

Nombres de participantes: 

Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo, Piero 
Tascón.  

Objetivo de la Reunión 

Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT. 

 

Agenda a tratar 

Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. 

 

Temas tratados 

Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión 
y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales: 

Revisión acuerdos pendientes anterior reunión: 

 Género: Yina Pantoja (Profesional Técnico Especializado en Género, Participación e Interculturalidad) informa que tiene una 
versión avanzada del plan de género del proyecto y pronto lo socializará. 

 Riesgos salvaguardas ambientales y sociales: Mónica Andrade (Oficial de Programa) indica que está pendiente de revisarlo. 
Enfatiza que es importante dar la categorización del riesgo del Proyecto para bajar el riesgo de este. 

 MoUs: Pronto tendrán el anexo técnico del MoU IDEAM-PNUD, Nury Bermúdez está liderando en la revisión del contexto 
estándar para que firme Matilde Mordt (RR). Bohórquez Verónica socializará otros instrumentos, y quedó en enviar más detalle 
para avanzar con los otros procesos.  

 Ayuda memoria del Taller de arranque se envió a Ana Maria Núñez-PNUD.  

COMPONENTE 1:  
- Se desarrolló el taller inicial sobre la metodología: “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acción 

Estratégica (PAE)” y arranque del grupo ADT del 7– 11 marzo 2022. 
• Se tiene una programación general consensuada del proceso ADT. 
• Se lanzó la contratación asociada ADT PAE Ecuador. Está en revisión lista larga de candidatos/as. 
• 4 de abril 2022 en la ciudad de Ipiales se realizó un taller con especialistas de IDEAM, INAMHI, Corponariño y MINAMBIENTE 

para revisar TDRs del Acuífero. 
Pendientes: 

• Revisión de TDRs Balance Hídrico y Calidad / Acuífero. Propuesta de consolidar un solo estudio entre Balance Hídrico y Acuífero. 
• Elaboración de TDRs de consultores (social, biodiversidad, RRHH, Cambio Climático) que van a compilar la información temática. 

Estarán listos el miércoles 13 de abril 2022. Lista corta para escoger y hacer Contratación Directa (viabilidad, aprobación). Las 
contrataciones directas son excepcionales, viabilidad para justificar si tenemos los perfiles identificados. Se debe justificar bien 
el debido proceso. 

• Revisar informe producto 1 y se debe cancelar al consultor/capacitador ADT. Segundo Coello, martes 12 abril/2022. 
• Reunión con representante de la Gran Familia AWA Binacional y Afrodescendientes (Pasto-Colombia) 18-21 abril 2022 
• Próximo taller análisis problemática ADT 31 mayo – 2 junio 2022. Acompañarán los/las consultores contratados. 

COMPONENTE 2:  
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se 
ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos 
perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.  

COMPONENTE 3:  
• Hidrodiplomacia: Taller y Diplomado. 
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• Se desarrolló un taller de hidrodiplomacia en Bogotá el 25 de marzo 2022. 
• Cambio de estrategia en vista de que BRIDGE 5 comenzará al final del año. 

• 4 o 5 sesiones de 2 horas virtuales a lo largo de un mes. 
• Se ha contactado con SIWI, por explorar cooperación capacitaciones en hidrodiplomacia y enfoque SOURCE TO SEA. 

• Escuela del Agua – En espera de lineamientos del MAATE 
• Se ha avanzado con la UTPL en algunas reuniones virtuales. 
• Revisar si hay convenio entre MAATE y UTPL. 
• Juntas de agua y riego 
• Por definir estrategia 
• Género 
• Se cuenta con la estrategia de la incorporación de la perspectiva de género del proyecto, será enviado para revisión. 

COMPONENTE 4:  
• Piloto 1 PTARs 

Angochagua 
• Contratación de consultor de apoyo, se tienen TDRs se envió a Dirección Zonal 1 MAATE par revisión y propuesta de 

consultores. El 31 de marzo 2022 nos envió TDRs ajustados el ingeniero Wilson Rueda-MAATE. 
• Pendiente apoyarles en los convenios entre GADs, EMAPA-I, MAATE (8 de abril). 
• Solicitamos el estudio eléctrico, todavía no nos entregan. 

Tufiño  
• Estudio existente 2015, necesario actualizarlo 
• Se apoyó al presidente con oficio para que solicite apoyo a empresa/GAD para completar diseños. 

Mataje 
• Pendiente entrega de obra del MTOP al GAD parroquial.  

• Piloto 2 Red Hidrometereológica 
• Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Iniciar en mayo 2022 
• MoU general con INAMHI en aprobación, posible evento entre autoridad de PNUD e INMAHI.  
• En elaboración el anexo técnico del MoU del proyecto. 

• Pilto 3 OBRA DE BIOINGENIERÍA/ESTUDIOS ACUEDUCTOS en Colombia 
• Obra de bioingeniería WWF solo apoyará en fortalecimiento. Se contratarán diseños y obra. 
• Acueductos se definieron los municipios (compromisos con PDA) 

GESTIÓN: 
• TDRs en elaboración para la contratación del comunicador. 
• Versión final de la memoria del Taller de Arranque. 
• Planificar un CT para finales de mayo o inicios de junio. PENDIENTE 
• La EMT pasa al 2023, comunicar a Directores. 
• Recordar el cofinanciamiento mediante oficios a las autoridades y conocer el cofinanciamiento utilizado hasta la fecha. Marcela 

Proaño menciona que por lo general la estrategia de conocer los compromisos en especie y en efectivo de los cofinanciadores 
es cada 6 meses o cada año, información que se la obtiene mediante respuestas a los oficios que las autoridades respectivas 
envían a los socios.  

 

Acuerdos / Decisiones / Discusiones 

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas: 

Compromisos Responsable Fecha 

MIRA MATAJE: 

1) Hacer seguimiento con Verónica Bohórquez, para los instrumentos MOU SIA/JM 22/04/2022 

2) Contactar a Verónica Burneo para la revisión del plan de enfoque de género, 
tener una sesión previa. 

YP 22/04/2022 

3) Enviar TDRS Comunicador.  YP 15/04/2022 

4) Revisar la plataforma para cambiar la fecha de la EMT.   AV 08/04/2022 

5) Terminar el plan de seguridad del proyecto SIA/YP 22/04/2022 

6) Generar una estrategia para asegurar que el delivery del proyecto se acelere y se 
pueda sacar procesos. 

SIA/YP/JM/MC 25/04/2022 
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7) Recordar el cofinanciamiento mediante oficios a las autoridades y conocer el 
cofinanciamiento utilizado hasta la fecha. 

PT/MC/SIA 25/04/2022 

8) Enviar TDRS Consultorías ADT. Componente 1. SIA/AG 22/04/22 

9) Realizar la consulta a Enriqueta Baquero sobre otro mecanismo para realizar 
reembolsos a actores fuera de un LTA o TR. 

MA/AV/MP 15/04/22 

10) Organizar los cursos virtuales de diplomacia del agua YP 26/04/22 

11) Realizar anexo técnico del MoU con INAMHI. JM 15/04/22 

Personas que suscriben la aprobación del acta 

Nombre Firma Nombre Firma 

MA – Mónica Andrade  MP – Marcela Proaño  

AV – Andrea Vivar  SIA - Sebastián Izquierdo  

MC - Maribel Caicedo  YP – Yina Pantoja  

JM - Julio Morán  PT - Piero Tascón  
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