
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  

Programa: 
P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de 
la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Acta No. 005-PNUD -2022 

Elaborado por:  
Johanna Veloz  

Fecha: Quito, 18 de mayo 2022 

Hora inicio: 12:00 Fin: 13:00 

Modalidad presencial 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

2 Mónica Andrade 
Coordinadora Área Ambiente y Energía 
PNUD 

 

6 Cony González  Técnica de PCBs- EEQ/PNUD   

7 Johanna Veloz  
Asistente administrativa financiera 
EEQ/PNUD 

 

8 Andrea Vivar Técnica de Monitoreo PNUD  

AGENDA 

1 Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes 

3 Otros temas pendientes 

 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

  Actas de Transferencia 

1 

Bienes en general 

 Seguimiento al acta global 

 Enviado para firma 
 

Milton Balseca  
Johanna Veloz 

Cumplido  

2 

 Microtuneladoras:  

 Pago por $ 128.034,42 efectuado 

 UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y 
maquinaria hasta diciembre 2022. 

 UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas 
hasta diciembre 2022. 

 CO, realizara seguimiento a CPH para la enmienda que incluya 
la capacitación.  
 

 
 
 

Johanna Veloz 
UNDP CPH 

 
 
 

Mayo 2022 

 
 CPH envió de largavistas y microscopio 

 Seguimiento UGP a CPH 
 

Johanna Veloz Mayo 2022 

3 
Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de 
mangas y botas) 

 
UGP 

Mayo 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

     Consultor contratado y en proceso el trabajo. Culmina 
mediados de mayo. 

4 

Definición de la contratación de coordinador 

 PNUD por su parte tendrá listos los TDR. 

 Pendiente para el Comité Directivo 

 Modalidad de contratación NPSA short term, después de los 6 
meses se cambiará a IC. 

Por definirse en CD  Mayo 2022 

 
Componente 1 PCBS 

5 

 Seguimiento al uso de los 26.000 dólares (toma de muestras, 
insumos, compra de etiquetas). 

 Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 

 Seguimiento a la UGA para definición de compras 

 Seguimiento al proveedor para devolución de kits 
colorimétricos. 

 Se propondrá cambiar al componente 3 a Técnica de PCBs. 

Cony Gonzalez 
Por definirse en CD en 
función de aprobación 

de POA 

Mayo 2022 

Componente 2 Electromovilidad Sostenible 
 

6 

Electrolineras 

 EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para 
instalar las 5 electrolineras. Este cronograma se remitirá una 
vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la 
información a la gerencia de planificación. Sigue pendiente. 
ABB tendrá compromiso de hacer esta instalación y activación 
de sistemas para funcionamiento,  

 ABB enviado la propuesta de capacitación para mediados de 
junio 2022. 

 UGP, seguimiento para la capacitación a EEQ con ABB 

 CO ha solicitado contactos a CR para que la EEQ pueda tomar 
referencias del modelo de Costa; sin embargo, la EEQ ha 
informado que no se avanzará con este proceso, según se 
refleja en el POA (Milton Balseca ha informado). 
 

 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 

UGP 
Mónica Andrade 

Junio 2022 

7 

Mantenimiento de vehículos eléctricos   

 UGP avanzar con el proceso de contratación, para lo cual se 
requiere POA aprobado. 

UGP Abril 2022 

8 

Matrícula de los 24 vehículos eléctricos y tractocamión: 

 UGP, seguimiento a Janneth Jaramillo. Proceso sigue en SRI. 

 Póliza de seguro de vehículos activada hasta el 15 de junio.  

 Pago de matrícula de los 24 vehículos confirmar para hacer PO 

 Forma de pago de las matrículas se puede realizar por 
Servipagos  

 Pago con cheque certificado a nombre de Produbanco 

 Extensión del seguro hasta septiembre. 
 
 

UGP 
EEQ 

Abril 2022 

Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
 

9  
PNUD/UGP 

EEQ 
Abril 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 CO, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula de los dos 
vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ.  Ya salió 
la autorización de donación de Cancillería y ahora pasan a ANT 
y SRI. 

 Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. 

 Concesionario solicitó a EEQ el retiro de los 2 vehículos 
laboratorio hasta fin de mes. Vehículos no cuentan con seguro. 
EEQ va a activar el seguro para el traslado y para dejar en las 
bodegas de la EEQ.  

 El traslado de vehículo se realizará el 25 de mayo a las bodegas 
del Dorado EEQ. 

 Se procederá al pago de matrículas de las furgonetas 
laboratorio. 

 CO, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula para el 
tractocamión. En SRI el proceso. 

  
 

10 

Laboratorio de Medidores 

 Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos. Cancelado de 
acuerdo a la información de la EEQ. 

 Adquisición Computadoras: llegan la primera semana de junio. 
 

Cony Gonzalez 
Johanna Veloz  

Abril 2022 

Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento 
 

11 

 Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, 
Gestión del conocimiento). 

 UGP, registrará fotos de las capacitaciones de 
microtuneladoras, vans laboratorios, pcbs, etc. 
 

Andrea Vivar  
UGP 

Abril 2022 

 
 Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto 
 

 Junio 2022 

Otros temas:  
 

12 

 Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión 
de Comité directivo 

 Preparación para el comité directivo (CD): Informe 
acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador 
de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 

 UGP, seguimiento a fecha CD. 
 

UGP 
PNUD 

Mayo 2022 

 

 Preparación de documentos CD: Revisión Sustantiva (Identicar 
cambios con POA) 

 Presentación de MTR 
 

Andrea Vivar  Mayo 2022 
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