
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC  

Proyecto: 
 

P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC 
Acta No. 05-PLANACC-2022 

Coordinador: Jorge Núñez J. 

Fecha: Quito, 14 de junio de 
2022 

Hora inicio: 10h30   Fin: 12h00 

Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira Lugar: Presencial y Zoom 

 
 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Mario Rodas PNUD 
 
 
 

2 Andrea Vivar PNUD  

3 Carla Chacón PNUD  

4 Jorge Núñez PLANACC  

5 
Ma. Fernanda 
Rivadeneira 

PLANACC  

6 Mario Barberis PLANACC  

7 Estefanía Aguayo PLANACC  

 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Revisión de compromisos acta N°05 del 2022 

2 Proyección presupuestaria  

3 Consultorías por ejecutarse  

4 Cierre del proyecto 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Se solicitarán enmiendas por aproximadamente $55K para los 
sectores de patrimonio hídrico y agricultura de AdRC con 
modificación en alcance y ejecución y extendiendo un mes.   Al 
momento se está evaluando con la SCC si procede una 3era. 
enmienda. 

Se recomienda conversar con el proyecto NDC para definir la 
consultoría con PLANACC 

J Núñez  

M. Barberis 
Junio 30 

2 
Evaluación Final:  Carlos Ludeña firmó contrato con fecha mayo 
31., al momento ya está en revisión de la información inicial y se 
continúa con el cronograma establecido. 

J. Núñez  

E. Aguayo 

 

       Agosto 30 

3 
Entrega de información al INAMHI y MAATE: No ha habido 
avances al momento 

M. Rodas 

J. Núñez 
Julio 30 

4 

Roles del equipo: Con la salida de Ma. Fernanda se ha distribuido 
el trabajo administrativo-financiero con Jose y el 100% de 
contratos y enmiendas con Mario, y se contará con el apoyo de 
Carlita y Andrea para reportes financieros.  

J. Núñez 

 
        Cierre  

5 
Semanalmente se actualizará el estado de las consultorías 
pendientes y en curso, Andrea y Carlita monitorearán de cerca el 
avance para alcanzar el cumplimiento. 

J Núñez  

M. Barberis 
Semanal 

6 

Fase de cierre:  Se recuerda que todos los procesos deben 
contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y 
y pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal 
manera que se garantice un cierre de operaciones adecuado y 
dentro de los tiempos requeridos.    

Durante la revisión de saldos y proyecciones presentada por Ma. 
Fernanda se indica que existe limitación de fondos para UNV´s y 
Renta de oficina.  Se acuerda que; tanto Jose como Estefanía 
serán contratados para temas específicos de cierre en los 2 

J. Nuñez 

M. Barberis 

J. Hernandez 

     Octubre 14 
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últimos meses del proyecto como consultores y Andrea ayudará 
a negociar la renta de un espacio menor al actual para mantener 
la oficina; de esta manera se está evitando gestionar cambios en 
líneas presupuestarias. 

7 

Adquisiciones:  Los nuevos procesos serán subidos y llevados 
directamente con Mario en Prompt, así como todo el proceso de 
coordinación, lanzamiento y evaluación hasta firmar los 
contratos.  Con José se coordinará la información para 
presupuesto referencial y las requisiciones.  

 

J.Nuñez 

M.Barberis 
 Septiembre 15 
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