
 

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Acta N°: 2022-06 

Lugar: Reunión online (zoom) 

Fecha: dd 06 mm 07 aa 22 
Hora de 
inicio: 

14:00h Hora final: 15:04h 

Tema de la Reunión 

Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

 

Nombres de participantes: 

Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo, María 
Pitacuar, Isabel Moreno, Andrés Guerrero  

Objetivo de la Reunión 

Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT. 

 

Agenda a tratar 

Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. 

 

Temas tratados 

Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión 
y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales: 

Revisión acuerdos pendientes anterior reunión: 
 

COMPONENTE 1:  

 Consultoría tema capacitación ADT/PAE con consultor Segundo Coello, finalizó está pendiente el pago. 

 Consultoría tema de biodiversidad ya está contratada con una bióloga de Colombia, señora Milena Astorquiza, pendiente hacer 
el primer pago. 

 Consultoría tema social esta contratada con Susan Poats, se está dando seguimiento a la entrega del primer producto. 

 Consultoría tema cambio climático está contratada, consultor Pool Segarra, contratación directa 

 Consultoría tema GIS se encuentra publicado el proceso de contratación por un valor de usd 20.000 será un proceso 
competitivo. 04 de julio cerrará la convocatoria 

 Consultoría en RRHHH nos apoyará un técnico de Corponariño. 

 TDR tema de balance hídrico esta en revisión de MA. 

 Contratación asociada ADT PAE Ecuador, ya está contratada María Pitacuar desde el 27 de junio. 

 Se realizó el segundo taller ADT identificación de problemáticas y cadena causal, en la ciudad de Ipiales, Nariño los días 07 al 
10 de junio con más de 25 asistentes. 

 
Pendientes 

• En aprobación de TDRs Balance Hídrico y Calidad / Acuífero. Se enviaron los TDRs para revisión de PNUD. 160.000 aprox. 
• Borrador de TDRs de reportes temáticos Gobernanza-género.  
• En análisis Tecnologías innovadoras.  

COMPONENTE 2:  
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se 
ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos 
perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.  

COMPONENTE 3:  
• Hidrodiplomacia: Taller de Diplomado para 20 personas: 2 sesiones junio 21 y 1 de julio. Las siguientes sesiones serán 

8,15 y 22 de julio. Sesiones presenciales serán en 2023. 
• Escuela del Agua: USD 130.000 Ecuador. Se realiza convocatoria abierta, los TDR están listos. Es posible que esta 

actividad se adelante para este año. Hay un pedido que se inserté esta temática a la plataforma del MAATE (MOODLE). 
• Juntas de Agua y Riego: USD 40.000 binacional. 100-200 personas, tendrá un enfoque comunitario a ejecutarse 2023. 

Se coordinará con proyecto BIDA/MAATE. Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con 
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apoyo de la fundación Altrópico. Se sugiere primero una reunión con el Señor Adames, antes de armar todo el 
expediente. 

• Género y Agua: TDRs para la primera revisión en PNUD y MAATE. De PNUD apoyará Verónica Burneo, temas de género 
en PNUD-Ecuador. Verónica Burneo ya reviso y está incluido sus aportes. AV enviará los TDR a VB para su revisión 
rápida. 

• Próxima semana se tendrá una capacitación son SIWI del enfoque Source to Sea fecha 13 de julio. 

COMPONENTE 4:  
• Piloto 1 PTARs 

Angochagua 
• Ya se cuenta con la regularización ambiental de la PTAR. Mañana 07/julio se cerrará el proceso que fue subido al 

portal del SECORP para construcción de la PTAR. TDR consultor de apoyo tema Angochagua está en revisión de MA. 
Angochagua aún no envía los estudios de la red eléctrica para la PTAR. 

• Se tiene un borrador de MOU, para formalizar el PNUD y el GAD de Angochagua, o hacer una carta de intención. 
Tufiño  

• Reunión de revisión TDR tema de actualización de estudios del alcantarillado fecha 7/julio/2022 
• Es necesario actualizar los estudios del alcantarillado parroquial, costo aproximado 30.000,00.  Riesgo de que luego 

se quede en estudios. CT. 
Mataje 

• Se mantuvo una reunión con MTOP para conocer su proceso de entrega de la obra de PTAR hasta el GAD de San 
Lorenzo o Gad Parroquial. 

Cumbal 

 Se está haciendo trabajos previos, para cuando iniciemos la intervención.  
 

• Piloto 2 Red Hidrometereológica 
• Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Se ha iniciado en mayo 2022. 
• Presentación del plan general al Director Segundo (10/junio/2022) 
• Listo para contratar los 14 observadores. 
• Se pueden realizar las microcompras. 
• Se ha entregado: material ferretero, monocromador, kit de mantenimiento monocromador. Esta semana se 

entregará fajas impresas. 
• En INAMHI están corrigiendo los TDRs para consultores.  
• Se firmó el MoU el 9 de mayo y el anexo técnico del proyecto. 
• Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la entrega de insumos/equipos. 

• Pilto 3 OBRA DE BIOINGENIERÍA/ESTUDIOS ACUEDUCTOS en Colombia 
• Se mantuvieron 2 reuniones con WWF para analizar propuesta de los Awá (24 y 28 de junio). 

GESTIÓN: 
• Se trabajando en los temas del PIR, ayer se envió el primer bloque a traducir. Se espera enviar todo el PIR para la próxima 

semana 13/julio/2022 
• Se envío oficios a todos nuestros socios para solicitar su cofinanciamiento para presentarlo en el PIR. 
• Pendiente elaboración de informe semestral 2022. 
• Manthra entrego nuevas versiones del logo del proyecto. 
• Se dispone de nuevo internet en las oficinas del proyecto en Quito. 
• Gestionar temas generales de salvaguardas. 
• Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto. 
• Cambio de gobierno en Colombia 7/agosto/2022. 
• Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto a AV. 08/julio/2022. 

Misiones: 
• Pendiente reunión de equipo UGP – planificada para finales de julio/2022 
• Aplazada misión con reunión con Awá 7 y 8 de julio/2022. 
• Pendiente reunión de avances, cronograma, avance financiero, riesgo y cuellos de botella del CT 29 de junio – Reconfirmar con 

Fabian Caicedo. 
UGP 
MAATE 
Minambiente Fabian Caicedo/ Oscar Tosse 
PNUD Ecuador 
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PNUD Colombia 
 

Acuerdos / Decisiones / Discusiones 

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas: 

Compromisos Responsable Fecha 

MIRA MATAJE: 

1) TDR tema de balance hídrico está en revisión de MA. MA/AV 13/07/2022 

2) Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con apoyo 
de la fundación Altrópico. Se sugiere primero hacer una reunión con el Señor 
Adames antes de armar todo el expediente. 

SIA/YP 30/07/2022 

3) AV enviará los TDR tema de Género y Agua a Verónica Burneo para su 
conocimiento. Debido a que ya fueron incluidos sus observaciones en el 
documento. 

AV 13/07/2022 

4) TDR consultor de apoyo Angochagua está en revisión de MA MA/AV 15/07/2022 

5) Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la 
entrega de insumos/equipos al INAMHI en el marco del piloto 2 red de 
monitoreo. 

SIA/JM 
Agosto/septiembre 

2022 

6) Enviar primer borrador del PIR en versión inglés SIA/JM 13/07/2022 

7) Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto MMCG. UGP 15/07/2022 

8) Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto. JM 08/07/2022 

9)    

10)    

Personas que suscriben la aprobación del acta 

Nombre Firma Nombre Firma 

MA – Mónica Andrade  MP – Marcela Proaño  

AV – Andrea Vivar  SIA - Sebastián Izquierdo  

MC - Maribel Caicedo  YP – Yina Pantoja  

MM – María I. Moreno  AG- Andrés Guerrero  

MP – María Pitacuar  JM – Julio C. Morán  
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