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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC 

Proyecto: 

P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC 

 

Acta No. 07-PLANACC-2022 

 
Coordinador: Jorge Núñez J. 

Fecha: Quito, 12 de julio de 
2022 

Hora inicio: 12h30 Fin: 13h30 

Elaborado por: Jose Martin Hernandez Lugar: Presencial  

 
 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad Firma 

 

1 
 

Mario Rodas 
 

PNUD 

 

 

2 
 

Andrea Vivar 
 

PNUD 
 

 

3 
 

Carla Chacón 
 

PNUD 
 

 

4 
 

Jorge Núñez 
 

PLANACC 
 

5 
Jose Martin 
Hernandez  

PLANACC 
 

 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Revisión de compromisos acta N°06 del 2022 

2 Proyección presupuestaria 

3 Consultorías por ejecutarse 

4 Cierre del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

No 
 

Compromisos Adquiridos 
 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

 

 
 

1 

 

Enmiendas de Análisis de Riesgo Climático sectores Agricultura y 
Patrimonio Hídrico entrarán a aprobación de Fernando Adames.  

 

 

 

J Núñez 

M. Barberis 

 

 

Julio 15 

 

 

2 

 

Evaluación Final: Carlos Ludeña firmó contrato con fecha mayo 
31., al momento ya está en revisión de la información inicial y se 
continúa con el cronograma establecido. 

J. Núñez 

E. Aguayo 

 

 

Agosto 30 

 

 

3 

Roles del equipo: Con la salida de Ma. Fernanda se ha distribuido 
el trabajo administrativo-financiero con Jose y el 100% de 
contratos y enmiendas con Mario, y se contará con el apoyo de 
Carlita y Andrea para reportes financieros. 

 
J. Núñez 

 

 

Cierre 

 

4 
Los procesos que no sean lanzados hasta mediados de agosto, 
serán descartados y se notificará a la Subsecretaría de Cambio 
Climático. 

J Núñez 

M. Rodas 

 

Semanal 

 

 

 

 

5 

Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben 
contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y 
pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera 
que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de 
los tiempos requeridos. 

 

 

J. Nuñez 

M. Barberis 

J. Hernandez 

 

 

Octubre 14 

 

 

 
6 

Adquisiciones: Los nuevos procesos serán subidos y llevados 
directamente con Mario en Prompt, así como todo el proceso de 
coordinación, lanzamiento y evaluación hasta firmar los 
contratos. Con José se coordinará la información para 
presupuesto referencial y las requisiciones. 

 

 

J.Nuñez 
M.Barberis 

 

 

 
Septiembre 15 

 

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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