
 

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Acta N°: 2022-06 

Lugar: Reunión online (zoom) 

Fecha: dd 04 mm 08 aa 22 
Hora de 
inicio: 

11:30h Hora final: 13:00h 

Tema de la Reunión 

Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador 

 

Nombres de participantes: 

Mario Rodas, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo y Andrés 
Guerrero  

Objetivo de la Reunión 

Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT. 

 

Agenda a tratar 

Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. 

 

Temas tratados 

Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión 
y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales: 

Revisión acuerdos pendientes anterior reunión: 
 

ACUERDOS ESTADO 

1) TDR tema de balance hídrico está en revisión de MA. Cumplido 

2) Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con apoyo de la 
fundación Altrópico. Se sugiere primero hacer una reunión con el Señor Adames antes de 
armar todo el expediente. 

Cumplido 

3) AV enviará los TDR tema de Género y Agua a Verónica Burneo para su conocimiento. 
Debido a que ya fueron incluidos sus observaciones en el documento. 

Cumplido 

4) TDR consultor de apoyo Angochagua está en revisión de MA Cumplido 

5) Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la entrega 
de insumos/equipos al INAMHI en el marco del piloto 2 red de monitoreo. 

Cumplido 

6) Enviar primer borrador del PIR en versión inglés Cumplido 

7) Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto MMCG. Cumplido 

8) Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto. Cumplido 

  
 

COMPONENTE 1:  
CONSULTORÍAS  

• Biodiversidad ya está contrada bióloga de Colombia. Milena Astorquiza, se tramitó el primer producto. Se realizará enmienda 
de plazos. 

• Social está contratada Susan Poats, en trámite el pago del primer producto. Posible enmienda. 
• Cambio climático ya está contratado, consultor Pool Segarra, en revisión de corrección del 1er producto. 
• GIS ya está contratado. 
• RRHH nos apoyará un funcionario de CORPONARIÑO - Juan Guillermo Delgado. 
• Balance Hídrico está en revisión en adquisiciones (Robert). 160.000 aprox. 
• TDRs de reportes temáticos Gobernanza-género. En revisión MAATE (y Andrea) 

EQUIPO ADT 
• Contratación asociada ADT PAE Ecuador, ya está contratada María Pitacuar desde el 27 de junio. Acompañar las consultorías, 

logística talleres, elaborar documento ADT. 
TALLER 
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• Se realizó el segundo taller ADT identificación de problemáticas y cadena causal, en la ciudad de Ipiales, Nariño los días 07 al 
10 de junio con más de 25 asistentes. 

• Pendiente taller con consultores previo al tercer taller. 
Pendientes 

• En análisis Tecnologías innovadoras.  

COMPONENTE 2:  
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se 
ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos 
perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.  

Pendientes 
Reunión de coordinación con pueblo indígena Awá (mitigar este riesgo). Se han abierto un espacio de dialogo para conocer la 
posición de ellos con respecto al proyecto MMCG. 
Pendiente una reunión con Awás para saber como se coordinará con ellos y el Proyecto MMCG. 

COMPONENTE 3:  
Hidrodiplomacia: Taller y Diplomado. 30 personas 

• Con apoyo de IUCN se dictó la capacitación virtual: 5 sesiones (24 junio al 29 de julio) de 2 horas virtuales  
• 2 secciones Presencial en 2023.  
• Encuesta 

Escuela del Agua 130.000 Ecuador 
• Se realizará convocatoria abierta. 
• TDR listos en esta semana la publicará la convocatoria.  
• Se realizará una consultoría adicional para adaptar a la plataforma MOODLE MAATE. 

•Juntas de agua y riego 40.000 binacional, 100 – 200 personas 
• Enfoque comunitario para ejecutarse en 2023. 
• Se tiene una reunión para el 11 de agosto - se coordinará con proyecto BIDA / ALTRÓPICO.  
• Se están mapeando los actores  

Género y agua 
• TDRs cargados en PROMPT y UNALL en esta semana o máximo la otra semana publicará la convocatoria.  
• Se cuenta con un plan general del enfoque de género – que incluye las capacitaciones. 
• Articulación con ONU Mujeres y PMA para desarrollar un Encuentro “Mujer, cambio climático, gestión del agua y gobernanza 

ambiental” 15 de octubre  
Con SIWI, se dictó una capacitación en enfoque SOURCE TO SEA.  30 personas de las instituciones social del proyecto. Fecha 13 de julio 
de 2022, 9h00.  
Con SIWI, se tiene planificado dictar la Charla introductoria WASHBAT 30-40 personas de las instituciones social del proyecto. Fecha 31 
de agosto de 2022, 9h00.  
Pendiente  
A mediano plazo organizar la especialización conjuntamente con PROTOS y UICN. 

COMPONENTE 4:  
• PTARs 

Angochagua previsto 2022. 
• Regularización ambiental de la planta entre GAD Provincial y EMAPA I fue aprobada (junio/2022) 
• Proceso fue lanzado en SECORP para construcción del alcantarillado y PTARs cerca de 640.000 USD. Ganó 

Consorcio VICON. 
• Contratación directa de consultor de apoyo. Hoy se solicitará viabilidad. Incluido análisis de lo solicitado 

por Eliceo.  
• Se apoyó en los convenios entre GADs y empresa. Se cuenta con un MoU y un borrador de convenio. 
• Solicitamos el estudio eléctrico, todavía no nos entregan 20.000. TDRS y proceso de contratación. 
• 80.000 (construcción de obra 20.000 red eléctrica + consultoría 10.000 modelo de gestión y diagnóstico de 

planta existente Zuleta)  
• Evidenciar el cofinanciamiento de todas las instituciones. 

• Tufiño – estudio existente 2015, necesario actualizarlo. Previsto en 2023 
• Se mantuvo una reunión el 26 de mayo 2022.  
• Es necesario actualizar los estudios del alcantarillado parroquial, costo aproximado 30.000,00.  Riesgo de 

que luego se quede en estudios. CT. 
• Se apoyo al presidente con oficio para que solicite apoyo a empresa/GAD para completar diseños.  
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• Se mantuvo reunión virtual para revisión de TDR actualización de estudios del alcantarillado 7 julio/2022. 
• Se debe ajustar TDR estudio de alcantarillado a formato PNUD. 

• Mataje previsto 2023 
• Se mantuvo una reunión con MTOP quienes van a analizar como entregar la obra. 
• Se envió oficios para que nos indiquen cuando se va a entregar. Pendiente entrega de obra del MTOP al 

GAD parroquial, GAD o a la empresa. Alianza público-comunitaria. 
• Cumbal previsto 2023 

• TDRs revisión de información/compilatoria, realizar los muestreos de actividades contaminantes. TDR en 
revisión de centro de servicios de Colombia. 

• HIDRO-METEOROLOGÍA 
• Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Se ha iniciado en mayo 2022. Pendiente evento formal de 

transferencia de equipos a INAMHI, fecha tentativa finales de agosto o septiembre. 
• En proceso segundo bloque de compras de equipos/insumos para INAMHI (revisión ajuste de TDRs) 
• Listo para contratar los 14 observadores. 
• Se pueden realizar las microcompras. 
• Se ha entregado: material ferretero, monocromador, kit de mantenimiento monocromador, fajas impresas, 

casetas. 
• En INAMHI están corrigiendo los TDRs para consultores.  

• Se firmó el MoU el 9 de mayo y el anexo técnico del proyecto. 
• OBRA DE BIOINGENIERÍA/en Colombia: se mantuvieron 2 reuniones con WWF para analizar propuesta de los Awá (24 y 28 de 

junio) 
• ESTUDIOS ACUEDUCTOS: se mantuvo una misión 26/julio reunión con PDA y Gober. Nariño para seleccionar municipios para 

el estudio de acueductos. 
 

GESTIÓN: 
• Pendiente contratación de AAF y Comunicador Colombia (ya se publicó, cierre convocatoria 5 agosto). 
• PIR en proceso de ajuste comentarios de la RTA-PNUD. Se tiene 11 de 19 cartas de cofinanciamiento. 
• En corrección de observaciones de RTA. 
• Se han recibido 11 de 19 cartas de cofinanciamiento. 
• Falta comentario de Punto focal GEF.  
• Informe semestral 2022 enviado para comentarios. 
• Se tiene la última versión del logo del proyecto.  

Misiones: 
• Pendiente la reunión de equipo UGP. 
• Aplazada misión reunión con Awá. Por atentados a lideres. 
• Reunión con Altrópico y ZIFEC. 10 y 11 de agosto 2022 (SIA). 
• María Pitacuar a Pasto semana del 22 de agosto. 
• Pendiente una reunión, avances, cronograma, avance financiero, riesgos y cuellos de botella. Preparatoria del CT. En Colombia 

por empalme o traspaso de funciones no fue posible coordinar con Minambiente.  
• UGP 
• MAATE 
• Minambiente Fabián Caicedo / Oscar Tosse 
• PNUD Ecuador 
• PNUD Colombia Sandra 

OTROS 
• Internet en oficina Minambiente (pendiente). 
• Vehículo pendiente de formalizar el traspaso. 
• Gestionar temas generales de Salvaguardas. 
• Se envió proyección de gastos 2022 - Delivery. 
• Cambio de gobierno en Colombia 7 agosto.  
• COVID: 

• María Pitacuar, Sebastián Izquierdo y Maribel Caicedo (sin prueba). Semana del 1ro de agosto  
• Vacaciones: 

• Maribel Caicedo  11 de agosto  
• Julio Morán   15 de agosto 
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• Sebastián Izquierdo  22 al 26 de agosto 

Acuerdos / Decisiones / Discusiones 

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas: 

Compromisos Responsable Fecha 

MIRA MATAJE: 
1) Definir una fecha tentativa para la puesta de la primera piedra en la PTAR de 

Angochagua e informar a autoridades de PNUD. 
SIA/JM Agosto/septiembre 

2) Evento para transferencia de equipos al INAMHI se debe enviar una fecha 
tentativa para conocimiento de las autoridades de PNUD. Si hay cambio de fecha 
no hay problema, es tener conocimiento sirve. 

SIA/JM 08/08/2022 

3) Hacer una insistencia al punto focal GEF para comentario del PIR. SIA 08/08/2022 

4) PIR observaciones RTA-AMN: si las observaciones son de forma, se ajusta y 
subirlo a la plataforma, Si son observaciones de fondo, antes de subirlo se 
revisará en la reunión del martes 9/agosto 

SIA/JM 
09/08/2022 

5) Riesgo alto del proyecto: dar seguimiento para poder cambiar de valor de alto a 
sustancial. Si se requiere apoyo comunicarse con MR, AV. 

SIA/YP 
30/08/2022 

6) Reunión 11/agosto con el Señor Representante PNUD: Hacer una PPT más 
ejecutiva y tener una estrategia para acelerar ejecución presupuestaria. Que se 
requiere de apoyo de la Representación para ejecución del proyecto. Lista de 
pedidos, cuellos de botella. Se enviará PPT a MR para revisión. 

SIA 11/08/2022 

7) Comité directivo del proyecto se debe organizar este mes de agosto o septiembre 
2022.  

SIA Agosto/septiembre 

8) Organizar una reunión informativa con el nuevo director del Proyecto en 
Colombia para que se empape del proyecto y participe del comité 
directivo/técnico. 

SIA Agosto/septiembre 

9) Ajustar POA 2022 y elaborar POA 2023 del proyecto MMCG. SIA/MC 30/08/2022 

10)    

Personas que suscriben la aprobación del acta 

Nombre Firma Nombre Firma 

MR – Mario Rodas  MP – Marcela Proaño  

AV – Andrea Vivar  SIA - Sebastián Izquierdo  

MC - Maribel Caicedo  YP – Yina Pantoja  

MM – María I. Moreno  AG- Andrés Guerrero  

JM – Julio Morán    
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