
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  

Programa: 
P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de 
la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Acta No. 008-PNUD -2022 

Elaborado por:  
Johanna Veloz  

Fecha: Quito, 11 de agosto 2022 

Hora inicio: 13:00 Fin: 14:00 

Modalidad presencial 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Mario Rodas Oficial de programas  

2 Carla Chacon Asociada de programas  

3 Cony González  Técnica de PCBs- EEQ/PNUD   

4 Johanna Veloz  
Asistente administrativa financiera 
EEQ/PNUD 

 

AGENDA 

1 Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes 

2 Otros temas pendientes 

 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Pendiente:  
Seguimiento 

 Contratación de consultor para nuevo proyecto -
Microtunelación Centro Histórico. 

 Se requiere la información de la EEQ. 

 Elaboración TDR para consultoría individual  

 Solicitar apoyo para revisión de TDR a Nury Bermudes 

 Seguimiento de información Cony Gonzalez  

Cony Gonzalez 
Andrea Vivar  

Agosto 2022 

 
Componente 1 PCBS 

2 

Seguimiento 

 Microcompras: 1. Solicitud de proformas para adquisición de 
materiales de protección, frascos y jeringuillas. 

 2. Solicitud de proforma para la adquisición de papelería. 
Pendiente de la EEQ, responder a las preguntas de los 
proveedores. 

 3. Etiquetas pendiente de la EEQ remitir las especificaciones de 
las etiquetas. 

Cony Gonzalez 
 

Agosto 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 4. Almacenamiento temporal de desechos y gestión final: 
Pendiente de la EEQ, confirmar el número de tambores con 
aceite. 

 5. Cerrajería solicitud de cotizaciones. 
 

 

Componente 2 Electromovilidad Sostenible 
 

3 

Seguimiento Electrolineras 

 Pendiente: EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y 
fecha para instalar las 5 electrolineras.  

 Una vez instaladas las electrolineras, ABB deberá activar el 
software 

 Pendiente EEQ, la confirmación OCPPC- ABB para realizar la 
adquisición. 

Milton Balseca 
UGP 

 
Agosto 2022 

4 

Mantenimiento de vehículos eléctricos   

 Tractocamión y 2 furgonetas mercedes benz. 

 En espera de la presentación de ofertas de los proveedores hasta 
el 17 de agosto 2022 para continuar con el proceso de 
contratación directa.  

 Pendiente de adquisiciones remitir a BYD el proceso de 24 
vehículos eléctricos para la presentación de ofertas. 
 

UGP/ adquisiciones Agosto 2022 

5 

Transferencia de dominio de los 24 vehículos eléctricos  
La transferencia de dominio de los 24 vehículos continua con 
algunos desafíos por resolver en las entidades competentes como 
SRI y ANT, parte de las acciones que permitirán dar solución se 
detallan a continuación: 

 Agendar reunión con Enriqueta Baquero para definir las acciones 
sobre cómo abordar el tema del impuesto a la donación y solicitar 
su acompañamiento a la reunión con la autoridad del SRI. 

 Elaborar un oficio para hacer el acercamiento entre Fernando 
Adames y la autoridad del SRI, Francisco Briones y dar solución al 
tema de la transferencia de dominio de los vehículos eléctricos. 

 Elaborar un oficio para hacer el acercamiento entre Fernando 
Adames y la autoridad de la ANT, Ernesto Varas y dar solución al 
tema de la transferencia de dominio de los vehículos eléctricos. 
 

UGP Cony Gonzalez 
 

agosto 2022 

Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
 

6 

 

 Tractocamión matriculado.  

 Furgonetas laboratorio matriculadas y placas entregadas a la EEQ. 
 

UGP 
 

Julio 2022 
Cumplido 

7 

Seguimiento: 

 Pendiente capacitaciones por parte de MEGGER.  

 EEQ debe confirmar las fechas para las próximas capacitaciones 
a fines agosto con MEGGER. 

 

UGP 
 

agosto 2022 

8 
 Seguimiento para las adquisiciones proyecto piloto Puembo  

 Proceso de tubos corrugados fue publicado. El proceso se cierra 
el 25 de agosto. La estrategia de adquisición es comprar el 10% 

UGP agosto 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

de los 3 tipos de tubos. Con el fin de que pueda tener disponible 
para el día del lanzamiento del proyecto piloto. 

 Se comunica que los procesos aprobados para cargar al 
PROMPT: Celdas, conductores eléctricos, material eléctrico y 
seccionadores, transformadores se encuentran en nueva 
revisión por parte de la EEQ, ya que, precisaran las 
especificaciones. 

9 

Laboratorio de medidores  
Seguimiento: 

 Pendiente de la EEQ, confirmar la fecha para la capacitación a 
los técnicos sobre la funcionalidad de las mesas de calibración. 
 

Milton Balseca 
Cony Gonzalez 

 
agosto 2022 

10  

Capacitaciones e instalaciones:  
Seguimiento: 

 Pendiente de la EEQ confirmar las capacitaciones, adecuar los 
espacios para la  instalación de: 

 Equipos de aceite dieléctrico – proveedor JGH 

 Elevadores para vehículos- proveedor Columbec 

 Mantenimiento de centrales-proveedor Chris marine. 
 

UGP Septiembre 2022 

Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento 
 

10 

 Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, 
Gestión del conocimiento). 

 UGP, registrará fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, 
vans laboratorios, pcbs, etc. 
 

Andrea Vivar  
UGP 

agosto 2022 

11 
 Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto 
 

Cony Gonzalez 
Johanna Veloz 

agosto 2022 

Otros temas:  
 

12 

Seguimiento: 

 Para nuevos pedidos de compras se realizará una certificación de 
cuentas para cada pedido y evidenciar el gasto por la línea del 
presupuesto. 

 Formato remitirá programa 

Johanna Veloz Agosto 2022 

 

Seguimiento:  

 Solicita mantener una reunión con CPH para apertura de la PO y 
la extensión de las garantías técnicas.  

 Levantar un acta de la reunión para adjuntar a las respuestas 
Gerenciales 

Cony Gonzalez 
 

Agosto 2022 
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