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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC 

Proyecto: 

P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC 

 

Acta No. 08-PLANACC-2022 

 
Coordinador: Jorge Núñez J. 

Fecha: Quito, 18 de agosto de 
2022 

Hora inicio: 10h30 Fin: 11h30 

Elaborado por: Jose Martin Hernandez Lugar: Presencial  

 
 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad Firma 

 

1 
 

Mario Rodas 
 

PNUD 

 

 

2 
 

Andrea Vivar 
 

PNUD 
 

 

3 
 

Carla Chacón 
 

PNUD 
 

 

4 
 

Jorge Núñez 
 

PLANACC 
 

5 
Jose Martin 
Hernandez  

PLANACC 
 

 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Revisión de compromisos acta N°07 del 2022 

2 Proyección presupuestaria 

3 Consultorías por ejecutarse 

4 Cierre del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

No 
 

Compromisos Adquiridos 
 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

 

 
 

1 

 

Enmienda de Análisis de Riesgo Climático sector Patrimonio 
Hídrico entrarán a aprobación de Fernando Adames.  

 

 

 

J Núñez 

M. Barberis 

 

 

Agosto 31 

 

 

2 

 

Enmienda “Elaboración de lineamientos para la preparación de 
perfiles y diseño final de medidas de adaptación; y, definición de 
tipologías de medidas a nivel sectorial” en proceso y aprobación.  

 

J. Núñez 

 

 

 

Agosto 31 

 

3 
Enmiendas de IC Camelia Sofiea, Jessica Calle y Paola Guadalupe 
están en proceso y aprobación (se extenderán hasta mediados de 
noviembre)  

J Núñez 

 

Septiembre 16 

 

 

 

4 

 

Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben 
contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y 
pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera 
que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de 
los tiempos requeridos. 

 

 

J. Nuñez 

M. Barberis 

J. Hernandez 

 

 

Octubre 14 

 
5 

Proceso de Comunicación está en proceso de lanzamiento, 
incluirá en su presupuesto referencial la elaboración de talleres.  

 

J. Núñez  
J. Hernandez 

 

 

Septiembre 2 

 
6 

Proceso participativo en proceso para su lanzamiento.  
J. Núñez  

J. Hernandez 
 

 

Agosto 22 

 

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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