
 

 
 

 

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL PNGQ 

Programa: 
P/00103569 Programa Nacional de Gestión de Químicos 

Acta No. 0011-PNQCV-2022 

Coordinador:  
Bruno Bellettini 

Fecha: Quito, 17 de junio de 2022 

Hora inicio: 11:00   Fin: 12:00 

Elaborado por:  
Diana Cabrera  

Modalidad virtual, vía zoom 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Mario Rodas Oficial de programa  

2 Gabriela Jarrín 
Técnica de monitoreo de proyectos 
- PNUD 

 

3 José Marroquín 
Asistente Administrativo Financiero 
– PNUD 

 

4 Bruno Bellettini Coordinador PNGQ  

5 Lucía Espinoza 
UNV Apoyo Asistente 
Administrativo Financiero – PNGQ 

 

6 Diana Cabrera N. 
Técnica de seguimiento y 
monitoreo desde un enfoque de 
género – PNGQ. 

 

AGENDA 

1 Revisión de acuerdos reunión anterior 

2 Sobregiros en el presupuesto 

3 Acuerdos con Universidad de Duke 

4 Varios  

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Estado 

1 
 

Evaluación de implementación del enfoque de género en el 
programa y fortalecimiento de capacidades en género a personal de 
DSRD y MERNNR: 
Enviar a Verónica Burneo. 

Diana  Inmediato Cumplido 

2 
 

Cofinanciamiento Universidad de Duke: 
Pedir carta de cofinanciamiento para PNGQ, contactar a Alex y 
Danny. Establecer vinculo de trabajo (para crear vendor) y pedir un 
informe inicial (producto 1). 

Diana 17 junio 
Se aplaza al 
24 de junio 

3 

Planificación de Comité Directivo: 
Identificar sobregiros en su totalidad. Ajustar el POA y enviar a 
Mario/José/Carla para revisión previa. Con la aprobación de CO, se 
enviará a RTA. Son esa aprobación se presenta al comité directivo.  

Diana/Lucía 30 junio A tiempo 
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ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Estado 

Considerar la revisión previa del POA por parte de oficina de país y 
RTA. Luego de ello podría pasar a revisión del Comité Directivo. 
Esperar la reunión a julio/2022 para cumplir con estos pasos previos.  

4 
Devolución de IVA:  
Esperar lineamientos de redistribución, hasta aviso de PNUD. 

Diana/Lucía  
Segundo 

semestre 2022 
A tiempo 

5 

Contratación de Comunicador/a con RRHH: 
Se realizó las correcciones solicitadas por RRHH, sin nuevas 
noticias. Realizar seguimiento a la publicación de la posición.  

Diana/Gabriela  
Hasta que se 

publique 
Cumplido 

6 

Evento con autoridades en Portovelo (finales de junio 27 al 30 junio): 
Lanzamiento de la estrategia y la campaña MAPE, visitas a la planta, 
laboratorio y al taller de orfebrería. Llevar a un grupo de jancheras.  
Autoridades:  
-PNUD 
-MAATE 
-MEM 
-BCE 

Diana/Luis 30 de junio 
Nueva fecha 
26 de julio 

7 

Comité de mecanismo de fondos concursables: 
Enviar un correo con el estado de cada proyecto, informar que se 
realizará una reunión en agosto/2022. 

Diana 30 de junio 
Aplazado al 30 
jun. 

8 

PIR: 
Realizar reuniones bilaterales para armar el informe y anexar 
adjuntos. 

Diana/todo el 
equipo 

27 de junio A tiempo 

9 
Ampliación de plazo del proyecto: 
Revisar formatos en PIMS, elaborar y enviar a Pnud para revisión. 

Diana/Lucía 27 de junio A tiempo 

10 

Aplicar buenas prácticas en presupuesto:  
Emitir certificaciones presupuestarias por medio de un correo 
electrónico previo a realizar cada gasto. Socializar con cada 
técnico/a del equipo del proyecto, para que aplique y conozca si tiene 
o no fondos antes de ejecutar gastos.  

Lucía/Meivol Inmediato Cumplido 

 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Trabajo conjunto con la Universidad de Duke: 
Realizar una reunión con ESPOL y PNGQ, con Paola, los temas a 
tratar son: trabajo con U. Duke y PlanetGold y pago del producto 
hecho por Espoltel. 
(preguntar a Luis si es indispensable y útil contar con los datos de 
Duke) 

Bruno/Diana 24 junio 

2 

Planificación de Comité Directivo: 
Identificar sobregiros en su totalidad. Ajustar el POA y enviar a 
Mario/José/Carla para revisión previa. Con la aprobación de CO, se 
enviará a RTA. Son esa aprobación se presenta al comité directivo.  
Considerar la revisión previa del POA por parte de oficina de país y 
RTA. Luego de ello podría pasar a revisión del Comité Directivo. 
Anticipación de un mes para revisión.   
 

Diana/Lucía 30 junio 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Esperar la reunión a julio/2022 para cumplir con estos pasos previos. 
 

3 

Devolución de IVA: 
 
$130k se refleja en el AAA como gasto (en negativo) en el COA de 
IVA. Debe ser planificado en el año 2023. Es una reducción de gasto, 
más no un ingreso al presupuesto. El proyecto no podrá decidir en 
primer momento la redistribución.  
En el segundo semestre se realizará un ajuste para la redistribución 
(ajustes de ingresos). 

José/Lucia  15 julio 

4 

Eventos con autoridades en Portovelo (tentativo 26 julio): 
 
Coordinar agenda de autoridades (Matilde estará ausente en julio y 
agosto). 
 
Evento de lanzamiento con autoridades locales y de nivel medio de 
los socios (finales de julio). 
 
Evento de cierre con autoridades nacionales de alto nivel (finales de 
agosto), incluye visita a taller orfebrería, plantas y laboratorios. 

Bruno/Luis 15 julio 

5 
Enviar contacto de la empresa colombiana que compra mineral a 
MAPE. PNGQ contactar para realizar un acercamiento y conocer su 
propuesta.  

Bruno/Luis 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

6 

Sobregiros en el presupuesto: 
 
PNUD indica que sí se puede incrementar el presupuesto en revisión 
de medio año. Prever que no se supere el 10% de cambios en los 
COA que no existen por componente. 
 
Enviar la justificación del sobregiro para todo lo que está sobregirado 
y es una excepción del presupuesto.  
 
Considerar lo siguiente para el correo: 
 
Asunto: PIMS 5706 SOBREGIROS EN LINEA DE CONSULTORES 
INTERNACIONALES 
pims@undp.org 
Cuerpo del correo con la justificación del sobregiro. 
 

Bruno/Lucía Inmediato 

7 
Contactar a la empresa Italpreziosi para retomar acciones con la 
asociación de orfebrería ASORF. 

Mario/Bruno 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

8 
Quantum: 
Agregar a Bruno en la lista de Project managers de Quantum, para 
que tenga usuario de acceso y reciba la capacitación.  

Mario/Gabriela 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 
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