
 

 
 

 

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL PNGQ 

Programa: 
P/00103569 Programa Nacional de Gestión de Químicos 

Acta No. 0011-PNQCV-2022 

Coordinador:  
Bruno Bellettini 

Fecha: Quito, 17 de julio de 2022 
Hora inicio: 10:00   Fin: 11:00 

Elaborado por:  
Diana Cabrera  

Modalidad virtual, vía zoom 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Mario Rodas Oficial de programa  

2 Gabriela Jarrín 
Técnica de monitoreo de proyectos 
- PNUD 

 

3 José Marroquín 
Asistente Administrativo Financiero 
– PNUD 

 

4 Bruno Bellettini Coordinador PNGQ  

5 Diana Cabrera N. 
Técnica de seguimiento y 
monitoreo desde un enfoque de 
género – PNGQ. 

 

AGENDA 

1 Revisión de acuerdos reunión anterior 
2 Estado de procesos de adquisiciones 
3 Varios 
  

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Estado 

1 
 

Trabajo conjunto con la Universidad de Duke: 
Realizar una reunión con ESPOL y PNGQ, con Paola, los temas a 
tratar son: trabajo con U. Duke y PlanetGold y pago del producto 
hecho por Espoltel. 
(preguntar a Luis si es indispensable y útil contar con los datos de 
Duke) 

Bruno/Diana 24 junio Cumplido 

2 
 

Planificación de Comité Directivo: 
Identificar sobregiros en su totalidad. Ajustar el POA y enviar a 
Mario/José/Carla para revisión previa. Con la aprobación de CO, se 
enviará a RTA. Son esa aprobación se presenta al comité directivo.  
Considerar la revisión previa del POA por parte de oficina de país y 
RTA. Luego de ello podría pasar a revisión del Comité Directivo. 
Anticipación de un mes para revisión.   
 
Esperar la reunión a julio/2022 para cumplir con estos pasos previos. 

Diana/Lucía 30 junio 

Cumplido. 
Subido a 
PIMS. 
 
Espera 
respuesta de 
CO y RTA 
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ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Estado 

3 

Devolución de IVA: 
 
$130k se refleja en el AAA como gasto (en negativo) en el COA de 
IVA. Debe ser planificado en el año 2023. Es una reducción de gasto, 
más no un ingreso al presupuesto. El proyecto no podrá decidir en 
primer momento la redistribución.  
En el segundo semestre se realizará un ajuste para la redistribución 
(ajustes de ingresos). 

José/Lucia  
Previo aviso de 

PNUD 
Cumplido 

4 

Eventos con autoridades en Portovelo (tentativo 26 julio): 
 
Coordinar agenda de autoridades (Matilde estará ausente en julio y 
agosto). 
 
Evento de lanzamiento con autoridades locales y de nivel medio de 
los socios (finales de julio). 
 
Evento de cierre con autoridades nacionales de alto nivel (finales de 
agosto), incluye visita a taller orfebrería, plantas y laboratorios. 

Bruno/Luis 15 julio 

Aplazado por 
el paro 
indígena. 
Agosto. 

5 
Enviar contacto de la empresa colombiana que compra mineral a 
MAPE. PNGQ contactar para realizar un acercamiento y conocer su 
propuesta.  

Bruno/Luis 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

Cumplido 

6 

Sobregiros en el presupuesto: 
 
PNUD indica que sí se puede incrementar el presupuesto en revisión 
de medio año. Prever que no se supere el 10% de cambios en los 
COA que no existen por componente. 
 
Enviar la justificación del sobregiro para todo lo que está sobregirado 
y es una excepción del presupuesto.  
 
Considerar lo siguiente para el correo: 
 
Asunto: PIMS 5706 SOBREGIROS EN LINEA DE CONSULTORES 
INTERNACIONALES 
pims@undp.org 
Cuerpo del correo con la justificación del sobregiro. 
 

Bruno/Lucía Inmediato Cumplido 

7 
Contactar a la empresa Italpreziosi para retomar acciones con la 
asociación de orfebrería ASORF. 

Mario/Bruno 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

Cumplido 

8 
Quantum: 
Agregar a Bruno en la lista de Project managers de Quantum, para 
que tenga usuario de acceso y reciba la capacitación.  

Mario/Gabriela 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

Insistiremos, 
una vez que 
se ha creado 
el correo. 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Trabajo conjunto con la Universidad de Duke: 
Avanzar con esta actividad. Incluir presupuesto en el POA 2023.  
No se incluye a ESPOL. 

Bruno/Luis 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

2 

Revisión de POA AOP: 
Se identificó los errores, se enviará para corrección. 
 
Realizar las correcciones, considerar no sobregirar líneas nuevas 
(máx. 5%). 

José 
 

Diana/Lucía 
15 julio 

3 
Devolución de IVA: 
Identificar de donde salió los fondos que fueron devueltos y plantear 
una propuesta de ajustes para revisar con PNUD. 

Lucía/José 22 julio 

4 

Eventos con autoridades en Portovelo (tentativo 26 julio): 
 
Coordinar agenda de autoridades: Matilde, Ministro de Ambiente y 
Ministro de Energía.  
 
La estrategia debe estar funcionando/operando.  
 

Bruno/Luis 29 julio 

5 
Adquisición de incinerador de desechos GM250 GAD Santa Cruz 
Pedir cotizaciones a la regional. 

Mario 20 julio 

6 

Procesos de adquisiciones pendientes:  
Apoyar en el seguimiento a procesos que se encuentran con 
Adquisiciones:  

 
 

Gaby 19 julio 

7 
Enviar calificaciones del PIR a socios. Subir en caso de que 
aprueben. 

Diana  15 julio 

8 
Quantum: 
Agregar a Bruno en la lista de Project managers de Quantum, para 
que tenga usuario de acceso y reciba la capacitación.  

Mario/Gabriela 
Próxima 

reunión de 
seguimiento 

 
 
Varios: 
Se informa que Miguel Sánchez se integró al equipo financiero del PNUD. Con él se debe 
canalizar los temas de caja chica y depósitos. 
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