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COMPTE RENDU DE LA REUNION TECHNIQUE DU 12 /11 /2020 

 DU PROJET METEO / PNUD 

 

 

Date : Jeudi 12 Novembre 2020 

Heure/Lieu : 10h30 - 13h20, 

Présence : Mesdames : Gladia Elodie Mikele Mboyi, Anaëlle RAOUMBE DJENDJA, 

Geneviève Sabrina NGAMBIANDE BOUCHARD, Pépé WANSY AYELE. 

Messieurs : Dr. Landry IZANDJI OWOWA, M. Emmanuel Judy MAMBELA, Dr. Nicaise 

RABENKOGO, Jacque UGP, Gilbert ONDO NDONG, Pierre ZUE EYA, Jean Baptiste 

NGOLO ALLINI. 

Excusé (e) : M. Francis JAMES, M. Tanguy GAHOUMA BEKALE 

En congés : 

En mission : 

Ordre du jour : 

1. Mot introductif du Coordinateur PNUD du projet Météo ; 

2. Présentation des actions réalisées et en cours de projet ; 

3. Résumé sur les offres techniques ; 

4. Présentation de la demande de changement des sites dans l’Ogooué Maritime ; 

a. Omboue par Ntchong’orove (Iguela) 

b. Pongara dans l’estuaire par Batanga 

5. Discussions ;  

6. Divers. 

Ordre  

du jour 

Actions/Recommandations Responsable (s) Délais Commentaires 

Mot 

introducti

f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction du Coordinateur du 

Projet Météo. 

En préambule, Monsieur IZANDJI a 

présenté aux participants les vives 

excuses de Monsieur le Représentant 

Résident du PNUD empêché et 

Monsieur le Secrétaire permanent du 

CNC empêché également. Il a remercié 

les participants pour avoir répondu 

présent à la dite réunion technique, et a 

lancé l’ouverture de la réunion. 

Il a ensuite rappeler le contexte, les 

objectifs et les résultats attendus du 

projet 

 

 

 

 

 

Landry IZANDJI 
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Présentati

on des 

actions 

réalisées 

et en 

cours du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’avancement du projet Météo. 

- Depuis le recrutement du projet 

Manager et de l’Assistante Admin-

Finance entre le 16 mars et le 20 avril 

2020, nous avons procédé à : 

.  A la mise à jour du Plan de Travail 

Annuel 2020 ;  

. A la rédaction des termes de 

Références (TDR) des appels d’offres 

pour les stations météorologiques ;  

. A l’identification des sites potentiels 

pour l’emplacement des stations 

météorologiques. 

 

. Période : 12 mai 2020. 

- Réunion avec les parties prenantes 

avait permis de discuter : 

               .  Du choix du type de station ; 

               .  Identification et choix des 

sites. 

Au sortie de cette réunion, deux 

changements récemment proposées par 

la DGM sur deux sites sont : Omboué 

(Lagune de Fernand-Vaz) pour 

Ntchong’orove (Lagune Iguela) ; 

Pongara (Parc National de Pongara) 

pour Batanga (La réserve Présidentielle 

de Wonga Wongê) 

 

. Période : mois de Juin 2020. 

- Envoi des TdRs Signés a bureau des 

achats du PNUD à Copenhague, avec 

date probable de réception des stations 

dans le quatrième trimestre 2020, soit : 

(Octobre-Décembre 2020) ;  

En tout réalisme : 1er trimestre 2021. 

 

. Période :1erau 13 Septembre 2020. 

Mission d’inspection et de prospection 

des sites. La mission s’est déroulée en 

deux phases. 

               .  Phase1 : du 01 au 05 

Septembre dans la province de 

l’Estuaire (Cocobeach et Kango) ; 

               .  Phase2 : 07 au 13 Septembre 

dans la province de la Nyanga 

(Mayumba) et de l’Ogooué Maritime 

 

Gladia MIKELE 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 Gladia MIKELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectué 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

Effectué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion 

 

 

 

 

 

Réalisation 
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Résumé 

sur les 

offres 

technique

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentati

on de la 

demande 

de 

changeme

nt des 

sites dans 

l’Ogooué 

Maritime. 

(Gamba). 

Les résultats de cette 1ére mission, sont :  

                 . Les rencontres avec les 

autorités étatiques, provinciales et 

locales ;  

                 . Les attributions de terrain 

par les communes, dans les localités ou 

l’État ne disposait pas de parcelles 

allouées à la DGM comme (Kango et 

Gamba) ;  

                . Ouverture par les 

responsable locaux du cadastre, des 

dossiers fonciers (Plans de situation, 

devis des travaux de régulations 

foncière). 

 

 

3. Comparaison des offres techniques. 

. Fournisseurs : ADASA et OTT. 

- Sélection des deux fournisseurs par le 

bureau des achats PNUD Copenhague 

- Instruments proposés :  

Puisque les stations sont automatiques, 

il s’agit de capteurs ; ajoutés à d’autres 

équipements comme les accessoires, 

système de visualisation et de stockage 

des données, pièces de recharges et les 

consommables et enfin les services en 

tous genres. 

- Garantie,  

En terme de garantie ADASA offre une 

garantie de 05ans , et son offre est 

complète, contrairement à OTT qui 

offre une  garantie de 1 an, qui peut être 

étendue à 3 ans sur demande, pour des 

coûts supplémentaires, et son offre 

présentes des points d’ombre sur certain 

aspect. 

 

4. Proposition de Changement des 

sites. 

Plusieurs causes sont inducteurs de la 

proposition de changement de site par la 

Direction Générale de la Météorologie 

(DGM), il fait principalement référence 

au maillage utilisation optimale des 

stations afin de couvrir l’étendue du 

territoire. 

 

 

 

 

 

Gladia MIKELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landry IZANDJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert ONDO 

NDONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 
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Discussio

ns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Omboue par Ntchong’orove 

(Iguela) : 

Présence des agents de parcs nationaux ; 

réserve nationale ;…. 

 

b. Pongara dans l’Estuaire par 

Batanga 

La situation médiane entre Libreville et 

Port Gentil ; Problème d’accessibilité 

sur Batanga. 

Le respect de la distanciation entre les 

stations est l’objectif principale. 

 

 

5. Libre discussions. 

Les discussions ont tournées autour de 

la validation ou non des propositions de 

changements de sites. 

 

- TNT pilote 02 stations sur le 

plan national qui fonctionnent de 

façon optimale. Il a aussi été 

favorable aux deux 

changements. 

 

- Omboue demeure un bon point 

pour le Dr. Rabenkogo. Il reste 

en accord pour le déplacement 

de Pongara à Batanga, Nioniyé 

ou Ekouawta. 

 

 

- L’accès facile à la Pongara serait 

souhaitable, mais dans risque ne 

nous conduire dans un Libreville 

Bis ; 

 

- Contrairement au DGM, le 

DGMA, plaide pour 

l’accessibilité, et la sécurité des 

stations afin pouvoir mieux les 

maintenir en service après la fin 

de projet. De ce fait il est plus en 

accord avec les sites de Pongara 

et de Ntchong’orove. 

 

 

- Mise en place du comité 

 

 

 

 

Gilbert ONDO 

NDONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Judy 

MAMBELA 

 

 

 

 

 

Dr. Nicaise 

RABENKOGO 

 

 

 

 

Gilbert ONDO  

NDONG,  

 

 

 

 

Pierre ZUE EYA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 

 

 

 

 

Recommandation 

 

 

 

 

 

Recommandation 
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Divers. 

permanent de gestion des 

stations. Exigence pour le 

maillage national : discuter des 

questions transversales. 

 

- Aucune décision écrite n’a été 

prise officialisant la pose d’une 

station dans la réserve 

présidentielle de Wonga-Wongê. 

 

- Information autour du logiciel 

main libre qu’offre le 

fournisseur. 

 

6. Divers 

. Action à mettre en œuvre 

- Prochaine tenue du comité de pilotage 

dans les prochains jours (à Déterminer). 

- La séance a pris fin à 13h30 

 

 

 

 

Jacque UGP, 

 

 

Anaëlle 

RAOUMBE 

DJENDJA, 

  

 

Geneviève 

Sabrina 

NGAMBIANDE 

BOUCHARD,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


