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SIGLES ET ACRONYMES 

 
AGR - Activités Génératrices de Revenus 

ANPN - L’Agence Nationale des Parcs Nationaux 

AP - Aire Protégée 

BD - Base de données 

CAWHFI - Central African World Heritage Forest initiative 

CCC - Congo Conservation Society 

CCGL - Comités de Concertation et de Gestion Locale 

CNIAF - Centre National d’Inventaire et Aménagement des Forêts et de la Faune  

COMIFAC - Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

CPR - Comité de Pilotage Régional 

CST - Comité Scientifique & Technique 

DACEFI - Développement d’Alternatives Communautaires à l’Exploitation Forestière Illégale 

DGFAP - Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées 

EPN - Equipe de Projet Nationale 

FEM / GEF - Fonds pour l’Environnement Mondial / Global Environment Facility  

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

LAB - Lutte anti-braconnage 

LCA - Leadership pour la Conservation en Afrique 

METT - Management Effectiveness Tracking Tool 

MIKE - Système de Suivi de l’Abattage Illicite des Eléphants 

MINFOF  - Ministère des Forêts et de la Faune 

MIST - Monitoring Information System 

MoU - Memorandum of Understanding / Memorandum d’Agrément 

ONG(I) - Organisation non-gouvernementale (internationale) 

ONFI - Bureau International d’Expertise et de Consultation Environnemental 

PER - Performance Evaluation Report 

PFBC - Partenariat pour les Forêts du Basin du Congo 

PNNN - Parc National de Nouabalé-Ndoki 

PNOK  - Parc National d’Odzala-Kokoua  

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPAT - Plan Particulier d’Aménagement du Territoire 

PTA - Plan de Travail Annuel 

RC - Réunion de Coordination 

SDAT - Schéma Directeur d’Aménagement de la TRIDOM 

SGL - Sanctuaire à Gorilles de Lossi 

SIG - Système d’Information Géographique 

SNOC - Centre des Opérations de l’UNOPS au Sénégal  

TdR - Termes de Références 

TRIDOM - Tri-nationale de Dja-Odzala-Minkébé 

UFA - Unité Forestière d’Aménagement 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNOPS - United Nations Office for Project Services 

URGP - Unité Régionale de Gestion du Projet 

USLAB - Unité de surveillance et de lutte anti-braconnage  

WWF - World Wilde Fund for Nature 
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RESUME EXECUTIF 
 

Evaluation à mi-parcours 

� L’année 2012 a été marquée par la tenue de l’Evaluation à mi-parcours du projet, qui est arrivée 

à un jugement général de « moyennement satisfaisant ». 

Aménagement intégré et développement socio-économique 

� Collaboration formalisé entre le projet et le Programme Villages du Millénaire du PNUD-

Cameroun concernant la création d’une forêt communale et une forêt communautaire dans le 

cluster de Meyomessi. 
� Plusieurs corridors écologiques connectant les aires protégées de l’espace TRIDOM ont été 

documentés. 
� Le développement de l’écotourisme dans et autour du Parc National d’Odzala-Kokoua au Congo a 

été propulsé par l’ouverture de deux lodges de haute gamme, un lodge de moyenne gamme et le 

classement de la zone de Yengo en zone d’intérêt cynégétique. 

Dispositif de suivi 

� Le dispositif spatio-temporel de lutte anti braconnage, de suivi écologique et socio-économique a 

été nourri par les Equipes de Projet Nationales avec des données collectées au fil de l’année 

pendant des rencontres avec et des missions de collecte auprès des partenaires. 

Appui à la Lutte Anti Braconnage (LAB) 

� Une mission conjointe des autorités des trois Etats a été organisée vers le point TRIDOM afin de 

préparer la mise en place d’un poste de surveillance tri-national. 
� Le Protocole LAB transfrontalier a été validé. 
� La 1

ère
 Réunion régionale des Conservateurs de la TRIDOM a été tenue avec résultat un Plan 

d’action 2013 pour des actions LAB conjointes dans l’espace TRIDOM. 
� Des cérémonies de remise des équipements pour le renforcement de la surveillance ont eu lieu à 

Djoum (Cameroun) et à Tala-Tala (Congo). 

� Les Comités mixtes de suivi du contentieux de la faune sauvage sont opérationnels ; des réunions 

ont été tenues au Congo (1) et Gabon (2). 

� WWF a fourni le projet une cinquantaine de documents techniques concernant les activités de 

terrain exécutées dans le cadre du contrat UNOPS-WWF. 

Formation, sensibilisation et communication 

� Au Congo, 40 responsables, gestionnaires et membres des communautés locales ont participé à 

des formations en « Techniques de renseignement et police administrative » et en « Gestion de 

Terroirs villageois de chasse ».  
� Au Gabon, 260 villageois ont été sensibilisés en prévention de conflits homme-éléphant. 
� La visibilité du projet a été améliorée pendant l’année 2012 grâce à la production d’un Newsletter 

électronique, la couverture médiatique de plusieurs événements majeurs (presse écrite, radio et 

TV), ainsi que la production d’autocollantes du logo du projet et des calendriers 2013. 

Suivi et mise en œuvre du projet 

� Les quatrièmes réunions du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional 

ont eu lieu du 7-11 mai 2012 à Yaoundé, Cameroun. 

� Pendant l’année 2012, les quatre équipes du projet ont dépensé un montant total de 1.668.014 

USD sur un budget révisé de 1.669.210 USD, représentant un taux de « delivery » de 99,9%. Le 

total de dépenses de 2012 montre une augmentation de 3,6% par rapport à l’année 2011. 
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1. Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP)  
 

1. Résume 

Le présent rapport annuel est basé sur la structure des rapports trimestriels des équipes du projet. Il donne un 

aperçu des questions administratives, de la situation financière et des actions techniques menées et les 

résultats atteints pendant l’année 2012. Aussi, les hypothèses et risques sont illustrés, ainsi que les problèmes 

rencontrés et les solutions trouvées. Finalement, les principaux objectifs pour le premier trimestre de l’année 

2013 sont énumérés.   
 

Sur le plan régional l’année 2012 a été marquée par : la mission conjointe de reconnaissance du point TRIDOM 

par des délégations mixtes des trois Etats avec la désignation du site pour la construction du poste TRIDOM sur 

la rive de l’Ayina en territoire camerounais ; l’Evaluation à mi-parcours du projet TRIDOM ; la tenue de la 4
ème

 

session du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional ; la tenue de l’atelier de 

Recadrage du projet ; la collaboration avec l’UNESCO concernant le statut de l’espace TRIDOM, l’atelier 

régional de validation du Protocole lutte anti-braconnage et la réunion des Conservateurs de l’espace TRIDOM. 
 

 

2. Personnel, gestion et coordination  

2.1 Gestion des ressources humaines  

Concernant le staff du projet, les principales informations de 2012 sont : 

o Depuis le 19 juin 2012 tous les postes originales des équipes du projet ont été remplis avec la prise des 

fonctions du Chauffeur de l’EPN-Gabon. Avant cela, le nouvel Assistant administratif de l’EPN-Gabon a 

commencé le 8 février et le nouvel Expert en Bases de données et SIG de l’EPN-Cameroun le 25 janvier. 

o A partir du 1
er

 juillet 2012, l’UNOPS à introduit un nouveau système d’évaluation de la performance de 

son staff (PER) sous contrat ICA. Tout le personnel du projet a définit ses objectifs en ligne. 

o La 4
ème

 réunion du Comité de Pilotage Régional a approuvé la création du poste de Coordinateur Régional 

adjoint. L’avis de vacance de poste a été publié dans la presse nationale des trois pays TRIDOM, ainsi que 

dans le magazine Jeune Afrique et sur le site web de l’UNOPS et ceux de quelques partenaires avec date 

de clôture de dépôt des candidatures (en ligne) le 09 septembre 2012. Un longliste de toutes les 

candidatures reçues a été fait. Le panel d’interview des quatre candidats shortlistés a eu lieu le 22 

novembre 2012. Le processus a été conclu, le candidat retenu assumera ses fonctions en janvier 2013. 

 

2.2 Dossiers administratifs et financiers  

L’URGP a facilité et approuvé les processus d’achat et d’engagement des fonds initiés par toutes les équipes du 

projet. Les bons de commandes ont été élaborés au niveau de chaque équipe et approuvé par l’URGP, une 

petite caisse a été tenue, la comptabilité faite et les dossiers archivés. Voir l’Annexe V pour l’inventaire des 

équipements acquis et utilisés par les équipes du projet pendant la période de 2008-2012. 

 

2.3 Suivi budgétaire   

L’URGP a fait un suivi budgétaire mensuel et a produit des rapports mensuels et trimestriels de dépenses. Sur 

cette base les informations suivantes peuvent être présentées : 

o Le taux d’exécution du budget initial tel que approuvé par le CPR par équipe et pour l’ensemble du projet, 

ainsi que la répartition du total de dépenses entre les équipes pour l’année 2012 se présente comme suit :     
 

 

NB : Le WWF a fourni des justificatifs pour un total de 180.685 USD en dépenses faites et a reçu une avance de 125.050 USD 

dans le cadre du contrat dans les trois pays pendant l’année 2012, qui sont inclus dans le tableau ci-dessus. 

BUREAU URGP CAMEROUN CONGO GABON TOTAL 

BUDGET 698 717  396 305  423 489  434 539  1 953 050  

DEPENSES 570 811  317 208  403 023  376 972  1 668 014  

RELIQUAT 127 906    79 097    20 466    57 567      285 036  

TAUX D'EXECUTION 81,7 % 80,0 % 95,2 % 86,7 % 85,4 % 

Ratio du total des 

dépenses 
34,2 % 19,0 % 24,2 % 22,6 % 100 % 
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o L’URGP a préparé en collaboration avec le Centre des Opérations de l’UNOPS au Sénégal une révision 

budgétaire au mois de novembre afin de remmener le budget initial de 1 953 050 USD à un montant 

réaliste des dépenses pour l’année 2012 de 1 669 209 USD.   

o La révision à la baisse du budget a principalement été causée par la lenteur de décaissement et de 

justification des fonds par WWF dans le cadre du contrat de collaboration, ainsi que par le recrutement du 

Coordinateur Régional adjoint à partir du janvier 2013. 

o Un tableau consolidé de toutes les dépenses encourues par le projet en 2012 par Résultat est fourni en 

Annexe I. Ce tableau montre les dépenses par ligne budgétaire selon le plan comptable du logiciel ATLAS 

utilisé par le PNUD et l’UNOPS. Le tableau a été établi à titre indicatif à partir des informations recueillies 

à la date du 10 janvier 2013 sur l’intranet de l’UNOPS. Après la prise en compte des dépenses diverses 

(liées à la régularisation des imputations, le paiement d’engagements, le taux d’échange, etc.), des légères 

modifications peuvent se présenter. 

o Le tableau ci-dessous résume les réalisations de chaque équipe par Résultats/Extrant en tenant compte 

de la répartition des frais généraux par extrant à l’intérieur de chaque résultat : 
 

 RESULTAT EXTRANT BUDGET 
DEPENSES par équipe TOTAL 

DEPENSES 

SOLDE 

BUDGET 
Exécution 

 URGP CAMEROUN CONGO GABON 

RESULTAT 1 
EXTRANT 1 325 831,00  121 745,59  104 386,28  56 593,14  105 408,98  388 133,99  -62 302,99  119,12% 

EXTRANT 2 274 294,91  66 338,19  0,00  93 516,57  0,00  159 854,76  114 440,15  58,28% 

RESULTAT 2 

EXTRANT 3 94 666,00  32 108,24  8 654,71  41 471,90  23 312,25  105 547,10  -10 881,10  111,49% 

EXTRANT 4 941 361,56  348 430,63  190 284,29  206 474,14  248 250,89  993 439,95  -52 078,39  105,53% 

EXTRANT 5 17 803,00  2 015,56  0,00  4 301,42  0,00  6 316,98  11 486,02  35,48% 

RESULTAT 3 EXTRANT 6 15 253,19  173,29  13 882,56  665,79  0,00  14 721,64  531,55  96,52% 

RESULTAT 4 EXTRANT 7 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 

  TOTAL 1 669 209,66  570 811,50  317 207,84  403 022,96  376 972,12  1 668 014,42  1 195,24 99,93% 
 

NB 1. Le budget concerne la révision faite au mois de novembre ; le taux d’exécution est lié au budget révisé. 

NB 2. La plupart des dépenses sont concentrées dans l’Extrant 4, notamment à cause de l’achat des équipements de 

surveillance, de la mission conjointe au point TRIDOM, l’organisation de l’atelier de validation du Protocole LAB, la réunion 

régionale des Conservateurs et la comptabilité du contrat avec WWF. 

NB 3. Pas d’activités ont été programmées pour certains extrants par les équipes du projet, comme par exemple extrant 7, 

dont le budget a été révisé à la baisse.     

o Les activités exécutées par les quatre équipes du projet ont résulté à un total de dépenses (« delivery ») 

de 1 668 014,42 USD, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à l’année 2011. Le taux d’exécution par 

rapport au budget initial est de 85,4 % pour l’ensemble du projet ; par rapport au budget révisé au mois 

de novembre le taux remonte à 99,9 % (contre 94,5 % en 2011). 

o Par rapport au budget total du projet de 10 117 500 USD, un montant de 5 731 419,85 USD (soit 56,6%) a 

été décaissé ou engagé pendant les années 2008-2012, résultant à un reliquat total de 4 386 080,15 USD 

(voir le tableau ci-dessous). 
 

ANNEE BUDGET DEPENSES RELIQUAT TOTAL 

2007 10 117 500,00  0,00  10 117 500,00  

2008 590 269,00  399 725,18  9 717 774,82 

2009 766 734,00  743 498,09  8 974 276,73 

2010 1 409 923,88  1 309 890,40  7 664 386,33 

2011 1 703 671,84  1 610 291,76  6 054 094,57 

2012 1 669 209,66  1 668 014,42  4 386 080,15 

 

 

2.4 Achats 

L’URGP a facilité l’achat des équipements et matériels en appui au renforcement de la lutte contre le 

braconnage transfrontalier (voir les sections des EPN ci-dessous pour les détails). 
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2.5 Rencontres 

L’équipe de l’URGP a rencontré les partenaires suivants pendant l’année 2012 : 

- Secrétariat Exécutif de la COMIFAC : échanges sur l’état d’avancement du projet, réunions technique de 

suivi, préparation des événements du projet (régulièrement pendant l’année) ; 

- MINFOF Cameroun : réunion d’information sur l’appel d’offres concernant les UFA dans la zone 

méridionale du Cameroun, couvrant également les 9 UFA gelées dans le massif forestier de Ngoyla-

Mintom (24 mai 2012) ; 

- CAWHFI : 7
ème

 Comité de Pilotage et clôture de phase (30-31 mai 2012).      

- WWF : suivi des activités et rapports (28 janvier, 23 mars, 30 août, 18 et 24 septembre, 29 octobre 2012) ; 

- GIZ : collaboration dans le cadre de l’aménagement des terres et d’une étude sur les complexes d’aires 

protégées transfrontalières (8 février, 20 mars, 31 août,  2012) ; 

- FAO : échange avec le projet Gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en 

Afrique central (15 octobre 2012) ; 

- UNESCO/MAB (Paris): échanges sur la collaboration pour une étude de faisabilité et des consultations sur 

un statut international pour l’espace TRIDOM (avril,  12 novembre 2012) ; 

- WCS : exploration des opportunités de collaboration dans le domaine d’aménagement de terres au 

Cameroun (7 novembre 2012). 

 

3. Résultats, activités et produits 

3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel 

L’URGP s’est principalement occupée de la coordination et la facilitation de la mise en œuvre des activités 

programmées par les EPN. En dehors de cela, les activités suivantes programmées ont été entamées pendant 

l’année 2012 : 

 

EXTRANT 2. Un statut transfrontalier est adopté pour la TRIDOM et des systèmes d'aménagement 

opérationnels sont effectifs aux niveaux régional, national et local 
 

Activité 2.3 : Statut officiel transfrontalier de la TRIDOM  

Suite à la soumission en collaboration avec le Coordinateur Régional du CAWHFI, d’une Note d’information, 

contact a été pris avec l’UNESCO/MAB à Paris afin d’explorer la possibilité d’une collaboration dans la 

recherche d’obtention d’un statut internationalement reconnu pour l’espace TRIDOM. L’UNESCO/MAB a 

exprimé son intérêt de collaborer avec le projet TRIDOM et a monté un projet de 125.000 USD (financement 

UNESCO) d’une durée de 18 mois avec pour objectifs : 1) de faire une étude de faisabilité, 2) de conduire un 

processus de consultation et 3) d’appuyer les trois Etats avec le montage du dossier de la demande. 

Un statut qui pourrait être envisagé est celui d’une Réserve transfrontalière à homme et biosphère, qui permet 

la coexistence des aires de conservation et le développement socio-économique, dont ils existent actuellement 

que deux en Afrique. 

 

Activité 2.16 : Un site internet pour la TRIDOM créé et entretenu  

Suite au lancement d’un appel d’offre restreint, un consultant / concepteurs a été contracté au mois de 

décembre 2012 pour la création d’un site web pour l’espace TRIDOM. 

 

EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs 
 

Activité 4.17 : Un accord transfrontalier sur l’application de la loi est proposé et discuté avec toutes les 

parties (Protocole LAB)  

Le 3-4 décembre 2012, l’atelier de validation régionale du Protocole LAB a eu lieu à Douala, Cameroun sous 

l’égide du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Le draft final de ce Protocole unique, combinant les aspects de la 

LAB transfrontalier (patrouilles bi- et tri-nationales), la libre circulation des agents de surveillance, ainsi que la 

création d’une Brigade et d’un Poste tri-national sera soumis aux Ministres en charge des forêts pour 

approbation et signature. 
 

Activité 4.18 : Une stratégie d’application de la loi consolidée est adoptée et mise en œuvre dans l’interzone  

Le 5-6 décembre 2012 s’est tenue à Douala, Cameroun, la première réunion régionale des Conservateurs des 

aires protégées, Chefs des Brigades et autres responsables de la conservation de l’espace TRIDOM. Sous le 

leadership de la COMIFAC, les participants de cette rencontre ont élaboré un Plan de travail d’actions 

communes dans le domaine de la surveillance transfrontalier pour l’année 2013.  
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3.2 Autres activités 

Les activités suivantes prévues ou non-planifiées dans le PTA ont également été effectuées par l’URGP pendant 

l’année 2012 : 
-  Participation à la 10

ème
 Réunion du Partenariat pour les Forêts du Basin du Congo (PFBC) du 29 février au 2 

mars 2012 à Douala. A cette occasion quelques cartes thématiques de l’espace TRIDOM ont été 

présentées pendant un marché d’information.  

-  Organisation, facilitation et participation à l’Evaluation à mi-parcours du projet, qui s’est déroulée sur le 

terrain du 29 mars au 21 avril 2012 avec une restitution « à chaud » des résultats et recommandations au 

Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (20 avril 2012) et formelle pendant les quatrièmes réunions du Comité 

Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional au mois de mai. 

 La mission d’Evaluation à mi-parcours a formulé neuf (9) Conclusions, dont une (1) sur la Formulation du 

projet, trois (3) sur l’Approche de mise en œuvre, quatre (4) sur la Mise en œuvre et une (1) sur les 

Résultats. Sur l’ensemble la mission a donné la qualification « Moyennement Satisfaisant ». Aussi a-t-elle 

formulé treize (13) Recommandations, que les équipes du projet ont commencé à mettre en œuvre.  

-  Organisation des quatrièmes réunions du Comité Scientifique & Technique (7-8 mai 2012) et du Comité de 

Pilotage Régional (10-11 mai 2012) à Yaoundé, Cameroun. 

-  Facilitation de la Réunion de Coordination N° 12 à Mboko, Parc National d’Odzala-Kokoua au Congo. A 

l’occasion de cette réunion entre Coordinateurs du projet un nombre de questions organisationnelles et 

techniques étaient à l’ordre de jour, notamment : l’état d’avancement de la mise en œuvre du PTA 2012, 

le suivi des recommandations du CPR-4, la planification du processus de recadrage du cadre logique et de 

planification pour l’année 2013, l’appui du projet à la surveillance transfrontalière (équipements et 

protocoles), la Base de données et SIG TRIDOM, ainsi que la communication (16-23 juin 2012).  

- Signature de la Lettre d’Accord avec le Bureau Pays PNUD au Cameroun concernant la collaboration de 

l’EPN-Cameroun avec le Programme de Villages du Millénaire (21 août 2012). 

- Signature de la Lettre d’Accord avec le Ministère du Développement Durable et de l’Economie Forestière 

du Congo traitant le transfert du 1
er

 lot d’équipements de surveillance (21 août 2012). 

- Signature de la Lettre d’Accord avec le Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun traitant le 

transfert du 1
er

 lot d’équipements de surveillance (20 septembre 2012). 

- Compilation et rédaction du Newsletter électronique du projet TRIDOM avec une fréquence d’apparition 

bimensuelle (N° 01 publié le 6 septembre et N° 02 le 5 novembre 2012). 

- Organisation et facilitation de l’atelier de Réflexion sur l’ajustement de la stratégie et le Recadrage du 

Cadre Logique du projet à Douala, Cameroun (27-28 septembre 2012). 

- Elaboration du premier draft de la réponse de gestion (« management response ») au rapport 

d’Evaluation à mi-parcours du projet et dossier de Recadrage. 

- Participation à la Cérémonie de transfert des équipements de surveillance au MINFOF du Cameroun à 

Djoum (18 octobre 2012). 

-  Facilitation de la Réunion de Coordination N° 13 à Libreville et Makokou, Gabon. Cette rencontre était 

principalement dans le cadre de la préparation des propositions de PTA et budget 2013, ainsi que 

l’organisation de l’atelier de validation régionale du Protocole LAB et la réunion régionale des 

Conservateurs. Une sortie a été faite aux Chûtes de Koungou dans le PN d’Ivindo (20-30 octobre 2012). 

- Quatre articles ont été préparés en tant que contributions du projet TRIDOM à l’œuvre « Etats des Forêts 

2012 » sur les thèmes : Aménagement intégré, Renforcement de la surveillance, le Dispositif spatio-

temporel de suivi et l’Ecotourisme au Parc National d’Odzala-Kokoua. 

- La consolidation des PTA et budget 2013 des équipes du projet. 

-  La production d’un calendrier TRIDOM 2013 (voir également l’Annexe IV pour toutes les actions de 

communication entreprises par le projet pendant l’année 2012). 
 

 

4. Suivi et Evaluation 

4.1 Suivi des recommandations du CPR 

Voir l’Annexe II pour la fiche de suivi des recommandations de la 4
ème

 réunion du Comité de Pilotage Régional. 

 

4.2 Réunions et missions  

Le personnel de l’URGP a effectué les missions suivantes pendant l’année 2012 : 
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- Mission d’appui à l’EPN-Gabon (Assistant de Programme) à Libreville du 14-29 janvier 2012 ; 

- PTA 2012 COMIFAC (Coordinateur Régional) à Mbalmayo, Cameroun du 26-27 janvier 2012 ; 

- 10
ème

 Réunion du partenariat pour les Forêts du Basin du Congo (Coordinateur Régional) à Douala, 

Cameroun du 29 février au 2 mars 2012 ; 

- Mission d’appui à l’EPN-Gabon (Expert Administratif et Finance) à Libreville du 26 mai au 2 juin 2012 ; 

- Réunion de Coordination N° 12 (Coordinateur Régional) à Mboko, Parc National d’Odzala-Kokoua au 

Congo du 15-24 juin 2012 ; 

- Atelier de Recadrage du Cadre Logique du projet (Expert Administratif et Financier, Coordinateur 

Régional) à Douala, Cameroun du 27-28 septembre 2012 ;  

- Atelier de validation régionale du Protocole LAB (Assistante de Programme, Coordinateur Régional) à 

Douala, Cameroun du 3-4 décembre 2012 ; 

- Réunion régional des Conservateurs de la TRIDOM (Assistante de Programme, Coordinateur Régional) à 

Douala, Cameroun du 5-6 décembre 2012. 

 

4.3 Rapports d’avancement 

L’URGP a compilé une série de rapports de suivi pendant l’année 2012, basés sur les contributions des EPN. Il 

s’agit notamment des rapports suivants : 

- Le Rapport Annuel 2011 consolidé pour toutes les équipes du projet ; 

-  APR/PIR 2012 pour le PNUD/FEM ; 

-  Les Rapports Trimestriels I, II et III, Travel Report et Travel Plan.  

Le Rapport de l’Evaluation à mi-parcours (Baastel, mai 2012). 

Le WWF a soumis en mars 2012 le Rapport de Progrès Technique et le Rapport Financier N° 1 couvrant la 

période du 1
er

 juillet au 31 décembre 2011 et au mois de septembre 2012 le Rapport de Progrès Technique et 

le Rapport Financier N° 2 couvrant la période du 1
er

 janvier au 30 juin 2012 concernant les activités menées 

dans le cadre de la collaboration entre le projet TRIDOM et le WWF. Ces rapports étaient accompagnés d’une 

cinquantaine de documents techniques décrivant les résultats obtenus avec un (co-)financement des fonds 

FEM à travers le projet TRIDOM, dont 17 couvrant le segment Cameroun, 8 le segment Congo, 21 le segment 

Gabon de l’espace TRIDOM et 4 l’ensemble de l’espace TRIDOM (Voir les sections 4.4 sous les chapitres des 

EPN pour une énumération des rapports). 

 

4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés 

- Lettre d’Accord signée avec le PNUD Cameroun concernant la collaboration avec le Programme de 

Villages du Millénaire ; 

- Lettres d’Accord signées avec les Gouvernements du Cameroun et du Congo concernant le transfert du 1
er

 

lot d’équipements en appui à la surveillance transfrontalière ; 

- PTA et budget 2013 consolidé. 

 

4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochaine trimestre 

Les risques suivants ont été suivis pendant l’année 2012 : 

N° Hypothèse / Risque Degré Prévisions pour en atténuer l’impact 

01 Faible collaboration transfrontalière 

pour la lutte anti-braconnage 

Moyen (M) 

P : M. Probable 

I : Elevé 

Le protocole transfrontalier LAB validé, à faire 

approuvé ; un Plan d’action 2013 élaboré par les 

Conservateurs, financement à assurer. 

02 La visibilité du projet limitée Faible (F) 

P : M. Probable 

I : Moyen 

Le Newsletter électronique N° 01 et 02 sont apparus ; 

un consultant engagé pour la conception du site web. 

Le projet a profité de plusieurs couvertures 

médiatiques et a distribué 1000 calendriers 2013. 

03 Lenteur dans la mise en œuvre des 

activités du contrat avec WWF à cause 

d’une lenteur du rapportage financier et 

ensuite le déblocage des fonds 

Elevé (E) 

P : Très Probable 

I : Elevé 

Un suivi régulier des Coordinateurs Nationaux de la 

mise en œuvre du programme WWF dans le cadre du 

contrat et du Coordinateur Régional au niveau du 

Bureau régional de WWF (CARPO). 

04 Faible collaboration de l’ANPN Gabon 

avec le projet 

Faible (F) 

P : M. Probable 

I : Moyen 

L’EPN-Gabon continue à impliquer l’ANPN dans le 

projet et prend en compte les priorités nationales 

dans la programmation de ses activités.     
 

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l’impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré. 
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5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre   

 

N° Problèmes rencontrés Solutions trouvés 

01 Faible décaissement des fonds et rapportage tardif liés à 

l’exécution des activités de terrain conclues dans 

l’accord de collaboration avec WWF.  

Réunions avec staff WWF pour encourager l’accélération 

de la mise en œuvre du contrat.  

Rencontres régulières entres les Coordinateurs 

Nationaux et les responsables WWF pour suivre l’état 

d’avancement. 

02 La collaboration entre le projet et l’ANPN (suspendue 

unilatéralement par l’Agence le 10 novembre 2011) a 

été rétablie à l’occasion de la 4
ème

 réunion du CPR.  

Les délégations gabonaises (MINEF et ANPN) souhaitent 

que le projet prenne en compte les priorités nationales 

dans ses activités sans modifier les résultats du projet. 

L’EPN-Gabon a facilité des rencontres préparatoires aux 

4
èmes

 réunions du CST et CPR auxquelles l’ANPN a 

participé.  

Des réunions de concertation entre partenaires gabonais 

ont eu lieu pour intégrer les priorités nationales dans le 

PTA 2012 et 2013. Le WWF devrait faire un effort de 

réallouer les fonds du contrat dans ce sens. 

 

 

6. Leçons apprises 

-  La mission des délégations mixtes des trois pays vers Alati (Cameroun) en recherche du point TRIDOM et 

pour discuter l’implantation d’un poste tri-national pour le renforcement de la lutte anti-braconnage 

transfrontalière était un grand succès. L’implantation de ce poste n’était pas prévue dans le Cadre Logique 

du projet et est ainsi un bon exemple de gestion adaptative. L’atelier de validation régionale du Protocole 

LAB transfrontalier, ainsi que la 1
ère

 réunion régionale des Conservateurs de la TRIDOM étaient des 

réussites. Ces événements ont montre que des actions communes entre états sont très appréciées par les 

parties prenantes et doivent d’avantage être encouragées pour la mise en place d’une véritable 

collaboration sur le terrain dans le domaine de la surveillance des frontières entre les trois pays TRIDOM. 

- Les expériences du projet dans les domaines de l’aménagement intégré de l’espace, de la lutte anti-

braconnage, du suivi et de l’éco-tourisme sont en train d’être documentées pour transposition sur 

d’autres régions. 

-  La mission d’évaluation à mi-parcours a apprécié le contexte complexe (problématique, acteurs, Cadre 

Logique, politique etc.) dans lequel le projet opère. 

- L’appropriation du projet par les bénéficiaires est en augmentation grâce à leur implication accrue dans 

les activités du projet, ainsi qu’à cause d’une augmentation de la visibilité du projet. En même temps, 

l’appréciation positive des partenaires du projet est en croissance (voir les ratings de l’APR/PIR 2012). 
 

 

7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l’année 2013 

A part des actions de coordination et de facilitation de la mise en œuvre des activités programmées par les 

EPN, l’URGP entamera les activités suivantes pendant le prochain trimestre : 

- Organiser les réunions N° 05 du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régionale (4-5 

et 7-8 février 2013 à Libreville, Gabon) ; 

-  Produire les Newsletter électronique N° 03 et 04 ; 

- Finaliser le dossier Recadrage du projet ; 

-  Finaliser les articles pour « l’Etat des Forêts 2012 » ; 

- Suivre le consultant et la conception du site web TRIDOM ; 

-  Continuer la collaboration avec l’UNESCO concernant le dossier « Statut TRIDOM » ; 

- Soumettre le draft final du Protocole LAB transfrontalier à la COMIFAC pour approbation des Ministres ; 

-  Faciliter les dossiers d’achat du lot II des équipements en appui à la surveillance ; 

- Suivre la mise en œuvre du contrat avec WWF ; 

- Développer un système de suivi des indicateurs clés ; 

- Organiser une étude sur l’éco-tourisme. 
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2. Equipe de Projet Nationale / Cameroun (EPN-CMR) 
 

1. Résumé 

Au niveau du segment Cameroun, l’année 2012 a été marquée par une plus grande appropriation du projet par 

l’administration de tutelle (MINFOF) qui s’est manifestée entre autres à travers la tenue de la troisième réunion 

de conservateurs, la mise en place du comité restreint de suivi du projet et la préparation participative du PTA 

2013. La partie camerounaise a significativement contribué à la préparation du protocole Lutte Anti 

Braconnage de l’espace TRIDOM. Une cérémonie de remise au MINFOF d’un important lot d’équipements de 

surveillance a eu lie à Djoum. Aussi une plus grande fonctionnalité de l’équipe du projet et la consolidation des 

acquis en termes d’atteinte des résultats peut être soulevées, ainsi qu’une plus grande cohérence dans la mise 

en œuvre des activités contractualisée à WWF. L’EPN-Cameroun a abrité la quatrième réunion des Experts en 

Bases de données et SIG du projet TRIDOM. 
 

 

2. Personnel, gestion et coordination  

2.1 Gestion des ressources humaines  

Le nouvel Expert en Bases de données et SIG a pris service le 25 janvier 2012, complétant ainsi le vide de 

l’équipe nationale. Les quatre membres de l’équipe du projet au Cameroun à savoir le coordonnateur national, 

l’expert en Base de données et SIG, l’assistante administrative et financière et le chauffeur ont donnée des 

performances satisfaisantes qui ont contribué à l’atteinte des objectifs globaux de l’UNOPS. Par ailleurs, 

l’équipe du Cameroun s’est accommodée de la nouvelle méthode d’évaluation du personnel de l’UNOPS axée 

sur les objectifs mesurables dont est comptable le prestataire. Ainsi, tous les membres du personnel ont 

complété et posté les objectifs de leur PER 2012. 

 

2.2 Dossiers administratifs et financiers  

2.2.1 Dossiers administratifs  

Pour l’année 2012 en général, les principaux dossiers administratifs qui ont été suivis sont les suivants : 

- La signature de la Lettre d’accord avec le PNUD pour l’appui au financement des activités mises en œuvre 

en synergie avec le Programme «Villages du Millénaire » dans le cluster de Meyomessi ; 

- La signature de la Lettre d’accord sous l’égide de la COMIFAC pour le transfert des équipements de 

surveillance au MINFOF en vue du renforcement des capacités de l’administration à lutter contre le 

braconnage et l’exploitation illégale des ressources dans l’espace TRIDOM Cameroun ; 

- La préparation d’une lettre d’introduction des membres de l’équipe du projet auprès des partenaires du 

MINFOF pour la collecte des données en vue de l’alimentation de la base de données ;  

- Traitement des courriers arrivés et départ ; 

- La tenue et l’archivage des documents et dossiers du projet ; 

- Le suivi des ordres de missions transmis pour signature au Représentant Résident du PNUD ; 

- Le reporting des activités (les rapports des réunions, rapports des missions de terrain sont bien classés; 

contributions aux Highlight reports trimestriel…) ;  

- La gestion des ressources humaines (la gestion des fiches de présence mensuelle, la gestion des congés, 

permissions, l’établissement des ordres de mission et visa de sécurité en ligne ; la transmission des 

certificats de paiement des membres de toute l’équipe, la tenue à jour des dossiers du personnel de 

l’équipe…). 

 

2.2.2 Dossiers financiers  

La tenue à jour de tout document comptable et financier donne un bon suivi budgétaire. Il s’agit notamment 

de : 

- Montage des mémos pour tout décaissement d’acquisition des biens et services du projet suivant les 

procédures de l’UNOPS ; 

- La tenue du reporting financier trimestriel avec l’appui de l’Expert Financier ; 

- La gestion mensuelle de la petite caisse ; 

- Le paiement des per diems (DSA) lors des missions et rapports financiers au retour de toutes les missions 

de terrain ; 

- Le suivi des factures des fournisseurs transmis pour paiement au PNUD selon les procédures ; 

- Mobilisation des ressources financières auprès des partenaires lors des activités de synergie. 
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2.3 Achats 

Les équipements suivants ont été procurés en profit du renforcement de la surveillance transfrontalière : des 

motos, moteurs hors bord, radios, téléphones satellites et ordinateurs (voir également la section 3, activité 

4.1.1).  Pour le bureau une table de travail, une table de conférence et des chaises ont été acquis. 

 

2.4 Rencontres  

L’équipe du projet a rencontré plusieurs partenaires pendant l’année 2012, les événements les plus importants 

étaient : 

- 09/04/2012. Réunion au PNUD Cameroun pour échanger sur les TdR de l’étude sur le plan d’occupation 

des sols au Cameroun en général et dans l’espace TRIDOM en particulier ; 

- 17/04/2012. Réunion avec le point focal du projet au MINFOF pour évaluer les activités du projet ; 

- 02/05/2012. Sous l’égide du RAPAC, séance de travail avec le « Secrétariat Exécutif Transfrontalier du 

Grand Virunga » initiative visant la collaboration transfrontalière dans le Grand Virunga ; 

- 28/06/2012. Séance de travail avec les représentants de la société « Cameroon Mining Corporation », 

filiale de la West African Minerals corporation, qui a deux concessions d’exploration minière dans l’espace 

TRIDOM Cameroun ; 

- 12/07/2012. Audience du Secrétaire Général du MINFOF accordée au Coordonnateur national du projet et 

l’expert BD et SIG pour échanger sur les équipements de lutte anti braconnage que le projet a acquis pour 

renforcer les capacités de contrôle du MINFOF ; 

- 12/07/2012. Séance de travail avec LAGA sur la collaboration pour l'intensification de la Lutte Anti 

Braconnage dans l'espace TRIDOM et le suivi des contentieux sur la faune (création d’un comité de suivi) ; 

- 18/07/2012. Réunion avec l'équipe de Living Earth pour une discussion sur la collaboration en vue de 

travailler avec le secteur minier dans l'espace TRIDOM Cameroun ; 

- 19/07/2012 & 03/08/2012. Réunions avec le PNUD pour planifier la mise en œuvre des activités 

synergiques avec le Programme Villages du Millénaire ; 

- Juillet et août 2012. Différentes réunions au MINFOF avec le Secrétaire Général et le Directeur de la Faune 

pour le suivi de la signature de la Lettre d’Accord pour le transfert des équipements ; 

- 06/08/2012. Réunion avec WWF pour faire le point sur la situation du dossier d'appel d'offre des neuf (9) 

UFA de Ngoyla-Mintom ; 

- 17/09/2012. Séance de travail avec le responsable pays pour le Cameroun de la Société Zoologique de 

Londres pour échanger sur la collaboration avec le projet TRIDOM concernant les bonnes pratiques dans 

les concessions forestières, la lutte anti braconnage avec l’appui des informateurs villageois à travers un 

numéro vert et l’élaboration du manuel des bonnes pratiques pour la formation des aménagistes et des 

équipes faunes dans l’espace TRIDOM Cameroun ; 

- 06/11/2012. Réunion avec le coordonnateur du Programme Promotion de l’Exploitation Certifiée des 

Forêts (PPECF, GFA), un programme de la coopération allemande développé avec la COMIFAC. Les 

échanges ont porté sur la collaboration pour renforcer la Lutte Anti Braconnage (LAB) dans l’espace 

TRIDOM. Les idées de travail ont porté sur : - l’implication des partenaires ONFI et Atrium dans la LAB, - 

l’exploration de la faisabilité de surveillance de l’espace TRIDOM avec des appareils modernes (drones) ; - 

l’implication des populations dans la dénonciation des braconniers par la mise en place d’un numéro de 

téléphone vert ; - la sensibilisation des populations sur les questions environnementales à travers un quiz 

sur les ressources naturelles. 
 

 

3. Résultats, activités et produits 

3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel 

EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans 

d'affectation des terres et leur mise en œuvre 
 

Activité 1.1.4 : Faciliter le fonctionnement de la plate forme de gestion intégrée de l’espace TRIDOM 

Au cours de l’année, les échanges ont été permanents avec les membres de la plate forme de gestion intégrée 

et toutes les circonstances favorables étaient propices pour partager les positions et tenir un langage commun 

par rapport au développement des évènements dans l’espace TRIDOM Cameroun. Pendant l’année, le MINFOF 

a conduit le processus d’ouverture des neuf (9) UFA de Ngoyla-Mintom à l’exploitation où à la conservation. 

Cette décision du MINFOF n’a pas été jugée satisfaisante par beaucoup de partenaires, amenant à diverses 

actions (signature de pétition par les représentants des populations, lettres par certaines organisations 

partenaires, etc.). Le projet TRIDOM a pris une position à travers deux recommandations du Comité de Pilotage 

Régional à savoir la recommandation N° 01 sur le grand braconnage dans l’espace TRIDOM et la 
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recommandation N° 10 sur le « gel » de ces neuf (9) UFA qui exhorte le gouvernement à maintenir ces UFA 

sous « gel » jusqu’à la finalisation du zonage de l’espace TRIDOM (voir carte 1 dans l’Annexe III). 

Le projet a participé à toutes les séances de travail auxquelles il a été convié pour plancher sur la situation du 

dossier d’appel d’offre sur les neuf (9) UFA.  
 
EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, 

l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel 
 

Activité 3.2.1 : Organiser des réunions de concertations des Experts en Bases de données / SIG du projet 

Du 15-25 février 2012, la 4
ième

 réunion des Experts en Bases de données et SIG du projet TRIDOM à eu lieu à 

Yaoundé au cours de laquelle la structure de la base de données a été finalisée ainsi que le dispositif LAB & 

suivi écologique et socio-économique. 
 

Activité 3.3.1a : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la base de données / SIG centrale 

(Echange de données avec les partenaires/WWF) 

A l’occasion de toutes les rencontres de l’équipe du projet avec les partenaires, il a été fait état de la mise en 

place de la Base de données et l’invitation à alimenter cette base de données. Par ailleurs, le Comité de 

Pilotage Régional du projet, lors de sa quatrième session en Mai 2012 à Yaoundé, a recommandé au MINFOF 

d’élaborer un « ordre de mission permanente » au projet pour collecter les données auprès de tout partenaire 

intervenant dans l’espace TRIDOM. L’équipe du projet a travaillé activement avec le Point focal du projet au 

MINFOF pour l’élaboration de la proposition de l’ordre de mission permanente actuellement en attente de 

signature par le Ministre de tutelle. Par ailleurs, à l’occasion de la mission du 20 au 28 Novembre 2012, un 

certain nombre de données ont été collectées auprès des concessions forestières et de WWF. 
 

Activité 3.10.1 : Former des villageois en suivi écologique et créer des équipes mixtes 

S’agissant de travailler avec une ONG locale de la zone du projet pour sous-traiter la négociation avec les 

communautés, les contacts ont été pris avec quelques organisations pouvant s’intéresser à l’activité. Les TdR 

devant définir le contenu de l’activité ont été préparés et la demande de cotation en vue de la manifestation 

d’intérêt par les organisations locales distribuée aux potentiels soumissionnaires.  

 

EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs 
 

Activité 4.1.1a : Appuyer LAB dans l'interzone/Dispositif LAB transfrontalier/Equipement 

Pour appuyer la LAB dans l’interzone, le projet a acquis un important lot de matériels d’une valeur totale de 

90.000 USD constitués de :  

- 1  voiture Pick-Up Land Cruiser 4x4 ;  

- 4 motos Yamaha 100 cc ; 

- 4 ordinateurs desktop HP PRO 3400 20" et leurs accessoires ;  

- 4 radios CODAN de commandement (2 fixes et 2 mobiles) ;  

- 2 téléphones satellites Thuraya ; 

- 01 moteur hors bord de 40 chevaux, court pied.  

Ce matériel a été remis au MINFOF représenté par le Conseiller Technique N°2 dans une cérémonie officielle et 

solennelle à l’esplanade de la sous-préfecture de Djoum le 18 Octobre 2012 devant un parterre de 

responsables administratifs, politiques, et de personnels MINFOF. 
 

Activité 4.2.4 : Organiser le 3
ième

 Forum des Conservateurs de l'espace TRIDOM Cameroun 

Le 3
ième

 Forum des Conservateurs de l’espace TRIDOM Cameroun s’est tenu du 24 au 28 Avril 2012 à 

Sangmélima. L’objectif était de renforcer l’approche d’intervention commune pour atteindre les résultats qui 

permettent la prise de décision dans la surveillance de l’exploitation des ressources naturelles dans l’espace 

TRIDOM. Cette rencontre a permis : 

- D’évaluer l’effectivité de l’aménagement des Aires Protégées à l’aide de l’outil PAMETT ; 

- De consolider la stratégie de coordination des interventions de LAB dans l’interzone de l’espace TRIDOM ; 

- D’examiner la mise en œuvre des plans d’aménagement des Aires Protégées ; 

- D’examiner la contribution des Aires Protégées à la consolidation de la Base de données du TRIDOM : 

mise en œuvre du Mémorandum de Partage des données, opérationnalisation du MIST, etc. ; 

- D’examiner l’opérationnalisation du protocole réglementant la brigade anti braconnage, la LAB et la 

circulation du personnel  dans l’espace TRIDOM ; 

- D’échanger sur le dispositif de suivi LAB, suivi écologique et socio économique de l’espace TRIDOM. 
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EXTRANT 6. Des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-économiques en faveur de la 

conservation de la biodiversité sont conçues et opérationnelles 
 

Activité 6.15.1 : Appuyer une communauté avec la finalisation de son dossier de création d'une forêt ou 

d'une zone de chasse communautaire 

Cette activité est comprise dans les activités à mener en synergie avec le Programme Villages du Millénaire du 

PNUD. La Lettre d’Accord pour le co-financement à concurrence de 16.500.000 FCFA des activités du processus 

de création des forêts communautaire et communale dans l’arrondissement de Meyomessi a été signée au 

mois d’août 2012. La première tranche de financement a été décaissée pour la mise en œuvre des activités 

suivantes : 

i) Conduire le processus de classement de la forêt communale de Meyomessi ; 

ii) Appuyer le processus de Plan de Développement communal en y arrimant le classement de la forêt 

communale (organisation du diagnostic participatif). 

Les principaux travaux réalisés sont : 

- Du 28 au 31 Aout 2012, l’Expert en Base de données et SIG de l’EPN-Cameroun a pris part à la mission de 

lancement des activités conjointes avec le Programme Villages du Millénaire dans son Cluster de 

Meyomessi ; 

- La formation des partenaires du terrain sur l’utilisation des outils de collecte de données et l’échange sur 

les types de données à collecter ; 

- La collecte de données géo-référenciées et l’identification des types de données à collecter par 

l’ensemble des partenaires présents ; 

- Une visite a été faite dans la concession minière d’OCAM pour obtenir leur permit minier et échanger sur 

l’état de braconnage dans leur concession ; 

- La production des cartes thématiques et détermination des pourcentages de différents types d’usages des 

terres dans le cluster ; 

Aussi, à ce jour trois (3) étapes sur les quatre (4) nécessaires au classement de la forêt communale sont 

achevées à savoir : 

- Première étape : - préparation de l'attestation de superficie, - validation de la carte provisoire à l'Institut 

National de Cartographie, - introduction du dossier de demande de la forêt communale et la publication 

par le Ministère des Forêts et de la Faune de l'avis au public ; 

- Deuxième étape : -  l'atelier de sensibilisation des autorités administratives et des élites locales, -  la 

tournée de sensibilisation dans les villages riverains de la forêt communale, - la tenue de la commission 

départementale de classement de la forêt communale ; 

- Troisième étape : - la tenue des réunions de classement de la forêt communale, - le montage et la 

transmission des dossiers de classement au ministère de tutelle pour avis et préparation de l’arrêté de 

classement à envoyer au premier ministère. 

 

3.2 Autres activités 

L’EPN Cameroun a également pris part aux activités suivantes communes à toutes les équipes du projet : 

- L’identification du point TRIDOM ; 

- La facilitation de la mission d’évaluation à mi-parcours du projet au niveau national ; 

- L’organisation de la RC-11, de la CST-4 et CPR-4 ; 

- Participation à l’atelier sous-régional de révision des indicateurs OFAC et de formation sur la collecte et 

l’encodage des données OFAC. 
 

 

4. Suivi et Evaluation 

4.1 Suivi des recommandations du CPR 

L’EPN-Cameroun a intégré ses observations et actions entreprises dans le tableau de suivi des 

Recommandations du CPR-4 tel que présenté dans l’Annexe II de ce rapport. 
 

Le Comité Restreint de suivi du projet a été constitué au Cameroun et a tenu sa première réunion le 03 et 04 

octobre 2012 à Kribi. A cette occasion l’état de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2012 a été 

évalué et la préparation participative du PTA 2013 a été effectuée. 

 

4.2 Réunions et missions  

Au cours de l’année 2012, l’équipe du projet a organisé ou participé à un certain nombre d’ateliers, réunions et 

missions qui ont permis d’échanger avec les partenaires divers, les plus saillants étant : 

- Atelier de préparation du protocole LAB de l’espace TRIDOM du 01 au 03 Février 2012 à Abong-Mbang ; 
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- L’EPN-Cameroun a abrité du 15 au 25 Février 2012, la quatrième réunion des Experts en Bases de données 

et SIG du projet TRIDOM qui a vu la consolidation régionale des données et la préparation des premières 

cartes thématiques régionales ; 

- 15 au 27 Juillet 2012. Participation au Congo de l’Expert en Bases de données et GIS à la 5
ème

 réunion des 

Experts du projet TRIDOM ; 

- 28 au 31 Aout 2012. Mission de collecte de données et cartographie par l’Expert en Bases de données et 

SIG dans le  cluster de Meyomessi en collaboration avec le Programme des Villages du Millénaire ; 

- 18 au 20 Septembre 2012. 2
ème

 réunion des Experts en Bases de données et SIG / Suivi écologique de 

l’espace TRIDOM Cameroun à Sangmélima ; 

- 27 au 28 Septembre 2012. Participation à la réunion de recadrage du Cadre logique du projet TRIDOM à 

Douala ; 

- 03 au 05 Octobre 2012. L’EPN a organisé avec le MINFOF une réunion en vue de la constitution du Comité 

restreint recommandé par le CPR-4 et en vue de la préparation participative par la partie nationale du 

draft du PTA 2013 ; 

- 20 au 28 Novembre 2012. Mission de Suivi des activités WWF & collecte / échange des données avec les 

partenaires. Au cours de cette mission, les partenaires WWF, MINFOF et le secteur privé (sociétés 

forestières) travaillant dans l’espace TRIDOM ont été visités. Les échanges ont porté sur la présentation 

du projet TRIDOM, la collaboration pour le partage des données et le fonctionnement du réseau des 

experts en vue de l’alimentation de la base de données, la présentation du dispositif de surveillance, le 

partenariat pour la facilitation de la certification de l’UFA 10 021 et le renforcement des capacités ; 

- 02 au 06 Décembre 2012. Atelier régional de validation du protocole LAB et première réunion des 

conservateurs de l’espace TRIDOM à Douala. 

 

4.3 Rapports d’avancement 

Evaluation à mi-parcours du projet TRIDOM. 

 

4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés 

Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012 de WWF était accompagné des documents suivants : 

- Plan d’aménagement du Parc National de Boumba-Bek et de sa zone périphérique (version finale 

Septembre 2011) ; 

- Rapport d’activités de lutte contre le braconnage dans le segment TRIDOM Cameroun (période allant de 

Juillet 2011 à Juin 2012) ; 

- Rapport de sensibilisation dans l’espace TRIDOM Cameroun (période allant de Juillet 2011 à Juin 2012) ; 

- Rapport d’activités de lutte contre le braconnage dans certaines UFA de l’espace TRIDOM Cameroun 

(Août 2012) ; 

- Plan stratégique de surveillance du Parc National de Boumba-Bek et sa zone périphérique (Août, 2012). 
 

4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochaine trimestre 

Les risques suivants ont été identifies :  

N° Hypothèse / Risque Degré Prévisions pour en atténuer l’impact 

01 Développement de la route et du chemin 

de fer de Mbalam – Kribi 

Moyen (M) 

P : Probable 

I : Moyen  

Veiller à l’insertion dans les cahiers de charge de 

l’aménagement des corridors 

02 Développement minier dans l’espace 

TRIDOM 

Moyen (M) 

P : Probable 

I : Moyen 

Engager le dialogue avec les sociétés minières. 

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l’impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré. 

 

 

5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre   

Il y a une préoccupation dans la célérité à signer les dossiers au niveau de l’administration, les procédures étant 

parfois très lentes. 
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6. Leçons apprises 

- Les sociétés forestières sont bien engagées pour appuyer la conservation dans les concessions. Par 

exemple, les concessions du groupe Decolvener (UFA 10.021, 10.025, 10.026) sont restées fidèles aux 

engagements de la convention de Mambélé pour le financement de la LAB dans leurs UFA et le 

développement des conventions internes pour la surveillance des entrées des UFA (Convention Alpicam-

Decolvener ; partenariat avec WWF). Par ailleurs, les concessionnaires, notamment ceux engagés dans la 

certification font les missions de surveillance à l’intérieure de leurs concessions. Mais cette bonne 

disponibilité des concessionnaires se heurte à la disponibilité du personnel de terrain MINFOF. 

- WWF en partenariat avec certains donateurs, soutient les communautés dans les initiatives d’Activités 

Génératrices des Revenus (AGR) dans l’espace TRIDOM, démarche fortement appréciée des populations à 

laquelle le projet pourrait très productivement s’intégrer. 

- Le dispositif de suivi de la LAB, le suivi écologique et socio-économique est un outil qui couvre aujourd’hui 

l’ensemble de l’espace TRIDOM et bien alimenté, servira à la surveillance des tendances et à la prise des 

décisions sur les actions à mener. 

- La démarche participative de l’élaboration du PTA, notamment le PTA 2013 est satisfaisante pour toutes 

les parties et la mise en place du Comité restreint de suivi du projet est bien appréciée par la partie 

nationale. 

- Le projet TRIDOM a certes appuyé l’administration en charge de la faune dans les équipements LAB mais 

force est de constater l’inadéquation avec les besoins. Si des actions complémentaires ne sont pas 

entreprises, les dons risquent de ne pas apporter un grand changement sur le braconnage. D’où la 

nécessité de l’action des autres partenaires. 
 

 

7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l’année 2013 

Au cours du premier trimestre 2013 les actions clé du projet au Cameroun porteront sur : 

- Activité 1.2.6 : Acquérir et installer les équipements pour le transfert de la Base de données au MINFOF 

- Activité 1.6.1 : Mettre en place et faire fonctionner le Comité de rédaction du Plan d'Affectation des terres  

- Activité 1.6.2 : Organiser deux retraites d'élaboration du document du Plan d'Affectation des terres 

- Activité 2.24.1.1 : Elaborer en collaboration avec Living Earth un concept note d'action en vue de la 

coordination et de la facilitation des activités du secteur privé (miniers, forestiers, agro-industries) en 

développement dans l'espace TRIDOM  

- Activité 2.24.1.2 : Travailler avec l'alliance WWF et ses partenaires (CED et RELUFA) pour le suivi du 

développement du secteur minier au Cameroun (espace TRIDOM) 

- Activité 3.3.1a : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la Base de données / SIG centrale 

(programmation des activités et suivi du contrat WWF: 2 missions) 

- Activité 3.10.2 : Développer et appuyer la mise en place des AGR en partenariat avec les autres acteurs de 

développement présents dans l'espace TRIDOM (Programme GEF-Small Grant, Villages du Millénaire, Sous 

Programme Pauvreté), Analyse des potentialités des AGR dans l'espace TRIDOM & possibilités de 

financement 

- Activité 4.1.1 : Doter les aires protégées du segment Cameroun de la TRIDOM des matériels et 

équipements de navigation (boussoles, GPS, Cybertrackers,….) 

- Activité 5.1.1a : Documenter les « bonnes pratiques » sur la lutte contre le braconnage dans les 

concessions forestières et minières.  
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3. Equipe de Projet Nationale / Congo (EPN-COG) 
 

1. Résumé 

Les activités cette année 2012 du segment TRIDOM-Congo, se sont principalement articulées autour de la 

poursuite de l’identification des terroirs stratégiques de chasse villageoise, de la localisation des corridors de 

migration des grands mammifères, du renforcement des capacités des acteurs locaux à travers l’appui à la 

collecte des données alimentant le dispositif spatio-temporel de suivi LAB, écologique et socio-économique, la 

formation d’une part des agents des Eaux et Forêts de proximité en matière de technique de renseignements 

et de police administrative et d’autre part des représentants des populations riveraines, des gestionnaires des 

Aires Protégées et de l’administration forestière en gestion des terroirs villageois. Aussi des équipements de 

surveillance ont été remis à l’administration forestière dans le cadre du fonctionnement de l’équipe LAB 

complémentaire et de la domiciliation de la Base de données et SIG TRIDOM.        
 

 

2. Personnel, gestion et coordination  

2.1 Gestion des ressources humaines  

Au cours de l’année 2012, les effectifs de la TRIDOM Congo n’ont pas évolué. Il y a toujours les mêmes quatre 

(04) staffs, comme au début du projet. Le personnel de l’EPN-Congo est en règle avec la formation au cours de 

sécurité de base II. L’année 2012 a vu le personnel de la TRIDOM Congo faire l’expérience de l’autoévaluation 

des performances en ligne (PER) à travers la définition des objectifs. 

 

2.2 Dossiers administratifs et financiers  

Les dossiers suivants ont été traités par l’EPN-Congo pendant l’année 2012 : 

- Signature du MoU relatif au partage des coûts entre APN, CCC et TRIDOM Congo, dans le cadre de la 

colocation des bureaux ; 

- Fonctionnement quotidien du projet ; 

- Paiements des DSA des missions ; 

- Préparation et justification des avances opérationnelles pour les activités du projet. 

  

2.3 Achats   

Dans le cadre de l’appui à la Lutte Anti Braconnage les équipements suivants ont été acquis : quatre (4) motos 

et deux (2) moteurs hors-bords, des appareils photos numériques, un (1) ordinateur desktop, ainsi que des 

téléphones satellitaires. Pour la domiciliation de la base de données TRIDOM du matériel informatique a été 

acheté pour le Ministère des Eaux et Forêts. Pour l’utilisation par l’EPN-Congo, une table de réunion et chaises, 

ainsi que du matériel informatique a été procuré. 

 

2.4 Rencontres  

L’EPN-Congo a participé à plusieurs rencontres de partenaires en 2012, dont les plus importantes étaient : 

o Réunions concernant le Partenariat modélisant PNOK sur PNNN 

Le 10 septembre 2012 s’est tenu dans la Bureau du Directeur de L’Agence Congolaise de la Faune et des Aires 

Protégées, la réunion sur l’examen du projet d’accord de partenariat refondant le mode de gestion et de 

financement du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN), sur le modèle de partenariat public-privé mis en 

place depuis novembre 2010, au Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK) dans le segment TRIDOM Congo. Les 

conclusions de cette rencontre ont été soumises aux juristes du Ministère de tutelle et de WCS pour avis, avant 

de référer aux deux parties signataires qui sont le Ministre en charge des Aires Protégées et le Président de 

l’ONG Internationale Wildlife Conservation Society (WCS). 

Le 4 novembre 2012 s’est tenue au Campement écotouristique de moyen de gamme de CCC à Mboko, la 

cérémonie de signature de l’Accord de partenariat public-privé entre le Gouvernement du Congo et l’ONG 

Internationale WCS pour la gestion et le financement durable du Parc National de Nouabalé-Ndoki pour une 

durée de 25 ans. En effet, il convient de signaler que cet accord est la réplication du modèle Fondation Odzala-

Kokoua (FOK) dont la création a été appuyée par le projet TRIDOM. 

o Réunion avec les miniers 

Les 23 et 24 mai 2012 se sont retrouvés à Brazzaville le Gouvernement du Congo (Forêts, Environnement, 

Mines), les sociétés minières (Cam Iron, Congo Iron, Core Mining, Congo Mining Ltd, AfferoMining Inc., GEOVIC 

Cameroon, Afriresources Congo), les ONG Internationales de Conservation (WWF, WCS), le projet 

GEF/TRIDOM-Congo et les observateurs des Etats-Unis d’Amérique, afin d’établir un plan de travail conjoint sur 

l’exploitation minière et la conservation dans la TRIDOM. Pendant les échanges les parties prenantes ont noté 
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que développer le potentiel minier et maintenir l’intégrité écologique de l’interzone TRIDOM demande un 

engagement fort de chaque partie ainsi qu’une approche coordonnée afin de réussir. Les axes de collaboration 

suivants ont été identifiés :  

- Renforcer la plateforme locale de la TRIDOM ; 

- Zonage du Massif Forestier de Djoua Ivindo en faveur du développement minier, de la conservation et de 

l’écodéveloppement ; 

- Développement d’une stratégie de surveillance et mise en place d’Unités de Surveillance et de Lutte Anti-

Braconnage (USLAB) ; 

- Initier et soutenir les Activités Génératrices de Revenu (AGR) compatibles avec la conservation ; 

- Eviter que le commerce de viande de brousse se développe davantage dans la TRIDOM ; 

- Adopter une feuille de route commune sur la Lutte Anti-Braconnage ; 

- Gestion stricte des routes donnant accès aux sites miniers et interdire l’installation humaine anarchique 

dans les massifs ; 

- Développement de l’industrie minière en modèle « offshore », promouvant ainsi le développement vers 

les villages et villes reconnus ; 

- Partage de la série de données existantes, d’expériences, de meilleures pratiques et une collecte 

coordonnée de certaines données (exemple grande faune).  

Des bases ont été établies pour une collaboration effective entre le secteur privé minier, le gouvernement, et 

les ONG de conservation cristallisée dans un plan de travail partagé en vue d’une gestion durable.  

o Réunions d’organisation du Markéting du PNOK 

Dans le cadre de la valorisation du Parc National d’Odzala-Kokoua et le Sanctuaire de Gorille de Lossi, il s’est 

tenu le 26 mai 2012 à Brazzaville, une réunion des partenaires relative au Markéting de ces aires protégées, à 

savoir : Leadership pour la Conservation en Afrique, Direction de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires 

Protégées, Congo Conservation Company, Conseiller à l’écotourisme au Ministère de l’Industrie du Tourisme et 

des Loisirs, Coordonnateur National du Projet TRIDOM et Congo Travel et Voyage (CTV). A l’ordre du jour 

l’organisation vers la fin du mois d’août 2012 à Odzala, un événement qui regroupera plusieurs Hommes 

d’Affaires et Tours Opérateurs de grandes renommées qui y séjournerait pour un « Educ-Tour ». Cette activité 

va déclencher la stratégie de markéting ciblant les promoteurs privés aux niveaux national et international pour 

attirer les investissements dans les sites pilotes et les aires protégées existantes.         

Il s’est tenu le 8 septembre 2012, une réunion des partenaires du Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK), au 

cours de laquelle, son Excellence Monsieur le Ministre en charge des aires protégées a après avoir entendu le 

comité d’organisation sur les difficultés liées à l’hébergement et à la saison des pluies, décidé de faire 

repousser la tenue de cet évènement à la deuxième quinzaine du mois de février 2013.   

o Réunions du Conseil d’Administration de la Fondation Odzala-Kokoua (FOK) 

Il s’est tenu du 24 au 25 juin 2012, les travaux du 2
ème

 Conseil d’Administration de la FOK. Entre autre il y a eu 

un rapprochement de vue sur la collaboration technique entre la FOK et le Projet TRIDOM. Ainsi il a été retenu 

quelques actions dont : l’appui à la co-organisation de la prochaine session du Comité Mixte du Contentieux sur 

la Faune Sauvage ; la tenue d’une séance de travail spéciale TRIDOM-PNOK sur le renforcement des stratégies, 

méthodologies et suivi LAB, Ecologique et Socio-économique, y compris la synergie des solutions à la 

problématique AGR/Gestion des terroirs stratégiques de chasse villageoise.  

Le 6 novembre 2012 s’est tenue au Campement éco-touristique à Mboko, la 3
ème

 réunion du Conseil 

d’Administration de la FOK. Mais il sied de signaler que le déroulement des travaux a été interrompu par un 

point d’information du Représentant d’African Parks Network (APN), suite à la présentation des imperfections 

constatées dans la gestion du PNOK par les administrateurs représentants le Gouvernement au dit conseil.    
 

 

3. Résultats, activités et produits     

3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel 

EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans 

d'affectation des terres et leur mise en œuvre 
 

Activité 1.2.3.2 : Organiser une mission semestrielle de récupération des données, d'évaluation, d'assistance 

des Equipes et de suivi LAB, Ecologique, Socio-économique des Aires Protégées, des concessionnaires et des 

administrations évoluant dans le segment TRIDOM-Congo  

Une seule grande mission annuelle a été retenue en deux phases : à Etoumbi pour les partenaires évoluant 

dans le département de la Cuvette Ouest et une autre à Ouesso pour ceux installés dans le département de la 

Sangha. Il en est ressorti d’une part l’adoption des éléments de base de mesure des indicateurs ponctué par 

des stratégies de collecte et de récupération des données et d’autre part l’obtention des esquisses de solutions 
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aux problématiques liées à la mise en place des mesures d’accompagnements à la conservation de la 

biodiversité, avec à la clef onze (11) recommandations visant à renforcer la collecte de données et par 

conséquent le fonctionnement harmonieux de la Base de données et SIG / TRIDOM d’interface entre les 

partenaires de terrain et le Ministère de tutelle.      
 

Activité 1.4.1 : Analyser données de terrain & images satellites et produire des cartes thématiques de la 

situation actuelle 
o 1.4.1.1 Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des 

vérités terrain dans l'interzone Nord (mission n°1/Messock-Dja) 

Après les résultats des inventaires bio-écologiques de la zone Messock-Dja par le WWF-ETIC et confirmés par la 

société forestière SIFCO, l’identification du terroir du village Zouaba sur la route Sembé-Gbala, l’analyse des 

modèles numériques de terrain du bassin de la Koudou ; il a été réalisé du 20 au 27 mai 2012, une mission de 

vérité autour de la bande d’intersection des segments de la rivière Koudou et le tronçon routier Biessi-

Boutazab, hypothétique au raccordement des pistes de migrations d’éléphants entre le Nord du PNOK au 

Congo et le Sud du Parc National de Nki au Cameroun, via la future aire protégée de Messock-Dja au Congo. Il 

en ressort que cette connectivité est non seulement constituée par des biotopes de prédilection des grands 

mammifères, mais aussi et surtout se trouve être une zone marginale pour l’exploitation forestière. Par contre 

des négociations avec les populations riveraines pour une meilleure gestion des terroirs villageois existant est 

un challenge à cause des nombreuses plantations de cacao situées le long dudit tronçon routier. 

o 1.4.1.1 Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des 

vérités terrain dans l'interzone Nord (mission n°2/Djoua-Ivindo) 

La reconnaissance du corridor de migration de grands mammifères raccordant le Parc National d’Odzala-

Kokoua au Congo et le Parc National de Minkébé au Gabon a permis de relever qu’au-delà de la pression du 

braconnage à faire réduire, que ce corridor traverse au Congo, les permis miniers de Congo Iron et de Congo 

Mining. A cet effet son maintien et ou son rétablissement effectif dépendra particulièrement de la bonne 

gestion des zones de hautes valeurs de conservation contenues dans ces concessions (voir carte 2, Annexe III).  

o 1.4.1.1 Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des 

vérités terrain dans l'interzone Sud (mission n°3/Lossi-Mwagna) 

La reconnaissance du corridor de migration de grands mammifères raccordant le Sanctuaire de Gorilles de Lossi 

au Congo et le Parc National de Mwagna au Gabon a permis de relever qu’au-delà de la pression du 

braconnage à faire réduire, que ce corridor traverse le permis minier de la société NGL au Congo. A cet effet 

son maintien et ou son rétablissement effectif dépendra particulièrement de la bonne gestion des zones de 

hautes valeurs de conservation contenues dans cette concession.  
 

Activité 1.6.2 : Appuyer à l'élaboration des textes juridiques 
o 1.6.2.3 : Co-faciliter la procédure de classement en série de conservation les zones Ndzéhi (d'habituation 

et de pistage de gorilles) et d'Ebobobo (clairière d'observation de gorilles)  

Dans le but d’obtenir le statut de série de conservation, de certaines micro-zones de haute valeur de 

conservation, contenues dans les macro-zones extractives, il s’est tenu à Brazzaville, le 28 mars 2012, sous la 

présidence du Directeur Général de l’Economie Forestière, la réunion de validation du rapport d’expertise 

visant à ériger en pré-série de conservation, les zones de Ndzéhi (d'habituation et de pistage de gorilles) et 

d'Ebobobo (clairière d'observation de gorilles) situées dans l'UFA Kellé-Mbomo dans la périphérique Sud du 

PNOK, inscrit en processus d’aménagement forestier. Suite à l’analyse de ce rapport, il a été constaté que le 

rapport ne présente que la situation des faibles densités en ressource ligneuse exploitable. A cet effet, il a été 

conclu que ledit rapport soit complété par les données bioécologique et socio-économique existant, afin de 

permettre une appréciation conséquente et approprié, dans le plan d’affectation des terres dans l’interzone 

entre les aires protégées.       

o 1.6.2.4 Co-faciliter la procédure de classement en zone d'intérêt cynégétique, la zone de concentration 

de bongos et buffles de Yengo  

Le 19 décembre 2012, s’est tenue sous le patronage du Ministre en charge des Aires Protégées, la réunion de 

classement du site Yengo-Mouhali en zone d’intérêt cynégétique d’une superficie de 58.000 ha située de part 

et d’autre la rivière Mambili au Sud Est du Parc National d’Odzala-Kokoua(PNOK).   

 

EXTRANT 2. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, 

l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel 
 

Activité 2.12 : Les plans d'aménagement sont approuvés et effectivement mis en œuvre dans au moins 

quatre (4) aires protégées existantes 
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o 2.12.1.1 Organiser une mission de terrain à Sembé, pour évaluer le niveau d'exécution du package 

GEF/TRIDOM par WWF-ETIC 

Finalement cette évaluation s’est effectuée à Ouesso du 24 au 25 novembre 2012. Il en ressort qu’au-delà des 

consultations de terrain liées aux scénarios du plan d’affectation des terres, qui ont été directement par 

l’Equipe du Projet (act: 1.5.2) ; la non opérationnalisation (formation) de l’équipe complémentaire d’Ecogardes 

(act: 4.1.3) ; la non documentation sur la pression aquatique dans les segments des cours d’eaux identifiés  

(act : 4.24.1) ; toutes les autres activités particulièrement liées à la lutte anti-braconnage, à la reconnaissance 

bio-écologique et socio-économique, le processus de gel de terre ont été menées avec beaucoup de succès. Par 

contre, il a été noté une forte inadéquation entre le niveau des activités réalisées et le faible taux de 

consommation budgétaire.     

o 2.12.1.2 Organiser une session annuelle de la plateforme de concertation locale, de suivi et évaluation 

des activités des partenaires de terrain du segment TRIDOM-Congo 

Du 12 au 13 octobre 2012 à Ewo, s’est tenue la plateforme de concertation locale du segment TRIDOM-Congo. 

Les travaux se sont articulés autour de l’état d’avancement du projet et l’examen du projet du Plan de Travail 

Annuel (PTA) 2013 qui a été adopté avec amendement. Aussi des recommandations ont été formulées au sujet 

de la clarification de l’éventuel usage superposé incompatible autour du Mont Youkou en le PNOK Sud Ouest et 

le permis minier de la compagnie Afriresources, le respect des cahiers de charges particuliers par les 

concessionnaires et la favorisation de l’installation des établissements de micro-finances à Sembé et à Mbomo.   
 

Activité 2.16.1 : Un site internet pour la TRIDOM créé et entretenu 

o 2.16.1a Organiser un atelier officiel pour la domiciliation de la Base des données et SIG TRIDOM  

Après l’acquisition des équipements devant permettre la domiciliation de la Base de données et SIG TRIDOM 

auprès du Centre National d’Inventaire et Aménagement des Forêts et de la Faune (CNIAF), la remise officielle 

desdits équipements a eu lieu le 29 décembre 2012.      
 

Activité 2.17 : Le score de l'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées existantes (METT 

BM/WWF) augmenté avec 15% chaque année     

Dans le cadre de l’évaluation des aires protégées, sur la base du nouvel outil METT/GEF, il s’est tenu le 5 avril 

2012 à Brazzaville, une réunion d’évaluation par les conservateurs du PNOK et du SGL, les représentants de la 

Direction de la Faune et des Aires Protégées, de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées, de la 

Direction Générale du Développement Durable. La partie technique de cette évaluation s’est bien effectuée, 

tandis que la partie financière n’a pas été possible à cause de l’absence des données. Les gestionnaires ont 

promis en tenir compte lors des prochaines évaluations. 
 

Activité 2.23.2 : Négocier des accords-types avec les parties prenantes clés de la TRIDOM 

o 2.23.2a : Co-faciliter la signature du cahier de charge particulier ou charte Gouvernement-ATAMA 

La Direction de l’entreprise ATAMA a transmis à l’EPN-Congo une copie du cahier de charge signé avec le 

Gouvernement, comprenant toutes les dispositions relatives à la préservation de l’environnement.  

o 2.23.2b : Co-faciliter la signature du cahier de charge particulier ou charte Gouvernement-Congo Iron 

La Direction de la Société Congo Iron a communiqué à l’EPN-Congo les références de son plan de gestion de 

l’impact environnemental et social, qui en fait tient lieu de cahier de charge particulier dans le cadre de la 

préservation de l’environnement.    

o 2.23.2f : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois stratégiques de Liouesso et environ 

(Moukouangonda) 

o 2.23.2g : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois stratégiques de Mbomo et environs 

(Ebana)  

Au cours de la période allant respectivement du 25 au 30 janvier et du 1
er

 au 6 février 2012, il a été procédé à 

l’identification des terroirs villageois stratégiques de Mouyoye, Moukouangonda et de Lango situés à l’Est du 

PNOK et ceux d’Ebana, Lissanga et Mbendé situés au Sud Ouest du PNOK. A l’image des terroirs identifiés 

l’année dernière, les populations s’accordent à adhérer aux principes de la réduction de la pression de chasse 

sur la faune sauvage et la valorisation des clairières pour l’écotourisme, à la condition de faire développer des 

activités génératrices de revenues (AGR). Par conséquent, la mise en place des structures de gestion et des 

accords de collaboration est assujettie au préalable AGR, dont la résolution passe par l’établissement et la 

mobilisation des fonds de développement villageois générés par les concessionnaires signataires du 

mémorandum sur l’appui au financement des USLAB et des AGR.         
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EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, 

l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel 
 

Activité 3.10 : Le système de surveillance de la biodiversité, des fonctions écologiques et de l’exploitation des 

ressources est exécuté par des équipes mixtes (professionnels et populations) 

o 3.10.1 Organiser une formation en gestion de terroirs villageois de chasse 

Du 26 au 28 novembre 2012 s’est tenue l’atelier de formation des représentants des villages de la quinzaine de 

terroirs villageois déjà identifiés, des chefs de services de conservation et ceux du développement 

communautaire des aires protégées, des Directeurs départementaux de l’économie forestière, des 

représentants des conseils départementaux et de deux ONG locales évoluant dans le segment TRIDOM-Congo. 

La formation s’est particulièrement basée sur la reconnaissance des enjeux, la définition et le suivi de 

l’évolution dégressive ou progressive du terroir villageois en fonction des rendements de l’exploitation de 

subsistance et ou commerciale des ressources naturelles.     

 

EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs 
 

Activité 4.1 : Dans chacun des trois pays, au moins une équipe supplémentaire chargée de l'application de la 

loi a été recrutée, équipée, formée et est opérationnelle dans l'interzone 

o Mission de Remise des équipements de surveillance à Tala-Tala dans le Département de la Sangha    

Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) des UFA 

Tala-Tala et Jua-Ikié installées dans l'interzone du segment TRIDOM-Congo, il a été remis au nom du 

Représentant Résident du Système des Nations Unis au Congo, un lot de matériels et équipements 

essentiellement composé d’un véhicule Toyota Land Cruiser 4X4 Hard Top, deux moteurs hors bord, quatre 

motos cross, un ordinateur de bureau, ainsi que quatre radios, deux téléphones satellites et trois caméras. 
 

Activité 4.2.3.2 : Co-faciliter l'organisation des sessions semestrielle du Comité mixte de suivi du Contentieux 

sur la Faune Sauvage du Segment TRIDOM Congo 
Le Comité mixte de suivi de l’application de la loi sur la lutte anti-braconnage mis en place par la note de 

service n° 000348/MDDEFE/CAB-CJ du 14 février 2012 a tenu sa réunion inaugurale du 27 au 28 août 2012 dans 

la salle de conférences du Conseil Départemental de la Cuvette Ouest. 

A cet effet un plan d’action pour l’exercice 2012-2013 et des recommandations ci-dessous ont été adoptés : 

- Maintien du principe de la destruction des armes et munitions utilisées irrégulièrement par les 

braconniers conformément aux dispositions de l’article 110 de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la 

faune et les aires protégées ; 

- Proscription de toutes les interférences de la hiérarchie dans l’exécution des jugements rendus par la 

justice ; 

- Renforcement des capacités des agents de l’administration pénitentiaire dans l’exécution des peines dans 

les geôles et maisons carcérales ;  

- Informatisation du système de suivi du contentieux sur la faune sauvage ; 

- Mise en place d’un projet spécifique sur le ramassage pacifique des armes et munitions de guerre dans le 

segment TRIDOM-Congo ; 

- Introduire dans l’instruction les délits en matière d’abattage des Grands Mammifères, la rubrique de 

reconstitution d’une part des faits avec transport sur les lieux où le délit a été commis et d’autre part des 

maillons de la chaine d'implication des commanditaires.   
 

Activité 4.15 : Des ateliers sont organisés et les documents des communications diffusés afin de sensibiliser 

les sociétés forestières, les magistrats, les décideurs politiques, les communautés et les autorités sur la 

nécessité de développer et d'adopter des politiques nationales dans le "law enforcement" 

o 4.15.3 Organiser une formation en matière de renseignement et de police administrative de la faune 

sauvage 

Une quinzaine d’agents d’administration des Eaux et Forêts et gestionnaires des Aires Protégées du segment 

TRIDOM-Congo a participé du 8 au 10 octobre 2012 à Ewo, à une formation en technique de renseignements et 

de police administrative. Ces derniers ont appris comment constituer un réseau d’informations en vue de 

renseigner la hiérarchie, formuler efficacement le dossier à transmettre au Procureur de la République du 

ressort et assurer le suivi de la traçabilité des affaires en matière du contentieux sur la faune sauvage.      

 

EXTRANT 5. Des mécanismes sont en place pour renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité 

dans les concessions d'exploitation forestière 
 

Activité 5.1.2: Organiser des concertations sur les "bonnes pratiques" avec les parties prenantes au tour des 

Aires Protégées 
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o 5.1.2a : Co-faciliter l’organisation de l’Atelier de validation du Guide de Bonnes Pratiques de gestion de la 

Faune dans les zones d’extractions (Forestière, Minière, Agro-industrielle) du segment TRIDOM-Congo  

Dans le cadre du processus de la mise en place d’un outil de vulgarisation des bonnes pratiques adoptées en 

matière de lutte contre le braconnage dans les concessions extractives, il s’est tenu à Brazzaville, le 27 mars 

2012, sous la présidence du Directeur Général de l’Economie Forestière, une réunion visant à capitaliser les 

bonnes pratiques en cours, dans l’UFA Ngombé (aménagée et certifiée) attribuée à l’entreprise Industrie 

Forestière de Ouesso (IFO), dans les autres concessions extractives du segment TRIDOM-Congo. A l’examen du 

projet de Guide de Bonnes pratiques, soumis à la validation, il a été relevé, en dépit de sa pertinence, que ce 

projet d’outil n’a pas été vulgarisé à la base, en vue de requérir les spécificités dans les autres concessions. Par 

conséquent, il a été demandé que ce correctif soit apporté, avant de soumettre ledit document à la validation.    

  

EXTRANT 6. Des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-économiques en faveur de la 

conservation de la biodiversité sont conçues et opérationnelles 
 

Activité 6.4.3 : Co-faciliter l'implantation du projet d'entreprise de réhabilitation de la filière cacao dans la 

périphérie Nord du PNOK (montage LCA-Gouvernement) 
L’EPN-Congo a co-facilité du 29 mai au 4 juin 2012, une mission de préfaisabilité relative à la réhabilitation de la 

filière Cacao dans la Périphérique Nord du PNOK autrefois ressource essentielle du Département de la Sangha. 

Les expertes Belgo-Suisse rabattus par l’Initiative Leadership pour la Conservation en Afrique (LCA) ont  

apprécié à juste titre, les potentialités existantes, les voies d’évacuation des produits, les capacités de stockage. 

Elles ont aussi pris connaissance des fluctuations de l’actuel marché informel, organisé à partir du Cameroun 

voisin. En définitive, elles ont décidé de faire mener dans les meilleurs délais, une réelle étude de faisabilité 

devant aboutir à terme la relance de cette filière Cacao. Ainsi aux cotés du développement de l’écotourisme 

cette activité s’inscrit dans le cadre des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-

économiques en faveur de la conservation de la biodiversité. 

 

3.2 Autres activités 

En dehors des activités planifiées dans le PTA, les membres de l’EPN-Congo ont également participé aux 

événements suivant :  

o Réunions des Experts en Bases de données et SIG du Projet  

Du 15 au 25 février a eu lieu à Yaoundé, Cameroun la 4
ème

 réunion des Experts du projet, il en ressort les 

résultats ci-dessous:   

- Compilation, fusion des données issues des segments EPN et opérationnalisation de la Géo-database de la 

TRIDOM en vue de capitaliser des informations à base des données biophysique, du zonage et des usages, 

du LAB et de la surveillance dans l’espace TRIDOM ; 

- Elaboration des documents cartographiques et génération des informations sur les thématiques suivantes 

dans la période de l’année 2011: 

• Situation du zonage et des usages : Aires protégées – Concessions minières – Potentielles sites et 

lignes hydro électriques ; Aires protégées – Postes de contrôle – Concessions forestières et 

potentielles certifiées – Palmeraies ;  

• Distribution des impacts humains : points des saisies des armes du matériel de chasse, localisation 

des carcasses des éléphants et indices de chasse illégale ; 

• Indices des grands mammifères : indices de présence des éléphants, densités des grands 

mammifères, indices kilométrique d’abondance des grands mammifères. 

La 5
ème

 réunion des Experts s’est tenue au Congo à la base vie de la société Industrielle et Forestière de Ouesso 

(IFO) à Ngombe (département de la Sangha) et à Makoua (départements de la Cuvette) dans la période du 17 

au 25 juillet 2012. Les points ci-dessous ont été discutés et mis en cohérence. Il s’agit de ce qui suit:  

- Une description des limites de la TRIDOM est faite pour chaque segment ; ainsi qu’une cartographie et 

description de l’interzone ; 

- Une carte basée sur l’interprétation préliminaire des images satellitaires réalisée sur les bandes de 

connectivité entre les aires protégées ; 

- Les contours des zones de hautes valeurs de conservation et des potentiels corridors stratégiques sont 

digitalisés et les interférences avec les autres formes d’utilisation identifiées en vue des négociations ; 

- Les fiches de collecte des données sont harmonisées ; 

- Une proposition des fréquences d’évaluation des tendances sur le suivi écologique, les impacts humaines 

et des cartes tests produites ; 

- Un CD-ROM comprenant tous les outputs tangibles du projet ; 

- L’approche méthodologique sur l’analyse des données de terrain et images satellites est harmonisée. 
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o Participation à la mission de reconnaissance du point TRIDOM 

Sous la conduite de la COMIFAC, la partie congolaise représentée aux niveaux central et local a participé du 29 

février au 6 mars aux cotés des délégations Camerounaise et Gabonaise, à la mission de reconnaissance de la 

zone d’installation du Poste TRIDOM de Lutte Anti-Braconnage. Un procès verbal signé par les parties précise 

que le Cameroun abritera le site, le Gabon s’occupera de la logistique et le Congo assurera le commandement. 

Avec cela une étape a été réalisée dans le nombre d’efforts à franchir en vue de renforcer l’application de la loi 

et l’approbation des procédures opérationnelles pour le contrôle et l’accord transfrontalier pour la LAB.         

o Cérémonie d’inauguration officielle des lodges Haut de Gamme de Congo Conservation Society (CCC) 

Le 3 novembre 2012 s’est tenue au bord de la grande saline de « Lango » dans le Parc National d’Odzala-

Kokoua, la cérémonie d’inauguration officielle des lodges de Haut de Gamme de CCC, attributaire de huit (8) 

concessions éco-touristiques. Les Ministres en charge des Aires Protégées, du Tourisme et de l’Administration 

du Territoire, ainsi que la propriétaire de cette compagnie ont honorés de leurs présences.  
 

 

4. Suivi et Evaluation 

4.1 Suivi des recommandations du CPR  

L’état d’avancement de la mise en œuvre des Recommandations du CPR-4 concernant l’EPN-Congo a été 

intégré dans le tableau présenté dans l’Annexe II de ce rapport. 

 

4.2 Réunions et missions  

Pendant l’année 2012 le personnel de l’EPN-Congo a participé aux réunions et missions suivantes : 

- 24 au 31 Janvier 2012. Mission sur Moukouangonda ; 

- 31 Janvier au 05 Février 2012. Mission sur Ebana ; 

- 15 au 25 Février 2012. Participation de l’Expert à la 4
e
 réunion des Experts Bases des données et SIG du 

projet TRIDOM à Yaoundé, Cameroun ; 

- 27 Février au 08 Mars 2012. Mission sur le point TRIDOM et Alati, Cameroun ; 

- 08 au 16 Avril 2012. Participation à la mission d’évaluation à mi-parcours, sur le terrain ; 

- 02 au 14 Mai 2012. Participation aux 4
èmes

 réunions CST/CPR, à Yaoundé, Cameroun ; 

- 20 au 27 Mai 2012. Mission à Messock-Dja ; 

- 29 Mai au 04 Juin 2012. Mission relative à la relance de la filière Cacao, dans l’espace TRIDOM-Congo ; 

- 16 au 22 Juin 2012. Participation à la 12
ème

 Réunion de Coordination du projet, tenue à Mboko. Les 

résultats obtenus se sont articulés autour du bilan du programme et des résultats mi-2012, des actions en 

réponse aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours et de la stratégie de communication ; 

- 22 au 26 Juin 2012. Participation à la 2
ème

 réunion du Conseil d’administration de la Fondation Odzala-

Kokoua (FOK), qui a eu lieu à Ewo (Cuvette Ouest) ; 

- 16 au 26 Juillet 2012. Participation de l’Expert à la 5
e
 réunion des Experts Bases des données et SIG du 

projet TRIDOM, dans le segment TRIDOM-Congo ;  

- 24 Août 2012. Cérémonie de remise du matériel LAB à l’Administration Forestière à Tala-Tala ; 

- 26 au 30 Août 2012. Participation à la réunion du Comité mixte de suivi du contentieux sur la faune dans 

le segment TRIDOM-Congo à Ewo ; 

- 12 au 23 Septembre 2012. Mission de récupération des données des partenaires de terrain ;  

- 25 au 30 Septembre 2012. Atelier de recadrage du cadre logique du projet TRIDOM à Douala, Cameroun ; 

- 08 au 13 Octobre 2012. Formation en « Techniques de renseignements et de police », au « Comité 

restreint de suivi national de la TRIDOM Congo » et à la « Plateforme de concertation locale » à Ewo ; 

- 20 au 30 Octobre 2012. Réunion de Coordination n°13 à Makokou et Libreville, Gabon ; 

- 25 Octobre au 1
er

 Novembre 2012. Mission « Corridor 2 » à Sembé ; 

- 1
er

 au 11 Novembre 2012. Participation à l’inauguration des lodges de Mboko, ainsi qu’à la 3
e
 réunion du 

Conseil d’Administration de la Fondation Odzala-Kokoua ; 

- 19 au 30 Novembre 2012. Participé aux réunions relatives « au package WWF » et à la « Formation en 

gestion des terroirs villageois de chasse » à Ouesso ; 

- 1
er

 au 07 Décembre 2012. Participation à l’atelier sur « le protocole LAB transfrontalier » à Douala ; 

- 06 au 12 Décembre 2012. Mission « Corridor 3 » à Mbomo ; 

- 15 au 20 Décembre 2012. Participation de l’EPN-Congo à la réunion de classement de Yengo, à Owando. 

 

4.3 Rapports d’avancement 

- Le Rapport Annuel 2011 a été finalisé ; 

- Le Rapport final de l’Evaluation à mi-parcours ; 

- WWF Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012. 
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4.4  Rapports des études / documents significatifs réalisés 

- Co-rédaction des statuts de la Fondation Odzala-Kokoua ; 

- Co-rédaction du Projet de Protocole d’Accord portant création de l’USLAB Tala-Tala et Jua-Ikié ; 

- Co-rédaction du Projet de renouvellement du Protocole d’Accord WWF Espace TRIDOM Interzone Congo.  

Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012 de WWF était accompagné des documents suivants : 

- Réunion de sensibilisation sur la protection et le suivi communautaire de la clairière Mbono Bai village :   

Mbea-Mbea, District de Ngbala (Janvier, 2012) ; 

- Aperçu de la cartographie de clairières et pistes d’éléphants dans la forêt de Messock-Dja (Juin, 2012) ; 

- Diagnostic socio-économique et occupation spatiale en périphérie de Messock-Dja (Juillet, 2012) ; 

- Synthèse de la fréquentation de clairières Mbono Bai et Mefouka Bai (Juillet, 2012) ; 

- Rapport sur les indicateurs d’efforts et des résultats (Juillet, 2012) ; 

- Rapport des patrouilles 21SN et 23SN effectuées dans l’UFA Tala-Tala (Juillet, 2012) ; 

- Rapport Technique Janvier-Juin 2012 (Juillet, 2012) ; 

- Dynamique socio-économique transfrontalière du Haut-Ivindo au Nord-est du PN Minkébé (Août, 2012). 

 

4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochaine trimestre 

Le risque suivant a été identifié : 

N° Hypothèse / Risque Degré Prévisions pour en atténuer l’impact 

01 Montage institutionnel de l’USLAB Tala-

Tala et Jua-Ikié par rapport au lancement 

de ces activités 

Faible (F) 

P : Imminent 

I : Négligeable  

Renouvellement courant le premier trimestre 2013 du 

Protocole d’accord WWF - ETIC 

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l’impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré. 

 

 

5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre   

- Le retard à faire tenir la réunion de concertation entre le Ministère de l’Economie Forestière et du 

Développement Durable et le Ministère de Mines et de l’Energie, bloque le processus de validation 

nationale du Plan Particulier d’Aménagement du Territoire (PPAT) segment TRIDOM-Congo. Les derniers 

contacts avec les concernés annoncent cette réunion pour le premier trimestre 2013.          

- La problématique de gestion des terroirs de chasse villageoise dépend de la capacité de mobilisation des 

financements des AGR auprès des concessionnaires. Une mission mixte TRIDOM-Administration de tutelle 

se rapprochera desdits concessionnaires au cas par cas dès le premier trimestre 2013. 

- La viabilité des corridors de migrations des grands mammifères déjà localisés (PN Odzala-Kokoua au 

Congo - PN NKI au Cameroun ; PN Odzala-Kokoua au Congo - PN Minkébé au Gabon ; Sanctuaire de 

Gorilles de Lossi  au Congo - PN de Mwagna au Gabon) dépendra de la conclusion des négociations avec 

les partenaires, pour le premier cas avec les populations riveraines de cette zone et des deux autres cas 

avec les attributaires des concessions minières concernées. Des missions de co-facilitation sont planifiées 

pour le premier trimestre de l’année prochaine.       
 

 

6. Leçons apprises 

- L’établissement des accords de collaboration avec les populations riveraines en vue de la réduction de la 

pression de la chasse commerciale passe par la mise en place des Activités Génératrices de Revenues. 

- Les concessionnaires dont la production se commercialise dans les marchés occidentaux sont sensibles à 

la mise en œuvre des plans de gestion des impacts environnementaux et sociaux, à l’inverse de ceux 

utilisant les marchés asiatiques et autres.   

- La prise en compte dans l’instruction des délits en matière d’abattage des Grands Mammifères, de la 

rubrique de reconstitution d’une part des faits avec transport sur les lieux où le délit a été commis et 

d’autre part des maillons de la chaine d'implication des commanditaires en amont et en aval.  

- La mise en place des tribunaux d’exception spécialisés dans le traitement du contentieux de la faune 

sauvage renforcerait l’efficacité du système judiciaire.   
 

 

7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l’année 2013 

Extrant n°1 

- Activité 1.4.1.2 : Elaborer la carte de localisation du réseau des blocs de clairières clés de maintien et de 

rétablissement des corridors internes et transfrontaliers ; 

- Activité 1.4.1.3 : Elaborer la carte de localisation des corridors interne et transfrontaliers ; 
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- Activité 1.4.1.4 : Produire des cartes de distribution semestrielle des impacts humains et des 

comportements des grands mammifères ; 

- Activité 1.5.3 : Organiser une consultation inter sectorielle entre les administrations respectivement en 

charge des aires protégées et des mines en vue de la clarification au sujet de l'usage superposé 

incompatible du permis de recherche Mont Youkou sur la zone Sud Ouest du PNOK ; 

- Activité 1.5.3 : Co-faciliter deux missions mixtes d’évaluation et de délocalisation des campements, 

villages et base-vies d’occupations anarchiques (avec appui WWF) ; 

- Activité 1.6.2.2 : Co-faciliter la procédure d'obtention du texte portant création de l'Aire Protégée Tokou-

Pikounda, située au Sud Est du segment TRIDOM-Congo. 
 

Extrant n°2 

- Activité 2.23.2 : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois clés de Mbandza et environs 

(Sud Ouest PNOK) dans le cadre de la réduction de la pression de chasse et la valorisation des produits de 

cueillette (avec Fondation Odzala-Kokoua) ; 

- Activité 2.23.2 : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois clés d’Oloba et environs (Sud 

Ouest du PNOK) dans le cadre de la réduction de la pression de chasse et du développement des AGR  

(avec Afriresources). 
 

Extrant n°4 

- Activité 4.2.3.2 : Co-faciliter l'organisation des sessions semestrielle du Comité Mixte de Suivi du 

Contentieux sur la Faune Sauvage du segment TRIDOM-Congo (en partenariat avec FOK, WWF-ETIC) ; 

- Activité 4.18.4 : Renforcer l'automatisation de la transmission et le traitement des données en matière du 

contentieux au niveau des administrations forestières et judiciaires (ordinateurs bureaux et registres) ; 

- Activité 4.18.5 : Co-faciliter l'organisation des audiences foraines semestrielles à Sembé et Mbomo (en 

partenariat avec FOK et PALF) ; 

- Activité 4.33.1 : Sélectionner quatre (4) zones clés (blocs de clairières) situées dans et/ou en périphérie 

des aires protégées de la TRIDOM (voir activités suivi LAB et Ecologique du plan de surveillance continue 

du dispositif de suivi TRIDOM en liaison avec 3.10.2 & 3.10.3).  
 

Extrant n°6 

- Activité 6.4.2 : Poursuivre la mise en place des partenariats pour la gestion touristique dans les AP ; 

- Activité 6.4.3 : Poursuivre la co-facilitation de l'implantation du projet d'entreprise de réhabilitation de la 

filière Cacao dans la périphérie Nord du PNOK (montage LCA-Gouvernement) ; 

- Activité 6.4.4 : Suivre et veiller au respect des engagements de l’investisseur privé CCC à l’endroit des 

populations locales (emplois crées, retombées éco-touristiques, formation du personnel qualifié) ; 

- Activité 6.20.1 : Co-faciliter les négociations et l'implantation des caisses de micro-finance dans les 

districts de Mbomo et Sembé. 
 

Extrant n°7 

- Activité 7.18 : Finaliser le processus de mobilisation des fonds d'appui aux AGR et aux USLAB par le 

secteur privé installé dans le segment TRIDOM-Congo (objet MoU d'Ewo de novembre 2011).         
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4. Equipe de Projet Nationale / Gabon (EPN-GAB) 
 

1. Résumé 

La période de rapportage concerne l’année 2012 qui a connu beaucoup de développement au niveau régional 

impliquant les équipes nationales. Il s’agit d’une mission de terrain à Alati sur le site du Point TRIDOM, de 

l’évaluation à mi-parcours du projet, de l’organisation du comité de pilotage régional et de l’atelier de recadrage 

du projet suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours. Au niveau national, l’équipe du projet a 

organisé plusieurs réunions et mission de terrain concernant le renforcement des capacités et la collecte des 

données. Sur le plan administratif, le projet a finalisé le recrutement de l’Assistant Administratif, ce qui a 

complété l’équipe du projet. L’année 2012 a aussi été consacrée à l’opérationnalisation du processus de 

rédaction du Schéma Directeur d’Aménagement du segment TRIDOM-Gabon à travers des concertations avec 

les partenaires du projet ainsi que l’organisation de réunions du comité multidisciplinaire national, ainsi que 

l’organisation de la réunion de sensibilisation avec les autorités locales sur la question de la construction de la 

brigade TRIDOM pour la lutte contre le braconnage.  
 

 

2. Personnel, gestion et coordination  

2.1 Gestion des ressources humaines  

Depuis fin 2010, l’EPN-Gabon fonctionnait sans Assistant Administratif. Le recrutement a été finalisé après deux 

avis de recrutement lancés au niveau local et qui n’ont pas permis de trouver un candidat qui répondait aux 

critères. La liste des candidatures a été élargie aux citoyens non gabonais et cela a permis le recrutement de 

Monsieur Arthur Kissiedou Kouame, qui a pris ses fonctions le 8 février 2012. Depuis décembre 2011, l’EPN-

Gabon fonctionnait sans Chauffeur. Le recrutement a été finalisé au mois de Juin 2012 quand Monsieur Joseph 

Nkoghe Mba a pris ses fonctions. L’équipe du projet au Gabon est désormais complète. La Coordonnatrice 

nationale a encouragé les nouveaux recrutés à faire leurs formations obligatoires conformément aux exigences 

de l’UNOPS. Egalement avec l’arrivée des nouveaux collègues, l’équipe a bénéficié d’une formation pour 

l’utilisation des radios donnée par le personnel de l’UNDSS au Gabon. Aussi, les membres de l’équipe ont 

finalisé les objectifs de leurs PER 2012. 

 

2.2 Dossiers administratifs et financiers  

Les dossiers suivants ont été traités : 

- La réalisation des rapports de la petite caisse ; 

- La négociation du contrat avec Gabon Télécom suite à la demande de l’URGP d’arrêter le contrat avec 

Moov car le fournisseur de téléphonie mobile ne répondait pas aux exigences de l’abonnement ; 

- Le suivi des achats de matériel de surveillance.  

 

2.3 Achats 

Plusieurs achats ont été effectués au cours de l’année notamment les équipements de lutte contre le 

braconnage qui seront remis au Ministère des Eaux et Forêts pour les missions de terrain. Il s’agit de : 

- 6 radios CODAN et les accessoires (antennes et batteries) ; 

- 5 ordinateurs de bureau ;   

- 3 appareils photos numériques ; 

- 2 téléphones Thuraya satellitaires ; 

- 1 moteur hors-bord Yamaha ; 

- 6 motos Yamaha 100 cc + casques Jet Ecran.   

 

2.4 Rencontres  

- Janvier 2012. Organisation de la réunion de concertation sur le projet TRIDOM avec ANPN, MINEF, PNUD 

pour la relance de la collaboration avec ANPN ; 

- Janvier 2012. Séance de travail avec le DGFAP pour préparer le 5
ème

 Comité multidisciplinaire national ; 

- Janvier 2012. Réunion avec Madame le Directeur Général Adjoint de l’Agriculture pour échanger de 

l’implication de ce ministère dans le projet et identifier les collaborations potentielles notamment dans le 

cadre du projet DABAC (Développement des Alternatives au Braconnage en Afrique Centrale) ; 

- Janvier 2012. Réunion avec le Directeur de la Faune et Chasse pour discuter de la stratégie LAB, de la 

vulgarisation de l’outil MIST et d’une réunion de sensibilisation des autorités et populations locales ; 

- Février 2012. Réunion avec le WWF pour la préparation de la mission au poste TRIDOM ; 

- Février 2012. Réunion avec le DGFAP pour discuter de la mise en œuvre des recommandations du CPR-3 et 

pour préparer la mission au poste TRIDOM ; 
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- Avril 2012. Participation de la Coordonnatrice Nationale à une réunion au WCS sur la surveillance de la 

faune et le braconnage. Cette séance a consisté à la présentation par WCS du projet de pose des photos-

pièges en milieu forestier. Cette technique a permis l’identification de nombreuses espèces ; 

- Avril 2012. Réunion avec le MINEF et les autres partenaires pour préparer le CST-4 et le CPR-4. Au cours de 

cette réunion, les discussions ont porté sur la participation de la délégation gabonaise ainsi que sur les 

nouvelles priorités du Gabon dans l’espace TRIDOM. Le but de cette réunion était d’identifier les activités 

prioritaires du pays qui devraient être réalisées sur le terrain ; 

- Avril 2012. Réunion avec Madame la Directrice Générale des Mines pour échanger sur le projet ; 

- Avril 2012. Réunion avec le Directeur de la Lutte Contre le Braconnage et le Directeur de la Faune et 

Chasse pour discuter de la stratégie LAB et des protocoles d’accord et des missions de sensibilisation sur 

l’application de la loi forestière ; 

- Avril 2012. Réunion avec les acteurs de la conservation intervenant dans la TRIDOM pour échanger sur 

leurs activités et présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre des différentes initiatives ; 

- Mai 2012. Séance de travail avec Madame la DGAF-1 pour discuter de la Note conceptuelle concernant 

l’élaboration d’un projet de conservation de la biodiversité dans les concessions forestières dans le cadre 

de l’aménagement durable des forêts ; 

- Juin 2012. Réunion au PNUD pour discuter de l’état d’avancement des activités du projet et du type 

d’appui que le PNUD peut apporter suite au départ de Monsieur Voubou Bernard. C’était aussi l’occasion 

de discuter avec le nouveau responsable du Programme Environnement du PNUD ainsi que le nouveau 

Conseiller au Programme PNUD-Gabon ; 

- Juillet 2012. Séance de travail avec la DGFAP pour discuter des points suivants : PTA, MoU de transfert de 

matériel LAB, Finalisation du protocole LAB pour le segment TRIDOM-Gabon, Hébergement du personnel 

du projet et la signature de l’ordre de mission permanente par le Ministre des Eaux et Forêts ; 

- Juillet 2012. Séance de travail avec le PNUD pour le suivi et l’état d’avancement des activités du projet. La 

coordonnatrice a fait le point des activités déjà réalisées en 2012, ainsi que des difficultés rencontrées 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il a aussi été question de la collaboration future avec OLAM 

concernant la mise en place du fonds social au sein de cette compagnie ; 

- Aout 2012. Réunion sur le PTA avec la participation de l’ANPN, la DGFAP, le WWF et le projet TRIDOM. Une 

planification globale des activités a été faite par rapport au budget du contrat avec WWF. Des missions LAB 

ont été programmées dans les parcs et autour dans des concessions forestières. Un appui doit aussi être 

apporté à la mise en place de CCGL autour des parcs nationaux ; 

- Septembre 2012. Séance de travail avec l’ANPN. Les points discutés concernent les missions LAB dans les 

parcs nationaux qui doivent être financées par le budget du contrat avec WWF, le protocole et la stratégie 

LAB à finaliser, les missions de mise en place des CCGL, les fiches PAMETT à remplir, l’atelier de recadrage 

du projet, la réunion de coordination du projet TRIDOM dans le PN Ivindo ; 

- Septembre 2012. Séance de travail avec le Coordonnateur du projet Viande de brousse de la FAO. Les 

échanges ont porté sur les objectifs des deux projets et des passerelles qui peuvent s’établir notamment 

au niveau de l’application de la loi, des formations et des entités juridiques qui vont être mises en place. 

- Septembre 2012. Séance de travail avec le responsable des industries extractives à WWF. Les échanges ont 

porté sur l’organisation d’une réunion regroupant les opérateurs économiques de la TRIDOM (miniers et 

forestiers) dans le cadre du zonage de cet espace ; 

- Octobre 2012. Participation à la réunion de concertation des partenaires de la conservation au Gabon qui 

interviennent dans l’espace TRIDOM. L’objectif était d’échanger sur les activités menées par ces 

différentes organisations sur le terrain ; 

- Octobre 2012. Séance de travail OLAM/Projet TRIDOM. Une séance de travail a été organisée avec le 

responsable de la cellule Aménagement d’Olam basé à Makokou pour discuter des possibilités de 

collaboration dans le domaine social et de la lutte contre le braconnage ; 

- Octobre 2012. Visite de courtoisie du Coordonnateur Régional auprès de la Représentante du PNUD-

Gabon. Les échanges ont porté sur les activités du projet, le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du comité de pilotage, le montage institutionnel et les possibilités de synergie à 

développer avec le programme ArtGold qui est basé sur le développement local et qui implique les 

collectivités locales dans la mise en œuvre des projets à caractère communautaire ; 

- Octobre 2012. Séance de travail projet TRIDOM/WWF. Cette séance de travail avait pour but de faire un 

état de l’avancement des activités réalisées dans le cadre du contrat avec WWF ; 

- Octobre 2012. Visite de courtoisie du Coordonnateur Régional auprès du Directeur Général de la Faune et 

des Aires Protégées. Les questions concernant la réunion des conservateurs, l’hébergement d’EPN-Gabon, 

la réunion de validation du protocole LAB régional, le plan de travail 2013 et le transfert des équipements 

de lutte contre le braconnage ont été discutées ; 
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- Octobre 2012. Rencontre entre les Coordonnateurs Régional et National et le Directeur Technique de 

l’ANPN. Des échanges ont portés sur les fiches PAMETT que les conservateurs devaient finaliser, de la 

réunion des conservateurs à Douala, de la réunion de validation du PTA 2013 de l’EPN-Gabon ; 

- Octobre 2012. Rencontre entre le Coordonnateur Régional et Madame Yvette Kaboza de UNESCO. Les 

échanges ont porté principalement sur le statut de la TRIDOM ; 

- Octobre 2012. Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts a accordé une audience à la Coordonnatrice 

nationale et au DGFAP à propos de l’hébergement de l’EPN-Gabon. Monsieur le Ministre a signé la lettre 

autorisant l’aménagement des bureaux du projet dans l’immeuble du Ministère des Eaux et Forêts ; 

- Novembre 2012. Séance de travail avec le Coordonnateur du programme ArtGold au Gabon. Il a été 

question d’échanger sur les synergies d’intervention entre les deux programmes. Il est ressorti qu’une 

collaboration sera effective pour appuyer les communautés dans le département de l’Okano ; 

- Novembre 2012. Participation à l’atelier régional de gestion durable de la viande de brousse ;  

- Novembre 2012. Participation à l’atelier régional sur la gestion des conflits Homme-Faune ; 

- Novembre 2012. Participation à la réunion des Chefs de projet financés par le Programme des Nations 

Unies au Gabon à la demande de la Représentante Résidente du PNUD-Gabon ; 

- Décembre 2012. Participation à l’atelier de lancement du projet GEF/FAO sur la Gestion Durable de la 

Viande de Brousse. 
 

 

3. Résultats, activités et produits  

3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel 

EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans 

d'affectation des terres et leur mise en œuvre 
 

Activité 1.1.1 : Organiser une réunion de concertation sur le terrain avec les parties prenantes 

Une réunion de concertation avec les autorités et les communautés locales a été organisée à Makokou du 11 au 

14 décembre 2012. L’objectif était d’échanger avec toutes les parties prenantes de l’occupation de la TRIDOM 

dans la province de l’Ogooué Ivindo. Au cours de cette réunion, les cartes thématiques de la situation actuelle 

ont été présentées. Les points suivants ont été à l’ordre :  

- Tous les acteurs ont échangé sur leur vision de l’utilisation de l’espace TRIDOM ; 

- Les conflits d’usage ont été discutés et les moyens pour les résoudre sont identifiés ; 

- Les cartes des corridors stratégiques ont été présentées et discutées ; 

- Les zones à fort conflit Homme-Faune ont été identifiées sur les cartes par les représentants des 

communautés locales ; 

- Les zones à forte pression de braconnage sont clairement identifiées ; 

- Les participants ont discuté des différentes initiatives d’écodéveloppement. 

Le premier constat dans l’utilisation du territoire est que les populations locales sont lésées par les 

administrations dans l’affectation des terres. En effet, les projets forestiers, miniers et les parcs nationaux ne 

laissent pas beaucoup d’espace aux communautés locales pour exercer leurs activités de subsistance. Différents 

conflits ont été identifiés ainsi que les moyens pour les résoudre.  
 

Activité 1.1.4 : Organiser deux réunions du Comité multidisciplinaire national 

Dans le cadre du processus d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement de la TRIDOM (SDAT), des 

concertations ont été menées avec les partenaires du projet. Deux réunions du comité multidisciplinaire 

national ont été organisées à Libreville avec les ministères des Eaux et Forêts, Aménagement du Territoire, 

Mines, Agriculture, Pêche et Aquaculture, Environnement, Transport, Budget à travers la conservation foncière. 

Des organisations nationales, sous-régionales et internationales ont également pris part au processus comme le 

PNUD, RAPAC, WWF, WCS. Les principaux résultats de ces rencontres sont : 

- L’élaboration d’une feuille de route pour la poursuite du processus ; 

- La validation de la table des matières du plan d'affectation des terres ; 

- La validation des termes de références du comité de rédaction ; 

- La mise en place du comité de rédaction du SDAT. 

Conformément à la feuille de route, une recherche documentaire a été faite auprès des partenaires du projet.  
 

Activité 1.2 : Collecte des données de terrain pour la mise à jour de la Base de données 

Dans le cadre de la gestion de la Base de données et du Système d’Information Géographique (SIG) du projet 

TRIDOM, une mission de terrain de collecte des données a été organisée du 28 juin au 8 juillet 2012 dans les 

provinces de l’Ogooué Ivindo et du Woleu-Ntem. Cette mission a permis d’actualiser les données sur les 

barrières forestières et des postes de contrôle le long des axes routiers, de positionner le site d’aménagement 
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hydroélectrique de Mitzic, des unités de transformation (Scieries), des bases-vie, ainsi que des villages subissant 

des problèmes de conflits Homme-Faune. 
 

Dans le cadre de la couverture en radio haute fréquence de l’espace TRIDOM segment Gabon, une mission 

conjointe composée du personnel du projet et des agents du Ministère des Eaux et Forêts s’est tenue du 28 juin 

au 8 juillet 2012. La mission a permis de faire un état des lieux de la situation des installations radio de l’espace 

TRIDOM ainsi que de la disponibilité des structures d’accueil. On note qu’il y a deux types de base radio :  

- Les bases radio à créer qui sont les bases radio de Minvoul, Mitzic dans le Woleu-Ntem et Ovan, Mékambo 

et Booué dans l’Ogooué-Ivindo. Ces bases radios ne disposent d’aucune installation et nécessitent la mise 

en place de tous les accessoires de montages. 

- Les bases radio à réhabiliter qui sont Oyem dans le Woleu-Ntem, Nouna et Makokou dans l’Ogooué-Ivindo. 

Sur ces sites, il existe des radios qui sont restées inactives pendant des années. Cependant, après une 

expertise, elles sont fonctionnels et en assez bon état. Ces sites disposent d’installations minimales qu’il 

faut renforcer car elles présentent déjà des disfonctionnements liés au fait qu’elles sont restées longtemps 

sans marcher. Les mémoires ont perdus toutes les fréquences, et ont été ramenées à Libreville pour une 

révision générale. Par ailleurs, les mâts d’antenne sont pliés, ce qui nécessite leur remplacement. 

La principale recommandation pour permettre la matérialisation de ce réseau radio dans l’espace TRIDOM 

composante Gabon est qu’il faut préconiser l’acquisition des nécessaires au montage de celles-ci, c’est-à-dire 

l’achat de matériaux supplémentaires pour opérationnaliser l’installation et l’utilisation des radios sur le terrain.  
 

Activité 1.3 : Réalisation de l’étude socio-économique 

L’étude a été finalisée et le rapport est disponible. Il ressort de cette étude plusieurs enseignements. En effet, il 

existe deux formes d’organisations sociales structurant la vie communautaire des populations au sein de la 

TRIDOM. Il s’agit du mode segmentaire caractérisé par le patri ou le matrilignage, et les autres formes de 

sociabilités que sont les structures communautaires ou associatives. Les organisations associatives recensées à 

travers les rapports d’études socioéconomiques sont : 

- l’association Edziengui active à Minvoul, dont les rapports du programme WWF-Minkébé mentionnent 

plusieurs fois l’existence ; 

- les associations : Feck-Dza du village Ebe-Messe-Mélane, Ndonga Bana Ba du village La Scierie et 

Matemangue M’A Nzé du village Nzé Vatican évoquées par les rapports du projet de Développement 

d’Alternatives Communautaires à l’Exploitation Forestière Illégale (DACEFI). 

Le diagnostic socioéconomique au niveau du segment gabonais de la TRIDOM vient de révéler la faible 

participation des populations au processus de gestion durable des ressources naturelles. Mieux, il a permis de 

constater des interventions cloisonnées sur les ressources de la biodiversité par les parties prenantes. Il importe 

d’intéresser tout le monde aux avantages de la mutualisation des actions. 
 

Une autre étude sur la dynamique socio-économique transfrontalière du haut-Ivindo au nord-est du Parc 

National de Minkébé dans l’interzone Djoua-Lélé comprise entre le Congo et le Cameroun a été réalisée par le 

WWF avec l’appui de GEF/TRIDOM. Elle concerne la rivière Ivindo et la forêt environnante entre ces deux 

embouchures. Elle montre que le braconnage des éléphants pour l’ivoire associé au trafic d’ivoire par les 

réseaux criminels est en augmentation. La rivière Ayina est à fort potentiel en espèces comme les tortues 

trionyx, les faux gavials, les loutres à joue blanche, etc. La chasse commerciale pour la viande de brousse à 

grande intensité (ex. transport de viande boucanée sur de longues distances) est encore quasi absente du Haut-

Ivindo et des mesures doivent être prises pour éviter que cela arrive. On note que l’orpaillage favorise des 

déviations des cours d’eau, ce qui peut avoir un impact négatif pour la faune aquatique.  
 

Activité 1.4 : Mise en place d’un outil SIG pour la gestion des clairières et des séries de conservation 

L’EPN-Gabon a mis en place un outil de travail pour la gestion des données recueillies sur le terrain axées 

spécifiquement sur trois (3) thématiques : conservation et protection, suivi écologique et tourisme. Cela a 

permis la réalisation d’une cartographie thématique orientée vers le suivi écologique des clairières. Les cartes 

ainsi produites montrent les séries de conservation dans les concessions forestières.  
 

Activité 1.5 : Rapport sur la proposition de re-délimitation du Parc National de Mwagna 

Le WWF travaille depuis près de 20 ans au Gabon dans les zones où ont été classées les Parcs Nationaux de 

Minkébé, Ivindo et Mwagna. Dans le cadre des dispositions transitoires de la loi 003/2007 du 27 août 2007 

concernant la possibilité de modifications des limites des parcs nationaux jusqu’au 27 août 2012, le WWF 

propose une re-délimitation du Parc National de Mwagna. L’évaluation de cette zone proposée en extension 

(ZEP) au Parc National de Mwagna se base sur les études de reconnaissance fauniques y réalisées, une étude 

socio-économique et de consultation des communautés concernés, des discussions avec le personnel du Parc 

National et une consultation réalisée auprès des sociétés forestières concernés par l’extension.  
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EXTRANT 2. Un statut transfrontalier est adopté pour la TRIDOM et des systèmes d'aménagement 

opérationnels sont effectifs aux niveaux régional, national et local 
 

Activité 2.3 : Statut de la TRIDOM 

Les contacts ont été pris avec l’UNESCO à Libreville pour discuter du statut de la TRIDOM. Une note 

conceptuelle a été élaborée par les Coordonnateurs du projet et soumise à l’UNESCO. 
 

Activité 2.9 : Organiser des concertations avec les parties prenantes en périphérie des aires protégées 

Suite à la finalisation de l'étude socio-économique, des échanges ont été entamés avec l’ANPN pour que le 

projet apporte un appui à la mise en place de Comités de Concertation et de Gestion Locale (CCGL) en 

périphérie des parcs nationaux du segment TRIDOM Gabon. La mise en place de ces CCGL permettra une 

meilleure implication des communautés locales dans le processus de gestion de ces aires protégées. 

 

EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, 

l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel 
 

Activité 3.3.1 : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la base des données 

Au cours de l’année, les données suivantes ont été collectées auprès des partenaires : 

- Les données des forêts communautaires au nord-est du Gabon ; 

- Forêts à haute valeur pour la conservation. 
 

Activité 3.3.2 : Données transférées dans la base de données 

La mission de collecte de données du mois de juillet 2012 a permis de collecter des données sur les inventaires 

écologiques réalisées par le WWF. Aussi, la collecte des données sur le terrain a concerné neuf (9) transects de 

2km dans le Parc National de Mwagna du mois de février en juillet 2012. L’inventaire relève une forte présence 

d’éléphants, suivi des gorilles, chimpanzés et nictitants. L’analyse des données de cet inventaire permettra 

d’avoir des informations plus détaillées. 
 

Activité 3.4. Stratégie de suivi écologique 

Un dispositif de suivi écologique et LAB a été élaborée pour le suivi de la faune et des impacts humains dans les 

trois pays.  
 

Activité 3.10 : Le système de surveillance de la biodiversité, des fonctions écologiques et de l’exploitation des 

ressources est exécuté par les équipes mixtes (professionnels et populations) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et du maintien des connectivités entre les aires protégées de 

l’espace TRIDOM au Gabon, une mission d’identification des clairières stratégiques situées dans l’interzone 

Ivindo-Minkebe et Ivindo-Mwagna a été effectuée du 3 au 10 décembre 2012 dans la province de l’Ogooué-

Ivindo. La mission était organisée par le projet TRIDOM en collaboration avec l’ANPN et une ONG locale 

Elephant Earth. Le 4 décembre 2012, une réunion avec le Responsable de la FIGET a eu lieu au Centre de 

Recherche de l’Ipassa. Ce dernier a apporté son appui sur la question de l’identification et du suivi des clairières. 

Par la suite la mission a mené l’identification des clairières dans les secteurs de Grand-Bois (Camps d’orpaillage 

de Texas, Dubaï, Abobo), Village Etakanyabé et de la Concession Forestières WCTS. A l’issue de cette mission, les 

coordonnées des clairières, les indices des animaux et des impacts humains autour de ces clairières et les pistes 

conduisant aux clairières ont été relevés. La mission a permis d’identifier quatre (4) clairières dont deux (2) dans 

l’interzone Ivindo-Minkebe et les deux (2) autres dans l’interzone Ivindo-Mwagna. Toutes ces clairières sont 

fréquentées par les animaux tels que les éléphants, antilopes, potamochères, crocodiles, buffles et gorilles. 

 

EXTRANT 4. Un cadre juridique est affiné et les mécanismes d’application de la loi sont effectifs  
 

Activité 4.2 : Construction d’un poste TRIDOM 

Une mission de terrain a été organisée à Alati au Cameroun dans le cadre de la construction d’un poste de 

contrôle TRIDOM dont l’objectif sera d’apporter un appui à la lutte contre le braconnage dans l’espace TRIDOM. 

Auparavant, une réunion de sensibilisation a été organisée à Oyem avec les autorités locales pour discuter des 

modalités de fonctionnement et d'implantation du poste TRIDOM. Les représentants du PNUD, du Ministère des 

Eaux et Forêts de Libreville et d’Oyem ont pris part à cette mission. Les délégations des trois pays ont ainsi pu 

découvrir le point de rencontre des frontières du Gabon, Congo et Cameroun. 

Au cours de cette mission de reconnaissance, une réunion a été organisée à Alati pour discuter des modalités 

d'implantation et de fonctionnement de la brigade LAB TRIDOM, sous la présidence de la COMIFAC. Un Procès-

verbal a été signé par les Chefs de délégation de chaque pays ainsi que la COMIFAC. Les principales 

recommandations de cette mission sont les suivantes : 

- Le poste sera implanté sur le territoire camerounais ; 

- Le commandement du poste TRIDOM sera assuré par le Congo ; 
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- Le ravitaillement sera assuré par le Gabon. 
 

Activité 4.4.1 : Collecter les données des infractions 

Les données des infractions sont collectées et introduites dans la base de données. C'est une activité continue. 

L’EPN-Gabon a obtenu les documents suivants : 

- Le rapport de mission conjointe WWF et le Ministère des Eaux et Forêts sur l’évaluation des armes et ivoire 

saisies à l’échelle nationale. Ce rapport fournit des informations pertinentes sur la situation des stocks 

d’armes et d’ivoire saisies dans la TRIDOM au cours des dernières années. Ces informations ont été saisies 

dans la base de données du projet ; 

- Les données détenues par l’ONG Conservation Justice qui collabore avec le projet dans le cadre du Comité 

mixte de suivi du contentieux. L’ONG Conservation Justice a pour mission de suivre les dossiers de 

contentieux liés aux infractions commises sur la faune sauvage ; 

- Le rapport de mission de WWF sur la lutte contre le braconnage. 

La collecte des données des infractions s’est également poursuivie auprès du Ministère de la Justice à travers les 

Palais de Justice basés à Oyem et Makokou. Ces données montrent une augmentation des infractions liées à 

l’environnement au vu des nouvelles condamnations enregistrées dans ces instances. 
 

4.5.1. Stratégie de lutte anti-braconnage et transfert des équipements LAB 

Un dispositif de suivi LAB, écologique et socio-économique a été mis en place par les EPN présenté au Comité 

Scientifique & Technique.  

Des échanges ont été entamés avec le MINEF pour l’opérationnalisation de la stratégie LAB. Cependant, le 

MINEF souhaiterait d’abord faire un état des lieux de la situation du braconnage dans l’espace TRIDOM, ce qui 

risque de retarder la mise en œuvre de la stratégie au Gabon. 

Le rapport de progrès technique de WWF datant du mois d’août 2012 fait un état de la situation du braconnage 

dans la forêt de Minkébé avec le prix de l’ivoire qui ne cesse d’augmenter. Le stock global d’ivoire s’élève à 

4.825 kg de spécimens. Cette augmentation de la chasse illégale est due à la demande au niveau international et 

à l’ouverture de nouvelles routes dans l’espace TRIDOM. 
 

Activité 4.5.3 : Opérationnalisation des deux Comités mixtes du suivi du contentieux 

Dans le cadre du contrôle des efforts en matière d’application de la loi, deux Comités mixtes du suivi du 

contentieux ont été opérationnalisés à Makokou et à Oyem, respectivement. Les termes de références guidant 

leur fonctionnement ont été validés au mois de Juillet 2012 par l’ensemble des membres. Ces comités ont pour 

objectifs d’échanger sur les dossiers d’infraction, le suivi des jugements, des peines et des rapports des 

infractions. A Makokou comme à Oyem, les réunions ont vu la participation de plusieurs personnes (en total 29) 

provenant des Ministères des Eaux et Forêts, de l’Agriculture et de la Pêche, de la Défense Nationale, des ONGs 

représentés par le WWF et Conservation Justice, de l’ANPN et le projet TRIDOM. 
 

Activités 4.14.2 & 4.14.3 : Missions de sensibilisation et de formation sur les conflits Homme-Faune 

Pendant la mission de collecte des données du juin/juillet 2012 (voir activité 1.2) plusieurs villages ont été 

identifiés faisant l’objet de la destruction des plantations par les éléphants. Pour répondre à cette situation 

préoccupante qui limite les capacités des populations rurales à se nourrir et à se procurer des revenus 

monétaires, le projet en collaboration avec le Ministère des Eaux et Forêts, a organisé une campagne de 

sensibilisation et de formation des personnes ressources à l’utilisation des nouvelles méthodes de protection 

des cultures. A cet effet, une mission a eu lieu du 20 septembre au 01 octobre 2012, et sur l’ensemble des 

regroupements des villages visités un total de plus de 261 participants a été sensibilisé. 

Les méthodes classiques sont restées jusqu’à présent inefficaces pour éloigner les éléphants des plantations. Les 

résultats montrent que les populations de la TRIDOM ne connaissent pas l’usage du piment pour lutter contre 

les animaux. Par ailleurs, l’éléphant est l’animal qui détruit le plus les plantations des populations rurales. Les 

Experts ont proposé des méthodes innovantes suivantes : 

- Les piments séchés et mélangés avec de l’herbe que l’on brûle ; 

- Les chiffons imbibés d’huile mélangés au piment servant de clôture ; 

- Les tourteaux palmistes pimentés que l’on brûle ; 

- La clôture des piments ; 

- Le fusil à bombe de piment (Mhiripiri bomber). 

Les populations ont souhaité que le projet TRIDOM les appuie dans la production des pépinières de piment et 

des pesticides pour les sites pilotes en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture au travers de l’IGAD.  
 

Activité 4.15 : Sensibilisation des sociétés forestières, des autorités et communautés locales 

Un rapport sur les activités de sensibilisation et de co-gestion autour du Parc National de Minkébé a été produit 

dans le cadre du contrat avec WWF. Il indique des formations menées à Oyem dans le cadre du contentieux en 
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matière de faune et de chasse. Des missions de sensibilisation ont également été menées dans certains 

établissements scolaires et autour des parcs nationaux. 
 

Activité 4.17 : Finaliser l’accord transfrontalier sur la Lutte Anti-Braconnage 

Suite à la recommandation n°3 du CPR-4 concernant la validation d’un protocole LAB TRIDOM unique avec des 

annexes pour les trois pays, un comité restreint composé des directeurs de la DGFAP a été mis en place qui a 

passé en revue les trois protocoles : LAB, libre circulation et celui sur le fonctionnement de la future brigade tri-

nationale. Du 21 au 22 septembre 2012, un atelier de validation nationale du protocole LAB a été organisé à 

Libreville à lequel plusieurs départements ministériels et ONG ont pris part : Défense Nationale, Intérieur, 

Aménagement du Territoire, Mines, Eaux et Forêts, Conservation Justice, WWF, WCS, etc.  
 

4.29. Inventaire du braconnage des éléphants 

Les rapports des missions LAB permettent d’apprécier par analyse les impacts des activités de chasse sur la 

faune sauvage dont les grands mammifères, notamment les éléphants. Les rapports d’enquête dans les marchés 

des villes de la TRIDOM constituent également une source de données importante qui permet d’apprécier 

l’ampleur du braconnage. Par ailleurs, les données MIST montrent également la situation du braconnage des 

éléphants dans la TRIDOM. 
 

Dans la perspective d’organiser un évènement marqué par une déclaration officielle du Chef de l’Etat, suivie de 

l’incinération des stocks d’ivoire, le gouvernement gabonais a souhaité que soit mis en œuvre un « audit » 

préalable des stocks d’ivoire gouvernementaux sur le territoire national. Cet audit a permis de répertorier les 

ivoires d’éléphants et les armes saisies issues des missions de lutte contre le braconnage, détenues par 

l’administration des Eaux et Forêts, l’ANPN, les Forces de l'ordre et les tribunaux ; de faire un marquage des ces 

ivoires; de développer une base de données sur les stocks gouvernementaux d'ivoire au Gabon; d’identifier les 

problèmes particuliers, notamment par rapport au stockage des ivoires et des armes et enfin faire des 

premières recommandations en vue d’une meilleure gestion des stocks d’ivoire au Gabon. Finalement, la 

cérémonie a eu lieu le 27 juin 2012. 

 

EXTRANT 5. Des mécanismes sont en place pour renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité 

dans les concessions d'exploitation forestière 
 

Activité 5.7. Missions de contrôle et de collaboration avec les concessions forestières 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat avec WWF, une équipe mixte Eaux et Forêts et WWF a visité la 

société forestière Grand Bois dont l’entrée principale est située au village Mbes à 20km sur l’axe routier 

Makokou-Ovan. L’objectif principal était de relancer la dynamique de collaboration dans la gestion de la faune 

et le contrôle des voies d’accès. Cette mission a permis de constater la précarité des barrières et leur 

perméabilité malgré la présence des gardiens, l’insuffisance des panneaux de sensibilisation, l’absence des 

dispositions en rapport avec la faune dans le Règlement intérieur de Grand Bois et l’existence des fosses aux 

abords des pistes forestières qui constituent un danger de mort pour les populations animales. Une patrouille a 

également été organisée dans la concession forestière de Grand Bois par WWF. 
 

 

4. Suivi et Evaluation 

4.1 Suivi des recommandations du CPR 

L’état d’avancement de la mise en œuvre des Recommandations du CPR-4 concernant l’EPN-Gabon a été 

intégré dans le tableau présenté dans l’Annexe II de ce rapport. 

 

4.2 Réunions et missions 

Pendant l’année 2012, l’EPN-Gabon a organisé ou participé aux réunions, ateliers et missions suivants :   
- Février 2012. Réunion de sensibilisation avec les autorités locales à Oyem pour discuter des modalités 

d’implantation et de fonctionnement du poste TRIDOM ; 

- Mars 2012. Mission de terrain au point TRIDOM et réunion à Alati au Cameroun avec les délégations des 

trois pays pour discuter des modalités d’implantation et de fonctionnement de la future Brigade TRIDOM ; 

- Mai 2012. Participation aux quatrièmes réunions du CST et du CPR ; 

- Juin 2012. Mission au Cameroun et Congo dans le Parc National d’Odzala-Kokoua pour la RC-12 pour 

échanger sur la gestion interne du projet, l’état d’avancement des PTA-2012, la base de données SIG, les 

recommandations du CPR-4, de la mission d’évaluation à mi-parcours et le recadrage du projet ; 

- 27 au 28 Septembre 2012. Réunion de recadrage du projet TRIDOM à Douala au Cameroun ;  
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- Octobre 2012. 13
ème

 Réunion de Coordination du projet à Makokou au Gabon. L’objectif de la réunion était 

de finaliser les drafts de PTA et budget 2013 pour les trois EPN et de faire une planification de la réunion 

sur le protocole de lutte anti-braconnage et la réunion des Conservateurs de l’espace TRIDOM régional ; 

- Novembre 2012. Première réunion du Comité de suivi restreint du projet TRIDOM au Gabon. Cette réunion 

fait suite aux recommandations du CPR-4 qui avait exprimé le besoin de mettre en place une plate-forme 

restreinte pour le suivi des activités du projet et des recommandations du CPR. Ce comité est composé du 

Point Focal GEF, du PNUD, du Ministère tutelle, des Agences, du WWF. Le Point Focal TRIDOM est le Lead ;  

- Novembre 2012. Réunion de validation du plan de travail du projet au Gabon pour l’année 2013. Cette 

réunion a été présidée par le Point Focal du projet ; 

- 3 au 4 Décembre 2012. Atelier de validation du protocole LAB de l’espace TRIDOM à Douala au Cameroun ; 

- 5 au 6 Décembre 2012. Réunion régionale des Conservateurs de l’espace TRIDOM à Douala au Cameroun. 

L’objectif étant la validation d’un plan d’action commun pour les conservateurs des trois pays.  

 

4.3 Rapports d’avancement 

- WWF Rapport de Progrès Technique Semestre 1 – 2012 ; 

- Rapports Trimestre I, II et III 2012 ; 

- Fiche de suivi de réalisation des activités du projet. 

 

4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés 

- Rapport de l’étude socioéconomique réalisée par un Consultant ; 

- Rapports de missions sur la formation au conflit Homme-Faune ; 

- Rapport de la mission de suivi des clairières ; 

- Rapport de la mission d’évaluation des sites d’implantation des radios ; 

- Compte-rendu de la mission de concertation sur le schéma directeur d’aménagement de l’espace TRIDOM 

Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 – 2012 de WWF était accompagné des documents suivants : 

- Diffusion du Protocole d’entente du bloc forestier Djoua-Zadie-Mwagna (Février, 2012) ; 

- Pictures of inventory of Ivory stocks in Libreville, Gabon (March, 2012) ; 

- Rapport visite forestière de la société Grand Bois. Des forces et faiblesses de la société ont été identifiées. 

Principales faiblesses : problèmes de contrôle d’accès, règlement intérieur, activités de contrôle de la 

chasse, études d’impact, méthodes de contrôle, fermeture des bretelles d’accès (Mars, 2012) ; 

- Rapport visite forestière de la Toujours Vert. Des forces et faiblesses de la société ont été identifiées. 

Principales faiblesses : problèmes de contrôle d’accès, règlement intérieur, la documentation des activités 

de contrôle de la chasse, le programme d’engagement social, les routes secondaires (Mars, 2012) ; 

- Draft Audit des Stocks Gouvernementaux d’Ivoire au Gabon et Collecte d’information sur les Stocks 

d’Armes (Avril, 2012) ; 

- Actualisation des sites d’orpaillage dans les concessions forestières interzone Parcs Nationaux de Minkébé 

et Ivindo (Mai, 2012) ; 

- Minkébé Programme Technical Report (July, 2012) ; 

- Rapport sur les activités de sensibilisation et de co-gestion autour du PN de Minkébé (Juillet, 2012) ; 

- Dynamique socio-économique transfrontalière du Haut-Ivindo au Nord-est du PN Minkébé (Août, 2012) ; 

- Proposition de modification des limites des Parcs Nationaux Loango, Moukalaba-Doudou et Mwagna ; 

- Compte rendu de la mission binationale sur le Haut-Ivindo et Congo. Cette mission a permis d’identifier les 

espèces comme les Varans, les Loutres, Mangoustes, Buffle, cercopithèque, etc. Au niveau de l’impact 

humain, plusieurs campements de chasse et de pêche ont été localisés et des ivoires, des armes saisies. Les 

propriétaires de ces campements ont été identifiés ; 

- Compte Rendu de la mission Concessions Forestières Rougier et OLAM ; 

- Rapport Semestriel d’Activités : Janvier-Juin 2012, PN Minkébé. 

 

4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochaine trimestre 

Certaines activités planifiées n’ont pas été réalisées. 
 

 

5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre   

La lenteur administrative dans l’organisation de certaines missions de terrain. La lenteur de la prise de décision 

pour la réalisation des activités comme le transfert de matériel LAB et l’hébergement du projet peuvent aussi 

constitués pas des risques, mais des problèmes dans l’atteinte de certains résultats. 
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6. Leçons apprises 

- La mission de formation sur les conflits Homme-Faune est une expérience à étendre dans d’autres secteurs 

de l’espace TRIDOM-Gabon ; 

- La mise en place des Comités mixtes du suivi du contentieux constitue aussi un atout pour le projet qui peut 

être valorisé dans d’autres régions ; 

- L’organisation des concertations de terrain avec les autorités et populations locales constitue un gage de 

réussite des activités sur le terrain. 
 

 

7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l’année 2013 

Les principales activités qui seront menées au cours du prochain trimestre sont : 

- La poursuite de la collecte des données pour la rédaction du SDAT ; 

- L’organisation des réunions de concertation concernant le SDAT ; 

- L’organisation d’une mission pour le suivi des clairières stratégiques ; 

- Transférer le matériel de lutte anti-braconnage aux partenaires de terrain ; 

- Appuyer l’ANPN dans la mise en place des CCGL ; 

- Elaborer des supports de sensibilisation pour les autorités et communautés locales ; 

- Documenter les bonnes pratiques pour la gestion de la faune ; 

- Appui des communautés locales dans la gestion des conflits Homme-Faune ; 

- Apporter un appui aux communautés locales pour la mise en place de pépinières de piments pour des 

plantations pilotes dans le cadre de la lutte contre les animaux destructeurs des cultures ; 

- Organiser le Comité de Pilotage Régional à Libreville ; 

- Organiser une formation des professionnels de la conservation sur les circuits de trafic des produits 

exploités illégalement ; 

- Appuyer la production du manuel de procédures des forêts communautaires.  
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Annexe I.  Rapport Financier 2012 estimatif   

 

Rapport Financier 2012 consolidé en USD (à la date du 10 janvier 2013) : 

 

RESULTAT DESCRIPTION BUDGET DEPENSES SOLDE 

RESULTAT 1 Charges du personnel 252 847,59  253 095,50  -247,91  

Structure 

d'affectation des 

terres et 

gouvernance du 

complexe 

transfrontalier 

Voyages et missions 57 972,82  58 319,29  -346,47  

Contrats de services 24 704,61  4 561,11  20 143,50  

Equipements et mobiliers 2 898,20  2 895,54  2,66  

Carburant et autres consommables 6 560,00  9 536,13  -2 976,13  

Communication et Audio-visuel 9 680,12  9 215,89  464,23  

Fournitures de bureau 1 469,23  1 680,71  -211,48  

Equipements informatiques 4 665,00  4 691,04  -26,04  

Charges locatives et entretien bureaux 13 952,72  12 178,77  1 773,95  

Entretien des équipements 9 974,58  10 146,34  -171,76  

Frais de communication/publicité 7 070,62  8 694,10  -1 623,48  

Assurances et autres 4 065,49  4 065,55  -0,06  

Petite caisse 3 635,00  3 634,89  0,11  

Ateliers et séminaires 155 325,16  123 867,89  31 457,27  

Différence de change 0,00  -18,11  18,11  

Frais d'administration 45 304,77  41 424,12  3 880,65  

Total RESULTAT 1   600 125,91  547 988,76  52 137,15  

RESULTAT 2 Charges du personnel 484 578,71  450 383,48  34 195,23  

Capacité et 

contrôler les 

tendances de la 

biodiversité, de 

l'exploitation des 

ressources et des 

fonctions 

écologiques 

Voyages et missions 43 245,25  48 602,80  -5 357,55  

Contrats de services 251 089,31  254 841,05  -3 751,74  

Equipements et mobiliers 22 238,60  15 238,40  7 000,20  

Carburant et autres consommables 8 821,00  10 947,23  -2 126,23  

Communication et Audio-visuel 24 458,77  30 348,95  -5 890,18  

Fournitures de bureau 9 134,69  9 448,57  -313,88  

Equipements informatiques 27 054,42  21 034,07  6 020,35  

Charges locatives et entretien bureaux 43 570,07  44 604,20  -1 034,13  

Entretien des équipements 3 701,30  4 689,82  -988,52  

Frais de communication/publicité 6 520,27  6 886,72  -366,45  

Assurances et autres 11 789,58  15 455,83  -3 666,25  

Petite caisse 0,00  -174,65  174,65  

Transport et Manutention 10 790,00  10 793,99  -3,99  

Ateliers et séminaires 28 777,07  100 123,63  -71 346,56  

Différence de change 0,00  252,49  -252,49  

Frais d'administration 78 061,52  81 827,45  -3 765,93  

Total RESULTAT 2   1 053 830,56  1 105 304,03  -51 473,47  

RESULTAT 3 Charges du personnel 349,22  345,68  3,54  

Gains provenant de 

la gestion 

communautaire 

des ressources 

naturelles 

Voyages et missions 344,10  343,01  1,09  

Contrats de services 12 800,00  12 797,50  2,50  

Divers 0,00  -484,00  484,00  

Petite caisse 630,00  629,68  0,32  

Frais d'administration 1 129,87  1 089,76  40,11  

Total RESULTAT 3   15 253,19  14 721,63  531,56  

GRAND TOTAL 1 669 209,66  1 668 014,42  1 195,24  

 

 



 TRIDOM – Trinationale de Dja-Odzala-Minkébé au Cameroun, Congo et Gabon                                                                                                                                 Rapport Annuel Technique & Financier 2012 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     37 

Annexe II. Fiche de suivi des Recommandation du CPR-4  

    

N° RECOMMANDATIONS DELAIS ACTIONS A MENER RESPONSABLE 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE 

OBSERVATIONS Non 

initié 

Initié En 

cours 

Achevé 

1 Grand braconnage dans l’espace TRIDOM 

Le CPR attire l’attention des gouvernements 

sur la recrudescence du grand braconnage 

et du trafic d’ivoire dans l’espace TRIDOM et 

encourage la mise en place des mesures 

coercitives appropriées. 

Fin Juin 

2012 

Préparer une proposition 

de lettre aux 

gouvernements 

(avec proposition de 

mesures) 

 

COMIFAC & URGP 

 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 - Prise de position du CPR 

- COMIFAC engagé dans la facilitation du  

protocole LAB transfrontalier (voir 

recommandation n°3 ci-dessous) 

- CMR : Opérationnalisation du dispositif 

LAB transfrontalier dans la partie 

camerounaise (Plan d’action d’Urgence 

pour la sécurisation des Aires Protégées 

(PAUSAP) et déploiement du personnel 

dans le segment TRIDOM 

- GAB : Le 27 juin 2012 le Gabon a 

détruit des centaines de kilos de stock 

d’ivoire et a aussi pris des mesures pour 

lutter contre le braconnage à l’échelle 

nationale (plan d’action commun des 

conservateurs est validé) 

 

2 Accord de Lusaka 

Concernant  l’accord de Lusaka sur les 

opérations concertées de coercition de la 

lutte contre les crimes de la faune et la flore 

sauvages dont seul le Congo est signataire 

dans l’espace TRIDOM, le CPR encourage le 

Cameroun et le Gabon d’accélérer le 

processus de ratification de cet accord. 

Déc. 2012 

 

CMR : tenir une réunion 

avec PF pour évaluer 

l’état d’avancement du 

processus de ratification 

GAB : à suivre 

 

Points Focaux 

TRIDOM  

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 - CMR : la demande d’adhésion a été faite 

à travers le MINREX depuis mars 2011 

(note, exposés des motifs, convention en 

français et en anglais). Nécessité de 

suivre le dossier : Relancer le MINREX 

sur la demande d’adhésion du Cameroun 

à l’accord de LUSAKA 

- GAB : Dossier au Senat pour 

approbation 

3 Protocole Lutte Anti-Braconnage (LAB) 

Pour valider le protocole LAB TRIDOM, il est 

recommandé de faire un protocole unique 

avec des annexes, une fois complété avec la 

proposition du Gabon sous l’égide du Point 

Focal du projet. 

Fin Août 

2012 

- URGP à organiser un    

atelier régional de 

validation 

- URGP à préparer un 

draft protocole unique et 

transférer à la COMIFAC 

pour signature des 

Ministres 

 

URGP 

 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 - Validation au niveau national préalable 

(CMR et COG fait) 

 - GAB : La validation au niveau national a 

eu lieu le 21-22 septembre 2012 

 - Atelier régional de validation a eu lieu 

du 3-4 décembre 2012 à Douala 

conduisant à l’adoption d’un protocole 

unique transfrontalier. 

 - Transfert à la COMIFAC à préparer.  
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4 Mécanisme de financement durable  

Le groupe de travail sur le mécanisme de 

financement durable doit être mis en place 

pour faire l’analyse de l’aspect institutionnel 

et fonctionnel de la zone TRIDOM. Par 

conséquent, une étude sur le Financement 

Durable devra cibler les besoins de la zone 

TRIDOM.   

Fin Août 

2012 

- Mettre en place le 

Groupe de Travail 

-  Commanditer l’étude 

 

URGP 

  

X 

  Réflexion pendant l’atelier de recadrage 

vers la durabilité de la gestion de 

l’espace TRIDOM 

5 Hébergement des EPN et de l’URGP  

Le CPR encourage les Etats Parties à prendre 

en charge l’hébergement des EPN et de 

l’URGP dans le fond de contrepartie des 

pays. A cet effet, recommande à la COMIFAC 

de saisir formellement les Etats pour la mise 

à disposition des locaux pour les équipes du 

projet.  

Sept. 2012 -  URGP à préparer projet 

de lettre du SE COMIFAC 

aux Ministres 

-  SE COMIFAC à envoyer 

lettre aux trois 

Gouvernements 

 

 

COMIFAC 

 

 

 

 

 

 

X 

 - COG : Opportunités en voie 

d’exploration après séparation de la 

Direction de l’Environnement 

 - GAB : Dossier soumis au Ministre en 

août 2012 pour voir la possibilité 

d’aménager trois bureaux dans le 

bâtiment du MINEF. Le Ministre a signé 

une lettre d’accord autorisant l’EPN-

Gabon à aménager ces bureaux. 

6 Poste LAB TRIDOM 

Le CPR prend acte du Procès-verbal de la 

mission de reconnaissance du poste LAB 

TRIDOM et recommande que les 

modalités/mécanismes de fonctionnement 

soient développés.  

Fin Sept. 

2012 

Organiser une réunion 

régionale des 

Conservateurs pour 

élaborer un Plan de 

Travail LAB 

transfrontalière 

 

URGP & COMIFAC 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

- La démarche pour l’acquisition officielle 

du site en vue de la construction du 

poste TRIDOM a été identifiée. Le projet 

devrait saisir le MINFOF pour déclencher 

le processus d’appropriation de l’espace. 

Le MINFOF à son tour va saisir le 

MINATD/MINDCAF Dja et Lobo pour le 

levé et le bornage de l’espace sollicité. 

- Signature du protocole LAB est un 

préalable (cadre juridique) 

-  Première réunion régionale des 

Conservateurs de l’espace TRIDOM 

tenue à Douala du 5-6 décembre 2012 ; 

Plan de Travail conjoint 2013 élaboré. 

 

7 Collecte des données  

Le CPR recommande aux ministères de 

tutelle du Cameroun et du Gabon d’établir 

un Ordre de Mission permanent pour la 

collecte des données auprès des 

partenaires, à l’exemple du Congo.  

Fin Juin 

2012 

Coordinateurs Nationaux 

Cameroun et Gabon à 

proposer un draft au 

Ministères de tutelle 

 

Points Focaux 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

- CMR : Mouture selon modèle 

« Congo » préparée par l’EPN en 

collaboration avec le point focal. Une 

note explicative a été préparée au 

MINFOF et l’ensemble des documents 

est soumis à la signature. 

- GAB : L’ordre de mission permanente a 

été signé par le Ministre des Eaux et 

Forêts pour le personnel technique du 

projet. 
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8 Partage des données  

Le CPR encourage la diffusion des données 

collectées par le projet TRIDOM à ce jour par 

différents moyens y compris CD, site web, 

médias, … (URGP, EPN, Continu). 

Le CPR encourage les équipes à trouver les 

mécanismes pratiques de communication en 

attendant la mise en place de la stratégie de 

communication du projet (collaboration 

avec les autres sites, PFBC, etc.).  

 - Elaborer une stratégie de 

communication 

- Réunion N°5 des Experts 

en BD/SIG à produire un 

CD-ROM 

 

URGP/EPN 

  

 

 

X 

 - Draft stratégie de communication 

élaboré pendant la Réunion de 

Coordination N°12 

- CD-ROM élaboré de toute information 

disponible de chaque EPN 

- Les rapports de missions et rapports 

trimestriels sont régulièrement transmis 

aux différents partenaires 

- Newsletter électronique N°01 et N°02 

envoyés aux partenaires 

- COG : Transfer de la Base de données 

vers services centraux effectué le 29/12 

9 Restitution des activités WWF 

Le CPR encourage le WWF à mettre à la 

disposition du projet TRIDOM les rapports 

d’activités et de missions au fur et à mesure 

que les travaux avancent sur le terrain.  

 - Tenir une réunion 

trimestrielle de l’EPN 

avec l’équipe WWF 

- Faire le point pendant les 

réunions des Comités de 

suivi au niveau national 

(voir R. 12) 

 

WWF 

 

 

 

 

 

X 

 - Echanges informelles au niveau pays, 

réunions avec WWF-CARPO 

- Le WWF a remis le rapport n°2 au mois 

de septembre 2012 accompagné d’une 

vingtaine de rapports des différentes 

activités. Bien que les rapports ne soient 

pas soumis en temps réel, on note une 

amélioration dans la réalisation des 

activités effectuées. 

10 GEL des 9 UFA au Cameroun 

Le gouvernement du Cameroun est 

encouragé à maintenir le gel des 9 UFA de 

Ngoyla-Mintom jusqu’à la finalisation du 

processus de zonage en cours. 

 - Suivre l’évolution avec les 

partenaires en stressant 

l’importance du maintien 

des zones de connectivité 

entre les AP concernées 

 

COMIFAC, 

FEM/PNUD, 

URGP 

   

X 

 - CN-CMR suit le dossier avec BM, WWF, 

concessions minières, etc. 

- CN-CMR a élaboré draft Lettre PNUD-

CMR au MINFOF 

- Le MINFOF a nommé le coordonnateur 

du massif de Ngoyla-Mintom en Août 

2012 

- Les 9 UFA de Ngoyla-Mintom ont fait 

l’objet d’appel d’offre dont le résultat a 

fait l’objet du rapport de la commission 

interministérielle de Juillet 2012 qui a 

donné 6 des 9 UFA à l’exploitation 

forestière et 3 à la conservation (Voir 

carte 1 ci-dessous en Annexe III) 

- Décision N° 

2202/D/MINFOF/SG/DF/SDIAP/SC du 24 

septembre 2012 portant création du 

Comité de Pilotage du « Projet 

Conservation et Utilisation Durable des 

Ressources Forestières et Fauniques de 

Ngoyla-Mintom MINFOF-GEF » est prise. 

- Décision N° 

2527/D/MINFOF/SG/DF/SDIAP/SC du 21 
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Novembre 2012, portant création d’un 

groupe de travail chargé de l’adaptation 

des cahiers de charges des UFA à la 

conservation dans le bloc Ngoyla-

Mintom est prise. 

11 Recrutement Coordonnateur Régional 

Adjoint (CR/A)  

Les échanges fructueux sur l’opportunité du 

poste CR/A après l’évaluation à mi-parcours 

ont conduit à la recommandation de le 

recruter dans les meilleurs délais. 

Fin Sept. 

2012 

URGP à lancer le 

processus de 

recrutement 

 

 

URGP, SNOC, 

COMIFAC, Points 

Focaux 

  

 

 

X 

 - Avis publiés avec date de clôture le 9 

septembre 2012 

- Candidatures reçues 

-  Longliste / shortliste élaborées 

- Interviews organisés 

- Candidat recruté 

12 Suivi du projet  

Le CPR recommande la mise en place d’une 

plateforme restreinte pour le suivi des 

activités du projet et des recommandations 

du CPR.  

Composition: GEF, PNUD, Ministère tutelle, 

Agences, WWF, EPN (Lead : Point Focal 

TRIDOM)  

Périodicité: Tous les 4 Mois. 

 Organiser des réunions 

du Comité de suivi au 

niveau national  

(tous les 4 mois) 

 

Coordinateurs 

Nationaux 

 

 

 

 

 

X 

 - CMR : Au cours de l’atelier de Kribi du 

03 au 05 Octobre 2012 la proposition de 

l’acte de création du comité restreint de 

suivi a été élaborée et soumise à la 

signature du MINFOF. 

- COG : La première réunion du Comité 

restreint pour le suivi des activités du 

projet et des recommandations du CPR 

s’est tenue à Ewo le 11 octobre 2012. Le 

niveau d’avancement des activités du 

Projet au 30 septembre 2012 avait été 

jugé satisfaisant.   

- GAB : La première réunion a été 

organisée en novembre 2012. 
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ANNEXE III.  Cartes  
 

Carte 1: Allocation des UFA de Ngoyla-Mintom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carte 2: Corridor écologiques connectant les Aires Protégées 
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ANNEXE IV.  Communications  
 

Pendant l’année 2012 le projet a entrepris un nombre d’activités de communication : 

 

Publications dans la Presse écrite :  

Date Journal Sujet Pays 
    

14 septembre La Semaine Africaine Cérémonie de remise des équipements 

de surveillance à Djoum 

Congo 

10 octobre L’Union Protocole Lutte anti-braconnage Gabon 

23 octobre Cameroon Tribune Cérémonie de remise des équipements 

de surveillance à Djoum 

Cameroun 

23 octobre La Semaine Africaine Concertation locale PTA 2013 Congo 

04 décembre Mutations Protocole Lutte anti-braconnage Cameroun 

05 décembre Cameroon Tribune Protocole Lutte anti-braconnage Cameroun 

07 décembre La Semaine Africaine Atelier de formation Gestion des 

terroirs de chasse villageoise 

Congo 

 

Couverture Radio / TV : 

Date Canal Sujet Pays 
    

19 octobre CRTV - Journal télévisé Cérémonie de remise des équipements 

de surveillance à Djoum 

Cameroun 

19/20 octobre Canal 2 - Journal télévisé Cérémonie de remise des équipements 

de surveillance à Djoum 

Cameroun 

 

Newsletter électronique : 

- N°01 envoyé le 06 septembre 2012 (aussi distribué via le newsletter et le site web du PFBC) 

- N°02 envoyé le 05 novembre 2012 (aussi distribué via le newsletter et le site web du PFBC). 

 

Production des matériels de sensibilisations : 

- 1.000 autocollants du logo du projet (en trois formats), dont une partie a été collée sur les équipements 

de surveillance dotés aux gouvernements 

- 1.000 Calendrier 2013 distribués aux partenaires du projet au niveau central et sur le terrain. 

 

Réplication des résultats du projet : 

Un draft a été préparé de quatre articles pour la publication dans « Etat des Forêts 2012 » de la COMIFAC / 

OFAC concernant les expériences du projet TRIDOM dans les domaines suivants : 

- L’aménagement intégré de l’espace 

- Le renforcement des activités de surveillance 

- Le dispositif spatio-temporel de suivi 

- L’éco-tourisme au Parc National Odzala-Kokoua. 

 

Site web TRIDOM : 

Suite à un appel d’offre restreint un consultant a été sélectionné pour la conception du site web TRIDOM. Le 

consultant a commencé les travaux au mois de décembre 2012.  
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ANNEXE V.  Inventaire 2012  
 

Les équipements suivants ont été acquis pendant les années 2008-2012 et sont en utilisation par les différentes 

équipes du projet, tel qu’indiqué sur le tableau ci-dessous : 

Liste d’équipements en date du 31 décembre 2012 

Description Qty Total USD Location / users Acquisition 
date Statut 

Bouilloire 1 71,70  Bureau Coordonnateur Régional 26-sept.-2008 bon état 

RADIO VHF avec batterie et chargeur 
Marque: Motorola 

5 1 824,68  Personnel TRIDOM URGP 20-nov.-2008 bon état 

Ordinateur HP Compaq DC 5800 2 2 406,05  Bureau Coordon et Assistante 9-janv.-2009 bon état 

Ordinateur HP Compaq DC 5800 2 2 090,50  
Bureau Expert Adm et Fin et 

Assistante 9-janv.-2009 bon état 

Imprimante HP laserjet 2600n 1 483,18  Bureau Coordonnateur Régional 9-janv.-2009 bon état 

Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et 
Socle 

1 2 514,52  Bureau Assistante 9-janv.-2009 bon état 

Onduleur Merlin Gerin NOVA 1250 VA 4 709,98  Bureau Coordon, Expert et assistante 9-janv.-2009 bon état 

Appareil photo numérique 
Marque: Nikon L16 7 Megapxl 

1 246,52  Bureau Coordo 9-janv.-2009 bon état 

Scanner HP Digital sender DS 9250 C 1 6 705,39  Bureau Assistante 9-janv.-2009 bon état 

Toyota Land cruiser Prado 1 48 209,11  URGP Yaoundé 7-févr.-2009 bon état 

Grande agrafeuse 1 171,53  Bureau Assistante 17-juil.-2009 bon état 

Grand perforateur 1 47,17  Bureau Assistante 17-juil.-2009 bon état 

Sous main doublé 3 83,62  Bureau Coordo, Expert et Assistante 17-juil.-2009 bon état 

Cafetière Ultra Compacti 3l 1 44,95  Bureau Assistante 20-juil.-2009 H/S 

Tableau Flip Chart 1 197,42  Bureau Coordo 10-sept.-2009 bon état 

Poste de téléphone numérique 1 376,69  Bureau Expert  15-sept.-2009 bon état 

Switch à 8 ports 1 99,27  Bureau Assistante 21-oct.-2009 bon état 

Machine à relier moyen 1 316,62  Bureau Assistante 10-nov.-2009 bon état 

Téléphone portable Nokia 3 132,72  Chauffeur et Expert 15-juin-2010 H/S 

Disque dur externe WD de 320 Go 1 212,95  Bureau Expert 30-juin-2010 bon état 

Cafétière10-15T Severin 1 47,89  Bureau Assistante 26-nov.-10 bon état 

Fauteuil Opérat. M380CP 1 152,31  Bureau Coordonateur Régional 29-nov.-10 bon état 

Fauteuil Directeur Emiro Cuir 2 441,53  Bureau Assistante 29-nov.-10 bon état 

Téléphone portable Motorola V3i 1 77.24 Chauffeur 18-nov.-2011 bon état 

Téléphone portable LG KF750 1 81.31 Assistante Programme 3-déc.-2011 bon état 

RADIO VHF avec batterie et chargeur 
Marque: Motorola 

5 1 459,74  Yaoundé/EPN CMR 20-nov.-2008 bon état 

Toyota Land cruiser Prado 1 48 209,11  Yaoundé/EPN CMR 7-févr.-2009 bon état 

Réfrigérateur de bureau 1 256,22  Yaoundé/EPN CMR 18-sept.-2009 bon état 

Verres, tasses et sous tasses 12 32,03  Yaoundé/EPN CMR 18-sept.-2009 bon état 

Bouilloire 1 25,62  Yaoundé/EPN CMR 18-sept.-2009 bon état 

Table de bureau 1 603,22  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Bureau avec retour simple 1 285,16  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Bureau simple 1,4m 1 153,55  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Armoire 3 battants 2 592,25  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Armoire 2 battants vitre 1 263,22  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 H/S 

Chaise directeur 1 307,09  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 H/S 

Chaise directeur 1 219,35  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Chaise secrétaire 1 76,77  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 H/S 

Chaise visiteur 7 276,38  Yaoundé/EPN CMR 21-oct.-2009 bon état 

Grande agrafeuse 1 103,12  Yaoundé/EPN CMR 3-déc.-2009 bon état 

Ordinateur de bureau HP DC 5800 sff 1 1 374,90  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Ordinateur portable HP modèle 6830 S 2 2 859,80  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

clé USB  de 4 Go 3 66,00  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Casque + Micro skype 3 66,00  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et 
Socle 1 2 639,81  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Onduleur 1250 Va Merlin Gerin Nova 2 409,17  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Appareil photo numérique Nikon 10 Mgpxl 
modèle L20 1 263,98  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Vidéo projecteur Toshiba modèle 2200 
Lumens avec carte mémoire de 2 Go 

1 1 099,92  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 

Parasurtenseur MGE 4 131,99  Yaoundé/EPN CMR 20-janv.-2010 bon état 
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Description Qty Total USD Location / users Acquisition 
date Statut 

Imprimante A0 HP Designjet 500 Plus 1 5 863,43  Yaoundé/EPN CMR 11-mars-2010 bon état 

Caissette à monnaies 1 17,59  Yaoundé/EPN CMR 6-mai-2010 bon état 

Aspirateur AIFA 1 252,73  Yaoundé/EPN CMR 7-mai-2010 bon état 

Coffre fort 1 707,65  Yaoundé/EPN CMR 7-mai-2010 bon état 

Téléphone portable Nokia 2 199,08  Yaoundé/EPN CMR 15-juin-2010 H/S 

Clé USB Orange 1 54,91  Yaoundé/EPN CMR 23-juin-2010 bon état 

Clé USB Orange 1 55,45  Yaoundé/EPN CMR 23-juin-2010 bon état 

Calculatrice à ruban 1 43,23  Yaoundé/EPN CMR 29-juin-2010 bon état 

Disque dur externe WD usb de 320 Go 1 212,95  Yaoundé/EPN CMR 30-juin-2010 bon état 

Imprimante HP modèle Deskjet 2290 1 119,88  Yaoundé/EPN CMR 24-août-2010 bon état 

Scanner A4 HP modèle G3110 1 149,85  Yaoundé/EPN CMR 24-août-2010 bon état 

Chaise directeur 1 375,75 Yaoundé/Bureau CN  29-avr.-2011 bon état 

Chaise secrétaire 1 212,57 Yaoundé/Bureau Assistante 29-avr.-2011 bon état 

Pancarte d’orientation 2 1 124,94 Yaoundé/EPN CMR 21-déc.-2011 bon état 

USB LX Lenovo T180 1 20,93 Yaoundé/EPN CMR 18-avr.-2011 bon état 

Téléphone portable Nokia G5TV 1 64,42 Yaoundé/EPN CMR Assistante 25-avr.-2011 bon état 

Rallonge MGE 1 65,43 Yaoundé/EPN CMR 21-juil.-2011 bon état 

Batterie pour portable HP683017 1 272,62 Yaoundé/EPN CMR 21-juil.-2011 bon état 

Souris avec cordon 1 13,09 Yaoundé/EPN CMR 21-juil.-2011 bon état 

Câble d’alimentation lap top 6830 1 94,10 Yaoundé/Bureau CN 27-sept.-2011 bon état 

Téléphone portable Techno System 1 72,67 Yaoundé/EPN CMR Chauffeur 21-nov.-2011 bon état 

Routeur WIFI 1 167,41 Yaoundé/EPN CMR 30-janv-2012 Bon état 

Split 1,5cv Westpoint 1 547,55 Yaoundé/EPN CMR, Expert BD 30-janv-2012 Bon état 

Téléphone portable Nokia G13 1 69,93 Yaoundé/EPN CMR, Expert BD 06-févr-2012 Bon état 

Téléphone portable Nokia X7 1 69,93 Yaoundé/EPN CMR, CN 06-févr-2012 H/S 

Table de conférence 3m, 12 places 1 959,05 Yaoundé/EPN CMR 16-févr-2012 Bon état 

Table de bureau sans retour 1.4m 1 279,72 Yaoundé/EPN CMR, Expert BD 16-févr-2012 Bon état 

Chaise en cuir pour table de conférence 12 815,19 Yaoundé/EPN CMR 16-févr-2012 Bon état 

Toyota Land cruiser Prado 1 58 921,89  Brazzaville/EPN Congo 7-déc.-2009 bon état 

Table de bureau Leader 120 x 80 2 1 136,68  Brazzaville/Lembé & Ngouka 23-févr.-2010 bon état 

Fauteuil de bureau VKM 231  1 262,31  Brazzaville/Djimbi 23-févr.-2010 bon état 

Mini Frigo de bureau Samsung 1 157,39  Brazzaville/Tridom Congo 23-févr.-2010 bon état 

Bureau Direction NAD 160A 1 1 136,68  Brazzaville/Djimbi 23-févr.-2010 bon état 

Chaise de secrétariat VKM 500 cuir 6 682,01  Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka 23-févr.-2010 bon état 

Meuble de rangement; 
2 portes bois + 2 portes  3 1 049,24  Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka 23-févr.-2010 bon état 

Chaise de secrétariat UT105A 2 629,55  Brazzaville/Lembé; Ngouka 23-févr.-2010 bon état 

RADIO VHF avec batterie et chargeur Marque: 
Motorola 

4 1 459,48  Brazzaville/EPN Congo 3-mars-2010 bon état 

ANTENNE RADIO SLAVE/INTERNET 1 1 960,00  Brazzaville/EPN Congo 12-mars-2010 bon état 

Split de 12000 Btu Westpool; 4 2 238,39  Brazzaville/EPN Congo 16-mars-2010 bon état 

Ordinateur de bureau 
marque: HP Compaq DC 7900 1 785,00  Brazzaville/Ngouka 16-mars-2010 bon état 

Ordinateur portable avec souris Marque: HP 
8530P Notebook 2 2 040,00  Brazzaville/Djimbi; Lembé 16-mars-2010 bon état 

Disque dur externe de 250 Go Seagate 
Freeagent 

1 56,00  Brazzaville/Lembé 16-mars-2010 bon état 

Vidéo projecteur ACER X1130P 1 335,00  Brazzaville/TRIDOM Congo 16-mars-2010 bon état 

Imprimante HP Officejet Pro K8600, couleur 1 340,00  Brazzaville/TRIDOM Congo 16-mars-2010 bon état 

Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et 
Socle 

1 735,00  Brazzaville/EPN Congo 16-mars-2010 bon état 

ONDULEUR Marque: APC, Back UPS RS 
800VA 

3 168,00  Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka 16-mars-2010 bon état 

MULTIPRISES Marque: APC 5 18,50  Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka 16-mars-2010 bon état 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 
Marque: CANON 

1 340,00 Brazzaville/EPN Congo 16-mars-2010 bon état 

Disque dur externe WD usb de 320 Go 1 212,95 Brazzaville/Lembé 2-juil.-2010 bon état 

STABILISATEUR 1000 VA 
Marque: PACO 

4 199,80 Brazzaville/TRIDOM Congo 30-juil.-2010 bon état 

STABILISATEUR 2000 VA Marque : VMARK 1 97,90 Brazzaville/TRIDOM Congo 30-juil.-2010 bon état 

MINI SOURIS Marque: PIXEL 2 47,95 Brazzaville/Djimbi; Lembé 30-juil.-2010 bon état 

ACCESS POINT WIFI Marque: LINKSYS 1 609,40 Brazzaville/EPN Congo 10-août-2010 bon état 

CARTE RESEAU Marque: D-LINK 1 69,93 Brazzaville/Ngouka 10-août-2010 bon état 
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Description Qty Total USD Location / users Acquisition 
date Statut 

Pancarte d’orientation 1 474,53  Brazzaville/EPN Congo 23-août-2010 bon état 

Agrafeuse professionnelle 1 80,52 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Machine à reliure 1 644,15 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Scanner 1 128,83 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Clé USB 4 GO 3 80,52 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Carte SD 4 GO 1 38,65 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Cloisonnement bureau 1 1 472,74 Brazzaville/EPN Congo 14-avr.-2011 bon état 

Table des réunions de 10 places 1 1 969,25 Brazzaville/EPN Congo 20-fév.-2012 bon état 
Chaises visiteurs noires 10 967,04 Brazzaville/EPN Congo 20-fév.-2012 bon état 

Ordinateur  de bureau (Desktop) complet 1 1 589,66 Brazzaville/Lembé 09-nov.-2012 bon état 

Logiciel Microsoft Office 2010 1 414,69 Brazzaville/Lembé 09-nov.-2012 bon état 
Onduleur INTEX 1050VA 2 375,20 Brazzaville/Lembé; Ngouka 09-nov.-2012 bon état 
Imprimante portable (Deskjet) HP 1000 1 181,67 Brazzaville/EPN Congo 09-nov.-2012 bon état 
Ecran plat HP de Desktop 1 404,82 Brazzaville/Ngouka 09-nov.-2012 bon état 

Toyota Land cruiser Prado 1 47 887,46  Libreville/EPN GAB 5-janv.-2009 bon état 

Bureau de Direction Alice Walnut 2 564,90  Célestine Mengue/Libreville 22-janv.-2010 bon état 

Giotto Table de Bureau 160x70 2 310,69  Libreville/EPN GAB 22-janv.-2010 bon état 

Retour de Bureau Alice Walnut 2 307,56  Célestine Mengue/Libreville 22-janv.-2010 bon état 

Caisson Alice Walnut 2 194,58  Célestine Mengue/Libreville 22-janv.-2010 bon état 

Caisson 3T, Col Noyer 2 291,86  Libreville/EPN GAB 22-janv.-2010 bon état 

Angle de Retour 90° 70x50 2 122,40  
Salle de Réception - José Luis 

Ndong 22-janv.-2010 bon état 

Meuble de Rangement MM Espace Black 1 151,27  Libreville/EPN GAB 22-janv.-2010 bon état 

Masha Faut Dactylo, Tissu Bleu 4 891,28  Célestine Mengue/Libreville 22-janv.-2010 bon état 

Fauteuil Visiteur ss Acc bleu 2 783,95  Bureau Coordonnateur National - 
Célestine Mengue 

22-janv.-2010 bon état 

Ordinateur de bureau avec écran plat DELL 
Vostro 220 MT E5200 

1 820,72  Ludovic Moussavou/Libreville/EPN 
GAB 

2-févr.-2010 bon état 

Ordinateur portable avec souris, sacoche et 
haut parleurs Marque: Toshiba Satellite L350-
24V T4200 

2 1 190,05  Célestine Mengue/Libreville 2-févr.-2010 bon état 

Disque dur externe  
Marque: Apollo capacité 250GB 

1 172,35  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-févr.-2010 bon état 

Vidéoprojecteur Epson S6 - 2200 lumens 
SVGA 2,7 

1 1 072,07  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-févr.-2010 bon état 

Imprimante Canon ix 4000 Format A3+ 18 
ppm N et Bl 1 666,84  Célestine Mengue/Libreville 2-févr.-2010 bon état 

Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et 
Socle 1 1 456,78  

Ludovic Moussavou/Libreville/EPN 
GAB 2-févr.-2010 bon état 

Onduleur UPS Leader 600/800 VA 2 541,88  
Bureau Coordonnateur National - 

Célestine Mengue 2-févr.-2010 bon état 

Plug-in 6FT 4 108,53  Célestine Mengue/Libreville 2-févr.-2010 bon état 

Casque et micro TRUST bleu Insonic 3 55,40  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-févr.-2010 bon état 

Appareil photo Canon A480 Gris (10 millions 
pixels) 1 244,16  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-févr.-2010 bon état 

Scanner HP Digital sender DS 9250 C 1 7 617,42  
Ludovic Moussavou/Libreville/EPN 

GAB 2-févr.-2010 bon état 

Retour S/Roul 90x50 2 247,93  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-févr.-2010 bon état 

RADIO VHF avec batterie et chargeur 
Marque: Motorola 4 1 419,48  

Bureau Coordonnateur National - 
Célestine Mengue 6-mai-2010 bon état 

Routeur Modem ADSL2+Wireless G (sans fil) 
10/100 avec Carte réseau WIFI 

1 144,62  Ludovic Moussavou/Libreville/EPN 
GAB 

7-mai-2010 H/S 

Disque dur externe WD de 320 Go 1 212,95  Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB 2-juil.-2010 bon état 

Téléphone portable Alcatel OT505 4 199,33 
Coordonnatrice Nationale, Expert 

SIG, Assistante, Chauffeur 26-sept.-2011 
3 en bon état, 1 

H/S 

Coffre fort 38L 1 948,92 Libreville/EPN GAB 30-oct-2011 Bon état 

Table de réunion 250x110 Aries Pommier 
 1 1455,83 Libreville/EPN GAB 30-oct-2011 Bon état 

Chaise visiteurs tissu bleu 10 62,37 Libreville/EPN GAB 30-oct-2011 Bon état 

Perforateur B2200 150F 1 170,93 Kissiédou/ Libreville/EPN GAB 19-juin.-2012 bon état 

Perforelieur GBC Pro C250 1 659,43 Kissiédou/ Libreville/EPN GAB 19-juin.-2012 bon état 

Agrafeuse B52/3 23/8-23/19+ 1 106,74 Kissiédou/ Libreville/EPN GAB 19-juin.-2012 bon état 

Onduleur MGE Ellipse ASR 650 VA-FR 1 176,17 Kissiédou/ Libreville/EPN GAB 17-oct.-2012 bon état 

Routeur Cisco 887 Adsl sans fil 887W 
802.11n 1 1 218,54 Kissiédou/ Libreville/EPN GAB 17-oct.-2012 bon état 

  
299 408,01  USD 

  

 


