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Pays : République de Guinée

Plan de Travail Annuel (AWP) 2009                                                                                       
__________________________________________________________________________
Programme d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Gestion stratégique du Développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO)
Effet(s) de l’UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants, est améliorée
Effet(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :


(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)


1. Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

2. Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU
Produit(s) escompté(s) du Programme de Pays (CPD) :


(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)


1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD ;
1.2 Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires
1.3 La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance
1.4 Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH)
1.5 Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées

1.6 Les informations sur l’emploi régulièrement collectées et diffusées, notamment sur le chômage et l’emploi des jeunes
2.1 Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement 
      des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus,   

      notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain
2.2 Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel
2.3 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en oeuvre

Partenaires de réalisation :

· Ministère à la Présidence chargé de l’Economie et des Finances (Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté)

· Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Emploi des Jeunes

· Primature

· Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME

Autres partenaires :


Nationaux : Ministère du Plan ; Ministère du travail, de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique ; Ministère de l’Enseignement Pré- Universitaire, Technique, Professionnel et de l’Education Civique ; Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; Ministère de la Promotion Féminine et de l’Enfance ; Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); APIMG et Institutions de microfinance (IMF); ONGs et structures de coordination des Organisations de la Société Civile
Internationaux : FENU, PNUD/ASRO-1, OIT, PAM, ONUDI, FAO, PREF (Programme Régional Plateforme), UNOPS; Royaume d’Espagne, Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin)  
	Texte explicatif

Suite à l’approbation du Document de Programme de Pays (CPD) par le Conseil d’Administration du PNUD en juin 2006 à New-York et la signature du Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) le 12 décembre 2006 à Conakry, le présent Plan de Travail Annuel (AWP) a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), partenaire de réalisation.
I. Résultats annuels attendus en 2009:

Renforcement des capacités institutionnelles d’analyse, de coordination et de suivi de la mise en œuvre du SP/SRP (project ID 00057173):

· Assistance technique, financière et logistique au SP/SRP : (i) 3 experts nationaux de haut niveau mis à disposition appuient la production régulière et dans les délais de rapports trimestriels et annuel de mise en œuvre du DSRP 2 et la réflexion stratégique ; (ii) Groupes thématiques DSRP fonctionnels et le suivi des progrès vers l’atteinte des effets auxquels le projet contribue est assuré ; (iii) accès à internet assuré et un véhicule tout terrain mis à la disposition du SP/SRP pour le suivi des programmes ; 

· TdRs disponibles et validés pour la révision des politiques sectorielles dans 5 domaines (protection sociale, genre, artisanat, industrie et mines) sous l’impulsion du SP/SRP ;
· Administration et gestion des projets et de l’AWP assurées et rapports techniques et financiers produits dans les délais et avec la qualité souhaitée
Plaidoyer sur le thème de la pauvreté et du DHD à travers l’élaboration du RNDH et la promotion du RMDH (project ID 00057173):

· Atelier de lancement et de promotion du Rapport Mondial sur le Développement Humain (RMDH 2009) organisé et plaidoyer assuré ;

· Rapport National sur le Développement Humain (RNDH 2008) sur le thème de la cohésion sociale finalisé.

Renforcement des capacités de la société civile (project ID 00060744):

· Poursuite de l’appui au CNOSCG pour la réalisation de l’enquête internationale CIVICUS sur la structure, l’environnement, les valeurs et l’impact de la Société Civile en Guinée ;

· Rapport alternatif Economique et Social finalisé par le CNOSCG ;
· Formation du personnel et renforcement des capacités institutionnelles des ONG et associations nationales dans le cadre de l’appui au plaidoyer
Appui au système de suivi-évaluation de la SRP (project ID 00060746):

· Capacités institutionnelles de 5 Cellules régionales de suivi- évaluation de la SRP renforcées par la dotation en équipements informatiques et groupes électrogènes et production dans les délais de rapports régionaux ;

· Atelier de formation organisé en techniques d’analyse des données sur la pauvreté pour 20 cadres du SP/SRP et des antennes régionales de suivi- évaluation de la SRP ;
Appui à la mise en œuvre du Programme Emplois- Jeunes (project ID 00060747):

· Composante employabilité : (i) 100 jeunes volontaires déployés dans les communautés dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de l’Initiative Volontariat Jeunesse de PEJ- Guinée (cofinancement FONIJ); (ii) 100 jeunes défavorisés de Conakry bénéficient de formation qualifiante et d’appui pour leur insertion économique en partenariat avec PAM et le FONIJ ; (iii) appui SADE 2009 ;   
· Composante Entreprenariat- jeunesse : (i) Accord de partenariat signé avec 4 IMF pour la gestion de fonds de crédit revolving destinés aux jeunes et prêts accordés à 500 jeunes promoteurs par an ; (ii) appui à la création de 4 entreprises agricoles viables par des jeunes suivant le modèle du Centre Songhaï ; (iii) Sites de 2 Centres Nationaux pour le Développement de l’Entreprenariat Agricole (CNDEA) identifiés au sein des ENAE en partenariat avec le Centre Songhaï du Bénin et 10 projets professionnels de jeunes ont bénéficié d’appui en termes de pré-installation (prêts et accompagnement) ;     
· Composante Coordination et gestion du programme : Coordonnateur national du projet et personnel d’appui recrutés et capacités institutionnelles du Ministère en charge de la promotion de l’Emploi des Jeunes renforcée; 
· Composante Emploi local décentralisé et promotion de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) : le document de projet d’appui à l’initiative jeunesse de pavage des rues dans les grands centres urbains du pays est disponible 
· Composante amélioration du Système d’information statistique orienté vers l’emploi des jeunes : (i) le 1er Rapport annuel sur le chômage et l’emploi des jeunes est finalisé et TdRs disponibles pour la rédaction du 2ème Rapport ; (ii) un atelier de formation de 20 cadres des départements ministériels techniques organisé sur les techniques de collecte, de traitement et d’analyse des informations sur le chômage et l’emploi des jeunes  
Appui à la microfinance (project ID 00060750):

· Renforcement des capacités institutionnelles du Bureau de APIMG (Association Professionnelle des Institutions de microfinance) et organisation d’un atelier annuel de présentation des résultats des IMF de la Guinée ;

· Cofinancement de l’évaluation (notation) par Planet Rating de 5 IMF agréés (CPECG Yètè-Mali, 3A Entreprises, PRIDE Finance, CAFODEC et FINADEV) en partenariat avec ADA Luxembourg ; 
· CPEG Yètè Mali et RAFOC (ex ADRA/PADRAS) sont suivies pour l’octroi de micro-crédits à 1200 femmes au moins à Conakry et dans les CRD de Siguiri ;
· Appui à la cellule de micro-finance de la BCRG pour l’élaboration des TdRs et le lancement du processus de formulation de la Stratégie nationale de micro-finance en relation avec le FENU et l’APIMG ;
· Atelier national organisé sur la problématique de l’entreprenariat féminin en collaboration avec 3A Entreprises, le Ministère de la promotion féminine et le secteur privé ;

· Le Projet d’Appui à la Commercialisation Agricole (PACA) est mis en œuvre avec comme cibles 10 groupements de femmes évoluant dans 6 filières agricoles (culture maraîchère, igname, riz, oignon, huile de palme) dans 5 préfectures (Kindia, Mamou, Kankan, Guéckédou et Lola).    

Plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (project ID 00051936) 

· 47 nouvelles plateformes multifonctionnelles (PTF) installées dans les zones d’intervention du projet et activités connexes réalisées pour renforcer l’appropriation nationale ;

· 6 anciennes plateformes multifonctionnelles remises à niveau ;
· Le suivi opérationnel des plateformes est assuré : informations collectées sur 70 PTF et analysées via la base de données et meilleures pratiques partagées ; lien établi entre indicateurs du projet et ceux du DSRP et outils d’information et de communication développés à cet effet ;

· 2 micro- réseaux d’électricité et 1 d’adduction d’eau sont réalisés à travers les plateformes et fonctionnels ;

· En appui aux activités de recherche et développement : 3 alternatives de source d’énergie renouvelables (huile de palme, pourghère, pico hydroélectricité) sont expérimentées et les enseignements sont tirés par le projet ; 1 chaîne d’extraction d’huile de palme est mise au point, testée et les résultats vulgarisés ;
· Au moins 3 conventions signées avec des partenaires stratégiques et opérationnels (BERD, Crédit Rural de Guinée et SNAPE) ;
· Le Projet PTF Guinée est évalué et un Programme national d’accès aux services énergétiques avec une forte composante en force motrice est formulé et soumis aux partenaires pour financement au cours d’une table ronde.

Appui au renforcement des capacités nationales de planification pour l’atteinte des OMD (project ID 00051430)

· Le ‘’Rapport synthèse sur l’évaluation chiffrée des besoins pour l’atteinte des OMD en Guinée’’ est édité et diffusé ; 
· Le 3ème Rapport national de suivi des OMD est finalisé et diffusé ;

· Capacités du  Secrétariat technique du Programme Minimum d’Urgence renforcées ;
· Capacités nationales de suivi et de coordination de l’aide au développement renforcées et une base de données sur l’aide au développement mise en place et alimentée ;
· Une Lettre de politique de développement du secteur privé en cours d’élaboration ;

· Partenariat établi avec la FAO pour un appui à la mise en place d’un système d’informations sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité : séminaire de producteurs / utilisateurs de l’info sur sécurité alimentaire et vulnérabilité, réalisation d’une étude sur IAV, élaboration d’un programme à MT du système d’information, formation des cadres
· Partenariat établi avec la FAO pour un appui au renforcement des capacités du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en matière de suivi des projets en réponse à la crise alimentaire et, de manière plus large, aux projets de développement : conception et mise en place d’un tableau de bord de suivi des projets, développement de  logiciel + manuel, formation des cadres, achat et mise à disposition de 2 ordinateurs + imprimantes + onduleurs,

· Partenariat établi avec la FAO pour un appui au renforcement des capacités de l’Unité de coordination des opérations d’urgences agricoles : coordination des opérations d’urgence agricole, missions d’évaluation des besoins sur la situation alimentaire sur le terrain.
II. Stratégie d’intervention : Conformément aux orientations définies dans le CPAP, la stratégie d’intervention du projet repose principalement sur :

· la consolidation des acquis des projets du programme de pays 2002-2006 du PNUD, notamment ceux liés aux interventions du DAP Pauvreté (Appui à la mise en œuvre de la SRP), du TTF suivi de la pauvreté et du projet OMD ;
· la recherche de complémentarité et de synergie avec les interventions d’autres partenaires de développement (GTZ, Banque mondiale, ACDI… pour la révision du DSRP et l’amélioration du cadre de planification nationale ; ONUDI, BIT, ONG, IMF, PAM, secteur privé, projets BAD et Banque mondiale… pour les appuis directs en faveur des populations) ;
· l’appui au niveau stratégique où le PNUD dispose d’un avantage comparatif certain sans oublier les interventions directes pour créer davantage d’emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes ;

· les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ALP/GDO en 2008       
III. Arrangements de gestion
· Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités ; donner les directives nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Secrétaire Exécutif de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou à défaut par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son président et un dispositif réglementaire précisera les conditions de fonctionnement du Comité de pilotage ainsi que sa composition (fonctions d’utilisateur principal, de fournisseur principal et d’assurance projet).
· Rattachement du Projet au Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP), qui en sera la structure d’accueil en raison des activités transversales et de la nature des composantes. Organe de coordination et de réalisation des activités planifiées, les capacités institutionnelles du SPSRP seront renforcées par la mise en place d’une Unité de Gestion du Projet dont la mission s’étend à l’ensemble des tâches nécessaires à l’exécution et à la gestion du projet (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; planification, suivi et coordination des actions ; suivi et évaluation périodique interne des différentes composantes ; secrétariat technique du comité de pilotage…). L’Unité de Gestion du Projet est dirigée par le Directeur national du projet, nommé par le Gouvernement. Celui-ci sera assisté par un Coordonnateur national recruté pour jouer le rôle d’Administrateur technique du projet et bénéficiant de l’appui d’un expert en suivi-évaluation et du personnel d’appui (1 comptable gestionnaire, 1 assistant administratif, 2 chauffeurs et 1 planton).
· Chaque composante ou sous-composante du projet est placée sous la responsabilité technique du département ministériel dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées.
· Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) par les partenaires nationaux d’exécution pour demander des fonds et faire rapport sur les dépenses comme décrit dans le CPAP.  Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Directeur national du projet ou son suppléant ainsi que le Coordonnateur national du projet par délégation de pouvoir. Pour les activités relevant de la responsabilité technique de département ministériel au sein duquel une Unité d’appui à la gestion est installée et un compte bancaire spécifique ouvert, les responsables dûment désignés peuvent signer le formulaire FACE. Dans ce cas, une copie du formulaire signé doit être transmise, pour information et contrôle, au Secrétariat permanent de la SRP à l’attention du Directeur national du projet.
· Responsabilités du Gouvernement : mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux avec des bureaux fonctionnels et le personnel national de contrepartie (Directeur national du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernement s'engage à verser, au titre de l’exercice budgétaire 2009, une contrepartie financière de vingt mille (20000) dollars US  sur le compte bancaire du projet afin de contribuer au financement des dépenses courantes liées notamment à l'entretien des locaux et des équipements du projet et la prise en charge de toute autre dépense pertinente non éligible sur fonds PNUD. Le financement  des charges récurrentes, une fois le projet achevé, relèvera du Budget de l'Etat. Le Gouvernement prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Projet.
· Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet : un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat ; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT) ; le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG ; l’instabilité monétaire et le risque de change ; le manque de ressources mises à la disposition des structures-cibles du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement ; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet ; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement macroéconomique et sociopolitique peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires.
IV. Suivi et évaluation : 
Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le CPAP, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur :
· les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Directeur/coordonnateur national de projet au PNUD et au comité de pilotage. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE ;
· la revue à mi-parcours (en fin juin ou début juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues ; 
· la revue annuelle, effectuée au 4ème trimestre de l’année en cours, en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année. Le Rapport d’avancement standard (SPR), élaboré à l’issue de cette revue, est exploité par les Groupes thématiques et lors de la réunion d’examen annuel de l’UNDAF ;
· l’audit annuel du projet;

· les rapports de visites périodiques sur le terrain ;

· les évaluations d’effet prévues dans le plan de suivi-évaluation du PNUD et de l’UNDAF.
Dès le début de la mise en œuvre des activités du projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement, au Représentant Résident du PNUD et aux agences de réalisation. 

V. Contexte juridique
Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent AWP, combiné avec le CPAP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.




Approuvé au nom de :

Signature
      Date
      Nom/Titre
Gouvernement :                          ____________     _________           M. Abdoul Aziz Bah
                                                                                                              Ministre de la Coopération et de

                                                                                                              l’Intégration Africaine

Partenaires de réalisation :
___________
  _________
     M. Kabiné Komara

                                                                                                              Premier Ministre, Chef du

                                                                                                              Gouvernement

                                                    ____________
  _________           Capitaine Mamadou Sandé








     Ministre à la Présidence chargé 

                                                                                                              de l’Economie et des Finances 




___________       _________          Colonel Fodéba Touré








     Ministre de la Jeunesse, des Sports









     et de la Promotion de l’Emploi des









     Jeunes  





____________     __________
     Colonel Korka Diallo








     Ministre de l’Industrie, du Commerce








     et des PME

PNUD :


            _____________    __________
     M. Adama Coulibaly








     Directeur Pays
Plan de travail annuel (ALPGDO)
Année 2009   
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Dona-teur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté

	Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée

	Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

	Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de  stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP  2002/3 et EDS3)

	Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities

	Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile

	Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et  le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM,  GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan

	1.1 Les politiques sectorielles dans les domaines de la protection sociale, du genre, du développement rural, de l’industrie et des mines revues en accord avec le DSRP révisé et les OMD

Indicateur :

- Nombre de politiques sectorielles

   revues et alignées sur les OMD

   (baseline : 0 ; cible : au moins 5
   dont 3 en 2007/08 et 2 en 2008/10
   au plus tard)
	ATF et logistique au SP/SRP pour l’appui la révision des politiques et le suivi de la mise en œuvre du DSRP 2
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	04000
	PNUD
	71200 Consult Internat. 
	20 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71300 Consult National
	50 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	15 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	72200 Equipement 
	25 000

	
	Organiser les réunions trimestrielles des groupes thématiques du DSRP et des comités d’effet  
	X
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71600  Voyage/DSA
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	Gvnt
	Gvnt
	74500 Divers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous total produit
	
	125 000

	1.2 La société civile est mieux organisée et dotée de ressources humaines et financières pour influencer la prise en compte des préoccupations des pauvres et groupes vulnérables dans les politiques et programmes de développement, notamment dans les principaux secteurs porteurs de croissance

Indicateurs :

· Nombre de contre rapports annuels de la société civile (baseline : 0 ; cible : au moins 1 par an)

- Nombre de membres des OSC 

   formés en suivi-évaluation des

   programmes et à l’intégration du

   genre (cible : 100 dont 20 en 

   moyenne par an)
	Appui à la réalisation de l’enquête CIVICUS en Guinée en relation avec le Siège   
	X
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	50 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5 000

	
	Assurer le suivi de l’élaboration du  Contre rapport Economique et Social de la société civile 
	
	
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	3 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Assurer formation et renforcer les capacités des ONG & associations
	
	
	X
	X
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	8 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous total produit
	
	77 000

	1.3 Le plaidoyer pour la prise en compte du DHD dans les politiques et stratégies de développement est assuré, notamment à travers l’élaboration de Rapports Nationaux sur le Développement Humain (RNDH)

Indicateur :

Un RNDH élaboré et validé tous les deux ans avec comme thème central la lutte contre la pauvreté et le DHD
	Appuyer  la finalisation et la validation du RNDH sur le thème de cohésion sociale
	X
	X
	X
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71300 Consult National
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71400 Personnel appui
	2 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	Assurer la promotion du RMDH 
	
	
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	6 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous total produit
	
	22 000

	1.4 Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées

Indicateurs :

· Nombre d’antennes régionales du Groupe de suivi-évaluation de la pauvreté opérationnelles (cible: 4) 

· Schéma directeur de la statistique élaboré

· Nombre d’enquêtes sur la pauvreté (cible : QUIBB institutionnalisée)

- Rapport national de suivi des OMD

   élaboré et promotion assurée


	Assurer le suivi de la dissémination des résultats de  QUIBB2 sur la pauvreté nationale
	X
	X
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Consolider  l’opérationnalisation effective des antennes régionales du Groupe de suivi-évaluation de la SRP 
	
	X
	X
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72200 Equipement
	25 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Réaliser une analyse économétrique approfondie des bases de données sur la pauvreté nationale 
	
	X
	X
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71200 Consult Internat.
	20 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	8 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Organiser l’atelier de formation des cadres du SP/SRP et des antennes de S&E de la SRP 
	
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71300 Consult National
	2 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	6 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	2 000

	Sous total produit
	
	78 000

	
	
	

	Sous total Effet Programme pays 
	
	302 000


Année 2009     
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Dona-teur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté

	Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée

	Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

	Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010)

	Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services

	Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées

	Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création  d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. 

	2.1 Plan d’action de la Politique nationale de promotion de l’emploi mis en œuvre pour le développement des compétences techniques et la création davantage d’opportunités d’emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural et urbain

Indicateurs :

- Programme emplois jeunes conçu et

  mis en œuvre

- Programme pilote de promotion de

  l’emploi local décentralisé dans 4 

  CRD pilotes d’intervention du PDLG

- Projet d’appui à l’entreprenariat  

  féminin


	Mobiliser les ressources et

Appuyer la mise en oeuvre des composantes du Document de programme sur l’emploi des jeunes (PEJ Guinée) : (i) C. Employabilité  (ATF pour déploiement de 100 jeunes volontaires communautaires ; appui à la formation qualifiante de 100 jeunes de quartiers défavorisés de CKY ; appui SADE 2009) ; (ii) C. Entreprenariat (accord avec IMF pour prêts à 500 jeunes promoteurs) ; C. Coordination programme (ccord. et pers. appui) ; C. Système information statistique (formation et rapport emploi jeunes) 
	X
	X


	X
	X
	PNUD
	30000
	Espagn
	71300 Consult National
	25 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	30000
	Espagn
	71400 Personnel appui
	 15 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	30000
	Espagn
	72200 Equipement
	30 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	10 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	10 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	7 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	30000
	Espagn
	72600 Micro subvention
	600 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	30000
	Espagn
	72100 Contrat sous-trait
	203 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous total produit
	
	900 000

	2.2 La stratégie nationale de microfinance élaborée et mise en oeuvre

Indicateurs :

· Document national de stratégie de microfinance disponible et validé

· Capacités d’intervention d’au moins 5 IMF renforcées 

· Nombre de personnes encadrées et/ou bénéficiant de crédit et/ou formation qualifiante en milieu rural notamment (cible : 15 000)

· Au moins 70% des bénéficiaires de

   micro-crédits PNUD sont des  

   femmes
	Poursuivre l’appui au renforcement des capacités de l’APIMG et organiser l’ateliers de présentation des résultats des IMF membres et la notation internationale par Planet Rating
	X
	X
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72600 Micro subvention
	15 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	15 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Appuyer le processus d’élaboration de la stratégie nationale de micro finance 

  
	
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71300 Consult National
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	3 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	4 000

	
	Organiser 1 atelier sur l’entreprenariat féminin
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Financer le projet PACA pour 10 groupements féminins
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72600 Micro-sbvention
	30 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suivre la mise en œuvre des accords avec les ONG Yètè Mali et RAFOC (ADRA/PADRAS) pour l’octroi de micro-crédits aux femmes ;

	
	X
	X
	X
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72600 Micro-sbvention
	25 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	3 000

	Sous total produit
	
	120 000

	Sous total Effet Programme pays
	
	1 020 000

	

	3. Administration et gestion globales du projet et de l’AWP assurées avec efficacité et efficience (project ID 00057173)
Indicateurs :

· Bonne gestion  ressources assurée et taux d’exécution élevés (> 80%)

· RBMS et outils de suivi-évaluation connus et appliqués
	· Personnel et équipements pour gestion et coordination du projet (UGP SPSRP)

· Dépliants pour capitalisation des expériences  et communication
	X
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71300 Coord. National
	40 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71400 Personnel appui
	45 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72200 Equip. & fournit.
	15 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	Gvnt
	Gvnt
	72200 Equipement
	15 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	10 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	6 000

	
	Effectuer des missions de suivi et de formation 
	X
	X
	X
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	8 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	Réaliser audits et revues du projet
	
	X
	
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	6 000

	Sous total produit
	
	150 000

	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 472 000


Plan de travail annuel (projet OMD)
Année 2009   
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté

	Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée

	Effet Programme pays 1: Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

	Indicateurs Effet PP : (1) Vision future du développement cohérente avec les OMD et traduite dans les Documents de politique et de  stratégie (baseline : documents non à jour et influencés par l’ajustement structurel ; cible : documents favorables à une croissance pro pauvre et la correction des inégalités) ; (2) Planification basée sur des données actualisées et désagrégées par sexe et région (baseline : EIBC 1994/5 et EDS2 ; cible : EIBEP  2002/3 et EDS3)

	Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : (i) Enchanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks ; (ii) MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities

	Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 1.1 Etablissement de Rapports de pays sur les OMD et suivi de la pauvreté ; 1.2 Réforme des politiques en faveur des pauvres en vue de réaliser les OMD ; 1.7 Renforcement des actions de la société civile

	Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mobilise les ressources et coordonne les interventions avec le DSRP comme principal cadre de référence. Le PNUD apporte une ATF pour la réforme des politiques et  le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation. L’UNFPA appuie l’EDS et le RGPH. L’UNICEF appuie la mise en place de base de données avec DEVInfo et la révision de la politique de l’enfance. La FAO soutient le système permanent de statistiques agricoles et la révision de LPDA sur financement du PNUD notamment. Autres partenaires : BM,  GTZ, UE et ACDI… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet sous l’égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan

	1. Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

· 
	ATF à l’élaboration d’une Lettre de politique de développement du Secteur privé :

· Elaboration de TDRs

· Recrutement de consultants

· Suivi des travaux sur le terrain

· Tenue d’un atelier de validation de la Lettre de politique
	X
	X

X

X
	X
	X
	DEX
	04000
	PNUD
	71200 Consult Internat.
	10.000

	1. 
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage
	4.000

	2. 
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71300 Consult. Nationaux 
	10.000

	3. 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	4.000

	Sous total 1
	
	28.000

	2.  Le système de suivi évaluation de la SRP est opérationnel au niveau central et régional et les données sur la pauvreté sont régulièrement actualisées


	ATF pour la mise en place d’un système d’info. sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité :

· Séminaire de producteurs / utilisateurs de l’info sur sécurité alimentaire et vulnérabilité 

· Réalisation d’une étude sur IAV

· Elaboration d’un programme à MT du système d’information

· Formation des cadres
	
	X

X


	X

X

X
	X

X
	DEX
	O4000
	PNUD
	71200 consultants internat
	15. 000

	· 
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71200 Consult nationaux
	7.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage /missions
	5. 000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	63400 Formation
	10.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72200 Equip. & Fourniture
	10.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	3.000

	· 
	
	
	
	
	
	Sous-sous-total
	50.000

	· 
	Appui à la promotion et au suivi des OMD : 

· édition et diffusion du Rapport synthèse du costing des OMD, 

· finalisation et diffusion du troisième Rapport national de suivi des OMD
	
	X

X


	X


	
	DEX
	O4000
	PNUD
	72100 Contract. - service
	11.000

	· 
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71200 Consult nationaux
	7.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	2.000

	· 
	
	
	
	
	
	Sous-sous-total
	20.000

	Sous-total 2
	70.000

	
	ATF au renforcement des capacités du ministère Agricult. pour le suivi des projets :

· Conception et mise en place d’un tableau de bord de suivi des projets (sécu aliment./ dév. agric.)

· Dévelop.  logiciel + manuel

· Formation des cadres  

· Achat et mise à disposition de 2 ordinateurs + impr. + onduleurs
	
	X

X

X
	X

X
	X

X
	DEX 
	04000
	PNUD
	71200 consultants internat. 
	15.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage /missions
	5.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72200 Equip. & Fourniture 
	10.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	63400 Formation
	10.000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5.000

	· 
	
	
	
	
	
	Sous-sous-total
	45.000

	· 
	ATF à l’Unité de coordination des urgences agricoles :
· Coordination des opérations d’urgence agricole,

· missions d’évaluation des besoins sur la situation alimentaire sur le terrain


	
	X
	X

X
	X

X
	DEX
	O4000
	PNUD
	71200 consultants internat
	31.500

	· 
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71200 Consult nationaux
	10.500

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71300 Personnel d’appui 
	2. 000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage /missions
	10 000

	· 
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	6.000

	· 
	
	
	
	
	
	Sous-sous-total
	60.000

	Sous-total 3
	104.000

	Le DSRP est révisé et bâti autour des OMD avec une large participation des populations bénéficiaires
Indicateur : 

- DSRP2 élaboré et validé avec une

   large participation des populations  

   bénéficiaires (baseline : rapports des 

   ateliers régionaux ; cible : 

   document approuvé en Conseil de

   Ministres en 2007/08)
Sous- produit PP : L’efficacité interne des services publics est améliorée et les mécanismes de coordination de l’aide renforcés et conformes à l’esprit de la Déclaration de Paris 

Indicateurs : 

· Le 2ème Rapport PMU disponible

· Les données sur l’aide sont disponibles, 

·  Une base  de données avec une application de l’aide est disponible
	Appui institutionnel au ST du PMU
	
	X
	X
	X
	DEX
	04000
	PNUD
	71300 Consult. nationaux
	30.000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71400 Personnel d’appui
	3.000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5.000

	
	Revue de la politique et du cadre de coordination de l’aide
	
	X
	X
	X
	DEX
	04000
	PNUD
	71200 Consult Internat.
	15.000

	
	
	
	
	
	
	DEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage
	6.000

	
	Mise en place de la base de données sur l’aide au développement
	
	X
	X
	X
	DEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	20.000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Voyage
	4.000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	63400  Formation
	5.000

	Sous total 4
	
	98.000

	5. l’Administration et la gestion du projet assurées avec efficacité et efficience

Indicateurs :

· Bonne gestion  ressources avec taux d’exéution. > 75%

· Deux comités de pilotage tenus,

· Les rapports de progrès sont disponibles 
	· Personnel et équipements pour gestion et coordination du projet 


	X
	X
	X
	X
	DEX
	04000
	PNUD
	71300 Coord. National
	20 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71400 Personnel d’appui
	20 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72200 Equip. & fourniture
	12 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	74500 Divers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	73100 Loyer
	13 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Connexion Internet
	20 000

	
	
	
	
	
	
	NEX
	04000
	PNUD
	71600 Mission/ Voyage
	5 000

	
	Réaliser audits et revues du projet
	
	X
	
	X
	NEX
	04000
	PNUD
	72100 Contrat sous-trait
	5 000

	Sous total 5
	
	100 000

	TOTAL
	
	400.000


Plan de travail annuel  (Projet Plateformes multifonctionnelles)

ANNEE 2009 

	Sous Produits escomptés du programme pays  et indicateurs, y compris les objectifs annuels
	Activités planifiées

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIE

	
	
	1er T
	2ème T
	3ème T
	 4ème T 
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ us)

	Priorité nationale : Croissance économique et renforcement des capacités productives pour lutter contre la pauvreté

	Effet UNDAF : Les capacités productives et les opportunités d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants est améliorée

	Effet Programme Pays 2: Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

	Indicateurs Effet PP : (1) Taux de chômage urbain des jeunes de 15-25 (37) ans par sexe (baseline : 25,6% à Conakry pour jeunes de 20-29 ans dont 23,6% pour hommes contre 29,7% pour les filles selon PNJ 2000 ; cible : moins de 15% à Conakry en 2010) ; (2) Ratio revenu net moyen des femmes/hommes (baseline : 0,48 en 2002/03 selon EIBEP; cible : 0,60 en 2010) ; (3) % de personnes en dessous du seuil de pauvreté monétaire (baseline : 49,2% en 2002/3 ; cible : 30% en 2010)

	Plan Stratégique 2008- 2011 : Focus Area (Poverty reduction and MDG achievement)- Key Result Area (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : Policies, strategies and partnerships established to promote public private sector collaboration and private sector and market development that benefits the poor and ensures that low income households and small enterprises have access to a broad range of financial and legal services

	Ligne de service du MYFF 2004-2007 : 1.3 Initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, y compris la micro-finance, renforcées

	Stratégie de partenariat : Le Gouvernement met en place un dispositif opérationnel et mobilise les partenaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi en appui à la SRP. Le PNUD soutient la formulation et le financement des programmes emplois, notamment pour les jeunes, et le renforcement des capacités des IMF pour accroître l’accessibilité géographique au crédit et le pouvoir économique des femmes, notamment en milieu rural et dans les grands centres urbains d’immigration comme Conakry. L’ONUDI apporte une ATF au Centre de Production Communautaire (CPC) en Guinée Forestière et à la création  d’opportunités de formation, surtout en entrepreneurship. Le BIT apporte une ATF et finance une initiative d’appui à l’entreprenariat féminin. PAM finance la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre de programme Vivre contre Travail. Autres partenaires : FAO, BM, FIDA, ONG, BCRG… Mécanismes de suivi : réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d’Effet issu du Groupe thématique spécialisé de la SRP. 

	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS et indicateurs, y compris les objectifs annuels : 

Le programme de plateforme multifonctionnelle opérationnel

Indicateur : Nombre de CRD dotées de plateforme multifonctionnelle (cible : 80) et incidence sur la réduction du temps de travail et la pénibilité des tâches domestiques des femmes et des filles

	1.1 Intégration de la Guinée dans un réseau de transfert de connaissance sud/Sud

Indicateur : Les données du projet PTF sont régulièrement collectées et analysées pour être mise à la disposition des cadres de concertation (locaux, régionaux, nationaux, DSRP, …) et la programmation de l'implantation des PTF est réalisée de façon concertée
	Organisation des 4 ateliers de programmation et de suivi des activités de terrain UCN/CAC/ONG
	X
	X
	 -
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	2000

	
	Formation en maintemance
	X
	X
	
	
	UCN/CAC
	
	PREP
	
	PM

	
	Mise en réseaux des artisans
	X
	X
	-
	
	UCN/CAC
	
	PREP
	
	PM

	
	Diffusion de l'information, partage des meilleures pratiques des leçons tirées du projet pilote (atelier acteurs/bénéficiaires)
	X
	X
	
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	PM

	
	Production et vulgarisation des outils de communication et de plaidoyer au près des partenaires au développement
	X
	
	
	
	PREP/UCN
	04000
	PNUD
	
	2 000

	
	Mise en réseau de journalistes fonctionnels
	
	
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	2 000

	
	Mobilisation des fonds contre partie exercice 2008 et 2009 identifications d'autres sources de financement
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	 PM

	
	Mission de suivi et d’appui conseil 
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	3 000

	
	Organisation de la troisième session du comité de pilotage/validation
	
	
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	3 000

	
	Elaboration d’une stratégie de partenariat et de mobilisation des ressources pour le programme national
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	Revue de la phase pilote 
	
	
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD/GOUV/PREP
	63400
	PM

	SOUS TOTAL1
	12000

	2.1. Une capacité nationale et locale de mise en œuvre de l'approche PTF est créée

Indicateurs : - les plans de travail UCN/CAC sont validés et sont mis en œuvre.

- 47 PTF sont installées

- 4 Bureaux d'Etudes de prestataires d'EFP sont opérationnels

- 06 artisans  fabricants/ installateurs/ maintenanciers sont formés 

- 06 dépôts vente sont mis en place 

- un réseau d’artisan est mis en place

-UCN/CAC/ONG et prestataires privés sont formés pour développer l’approche plateforme


	Renforcement des capacités des acteurs en installation réseaux courant et eau
	
	X
	
	
	UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Production et diffusion de la capitalisation sur les machines post récoltes 
	
	X
	
	
	UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Organisation  des sessions de remise à niveau pour acteurs et bénéficiaires 
	
	X
	
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	PM

	
	Réalisation de deux (2) études de cas des bonnes pratiques  réussies
	X
	X
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	71300
	PM

	
	Expérimentation de trois (3) alternatives de sources d’énergie
	X
	X
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD/GOUV
	72200
	PM

	
	Mise au point d’une chaîne de technologie d’extraction d’huile de palme
	
	
	-
	
	UCN
	
	PNUD/GOUV
	72200
	PM

	
	Implantation de 47 nouvelles  plateformes
	X
	X
	-
	
	UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Finalisation de la remise à niveau de 6’anciennes plateformes
	X
	X
	
	
	UCN
	
	GOUV     
	
	Fonds 2008

	
	Installation 2 micro réseau Eau et courant ( dounet et Timbo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fonds 2009

	
	Mise en place et formation des 53 comités féminins de gestion
	X
	X
	
	
	UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Appui à la finalisation de contrat entre institution micro finances et artisans et CFG
	
	X
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	PM

	
	Appui à la formulation d’un programme national d’ASE
	X
	X
	-
	-
	UCN
	
	PREP/PNUD
	71600
	 PM

	
	Suivi périodique de 70 PTF (agrégation des données de base) 
	
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	PM

	
	Réalisation d’un voyage d’étude (Mali) pour le bio carburant
	X
	-
	-
	-
	CAC/UCN
	
	PNUD
	71600
	5000

	
	Recherche de financement pour la réalisation d’une pico hydro électricité 
	X
	X
	-
	-
	PREP/UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Organisation d’une table ronde pour le financement  d’un programme national ASE
	
	
	-
	
	PREP/UCN
	
	PREP
	
	PM

	
	Formation en développement économique locale
	X
	X
	
	
	     UCN
	
	PNUD
	63400
	PM

	
	Bilan des réalisations et leçons tirées pour la composante force motrice
	
	
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	PM

	
	Mise en œuvre  d’un partenariat avec BERD, SNAPE ; PDLG2 , PDSD, PDRI ,FIDA, 3AE
	
	X
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	PM

	
	 MOU (UNDP – UNICEF) réalisation EFP  
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	7200
	6000

	SOUS TOTAL2
	11 000 

	2..2 Valorisation des structures de fabrication et d'installation

Indicateur : Les partenaires locaux sont opérationnels 
	Atelier de renforcement des capacités des prestataires privés (bureaux d’étude, fabricants/installateurs/fournisseurs)
	X
	
	-
	-
	UCN/CAC
	04000
	PNUD
	63400
	1500

	
	Appui à la mise en place des réseaux d’artisans  d’entretien et de dépôts de  pièces de rechange
	
	X
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	1 000

	
	Formation  des fournisseurs à la démarche PTF 
	x
	
	
	
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	1500

	

	SOUS TOTAL3
	4 000

	2..3. Les PTF installées sont suivies de façon opérationnelle

Indicateurs : - 1 plan de suivi est validé à trois niveaux et mis en œuvre

- Un système de Suivi évaluation est défini et validé (UCN, CAC, communautés villageoises)

2 4. Un programme national est formulé

2 5. Les partenaires sont mobilisés pour le financement 
	Présentation rapports d'activités (produits, effets, impacts)
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	71600
	2000

	
	Atelier de validation
	
	
	-
	
	UCN
	04000
	PNUD
	63400
	PM

	
	Missions de suivi de terrain


	X
	X
	-

 
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	71600

 
	4 000

 

	SOUS TOTAL4
	6000

	2.4 Frais de gestion
	Personnel
	X
	X
	-
	-
	PNUD
	04000
	PNUD
	71400
	41865

	
	Fonctionnement carburant
	X
	X
	-
	-
	PNUD
	04000
	PNUD
	73400
	4000

	
	Salaires des gardiens et femme de ménage 
	X
	X
	-
	-
	PNUD
	04000
	PNUD
	71300
	3 000

	
	Equipement et diverses fournitures
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	72200
	12 135

	
	Fonctionnement (diverses Factures)
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	72500
	3000

	
	Location et entretien locaux
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	73100
	 2 500

	
	Micro évaluation 
	
	
	-
	 
	UCN
	04000
	PNUD
	
	PM

	
	Audit  2008
	
	X
	
	
	UCN
	04000
	PNUD
	
	PM

	
	Divers
	X
	X
	-
	-
	UCN
	04000
	PNUD
	74500
	500

	SOUS TOTAL5
	67000

	
	Frais de gestion
	X
	X
	-
	-
	PNUD
	04000
	PNUD
	75100
	PM 

	 
	  

	Grand total
	100 000


Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)






Année_______2009 

Composante du CP _____________________ 

Partenaire de réalisation ________________

	PRODUITS DU CP ATTENDUS ET

indicateurs, y compris les objectifs annuels
	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés 
	DÉPENSES

Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées
	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS

Pour chaque activité, énoncer
ses résultats
	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP

En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S’il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l’obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : 

· Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgis?

· Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d’autres problèmes de gestion

	PRODUIT 1 :

INDICATEUR 1.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE :

INDICATEUR 1.2 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE :

INDICATEUR 1.3 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE :
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRODUIT 2:

INDICATEUR 2.1 AVEC OBJECTIF POUR L’ANNÉE :

ETC.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Budget estimatif 2007-2011  (en $ US) : 6.200.000





Budget estimatif 2009 (en $ US) : 1.972.000


Sources :                                         


Ressources allouées :	1.952.000	


Ressources ordinaires PNUD : 1.048.000


Financement Espagne : 873.000 


     -      Financement SCAC : 31.000


Ressources à mobiliser : 


    -      Gouvernement (en espèces) : 20 000$ US





Gouvernement (en natures) : local avec bureaux fonctionnels+ personnel national de contrepartie estimés à 100.000 $ US 





Période couverte par le Programme : 2007- 2011


Composante du Programme : Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté


Titre des projets : Appui à la lutte contre la pauvreté et à la gestion stratégique du développement pour l’atteinte des OMD (ALP/GDO), projet PTF, projet OMD


Code du projet : GIN Award 00047543; project ID 00051936; project ID 00051430) 


Durée du projet : 55 mois (juin 2007- décembre 2011)





Modalité d’exécution : Exécution nationale (NEX)
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