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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2008
I - COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

I.1 Effet(s) de l’UNDAF :
D’ici 2011 les capacités productives d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables spécialement les femmes et les enfants est améliorée.
I.2 Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

La sécurité alimentaire est améliorée et les revenus des paysans sont accrus, réduisant de 50% la proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire
I.3 Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet 1.1 : Le cadre institutionnel de développement du secteur rural est amélioré et les mécanismes de coordination et de suivi sont effectifs.
(i) La NLPDA est diffusé et suivi à travers deux ateliers de concertation des acteurs des acteurs de développement rural, et des restitutions préfectorales.
(ii) Un plan d’action régional de sécurité alimentaire est élaboré et intégré dans le Programme National de sécurité alimentaire.

(iii) 50 organisations paysannes (OP), leurs unions et les ONG locales de développement rural sont formées dans la formulation et la gestion des microprojets.

(iv) Les capacités institutionnelles de quatre unions préfectorales des OP sont renforcées

(v) Le Système de suivi de la sécurité alimentaire IPC est fonctionnel, permettant de produire des bulletins d’information sur la sécurité alimentaire dans la région.  

Sous effet 1.2: Les capacités de productions vivrières sont améliorées

(i) Le processus de recensement des bas fonds est lancé ;
(ii) 250 ha de bas fonds sont aménagés en vivres contre travail;
(iii) 50 tonnes de semences améliorées de riz sont produites localement et 40 tonnes supplémentaires sont distribuées aux producteurs ;

(iv) 7500 paysans bénéficient des formations sur sites sur les techniques agricoles, à travers vivres contre formation;

(v) Trois Centres de production communautaires sont construites à Gouéké (N'Zérékoré), Kokota (Lola) et Yomou, permettant d’assurer des formations qualifiantes aux jeunes en milieu rural. 

(vi) Les réfugiés intégrés localement dans la région sont appuyés et mènent des activités agricoles dans les zones d’accueil.

Sous effet 1.3: Les bonnes pratiques de conservation et de transformation sont promues et les habitudes alimentaires sont améliorées, en particulier pour les enfants
(i) 370 paysans membres des groupements bénéficient de la formation en techniques de transformation agroalimentaire dans les préfectures de N'Zérékoré, Lola et Yomou;

(ii) 30 Foyers d’apprentissage nutritionnels sont appuyés en matériels et produits alimentaires et 50 agents de santé sont formés en nutrition.

Sous effet 1.4: Les potentialités économiques locales sont valorisées
(i) Au moins 30 microprojets générateurs de revenus bénéficient des subventions communautaires ;

(ii) 450 groupements vivriers, maraîchers, piscicoles et artisanaux sont appuyés en vivres contre travail;

(iii) L’animation auprès des communautés pour la mise en place des associations de services financiers (ASF) dans 14 CRD, centres pilotes du Millénaire, est effectué 
Sous effet 1.5: Les zones de production sont désenclavées et les forêts dégradées sont restaurées
(i) 900 Km de pistes rurales sont réhabilitées 350 Km entretenues en vivres contre travail.

(ii) 374 ha de reboisement sont réalisés et 50.000 plants entretenus.

(iii) 200 foyers améliorés installés.

I.4 Ressources

Budget total 2008 PTA sécurité alimentaire:
4.330.800 $US
I.5 Partenaires de réalisation:


Le PAM, la FAO, l’ONUDI, le HCR et le PNUD sont engagées dans les activités de sécurité alimentaire, en appui à la DRAEEEF. Les activités seront pour la plupart mises en œuvre par les communautés elles-mêmes à travers leurs groupements et unions, les ONG de développement rural et les services déconcentrés de la région et des préfectures.  Les activités spécifiques telles que le recensement des bas fonds pourraient être confiées à des consultants ou bureaux d’études. 

La supervision des activités sera assurée par les agences, la DRAEEEF et la coordination du Programme conjoint. 

Autres partenaires :
La coordination avec les autres partenaires de la région tels que le PRD, le PRODAD, et d’autres organisations ou projets sera privilégiée.  

.

II – RIPOSTE AU VIH SIDA

2.1 Effet(s) de l’UNDAF :
En 2011, la progression du VIH/SIDA est ralentie parmi les populations les plus à risque (femmes, jeunes.) et dans les zones les plus défavorisées et le taux de prévalence du VIH/SIDA est maintenue en dessous de 1,5%, le taux de mortalité attribuable au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en consultation externe diminue de 10% et 30% respectivement, et 70% des patients tuberculeux à frottis positif attendus sont dépistés et 85% de ces cas sont guéris.
2.2 Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

Accélération vers l’accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien

2.3 Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet 2.1 : Les services de prévention des IST/VIH et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels
(i) Une analyse de la situation du VIH SIDA dans la région est effectuée et un plan d’action opérationnel de réponse est proposé, pour faciliter la mobilisation des ressources. La cartographie des intervenants est réalisée ;
(ii) Quatre CDV sont renforcés en matériels et consommables et un autre CDV rénové;
(iii) Le dépistage volontaire est promu par une mobilisation sociale et une sensibilisation intense;
(iv) La connaissance des moyens de prévention et de transmission des IST/VIH est accrue, en particulier dans le milieu scolaire, les jeunes et les adolescents, par des campagnes de sensibilisation de proximité, des émissions publiques et des activités socioculturelles;
(v) Les leaders et agents communautaires, y compris les femmes, les pairs éducateurs, les leaders religieux etc. sont formés sur le leadership transformationnel; 

(vi) L’utilisation des préservatifs masculins et féminins est promue ;
(vii) Le mois de lutte contre le SIDA (décembre) est célébré dans la région avec la participation des associations des PVVIH, les communautés et les jeunes ;
(viii) L’unité de transfusion sanguine de l’hôpital régional est renforcée ;
(ix) Deux campagnes de don de sang sont organisées.

Sous effet 2.2: La transmission parents - enfant est réduite
(i) 34 prestataires en PTPE sont formés / recyclés et 20 laborantins en techniques de dépistage du VIH;
(ii) Deux cadres, 50 relais communautaires et 150 leaders communautaires sont formés sur la PTPE;
(iii) Des activités d’IEC et conseils sont organisées à l’attention des femmes enceintes dans les 10 sites PTPE de la Guinée Forestière;

(iv) La supervision des activités de PTPE, en particulier le contrôle de qualité, est assurée ;
(v) Les sites PTPE sont dotés de kits de dépistage du VIH, des ARV, des médicaments contre les IO, des consommables et des outils de gestion.

Sous effet 2.3: La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée
(i) 20 prestataires en soins pédiatriques, y compris le traitement en ARV, sont recyclés / formés ; 
(ii) 82 prestataires sont formés à la prise en charge clinique des PVVIH, 87 partenaires à prises en charge à domicile des PVVIH ;

(iii) 10 formateurs et 57 prestataires formés en PEC syndromique des IST.

Sous effet 2.4: La prise en charge psycho sociale  et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés
(i) Un système de suivi (référence et contre référence) de la PEC psychosociale et nutritionnelle des femmes HIV+ est en place et fonctionnel ;
(ii) Quatre associations de PVVIH et ONG de PEC sont formé sur l’appui psychosocial et nutritionnel à l’auto support et à la réduction de la stigmatisation;

(iii) 10 animateurs formés sur la prise en charge psychosociale des PVVIH ; 

(iv) 850 personnes sous ARV et leurs familles reçoivent un appui nutritionnel;

(v) Les capacités institutionnelles des associations de PVVIH sont renforcées et le processus de leur mise en réseau est amorcé. 
Sous effet 2.5: La réinsertion socioprofessionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés 
(i) Les activités génératrices de revenus sont développées au profit des PVVIH, OEV et jeunes filles vulnérables ;

(ii) Les bénéficiaires des AGR sont formés en esprit d’entreprise ;

(iii) Les droits à l’éducation, à la santé et à l’alimentation de 1000 OEV sont assurés ;

(iv) Les leaders communautaires et décideurs sont formés sur la réduction de la stigmatisation et la prise en charge des OEV.

2.4 Ressources

Budget total 2008 PTA VIH SIDA:
1 442 100 $US
2.5 Partenaire de réalisation:


Presque toutes les agences des Nations Unies, signataires du programme conjoint, sont engagées dans les activités de lutte contre le SIDA dans ce plan de travail. Sous la supervision du Comité Technique VIH SIDA et CRLS, les activités seront mises en œuvre à travers les structures techniques que sont les DRS, DPS, les affaires sociales, ainsi que par les associations de lutte contre le SIDA (AFA, AGBEF, ASFAGUI, EVSG, ADC, CRG, etc). MSF-B et GTZ comptent parmi les partenaires clés.

La coordination inter agence sera facilitée par ONUSIDA. UNFPA appuiera le CRLS en matière de coordination sur le terrain.

.

III – SERVICES SOCIAUX DE BASE

3.1 Effets de l’UNDAF:
D’ici 2011, les populations, en priorité les enfants, les jeunes et les femmes sont en bonne santé, consomme de l’eau potable, ont un développement physique et mental harmonieux, sont éduqués, sont protégés contre toutes formes d’exploitation et d’abus et jouissent d’une hygiène de vie adéquate en particulier dans les zones les plus pauvres (moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée forestière.
3.2 Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

a. L’état de santé des populations de la Région forestière est amélioré ;
b. La prévalence des maladies d’origine hydrique est réduite notamment l’épidémie de cholera;
c. La scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle sont améliorées, en particulier pour les filles;
d. Les problèmes de l’enfance maltraitée et exploitée, de la violence faite aux femmes et de l’intégration des réfugiés sont connus et un cadre stratégique pour leur protection et insertion est adopté et mis en œuvre.
3.3 Résultats annuels attendus en 2008:

A. SANTE
Sous effet a.1 : Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme)

(i) Les couvertures vaccinales du PEV de routine atteignent par antigène: BCG 92%, VPO3 85%, DTC3 80%, VAR 85%, VAA 85%, HiB3 5%, HepB3 80% chez les enfants de 0 à 11 mois et le VAT 2 + chez les Femmes Enceintes de 85% au niveau national y compris pour les populations en situation d’urgence ;
(ii) Les couvertures en micronutriment sont améliorées, l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans est connu et la prise en charge de la malnutrition est assurée selon le nouveau protocole national dans les zones à haut risque pour 6.500 sévèrement malnutris ;
(iii) La dotation de 4 molécules pour la prise en charge des IRA, diarrhée et anémie dans  les centres  de santé des préfectures de Lola, Yomou, Macenta et N’Zérékoré ;
(iv) 300 000 moustiquaires sont imprégnés / re-imprégnés pour la prévention du paludisme;
(v) Le centre de santé de Kouankan est réhabilité, équipé et fonctionnel et les hôpitaux de Macenta et Kissidougou renforcés.

Sous effet a.2: Réduction de la mortalité maternelle et néo natale

(i) 15  prestataires formés à l'utilisation des normes et procédures SR au niveau des établissements sanitaires des préfectures de N'Zérékoré, Lola, Macenta   pour   améliorer la qualité des services de santé maternelle ;
(ii) Les capacités techniques de 15 prestataires sont renforcées en CPN afin d'améliorer l'accès aux soins prénatals  de qualité ;
(iii) Les capacités techniques sont renforcées au niveau de la DRS et 2 DPS pour le suivi et l'évaluation des prestations de soins maternels;
(iv) Des activités de suivi et de supervision  sont menées auprès des agents formés sur le DMU, SOU et SOE au niveau des préfectures de  Lola, Macenta, N'Zérékoré (S14) pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé sexuelle et  reproductive;
(v) Les Kits  de santé reproductive sont mis à la disposition des structures de santé de N'Zérékoré, Lola, Macenta pour offrir des services de santé maternelle de qualité aux populations affectées;
(vi) L’hôpital régional  de N’Zérékoré et les hôpitaux préfectoraux de  Yomou, Macenta  et Lola, sont dotées en médicaments, matériels SONU/pédiatrique et en  outils de gestion.

Sous effet a.3: Réduction des maladies potentiellement épidémiques

(i) Des agents de santé sont formés  sur la préparation et la réponse aux urgences avec renforcement  des capacités des structures sanitaires à l’urgence et à la prise en charge des maladies à potentiel épidémique.

(ii) Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion du système de santé ;
(iii) Des agents de santé sont formes  sur la sélection des cas suspects et à la prise en charge des cas de tuberculose
Sous effet a.4: Les CRD sélectionnés organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies

(i) Des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur du PEV, et autres maladies de l’enfant et sur les  bonnes pratiques sont organisées dans les communautés.
(ii) L’union des mutuelles de santé est renforcée et de nouveaux produits sont inclus dans le package de services; deux nouvelles mutuelles de santé sont crées et d’autres sont renforcées.
B. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Sous effet b.1: Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% à 85%

(i) Lancement régional de l’année de l’assainissement et le groupe technique Eau et Assainissement est renforcée;
(ii) 107 PEM sont construits  et équipés de pompes à motricité humaine;

(iii) 2 Sources dégradées réhabilitées et 2 nouvelles sources aménagées;
(iv) 250  latrines familiales, type Sanpla, sont construites.
Sous effet b.2: Les populations sont sensibilisées et changent de comportement notamment le lavage des mains pendant les moments critiques.
(i) Les capacités des ONG intervenant en Guinée forestière  sont renforcées pour une meilleure promotion de l’hygiène et de l’assainissement, appuyées par des activités de prévention du cholera (Sensibilisation RR, communication interpersonnelle);
(ii) La production locale du chlore est mise en place, pour une stratégie communautaire de promotion du traitement de l’eau à domicile;
(iii) 10.000 fiches de suivi communautaire des PEM sont distribuées, ramassées  et analysées;
(iv) Des latrines sont construites aux marchés de Sinko (Beyla) et Samoye (N’Zérékoré);
Sous effet b.3: Les CRD sélectionnées organisent la communauté dans une dynamique de village propre

(i) Un dispositif communautaire et associatif de ramassage d’ordure et d’amélioration de l’environnement est mis en place  à Macenta, Gueckedou et Yomou.
C. EDUCATION
Sous effet c.1: Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours.
(i) Un diagnostic participatif est effectué dans 15 nouvelles communautés (pour l’implantation des 15 nouveaux CEC) pour identifier les groupements féminins actifs et sensibiliser la population sur le DIJE ;
(ii) 15 CEC répondant aux nouvelles normes sont construits par les communautés .et  équipés en mobilier scolaire et dotés en outils de suivi de l’évolution staturo-pondérale des enfants (toise, balance, etc.);
(iii) 30 CEC sont dotés en programmes et documents pédagogiques. et  en matériels d’éveil (jeux et jouets) ;
(iv) 30 éducateurs/trices de CEC sont recrutés par les communautés ;
(v) 18 salles de classes sont construites/ réhabilitées dans les zones défavorisées ; 

(vi) 100.000 élèves bénéficient de repas chauds à l’école et 7.500 filles des rations à emporter ;

(vii) 3 000 élèves en situation difficile de la zone post crise sont dotés de fournitures (cahiers, bics, boîte math, crayon, ardoise) ; 

(viii) 30 000 élèves supplémentaires disposent de manuels scolaires, à raison de 1 manuel pour 2 élèves en français, mathématiques et sciences ;
(ix) 150 écoles sont dotées en matériels d’entretien et 300 enseignants formés en hygiène et santé ;
(x) 230 écoles sont équipées en kits de planches plastifiées et guides pédagogiques sur la prévention du VIH/SIDA ;
(xi) 900 enfants de CEC reçoivent une moustiquaire imprégnée longue durée;
(xii) 450 membres de 15 groupements féminins sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR en relation avec le Comité de gestion du CEC et sont dotés de matériels pour la transformation des produits locaux ;
(xiii) Les cadres des ONG Alpha sont formés sur l’approche intégrée du jeune enfant dans les CEC et sur le suivi rapproché des activités sur le terrain ;
(xiv) Les ONG partenaires retenues sont dotées de 6  motos, en fonction des besoins effectifs pour conduire et suivre les activités programmées (accords de prêt) ;
(xv) Des études sont réalisées et adoptées par le MEN,  pour la construction d’Un collège d’excellence régional avec internat conçu pour  regrouper les meilleures filles de la région de N’Zérékoré.
Sous effet c.2: Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles

(i) Un programme spécial de formation des enseignants en situation post-crise est mis en place et exécuté, avec la formation de 700 enseignants nouvellement recrutés ou non formés (1 session de formateurs + 14 sessions d’enseignants par thème) sur différents thèmes ; 

(ii) Les DPE et DSEE sont dotés des  moyens de déplacement, en outil informatique et en matériels de formation : 10 motos (DSEE), 2 outils informatiques (DPE Lola, Yomou), 1 projecteur (IRE), 16 flipcharts et petits matériels (IRE 2, DPE 14) ;
(iii) missions de suivi et d’appui pédagogiques par DSEE (1 par trimestre scol.) sont effectuées dans les 270 écoles, avec utilisation d’outils et compte rendu ;
(iv) 135 DSEE et 92 membres de pools préfectoraux de compétence (dont 23 DPA) sont informés sur la politique d’ENF et formés pour assurer le suivi des centres NAFA et d’alphabétisation (4 ateliers régionaux de 3 jours) ;
(v) 56 cadres des services déconcentrés (10 DRA/CRCN, 23 DPE/ENF, 23 DPE/SSP) sont formés à la collecte et l’analyse des données pour le pilotage de l’ENF (2 sessions de 5 jours) ;
(vi) 46 membres des pools de compétence NAFA sont formés et capables d’assurer une planification fondée sur les droits et les résultats ( la planification concernant les centres NAFA est élaborée ou revue et intégrée dans le PDE au niveau de chaque Région et Préfecture. (1 session de 3 jours).
Sous effet c.3: L’éducation non formelle est développée dans la région
(i) Les outils de suivi pédagogique, de suivi du fonctionnement et d’évaluation des centres NAFA sont élaborés, validés et diffusés aux acteurs concernés;
(ii) 23 DPE/ENF et 23CPE (formateurs), 10 DPA/CRCN et 150 DSEE sont formés à l’utilisation des outils de suivi pédagogique (capables d’assurer le suivi pédagogique des centres NAFA et des activités d’initiation professionnelle, en utilisant les outils adéquats) et à l’élaboration de rapports de suivi et d’évaluation pour les centres NAFA et l’alphabétisation (3 sessions de 3 jours);
(iii) Une mission mensuelle d’appui, de suivi et d’évaluation est menée dans 190 centres NAFA par les DPE-ENF / DSEE ;
(iv) Les chargés de l’éducation non formelle des DPE, Macenta, Lola, sont dotés en motos (2) pour assurer la mise en œuvre et le suivi des activités d’ENF;
(v) 10 sites pour ouvrir des centres NAFA sont identifiés, 20 salles de classe et 10 ateliers sont ouverts par les communautés et 600 nouveaux apprenants sont recrutés, dont au moins 60% de filles (intéresser des partenaires à la construction de centres NAFA). 

Sous effet c.4 : Les CRD s’impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APEAE pour l’inscription et le maintien à l’école des filles et s’impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des Centres NAFA
(i) 150 responsables des APEAE sont formés sur les rôles et les activités des COMEF et sur les modalités de mise en place et de suivi (3 sessions de 4 jours) ;
(ii) Les communautés autour des 10 Centres NAFA sont sensibilisées, ont mis en place leur Comité de gestion et ont recruté 10 moniteurs ;
(iii) 40 membres des Comités de gestion des nouveaux centres NAFA et 110 membres des CRD et District sont formés aux CVC et à la cogestion des centres NAFA. (3 sessions de 4 jours ;
(iv) Des comités de gestion de 10 centres NAFA sont équipés en matériels de production pour AGR et matériaux d’œuvre de démarrage ;
(v) Les membres des comités de gestion de 10 centres NAFA sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR pour le soutien des centres NAFA ;
(vi) 15 alphabétiseurs sont formés ou recyclés sur les méthodes d’alphabétisation, les CVC et la gestion des AGR ;
(vii) 450 femmes de groupements sont alphabétisées et formées en CVC et éducation parentale (campagne de nov. 2008 à mai 2009).
D. PROTECTION
Sous effet d.1 : La situation de l’enfance maltraitée et des femmes abusées/exploitées est mieux documentée et analysée notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence.
(i) Le  dispositif de protection est renforcé par des actions de prévention pour les enfants  et femmes victimes de traite, avec l’implication des communautés transfrontalières des Pays du Fleuve Mano + la Cote d’Ivoire, suivi de son  évaluation en vue d’une extension sur la Haute Guinée ;
(ii)  Un atelier régional est organisé en vue d’informer et de sensibiliser les autorités administratives (Gouvernorat, préfecture) +  les membres des CLP, CLEF et PS sur la situation de l’enfance maltraitée;
(iii)  Sept (7) ateliers préfectoraux d’information et de sensibilisation sont organisés à l’attention des autorités administratives (Préfecture et sous préfecture) sur le dispositif de protection de l’enfant et son fonctionnement;
(iv) Des enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence et de traite sont pris en charge sur le plan  psychosocial, sanitaire et  nutritionnel.
Sous effet d.2: Les violences y compris celles basées sur le genre faites aux enfants et aux femmes sont réduites.
(i) Les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme sont  diffuses et distribues au niveau des autorités et communautés

(ii) Une formation aux droits de l’homme en particulier sur le problème des MGF en Guinée Forestière  pour une  meilleure sensibilisation des communautés.
(iii) Le mois de l’enfant guinéen est célébré en Guinée Forestière ;
(iv) La journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est célébrée en Guinée Forestière.
Sous effet d.3: Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes de violences est développé et mis en œuvre.
(i) La nouvelle loi sur les réfugiés est adoptée et promulguée.
3.4 Ressources

Budget total 2008 PTA Services sociaux de base:
7.155.909 $US
3.5 Partenaire de réalisation:


Les activités des services sociaux de base se feront essentiellement à travers les services techniques en charge des domaines respectifs : DRS, IRE, SNAPE, les Affaires Sociales et le BRIS. Les communautés, à travers leurs animateurs et leaders, joueront un rôle important dans les activités prévues. Enfin, en accord avec ceux-ci, les ONG et entreprises privées pourraient recrutés suivant des procédures transparentes, pour exécuter certaines activités.

IV – COMPOSANTE GOUVERNANCE

4.1 Effet(s) de l’UNDAF :
D’ici 2011, les populations connaissent, expriment librement leur droit, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats.
4.2 Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

a. Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue.
b. La culture de la paix sociale s’est développée et les groupes vulnérables sont réinsérés.
4.3 Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet a.1 : Les inégalités dans le partage du pouvoir et la prise de décisions sont réduites et les actions positives en faveur des femmes et des jeunes sont mieux assurées.
- - -

Sous effet a.2: La déconcentration et l’administration fonctionnent plus  efficacement
· Un programme de formation des cadres et des élus locaux, en matière de décentralisation et basé sur les besoins de terrain, est élaboré en concertation avec tous les acteurs;

· 50 cadres sont formés sur les principes de décentralisation ;

· Les études monographies des 7 préfectures de la Guinée Forestière sont lancées

· Un forum des acteurs de développement en Guinée Forestière est organisé, et un mécanisme permanent de concertation et de coordination est en place ;

· Les comités préfectoraux d’initiatives concertées sont redynamisés

· Les capacités logistiques des services techniques pour le suivi des activités sont renforcées.

· L’étude technique pour l’installation d’un VSAT finalisée.

Sous effet a.3: Des mesures d’action  positives sont prises pour accompagner les efforts de développement des collectivités
· Les textes de lois et leurs décrets d’application, concernant la décentralisation, sont vulgarisés.

· 50 élus locaux et autres leaders communautaires sont formés sur la décentralisation, la planification et la gestion du développement local ;

· Un guide d’élaboration des PDL, basé sur les OMD, est élaboré ;

· Le processus d’élaboration de 14 PDL, alignés sur les OMD, est lancé.

· L’étude SAFIC a démarré dans 2 préfectures (Gueckédou et Macenta)

Sous effet b.1: Des actions positives visant à favoriser un environnement de paix et de stabilité sont mises en œuvre
· Une évaluation de la situation actuelle des ex volontaires est réalisée ;

· 400 ex volontaires / ex combattants bénéficient des formations professionnelles ;

· 900 filles et femmes en situation difficile sont formées aux petits métiers et 200 autres sont réinsérées;
Sous effet b.2: La cohabitation pacifique entre les communautés est promue
· 4 comités préfectoraux d’entente et de prévention des conflits sont mis en place et opérationnel.
Sous effet b.2: Les citoyens connaissent leurs droits et devoirs, et l’exercent
· Les élus locaux, autres leaders communautaires et la population sont sensibilisés sur les principes de la démocratie, processus électoral et les notions de civisme;
4.4 Ressources

Budget total 2008 PTA Gouvernance:
889.480 $US
4.5 Partenaire de réalisation:
· Institution de tutelle signataire: Gouvernorat de N'Zérékoré 

· Structure d’exécution: Unité de gestion et de coordination  du programme conjoint
Autres partenaires :
Nationaux : 

Ministère des Finances et du Plan, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité

Organisations de la Société Civile; Collectivités Locales. 

Internationaux: 

SNU, USAID (Faisons Ensemble), PLAN GUINEE, PACV, FIDA (PRODAD), UE (PRD).
V. STRATEGIE D’INTERVENTION
La stratégie d’intervention du programme conjoint  repose principalement sur :
· Le renforcement des capacités des structures décentralisés et des collectivités locales pour une meilleure planification et gestion du développement local.

· La responsabilisation des collectivités à la base dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des actions visant à les sortir de l’extrême pauvreté pour atteindre les OMD. Ceci permettra l’appropriation et la pérennité des actions initiées dans le cadre du programme.

· Le renforcement des services sociaux, dans lesquels les communautés doivent jouer un rôle actif, pour meilleure qualité et l’accessibilité des services fournis;

· L’appui direct aux initiatives productives des communautés rurales, en particulier pour les femmes et les jeunes;

· La consolidation de la stabilité sociale, sans laquelle le développement local ne pourra être lancé, par la diffusion des notions de civisme et le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits ;

· La recherche d’une synergie entre les différentes agences engagées dans le programme conjoint, et un partenariat étroit avec les autres acteurs (PACV, PRODAD, PRD, PLAN Guinée, Faisons Ensemble, etc) intervenant sur le terrain.

VI. ARRANGEMENTS DE GESTION
· Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe d’orientation et de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis, décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités, donner les directives et l’appui nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Gouverneur de la Région administrative de N'Zérékoré, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.
· Rattachement du Programme au Gouvernorat de N'Zérékoré, qui sera la structure d’accueil en raison de son caractère décentralisé. Le Gouvernorat dispose d’une Cellule de Coordination qui assure la gestion quotidienne et la coordination des activités. La Cellule de coordination est dirigé par le Directeur régional du Plan, nommé par le Gouverneur. Celui-ci sera assisté par un Team Leader international du Système des Nations Unies, un personnel technique et d’appui.
· La coordination au sein de chaque composante du programme est sous la responsabilité du service technique en charge de la composante, assisté par une agence des Nations Unies. 

· Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) pour demander des fonds et faire le rapport sur les dépenses comme décrit dans les procédures HACT.  Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Coordonnateur du programme conjoint ou suppléant en cas d’absence.
· L’exécution directe de certaines activités par les agences et selon leur mode gestion ; 

· Responsabilités du Gouvernorat: mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux et le personnel national de contrepartie (Coordonnateur du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernorat s’assurera de la participation effective des services techniques déconcentrés dans la mise en œuvre et le suivi des activités du programme. Le Gouvernorat prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Programme.

· Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet: un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT); le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG pour la mise en œuvre des activités; l’instabilité monétaire et le risque de change; le manque de ressources (subventions) mises à la disposition des structures-cibles (CRD, structures de service, …) du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires ; le manque de coordination entre les différents acteurs du programme conjoint.

IV. SUIVI ET EVALUAION
Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le document du programme, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur :

· les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Coordonnateur de programme aux agences. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE;
· la revue à mi-parcours (en juillet / août) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues; 

· la revue annuelle (décembre / janvier), en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles pour la prochaine année ;
· l’audit annuel du projet et les rapports de visites périodiques sur le terrain.
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I. DETAILS PTA - COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

	Sous effets
	1.1 Le cadre institutionnel de développement du secteur rural est amélioré et les mécanismes de coordination et de suivi sont effectifs.

	Produits
	Activités
	Période
	Source de Financement
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	 
	Description
	Montant

	1.1.1 Nouvelle Lettre de Politique de Développement Agricole (NLPDA)  2006-2015 diffusée et mis en ouvre.
	Organiser un atelier de concertation régional
	X
	 
	 
	 
	FAO
	DRAEEEF
	Frais d’organisation de l’atelier
	5 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	DRAEEEF
	Reprographie (200 copies)
	1 300

	
	Organiser des ateliers de restitution au niveau préfectoral
	 
	X
	X
	 
	FAO
	DPAEEEF
	Ateliers (7 préfectures)
	14 000

	
	Effectuer des missions de suivi de la mise en œuvre de la NLPA
	 
	 
	 
	X
	FAO
	DRAEEEF
	Missions/voyages
	3 000

	
	Sous total 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 300

	1.1.2 Programme régional de sécurité alimentaire, découlant de la NLPDA, assortis de plans d’actions spécifiques formulés.
	Concertation régionale de 15-20 jours de tous les acteurs de la SA, clôturée par un atelier régional au cours duquel des plan d'actions réalistes et spécifiques seront élaborés.
	 
	 
	 
	X
	FAO
	DRAEEEF
	Consultants
	3 500

	
	
	
	
	
	
	FAO
	
	Ateliers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	Organiser des rencontres périodiques (semestrielles  région et trimestrielles dans les préfectures) 
	 
	X
	X
	X
	FAO
	DRAEEEF
	Frais atelier
	3 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	DRAEEEF
	Frais atelier
	2000

	
	Sous total 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 500

	1.1.3 Organisations des producteurs structurées et  renforcées
	Former les membres des OP et leurs unions en organisation, la formulation et la gestion des microprojets 
	 
	X
	X
	 
	PNUD
	ONUDI, ONG, DRAEEEF
	Prestations et outils didactiques
	25 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Missions/voyages
	2 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Suivi services techniques
	2 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	ONUDI,DRAEEEF
	Participation PAM à la formation
	5 000

	
	Appuyer les Unions préfectorales de producteurs
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	DRAEEEF
	Appui institutionnel (4x5000)
	20 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	DRAEEEF
	Outillages et équipements
	5 000

	
	Sous total 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 000

	1.4 Un système intégré de suivi de la sécurité alimentaire est en place et suivi
	Organiser un atelier régional sur IPC
	X
	 
	 
	 
	PAM
	MAEEEF, PAM
	Atelier
	5 000

	
	Installation des bases de données et collecte d’information
	X
	X
	X
	X
	PAM
	MAEEEF, PAM
	Matériel et formation
	12 000

	
	Produire un bulletin d’information sur la SA
	 
	X
	X
	X
	PAM
	MAEEEF, PAM
	Analyse, saisie et reproduction
	3 000

	
	Sous total 1.1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 000

	Total sous effet 1.1
	 
	 
	 
	115 800


	Sous effet
	1.2 Les capacités de productions vivrières sont améliorées

	Produits
	Activités
	Période
	Agence responsable
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	 
	Description
	Montant

	1.2.1 Un plan spécifique d’aménagement de bas fonds et de coteaux élaboré
	Recenser les bas fonds aménageables
	 
	X
	X
	 
	FAO
	DRAEEEF
	Actualisation des données
	2 000

	
	
	
	
	
	
	FAO
	
	Cartographie
	2 000

	
	Sous total 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000

	1.2.2 50% des bas fonds aménagés de façon durable
	Aménagement de 250 ha de bas-fonds
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DPDRE, UGMN, AUDER, 
	« vivres contre travail »
	100 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Outils agricoles
	6 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Suivi & Evaluation
	5 000

	
	Sous total 1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 000

	1.2.3 Système de production et de distribution des intrants agricoles amélioré
	Production et distribution de 50 T des semences du riz NERICA
	 
	X
	X
	X
	PAM
	DPDREs
	« vivres contre travail »
	40 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Petit Outillage
	5 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Logistique
	15 000

	
	Distribution de 40T du riz NERICA
	 
	X
	X
	X
	PAM
	DPDRE, Unions
	Achat et distribution
	32 000

	
	Appui à la production agricole pour intégration locale refugiés
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, DRC
	Intrants
	75 000

	
	Sous total 1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 000

	1.2.4 Cultures de substitution (banane, tubercules, mais) promues
	Entretien de 512 ha de bananeraies
	 
	 
	X
	X
	PAM
	UPBN, DPDRE
	«vivres contre travail »
	162 000

	
	Plantation de 100 ha de manioc à Lola et Yomou
	 
	X
	X
	X
	PAM
	UPPM – Leeny, DPDRE
	« vivres contre travail »
	80 000

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	Sous total 1.2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242 000

	1.2.5 Les itinéraires techniques sont maîtrisés par les producteurs
	Formation de 7500 paysans en techniques agricoles 
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DPDRE, NGOs
	« vivres pour formation »
	           15 000   

	
	Construction et équipement de 3 CPC à Gouécké (N’Zérékoré), Kokota (Lola) et Yomou
	X
	X
	X
	X
	ONUDI
	 
	Construction et équip. CPC Gouécké
	260 000

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	
	Construction et équip. CPC Kokota
	260 000

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	
	Construction et équip. CPC  Yomou
	260 000

	
	Sous total 1.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	795 000

	Total Sous effet 1.2 
	 
	 
	 
	1 319 000


	Sous effet 
	1.3 Les bonnes pratiques de conservation et de transformation sont promues et les habitudes alimentaires sont améliorées, en particulier pour les enfants

	Produits
	Activités
	Période
	Agence responsable
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montants

	1.3.1 Techniques de transformation et de conservation des produits agricoles développées
	Formation en technologie adaptée à la transformation agro alimentaire
	 
	 
	 
	 
	ONUDI
	ONUDI
	Formation préfecture de N’Ze
	20 000

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	
	Formation préfecture de Yomou
	20 000

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	
	Formation préfecture de Lola
	17 000

	
	Sous total 1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 000

	1.3.2 Bonnes pratiques nutritionnelles diffusées et appliquées
	Assistance nutritionnelle à 6000 enfants malnutris modérés
	X
	X
	X
	X
	PAM
	ACF, AATSG, CR, DRS
	Aliments
	35 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Suivi et Evaluation
	4 500

	
	Assister 30 Foyers d’Apprentissage Nutritionnel (FARN)
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DRS, ONGs
	Aliments
	10 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Matériels et 
	2 000

	
	Formation nutritionnelle aux 50 Agents de santé
	 
	X
	X
	X
	PAM
	DRS, ONGs
	Formations
	5 000

	
	Sous total 1.3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 500

	Total Sous effet 1.3
	 
	 
	 
	113 500


	Sous effet 
	1.4  Les potentialités économiques locales sont valorisées

	Produits
	Activités
	Période
	Agence responsable
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montants

	1.4.1 Les opportunités génératrices de revenus et d’emplois en milieu rural sont accrues
	Soutenir des microprojets générateurs de revenus dans les CRD
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	Gvt, PAM, Unions, ONUDI, ONG
	Fonds de soutien aux microprojets
	200 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Prestation ONG (encadrement)
	30 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Missions/voyages
	3 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Suivi services techniques
	2 000

	
	Appui à 450 groupements (maraîchers, piscicoles, vivriers, artisanats, etc
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DRAEEEF, ONGs
	« vivres contre travail »
	1 900 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	« vivres pour formation »
	80 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Petit outillage
	50 000

	
	Sous total 1.3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 265 000

	1.4.2 ASF fonctionnelles dans 50% des CRD
	Mettre en place/renforcer des mécanismes de financement de proximité dans 24 CRD (14 CMP et 10 de Kissi)
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	ONG
	Prestation ASF Kissidougou
	40 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	ONG
	Prestation installation ASF 12 CPM
	60 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Fonds subvention communautaire (2009)
	PM

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Missions/voyages 
	1 000

	
	Sous total 1.3.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 000

	Total Sous effet 1.4
	 
	 
	 
	2 366 000


	Sous effets
	1.5  Les zones de production sont désenclavées et les forêts dégradées sont restaurées

	
	

	Produits
	Activités
	Période
	Agence responsable
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	1.5.1 5000 km de pistes rurales sont réhabilitées et entretenues
	Entretien de 350 KM de pistes rurales
	X
	X
	 
	X
	PAM
	CVEP, ONGs
	« vivres contre travail »
	150 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Outillage
	3 000

	
	Profilage de 900 KM de routes
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	 
	Reprofilage
	17 000

	
	Sous total 1.4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170 000

	1.5.2 Les études et recherches effectuées sur la dégradation des ressources naturelles inventoriées et capitalisées
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Sous total 1.4.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.5.3 Les zones dégradées recensées avec précision
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Sous total 1.4.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.5.4 7500 ha de forêts sont restaurés de manière participative
	Reboisement de 300 ha
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DPDRE, ONG
	‘vivres contre travail’
	190 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	 
	 

	
	Entretien de 50 000 plants
	X
	X
	X
	X
	PAM
	DPDRE, ONGs
	‘vivres contre travail’
	30 000

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	 
	 

	
	Installation des foyers améliorés
	 
	X
	X
	 
	PAM
	APEAE
	200 foyers améliorés
	7 000

	
	Reboisement, foyers améliorés, vulgarisation espèces agroforestières, formation
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC
	Activités environnementales
	19 500

	
	Sous total 1.4.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246 500

	Total Sous effet 1.5
	 
	 
	 
	416 500

	TOTAL COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE
	 
	 
	 
	4 330 800


	RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE POUR LA COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

	Agences
	Montants en USD
	%

	FAO
	               37 500   
	1%

	OIM
	                      -     
	0%

	OMS
	                      -     
	0%

	ONUDI
	             837 000   
	19%

	ONUSIDA
	                      -     
	0%

	PAM
	          2 959 800   
	68%

	PNUD
	             345 000   
	8%

	UNESCO
	                      -     
	0%

	UNHCR
	             111 500   
	3%

	UNFPA
	                      -     
	0%

	UNICEF
	               40 000   
	1%

	 
	    4 330 800   
	100%


II. DETAILS PTA - COMPOSANTE RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE SIDA

	Sous effet 
	2.1 Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.1 Structures de  conseils et de dépistage volontaire (CDV) renforcées/établies et opérationnelles
	Doter 4 sites CDV en matériels et consommables
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	40 000

	
	Appuyer la rénovation d’un site de CDV 
	X
	 
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA
	 
	5 000

	
	Doter le CDV en fourniture trousse de test et consommables
	 
	 
	 
	 
	UNFPA
	Hôpital régional
	Achat de réactifs et consommables
	9 000

	
	Reproduire le manuel de formation en counseiling
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	1 000

	
	Former  20 personnels CDV en counseiling
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	4 000

	
	Achat accessoires compteur CD 4
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/BAD
	 
	10 000

	
	Former 5 techniciens de laboratoire sur le test anti-corps VIH et le comptage des CD 4
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	MSP
	 
	3 000

	
	Doter le CDV en matériels IEC/CCC pour la promotion/sensibilisation sur les services [spots publicitaires, banderoles, spots audio, affiches (50), Tee shirts (100), Casquettes (100)]   
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	AGBEF 
	 
	4 000

	
	Promouvoir les services CDV (5 émissions radiophoniques et 5 séances de sensibilisation)
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	AGBEF 
	 
	3 000

	
	Assurer le suivi  biologique des patients sous ARV
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	Hôpital régional
	 
	1 000

	
	Former  4 personnels de laboratoire et CDV  à l'utilisation des outils informatiques plus motivation CDV
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU 
	 
	2 500

	
	Appuyer l’analyse de la situation et de la réponse du VIH en Guinée forestière
	 
	X
	 
	 
	ONUSIDA
	CNLS
	 
	7 000

	
	Appuyer l’exercice de cartographie des interventions et intervenants en matière de SIDA en Guinée forestière
	 
	X
	 
	 
	ONUSIDA
	CNLS
	 
	5 000

	
	Formation des agents de santé sur les Précautions Universelles
	 
	X
	 
	 
	UNHCR
	CRG, DPS
	Une formation de trois jours
	2 000

	
	Organisation d’une caravane itinérante de promotion du dépistage volontaire du VIH dans les zones  cibles
	X
	 
	 
	X
	OIM
	CJMAD, ARAD, DPS, DPJ
	 
	2 500

	
	Sous total 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 000


	Sous effet 
	2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.2 Connaissances exactes sur les moyens de prévenir les risques de transmission sexuelle des IST/VIH accrues chez les personnes vulnérables
	Doter les clubs Santé des établissements scolaires en préservatifs, dépliants et brochures «Vivre avec le VIH/Sida» en 2008
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	10 000

	
	Organiser 2 séances de sensibilisation des professionnels du sexe sur les IST
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	12 000

	
	Former 50 animateurs NAFA à l’utilisation des outils pédagogiques pour la prévention du VIH
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SNSSS, DPE, IRE
	 
	4 000

	
	Appuyer les activités de CCC basées sur des micros plans visant les jeunes et les adolescents de 3 CECOJEs et ONG, AC, NAFA 
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	DPJ, AGBEF
	 
	3 000

	
	Sensibiliser les enfants, adolescents et jeunes sur le conseil et  dépistage volontaires à travers des  causeries 
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DNJASE, AFA, MDE, TINAFAN, CECOJE
	 
	5 000

	
	Organiser 300 émissions grand public de campagne d’informations et sensibilisation par les radios rurale et communautaire afin de promouvoir la solidarité communautaire envers les  OEV et de lutter contre la  discrimination et stigmatisation
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	DNJASE, AFA, MDE, TINAFAN, CECOJE
	 
	5 000

	
	Evaluer la connaissance les élèves dans les 20 centres NAFA sur  les modes de transmission et les méthodes de prévention du VIH/SIDA.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	DPE/ENF
	 
	4 000

	
	Organiser un forum des ONG intervenant dans la prise en charge des PVVIH/OEV
	 
	 
	X
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	5 000

	
	Former  25 partenaires chargés de la mise en oeuvre sur l’utilisation des formulaires de suivi des activités du programme
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	5 000

	
	Sensibilisation sur les IST/VIH / SIDA à la Radio Rurale 02 fois dans la semaine 
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	CRG
	Questions –réponses 
	-

	
	Conduire  une mission de suivi et de supervision  des activités 
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	CRG
	Supervision des activités
	-

	
	Organisation des séances de sensibilisation de proximité des Jeunes sur le dépistage volontaire anonyme du VIH
	X
	X
	X
	X
	OIM
	CJMAD
	 
	4 000

	Sous effet 
	2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.2 (suite) Connaissances exactes sur les moyens de prévenir les risques de transmission sexuelle des IST/VIH accrues chez les personnes vulnérables
	Organisation des séances de sensibilisation et de plaidoyer pour les employeurs, les responsables d’organisations socioprofessionnelles,  les leaders communautaires et les chefs religieux sur la lutte contre le  VIH/SIDA au sein des Jeunes dans les zones frontalières.
	 
	X
	X
	X
	OIM
	CJMAD
	 
	4 000

	
	Création des Groupes de paroles de jeunes (jeunes en milieux scolaire, professionnel, religieux, sportif).
	 
	X
	 
	X
	OIM
	CJMAD, DPJ, IRJ
	 
	1 000

	
	Production de 2 spots TV sur le VIH/SIDA et la santé reproductive des jeunes des zones cibles.
	 
	 
	 
	 
	OIM
	 
	 
	3 000

	
	Médiatisation des activités du projet, visibilité des partenaires, Etablissement des synergies opérationnelles.
	X
	X
	X
	X
	OIM
	 
	 
	5 000

	
	Installation nouveaux points d’information sur le VIH/SIDA, le dépistage volontaire anonyme du VIH et de distribution de préservatifs.
	X
	X
	 
	 
	OIM
	CJMAD, CS, DPJ
	 
	2 000

	
	Organisation des éditions de manifestations culturelles  et sportive au plan régional (regroupant le Mali et la Guinée) à N’Zérékoré 
	 
	 
	X
	X
	OIM
	CJMAD
	 
	2 000

	
	Organiser la journée mondiale de lutte contre le sida en 2008
	 
	 
	 
	X
	UNHCR
	CRG / Réfugiés
	Célébration de la journée
	4 000

	
	
	
	
	
	
	OMS
	 
	 
	2 000

	
	Sous total 2.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 000

	2.1.3 Leaders communautaires, y compris les femmes, sensibilisés, mobilisés et impliqués
	Former des leaders communautaires, y compris les femmes en leadership transformationnel
	 
	X
	X
	X
	PNUD
	Ministère affaires sociales/CNLS
	 
	20 000

	
	Former 60 pairs éducateurs membres de CECOJE, parlementaires et 7 agents communautaires sur la prévention primaire IST/SIDA dans les préfectures de Kissidougou, Gueckédou et Macenta
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	DPJ, AGBEF
	Atelier de 5jours
	5 000

	
	Former les comités de réfugies et Groupements Coopératifs, leaders religieux des camps sur les modes de transmission et de prévention des IST/ VIH/SIDA
	X
	 
	 
	 
	UNHCR
	CRG
	Une formation de deux jours
	2 000


	Sous effet 
	2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.3 (suite) Leaders communautaires, y compris les femmes, sensibilisés, mobilisés et impliqués
	Organisation des séances communautaires publiques  d’IEC/CCC
	X
	X
	X
	X
	OIM
	CJMAD
	 
	4 000

	
	Atelier de formation des le sur le leadership transformationnel
	 
	X
	X
	 
	OIM
	 
	Formation de 3 jours 
	2 000

	
	Former 45 membres de OBC, ONG & du secteur privé en IEC/CCC sur les IST/VIH/SIDA 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	Atelier de 3 Jours  
	5 000

	
	Organiser 156 séances [militaires, handicapés physiques, routiers, TS, réfugiés, groupements féminins (10), écoles (5), jeunes scolarisés (5 écoles) et non scolarisé] de sensibilisation en faveur de  groupes très exposés
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	AGBEF
	 
	12 000

	
	Organiser 2 compétitions  sur le Jeu STOP SIDA
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	AGBEF
	 
	2 000

	
	Former de 10 agents de sécurité et de la justice sur la gestion intégrée des victimes de viol 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	1 000

	
	Former  20 leaders communautaires sur la gestion intégrée des victimes de viol 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	2 000

	
	Organiser 10 Séances de sensibilisation de la communauté sur la gestion des cas de viol
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	AGBEF/APH
	 
	4 000

	
	Former 50 volontaires communautaires dans le domaine des conseils en faveur des orphelins 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	1 500

	
	Produire du matériel IEC (Posters, brochures, pamphlets, Boites à images, T-shirts, Médias)
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	AGBEF
	 
	10 000

	
	Organiser 1 supervision interne  mensuelle  des activités d'IEC/CCC (5 leaders communautaires) 
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	AGBEF
	 
	2 000

	
	Mener une étude multicentrique (Enquête CAP) sur: accessibilité, disponibilité des préservatifs, prise en charge des IST et utilisation des condoms.
	 
	 
	X
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	15 000

	
	 Participer aux conférences & séminaires
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	20 000

	
	Audit Annuel
	 
	 
	X
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	5 000

	
	Renforcer les capacités institutionnelles et humaines  de l’unité de coordination 
	X
	X
	X
	X
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	96 612

	
	Organiser des missions de supervisions conjointes trimestrielles
	X
	X
	X
	X
	UNFPA
	UNFPA/ MRU
	 
	15 000

	
	Organiser la  revue annuelle
	 
	 
	 
	X
	UNFPA
	 
	 
	10 000

	
	Sous Total 2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234 112


	Sous effet 
	2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.4 Supports d’IEC /CCC sur les IST, le VIH et le SIDA élaborés/adaptés
	Acheter et distribuer 5 000 exemplaires du document conseil «Vivre avec le VIH» à l’intention des jeunes et les autres groupes cibles
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	15000

	
	Pourvoir 50 kits pédagogiques de prévention du VIH à  20 centres NAFA
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	DPE/ENF
	 
	8 000

	
	Fournir (acheter) de matériel d’équipement, d’IEC/CCC de jeux éducatifs (IST/ VIH et hygiène), d’outils de gestion, de documents d’information pour les pairs éducateurs des CECOJES (de Kissidougou, Macenta et Gueckédou), les NAFA, 10 centres de santé, et les 4 ONG de la GF .
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	UNFPA, CNLS, DNJ
	 
	8 000

	
	Equiper 230 écoles en kits de planches plastifies et guides pédagogiques sur la prévention du VIH
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF
	 
	76 000

	
	Produire/élaborer des matériels IEC/CCC [spots publicitaires, banderoles, spots audio, affiches (100), Tee shirts (200), Casquettes (200), Panneaux de signalisation (6)]      
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	AGBEF
	 
	7 000

	
	Achat de Matériels audiovisuels et équipement pour la production de matériels IEC/CCC 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	3 000

	
	Frais administratifs pour AGBEF
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	AGBEF 
	 
	5 000

	
	Distribution des posters et affiches au camp
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	CRG
	Sensibilisation et affiche
	-

	
	Production des supports éducatifs (2000 Affiches, de 1000 Tee-shirt, avec des messages de prévention et de promotion du dépistage volontaire du VIH)
	 
	X
	X
	 
	OIM
	 
	 
	3 000

	
	Sous Total 2.1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 000

	2.1.5 Préservatifs masculins et féminins disponibles et accessibles
	Promouvoir et distribuer des condoms masculins et féminin lors des convois d’intégration locale
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	CRG
	Vidéo projection, Promotion, mode d’utilisation et avantage  
	1 000

	
	Organiser des séances de sensibilisation et d’apprentissage de proximité  pour les Jeunes sur l’utilisation des préservatifs masculins et féminins.
	X
	X
	X
	X
	OIM
	CJMAD
	 
	1 500

	
	Achat de préservatifs 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	15 000

	
	Construire de 10 kiosques de distribution de préservatifs
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	5 000

	
	Assurer la promotion & distribution des préservatifs
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	AGBEF 
	 
	2 500

	
	Sous Total 2.1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000


	Sous effet 
	2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.1.6 Structures de santé ayant des services  de transfusion sanguine renforcées
	Equiper l’unité de transfusion sanguine   en matériels de laboratoire
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	MSP
	 
	15 000

	
	Achat de fournitures et consommable pour l’unité de transfusion sanguine 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	MSP
	 
	5 000

	
	Organiser 2  campagnes de dons de sang
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	MSP/ AGBEF/Hôpital
	 
	8 000

	
	Assurer le dépistage des poches de sang  collectées 
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	DRS/Hôpital
	 
	2 000

	
	Renforcer des capacités institutionnelles de l'Unité de transfusion sanguine 
	 
	X
	 
	 
	UNHCR
	CRG
	Achats des matériels de Laboratoire / tests/ Réactifs / Transfusion sanguine
	5 000

	
	Organiser 2 campagnes de dons de sangs 
	 
	X
	 
	X
	UNHCR
	CRG
	Don de sang à Kouankan II
	2 000

	
	Sous Total 2.1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 000

	Total sous effet 2.1
	600 112


	Sous effet 
	2.2 La transmission parents - enfant est réduite

	Produits
	Activités 
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.2.1 Sites de prévention de la transmission parents - enfant renforcés/établis et opérationnels
	Appuyer la révision du Plan national d’extension de la PTME
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	10 000

	
	Organiser une mission d’évaluation de la PTME  (consultant international)
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	15 000

	
	Organiser une formation / recyclage de 20 prestataires en PTME et 10 laborantins  en technique de dépistage du VIH  
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	PNPCSP
	Deux ateliers de 6 jours pour 20 participants, et atelier de 3 jours pour les laborantins
	5 000

	
	Organiser les activités d’IEC de groupe et de conseil des femmes enceintes attendues dans les 7 anciens et 3 nouveaux sites PTME de la Guinée Forestière
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	DPS, sites PTME
	Organisation des séances d’IEC/CCC de groupe deux fois par semaines et par sites
	10 000

	
	Réaliser deux supervisions de contrôle de qualité des services CDV et PEC dans   les 10 sites PTME de la Guinée Forestière (organisation du travail  et intégration de la stratégie « Opt-out »).
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	DRS, DPS, PNPCSP
	 
	5 000


	Sous effet 
	2.2 La transmission parents - enfant est réduite

	Produits
	Activités 
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.2.1 (suite) Sites de prévention de la transmission parents - enfant renforcés/établis et opérationnels
	Faire le suivi par la supervision mensuelle des DPS /DCS, trimestrielle du DRS et semestriel du PNPCSP et organiser une réunion régionale à N’Zérékoré.   
	 
	X
	 
	X
	UNICEF
	 
	 
	5 000

	
	Doter les services en  réactifs et consommables
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	 UNFPA
	 
	10 000

	
	Doter le  centre de santé Gonia d’un Incinérateur
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA
	 
	5 000

	
	Former  50 relais communautaires sur la transmission de la Mère à l’Enfant (PTME)
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	3 500

	
	Sensibiliser 125 animateurs communautaires sur la transmission de la Mère à l’Enfant
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	AGBEF
	 
	2 000

	
	Organiser une formation / recyclage de 14 prestataires en PTME et 10 laborantins en technique de dépistage du VIH  
	 
	 
	X
	 
	UNHCR
	CRG, DPS/CNLS
	Deux ateliers de 6 jours pour 14 participants, et atelier de 3 jours pour les laborantins
	3 000

	
	Sous Total 2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 500

	2.2.2 Traitement anti rétroviral complet administré aux femmes enceintes dépistées, et aux enfants nés de mères positives
	Entreprendre l’achat et la distribution des kits de dépistage VIH et de diagnostic précoce chez l’enfant, des ARV et Médicaments IO, des consommables et des outils de gestion pour la PTME et les soins pédiatriques
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	 
	20 000

	
	Sous Total 2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 000

	Sous Total 2.2
	93 500


	Sous effet 
	2.3 La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	 
	Description
	Montant

	2.3.1 Structures de santé ayant des services  de traitement en ARV renforcées et accrues 
	Appuyer la surveillance des ARV de 2ème génération
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	30 000

	
	Organiser une table ronde sur l’approvisionnement et la distribution des ARV en Guinée
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	5 000

	
	Organiser  une formation / recyclage de 20 prestataires en soins pédiatriques (y compris le traitement ARV),
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	 
	Atelier de 6jours pour 20 participants
	5 000

	
	Former 63  prestataires à la prise en charge cliniques des PVVIH
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	8 700

	
	Reproduire des directives & des manuels de formation  sur le VIH/SIDA
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	1 000

	
	Former 20  prestataires à la prise en charge cliniques des PVVIH
	 
	 
	X
	 
	UNHCR
	DPS, DPS 
	 
	1 000

	
	Sous Total 2.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 700

	2.3.2 Structures de santé offrant la prise en charge syndromique des IST  renforcées  et accrues
	Former 10 formateurs sur la PEC syndromique des IST
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	MSP
	 
	3 500

	
	Doter les structures sanitaires en médicaments et consommables 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	UNFPA/MRU
	 
	74 688

	
	Reproduire le manuel et le guide de prise en charge syndromique des IST 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	MSP
	 
	1 000

	
	Former  37 prestataires en  PEC syndromique des IST
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	6 500

	
	Former 20 agents de santé sur la gestion médicale des victimes de viol 
	 
	X
	 
	 
	UNFPA
	DPS
	 
	3 000

	
	Former  20 prestataires en  PEC syndromique des IST
	 
	X
	 
	 
	UNHCR
	CRG, DPS
	 
	1 000

	
	Sous Total 2.3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 688

	Sous Total 3
	140 388


	Sous effet 
	2.4 La prise en charge psycho sociale et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	2.4.1 Prise en charge psycho sociale et nutritionnelle envers les personnes affectées et infectées améliorées
	Former les membres de 8 associations de PVVIH à l’accompagnement psychosocial et économique
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	 
	8 000

	
	Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de micros plans de communication interpersonnelle, de promotion de la PTME, de soutien psychosocial et d’orientation pour les soins des PVVIH, des enfants et des jeunes victimes de viol
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	AGBEF, REGAP+, AFA
	 
	12 000

	
	Développer  un système de référence, de contre référence et de recherche de perdu de vue  entre les associations /ONG de PVVIH et les sites PTME pour la PEC psychosociale et nutritionnelle des femmes HIV+ dépistées dans les sites et leurs enfants en partenariat avec le PAM
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	EVSG, AFA,
	 
	4 000

	
	Appuyer le renforcement des capacités de 4 Association de PVVIH et ONG de PEC identifiées avec l’AGBEF et AFA (formation sur l’appui psycho social et nutritionnel à l’auto support et à la réduction de la stigmatisation
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	EVSG, AFA, FEG, AGBF
	 
	6 000

	
	Appui nutritionnel  à 850 personnes sous ARV et leur famille, soit environ 4 250 bénéficiaires
	X
	X
	X
	X
	PAM
	EVSG, MFS-B, GTZ
	 
	305 600

	
	Former les partenaires sur l’alimentation des PVVIH
	 
	X
	 
	 
	PAM
	 
	 
	8 000

	
	Formation de 10 animateurs sur la prise en charge psychosociale des PVVIH
	 
	 
	X
	 
	UNHCR
	CRG, EVSG,
	Ateliers de formation de 5 jours
	2 000

	
	Assurer  insertion  professionnelle   des OEV et PVVIH      
	X
	X
	X
	X
	UNFPA
	EVSG
	 
	12 000

	
	Assurer des conseils  et visites à domicile des OEV et PVVIH 
	X
	X
	X
	X
	UNFPA
	EVSG
	 
	9 000

	
	Organiser 1 supervision interne  mensuelle EVSG des activités de pris en charge psychosociale des OEV (5 leaders communautaires) 
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	EVSG
	 
	1 500

	
	Sous Total 2.4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368 100

	2.4.2 Associations des PVVIH accrues et opérationnelles
	Renforcer les capacités institutionnelles des  associations de PVVIH
	X
	X
	X
	X
	ONUSIDA
	UNFPA
	Fonds PAF 2004-2005
	24 000

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	CNLS
	Financement PNUD
	5 000

	
	Appuyer les ONG et associations de PVVIH
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	CRG, DPS
	 
	1 000

	
	Sous Total 2.4.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000

	2.4.3 Réseau de personnes vivant avec le VIH établi et opérationnel
	Mise en réseau des associations de PVVIH
	 
	X
	X
	 
	ONUSIDA
	UNFPA
	Fonds PAF 2004-2005
	10 000

	
	Sous Total 2.4.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000

	Total Sous effet  2.4
	408 100


	Sous effet 
	2.5 La réinsertion sociale-professionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	 
	Description
	Montant

	2.5.1 Activités génératrices de revenu (AGR)  pour les PVVIH mises en place
	Appuyer la réinsertion socio-économique des PVVIH / OEV et les structures de prise en charge
	X
	X
	X
	X
	ONUSIDA
	UNFPA
	Fonds PAF 2004-2005
	16 000

	
	Appuyer les  ONG et associations de PVVIH
	 
	X
	X
	X
	PNUD
	CNLS
	 
	10 000

	
	Appui à la prise en charge socio-économique des PVVIH et aux jeunes filles vulnérable (AGR)
	X
	X
	X
	X
	OIM
	EVS, Grpement des PVVIH
	Appuis à 3 groupements au moins 
	22 000

	
	Formation des bénéficiaires des AGR en Esprit d’entreprise 
	 
	X
	 
	 
	OIM
	EVS
	Formation de 5 jours 
	4 000

	
	Sous Total 2.5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 000

	2.5.2 Appui aux familles d’accueil des OEV renforcé
	Appuyer 1000 OEV afin qu’ils jouissent des  droits à l’éducation, la santé et à une alimentation saine
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	AFA et ADC
	 
	50 000

	
	Former 30 travailleurs sociaux sur les connaissances pour une prise en charge adéquate des OEV
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA
	 
	15 000

	
	Appuyer les  OEV sur le savoir pour générer des revenus et se prendre en charge dans la vie active
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA
	 
	10 000

	
	Appuyer les familles d’accueil dans  la prise en charge des OEV et l’offre de services appropriés
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA
	 
	17 500

	
	Suivre les activités en faveur des OEV dans les zones de couvertures des ONG en Guinée Forestière
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA
	 
	20 000

	
	Renforcer la participation de 200 leaders communautaires et décideurs dans les efforts contre la stigmatisation et de prise en charge des OEV et familles, N’Zerekore. Macenta et lola
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	AFA, MDE, TINAFAN, ADC, DFASCFC
	 
	2 500

	
	Fournier un soutien  (nutrition, éducation) à  1000 OEV et ARG aux  familles d'accueil  
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	EVSG
	 
	32 000

	
	Renforcer la participation de 60 leaders communautaires et décideurs dans les efforts contre la stigmatisation et de prise en charge des OEV et familles, des camps, N’Zérékoré, Macenta et Lola.
	 
	 
	 
	X
	UNHCR
	CRG,AFA,EVSG,DPS
	 
	1 000

	
	Sous Total 2.5.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 000

	Total sous effet 2.5
	200 000

	TOTAL COMPOSANTE VIH SIDA
	1 442 100


	RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - VIH SIDA

	Agences
	Montants en USD
	%

	FAO
	                               -     
	0%

	OIM
	                        60 000   
	4%

	OMS
	                      147 000   
	10%

	ONUDI
	                               -     
	0%

	ONUSIDA
	                        62 000   
	4%

	PAM
	                      313 600   
	22%

	PNUD
	                        35 000   
	2%

	UNESCO
	                               -     
	0%

	UNHCR
	                        25 000   
	2%

	UNFPA
	                      494 500   
	34%

	UNICEF
	                      305 000   
	21%

	 
	                   1 442 100 
	100%


II.
COMPOSANTE SERVICES SOCIAUX DE BASE
	Sous effets 3.1
	Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme)

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant  en USD

	3.1.1 La couverture vaccinale atteinte au moins 90% pour tous antigènes requis y compris les activités supplémentaires (supplémentation en vitamine A, déparasitage)
	Appuyer la Coordination Régionale  du PEV : par l’installation  de la  CDF, de  RAC, des incinérateurs, la fourniture et l’installation de frigos solaires (x pour CS et x pour DPS)
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF, GAVI
	Appui a la coordination régionale du PEV
	                     18 000   

	
	Appuyer la duplication et la distribution des nouveaux OG, les rapports mensuels, les supports mensuels du monitorage du PEV.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	PEV/SSP, GAVI, APNDS
	Duplication et distribution des nouveaux OG
	                       5 000   

	
	Appuyer la mise en œuvre du plan d’introduction du vaccin pentavalent
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	GAVI U NICEF, OMS
	Appui à la mise œuvre du plan d’introduction du vaccin pentavalent.
	                       7 000   

	
	Appuyer la mise en œuvre des activités de vaccination fixes et en stratégie avancées dans 10 districts a faible taux de couverture vaccinale (supporter  les SA, le fonctionnement de la CDF, réunion de synthèse,) 
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	GAVI, UNICEF, APNDS, OMS
	Appui à la mise en œuvre des activités de vaccination fixes et en stratégie avancées
	                     11 250   

	
	01.02.05 Appuyer la mise en œuvre de la Semaine santé de l’enfant 2 fois dans l’année (Distribution de la Vit A, du Mebendazole couplée à La vaccination)
	X
	 
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF/OMS/DRS
	Distribution de Vitamine A et Mebendazole
	                     61 500   

	
	01.02.06 : Appuyer la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de la chaîne de froid et de la gestion des vaccins (Formation des responsables de la chaîne de froid et utilisation des outils de gestion)
	 
	X
	 
	X
	UNICEF
	PEV/SSP/ME, OMS, CCIA, DPLM, DRS, DPS
	Formation des responsables de la chaîne de froid et   a utilisation des outils de gestion
	                       3 000   

	
	Commander  339 180 doses de VAT, fournir le matériel de vaccination  et appuyer les activités opérationnelles de vaccination  contre le TMN dans le district de  Yomou.
	 
	X
	 
	X
	UNICEF
	 
	Commande de doses de VAT et fourniture du matériel de vaccination
	                     55 686   

	
	Appuyer les réunions trimestrielles de synthèse  sous-préfectorales et de mobilisation : ( 10 AC/AV et 10 autorités locales pour partager le calendrier des SA et planifier les activités de vaccination) et aux activités IEC du PEV 
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	DPS, DRS, OMS,
	Appui aux activités opérationnelles  et réunions trimestrielles
	                     10 200   


	Sous effets 3.1 (suite)
	Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme)

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant 

	3.1.2 Le taux d'utilisation des soins curatifs est amélioré de 25 à 50%
	Construction / rehab / appui au fonctionnement des CS
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, CRG, CIDR
	Construction, equipemets et formation CS Kouankan
	92 000

	
	
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, CRG, CIDR
	Appui en medicaments et formation Lainé
	

	
	
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, CRG, CIDR
	Appui aux CS et mutuelles des sites d'intégration
	

	
	Doter les centres de  4 molécules pour la prise en charge des IRA, diarrhée et anémie dans les CS de 4  préfectures (Lola, Yomou, Macenta et N’Zérékoré)
	.
	X
	X
	 
	UNICEF
	DNPL, PEV/SSP, PNLP, PCIME, PNMSR. APNDS PCG
	Capacité des structures concernées renforcée pour la PEC des soins préventifs et curatifs de qualité
	57 000

	3.1.3 80% des enfants malades prise en charge dans les structures  reçoivent un traitement adéquat contre les maladies infantiles (diarrhée, paludisme, IRA…)
	Supplementer en Vitamine A 50% des femmes en Post partum en déparasiter 50% des femmes enceintes 
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	DRS, DPS,
	Commande Vit A et Deparasitant  
	4 500

	
	Appui aux activités nutritionnelles
	X
	X
	X
	X
	PAM
	UNICEF, DPS, DRS
	150 enfants dans les CNT
	3 824

	
	
	
	
	
	
	PAM
	UNICEF, DPS, DRS
	7000 bénéficiaires dans les CNS
	366 148

	
	
	
	
	
	
	PAM
	UNICEF, DPS, DRS
	Formation des agents de santé
	5 000

	
	Mettre en place 7 nouveaux CNT (équipement/OG et formation de X agents de santé des services de pédiatrie a la prise en charge de la malnutrition aigue sévère avec complications médicales et approvisionner 21 CNT en outils de gestion et en lait
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	formation  et Mise en place des CNT de N’Zérékoré, Beyla, Sinko, Macenta, Lola Gueckédou et Kissidougou
	20 000

	
	Organiser  en 3 sessions de 3 jours un atelier de formation de 30 sages femmes (hôpitaux  régionaux et préfectoraux) et 60 agents des centres  de santé de la G. Forestière et de la Hte guinée à la gestion  de la lactation, alimentation de complément du jeune enfant et la  vit A  pour le post partum
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Session de formation de sages femmes et d’agents  de santé (Guinée Forestière)  formés pour les préfectures de N’Zérékoré, Beyla, Macenta, Gueckédou et Kissidougou, Lola
	10 000

	
	Organiser en 6 sessions de 4 jours un atelier de formation de 171 agents de 47 CS de 20 préfectures a la prise en charge ambulatoire de la  malnutrition
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	UNICEF, Equipe nationale des formateurs, DPS, DRS, SAN
	Session de  formation N’Zérékoré, Beyla,  Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou
	25 200

	
	Approvisionner 47 CS communautaires de PEC ambulatoire de la malnutrition en aliments de récupération (plumpy nut,) et en médicaments
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	UNICEF, SAN, PEV, INSE
	Approvisionnement N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou
	20 000


	Sous effets 3.1 (suite)
	Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme)

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant 

	3.1.3 (suite) 80% des enfants malades prise en charge dans les structures  reçoivent un traitement adéquat contre les maladies infantiles (diarrhée, paludisme, IRA…)
	Développer des outils de gestion sur la PEC de la malnutrition sévère aigue avec ou sans complications médicales et  suivre leur utilisation et l’analyse des rapports
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	UNICEF, SAN, Terre des H, ONG Sara, HKI, INSE, TDCI
	Elaboration  des Outils de gestion des préfectures N’Zérékoré, Beyla,  Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou……
	3 000

	
	 Acheter X  tests kits de  test de sel iodé et Réaliser un monitorage du sel iodé dans X écoles  de la  région Forestière 
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF, TDCI, MCIPME,  fédération producteurs Basse Guinée, ME, PPC
	Activités  de monitorage N’Zérékoré, Beyla,  Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou
	                     16 713   

	
	Appuyer la mise en œuvre des activités 2008 du PIC à travers le plaidoyer et les activités de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur de PEV, et autres maladies de l’enfant, des émissions de radios et la duplication du matériel IEC et es logos/jingles du PEV
	 
	X
	 
	X
	UNICEF
	UNICEF/DRS
	Campagne de sensibilisation
	                     10 000   

	3.1.4 80% des  communautés sont sensibilisées sur les mesures préventives des maladies du PEV, contre le paludisme, les diarhées et les IRA dans le cadre de la promotion du PCIME communautaire.
	Appuyer la reimpregnation de x  moustiquaires dans  les 7 préfectures par la fourniture de x  flacons de permethrine et x  KOTAB de la GF
	 
	 
	 
	X
	UNICEF
	OMS/UNICEF/DRS
	Reimpregnation  moustiquaires imprégnées et insecticides
	80 000

	
	Célébrer la semaine mondiale de l’AM  avec la presse et former 200  pairs éducateurs en  AME  dans 10 préfectures avec FASNA, AFPAMNING,  sensibilisation des communautés, par  pairs éducateurs et  agents sites SIAC     
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	SAN, INSE, DPS AFPAMNING, FASNA, Cellule de formation des AM, Terre des H, ONG SARA, HKI, INSE, TDCI, PPC, Projet Info com
	Formation de 200  pairs éducateurs a N’Zérékoré, Beyla,  Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou
	25 000

	 
	

	Total Sous effet 3.1
	 
	 
	 
	910 021


	Sous effets 3.2
	Réduction de la mortalité maternelle et néo natale 

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant 

	3.2.1 25% femmes en âge de procréer de la région ont accès aux services de qualité en SOE, SONU, y compris les SAA, PTPE en fonction du PMA.
	Renforcer les capacités techniques de 15 prestataires par la formation du personnel de 6 Centres de Santé, 2 HP et 1 HR pour la mise en place du Dispositif Minimum d'Urgence (DMU) 
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	DPS, SNU, ONG, Coordination
	Session de formation
	10 000

	
	Doter trois  hôpitaux en médicaments, et outils de gestion  a Lola, N’Zerekore, Yomou.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	PNMSR, DRS,  DPS, DNPL, DNHES, APNDS, BAD
	Fournitures de Kits césariennes simples et compliques et d’OG
	22 500

	
	Former 15  prestataires à l'utilisation des normes et procédures SR au niveau des établissements sanitaires des préfectures de N'Zérékoré, Lola, Macenta  pour   améliorer la qualité des services de santé maternelle 

	 
	 
	 
	 
	UNFPA
	DPS, SNU, ONG, Coordination
	Session de formation
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Renforcer les capacités techniques de 15 prestataires en CPN recentrée au niveau des sites afin d'améliorer l'accès aux soins prénatals  de qualité 
	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	Cellule formation, DPS, coordination, NPPP
	Session de formation
	7 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Renforcer les capacités techniques au niveau de la DRS et 2 DPS pour le suivi et l'évaluation des prestations de soins maternels 

	 
	X
	X
	 
	UNFPA
	DRS/DPS/NPPSE, NPO SE
	Session de formation
	2 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Réaliser le suivi et la supervision  des agents formés sur le DMU, SOU et SOE au niveau des préfectures de  Lola, Macenta, N'Zérékoré pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé sexuelle et  reproductive, la répo
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	DRS, DPS, SNU, Coordination
	Mission de supervision
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Etablir un contrat de sous traitance avec une ONG  pour la mise en place de 2 MURIGA au niveau des sites retenus pour améliorer l'accès aux soins maternels                                                  
	 
	X
	X
	X
	UNFPA
	PNMSR; DSR; Coordination du projet  et DRS
	Mise en place des Muriga
	11 150

	3.2.2. 75% des produits de santé de reproduction sécurisés de qualité sont disponibles dans les structures sanitaires de la région selon le PMA.
	Réaliser une évaluation des besoins de formation et d'équipement   en SOU, SOE au niveau des structures sanitaires de la Guinée forestière pour identifier les sites d'intervention 
	X
	 
	 
	 
	UNFPA
	UNIFPA / DPS, SNU, Coordination, ONG
	 
	5 000

	
	Acheter et distribuer les Kits  de santé reproductive pour les populations affectées (S41) de N'Zérékoré, Lola, Macenta pour offrir des services de santé maternelle de qualité 
	X
	X
	 
	 
	UNFPA
	 
	 
	60 000

	Total Sous effet 3.2
	 
	 
	 
	133 650


	Sous effets 3.3
	Réduction des maladies potentiellement épidémiques 

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	3.3.1 100% des DRS et DPS sont  préparées à la réponse à l’urgence et notamment à la prise en charge du Cholera et des méningites .
	Organisation d’un atelier de validation du plan d’action régional sur les UEC 
	 
	 
	X
	 
	OMS
	OMS/DRS
	Validation du plan d’action régional sur les UEC 
	10 000

	
	Formation des agents de santé sur la préparation et réponse aux urgences
	X
	 
	 
	 
	OMS
	OMS/DRS
	Formation des agents de santé à la préparation et réponse aux urgences
	8 000

	
	Renforcer les capacités des structures sanitaires à l’urgence et à la prise en charge des maladies à potentiel épidémiques
	 
	X
	 
	 
	OMS
	OMS
	Dotation de kit de contrôle qualité de l’eau
	5 000

	
	
	X
	 
	 
	 
	OMS
	OMS/DRS
	Pré positionnement de kits cholera et de chloramphénicol
	25 000

	
	
	X
	 
	 
	 
	OMS
	OMS/DRS
	Achat de 5 kits trauma
	100 000

	3.3.2 100% des structures sanitaires disposent d’un système  de surveillance épidémiologique fonctionnel.
	Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion du système de santé
	 
	X
	 
	 
	OMS
	OMS/DRS
	Formation sur les fiches de collecte et leur analyse
	10 000

	
	
	 
	X
	 
	 
	OMS
	OMS
	Dotation d’outil informatique
	10 000

	
	
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	Equipement en moyen communication
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	OMS
	 
	Appui à la surveillance épidémiologique et supervision
	5 000

	
	 Former des agents de santé sur la sélection des cas suspects et à la prise en charge des cas de tuberculose.
	 
	 
	 
	X
	OMS
	OMS/DRS
	Formation des agents de santé.
	7 000

	
	Appuyer le Ministère de la santé dans la fourniture de vaccins et de médicaments pour la prise en charge des cas de cholera, méningite et autres épidémies
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSF, Croix Rouge, Comite de crise de gestion des épidémies, DRS, DPS,ACF, OCHA, WASH, PPC, Prog Com
	Appui au Ministère
	22 500

	
	Appuyer le Ministère de la santé pour supporter les autres urgences
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSF, Croix Rouge, Comité de crise de gestion des épidémies, DRS, DPS, ACF, OCHA, WASH, PPC, Prog Com
	Appui au Ministère 
	15 000

	Total Sous effet 3.3
	 
	 
	 
	217 500


	Sous effets 3.4
	Les CRD sélectionnés organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget
	 

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	3.4.1 Les CRD, CCC et CLD développent des micro plans qui intègrent la SMI et y consacre une partie de leur budget.
	Organiser des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur du PEV, et autres maladies de l’enfant. 
	 
	X
	 
	X
	OMS
	OMS/UNICEF/DRS
	Campagne de sensibilisation
	10 000

	
	
	
	
	
	
	OMS
	DRS
	Activités de plaidoyer
	10 000

	3.3.2 Chaque district rural s'organise pour sensibiliser les ménages à appliquer les pratiques (familiales et communautaires) bénéfiques à la survie, la croissance et le développement des enfants et pour la prévention du paludisme, du SIDA, et des maladies hydriques notamment le choléra.
	 Sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques
	 
	X
	 
	X
	OMS
	UNICEF/OMS/ DRS
	Campagne de sensibilisation
	10 000

	3.3.3 Chaque CRD s'organise et dispose d'une Mutuelle de santé fonctionnelle
	Appuyer la création des mutuelles
	 
	 
	 
	X
	OMS
	OMS/UNICEF/DRS
	Appui à la création
	100 000

	Total sous effet 3.4
	 
	 
	 
	130 000

	TOTAL EFFET 3
	1 391 171


	Effet n°4 du programme conjoint
	La prévalence des maladies d’origine hydrique est réduite notamment l’épidémie de cholera


	Sous effet 4.1
	Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% a 85%

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	4.1.1 500 nouveaux points d’eau moderne réalisés en milieu rural, en priorité dans les écoles et centre de santé  
	Construction de 100 nouveaux points d’eau
	 
	 
	 
	X
	UNICEF
	SNAPE/ UNICEF
	Construction  de 100 PEM équipé de pompes à motricité humaine
	1 000 000

	
	Construction / entretien des points d'eau 
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC / IRC
	Construction / entretien PEM
	114 000

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2 Le taux de panne est réduit de 25 à 10% par la mise en place d’un mécanisme de maintenance et réparation des points d’eau en impliquant les communautés locales
	Former des agents à la maintenance et réparation des PEM
	 
	 
	 
	X
	UNICEF
	SNAPE / UNICEF
	Formation des agents et réhabilitation de 100 forages
	60 000


	Sous effet 4.1 (suite)
	Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% a 85%

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	4.1.3 3 communes urbaines (Lola, Yomou et Beyla  disposent d’un réseau d’adduction d’eau  fonctionnel. Les capacités de couverture de ceux de Gueckédou, Macenta, N’Zérékoré et Kissidougou  améliorées de 30 à 80%.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.4 Toutes les sources d’eau dégradées sont réhabilitées et X nouvelles sources sont aménagées
	2 Sources dégradées réhabilitées et 2 nouvelles sources ménagées
	 
	 
	x
	x
	UNICEF
	UNICEF/SNAPE
	Réhabilitation de 2  sources et aménagements de 2 autres
	30 000

	Total sous effet 4.1
	 
	 
	 
	1 204 000


	Sous effets 4.2
	Les populations sont sensibilisées et changent de comportement notamment le lavage des mains pendant les moments critiques 

	Produits
	Activités
	Période
	Source Fonds
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	4.2.1 50% des écoles et centres de santé disposent des points d'eau, de latrines hygiéniques et la pratique de lavage des mains aux moments critiques est promue
	Renforcer les capacités des ONG intervenant en Guinée forestière pour une meilleure promotion de l’hygiène et de l’assainissement
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF/SNAPE
	Renforcement des capacités
	20 000

	
	Appuyer les activités de prévention du cholera (Sensibilisation RR, communication interpersonnelle
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF/SNAPE
	Activités de prévention du cholera 
	30 000

	
	Lancement régional de l’année de l’assainissement et mise en place d’un groupe technique Eau et Assainissement
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	UNICEF/SNAPE
	Lancement régional de l’année de l’assainissement
	10 000

	4.2.2 30% des ménages disposent des latrines hygiéniques et pratiquent le lavage des mains aux moments critiques.
	Construction de latrines familiales
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF
	Construction de latrines famialiales type Sanpla
	10 000

	
	Construction / entretien des latrines / bouchage des fosses non utilisées dans les anciens camps 
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC
	Activités watsan
	12 000

	4.2.3 Dans les zones à haut risque de choléra, les DRS et DPS produisent de l'eau de javel et appuient la distribution au niveau des ménages pour la désinfection de l'eau de boisson.
	Production locale d'eau de javel
	 
	 
	x
	x
	UNICEF
	UNICEF
	 
	 

	Total sous effet 4.2
	 
	 
	 
	82 000


	Sous effet 4.3
	Les CRD sélectionnes organisent la communauté dans une dynamique de village propre 

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	4.3.1 Les CRD, CCC et CLD connaissent les OMD et renforcent le dispositif de suivi communautaire des PE et de l’assainissement du milieu et assurent leur maintien.
	Renforcer le dispositif  de surveillance de la qualité de l’eau dans 7 Préfectures de la Guinée Forestière
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	SNAPE
	Renforcement du dispositif de surveillance de la qualité de l’eau
	20 000

	4.3.2 80% des ménages ont accès à l’eau saine et aux latrines hygiéniques 
	Promouvoir la production locale du Chlore dans les 7 préfectures de la GF
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	SNAPE
	Production locale du chlore  et            Mise en place d’une stratégie communautaire de promotion du traitement de l’eau à domicile
	50 000

	
	Appuyer le dispositif décentralisé de suivi des OMD 
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF/SNAPE
	Distribuer, ramasser et analyser 10000 fiches de suivi communautaire des PEM Mise 
	5 000

	4.3.2 100% des marchés et gares voitures  disposent  de latrines hygiéniques publiques dans les CRD sélectionnées
	Construire des latrines
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Construction des latrines au niveau de marché au niveau de Seyko (Beyla) et Samoye (N’Zérékoré)
	20 000

	4.3.3 100% des Districts ruraux disposent des dépotoirs pour la transformation des déchets en composte.
	Promouvoir des associations locales aux recyclages des ordures ménagères (aire de compostage, matériels et équipement de protection et de travail) 
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Mise en place d’un dispositif communautaire et associatif de ramassage d’ordure et d’amélioration de l’environnement à Macenta, Gueckédou et Yomou
	20 000

	Total sous effet 4.3
	 
	 
	 
	115 000

	TOTAL EFFET 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401 000


	Effet n°5 du programme conjoint
	La scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle sont améliorées, en particulier pour les filles


	Sous effets 5.1
	Au moins 80% des enfants en age scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.1.1 300 salles de classe pour le primaire sont construits ou réhabilités dans les zones les plus défavorisées et équipés de mobilier scolaire et 100% des écoles disposent de latrines séparées filles/garçons et d'un terrain de sport.
	Un diagnostic participatif est effectué dans 15 nouvelles communautés (pour l’implantation des 15 nouveaux CEC)
	X
	X
	 
	 
	UNICEF
	ONG
	Diagnostique  participatif
	3 500

	
	15 CEC répondant aux nouvelles normes sont construits par les communautés.
	X
	X
	 
	 
	UNICEF
	DPAS, SUPPLY
	Construction de 15 CEC
	15 000

	
	15 CEC sont équipés en mobilier scolaire.
	X
	X
	X
	 
	UNICEF
	DPAS, SUPPLY
	Equipement de 15 CEC
	2 800

	
	30 CEC sont dotés en programmes et documents pédagogiques.
	X
	X
	X
	 
	UNICEF
	DNEPPE 
	Dotation de 30 CEC en  programme et documents pédagogiques
	-


	Sous effets 5.1 (suite)
	Au moins 80% des enfants en age scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.1.1 (suite) 300 salles de classe pour le primaire sont construits ou réhabilités dans les zones les plus défavorisées et équipés de mobilier scolaire et 100% des écoles disposent de latrines séparées filles/garçons et d'un terrain de sport
	30 CEC sont dotés en matériels d’éveil (jeux et jouets).
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	ONGs : MDE, OCPH
	Dotation de 30 CEC  en matériels d’éveil (jeux et jouets).
	                     18 000   

	
	30 éducateurs/trices de CEC sont recrutés par les communautés
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	DPE / CRD ONG ?
	Recrutements des éducateurs/trices
	                            -     

	
	Un plaidoyer est développé auprès des CRD pour l’inscription budgétaire et la prise en charge des salaires des éducatrices. Au moins 50% des éducatrices sont prises en charge par des CRD.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DPAS
	Activités de plaidoyer
	                            -     

	
	Construire/ réhabiliter 18 salles de classes dans les zones défavorisées 
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF/PLAN GUINEE/PACV
	Construction et réhabilitation de 18 salles de classes
	                   190 000   

	
	Construction et équipements de salles de classes
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, IRC
	Construction, réhab, salles de classe
	                   261 000   

	
	Construction et équip. bibliothèques Kouankan et Lainé
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, IRC
	 
	

	
	Centre d'alphabétisation Lainé et Kounakan
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	ODIC, IRC
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Des accords sont passés avec l’IRE, les DPE et les communautés, pour que les nouvelles classes soient pourvues d’enseignants recrutés en respectant les normes de compétences requises.
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	                            -     

	5.1.2 100% des manuels scolaires  disponibles dans les écoles pour les élèves
	3 000 élèves en situation difficile de la zone post crise sont dotés de fournitures (cahiers, bics boîte math, crayon, ardoise) 
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Fournitures 
	38 000

	
	30 000 élèves supplémentaires disposent de manuels scolaires, à raison de 1 manuel pour 2 élèves en français, mathématiques et sciences.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Manuels scolaires
	283 000

	
	150 écoles sont dotées en matériels d’entretien et 300 enseignants formés en hygiène et santé.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Matériels d’entretiens
	

	
	230 écoles sont équipées en kits de planches plastifiées et guides pédagogiques sur la prévention du VIH/SIDA.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	 
	Matériels d’équipements
	75 900


	Sous effets 5.1 (suite)
	Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.1.3 100% de l’environnement scolaire  sain et attrayant pour les élèves, en considérant l’aspect genre.
	 Les éducateurs animent des séances d’éducation parentale dans leur localité permettant de toucher 3.000 familles.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	Educateurs
	Séances d’animation
	                            -     

	
	Tous les enfants viennent au CEC avec leur goûter ou leur repas préparé d’avance par leur maman.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	Gr féminins
	 
	                            -     

	
	Tous les enfants disposent de leur acte de naissance
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DPAS
	 
	                            -     

	
	15 CEC sont dotés en outils de suivi de l’évolution staturo-pondérale des enfants (toise, balance, etc.)
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SUPPLY
	Dotation en  outils  de suivi 
	                       1 340   

	
	900 enfants de CEC reçoivent une moustiquaire imprégnée longue durée.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SNSSU , SUPPLY
	Achat et Distribution de MI
	                       9 000   

	
	15 groupements féminins sont dotés de matériels de production pour les AGR et pour la transformation des produits locaux.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SUPPLY
	Dotations en matériels de production
	                       8 200   

	
	450 membres de 15 groupements féminins sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR en relation avec le Comité de gestion du CEC.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	ONG Alpha
	Session de formation
	                            -     

	
	Les cadres des ONG Alpha sont formés sur l’approche intégrée du jeune enfant dans les CEC et sur le suivi rapproché des activités sur le terrain. 
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DNEPPE
	Session de formation
	                            -     

	
	Les ONG partenaires retenues sont dotées de 6 ? motos, en fonction des besoins effectifs pour conduire et suivre les activités programmées (accords de prêt).
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SUPPLY
	Dotation en matériels logistiques
	                       6 300   

	
	Etablir la carte scolaire détaillée de la Région Forestière 
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF
	Construction et équipement
	                       5 000   

	
	Identifier et quantifier les besoins pour la scolarisation universelle. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Identifier  les enfants vulnérables et les cas sociaux à scolariser ou à soutenir
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4 100% des écoles disposent des cantines scolaires, avec la participation des APEAE, en mettant un accent particulier sur les filles.
	Cantines scolaires pour 100.000 élèves
	X
	X
	X
	X
	PAM
	UNICEF, IRE, DPE, AACG, Communautés
	Repas chauds aux 100.000 écoliers
	1 549 676

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Rations à emporter à 7.500 filles
	92 296

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Rations à emporter pour 2.880 cuisiniers
	25 576

	
	
	
	
	
	
	PAM
	
	Suivi mise en œuvre  AACG
	53 000


	Sous effets 5.1 (suite)
	Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.1.5 Des campagnes de mobilisation sociale (Radio et animation de proximité)  menées pour scolariser tous les enfants en particulier les plus vulnérables
	Sensibiliser et mobiliser les parents et les communautés pour l’inscription et le maintien des enfants à l’école
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	UNICEF
	Campagne de sensibilisation
	1 000

	Total sous effet 5.1
	 
	 
	 
	2 638 588


	Sous effets 5.2
	Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.2.1 XX nouveaux enseignants sont recrutés en respectant les critères minima de compétences requises
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Les capacités des enseignants sont renforcées par l'application d'un plan global et cohérent de formation et de recyclage des enseignants, incluant notamment la prévention du VIH sida
	10 formateurs et 30 éducateurs sont formés (et 25 éducateurs recyclés) :
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DNEPPE (formation formateurs),  DPAS (formation éducatrices)
	Session de Formation
	                       4 000   

	
	· à l’utilisation des outils pédagogiques et aux méthodes actives,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· en techniques d’animation,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· en renforcement du français,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· au suivi sanitaire et nutritionnel des enfants et à l’utilisation des kits fournis,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· à l’éducation parentale.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Un programme spécial de formation des enseignants en situation post-crise est mis en place et exécuté, avec la formation de 700 enseignants nouvellement recrutés ou non formés (1 session de formateurs + 14 sessions d’enseignants par thème) sur les thèmes suivants : 
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	DNEPPE, DPAS
	Session de formation
	                   220 000   

	
	La didactique des disciplines fondamentales et l’utilisation des manuels scolaires.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L’Equité genre, la CEDEF et les VFFE.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L’utilisation du module d’éducation à la culture de la paix (5ème et 6ème années).
	
	
	
	
	
	
	
	


	Sous effets 5.2
	Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	
	L’éthique, le code de conduite des enseignants et le règlement intérieur et à la culture citoyenne à l’école.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	La prévention du VIH/SIDA et l’utilisation des outils pédagogiques correspondants
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	La CDE, l’Ecole amie des enfants, amie des filles, la mise en place et le fonctionnement du Gouvernement des Enfants.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2 100% des enseignats disposent des matériels didactiques, des programmes et des manuels
	150  écoles et 1000 enseignants sont dotés des matériels didactiques et pédagogiques nécessaires (voir plan d’approvisionnement)
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	SUPPLY
	Achats de matériels didactiques
	45 000

	5.2.3 Les capacités des services d'encadrement sont renforcées pour assurer un encadrement et un appui pédagogiques de proximité régulier, ainsi que pour piloter et planifier le développement du système éducatif
	Les DPE et DSEE sont dotés des  moyens de déplacement, en outil informatique et en matériels de formation :
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	SUPPLY
	Achats moyens de déplacements   outils informatiques  et matériels de formation
	41 000

	
	- 10 motos (DSEE)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- 2 outils informatiques (DPE Lola, Yomou)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- 1 projecteur (IRE)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- 16 flipcharts et petits matériels (IRE 2, DPE 14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 encadreurs pédagogiques des régions, préfectures et sous préfectures, 72 DSEE et 270 Directeurs d’écoles sont formés à la supervision de proximité et l’appui pédagogiques et à l’utilisation des outils correspondants  1 + 9 sessions de 3 jours).
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	IRE (encadreurs), DPE (formation DSEE et DE)
	Sessions de formation
	33 000

	
	3 missions de suivi et d’appui pédagogiques par DSEE (1 par trimestre scol.) sont effectuées dans les 270 écoles, avec utilisation d’outils et compte rendu.
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	DPE
	Mission de suivi
	7 000

	Total sous effet 5.2
	 
	 
	 
	350 000


	Sous effets 5.3
	L’éducation non formelle est développée dans la région

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.3.1 Ouverture de 20 centres NAFA
	8 coordinateurs nationaux, 135 DSEE et 92 membres de pools préfectoraux de compétence (dont 23 DPA) sont informés sur la politique d’ENF et formés pour assurer le suivi des centres NAFA et d’alphabétisation (4 ateliers régionaux de 3 jours).
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	IRE
	 
	29 200

	
	56 cadres des services déconcentrés (10 DRA/CRCN, 23 DPE/ENF, 23 DPE/SSP) sont formés à la collecte et l’analyse des données pour le pilotage de l’ENF (2 sessions de 5 jours)
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SSP
	Session de formation
	750

	
	46 membres des pools de compétence NAFA sont formés et capables d’assurer une planification fondée sur les droits et les résultats à la planification concernant les centres NAFA est élaborée ou revue et intégrée dans le PDE au niveau de chaque Région et Préfecture. (1 session de 3 jours)
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT
	Session de formation
	10 000

	
	Les outils de suivi pédagogique, de suivi du fonctionnement et d’évaluation des centres Nafa sont élaborés, validés et diffusés aux acteurs concernés.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT
	Elaboration, validation et diffusions des outils de suivi et d’évaluation
	7 300

	
	23 DPE/ENF et 23CPE (formateurs), 10 DPA/CRCN et 150 DSEE sont formés à l’utilisation des outils de suivi pédagogique (capables d’assurer le suivi pédagogique des centres NAFA et des activités d’initiation professionnelle, en utilisant les outils adéquats) et à l’élaboration de rapports de suivi et d’évaluation pour les centres NAFA et l’alphabétisation (3 sessions de 3 jours)
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT (formation des formateurs) DPE (formation des DSEE)
	Session de formation
	500

	
	Une mission mensuelle d’appui, de suivi et d’évaluation est menée dans 190 centres NAFA par les DPE-ENF / DSEE.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	DPE
	Mission 
	21 900

	
	Une mission annuelle conjointe de supervision est effectuée par les services centraux.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT
	Mission
	-

	
	Les chargés de l’éducation non formelle des DPE de Macenta et Lola  sont dotés en motos (2) pour assurer la mise en œuvre et le suivi des activités d’ENF.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	SUPPLY
	Dotation en moyens logistiques
	2 500

	
	La CONEBAT, le SNA et la COGETEP sont dotés de (1 par structure):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-   3 ordinateurs portables (points focaux UNICEF), 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-   3 projecteurs,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-   3 flipcharts et petits matériels.
	
	
	
	
	
	
	
	


	Sous effets 5.3 (suite)
	L’éducation non formelle est développée dans la région

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.3.1 (suite) Ouverture de 20 centres NAFA
	10 sites pour ouvrir des centres NAFA sont identifiés, 20 salles de classe et 10 ateliers sont ouverts par les communautés et 600 nouveaux apprenants sont recrutés, dont au moins 60% de filles (intéresser des partenaires à la construction de centres NAFA).                                                                                       La conformité des nouveaux sites NAFA et leur aménagement sont contrôlés et suivis par des missions régionales.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	IRE / DPE
	Identification des sites
	800

	
	10 centres NAFA sont équipés en mobiliers (voir Plan d’approvisionnement) 
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT, SUPPLY
	Equipements des  centres
	24 000

	
	65 centres NAFA (35 anciens, 20 de 2007 et 10 nouveaux de 2008) sont dotés d’équipement d’initiation professionnelle et de matériaux d’œuvre de démarrage (voir Plan d’approvisionnement détaillé).
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	COGETEP, SUPPLY
	Dotation en équipements
	3 000

	
	Un plaidoyer est fait auprès des CRD pour la prise en charge des moniteurs des centres NAFA (prime) et le respect des clauses du partenariat (mission conjointe).  Au moins 50% des moniteurs reçoivent une prime des CRD.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	CONEBAT, 
	Activités de plaidoyer
	8 000

	
	8 communautés autour de centres NAFA sont appuyées pour construire leur four.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	COGETEP
	Construction de four
	51 900

	
	30 alphabétiseurs sont dotés en matériels pédagogiques collectifs. 
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	ONG Alpha
	Dotation en  matériels pédagogiques
	16 500

	
	450 apprenants sont dotés en livrets d’alphabétisation. (voir Plan d’approvisionnement.) 
	 
	X
	 
	 
	UNICEF
	SNA,  SUPPLY
	Dotation en livrets d’alphabétisation
	8 000

	Total sous effet 5.3
	 
	 
	 
	184 350


	Sous effets 5.4
	Les CRD s'impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APAE pour l'incription et le maintien à l'école des filles et s'impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des centres NAFA.

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.4.1 100% des écoles i) sont coogérées avec la participation des APEAE dont les membres ont été formés, ii) disposent de Gouvernement d'enfants assurant une réelle participation des enfants à la gestion de l'école.
	Les rôles et activités des COMEF sont définis (tutorat, allégement des taches, suivi scolaire, repas emportes a l’école, …) et les COMEF sont promus et appuyés par les APEAE.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	FEGUIPAE
	Session de formation des COMEF
	                       5 000   

	
	150 responsables des APEAE sont formés sur les rôles et les activités des COMEF et sur les modalités de mise en place et de suivi  (3 missions de 4 jours)
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	FEGUIPAE
	Session de formation
	                       9 600   


	Sous effets 5.4
	Les CRD s'impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APAE pour l'inscription et le maintien à l'école des filles et s'impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des centres NAFA.

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	5.4.2 Les communautés autour des centres NAFA  et des CEC sont sensibilises, mettent en place leur comite de gestion et ont recruté des éducatrices et des moniteurs pour le fonctionnement de 500 CEC et centres NAFA
	Les communautés autour des 10 Centres Nafa sont sensibilisées, ont mis en place leur Comité de gestion et ont recruté 10 moniteurs.
	 
	X
	X
	 
	UNICEF
	Pools de compétence
	Sensibilisation des  communautés
	2 000

	5.4.3 Les CRD prennent en charge financièrement au moins 80% des éducateurs des CEC et des moniteurs des centres NAFA.
	40 membres des Comités de gestion des nouveaux centres Nafa et 110 membres des CRD et District sont formés aux CVC et à la cogestion des centres Nafa. (3 sessions de 4 jours)
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	ONG Alpha 
	Session de formation 
	15 000

	
	Des comités de gestion de 10 centres NAFA sont équipés en matériels de production pour AGR et matériaux d’œuvre de démarrage.
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	COGETEP, SUPPLY
	Equipements des  comités de gestion 
	6.000

	
	Les membres des comités de gestion de 10 centres NAFA sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR pour le soutien des centres NAFA.
	X
	X
	X
	X
	UNICEF
	COGETEP
	Session de formation
	5 000

	
	15 alphabétiseurs sont formés ou recyclés sur les méthodes d’alphabétisation, les CVC et la gestion des AGR.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	ONG Alpha
	Session de formation
	1 250

	
	450 femmes de groupements sont alphabétisées et formées en CVC et éducation parentale (campagne de nov. 2008 à mai 2009)
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	ONG Alpha
	Session de formation
	20 950

	Total sous effet 5.4
	 
	 
	 
	58 800

	TOTAL EFFET 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 231 738


	Effets 6
	Les problèmes de l’enfance maltraitée et exploitée, de la violence faite aux femmes et de l’intégration des réfugiés sont connus et un cadre stratégique pour leur protection et insertion est adopté et mis en œuvre


	Sous effets 6.1
	La situation de l’enfance maltraitée et des femmes abusées/exploitées est mieux documentée, et analysée notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	6.1.1 Dans les CRD et Districts de la Guinée Forestière, le dispositif communautaire de protection de l’enfant et de la femme est  renforcée,  opérationnel et intègre les structures de suivi et d’accompagnement que sont les préfectures et sous préfectures
	Renforcement du dispositif de protection par des actions de prévention pour les enfants  et femmes victimes de traite: Implication des communautés transfrontalières des Pays du Fleuve Mano + la Cote d’Ivoire, Circulation de l’information.
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	HCR, UNICEF, Plan Guinée, DRC, IRASCFE ONG, Communautés
	Renforcement du dispositif de protection
	25 000

	
	Evaluation du dispositif de protection en vue d’une extension sur la Haute Guinée
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	HCR, UNICEF, Plan Guinée, DRC, IRASCFE ONG, Communautés
	Evaluation du dispositif de Protection
	100 000

	
	Appui au dispositif de protection juridique et physique des réfugiés, dans la facilitation de leur intégration
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	BRIS, IRC, CRG
	Protection: BRIS, magistrats, EVIS, ENA, doc d'identification
	160 000

	6.1.2 Les structures administratives des Affaires sociales assurent la collecte, la diffusion des données et appuient la prise en charge et le suivi des cas 
	Organisation d’un atelier régional d’information et de sensibilisation des autorités administratives (Gouvernorat, préfecture) +  les membres des CLP, CLEF et PS
	 
	X
	X
	X
	UNICEF
	Formateur indépendant, suivi par IRASPFE
	Formation des personnes ressources
	20 000

	
	Organisation de sept (7) ateliers préfectoraux d’information et de sensibilisation des autorités administratives (Préfecture et sous préfecture) sur le dispositif et son fonctionnement.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	DNEPPE, bureau suivi évaluation, Save the Children
	Atelier de formation
	50 000

	
	Prise en charge psychosociale, sanitaire, nutritionnelle… des  enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence, de traite, …
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	Formateur indépendant,  IRASCFE, IRJASE, IRE, DRS, ONG
	 
	300 000

	Total sous effet 6.1
	 
	 
	 
	655 000


	Sous effets 6.2 
	Les violences y compris celles basées sur le genre faites aux enfants et aux femmes sont réduites

	Produits
	Activités
	Période
	Agences responsables
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	6.2.1 Au moins 60% de la communauté disposent, connaissent et invoquent les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme (CDE, CEDEF, Code de l’Enfant)
	Diffuser et distribuer les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	UNICEF
	Reproduction et traduction dans les différentes langues des textes
	50 000

	
	
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	 
	Diffusion des textes
	20 000

	
	Sensibilisation des communautés par une formation aux droits de l’homme en particulier sur le problème des MGF en Guinée Forestière.
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	UNICEF/ TOSTAN
	Activités de sensibilisation
	25 000

	6.2.2 Les APAE, AMEF et les Gouvernements d’enfants s’organisent et luttent contre les violences scolaires notamment celles liées au genre
	Appui a la célébration du mois de l’enfant guinéen  (lancement à Labé)
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF/  IRASCFE
	Appui a la célébration du mois de l’enfant
	1 000

	
	Appui à la célébration de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
	 
	 
	X
	 
	UNICEF
	UNICEF/ IRASCFE
	Appui a la célébration du mois de l’enfant
	1 000

	6.2.3 Les enfants et femmes victimes d’abus et d’exploitation sont identifiés par des acteurs et au moins 50% d’entre eux ont bénéficiées des services sociaux de qualité: assistance psychosociale, légale, accès aux services de base, y compris en situation d’urgence
	Prise en charge psychosociale, sanitaire, nutritionnelle… des  enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence, de traite, …
	 
	 
	 
	 
	UNICEF
	 IRASCFE, COLTE, CLP, Justice, MDT, CNLTP
	Activités de sensibilisation
	20 000

	Total sous effet 6.2
	 
	 
	 
	117 000


	Sous effets 6.3
	6.3 Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes de violences est développé et mis en œuvre

	Produits
	Activités
	Période
	Agences resp.
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	6.3.1 100% des zones d’accueil et d’intégration des réfugiés  développent des opportunités socio-économiques
	Diffuser et distribuer les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme.
	 
	X
	X
	X
	UNHCR
	UNICEF
	Reproduction et traduction dans les différentes langues des textes
	50 000

	
	
	
	
	
	
	UNHCR
	 
	Diffusion des textes
	20 000

	
	Food basket monitoring
	 
	 
	 
	 
	UNHCR
	ACF
	Food basket monitoring
	15 000

	
	AGR en appui à l'intégration locale des réfugiés
	X
	X
	X
	X
	UNHCR
	ACORD, CRG
	AGR et frais de suivi des partenaires
	119 000

	
	Kits d'intégration locale des réfugiés 
	 
	 
	 
	 
	UNHCR
	CRG, ODIC, Radio Rurale
	Constructions, corps de métiers, etc
	156 000

	6.3.2 Les  enfants et les femmes victimes   de violence sont pris en charge  et réinsérés a l’école formelle / dans les écoles de secondes chances (centre NAFA) ou développent des activités génératrices de revenus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Total sous effet 6.3
	 
	 
	 
	360 000

	TOTAL EFFET 6
	 
	 
	 
	1 132 000

	TOTAL COMPOSANTE  SERVICES SOCIAUX DE BASE
	7 155 909


	RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE – SSB

	Agences
	Montants en USD
	%

	FAO
	-
	0%

	OIM
	-
	0%

	OMS
	310 000
	4%

	ONUDI
	-
	0%

	ONUSIDA
	-
	0%

	PAM
	2 095 520
	29%

	PNUD
	-
	0%

	UNESCO
	-
	0%

	UNHCR
	1 069 000
	15%

	UNFPA
	111 150
	2%

	UNICEF
	3 570 239
	50%

	 
	7 155 909
	100%


IV. COMPOSANTE GOUVERNANCE

	Sous effets
	7.2 La déconcentration et l’administration fonctionnent plus  efficacement

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre
	Budget en USD

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	7.2.1 Les cadres de la région formés pour accompagner le développement local 
	Identifier les besoins et élaborer les programmes de formation 
	 
	X
	 
	 
	PNUD
	MIS
	Consultants nationaux
	                        6 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Logistique et divers
	                        2 000   

	
	Capitaliser et diffuser les textes de lois et les dispositions d’application relatifs à la décentralisation et la déconcentration
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	Gouvernorat
	Consultant 
	                        3 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Edition
	                        8 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Logistique
	                        1 000   

	
	Harmoniser les outils et approches de formation 
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	Gouvernorat
	Atelier de concertation
	                        6 000   

	
	Elaborer et rendre disponible les manuels et les outils de formation 
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	MIS, ONG, Programmes
	consultant
	                      10 000   

	
	Former les cadres de l’administration sur la décentralisation et la déconcentration
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	MIS, ONG, OSC
	Missions préparatoires
	                        2 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Ateliers
	                      10 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Consultants nationaux
	                      10 000   

	
	Sous total 7.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              58 000   

	7.2.2 Les services techniques outillés et équipés
	Etude monographique des préfectures
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	DRP 
	Missions et voyages préliminaires
	                        1 500   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	DRP
	Consultants
	                      35 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	DRP
	Ateliers de validation (2)
	                      20 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	DRP
	Logistique
	                      10 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	DRP
	Edition des rapports d’étude
	                      20 000   

	
	Finaliser l’étude technique sur l’installation d’un VSAT
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	Gvt,
	Consultant
	                        3 000   

	
	Organiser un forum des acteurs sur la problématique du développement en GF et la complémentarité des programmes
	 
	X
	X
	 
	PNUD
	DRP
	Atelier
	                      13 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Cartographie des intervenants
	 PM 

	
	Relancer les Comités préfectoraux d’initiatives concertées (COPIC) dans toutes les préfectures de GF
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	OPIP
	Appui à la redynamisation des COPIC
	                      10 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Missions et voyages
	                        2 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Suivi services techniques
	                        2 000   

	
	Elaborer le tableau de bord du suivi des OMD
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	DRP
	Formation des agents
	                2 500   

	
	
	
	
	
	
	UNICEF
	
	Collecte des données
	                4 000   

	
	Produire un bulletin statistique sur les questions de population et développement
	 
	 
	X
	 
	UNFPA 
	DRP
	Enquête
	                3 000   

	
	
	
	
	
	
	UNFPA 
	
	Diffusion
	                2 000   

	
	Equiper les services techniques pour le suivi-évaluation des activités
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	Gouvernorat
	23 Motos (3 par préfecture et 2 DRP)
	                      69 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	2 véhicules (1 SERACCO, 1 IRAE)
	                      56 000   

	
	Sous total 7.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            253 000   

	Total sous effet 7.2
	 
	            311 000   


	Sous effets
	7.3. Des mesures d’action  positives sont prises pour accompagner les efforts de développement des collectivités

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	7.3.1 Les capacités des collectivités renforcées en planification et gestion du développement local
	Elaborer les plans de formation des élus locaux en matière de gouvernance
	 
	X
	 
	 
	PNUD
	Gouvernorat, ONG, Programmes
	Consultant (identification domaines de formation, cibles,…)
	PM

	
	Former les élus locaux et Leaders communautaires sur la décentralisation, développement local et citoyenneté
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	Gouvernorat, ONG, Programmes
	Prestations ONG
	                      50 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Missions et voyages
	                        4 800   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Vulgarisation code des collectivités
	 PM 

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Supervision par les services techniques locaux
	                        2 000   

	
	Appuyer les organes techniques de gestion dans 14 CPM (CVG, comités de passation des marchés, comités de transparences, CVEP, etc.)
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	Gouvernorat, ONG, Programmes
	Prestation ONG
	                      15 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Fournitures
	                        5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Supervision par les services techniques
	                        1 000   

	
	Répertorier et harmoniser les canevas d’élaboration des PDL 
	 
	X
	X
	 
	PNUD
	Gouvernorat, ONG, Programmes
	Consultant national
	                        3 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Missions/voyages
	                        2 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	
	Logistique
	                        2 000   

	
	Elaborer/actualiser les PDL dans 14 CRD et les bâtir autour des OMD
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	SERACCO, ONG
	Prestation ONG (forums des Districts et CRD)
	                      70 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	SERACCO, ONG
	Missions préparatoires et de suivi
	                        2 500   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	SERACCO, ONG
	Supervision et suivi des services techniques locaux
	                        1 000   

	 
	Sous total 7.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            158 300   

	7.3.2 Les ressources financières des collectivités locales accrues
	Effectuer l'étude diagnostic dans 2 préfectures de la Guinée Forestière (Macenta et Gueckédou)
	 
	X
	X
	 
	PNUD
	FENU
	Etude SAFIC
	                    100 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	FENU
	Validation rapport SAFIC
	                        5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	FENU
	Missions/voyages
	                        3 000   

	
	Sous total 7.3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            108 000   

	Total sous effet 7.3
	 
	            266 300   


	Sous effets
	8.1 Des actions positives visant à favoriser un environnement de paix et de stabilité sont mises en œuvre

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	8.1.1Les capacités des Ex combattants, ex volontaires et des jeunes à risque  sont renforcées pour assurer leur accès aux petits crédits et aux emplois jeunes
	Identifier et recenser les ex-volontaires dans la région
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	Gouvernorat
	Consultants
	                        8 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	Gouvernorat
	Logistique
	                        2 000   

	
	Evaluer la situation des ex-volontaires et les meilleures opportunités de réinsertion
	 
	 
	X
	 
	PNUD
	Gouvernorat
	Consultant
	 PM 

	
	Elaborer un plan de formation
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	PNUD
	Consultant
	 PM 

	
	Appui à la formation et réinsertion de 400 ex-volontaires
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	REFMAP
	Formation professionnelle
	                      50 000   

	
	
	
	
	
	
	PAM
	REFMAP
	Vivre contre formation
	              45 000   

	
	Appuyer l’apprentissage aux métiers de 1000 femmes et filles en situation difficile
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	TWIN
	Apprentissage aux petits métiers 
	                      20 000   

	
	
	
	
	
	
	PAM
	TWIN
	Vivre contre formation
	              28 680   

	
	
	
	
	
	
	UNICEF
	TWIN
	Materiels
	 xxxxx 

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Suivi services techniques
	                        2 000   

	
	Assurer l’alphabétisation fonctionnelle des organisations communautaire de base
	 
	 
	X
	X
	ONUDI
	ONUDI
	Edition manuels d’alphabétisation
	              20 000   

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	ONUDI
	Prestation
	              25 000   

	
	
	
	
	
	
	ONUDI
	ONUDI
	Missions/voyages
	                1 000   

	
	Sous total 8.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            201 680   

	8.1.2 Un fonds de garantie est mis en place pour assurer l’accès aux petites technologies appropriées pour les groupes défavorisés
	Exploiter 3 centres de production communautaires (CPC) 
	 
	 
	 
	X
	ONUDI
	ONUDI
	Frais de fonctionnement
	              53 000   

	
	Insérer/installer 269 femmes et filles en situation difficile à travers des AGR
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	TWIN
	Micro subvention
	                      20 000   

	
	Sous total 8.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              73 000   

	Total sous effet 8.1
	 
	            274 680   


	Sous effets
	8.2  La cohabitation pacifique entre les communautés est promue

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	8.2.1 Mécanismes communautaires de prévention de conflits renforcés dans toutes les préfectures
	Installer 4 comités préfectoraux d’entente et de prévention de conflits (Macenta, Gueckédou, Lola, Yomou)
	 
	X
	X
	X
	PNUD
	OSC
	Prestation OSC
	                      12 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	OSC
	Missions/voyages
	                        3 000   

	
	Former les membres des comités préfectoraux d’entente et de prévention de conflits
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	OSC
	Prestation
	 PM 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Renforcer le contact permanent entre les comités préfectoraux
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	OSC
	Concertation / rencontres
	 PM 

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	OSC
	Sensibilisation par les médias
	                        1 500   

	
	Sous total 8.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              16 500   

	8.2.2 Pactes traditionnels de prévention et de gestion des conflits répertoriés,  revalorisés et diffusés
	Préparer les TDRs pour répertorier et transcrire les pactes traditionnels existants
	 
	X
	 
	 
	PNUD
	OSC
	Missions/voyages
	                        2 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Appuyer les initiatives interethniques de revalorisation des pactes 
	 
	 
	 
	X
	PNUD
	OSC
	Appui 
	                        3 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Sous total 8.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               5 000   

	8.2.3 Activités interculturelles favorisant la cohésion sociale définies et mises en œuvre
	Préparer l’organisation d’une semaine interculturelle en GF 
	 
	 
	X
	X
	PNUD
	IRJC et OSC
	Comité d’organisation
	                        6 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	IRJC et OSC
	Organisation de la semaine d’échange interculturelle (2009)
	 PM 

	
	Sous total 8.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               6 000   

	Total sous effet 8.2
	 
	              27 500   


	Sous effets
	8.3 Les citoyens connaissent leurs droits et devoirs, et l’exercent

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en oeuvre
	Budget

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	8.3.1  La connaissance des normes juridiques est accrue en langues locales en faveur des groupes à risque et des femmes pour réduire les risques de violence
	Appuyer les collectivités décentralisées dans l’enregistrement à l’état civil
	 
	 
	X
	X
	UNICEF
	Collectivités
	Outils d’enregistrement
	10 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sous total 8.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              10 000   

	Total sous effet 8.3
	 
	              10 000   

	Total Composante Gouvernance
	 
	            889 480   


	RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - GOUVERNANCE

	Agences
	Montants en USD
	%

	FAO
	                        -     
	0%

	OIM
	                        -     
	0%

	OMS
	                        -     
	0%

	ONUDI
	                99 000   
	11%

	ONUSIDA
	                        -     
	0%

	PAM
	                73 680   
	8%

	PNUD
	              695 300   
	78%

	UNESCO
	                        -     
	0%

	UNHCR
	                        -     
	0%

	UNFPA 
	                  5 000   
	1%

	UNICEF
	                16 500   
	2%

	 
	        889 480   
	100%


V. COORDINATION DU PROGRAMME CONJOINT

	Sous effets
	9.1 L’Unité de coordination est renforcé et fonctionne efficacement

	Produits
	Activités
	Période
	Source de financement
	Partenaires de mise en œuvre 
	Budget en USD

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Description
	Montant

	Staff renforcé et opérationnel
	Staff
	X 
	X 
	X
	X
	PNUD
	 
	Team Leader ALD international
	           200 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Staff national
	             66 000   

	
	
	
	
	
	
	UNFPA
	 
	Spécialiste suivi évaluation
	             18 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Sous total
	     284 000   

	Equipements et fonctionnement fournis
	Nouveau équipements à acheter
	 
	X 
	X
	X
	PNUD
	 
	2 Véhicules 4x4 équipés de radio HF
	             70 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	1 Moto tout terrain AG 125
	               5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	2 Radios HF pour anciens véhicules
	               2 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	1 Vidéo camera
	               1 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	2 ordinateurs Laptop + 3 disques durs
	               5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	1 imprimante couleur A3 de qualité
	               1 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Mobiliers de bureau
	               2 500   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Sous total
	       86 500   

	 
	Fonctionnement
	X 
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	Fonct. 2 vhls et générateurs
	             50 330   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Fournitures et aménagement
	               7 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Communications téléphoniques
	               1 694   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Services (gardiens, etc)
	               5 084   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Sous total
	       64 108   

	
	Communication et visibilité du PC
	X 
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	Edition rapport annuel
	               1 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Edition dépliant et bulletins
	               5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Réalisation d’un documentaire
	               5 000   

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	 
	Travaux de filmage
	               1 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Sous total
	       12 000   

	
	Suivi Evaluation
	 
	
	X
	
	PNUD
	 
	Production Manuel suivi Eval.
	               5 000   

	
	
	
	X
	X
	X
	PAM
	 
	Evaluations de terrain
	               7 500   

	
	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	 
	Evaluations de terrain
	             10 000   

	
	
	
	X
	
	
	PNUD
	 
	2 réunions du comité de pilotage
	             12 000   

	
	
	
	
	
	X
	PNUD
	 
	Ateliers de suivi et revue
	             10 000   

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Sous total
	       44 500   

	TOTAL COORDINATION
	 
	      491 108   


	RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - COORDINATION

	Agences
	Montants en USD
	%

	FAO
	               -     
	0%

	OIM
	               -     
	0%

	OMS
	               -     
	0%

	ONUDI
	               -     
	0%

	ONUSIDA
	               -     
	0%

	PAM
	          7 500   
	2%

	PNUD
	      465 608   
	95%

	UNESCO
	               -     
	0%

	UNHCR
	               -     
	0%

	UNFPA
	        18 000   
	4%

	UNICEF
	               -     
	0%

	 
	  491 108   
	100%


	RECAPITULATIF CONTRIBUTION PAR AGENCE AU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2008



	Agence
	COMPOSANTE
	Coordination
	TOTAL
	Pourcentage

(%)

	
	Sécurité alimentaire
	VIH SIDA
	SSB
	Gouvernance
	
	
	

	FAO
	            37 500   
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	          37 500   
	0,3%

	OIM
	                    -     
	            60 000   
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	          60 000   
	0,4%

	OMS
	                    -     
	          147 000   
	          310 000   
	                    -     
	                    -     
	        457 000   
	3,2%

	ONUDI
	          837 000   
	                    -     
	                    -     
	            99 000   
	                    -     
	        936 000   
	6,5%

	ONUSIDA
	                    -     
	            62 000   
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	          62 000   
	0,4%

	PAM
	       2 959 800   
	          313 600   
	       2 095 520   
	            73 680   
	              7 500   
	     5 450 100   
	38,1%

	PNUD
	          345 000   
	            35 000   
	                    -     
	          695 300   
	          465 608   
	     1 540 908   
	10,8%

	UNESCO
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	                    -     
	                  -     
	0,0%

	UNHCR
	          111 500   
	            25 000   
	       1 069 000   
	                    -     
	                    -     
	     1 205 500   
	8,4%

	UNFPA
	                    -     
	          494 500   
	          111 150   
	              5 000   
	            18 000   
	        628 650   
	4,4%

	UNICEF
	            40 000   
	          305 000   
	       3 570 239   
	            16 500   
	                    -     
	     3 931 739   
	27,5%

	TOTAL
	       4 330 800   
	       1 442 100   
	       7 155 909   
	          889 480   
	          491 108   
	   14 309 397   
	100%

	Pourcentage (%)
	30%
	10%
	50%
	6%
	3%
	100%
	





Budget indicatif global du PC:     80 000 000 $US     





Budget estimatif du PTA 2008: 14 309 397 $US





Ressources disponibles 2008:       14 309 397 $US





Ressources à mobiliser : 	                --------   $US  





Période couverte par le Programme : 2007- 2011





Titre du projet: Programme conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière  





Durée du projet : 5 ans  (2007- 2011)





Modalités d’exécution : Exécution Nationale (NEX) et exécution directe (DEX)
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