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Programme Conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière
Plan de travail annuel (AWP) 2010
__________________________________________________________________________

EFFET(S) DE L’UNDAF :
1. Les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats.
2. D’ici 2011, les capacités productives, d’accès à l’emploi et au revenu, notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables, spécialement les femmes et les enfants, est améliorée.
EFFET(S) ESCOMPTE(S) DU PROGRAMME DE PAYS (CPD) :

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)
1. Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD.
2. Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes, dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU.
3. Le processus de décentralisation est amélioré et consolidé. 
4. Les règles du jeu démocratiques sont mieux connues et respectées par tous les acteurs.

PRODUIT(S) ESCOMPTE(S) DU PROGRAMME DE PAYS (CPD) :


(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)
1.1 L’Expérience pilote de régionalisation des OMD est conduite dans la région de la Guinée Forestière et en Haute Guinée à travers l’émergence de ‘’villages du millénaire’’.
2.1 Un programme conjoint de DDR est élaboré et mis en œuvre en Guinée Forestière.
3.1 La formation des populations et de 500 acteurs clés de la décentralisation est assurée pour une gestion efficiente des collectivités locales,  et la participation de qualité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision.

3.2 Les outils et les procédures de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités locales sont améliorés et les fonds destinés à l’investissement sont accrus dans les zones d’intervention.

4.1 Les Partis politiques, syndicats, OSC et médias jouent leur rôle dans la promotion de la démocratie.
PARTENAIRES DE REALISATION :


· Institution de tutelle signataire: Gouvernorat de N'Zérékoré. 

· Structure d’exécution: Unité de gestion et de coordination  du programme conjoint.
AUTRES PARTENAIRES :
Nationaux : 

· Ministère du Plan et de la Promotion du Secteur Privé, 
· Ministère de la Décentralisation et du Développement local.
· Organisations de la Société Civile;
· Collectivités Locales. 

Internationaux: 

SNU, USAID (Faisons Ensemble), PLAN GUINEE, PACV, UE (PRD).
TEXTE EXPLICATIF

Suite à l’approbation du Document de Programme Pays (CPD) par le Conseil d’Administration du PNUD en juin 2006 à New-York, à la signature du Plan d’Action du Programme Pays (CPAP) le 12 décembre 2006 à Conakry et à la signature du Programme conjoint le 20 juillet 2007 à N'Zérékoré, le présent Plan de Travail Annuel (AWP) a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Gouvernorat de N'Zérékoré, partenaire de réalisation.

I. RESULTATS ANNUELS ATTENDUS EN 2010
L’expérience pilote de régionalisation des OMD est conduite dans la région de la Guinée Forestière et en Haute Guinée à travers l’émergence de ‘’villages du millénaire’’

1.1.1
Les études monographiques des sept Préfectures de la Guinée Forestière sont réalisées
1.1.2
Au moins 4 préfectures assurent effectivement le suivi et la coordination des actions de développement avec le leadership du service préfectoral de développement (SPD). 

1.1.3
La promotion de la culture du Riz NERICA est renforcée dans sept (7) CRD/CPM, en partenariat avec le PAM, la Direction Régionale de l’Agriculture, et la Maison régionale des organisations paysannes (MAROPA).
1.1.4
Les initiatives productives et génératrices de revenus en milieu rural sont renforcées: les 43 microprojets financés sont bien suivis, 15 nouveaux microprojets sont financés et mis en œuvre.
1.1.5
L’installation de deux plateformes multifonctionnelles entamée en 2009 est finalisée et les dispositifs sont fonctionnels. L’étude de faisabilité pour l’installation de deux autres plateformes est réalisée et les équipements installés.

1.1.6
L’expérience pilote du programme pluridisciplinaire de promotion de l’emploi des jeunes à Kissidougou est soutenue et les projets portés par des Jeunes sont financés. 
Un programme conjoint de DDR élaboré et mis en œuvre en Guinée Forestière

2.1.1
Les 300 ex volontaires en formation professionnelle sont réinsérés à travers des microprojets générateurs de revenus.
2.1.2
300 filles et femmes en situation difficile sont formées aux petits métiers et 200 autres sont réinsérées.
La formation des populations et de 500 acteurs clés de la décentralisation est assurée

3.1.1
Le code des collectivités et le guide harmonisé d’élaboration des PDL sont vulgarisés: 20 cadres des services déconcentrés et 60 élus locaux sont formés et dotés de ces outils.
3.1.2
Le processus d’élaboration de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et du Développement Local est lancé par l’organisation d’un atelier régional.

3.1.3
La gestion des collectivités, avec une participation citoyenne, est améliorée dans huit CRD centres pilotes du millénaire (CPM).

Les outils et les procédures de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités locales sont améliorés et les fonds destinés à l’investissement sont accrus dans les zones d’intervention
3.2.1
Les études sur le Système d’Analyse Financière et Institutionnelle des Collectivités locales (SAFIC) des préfectures de Macenta et Gueckédou sont finalisées.

3.2.2
Les 25 Associations de Services Financiers (ASF) mises en place sont suivies et atteignent au moins 75% des critères de performance. Au moins deux ASF sont dotées d’un deuxième guichet à titre pilote.

Les Partis politiques, Syndicats, Organisations de la société civile (OSC) et médias jouent leur rôle dans la promotion de la démocratie.
4.1
Le mécanisme communautaire de prévention et de gestion des conflits dans la région est renforcé avec l’appui de la société civile.

Coordination et gestion du Programme

· Le rapport annuel d’activités 2009 est élaboré, édité et diffusé ;

· Des rapports trimestriels d’avancement sont produits et permettent le suivi du programme ;
· Deux ateliers de revue (semestrielle et annuelle) sont organisés ;

· La revue à mi-parcours du programme est réalisée ;

· Un projet intégré de développement des Centres Pilotes du Millénaire (CPM) est élaboré pour la mobilisation des ressources.   
II.
STRATEGIE D’INTERVENTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) de la Guinée 2007-2011, et conformément à l’esprit de la Réforme des Nations Unies engagée pour une plus grande efficacité, les Agences en Guinée et le Gouvernement Guinéen ont entrepris la formulation et la mise en œuvre d’un programme conjoint en Guinée Forestière, appelé Relance des Dynamiques Locales de Développement Economique et Social en Guinée  Forestière.  Sur la base des contraintes majeures au développement identifiées, et sur la voie des Objectifs du Millénaire pour le Développement, le programme s’articule autour de quatre composantes : i) la promotion de la sécurité alimentaire, ii) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, iii) la riposte à l’épidémie du SIDA et iv) l’amélioration de la gouvernance. Les approches intégrées sur le genre et la préservation de l’environnement sont traitées de façon transversale dans chaque composante.

Ainsi défini, la stratégie d’intervention du programme conjoint  repose principalement sur :

· Le renforcement des capacités des structures décentralisés et des collectivités locales pour une meilleure planification et gestion du développement local.

· La responsabilisation des collectivités à la base dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des actions visant à les sortir de l’extrême pauvreté pour atteindre les OMD. Ceci permettra l’appropriation et la pérennité des actions initiées dans le cadre du programme.

· L’appui direct aux initiatives productives des communautés rurales, en particulier pour les femmes et les jeunes;

· La consolidation de la paix et la stabilité sociales, sans laquelle le développement local ne pourra être lancé, par la diffusion des notions de civisme et le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits ;

· La recherche d’une synergie entre les différentes agences engagées dans le programme conjoint, et un partenariat étroit avec les autres acteurs (PACV, PROJEG, PRD, PLAN Guinée, Faisons Ensemble, etc.) intervenant sur le terrain. 
III.
ARRANGEMENTS DE GESTION

· Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe d’orientation et de décision dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités; donner les directives et l’appui nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Gouverneur de la Région administrative de N'Zérékoré, le Comité de pilotage se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.

· Rattachement du Programme au Gouvernorat de N'Zérékoré, qui sera la structure d’accueil en raison de son caractère décentralisé. Le Gouvernorat dispose d’une Cellule de Coordination qui assure la gestion quotidienne et la coordination des activités. La Cellule de coordination est dirigée par le Directeur régional du Plan, nommé par le Gouverneur, en qualité de Directeur National du Programme. Celui-ci sera assisté par un Team Leader régional du Système des Nations Unies, et un personnel technique et d’appui.
· La coordination au sein de chaque composante du programme est sous la responsabilité du service technique en charge de la composante, assisté par une agence des Nations Unies. 

· Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) pour demander des fonds et faire le rapport sur les dépenses comme décrit dans les procédures HACT.  Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Coordonnateur du programme conjoint ou suppléant en cas d’absence. 

· Responsabilités du Gouvernorat: mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux et le personnel national de contrepartie (Coordonnateur du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernorat s’assurera de la participation effective des services techniques déconcentrés dans la mise en œuvre et le suivi des activités du programme. Le Gouvernorat prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Programme.

· Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet: un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT); le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG pour la mise en œuvre des activités; l’instabilité monétaire et le risque de change; le manque de ressources (subventions) mises à la disposition des structures-cibles (CRD, structures de santé, …) du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires ; le manque de coordination entre les différents acteurs du programme conjoint.

IV.
SUIVI ET EVALUATION

Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le document du programme, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur :

· Les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Coordonnateur de programme aux agences. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE ;

· Les visites périodiques de terrain effectuées de façon conjointe par les services techniques et les agences des Nations Unies pour la suivre la mise en œuvre, identifier les problèmes et proposer les solutions appropriées ;  
· La revue semestrielle (en juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues, et prendre les dispositions requises pour faciliter la mise en œuvre du plan de travail; 

· La revue annuelle, à organiser au 4ème trimestre de l’année en cours, en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année ;
· L’audit annuel du projet.

Dès le début de la mise en œuvre des activités du projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle par l’unité de coordination. Ces programmes seront transmis au Gouvernorat, au Coordinateur résident et aux autres agences engagées dans le programme conjoint.

V. CONTEXTE JURIDIQUE
Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent Plan de Travail annuel (PTA), combiné avec le CPAP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.
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Approuvé au nom de :
         Signature
      
Date
      
   Nom/Titre
Gouvernement :                     ______________    _________         Mme Zénab Saïfon Diallo 
                                                                                                          Ministre du Plan et de la Coopération

                                                                                                          Internationale

Partenaire de réalisation :    _______________   __________       Colonel El Hadj Bourèma Condé








 Gouverneur de la Région Administrative








 de N’Zérékoré 

PNUD :

                   ______________     __________       M. Adama Coulibaly
                                                      
                                        Directeur Pays
Plan de travail annuel 

Année 2010
GOUVERNANCE

	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITES PLANIFIEES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIE


	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

	Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats

	Effet 1 Programme pays : Le processus de décentralisation est amélioré et consolidé

	Effet du Programme conjoint : Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue

	La formation des populations et de 500 acteurs clés de la décentralisation est assurée pour une gestion efficiente des collectivités locales  et la participation de qualité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision.
Indicateurs

· Nbre cadres, élus locaux et membres des OSC  formés ;

· Contribution régionale à la LPNDDL élaboré ;
· Nbre de CRD gérées de façon transparente et participative.

	Produit PC : Les cadres de la région formés pour accompagner le développement local

	
	Former 20 cadres des services déconcentrés sur le contenu du code des collectivités et le guide harmonisé de planification du développement
	
	X
	X
	
	MDDL, Faisons ensemble, Gouvernorat
	04000
	PNUD
	74200 Edition code des collectivités (1000)
	4 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Ateliers 
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages
	3 000

	
	Produit PC: Les capacités des collectivités renforcées en planification et gestion du développement local

	
	Former 60 élus locaux et autres leaders communautaires sur le contenu du code des collectivités et le guide harmonisé de planification du développement.
	
	X
	X
	
	MDDL, Faisons ensemble, OSC
	04000
	PNUD
	74210 Edition Guide de planification (250)
	3 500

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Ateliers
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions et voyages
	PM

	
	Organiser un atelier régional sur l’élaboration de la lettre de politique Nationale de décentralisation et du développement local.
	
	X
	
	
	MDDL, Gouvernorat
	04000
	PNUD
	71600 Missions et voyages
	3 643

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Ateliers
	17 000

	
	Appuyer l’organisation des collectivités et la gestion participative dans huit CPM.
	
	X
	X
	X
	SERACCO, SPD, PDLG2
	04000
	PNUD
	72500 Fournitures, armoires, outils de gestion
	5 600

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Mission d’appui  PDLG2/PC
	3 200

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Suivi des services techniques
	3 000

	Sous total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 943


Plan de travail annuel












Année 2010
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

	Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats

	Effet 1 Programme pays : Le processus de décentralisation est amélioré et consolidé

	Sous effet Programme conjoint: la déconcentration et l’administration fonctionnent plus efficacement

	Expérience pilote de régionalisation des OMD est conduite dans la région de la Guinée Forestière et en Haute Guinée à travers l’émergence de ‘’villages du millénaire’’.

Indicateurs

· La monographie de la région actualisé et disponible ;
· Nbre de préfectures ayant produit un rapport sur les actions de développement ;
· Nbre de microprojets financés ;
· Nbre de PTF installées   
	Produit PC: Les services techniques outillés et équipés

	· 
	Etude monographique des 7 préfectures de la région forestière
	
	X
	X
	X
	MPIA, DRP, Consultants
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71300 Consultants
	63 034

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Atelier de validation
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72500 Edition des rapports 
	18 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72200 Equipement DRP (Camera numérique, vidéo projecteur, disque dure externe)
	2 100

	
	Promouvoir le suivi et la coordination du développement dans 4 préfectures
	
	X
	X
	
	Gouvernorat
	04000
	PNUD
	72100 Appui à l’organisation des CPD 
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions et voyages
	4 000

	
	Produit PC: Organisations des producteurs structurées et renforcées

	
	Suivre/évaluer les OP
	
	X
	X
	X
	ONUDI, ONG, SPD
	04000
	PNUD
	72100 Consultants nationaux
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages 
	2 000

	
	Produit PC: Le système de production et de distribution de semences agricoles amélioré

	
	Promouvoir la culture de riz NERICA dans les CPM, en collaboration avec le PAM
	
	X
	X
	
	DRA, PAM  
	04000
	PNUD
	 72100 Achat de 20 tonnes d’engrais
	18 400

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Transport et distribution engrais
	1 600

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	 71600 Mission/Suivi 
	2 500

	
	Produit PC: Les opportunités génératrices de revenus et d’emplois en milieu rural sont accrues

	
	Soutenir les microprojets générateurs de revenus dans les CRD
	X
	X
	X
	X
	Gvt, PAM, Unions, ONUDI, ONG
	04000
	PNUD
	72600 Troisième tranche fonds de crédit
	44 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Troisième tranche prestation CAFODEC
	20 737

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Prestation (août-déc. 2010)
	25 369

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages suivi
	4 680

	
	Mettre en place deux  plateformes multifonctionnelles
	
	
	X
	X
	ONUDI, PTF, 
	04000
	PNUD
	 72200 Facture SOAGRIMA 2009
	13 600

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	 72200 Complexe plateformes
	22 967

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Appui technique PTF, ONUDI
	6 500

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages/échanges
	7 500

	
	Appuyer le programme pluridisciplinaire de promotion d’un emploi productif et d’un travail décent pour les jeunes à Kissidougou
	X
	X
	X
	X
	BIT
	04000
	PNUD
	72100 Programme emploi jeune Kissi
	100 000

	Sous total
	375 987
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Année 2010
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

	Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats

	Effet 1 Programme pays : Le processus de décentralisation est amélioré et consolidé

	Effet du Programme conjoint : Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue

	Sous effet Programme conjoint: Des mesures d’action  positives sont prises pour accompagner les efforts de développement des collectivités

	Les outils et les procédures de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités locales sont améliorés et les fonds destinés à l’investissement sont accrus dans les zones d’intervention
Indicateurs
· Rapport d’étude SAFIC disponible
· Nbre ASF ayant atteint 80% des critères de performance

	Produit PC: Les ressources financières des collectivités locales accrues

	
	Finaliser l'étude diagnostic SAFIC dans les préfectures de Macenta et Gueckédou. Entamer celle de Beyla
	
	X
	X
	
	PDLG2
	04000
	PNUD
	72100 Etude SAFIC Gueckédou
	PM

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Etude SAFIC Macenta
	PM

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Atelier de validation 
	4 000

	
	Renforcer les mécanismes de financement de proximité dans les CRD 
	X
	X
	X
	X
	CAFODEC
	04000
	PNUD
	72100 Atelier bilan ASF
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions/voyages
	2 200

	Sous total produit 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 200

	Effet 1 Programme pays : Les capacités productives et les revenus sont augmentés, notamment pour les populations rurales, les femmes et les jeunes dans les régions pauvres ou sinistrées de concentration  du SNU

	Effet du Programme conjoint: La culture de la paix sociale s’est développée et les groupes vulnérables sont réinsérés

	Sous effet Programme conjoint: Des actions positives visant à favoriser un environnement de paix et de stabilité sont mises en œuvre.

	Un programme conjoint de DDR élaboré et mis en œuvre en Guinée Forestière
Indicateurs
· Nbre d’ex volontaires réinsérés

· Nbre femmes à risque formées

· Nbre femmes à risque réinsérés 
	Produit PC: Les capacités des Ex combattants, ex volontaires et des jeunes à risque  sont renforcées pour assurer leur accès aux petits crédits et aux emplois jeunes

	· 
	Appuyer la formation et réinsertion des 300 ex-volontaires
	
	X
	X
	X
	Gvrat, REFMAP
	04000
	PNUD
	72100 Deuxième tranche MOU REFMAP
	44 477

	
	Soutien aux associations des ex volontaires
	
	X
	X
	X
	Gvrat, REFMAP
	04000
	PNUD
	72100 Appui aux  microprojets des anciens ex-volontaires
	10 000

	
	Appuyer l’apprentissage aux métiers de 500 femmes et filles en situation difficile
	X
	X
	X
	X
	TWIN
	04000
	PNUD
	72100 Formation et réinsertion
	15 000

	
	Produit PC : Un fonds de garantie est mis en place pour assurer l’accès aux petites technologies appropriées pour les groupes défavorisés

	
	Insérer/installer 200 femmes et filles en situation difficile à travers des AGR
	
	X
	X
	X
	TWIN
	04000
	PNUD
	72600 Frais de réinsertion
	PM

	Sous total
	69 477
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Année 2010
	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

	Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats.

	Effet Programme pays : Les règles du jeu démocratiques sont mieux connues et respectées par tous les acteurs  

	Effet du Programme conjoint : La culture de la paix sociale s’est développée et les groupes vulnérables sont réinsérés

	Sous effet Programme conjoint: La cohabitation pacifique entre les communautés est promue

	Partis politiques, les syndicats, les OSC et les media jouent leur rôle dans la promotion de la démocratie
Indicateurs
Nbre de comités d’entente fonctionnels dans la région.
	Produit PC: Mécanismes communautaires de prévention de conflits renforcés dans toutes les préfectures

	
	Renforcer les  mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans la région
	
	X
	X
	X
	CROSC, SERACCO, Médias
	04000
	PNUD
	72100 Apui au renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits
	10 000

	
	Sous total
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 000

	Sous total Gouvernance
	520 607
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Année 2010
COORDINATION

	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 

Et indicateurs, y compris les objectifs annuels


	ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ



	
	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Priorité nationale : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles

	Effet UNDAF : Les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats 

	Effet Programme pays : Les politiques économiques et sociales sont réformées et une planification stratégique est appliquée pour l’atteinte des OMD

	Effet du Programme conjoint : 

	Sous effet Programme conjoint:

	14. Coordination, Communication, et Suivi Evaluation du Programme


	Staff
	X
	X
	X
	X
	
	04000
	PNUD
	71100 ALD International
	180 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71400 Staff national
	87 574   

	
	Equipements
	
	X
	X
	
	
	04000
	PNUD
	72800 1 Appareil photo numérique
	400   

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72800 1 Ordinateur portable + disques dures externes
	2 200

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72800 1 Vidéo projecteur
	2 000

	
	Fonctionnement
	X
	X
	X
	X
	
	04000
	PNUD
	73400 Fonctionnement véhicules, Motos et générateur
	28 081

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72500 Fournitures et fonctionnement
	4 681

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72400 Communication téléphonique
	2 809

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	73100 Services (gardiens, etc.)
	6 000

	
	Communication et visibilité
	
	X
	X
	X
	
	04000
	PNUD
	72500 Edition rapport annuel PC
	3 950

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Communication/Médias
	3 000

	
	Suivi Evaluation
	
	X
	X
	X
	
	04000
	PNUD
	72100 Diagnostic et élaboration d’un projet intégré dans les CPM
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Evaluations et missions conjointes
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	63400 Réunion comité de pilotage
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Revue à mi-parcours du PC 
	30 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	63400 Ateliers de revue (2)
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Rencontres trimestrielles PNUD/projets et revue annuelle PNUD
	12 344

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	71600 Missions de suivi PNUD
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	04000
	PNUD
	72100 Audits
	6 500

	
	Divers/imprévus
	
	X
	X
	X
	
	04000
	PNUD
	Autres dépenses
	10 000

	
	Sous total coordination
	
	414 539


	TOTAL GOUVERNANCE + COORDINATION
	935 146  


Budget global du P.C pour 5 ans: 80 000 000 $US     


Budget PNUD 2010:                         935 146 $US





Sources:


Ressources allouées :


Ressources ordinaires PNUD : 935 146   


Gouvernement : 





Ressources à mobiliser : 	                             $US  





Période couverte par le Programme: 2007- 2011


Composante du Programme : Lutte contre la pauvreté et réalisation des OMD


Titre du projet : Programme conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière  


Code du projet : GIN 00061420


Durée du projet : 5 ans  (2007- 2011)





Modalité d’exécution : Exécution Nationale (NEX)





PAYS





REPUBLIQUE DE GUINEE
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