Progress Reporting Sheet 2006 (DEX Project)

	Project Number:
	GNB00040633

	Project Title:
	Appui au suivi des politiques et stratégies de développement humain

	Approved Amount
	 $411,140 (TRAC)

	Name of Contact Point(s)
	Kjetil Hansen – DRR/P

Rui Miranda – ARR/P 

	Relevant SRF Outcome and Output:

Soutenir le développement humain à travers une bonne gouvernance démocratique et économique
	MYFF/SRF Goal

Renforcer la gouvernance démocratique


	Service Line
1.2 : Reformes de politiques en faveur des pauvres pour l’atteinte des OM ;

2.1 : Appui aux politiques pour une gouvernance démocratique ;

4.6 : Initiatives spéciales pour les pays en transition


	Outcome:

· Promotion du dialogue de politique sur le DHD

· Efficacités des politiques publiques et du plaidoyer


	Output:

· RNDH publiés tous les deux ans;

· Utilisations accrues par les décideurs des concepts de DH

· Concepts DHD connus et compris par le grand public;

· Réponse à des requêtes du gouvernement touchant des besoins stratégiques

· Appuis ponctuels au programme de pays.



	Current status of project (check appropriate box):
	Pre-approval stage:
	

	
	Approved but not yet on-going:
	

	
	On-going:
	X

	
	Completed:
	

	Total Project Expenditures as of 2  Sept  2005
:
	

	Total Project Expenditures as of 31 December 2006
: 
	US$211,334



	Progress achieved towards annual Output targets:
	Ce projet a continué a donner un appui substantiel soit en réponse aux requêtes du gouvernement dont les activités ne sont pas prévues dans les projets du CPAP soi en appui aux dispositifs d’aide qui sont nécessaires pour que le PNUD donne une réponse rapide aux actions urgentes en vue de l’obtention d’un résultat de développement.  A ce titre des équipements informatiques et scolaires ont été fournis en appui aux Ministères de la santé et de l’éducation; le PNUD a assuré la participation de la Guinée-Bissau aux fora internationaux sur les thématiques de l’eau et de la jeunesse.

Des consultations ont été réalisées pour l’évaluation du projet d’appui aux élections, pour la formulation du document de projet d’appui au secteur judiciaire, pour appuyer le projet du Fonds Global et aussi pour la préparation d’une stratégie de mobilisation de ressources dans le cadre du programme de coopération que le PNUD mets en oeuvre. Pour ce faire des consultants nationaux ont été sélectionnés pour accompagner les experts internationaux. 

En outre : i) une mission d’audit externe au projet élections ( recommandée par la mission d’audit interne) a été prise en charge par ce projet ; ii) la vérification des justificatifs et le suivi de l’application du Fonds de gestion économique d’urgence par le gouvernement et quelques dépenses découlant de la réalisation de la TR de Genève, ont été pris en charge par ce projet.

Résultats atteints :   

· Consultants internationaux et nationaux pour le diagnostic et la formulation de document de projets en appui au gouvernement;

· Un stratégie de mobilisation de ressources du PNUD a été élaboré;

· Suite requête du gouvernement des équipements ont été acquis et mis à disposition d’un programme de formation de médecins nationaux, en partenariat avec l’Ambassade de Cuba;

· Ce projet a aussi : i) participé aux coûts de réalisation de la Table Ronde (en novembre 2006) ; ii) permit de prendre en charge la réalisation d’une mission d’audit externe ; iii) de renforcer la capacité en ressources humaines de l’Unité du Fonds Global ; et iv) d’appuyer le suivi de l’application du FGEU, par le gouvernement.

	How has your project mainstreamed the corporate development 

drivers and core results
? 
	Ce projet a permit: i) d’assister le gouvernement dans la formulation et finalisation de documents  de projets ; ii) de fournir une assistance technique et une expertise multidisciplinaire ; iii) de renforcer les capacités nationales, en fournissant des équipements aux secteurs sociaux ; et iv) d’assurer la participation du gouvernement et de la société civile aux fora thématiques internationaux (environnement, eau , jeunesse)

	Success Stories:
	Le projet a joué un rôle clé en facilitant au PNUD de donner des réponses rapides et efficaces aux requêtes du gouvernement à différents niveaux du processus de développement.. 

La flexibilité de ce projet a aussi  permit de donner une réponse rapide avec un impact perceptible aux activités prioritaires du gouvernement et qui ne rentre pas dans les grands objectifs du CPAP. Ceci a constitué un avantage comparatif dans le cadre de l’intervention et de coopération du PNUD.

	Problems Encountered 
	Le problème majeur enregistré a été la difficulté de quelque fois faire comprendre aux partenaires et bénéficiaires de ce projet de la nécessité de traiter les demandes éligibles pour assurer le suivi des fonds décaissés et garantir l’obtention des résultats d’impact rapide. 


� Please distinguish between DGTTF and other resources, if applicable.


� Please distinguish between DGTTF and other resources, if applicable.








