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RAPPORT DE MISSION DE SUIVI TICAD A AGADEZ 

1 Introduction 
Le présent rapport est le résultat d’une mission de suivi et de supervision organisée par le PNUD, bureau 

d’Agadez du 17 au 20 juillet 2014 dans le cadre du projet « Consolidation de la paix et la gouvernance dans le 

Sahel-TICAD,  dans 4 communes de la région d’Agadez à savoir Ingall, Arlit, Tchirozérine et la Commune 

urbaine d’Agadez 

Les membres de la mission : 

1. Kiari Boukar, Coordonnateur de projet Terrain/Agadez 
2. Yahaya Matchi Bassirou,  Assistant Financier terrain PNUD/Agadez 
3. Mohamed Adamba, Chauffeur 

 

Du 17 au 20 juillet 2014, l’équipe PNUD/Agadez a entrepris une mission de suivi des projets mis en œuvre dans 

le cadre de TICAD dans 4 des 5 communes de mise en œuvre. Seule la commune d’Iférouane n’a pas été visité 

du fait que la commune vient juste de démarrer les travaux. 

Dans chaque commune, l’équipe s’est entretenue avec les autorités municipales, les Comités de Gestion des 

projets et les entrepreneurs responsables de la réalisation des chantiers. Les entretiens avec la mairie et les 

COGES ont porté sur la  gestion des fonds du projet, le niveau de réalisation, les contraintes rencontrées et la 

voie de solutions entreprise par les COGES. Dans chaque commune, l’équipe de la mission a fait le tour des 

ouvrages et s’est entretenue avec l’entrepreneur et les bénéficiaires. Ces derniers ont apprécié l’impact attendu 

et le changement que ces projets vont apporter à leur vie. Le tableau ci-après synthétise le niveau de réalisation, 

les contraintes rencontrées sur terrain, mais aussi l’impact attendu du projet. Les observations et 

recommandations de l’équipe de la mission sont aussi présentées dans la matrix.  
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2 Synthèses des résultats de la mission 

COMMUNE 
PROJET DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU 
PROJET 

REALISATIONS A 
JOUR 

EFFETS/IMPACTS ATTENDU OBSERVATIONS/CONTRAINTES ET 
SOLUTIONS PROPOSEES 

Ingall 

 
 

Transformation 
d’une case de santé 
en CSI en matériaux 
définitifs à  
Amataltal  et 
construction d’un (1) 
bloc de deux classes 
en matériaux 
définitifs à 
Inkoussoutane  

Transformation 
d’une case de santé 
en CSI à Amatalal : 

 
 

 Les constructions 
sont terminées 

 Enduit et toitures 
sont encours 

 Dans l’ensemble les 
travaux sont à 80% 
 

 Bénéficiaires : 9 villages pour 
une population d’environ 
4500 hts. 

 Augmentation de la 
fréquentation médicale 
 
 

Observations : 

 Les travaux de la construction des classes 
sont à l’arrêt en attendant le déblocage 
des fonds 

 pas de panneaux de visibilité 
Contraintes :  

 Pas de difficultés majeures signalées 
rapport de la première tranche déposé 

Recommandations :  

 Accélérer  le traitement du rapport et le 
décaissement des tranches suivantes 

 Mettre des panneaux de visibilités sur tous 
les sites 

 Continuer si possible les travaux sur fonds 
propre 

Construction de 
deux classes en 
matériaux définitifs 
à Inkoussoutan 

 

 La construction et 
l’enduit sont 
terminés ainsi que la 
pose des IPN. 

 Reste la pose des 
tôles. 

  4 campements  et environs 
40 élèves qui suivent les 
cours  présentement  dans 
des paillotes seront le 
bénéficiaires directs  
 

Tchiro 

Extension et 
équipement du centre 
en Développement 
Communautaire dans la 
commune de 
TCHIROZÉRINE 

 
 Construction d’un 

bloc de 3 salles de 

cours et équipement 
 
 
 
 
 

 

 Les travaux de 
maçonnerie sont en 
achevés,  

 Enduit et pose de la 
toiture en cours  
 
 
 
 

 

 Environ 10.000 jeunes de la 
commune de Tchiro vont 
bénéficier du centre et des 
formations qui y seront 
dispensées 

 70 à 90 nouveaux élèves 
attendus pour la rentrée 
prochaines 
 

Observations 

 Les travaux avancent lentement à cause 
du mois de Ramadan. 

 Absence de plaque de visibilités 

 Rapport des premières tranches bouclées 
et déposé. 

Contraintes 

 Le mois de ramadan a ralenti les travaux 
Recommandations  

 Accélérer  le traitement du rapport et le 
décaissement des tranches suivantes 

 Mettre des panneaux de visibilités sur tous 
les sites 

 Construction d’un 

mur de clôture au 
CFDC 

 Les travaux sont en 
cours estimés à 75% 
 

 100 personnes dont 49 
femmes ont été mobilisées 
pour les travaux 
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 Achat d’équipement 

de travail pour les  
élevés 

 L’équipement est 
acheté et livré, 
matériels 
disponibles dans le 
centre 
 

  Poursuivre les travaux notamment les 
murs de clôture pour éviter des dégâts liès 
à la pluie 

 Branchement eau et 

électricité 
Branchement d’eau 
est effectif, reste 
celui de l’électricité 

 

Agadez 

Construction des 
ouvrages 
d’assainissement de la 
vielle ville d’Agadez et 
de gabions de 
protection de la digue 
du grand kori et Appui 
au maraichage (au 
profit de 5 groupements 
du quartier Alerçès  

- Construction digue 
de protection 
(400ml en gabion)  

 La construction de la 
digue est terminée 
 

 La ville d’Agadez est protégée 
contre les crues du Koris ainsi 
que les maraichers d’Alerçès 
 
 

Observations 

 Pas de panneau de visibilité sur le site 

 Travaux ralenti par le mois de ramadan 

 Rapport de la première tranche soumis 
Contraintes 

 Problème de main d’œuvre pour les 
ouvrages d’assainissement 

Recommandations 

 Placer les plaques de visibilités sur tous les 
sites 

 Augmenter la main d’œuvre pour 
accélérer les travaux de construction des 
65 ouvrages d’assainissement 

 Accélérer le traitement des rapports pour 
le prochain décaissement 

 

- Construction 65 
ouvrages 
d’assainissement 
dans la vielle ville 
d’Agadez 
 

 Début des travaux 
de construction des 
ouvrages 
d’assainissement 

 La veille ville d’Agadez 
assainie et plus de 500 
emplois crées chez les jeunes 

- Appui aux 
producteurs 
d’Alerçès 
 

 Activité pas encore 
commencée 

 Une meilleure production 
chez les maraichers d’aleçès 
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Arlit « Arlit Sarho » 

- Collecte et 
traitement /transfo
rmation des 
déchets plastiques 

 20 jeunes sont 
formés en 
transformation de 
déchets plastiques 
en pavé et bordure 
de chaussée. 

 Une unité de 
transformation des 
plastics créée  

 20 jeunes formée, 2100 Hj 
crées et 70 personnes 
mobilisé pendant 1 mois  
 
 
 
 
 
 

Observations 

 Les travaux ont beaucoup avancés 

 Les puisards et les salles d’hospitalisation 
sont déjà réceptionnés 

 Le rapport de la première tranche bouclé 
et déposé 

 Pas de panneau de visibilité sur certains 
sites 

Contraintes 

 La gestion de main d’œuvre qui attend 
d’être payée 

Recommandations 

 Accélérer le traitement du premier 
rapport et décaissement des tranches 
pour finir les travaux 

 Mettre un panneau de visibilité sur les 
autres sites 
 

- Réalisation de 65 
puisards des eaux 
usées   

 65 puisards 
d’assainissement 
réalisée et 
réceptionnés 
 

 Résolution d’écoulement des 
eaux usées sur les voies 
publiques 

 Création de 53 emplois au 
cours de la période 

 Construction et 

équipement de 2 
salles 
d’Hospitalisation au 

CSI Boukoki 2 

 Les 2 salles 
d’hospitalisation 
sont terminées, 
équipées et 
réceptionnées 

 Une population de 15 000 
personnes sera bénéficiaire 
du CSI 

 Les salles résolvent le 
problème de transfert. 

 29 emplois  pendant la 
construction des salles  

 Crépissage des 

clôtures des 7 écoles 
 Le crépissage est en 

cours des écoles est 
cours 

Main d’œuvre : 119 
personnes mobilisées et 1190 
Hj crées pour cette première 
phase 
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3 Conclusion 
La mission du suivi  des activités du projet TICAD- Sahel dans les communes d’Agadez tire les conclusions 

suivantes 

- Tous  les projets s’exécutent normalement et sont très avancés dans toutes commune de mise en œuvre. 

- Les rapports de la première tranche des fonds sont bouclés soumis au PNUD par l’ensemble de communes 

visitées.  

 

- La mission a constaté que malgré le niveau d’exécution des travaux sur les sites, les plaques de visibilité ne 

sont pas placées. La mission a vivement recommandé aux communes de les placer dans un bref délais 

 

- Vu le niveau avancé de la mise en œuvre des projets sur le terrain, la mission recommande vivement au 

PNUD d’accélérer  le traitement des rapports soumis afin que le décaissement de la prochaines tranches 

des fonds interviennent le plutôt possible. 

 

- Les travaux sont presque terminées dans les communes et que certaines réalisations sont déjà 

réceptionnées, la mission recommande la libération simultanée des deux dernières tranches des fonds pour 

permettre de finir les travaux dans les délais et d’apurer les dettes accumulées par les entrepreneurs et les 

mairies. 
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4 Photos des réalisations 
COMMUNES/PROJET SITUATION ACTUELLE ETAT DE REALISATION AU 20 juillet 2014 

 

Construction des ouvrage 

d’assainissement dans la 
vielle ville d’Agadez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Photo 1 : système d’évacuation des eaux usées dans 
la vielle ville d’Agadez 

 

Photo 2 : ouvrage de collectes des eaux usées en 
construction dans la vielle d’Agadez 

 
Photo 3: ouvrage de collectes des eaux usées en 
construction dans la vielle d’Agadez  
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Photo 4: Transformation des déchets plastiques dans 

des fours à Arlit 

Photo 5 : confection des pavés à partir des plastiques Photo 6: Pavés confectionnés à Arlit 
 

 

Crépissage des murs de 7 
écoles à Arlit 

 

 

 

  

Photo 7: travaux de crépissage de murs  

 

 

Photo 8: murs d’une école crépis 

 

Photo 9: travaux d’assainissement en Arlit 
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Construction de salles 
d’hospilatisation au CSI BKK 
à Arlit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Photo 10: les travaux de construction de salle 
d’hospitalisation en cours  

 
 
Photo 11: Cérémonie de réception des salles 
d’hospitalisation en présence du Préfet du Département 

 
 
Photo 12: Equipement des salles d’hospitalisation en 
lits et matelas  

 
Extentention et équipement 

du CFDC de Tchiro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Photo 13: vue du bloc formation professionnelle du CJM 
d'Abalak 

 

 
Photo 14: : Salle de cours en construction au CFDC de 
Tchiro 

 

 

 
 
Photo 15: Vue du matériel d’apprentissage livré au 
CFDC de Tchiro 
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Transformation de case de 
santé en CSI et construction 

de Classes à Ingall 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 
Photo 16: Classe qui abritait les élèves détruite par 
le vent 

 
Photo 17: Salles en construction 

 
Photo 18: Salle de cours construites 

 

 
Photo 19 : Construction de la digue de protection du Kori à Agadez 


