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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AUDIT DES PROJETS NIM/NGO  
Exercice clos le 31 décembre 2012 
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT AUX :   
 
Directeur National de projet et, 
Représentant Résident du PNUD, 
 
a) Certification de l’état des dépenses  

Nous avons procédé à l’audit de l’Etat de dépenses ci-joint (« l’état ») du projet 
00073396, « aménagement du territoire » pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2012. 

 
L’administrateur a la responsabilité de préparer l’état afférent au projet 
« aménagement du territoire », et d’exercer un contrôle interne comme il le juge 
nécessaire pour permettre l’établissement d’un état qui soit exempt 
d’inexactitudes matérielles, qu'elles soient dues à la fraude ou à l’erreur. 
 
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’état basée sur notre audit. 
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit 
(ISA). Ces normes nous imposent de satisfaire aux exigences d’ordre éthique et 
de planifier et conduire l’audit de manière à obtenir une assurance raisonnable 
que l’état est exempt d'inexactitudes matérielles. 
 
Un audit comporte l’exécution de procédures visant à obtenir des preuves 
attestant la véracité des montants et divulgations qui figurent dans l’état. Les 
procédures choisies dépendent du jugement de l’auditeur, y compris son 
évaluation des risques d’inexactitudes matérielles dans l’état, qu’elles soient dues 
à la fraude ou à l’erreur. En évaluant ces risques, l’auditeur prend en considération 
la nature du contrôle interne appliqué à la préparation des états du projet afin de 
concevoir des procédures d’audit qui soient appropriées aux circonstances, mais 
non dans l’intention d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du 
projet. Un audit comporte aussi une évaluation de l’adéquation des règles 
comptables utilisées et du caractère plus ou moins raisonnable des estimations 
comptables faites par l’administrateur, en même temps qu’une appréciation du 
mode de présentation de l’état.  
 
Nous croyons que les données probantes que nous avons obtenues pour préparer 
l'audit suffisent à fournir une base à notre opinion d’audit. 
 
Les décaissements figurant dans les CDRs pour 488,855.81 $ US ont été effectués 
par le PNUD dans le cadre du mémorandum d’accord signé entre le bureau du 
PNUD HAITI et le Gouvernement sur les services d’appui. Ces dépenses n’entrent 
pas dans le champ d’application de l’audit. 
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A notre avis, l’état de dépenses ci-joint présente correctement, à tous égards, la 
dépense de 1 401 220,56 $ USD engagée par le projet « aménagement du 
territoire » pour la période période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, 
conformément aux règles comptables convenues et était (i) conforme aux budgets 
du projet approuvés, (ii) affectée aux buts approuvés du projet; (iii) conforme à la 
réglementation et aux règles, aux politiques et aux procédures  pertinentes du PNUD 
et (iv) attestée par des reçus correctement approuvés ou autres documents d’appui.  
 
 
Port au prince, le 23 avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Certification de l’état des actifs et de l’équipement  

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs ci-joint (« l’état ») du projet 
00073396, « aménagement du territoire » pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2012. 
 
L’administrateur a la responsabilité de préparer l’état afférent au projet 
« aménagement du territoire », et d’exercer un contrôle interne comme il le juge 
nécessaire pour permettre l’établissement d’un état qui soit exempt 
d’inexactitudes matérielles, qu'elles soient dues à la fraude ou à l’erreur. 

 
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’état basée sur notre audit. 
Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d’audit 
(ISA). Ces normes nous imposent de satisfaire aux exigences d’ordre éthique et 
de planifier et conduire l’audit de manière à obtenir une assurance raisonnable 
que l’état est exempt d'inexactitudes matérielles. 
 
Un audit comporte l’exécution de procédures visant à obtenir des preuves 
attestant la véracité des montants et divulgations qui figurent dans l’état. Les 
procédures choisies dépendent du jugement de l’auditeur, y compris son 
évaluation des risques d’inexactitudes matérielles dans l’état, qu’elles soient dues 
à la fraude ou à l’erreur. En évaluant ces risques, l’auditeur prend en considération 
la nature du contrôle interne appliqué à la préparation des états du projet afin de 
concevoir des procédures d’audit qui soient appropriées aux circonstances, mais 
non dans l’intention d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du 
projet. Un audit comporte aussi une évaluation de l’adéquation des règles 
comptables utilisées et du caractère plus ou moins raisonnable des estimations 
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Nous croyons que les données probantes que nous avons obtenues pour préparer 
l'audit suffisent à fournir une base à notre opinion d’audit. 
 
A notre avis, l’état des actifs  ci-joint présente correctement, à tous égards, le solde 
d'inventaire du projet « aménagement du territoire » s’élevant à 38 092 $ US au 
31 décembre 2012, conformément aux règles comptables du PNUD (IPSAS).  
 
Port au prince, le 23  avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c)  Certification de l’état de la situation de trésorerie 
 
Le projet N°00073396, « aménagement du territoire » ne reçoit pas d’avances de 
trésorerie de la part du PNUD. Par conséquent, cette certification ne lui est pas 
applicable à ce projet. 
 
Port au prince, le 23  avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent rapport est destiné exclusivement à l’information et à l’utilisation du 
PNUD et du Gouvernement d’Haïti. 

 
Universal Consulting 
Société d’expertise comptable  
Agréée CEMAC n° SEC - 041 
Membre ONECCA n° SEC – 022 
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Marc KEOU NGASSA 
Expert-Comptable Diplômé 
Agréé CEMAC n° EC-189 
Membre ONECCA n° ECP-105 
En qualité d’associé-gérant 
_______________________ 
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1.1 TABLEAUX DE COMMUNICATION DES RESULTATS DE L’AUDIT  
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Tableau 1 – Communication des résultats  de l’audit  des CDR du PNUD  
 

Rapport combiné des dépenses du PNUD  
au  31 décembre  2012 

1 N° 
d’attribution  N° de projet 

Montant 
audité et 
certifié  (USD) 

Opinion 
d’audit (sans 
réserves, avec 
réserves, 
défavorable, 
refus 
d’exprimer une 
opinion) 

Montant 
total des 
réserves 
exprimées 
sur 
l’opinion 
d’audit (si 
l’opinion est 
avec 
réserves, 
défavorable 
ou refus 
d’exprimer 
une opinion)   

Montant 
total de 
l’impact 
financier 
net  (IFN) 
des réserves 
exprimées 
sur  l’opinion 
d’audit (avec 
réserves, 
défavorable, 
refus 
d’exprimer 
une opinion)  

Raison (s) des réserves 
formulées sur l’audit et 
ventilation du montant 
(IFN)  (USD) 

Observation(s) qui ont 
entraîné des réserves  sur 
l’opinion d’audit  (indiquer le ou le 
numéro de l’observation ou des 
obs. et la page du rapport d’audit 
/de la lettre aux administrateurs)  

 
00047774 00073396 1 401 220,56 Sans réserves     

 
Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie 
 

État de position de trésorerie  

N° 
d’attribution N° de projet 

Valeur de l’état de 
position de 
trésorerie 
Au 31 décembre  2012 
(USD) 

Opinion d’audit- 
État de position de 
trésorerie 

Montant total des 
réserves  -  État de 
position de trésorerie  
(USD) 

Montant total de l’impact 
financier Net (IFN)  des 
réserves exprimées sur  
l’opinion d’audit.  État de 
position de trésorerie (USD) 

00047774 00073396 Non applicable    
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement 
 

État des actifs et du matériel  

N° de 
l’attribution. 

N° du 
projet 

Valeur des actifs et du 
matériel  
Au 31 décembre 2012 (cumulatif 
à partir du début su projet) 
(USD) 

Opinion 
d’audit -  
État des actifs 
et de 
l’équipement)  

Montant total 
des réserves  
sur l’état des 
actifs et de 
l’équipement  
(USD) 

Le montant total de l’impact 
financier net (IFN) des 
réserves exprimées dans 
une opinion d’audit sur l’état 
des actifs et de l’équipement 
(USD)  

00047774 00073396 38 092 Sans réserve - - 
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Tableau 4 – Communication des observations d’audit et recommandations 
No d’attribution N° de projet 

 

N° de 
l’observati

on 
Observation d’audit Recommandation Secteur de 

vérification Motif de l’audit Gravité 
du risque 

Projet/BP 
Remarques aux 
administrateurs 

00047774 00073396 2.2.1 Signature tardive du PTA 

Il est souhaitable que le PTA du projet 
soit signé le plus tôt possible afin de 
permettre l’exécution des activités dans 
les délais.  
 

Gestion du 
projet 

Encadrement/sui
vi insuffisant au 
niveau du 
Bureau pays du 
PNUD et du 
projet. 

Faible 
Des initiatives ont déjà été 
prises par le Bureau de pays 
pour éviter ces retards 
 

00047774 00073396 2.2.2 Taux d’exécution du projet 
faible en 2012 

Il est souhaitable que les activités du 
projet soient exécutées et payées 
conformément au calendrier prévisionnel 
afin d’éviter les reprogrammations d’un 
exercice à un autre.  

Finance 

Retard dans 
l’exécution des 
activités. 
 

Faible 

Le projet a déjà fait une 
programmation plus 
conservatrice des dépenses et 
fera un suivi plus serré de 
l’avancement des travaux. 
 

00047774 00073396 2.2.3 Comité de  pilotage non 
opérationnel 

Il est souhaitable que le comité de 
pilotage prévu dans le document de 
projet se réunisse aux fréquences 
convenues afin d’assurer le rôle de suivi 
et de contrôle  qui lui est dévolu 

Gestion du 
projet 

Non-respect des 
arrangements 
de gestion 
prévus. 

Moyen 

La convocation des réunions 
du comité de pilotage relève 
exclusivement du Ministère. Le 
projet continuera d’assurer le 
suivi de la tenue des réunions 
en vue d’augmenter leur 
fréquence 

00047774 00073396 2.2.4 Nombre significatif des 
opérations de régularisations 

Il est souhaitable de procéder à une 
analyse des opérations avant toute 
comptabilisation. Cette analyse doit 
déterminer conformément au plan de 
travail, les chapitres comptables 
appropriés pour l’enregistrement de 
l’opération. 

Finance 

Comptabilisatio
n des 
opérations dans 
les chapitres 
non appropriés. 

Faible 

Le projet va demander l’appui 
du Bureau de pays en vue de 
minimiser le recours aux 
opérations de régularisation  

 

00047774 00073396 2.2.5 Absence d’acte de cession des 
équipements   

Il est recommandé de procéder dans un 
premier temps à un toilettage des 
équipements hérités des projets clôturés 
et ensuite transférer officiellement ces 
équipements au projet aménagement du 
territoire par le biais des procès verbaux 
de transferts.   

Gestion des 
actifs 

Encadrement/su
ivi insuffisant 
au niveau du 
Bureau PNUD 

Faible La recommandation sera mise 
en œuvre 
 

 
Nom et fonction de l’auditeur : Marc Kéou Ngassa, Associé Gérant 
 
Signature de l’auditeur: ____________________________________ Date: le 23  avril 2013   
 
 
Nom et timbre du cabinet d’audit : UNIVERSAL CONSULTING 
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1.2 RAPPORTS COMBINES DE DEPENSES  
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    1.3 SITUATION DE TRESORERIE 
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  1.4 ETATS DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS 
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2. LETTRE AUX ADMINISTRATEURS 
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AUDIT DES PROJETS ET PROGRAMMES NEX  
Exercice clos le 31 décembre 2012 
 
LETTRE AUX ADMINISTRATEURS 
 
Messieurs, 
 
Dans le cadre des dispositions contractuelles qui nous lient, nous vous présentons 
notre lettre de gestion relative à l’examen du système de gestion et des procédures de 
contrôle interne du projet N°00073396 pour la période allant du 1er janvier au 31 
décembre 2012. 
 
La démarche méthodologique a consisté à passer en revue : 
 
 l’état d’avancement du projet en conformité  avec  le calendrier initial, 
 le respect des clauses conventionnelles, 
 l’efficacité du système de contrôle interne, 
 le suivi de la mise en œuvre des recommandations des précédents audits 
 
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas 
de nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit au 31 
décembre 2012 mais, que nous souhaitons néanmoins porter à votre connaissance. 
 
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont 
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc 
une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte. 
 
• Procédure contradictoire 
 
Le rapport a été adressé le 18 avril 2013, sous forme de projet, au PNUD, qui a fait 
part de ses observations. Ses réponses sont  reproduites intégralement dans la partie 
commentaire du projet. Certaines précisions apportées ont été reprises en 
complément des développements consacrés aux recommandations.  
 
Nous tenons à vous remercier, ainsi que le personnel du  projet pour l'accueil qui  a 
été réservé à la mission et restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire concernant le contenu de ce rapport. 
 
Port au prince, le 23 avril  2013 
 
Universal Consulting 
Société d’expertise comptable  
Agréée CEMAC n° SEC - 041 
Membre ONECCA n° SEC – 022  
 
Marc KEOU NGASSA 
Expert-Comptable Diplômé 
Agréé CEMAC n° EC-189 
Membre ONECCA n° ECP-105 
En qualité d’associé-gérant 
_______________________ 
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  2.1 EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
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2.1.1 Présentation du Projet 
 
Le volet aménagement du territoire du projet gouvernance territoriale et réforme 
administrative consiste à appuyer le ministère de la planification et de la 
coopération externe dans l’élaboration de cadres et d’outils d’intervention dans les 
domaines de la planification régionale et du développement urbain. 
 
Le projet du projet a démarré en juin 2009 et s’exécute dans cinq (05) zones du 
pays notamment :  
 

 Zone métropolitaine de Port-au-Prince; 
 L’axe des Palmes; 
 Les zones de Jacmel; 
 Les zones de Cap-Haïtien; 
 Les zones Saint-Marc. 

 
Le projet est mis en œuvre par le ministère de la planification avec l’appui du 
PNUD.  
 
Au titre de l’exercice 2012, le budget estimatif du volet aménagement du territoire 
s’élevé à 2 984 690 $ US Les fonds du projet proviennent du Gouvernement 
d’Haïti (GOH), des Fonds de Reconstruction de Haïti(FRH) et des fonds TRAC.  

2.1.2 Dispositif organisationnel 
 
La structure organisationnelle mise en place pour l’exécution des activités du 
projet se présente comme suit : 
 
 
 Comité de Pilotage 

(MPCE, MTPTC, MICT, OMRH) 

Assurance - qualité 
 

Chef de Projet  
 

Experts nationaux 
 

Support 
Administratif 

Expert national 
Droit Public 

Expert national 
Réforme Administrative 

Urbaniste 

Chauffeur 
 

Chauffeur 
 

Messager 

Expert International 

Assistante 
Administrative 

Ménagère 
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Le comité de pilotage est composé du ministère de la planification et de la 
coopération externe, du ministère des travaux publics, transports et 
communications, du ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales de 
l’office de management et des ressources humaines de la primature et du PNUD. 
Le chef de projet est le responsable de la gestion du projet au quotidien.  
 
L’assistant d’assurance–qualité du projet exécute des fonctions objectives et 
indépendantes de contrôle et de suivi. 
 
Le support administratif est en charge du suivi du volet financier et administratif 
du projet. 
 
Les experts appuient l’équipe projet dans les aspects techniques. 

2.1.3 Le système comptable 
 
Le projet n’a pas mis en place une comptabilité. En effet, l’assistante 
administrative prépare les requêtes de paiement dans le système ATLAS. Ces 
requêtes de paiement sont soit signées par le chef du projet soit signées par le 
coordonnateur et contresignées par le chef du projet. Une fois les requêtes 
signées, elles sont transmises au PNUD accompagnées de toutes les pièces 
justificatives. 

 2.1.4 Mobilisation des ressources 
 
L‘unité de gestion du projet n’a pas reçu des fonds au cours de l’exercice 2012. 
Les fonds sont mis à la disposition du PNUD par : 
 

 Le Gouvernement Haïtien ; 
 Le FRH. 

 
Dans le cadre de ce projet, la mobilisation des ressources se fait à l’aide, d’une 
demande de paiement émise par le projet. Cette demande de paiement est initiée 
conformément au plan de travail.  

2.1.5 État d’exécution du projet au 31 décembre 2012 
 
Sur le plan financier, le taux d’exécution budgétaire du projet se situe à 43 % 
(taux obtenu à partir du Project Budget Balance) au 31 décembre 2012 comme 
l’illustre le tableau ci-dessous : 
 
Activités clés Budget Dépenses %
Aménagement et urbanisation 1 133 000       -                0%
Gestion et coordination 386 310          111 587,22      29%
Outils  gestion des risques GVt 901 200          860 088,32      95%
Appui planification urbaine/régionale 564 180          316 647,95      56%
Total 2 984 690      1 288 323,49 43%  
 
Au niveau des activités, les résultats ci-dessous ont été obtenus au cours de 
l’exercice 2012 : 
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Résultats escomptés Résultats obtenus Commentaires 

Présenter l’orientation de 
l’aménagement. 

L’orientation de l’aménagement initialement prévue a été remplacée 
par un diagnostic préalable à la présentation de l’orientation de 
l’aménagement pour chacune des cinq (05) zones intervention. A cet 
effet, cinq (05) rapports ont été rédigés.  
 

La principale activité n’a 
pas encore été exécutée. 

Développer au moins un outil. 

Mise en place du cadre technique et administratif nécessaire à la 
réalisation des études : formats de rapports, cadres pour 
commentaires consolidés sur les études, documents de renforcement 
de capacité des chefs de file 
 

Activité réalisée 

Préparer la carte de risque sismique 
pour 40% de la population. 

Micro zonage sismique.  Poursuite des travaux à Port-au-Prince et 
démarrage des travaux dans le Nord. 
 

Les activités se poursuivent 
et devraient être achevés 
pour Port au Prince en 
2013.  
 

Organiser les processus participatifs 
dans 4 zones du pays. 

La poursuite du processus de planification participative dans 4 régions. 
La tenue d’une vingtaine d’ateliers dans les Villes Secondaires et leurs 
régions a rassemblé plus de 1200 participants, encadrés d’une 
vingtaine de chefs de file. Se sont déroulés : 5 ateliers dans la 
commune de St- Marc, 275 participants (du 04-06/2012) ; 4 ateliers 
dans la région des Palmes (3 communes) environ 300 participants (du 
04-05/2012) ; 6 ateliers dans la région du Cap Haïtien (6 communes) 
450 participants (du 07-12/2012); 4 ateliers dans la région de Jacmel 
(3 communes) 235 participants (du 10-12/2012). 
 

Activité réalisée 
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2.2 ÉVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE ET RECOMMANDATIONS 
AUX FINS D’AMÉLIORER LES PRATIQUES SUIVIES 
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2.2.1 Signature tardive du PTA 
 
Constat 
 
La signature du plan de travail annuel du projet a eu lieu en septembre 2012. Ce 
plan de travail contenait pourtant des activités devant être mises en œuvre durant 
les trois premiers trimestres de l’année 2012. Cette signature tardive ne favorise pas 
l’exécution dans les délais, des activités prévues (notamment celles prévues au 
cours des trois premiers trimestres de l’année 2012). 
 
Gravité du Risque 
 
Moyen 
 
Causes possibles des Conclusions d’Audit 
 
Encadrement/suivi insuffisant au niveau du Bureau pays du PNUD et du projet. 
 
Effet, impact potentiel ou risque 
Retard observé dans la mise en œuvre des activités. 
 
Recommandation 
Il est souhaitable que le PTA du projet soit signé le plus tôt possible afin de 
permettre l’exécution des activités dans les délais.  
 
Commentaire du projet 

Des initiatives ont déjà été prises par le Bureau de pays pour éviter ces retards 

 

2.2.2 Taux d’exécution du projet faible en 2012 
 
Constat 
 
Le taux d’exécution du projet déterminé à partir des données figurant sur le PBB 
est de 43%, celui obtenu en considérant les dépenses figurant sur le CDR est de 
53%. Quelque-soit le taux d’exécution retenu, le niveau de réalisation des 
activités par rapport aux prévisions n’est pas significatif. En effet une des activités 
essentielle notamment les études de planification régionale et urbaine  budgétisée 
à 1 100 000 $ US n’a pas été réglée en 2012.  
 
Gravité du Risque 
Faible. 
 
Causes possibles des Conclusions d’Audit 
Retard dans l’exécution des activités. 
 
Effet, impact potentiel ou risque 
Faible taux d’exécution sur la période. 
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Recommandation 
Il est souhaitable que les activités du projet soient exécutées et payées 
conformément au calendrier prévisionnel afin d’éviter les reprogrammations d’un 
exercice à un autre.  
 
Commentaire du projet 
 
Le projet a déjà fait une programmation plus conservatrice des dépenses et fera 
un suivi plus serré de l’avancement des travaux. 
 
 
2.2.3 Comité de  pilotage non opérationnel  
 
Constat 
 
Il est mentionné au niveau des arrangements organisationnels que la supervision 
de l’exécution du projet doit être assurée par le comité de pilotage du projet. Ce 
comité de pilotage est un organe d’orientation stratégique du projet, qui doit 
notamment approuver le rapport annuel et valider le plan de travail budget annuel 
du projet.  Dans le cadre du suivi technique des activités du projet, il est prévu au 
moins une réunion annuelle du comité du pilotage. Comme en 2009, 2010, 2011, 
le comité de pilotage ne s’est pas tenu en 2012. Toutefois, il nous a été indiqué 
que le premier comité de pilotage a eu lieu en février 2013. 
 
Gravité du Risque 
Moyen 
 
Causes possibles des Conclusions d’Audit 
Non-respect des arrangements de gestion prévus. 
 
Effet, impact potentiel ou risque 
Insuffisance de suivi des activités du projet. 
 
Recommandation. 
 
Il est souhaitable que le comité de pilotage prévu dans le document de projet se 
réunisse aux fréquences convenues afin d’assurer le rôle de suivi et de contrôle  
qui lui est dévolu. 
 
Commentaire du projet 
 
La convocation des réunions du comité de pilotage relève exclusivement du 
Ministère. Le projet continuera d’assurer le suivi de la tenue des réunions en vue 
d’augmenter leur fréquence 
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2.2.4 Nombre significatif des opérations de régularisations 
 
Constat 
 
La revue du détail des dépenses a mis en évidence un nombre significatif 
d’opérations de régularisations (63 sur 560 soit 11% d’opération de régularisation) 
enregistrées au sein du projet. Si ces écritures sont enregistrées en régularisation 
des opérations initialement comptabilisées, leur nombre élevé traduit, un risque 
opérationnel lié à la comptabilisation des opérations. 
 
Gravité du Risque 
Faible. 
 
Causes possibles des Conclusions d’Audit 
Comptabilisation des opérations dans les chapitres non appropriés. 
 
Effet, impact potentiel ou risque 
Nombre significatif des régularisations. 
 
Recommandation 
 
Il est souhaitable de procéder à une analyse des opérations avant toute 
comptabilisation. Cette analyse doit déterminer conformément au plan de travail, 
les chapitres comptables appropriés pour l’enregistrement de l’opération. 
 
Commentaire du projet 
 
Le projet va demander l’appui du Bureau de pays en vue de minimiser le recours 
aux opérations de régularisation  
 
 
2.2.5 Absence d’acte de cession des équipements   
 
Constat 
 
Le projet aménagement du territoire, utilise des équipements(constitués 
d’ordinateur, d’imprimantes et de mobilier de bureau) qu’il a hérités des projets 
clôturés soit du fait qu’il occupe les mêmes locaux ou du fait d’avoir recruté le 
personnel de ces projets clôturés .  Il s’agit notamment des projets : 
 

 APRAD ;  
 Modernisation de l’Etat & décentralisation ; 
 HAI/99002 ; 
 HAI/00/003.  

 
Ces équipements sont utilisés par le projet aménagement du territoire sans qu’il 
ait eu un acte de cession entre les projets clôturés et le projet aménagement. 
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Gravité du Risque 
Faible 
 
Causes possibles des Conclusions d’Audit 
Encadrement/suivi insuffisant au niveau du Bureau PNUD.    
 
Effet, impact potentiel ou risque 
Risque de confusion du patrimoine. 
 
Recommandation 
 
Il est recommandé de procéder dans un premier temps à un toilettage des 
équipements hérités des projets clôturés et ensuite transférer officiellement ces 
équipements au projet aménagement du territoire par le biais des procès verbaux 
de transferts.   
 
Commentaire du projet 

La recommandation sera mise en œuvre 
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2.3 ETAT DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR 
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Aucune recommandation n’ayant été formulée au projet lors de l’audit 2011, cette 
partie du rapport ne lui est pas applicable. 
 
 
 
 




