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1. BASIC PROJECT DESCRIPTION

	Project title
	Poverty and Environment Initiative “Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development”

	Project Award Number
	#75132

	Project ID
	00088355

	Executing Agency
	UNDP

	Implementing Partner
	MINAM

	Donors
	PEI, UNV, MINAM

	Project Duration
	November 2013- November 2017

	Total Budget
	Fase 1>

Fase 2: 

USD 1.062.000

	Annual Breakdown
	USD 235.000

	Revision
	

	Reporting Period
	July 01st 2015 to September 30th 2015


2. PROJECT OVERVIEW:

La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, (PEI en inglés), en el Perú busca la transformación hacia un Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos pro-pobres, incorporando la dimensión de pobreza, género y medio ambiente en las políticas públicas, a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente y a nivel local junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Los principales ejes de trabajo son: 

1. Integración de variables sociales de pobreza y  género en la Política de Gestión de residuos sólidos del Perú por parte el Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. Fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa  para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos e incorporación de variables sociales en políticas, instrumentos y herramientas locales, PIGARS.

3. Fortalecimiento de Asociaciones de recicladoras/es y generación de las condiciones favorables para la sostenibilidad financiera.

4. Sensibilización de la población arequipeña, a través de acciones de  voluntariado.

5. Sistematización de las experiencias del proyecto  para su réplica.

En la Provincia de Arequipa, área piloto del Proyecto PEI se promueve el desarrollo de un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para los pobres que mejore el bienestar de los recicladores, con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras. Además, crea una cultura ambiental promoviendo la segregación en la fuente y el reciclaje a través de acciones de voluntariado.

Plan Operativo Anual 2015
	CRONOGRAMA POA/ TRIMESTRE 1 AÑO 2014
	PLAN
	2015 Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	EXECUTED
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú. 

	Acción 1.1 Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.

	Acción 2.1 Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible. 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando de oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos (CAM) para la institucionalización de procesos participativos
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo 

	Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras)
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos

	Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos (DIADESOL)
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje;
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos sólidos.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.

	Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.). 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.7 Asesoría en la formulación del trabajo anual 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.8 Auditoria y evaluación
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. PROGRESS AND ACHIEVEMENTS
Como parte del progreso del tercer trimestre, el Proyecto PEI ejecuto 08 talleres Macroregionales y 02 Reuniones de Trabajo para la “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, en los cuales se recibieron aportes de diversos actores regionales y nacionales, obteniendo un documento preliminar de la versión final del PLANRES. Por otro lado, se cuenta ya con una propuesta de Términos de Referencia para el desarrollo de indicadores de reducción de pobreza, género y juventud y su incorporación a la plataforma del SIGERSOL, proceso que se ejecutara luego de la aprobación del PLANRES. 

A nivel local ha continuado con el apoyo a la Municipalidad Provincial de Arequipa para su posicionamiento como autoridad local y se ha establecido  articulación con  instituciones del estado como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, mediante el Programa Nacional de Qali Warma, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP a través del módulo de habilidades sociales dirigido a recicladoras(es) con  la finalidad de realizar sinergias y que estos sectores identifiquen a las recicladoras(es) como poblaciones vulnerables para direccionar las políticas públicas de inclusión social y género en beneficio de este sector vulnerable que presta un servicio ambiental a la sociedad y al ambiente.

Además en este tercer trimestre se ha conseguido realizar revisiones a los productos entregados para la evaluación de mercado mediante el grupo de trabajo conformado por la MPA y ONG locales cuya finalidad es lograr productos de calidad y que respondan a la necesidad de la MPA, se han realizado las observaciones a los dos entregables de la evaluación de mercado. Por otro lado se logró que la MPA articule con las municipalidades distritales de la provincia de Arequipa como José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata, y Yura para fortalecer las capacidades de Gestión de Residuos Sólidos de Arequipa y brindando asistencia técnica en la elaboración de instrumentos para el cumplimiento de la meta del programa de incentivos del MEF, asimismo  se ha fortalecido a la MPA en la elaboración de instrumentos de gestión para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y del programa de segregación en la fuente.
Por otro lado se ha seguido fortaleciendo las capacidades de las recicladoras donde se ha integrado a la familia como unidad de producción evidenciándose en el valor agregado a los residuos reaprovecharles y en el despegue en la comercialización de sus productos. Además este trimestre ha marcado uno de los ITOS en el proceso de  formalización de los recicladores(as), donde la autoridad local hace entrega de las autorizaciones para operar en las rutas de recolección selectiva del Programa AQP Recicla por un periodo de 5 años a las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo. 

La Municipalidad y el CEM Arequipa- MIMP, realizan la clausura del módulo de habilidades personales, entregando a 94 recicladores sus certificados de capacitación y a 4 municipalidades distritales el reconocimiento por el apoyo brindado.
Asimismo se ha considerado reforzar la sensibilización puerta a puerta con la difusión de Jingle en forma masiva con apoyo de equipos de sonido de los vehículos compactadoras y en medios de fisión masiva de radio y televisión, para ello se ha elaborado 6 jingle que se difundirán en las  municipalidades de Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Yura y la MPA, además se cuenta con un espacio televisivo de 07 minutos en dos medios de comunicación, ATV SUR y Panamericana, para difundir sobre la segregación en la fuente y el entorno ambiental y se refuerza con módulos itinerantes de sensibilización en eventos masivos.
3.1. Outcome level
Durante el tercer trimestre,  como parte de la ejecución de los talleres Macroregionales se permitió, no solo nutrir el documento del PLANRES, con los aportes de los diversos actores regionales y nacionales, sino también permitió el desarrollo de nuevas perspectivas de parte de los representantes del MINAM, brindándoles una mejor visión respecto al manejo de residuos sólidos y su vinculación de los proceso de reducción de pobreza, género y juventud, así como la importancia de los procesos de socialización para la obtención de un documento de gestión pública ejecutable y medible. 

En relación al Plan de Trabajo Anual, durante el tercer trimestre de ejecución del año 2015 se ha conservado los plazos establecidos a excepción de la evaluación de mercado que a la fecha sigue en revisión.
3.2. Output level

A nivel de resultado durante el periodo de reporte se han desarrollado las siguientes acciones:
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.

Acción 1.1 - Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.

Durante el tercer trimestre, se dio la firma del Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible” (Ver Anexo N° 1.1.1). En el mes de Agosto del presente se presentó el Primer Entregable de la Consultoría, el cual establecía el Plan de Trabajo de la misma y el material a ser usado  en los Talleres Macroregionales de Socialización del PLANRES. (Anexo N°1.1.2). Los talleres contaron una participación total de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 360 instituciones a nivel nacional, y se ejecutaron según el siguiente cronograma:

	Fechas
	Sede

	10 y 11 de agosto
	Lima (02)

	12 de agosto
	Ica

	25 de agosto
	Cajamarca

	27 de agosto
	Tarapoto

	28 de agosto
	Arequipa

	31 de agosto
	Tumbes

	08 de septiembre* Reprogramado por causas de fuerza mayor.
	Huancayo


En el mes de Septiembre, se presentó el Segundo Entregable de la Consultoría el cual incluyo los resultados y sistematización de los aportes de los talleres macroregionales (Con la excepción de Huancayo que se pospuso por causas de fuerza mayor) (Anexo N°1.1.3). Dicho informe, tuvo observaciones las cuales fueron elevadas a la consultora, dándole 05 días de plazo para su levantamiento.

Por otro lado durante el mes de Septiembre, como parte de la misión de seguimiento del Proyecto PEI de parte de la Oficina Regional del PNUD, se sostuvo una reunión de trabajo entre el Contratista, la Dirección del Proyecto, PNUD Perú y la Oficina Regional. En esta reunión, se presentaron los avances relativos al componente Nacional del Proyecto PEI, así como su articulación con iniciativas y proyectos ejecutados por el Ministerio del Ambiente, como el Plan de Incentivos Municipales y el Plan de Articulación Territorial del Programa Presupuestal PP 0036. Se presentaron también los avances de la consultoría del PLANRES, brindándose aportes y acordando a la ejecución de un Taller adicional de Socialización con actores críticos vinculados a la formulación del “Plan Nacional de Residuos Sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible” a fin de asegurar su adecuada articulación con otras iniciativas nacionales de reducción de pobreza, género y juventud. Debido a ello, a requerimiento de la oficina regional del PNUD, se hizo necesario ampliar el plazo del servicio de forma que pueda incluirse la convocatoria y ejecución de este taller antes de la formulación del Entregable Final, mediante la firma de una Adenda al contrato. (Anexo 1.1.4).

Además, se cuenta con una propuesta de Términos de Referencia para la actualización del SIGERSOL, el cual estará referido a la elaboración e inclusión de indicadores con enfoque social, reducción de la pobreza género, juventud. El objetivo de este proceso será la elaboración y diseño de los indicadores específicos con enfoque social, reducción de la pobreza género, juventud de y plataforma para su inclusión en la plataforma SIGERSOL, administrada por el    MINAM. (Anexo 1.1.5)
Finalmente, el Proyecto PEI, PNUD Perú y Oficina Regional ha manifestado al MINAM, el interés de participar en el proceso de actualización de la Ley de Residuos, la cual se encuentra en proceso de revisión por el Ministerio del Ambiente. Esto con el fin de aportar la perspectiva de reducción de pobreza, género y juventud, en la propuesta de ley y su correcta articulación con el PLANRES, el mismo que se encuentra en proceso de validación.

Anexo 1.1.1: Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

Anexo 1.1.2: Primer Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

Anexo 1.1.3: Segundo Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

Anexo 1.1.4: Adenda de Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

Anexo 1.1.5: Propuesta de Términos de Referencia de Actualización del SIGERSOL.
Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.

Durante el tercer trimestre se ejecutaron los talleres de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”. En dichos talleres, se recibieron aportes de parte de actores a todo nivel de gobierno, así como del sector privado, académico y otras organizaciones. Durante los ocho talleres ejecutados, se tuvo una participación de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), como representantes de un total de 360 instituciones a nivel nacional de todo nivel de gobierno, tales como sectores de gobierno (MINAM, PRODUCE, MTPE, MINSA, MIDIS, MIMP), gobiernos regionales y locales, empresas privadas (Tetrapack, Innova Ambiental, Petramas, DISA), asociaciones civiles (Ciudad Saludable, Grupo GEA, Labor, Alternativa, IPES) y universidades.
Anexo 1.2.1: Listas de Asistencia a Talleres Macroregionales.

Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.

Como parte del proceso de revisión de los avances del PLANRES y de los resultados de los Talleres Macroregionales, se vio la necesidad de ejecutar un taller adicional a los establecidos en los Términos de Referencia de la consultoría, esto debido a que se identificaron diversas iniciativas nacionales que se encuentran trabajando planes y políticas de reducción de pobreza, género y juventud tales como: 

· Proyecto PAGE - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

· Plan de Genero y Cambio Climático – Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

· Iniciativa de Compras Públicas Sostenibles – Ministerio de Economía y Finanzas y, Ministerio del Ambiente

· Plan de Educación Ambiental – Ministerio de Educación, y Ministerio del Ambiente.

Con el objetivo de poder articular el PLANRES con estas iniciativas, se encuentra en proceso de planificación un taller de socialización adicional, donde se inviten a representantes de estas iniciativas y poder encontrar componentes de sinergia entre el PLANRES y estas últimas. El taller se encuentra programado para el 23 de Octubre de 2015.
Acción 1.4 Promover la participación, la coordinación y movilización de otros ministerios a partir del intercambio de experiencias de género y buenas practicas sobre ña incorporación de enfoques de pobreza y de género en políticas transversales ambientales, tomando en cuenta las experiencias de Uruguay

Durante este trimestre, el Proyecto PEI, colaboro de forma directa con otras iniciativas nacionales relacionadas a aspectos de reducción de pobreza y género como la colaboración con la participación en los talleres del Plan de Acción de Genero y Cambio Climático. 
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
Acción 2.1: Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.

En mayo de este año se firma el contrato con la empresa Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Social-INDECSO  por un plazo de tres meses en los cuales presentaría dos entregables y una presentación pública, dos entregables que lo realizaron en forma oportuna pero se conformó un equipo de revisión entre la la MPA, ONG Ciudad saludable y Equipo PEI para su revisión, en este trimestre se ha realizado la revisión de los dos entregables de la evaluación de mercado , se hizo llegar las observaciones para subsanarlas, se está a la espera de los informes finales que sería para noviembre y la presentación pública para el mes de Diciembre.
	
	Calendario de entrega según contrato
	Fecha de entrega
	Fecha de envío de observaciones del PEI

	Entregable 1: Analizar la oferta y la demanda de residuos urbanos reaprovechables y compostables.
	29/05/2015
	29/05/2015
	Carta Nro. 102 -2105  13-08-2015
Carta Nro. 119 - 2015 17-09-2015

	Entregable 2: Evaluar el mercado local y nacional para los residuos reaprovechables y compostables.
	15/06/2015
	15/06/2015
	Carta Nro.126 - 2015 27-10-2015
Carta Nro. 119 - 2015 17-09-2015

	Informe final
	04/07/2015
	Noviembre 2015
	Ampliación por revisión de equipo entre MPA, ONG Ciudad Saludable y Equipo PEI.


Anexo 2.1.1 Cartas de envío de Observaciones al primer entregable a la consultora
Anexo 2.1.2 Cartas de envió de Observaciones al segundo  entregable a la consultora
Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
Durante el tercer trimestre se han realizado acciones de fortalecimiento de capacidades a la MPA con la generación de instrumentos para mejorar la gestión del programa de segregación en la Fuente del programa AQP Recicla y la gestión de residuos sólidos como:
A. Estudio de Caracterización
En este tercer trimestre se ha concluido el estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito de Arequipa el cual se elaboró en forma conjunta con la MPA , este estudio nos caracteriza los tipos de residuos existentes en la ciudad en la parte domiciliaria La composición física de los residuos sólidos domiciliarios el 54.39 %  son orgánicos,  el 18.39 % son reaprovechables (que tienen un precio en el mercado) y el 27.21 % son no re aprovechables y peligrosos, la generación percapita 0.46 Kg/habitante/día, la densidad densidad suelta de los residuos sólidos de origen domiciliario es de 155.73 Kg/m3, humedad de los residuos domiciliarios es de 77.01%,  La generación total proyectada de residuos sólidos domiciliarios es de 24.87 Ton/día, mercados 6.50 Ton/día al 2015 y la generación total estimada de barrido de calles es de 3.10 Ton/día.

Este documento tiene dos objetivos cumplir con uno de los requisitos para postular al Programa de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas y el otro objetivo permitirá actualizar el PIGARS Arequipa.

Anexo 2.2.1 Estudio de Caracterización de la Municipalidad provincial de Arequipa 2015.
B. Asistencia Técnica a municipalidades distritales 
Con la finalidad de fortalecer a las municipalidades distritales de la provincia la MPA ofrece asistencia técnica a las 17 municipalidades de Arequipa con la finalidad de revisar su expediente de postulación al PIM 2015 de los cuales se dio asistencia a 3 municipalidades distritales (José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata).

Anexo 2.2.2 Cargos de cartas brindando asistencia técnica para la revisión de los expedientes de postulación al PIM 2015 y lista de asistencia
Anexo 2.2.3: Asistencia para el recojo de información para actualizar el plan de manejo de residuos sólidos de Socabaya.

Anexo 2.2.4: Estudio de Caracterización a José Luis Bustamante y Rivero elaborado con asistencia técnica del proyecto PEI.

Anexo 2.2.5: Plan de Manejo Ambiental  de residuos sólidos que incluye aspectos de género, pobreza y juventudes, aprobado por OM 014 2015 MD JLB y Rivero.
Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal.
En este trimestre no hubo mayor avance después de contar con la base de datos pero se formulado realizar una página web para que la MPA administre la información de la Gestión de residuos reaprovechables de la provincia, esta página constituirá una herramienta para la gestión y comercialización de residuos sólidos a nivel provincial.  
Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.

El proyecto PEI en coordinación    con la MPA han ejecutado el estudio de caracterización de residuos sólidos de Arequipa distrito-ECRS paso previo para la actualización del PIGARS Arequipa y cumplimiento de la meta del Programa de Incentivos Municipales. 
Con la actualización del PLANRES y la actualización del ECRS se ha informado en la sesión de la CAM Arequipa la actualización del PIGARS se va actualizar en el 2016.

Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres.
En este trimestre no hubo mayor avance ya que el personal estuvo en el acompañamiento del proceso de validación del PLANRES.
Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos-GTRS (CAM) para la institucionalización de procesos participativos

Durante este tercer trimestre la MPA quién lidera el Sistema Local de Gestión local logró convocar a la Comisión Ambiental Municipal, donde informó la actualización del PIGARS, la firma de convenio con PNAE Qali Warma.
Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4

A. Propuesta de Optimización de rutas de recolección del programa AQP Recicla
La optimización de rutas de recolección del programa AQP Recicla se ha elabora en el sistema de información geográfico – SIG,  va a permitir emplear el número de recicladores necesarios en cada puesto de trabajo según las características de los y las recicladoras permitiendo reducir tiempos y mejorar sus operaciones de recolección, traslado, segregación y comercialización, para ello se ha elaborado cartografía y diseño de las rutas de recolección en el sistemas de información geográfica. 
Anexo 2.7.1: Informe de optimización de rutas
Anexo 2.7.2: Manual de operaciones del Centro de Acopio

Anexo 2.7.3: Plan de negocio de residuos generados por hoteles

Anexo 2.7.4: Análisis Costo beneficio del plan de recolección del PNAE Qali Warma

Anexo 2.7. 5: Aportes al PLANRES

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
Este componente está directamente orientado a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de un grupo de población de recicladores de Arequipa, a través de su participación en los programas de segregación en la fuente que les permite generación de ingresos, el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de las mujeres recicladoras, con el fin de que se integren al mercado del reciclaje en forma competitiva y sostenible.

En este tercer trimestre se realizó actividades estuvieron directamente ligadas a empoderar a la Municipalidad Provincial de Arequipa  en el fortalecimiento de los recicladores y direccionar acciones como autoridad local. 

Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres en: i) capacidades personales, familiares, sociales, operativas e institucionales; ii) empoderamiento y mejora de capacidades de negociación con enfoque social, igualdad de género y liderazgo de mujeres y aumentando su visibilidad; y iii) facilitación de acceso al mercado y de mejor posicionamiento para la creación de valor añadido en la cadena de valor de los residuos reciclables.

A. Clausura del taller “Módulo de habilidades sociales”

En este trimestre la Municipalidad Provincial de Arequipa realizó la clausura del taller “Módulo de habilidades sociales”, desarrollado por el CEM Arequipa del MIMP
 y el proyecto PEI, se realizaron 28 talleres que se coordinaron con 5 municipalidades distritales , donde participan  9 asociaciones de recicladores(as), fortaleciendo a 94 recicladores y recicladoras y sus familias de los cuales el 77% son mujeres y 23%  varones, con la finalidad de mejorar el entorno familiar y personal de los recicladores(as). Los módulos desarrollados fueron Género, Autoestima, Comunicación Asertiva, Habilidades Sociales, Violencia Familiar y Pautas de Crianza.  Asimismo a través del CEM Arequipa del MIMP se pudo dar asistencia  psicológica y casos de violencia familiar.
Anexo 3.1.1: Informe del Taller de Clausura del Módulo de Habilidades Sociales.
B. Proceso de Formalización de recicladores concluido
Asimismo la Municipalidad Provincial de Arequipa con asistencia del proyecto PEI entregó la autorización a las asociaciones de recicladores(as) Recicla Vida y Nuevo Mundo, siendo una de las primeras  Municipalidades que ha concluido su proceso de formalización colocándola líder en la región, se logró concretar los procedimientos establecidos en el texto único de procesos administrativos-TUPA, encontrándose establecido en la Ordenanza Municipal 694-2011 para otorgar la autorización de recicladores(as) a participar en el Programa AQP Recicla, esta licencia permitirá realizar el trabajo de recolección selectiva de residuos reaprovechables por un periodo de 5 años en las 84 rutas establecidas en el programa AQP recicla, lo cual beneficia a las asociaciones de recicladores(as) como respaldo de trabajo digno y que permitirá obtener ingreso económico por un periodo de 5 años.
En la ciudad de Arequipa existen 15 asociaciones de recicladores de las cuales y la gran mayoría no ha concluido su proceso de formalización obteniendo su permiso o autorización para trabajar en el programa de segregación en la fuente, en la gran mayoría es necesario concluir con la etapa de inscripción en sus respectivos municipios. 
Anexo 3.1.2: Resolución Gerencial N° 504 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Nuevo Mundo

Anexo 3.1.3 Resolución Gerencial N° 505 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Recicla Vida

Anexo 3.1.4 Nota de prensa

Anexo 3.1.5 Registro de asociación de recicladores y su proceso de formalización

C. Comercialización de residuos reaprovechables del Programa AQP Recicla

En el programa AQP Recicla de la Municipalidad Provincial de  Arequipa se dio asistencia técnica para fortalecer las capacidades de comercialización de residuos reaprovechables a los recicladores de las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo, en este trimestre se han logrado comercializar un total de 86.4 Ton(66.5% de papel, 23.2% de plásticos, 7.7% metal, 3.6% de vidrio,0.71% otros) en la recolección selectiva domiciliaria 70.5 ton y en la recolección selectiva comercial 16 Ton; la recolección selectiva de la asociación Recicla Vida ha logrado comercializar 28.9 Ton (60% de papel, 27.5% de plásticos, 10.3% metal, 2.5% de vidrio), la Asociación Nuevo Mundo ha logrado comercializar 41.6 Ton  de residuos sólidos reaprovechable ( 63% es papel, 23.2% es plásticos y 8.2% metal, 6% de metal).
Tabla 01 : Residuos que se comercializados por el programa AQP Recicla
	III TRIMESTRE

	ASOCIACIONES DE RECICLADORES PROGRAMA AQP RECICLA
	PAPEL
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	
	kG
	%
	KG
	%
	KG
	%
	KG
	%
	KG
	

	RECICLA VIDA RUTA COMERCIAL
	10289.23
	89.0
	1069.00
	9.2
	206.85
	1.8
	0.00
	0.0
	0.00
	11565.08

	NUEVO MUNDO RUTA COMERCIAL
	3739.48
	85.3
	582.04
	13.3
	63.16
	1.4
	0.00
	0.0
	0.00
	4384.68

	RECICLA VIDA 
	17235.76
	59.8
	7938.10
	27.5
	2962.29
	10.3
	709.00
	2.5
	0.71
	28845.86

	NUEVO MUNDO
	26148.00
	62.9
	9644.50
	23.2
	3412.00
	8.2
	2396.00
	5.8
	0.00
	41600.50

	  TOTALES
	57412.47
	66.5
	19233.64
	22.3
	6644.30
	7.7
	3105.00
	3.6
	0.71
	86396.12


Anexo 3.1.6 Registro de Comercialización de Residuos del Programa AQP Recicla

D. Unidad de producción de papel

En este trimestre se ha elaborado el Manual para la producción de papel reciclado y productos con material de reúso con asistencia del Proyecto PEI y el Taller Pucara Bulls que ha establecido una alianza con la asociación de recicladoras(es) para dar continuidad en dar asistencia técnica. 

Anexo 3.1.7 Manual para la producción de papel reciclado y productos con material de reúso.

E. Entrega de Equipos

La MPA con el apoyo del proyecto PEI, realiza la entrega de equipos de protección personal a 21 recicladores(as) Programa AQP Recicla, estos equipos que constan de guantes, respiradores, barbijos, camisa y pantalón para ello se ha tenido en cuenta las consideraciones técnicas del reglamento de la OM 694-2011 MPA, asimismo se ha considerado uniformes para la ruta domiciliaria y para la ruta Qali Warma  que es en diferentes horarios de recolección, asimismo se cuenta con EPP que serán entregados a los recicladores que trabajaran en el Centro de Acopio.

Anexo 3.1.8 Informe de entrega de equipos de protección personal

F. Acompañamiento al proceso de validación del PLANRES
En articulación con el componente 2 se ha acompañado en los talleres de validación del Plan Nacional de Residuos Sólidos, desde el componente 3 se dio aporte a la inclusión de género y pobreza en la gestión de residuos sólidos y desde el componente 2 a la inserción de estos aspectos insertados en los instrumentos de gestión.

Anexo 3.1.9 Presentación Género Eje Transversal en la Gestión de Residuos Sólidos.

Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras).
Se tiene identificado como ideas de negocios la producción de papel reciclado, la comercialización de PET picado, Los residuos generados por los hoteles en el distrito de Arequipa, los residuos generados por el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, los residuos generados por el comercio en el Centro Histórico” La Ruta Comercial”,  y los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresarial”. 
A. Ruta Comercial del Centro Histórico de Arequipa
La Municipalidad Provincial de Arequipa, amplio la ruta comercial incrementando el radio de acción a las calles de Santo Domingo y San José y propuso el ingreso de las asociaciones de recicladores(as) de la asociación Nuevo Mundo. En la recolección selectiva comercial del Centro Histórico se ha logrado comercializar 16 Ton, la asociación Recicla Vida 11.6 Ton (89% es papel, el 9.2% plásticos, 1.8% metal) y Nuevo Mundo la última semana de setiembre 4.4 Ton(85% es papel, el 13.3% plásticos, 1.4% metal), permitiendo mejorar sus ingresos en $ 122 dólares adicionales a lo que perciben en la ruta domiciliaria para lo que el proyecto PEI dio asistencia técnica a las asociaciones de recicladores(as)
B. B. Programa Alimentario de Qali Warma, 

En este trimestre la Municipalidad Provincial de Arequipa elabora el sustento técnico para la firma del convenio entre la MPA y se dio asistencia técnica al Programa de Alimentación Escolar Qali Warma en la elaboración del plan de implementación del convenio, documentos que asesoría jurídica de la MPA había observado en el expediente del mencionado convenio, logrando aprobarse la suscripción de convenio en sesión de consejo municipal y la fecha prevista para la firma de convenio es en noviembre.

Anexo 3.2.2 Propuesta de convenio entre la MPA  PNAE Qali Warma.
C. Comercialización de productos en 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015 “EL CAMBIO EMPIEZA EN CASA”

La Municipalidad Provincial de Arequipa con el Apoyo del proyecto PEI apoyo esta iniciativa de la ECOAREQUIPA 2015 con el objetivo de  fortalecer  las capacidades de recicladores y recicladoras insertadas en el plan de negocio de la producción de papel reciclado,  su participación en la 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015 tuvo lugar en la Plaza de Yanahuara el 7, 8 y 9  de Agosto, donde las recicladoras de la asociación Recicla Vida dieron a conocer a la población arequipeña los productos que producen a partir de papel y otros residuos que reciclan y reutilizan para la producción de libretas, billeteras, papel y separadores de libros. Pero el logro más importante que se obtuvo es como la familia se intregra (madre e hijos) para lograr tener los productos para la comercialización en la ECO-FERIA.
Anexo 3.2.3 Informe del 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015, material producido y nota de prensa
Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias.
Esta actividad también depende de la evaluación de mercado de reciclaje ya que permitirá realizar en mejora de activos físicos de manera eficiente y acorde a los planes de negocios identificados que garantizarán mejoras en los ingresos de los recicladores. 

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos

Durante el tercer trimestre el proyecto PEI  apoya a la municipalidad provincial de Arequipa en la sensibilización para la creación de una cultura del reciclaje mediante la implementación del plan de sensibilización del Programa AQP Recicla y para reforzar la sensibilización puerta a puerta se está realizando la sensibilización en medios de comunicación masivos para ello se ha elaborado un cronograma de entrevistas en medios televisivos habiendo realizado 15 intervenciones en ATV SUR, donde los funcionarios de la MPA participan dos veces por semana por un espacio de 15 minutos. Asimismo se ha logrado contar con 6 jingle que reforzará la sensibilización en el programa de segregación en la fuente. 
En cuanto al voluntariado se ha logrado informar a 80 estudiantes de las universidades UCSP, UNSA, UAP para ser parte del voluntariado del proyecto PEI.
Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.

De acuerdo al plan de sensibilización del Programa de Segregación en la fuente del Programa AQP Recicla, en el marco de la implementación del plan la sub Acción “Inserción en espacios televisivos locales”    con el objetivo de mantener en agenda pública la Gestión de residuos sólidos y la segregación en la fuente, módulos itinerantes con la finalidad de crear cultura ambiental, logrando para este trimestre la sensibilización de 2480 pobladores y la udiencia en medios televisivos serán reportados en el siguiente trimestre.
	POBLACIÓN SENSIBILIZADA - TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

	Mes
	Actividad
	Población Sensibilizada

	Agosto
	Eco Feria
	2000

	
	Instalación de Módulo Itinerante en Parque de la expresión
	80

	Septiembre
	Instalación de Módulo Itinerante en Festi Sabores
	400

	Agosto - Septiembre
	Entrevistas en Panamericana TV
	Se está a la espera de la medición de audiencia

	
	Entrevistas en ATV Sur.
	Se está a la espera de la medición de audiencia


Anexo 4.1.1: Cronograma de entrevistas en medio televisivos.

Anexo 4.1.2: Modulo Itinerante Tejido Social.

Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación.
En cuando a material de sensibilización se han elaborado materiales según el plan de sensibilización del programa de segregación en fuente AQP Recicla, Sub Acción campañas públicas informativas y de sensibilización (módulos itinerantes), para ello se han elaborado los materiales como el ludo para hacer jugar a la población, carteles de sensibilización “YO SEPARO MIS RESIDUOS Y TU”,  mural de sensibilización mediante la creación de figuras y arte, asimismo bifoliados de la asociación Recicla Vida “DONDE TODOS VEN DESECHOS NOSOTROS VEMOS OPORTUNIDAD…”, afiches de su participación en la ECOFERIA, bifoliados de sensibilización del Programa AQP Recicla, Sticker para la viviendas que participan del programa, suvenir como pequeñas agendas imantadas de Reciclito y Reciclita.

Asimismo para reforzar la sensibilización en el programa de segregación en la fuente AQP Recicla se tienen la Sub Acción Difusión de Jingle en los vehículos compactadores, para ello se cuenta con 6 jingle que motivan a la población a segregar sus residuos sólidos, para los distritos de Alto Selva Alegre, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Yura y Municipalidad Provincial de Arequipa

Anexo 4.2.1: Materiales de sensibilización (Carteles de sensibilización, mural con diseño de mandala, bifoliados, afiche, ludo).

Anexo 4.2.2: Jingle de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Anexo 4.2.3: Jingle de la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre.

Anexo 4.2.4: Jingle de la Municipalidad de Paucarpata.

Anexo 4.2.5: Jingle de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

Anexo 4.2.6: Jingle de la Municipalidad distrital de Socabaya.

Anexo 4.2.7: Jingle de la Municipalidad distrital de Yura.

Anexo 4.2.8: Notas Prensa

Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos volantes
Se elaboró los términos de referencia para  la actividad de la “Limpieza del Río Chili” el 02 y 03 de octubre del 2015,  por el Día Internacional DIADESOL, actividad liderada por la MPA.

Anexo 4.3.1: Términos de referencia para la Campaña de Limpieza del Río Chili.

Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje;
Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.

Se ha elaborado dos  talleres de capacitación a  voluntarios en actividades del proyecto, se ha contado con la participación de 98 voluntarios (63% mujeres y 27% hombres) se conformó grupos de voluntarios para las siguientes acciones:
· Campaña de Sensibilización-Rio Chili

· Módulos Itinerantes de Sensibilización:
· Diagnóstico de reproducción de comunicados en los vehículos compactadoras.

· Monitoreo de sensibilización de Jingle de sensibilización.
· Sensibilización a los Comités Alimentarios Escolares-CAE en el marco de la implementación del Plan de recolección de Qali Warma.

· Sensibilización a la población sobre el uso de bolsas de mayor duración en el marco de implementación de la Optimización de Rutas.

· Plan de Negocio de papel reciclado.
· Plan de negocio de PET picado.

· Flujo de caja de la asociación Recicla Vida y Nuevo Mundo.

· Elaboración del Plan Estratégico de Nuevo Mundo y Recicla Vida.
· Estudio de mercado para el papel de reciclado.

· Elaboración del Perfil del reciclador.

· Formalización de recicladores.

· Fomentar el acceso a Programas sociales.

Anexo 4.5.1 Taller de capacitación a voluntarios primer semestre

Anexo 4.5.2 Taller de capacitación a voluntarios segundo semestre

Anexo 4.5.3 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 tercer trimestre. 
Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos.

Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo la inclusión del enfoque de género y la participación efectiva de jóvenes de los municipios distritales de Arequipa, a CAM (grupo técnico de residuos sólidos) distritales urbanas y rurales, en la región de Arequipa y a nivel nacional para la replicación, scaling-up y la integración en los planes y estrategias nacionales. (Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género)
La sistematización de experiencias de la Fase 1 será considerada realizar a finales de 2015 a fin de que puedan orientar la replicación durante la FASE 2.

Pero ya se realizan réplicas de lo que se viene trabajando con la MPA hacia los distritos, donde la MPA es que lidera estas actividades, como es la incorporación de los y las recicladores en los programas sociales en todos los distritos, en 4 distritos se da asistencia para la actualización de ECRS y Planes de Manejo.

Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología

Durante el tercer trimestre desde PNUD se han realizado 2 misiones de seguimiento a Arequipa y acampamiento mensual a MINAM, en mes de agosto y septiembre de 2015 para impulsar los procesos 

Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación

Se ha publicado en la WEB de UNV se ha publicado una reflexión sobre el aporte indiscutible del voluntariado al logro de cambios sostenibles de desarrollo, esto a partir de su experiencia con las recicladores del programa PEI (Iniciativa Pobreza – Ambiente) en el último retiro de UNV en Arequipa. Este es el link donde pueden leer el artículo http://goo.gl/tIVrVS
Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto

La evaluación de la FASE 1 se ha optado por realizar un taller en Teoría del Cambio
Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.).

Desde el PNUD Perú y Regional se ha revisado y levantado observaciones a los productos que se vienen desarrollando por el Proyecto PEI, entre los que destaca el Plan Nacional de Residuos, TDR procesos de contratación de UNV. 
Adicionalmente la experiencia de PEI en Arequipa se sistematizado en establecido el Plan Nacional de Genero y cambio climático de MINAM 
Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU

Cada uno de los UNV sigue un Plan de Formación específico  auto-diseñado para adquirir nuevas habilidades y competencias en el desarrollo de sus funciones, destacan las curos en GIS y enfoque de género. 

Adicionalmente los días 18, 19 y 20 de Junio se llevó a cabo el Taller anual de Capacitación de UNV en Arequipa donde se desarrollaron actividades de acompañamiento a Recicladores y voluntarios locales y se capacitaron los aspectos de la nueva agenda Post- 2015 y sobre Objetivos de desarrollo del Milenio.
Acción 5.7 Asesoría en la formulación del trabajo anual

Se han realizado revisión de anuales del presupuesto en los meses de  Mayo y Septiembre 2015 
Acción 5.8 Auditoria y evaluación
4. EXITOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Como parte del progreso del tercer trimestre se ejecutaron los talleres de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, con los cuales, no solo se recabaron los aportes y comentarios de los actores nacionales, regionales y locales de la gestión integral de residuos sólidos, sino también el desarrollo de una perspectiva nacional y de la interrelación de la gestión integral de residuos sólidos con los procesos de reducción de pobreza, género y juventud. Este desarrollo se dio de forma transversal en todos los talleres, beneficiando a un total de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 360 instituciones a nivel nacional.
La ciudad de Arequipa considerada patrimonio cultural, el manejo de los residuos sólidos es de mucha importancia ya que un manejo adecuado repercutirá su condición de ciudad patrimonio que tiene una dinámica económica especial, para el tercer trimestre ya se tiene éxitos significativos:
El módulo de fortalecimiento de habilidades personales ejecutado en articulación con el MIMP, resulto un éxito donde se benefició a 94 recicladores, es decir 9 asociaciones de recicladores y algunos miembros de su familia que también participaron y se logró cambios significativos en el entorno familiar y relaciones familiares lo que repercutirá en las relaciones laborales, este módulo fue clausurado por la MPA y CEM Arequipa del MIMP.
Se ha logrado la incorporación del módulo de “Habilidades Sociales” en el Plan Nacional de Género y Cambio Climático Perú.
Se ha logrado la elaboración de instrumentos de planificación y de implementación de acciones como Plan de recolección, análisis costo beneficio del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma y Hoteles Turísticos, manual de operaciones del centro de acopio, manual del módulo de producción de papel.
Se ha logrado la entrega de la primera autorización municipal para realizar la segregación de residuos sólidos en la provincia, concluyéndose el proceso de formalización delas asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo.
Se ha logrado el cambio en sus vidas de Sofía, Alicia y Alejandra de trabajar en el botadero hoy trabajan junto a sus hijos(as) en la producción de papel para comercializarlo en una feria. 

Se ha logrado realizar sensibilización mediante medios masivos como televisión, módulos itinerantes, elaboración de jingle de sensibilización para difusión en radio y televisión.

Se ha logrado participar en los procesos de validación del PLANRES con aportes y en la elaboración del Plan Nacional de Género y Cambio Climático.

5. LECCIONES APRENDIDAS

	
	
	

	LECCIÓN APRENDIDA
	FECHA DE IDENTIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Es importante que se haga mayor énfasis, en la el conocimiento de las  funciones y alcances de las labores de otras instituciones gubernamentales que puedan tener una relación con temática asociada al proyecto.
	Agosto 2015
	Durante el periodo, como parte de los talleres de socialización del PLANRES, se conoció con mayor detalle las labores de algunas instituciones de alcance nacional y cuya participación no había sido considerada de forma inicial.  Esto refleja que conocer de forma clara las actividades de otras instituciones es relevante, y que la promoción de plataformas o eventos como estos talleres, permitirá la creación de mayores sinergias entre los actores participantes.

	El establecimiento de relaciones de trabajo con otras instituciones es necesario y de gran utilidad para asegurar la articulación de los procesos generación de políticas públicas con otras iniciativas de temática similar.
	Agosto 2015
	Es necesario crear vínculos, de preferencia colaborativos (Mediante incorporación de miembros del Proyecto a Mesas de Trabajo, Reuniones o Colaboración adicional), con otras iniciativas de temática similar de forma que los aportes sean recíprocos entre las iniciativas del proyecto (PLANRES) y las iniciativas de otras instituciones que incluyan temáticas similares. 

	La consideración de los procesos administrativos de la institución anfitriona debe ser considerada para asegurar el funcionamiento administrativo del proyecto 
	Septiembre 2015
	Se debe hacer mayor énfasis y tomar en consideración los tiempos y formas relativos a los procesos administrativos de parte de la institución anfitriona al proyecto, de forma que las actividades administrativas del proyecto (Pagos, Contratos, etc.) pueden ejecutarse de forma oportuna y sin retrasos que podrían ser evitados.

	La orientación adecuada a los voluntarios permite su participación e involucramiento sea efectivo y eficiente.
	Julio 2015
	Existe mucha predisposición por parte de los jóvenes voluntarios a participar y poner en práctica sus habilidades, por ello la trasmisión de una buena información generara buenos resultados.

	La planificación para todas las acciones es importante sean grandes o pequeñas.
	Agosto 2015
	

	La articulación con otras instituciones del estado para realizar sinergias es positiva y necesaria.
	Setiembre 2015
	Es de mucha importancia la articulación de las instituciones para lograr potenciar la intervención y lograr valor agregado.

	Identificar los procesos adecuados para lograr acciones
	Setiembre 2015
	Es necesario identificar los procesos para ejecutar acciones y respetarlos para no generar resistencia


6. RIESGOS
	 DESCRIPCIÓN
	TIPO
	IMPACTO & PROBABILIDAD (1-5)
	CONTRAMEDIDAS / RESPUESTA DE GESTIÓN
	RESPONSABLE

	Posibilidad de   ampliación de plazos de procesamiento documentario.
	Operacional
	I-2
P-4
	Dado que se requiere de la presentación de una propuesta de informe al MINAM, y posterior a su aprobación se procederá con la remisión de los oficios hacia PNUD. Se requerirá que los informes  de parte del proyecto PEI a ser elevados hacia el MINAM se den con mayor antelación y se tenga mayor cuidado en la elaboración de los informes a fin de evitar la ocurrencia de observaciones que puedan retrasar la aprobación y la remisión de documentos al PNUD.
	Directora Nacional Proyecto

	Falta de involucramiento de la MPA


	Operacional 
	I-4

P-2
	La cooperación efectiva entre actor nacional (MINAM) y locales (MPA) involucrados es una condición primaria para el éxito del proyecto. Se establecerán con mucha prioridad, canales claros de comunicación y de transmisión de información sobre el proyecto durante todo el proceso. Todas las contrapartes del proyecto serán capacitadas según el cronograma y plan fijados.

En general, el equipo del proyecto será flexible en el cumplimiento de sus tareas.
	Directora Nacional Proyecto

	Acuerdos de Implementación 
	Organizacional
	I -5

P-5
	La firma de PRODOC en Marzo de 2014.  La FASE 1 se desarrolla entre los años 2014 y 2015, retraso en la implementación 
	Director Nacional / PNUD

	Cambio de Gobiernos Municipal
	Político
	I -3

P-5
	Rotación o pérdida del personal funcionario MPA capacitado. Trasferir los avances y conocimiento a las nuevas autoridades y los integrantes del equipo de gestión. Realizar un taller de transferencia en primer trimestre de 2015.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Liderazgo y compromiso de los recicladores
	Estratégico
	I -3

P-2
	Diseñar una estrategia para la consolidación de grupos cohesionados, promover su empoderamiento en la gestión de residuos sólidos en la Provincia de Arequipa. Generar un Reglamento con sanciones e incentivos.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Diseño Complejo, Gestión Financiera
	Operacional y Financiero
	I -4

P-3
	Se realizará un seguimiento económico detallado en Excel y se velará por la correcta asignación de los COAs en Atlas de manera adecuada
	PNUD

	Desastres Naturales:  Deslizamientos, terremotos
	Ambiental
	I  -4

P-2
	Afectaría el plan de trabajo y provocaría el rediseño de las actividades del proyecto.
	PNUD


Ver Anexo 3, Registro de Riesgos
7. ESTRATEGIA A SEGUIR PRÓXIMO TRIMESTRE 
A continuación se detallan las principales líneas de trabajo que serán implementadas durante el año 2015 a fin de completar la FASE 1. Se ha elaborado un Plan de trabajo y Plan de Adquisiciones para 2015 (Anexo 2)
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente 

· Taller Final de Socialización de PLANRES 2015-2024: Se tiene programada la ejecución del Taller Final de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible” con la participación de actores claves de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y representantes de iniciativas de reducción de pobreza, genero, juventud y educación que permitan crear sinergias entre el PLANRES y las iniciativas antes mencionadas.

· Formalización de Aportes y Comentarios a propuesta de Ley General de Residuos Sólidos: Como parte del aporte del proyecto PEI a la iniciativa del MINAM de modificación de la Ley General de Residuos Sólidos, se ha solicitado autorización para que el equipo técnico del Proyecto PEI, así como PNUD Perú, y la Oficina Regional pueden brindar sus comentarios hacia esta propuesta de modificación. Se espera que los alcances del Proyecto PEI permitan aportar a la nueva Ley, aspectos asociados a la reducción de pobreza, género y juventud, según los objetivos y resultados del proyecto PEI.

· Presentación de Propuesta de PLANRES 2015-2024 a consulta pública: Se espera que el Producto Final de la Consultoría de Socialización y Validación del PLANRES finalice en Noviembre del presente año, para iniciar el proceso de consulta pública y posterior aprobación a nivel de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

· Aprobación de Términos de Referencia e Inicio de Servicio de Actualización del SIGERSOL: Una vez culminado  el PLANRES finalizado y  establecidos los indicadores de pobreza género y juventud  que para el cuarto trimestre del año en curso, se aprobación de los TDR e inicio al “Servicio de consultoría para la elaboración del formato de reporte de indicadores con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud para su inserción en la Plataforma del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL” 

· Participación en Reunión Anual de Residuos 2015:
Se estima que el Proyecto de PEI participe en la Reunión Anual de Residuos Sólidos 2015, dirigida por el MINAM, a ser realizada en el mes de Noviembre.
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
· Concluir con el proceso de la revisión y dar conformidad sobre la evaluación de mercado para noviembre del presente año
· Implementación de Optimización de rutas y operación del Centro de acopio.
· Implementación del Plan de recolección selectiva del PNAE Qali Warma, Gobierno Regional, Hoteles, ruta empresarial ADEPIA.
· Continuar con el fortalecimiento del GTRS de la CAM, Plataforma de RRSS y la Mesa de reciclaje. 

· Firma de convenio entre PNAE Qali Warma y la Municipalidad Provincial de Arequipa.
· Elaboración del plan de recolección selectiva para empresas de ADEPIA.
· Diseño de la página web para administrar la información de los residuos sólidos 

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres 
· Elaboración del perfil del reciclador en articulación con el MTPE.

· Elaboración de 5 planes de negocio de reciclaje.

· Dictado del Segundo taller de reciclaje de papel

· Organizar a los recicladores AQP Recicla para que respondan a la optimización de rutas, implementación del Plan de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos del PNAE Qali Warma y operación del centro de acopio, Hoteles, Tejido Social y Gobierno Regional.

· Seguimiento a la incorporación de recicladores(as) en programas sociales.

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado 
· Sensibilización en medios de comunicación.

· Sensibilización masiva y monitoreo mediante vehículos compactadoras en la MPA, Paucarpata, Socabaya, JLB y Rivero.

· Sensibilización a promotores ambientales de, Qali Warma, Gobierno Regional para una adecuada segregación de residuos en los programas adicionales de recolección selectiva de residuos sólidos  Hoteles, Qali Warma, Gobierno Regional, Caja Arequipa.

· Actividad por el DIADESOL
· Capacitación a especialistas de las UGELs en el tema de residuos sólidos. 

· Capacitación a la sociedad civil, reactivar los comités de vigilancia ambiental y comités de vigilancia ambiental.

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia 
· Seguimiento de las acciones, sistematización de experiencias y elaboración de informes.

· El PNUD, UNV y MINAM apoyarán la elaboración de materiales de sensibilización para sistematizar el día a día del proceso para ser replicadas en un futuro.

8. HEADINGS FOR ANNEXES 

· Anexo 1.1.1: Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

https://www.dropbox.com/s/wudeisctdtq7vvb/Anexo%201.1.1%20-%20Contrato%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.PDF?dl=0

· Anexo 1.1.2: Primer Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES
https://www.dropbox.com/s/2nlvhr4m8sfk9tv/Anexo%201.1.2%20-%20Primer%20Entregable%20de%20la%20Consultor%C3%ADa%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20Validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.pdf?dl=0

· Anexo 1.1.3: Segundo Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES
https://www.dropbox.com/s/9eguchmwxvo77md/Anexo%201.1.3%20-%20Segundo%20Entregable%20de%20la%20Consultor%C3%ADa%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20Validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.docx?dl=0
· Anexo 1.1.4: Adenda de Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”
https://www.dropbox.com/s/1xh78yp1gmh315i/Anexo%201.1.4%20-%20Adenda%20de%20Contrato%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.PDF?dl=0
· Anexo 1.1.5: Propuesta de Términos de Referencia de Actualización del SIGERSOL.
https://www.dropbox.com/s/t57x5lb8uk1ltx5/Anexo%201.1.5%20-%20Propuesta%20de%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20SIGERSOL..docx?dl=0
· Anexo 1.2.1: Listas de Asistencia a Talleres Macroregionales.
https://www.dropbox.com/s/iyqo5sws6ffrydq/Anexo%201.2.1%20Listas%20de%20Asistencia%20a%20Talleres%20Macroregionales.PDF?dl=0
· Anexo 2.1.1 Cartas de envío de Observaciones al primer entregable a la consultora


https://www.dropbox.com/s/sgiinz6zponej7a/Anexo%202.1.1%20ObservacionesPrimerProd.pdf?dl=0
· Anexo 2.1.2 Cartas de envió de Observaciones al segundo entregable a la consultora


https://www.dropbox.com/s/00ee4h8axjcpsyc/Anexo%202.1.2%20ObsrvacionesSegProd.pdf?dl=0
· Anexo 2.2.1 Estudio de Caracterización de la Municipalidad provincial de Arequipa 2015.


https://www.dropbox.com/s/1y2ithoyhed2s54/Anexo%202.2.1%20ECRS%20AQP%20MPA.pdf?dl=0

· Anexo 2.2.2 Cargos de cartas brindando asistencia técnica para la revisión de los expedientes de postulación al PIM 2015 y lista de asistencia


https://www.dropbox.com/s/cv1it4pheip1sib/Anexo%202.2.2%20AsistenciaMunicipios.pdf?dl=0

· Anexo 2.2.3: Asistencia para el recojo de información para actualizar el plan de manejo de residuos sólidos de Socabaya.


https://www.dropbox.com/s/656r056bvk87tjt/Anexo%202.2.3%20AsistenciaSocabaya.pdf?dl=0

· Anexo 2.2.4: Estudio de Caracterización a José Luis Bustamante y Rivero elaborado con asistencia técnica del proyecto PEI.


https://www.dropbox.com/s/lbjpxsmxw5474hw/Anexo%202.2.4%20ECRS%20JLBYR.pdf?dl=0

· Anexo 2.2.5: Plan de Manejo Ambiental  de residuos sólidos que incluye aspectos de género, pobreza y juventudes, aprobado por OM 014 2015 MD JLB y Rivero.


https://www.dropbox.com/s/qm9vsdqu29rfzya/Anexo%202.2.5%20PlanManejoRRSSJLByRivera.pdf?dl=0
· Anexo 2.7.1: Informe de optimización de rutas


https://www.dropbox.com/s/tt0rrml11ueh1ff/Anexo%202.7.1%20InfOptimiRutas.pdf?dl=0

· Anexo 2.7.2: Manual de operaciones del Centro de Acopio


https://www.dropbox.com/s/u0bgnukr67svv00/Anexo%202.7.2%20PlanOpertCAcopio.pdf?dl=0

· Anexo 2.7.3: Plan de negocio de residuos generados por hoteles


https://www.dropbox.com/s/s8xwxlhhot1mlx4/Anexo%202.7.3%20PlanNegocioHoteles.pdf?dl=0

· Anexo 2.7.4: Análisis Costo beneficio del plan de recolección del PNAE Qali Warma


https://www.dropbox.com/s/3hg6h96e1qmknux/Anexo%202.7.4%20CostoBenefQaliWarma.pdf?dl=0

· Anexo 2.7. 5: Aportes al PLANRES


https://www.dropbox.com/s/1cuxs6ud8w3yi4a/Anexo%202.7.5%20APORTES%20PLANRES.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/g8z8z3nt8xuonyc/Anexo%202.7.5PlanRes.docx?dl=0
· Anexo 3.1.1: Informe del Taller de Clausura del Módulo de Habilidades Sociales.

· https://www.dropbox.com/s/1lobmnk2ma3xr9w/Anexo%203.1.1%20Np%20ClausuraTallesMIMP.pdf?dl=0

· Anexo 3.1.2: Resolución Gerencial N° 504 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Nuevo Mundo

· https://www.dropbox.com/s/4q9darwr2zlcvyf/Anexo%203.1.2%20Autorizaci%C3%B3nNM.pdf?dl=0

· Anexo 3.1.3 Resolución Gerencial N° 505 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Recicla Vida


https://www.dropbox.com/s/4bb33lorsbb6ysg/Anexo%203.1.3%20AutorizacionRV.pdf?dl=0

· Anexo 3.1.4 Nota de Conferencia de Prensa Autorización Municipal de recicladores


https://www.dropbox.com/s/4bb33lorsbb6ysg/Anexo%203.1.3%20AutorizacionRV.pdf?dl=0

· Anexo 3.1.5 Registro de Comercialización de Residuos del Programa AQP Recicla


https://www.dropbox.com/s/4n7rapsuc5z5d7l/Anexo%203.1.5%20Comercializaci%C3%B3nRS.xlsx?dl=0

· Anexo 3.1.6 Manual para la producción de papel reciclado y productos con material de reúso.


https://www.dropbox.com/s/tvs8kq6ej3stwlz/Anexo%203.1.6%20Manual%20Producci%C3%B3n%20de%20papel.pdf?dl=0
· Anexo 3.1.7 Informe de entrega de equipos de protección personal


https://www.dropbox.com/s/7083yzululql98r/Anexo%203.1.7%20InformeEntrega%20EPP.pdf?dl=0

· Anexo 3.1.8 Presentación Género Eje Transversal en la Gestión de Residuos Sólidos.


https://www.dropbox.com/s/nvsn61a0nfsurqv/Anexo%203.1.8%20G%C3%A9neroPLANRES.pdf?dl=0

· Anexo 3.2.3 Informe del 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015, material producido y nota de prensa.


https://www.dropbox.com/s/z231vr5nrrt3kr3/Anexo%203.2.3%20Informe%20ECO-FERIA.pdf?dl=0
· Anexo 4.1.1: Cronograma de entrevistas en medio televisivos.


https://www.dropbox.com/s/hd2vydxomx7a0p0/4.1.1%20PlanMedios.pdf?dl=0

· Anexo 4.1.2: Modulo Itinerante Palacio de las Bellas Artes.


https://www.dropbox.com/s/wqlg88ujy9rt2ou/4.1.2%20%20Modulo%20itinerante%20Palacio.pdf?dl=0

· Anexo 4.2.1: Materiales de sensibilización (Carteles de sensibilización, mural con diseño de mandala, bifoliados, afiche, ludo).


https://www.dropbox.com/s/lj8vbavc3fwnk0m/4.2.1%20MaterialeSensibilizaci%C3%B3n.pdf?dl=0
· Anexo 4.2.2: Jingle de la Municipalidad Provincial de Arequipa.


https://www.dropbox.com/s/mmess86tm0kiaa6/4.2.2%20AREQUIPA.mp3?dl=0
· Anexo 4.2.3: Jingle de la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre.

https://www.dropbox.com/s/3bnoj4od4fh4s3c/4.2.3%20ASA.mp3?dl=0

· Anexo 4.2.4: Jingle de la Municipalidad de Paucarpata.


https://www.dropbox.com/s/fgsvj5tkebx1pm1/4.2.4%20PAUCARPATA.mp3?dl=0

· Anexo 4.2.5: Jingle de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.


https://www.dropbox.com/s/0hpumnmqnc1or1d/4.2.5%20JLByRivero.mp3?dl=0

· Anexo 4.2.6: Jingle de la Municipalidad distrital de Socabaya.


https://www.dropbox.com/s/lp50d9b4pcui3d8/4.2.6%20SOCABAYA.mp3?dl=0

· Anexo 4.2.7: Jingle de la Municipalidad distrital de Yura.


https://www.dropbox.com/s/lp50d9b4pcui3d8/4.2.6%20SOCABAYA.mp3?dl=0

· Anexo 4.2.8: Notas Prensa


https://www.dropbox.com/s/sli81pecnxtgd2f/4.2.8%20NotaPrensaEcoFeria.pdf?dl=0

· Anexo 4.3.1: Términos de referencia para la Campaña de Limpieza del Río Chili.


https://www.dropbox.com/s/kcfnb9pnfo7oxe2/4.3.1%20TDRLimpieza%20del%20Rio%20Chili.pdf?dl=0

· Anexo 4.5.1 Taller de capacitación a voluntarios primer semestre


https://www.dropbox.com/s/1vx4p20cwz5cw0k/4.5.1%20CapVoluntarios%20I.pdf?dl=0
· Anexo 4.5.2 Taller de capacitación a voluntarios segundo semestre

https://www.dropbox.com/s/1uy97xg24kja5yj/4.5.2%20CapVoluntarios%20II.pdf?dl=0
· Anexo 4.5.3 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 tercer trimestre. 

https://www.dropbox.com/s/3vssw2i5xkjmujc/4.5.3%20ListaVoluntarios.pdf?dl=0

ANNEX 2:
REPORTING MATRIX TEMPLATE (ANNEX TO THE NARRATIVE SECTION
	#75132
	#75132
	Reporting from:
	april 2015
	Reporting to:
	30 june 2015

	TITLE
	Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development


	PEI GLOBAL
	INDICATORS
	BASELINE
	TARGETS

	OutPut 1: Enfoques y herramientas de Pobreza y Medio Ambiente aplicados para políticas, planes y mecanismos de coordinación para el desarrollo integral.
	Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio Amiente e indicadores en los países; 
	Número de productos de conocimientos de PEI compartidos con redes regionales y globales.
	Indicator 1:   El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado, incluyendo dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	
	Número de países que integran los indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E;
	 
	Número de autoridades nacionales (y % de mujeres participando) capacitadas en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	OutPut 2: Procesos intersectoriales de presupuesto y gastos y sistemas de contabilidad ambiente - económico institucionalizados.
	 Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.
	 
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector;

	OutPut 3: Enfoques Pobreza y Medio Ambiente y experiencias documentadas y compartida para informar sobre la programación de desarrollo país, regional y mundial de parte de las Naciones Unidas y estados miembros.
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector
	 
	 MIDIS, MIMPV, MTPE

	
	 Número de documentos de sistematización de experiencias locales, de la metodología, de instrumentos y de buenas prácticas del proyecto elaboradas y difundidos a nivel regional, nacional y supra-nacional. (Meta: 4 al final de la fase II PEI Perú)
	 
	 


	DESCRIPTION OF RESULTS ACHIEVED AGAINST INTENDED OUTCOMES AND CORRESPONDING INDICATORS.
	QUANTITATIVE INFORMATION ON RESULTS ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	SOURCE OF INFORMATION

	Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) en proceso de actualiza con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables, y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	· PLANRES: se ejecutaron los talleres de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, con un total de 515 de autoridades y funcionarios de a nivel nacional, regional y local, así como representantes de la sociedad civil de las distintas regiones. 
· Como parte de la actualización del PIGARS de Arequipa, se ha actualizado el Estudio de Caracterización de RRSS a ser usado como parte del proceso de actualización, así como las fichas de información a ser usadas.
	PLANRES
PIGARS



	El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	
	

	Sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.
	
	

	OUTCOME 1: PEI PERU
	INDICADORES
	BASELINE
	TARGETS

	Mejorar en el bienestar laboral y salarial de las recicladoras y los recicladores a través de la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, poniendo un énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres recicladoras en base a la información de línea de base obtenida, y desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para la población que vive en situación de pobreza. Se creará una cultura ambiental y de reciclaje a través del voluntariado.
	I.1: Número de políticas, instrumentos y herramientas de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional y local con un enfoque social, de género y de reducción de la pobreza
	LB: Falta de datos nacionales y regionales sobre el desempeño y realidad social del sector (formal e informal) de residuos sólidos impiden la comprensión del sector y la elaboración de políticas eficaces;
	FASE 1:    Evaluación del mercado de reciclaje de Arequipa, incluyendo línea de base socio-económica y análisis de género de la población recicladores. 

Estudio de mercado de reciclaje Arequipa inicio en Mayo de 2015, estará finalizando en Diciembre de 2015

	
	
	
	FASE 1:    Propuesta Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) Actualizado con un enfoque social de reducción de la pobreza y de género.

PLANRES en proceso de validación desde agosto 2015

	
	
	LB: Falta de conocimiento nacional y regional sobre dimensiones y oportunidades sociales, de pobreza, ambientales y de género, y cómo traducirlas en políticas inclusivas e inversiones de residuos sólidos;
	FASE 1:    Capacidades fortalecidas de 3 asociaciones de recicladores y 70 recicladores, incluyendo enfoque de género.

04 asociaciones, 

	
	
	
	FASE 1:   : Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) Arequipa Actualizado con enfoque social, de reducción de la pobreza y de género

El PIGARS será actualizado en 2016.

	
	
	Políticas, planes y estrategias a nivel nacional y local del sector residuos sólidos no incorporan el enfoque social, de pobreza y  de género (Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) a nivel nacional, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) a nivel local), lo que limita los avances que el país pueda lograr en el desarrollo inclusivo de este sector.
	FASE 1:    Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL)  de origen municipal actualizado y de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado;

SIGERSOL será Actualizado conforma a los indicadores que tiene que identificar en PLANRES

	
	
	
	FASE 1:   :  30.000 hogares alcanzados con campaña de sensibilización;

Sensibilización de 6000 hogares en 2014 y 9200 hogares en 2015

	
	
	Falta de cooperación interinstitucional y cooperación nacional-regional-local sobre políticas e inversiones de residuos sólidos, desaprovechando un potencial de conocimiento importante;
	FASE 1:    150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (y % de mujeres participando), incluyendo replicación de capacitación a sus redes;

94 recicladores y 10 recicladoras  capacitados (10% de participación de mujeres).

	
	
	
	FASE 1:    350 personas voluntarias que participan con actividades del proyecto, desagregado;

Se cuentan con 98 voluntarios (63% mujeres y 27% hombres)

	
	I.2: Mejora de bienestar (% de aumento de ingresos y condiciones de vida) de recicladores y recicladoras, diferenciando por sexo;
	
	FASE 1:    Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014)

Se realizara una sistematización de la FASE y TOC

	
	
	Existe un marco legal reconociendo la actividad de los recicladores y promoviendo su formalización, pero no se aplica esta ley;
	FASE 2: El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.

	
	
	
	FASE 2:: 70 representantes de autoridades nacionales y actores relevantes capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	
	FASE 2:: 150 representantes de autoridades locales y actores relevantes locales capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	Asociaciones de recicladores y recicladoras generalmente no cuentan con activos físicos (local de trabajo y maquinaria sencilla para agregar valor a lo recolectado), no cuentan con conocimiento sobre mercados locales, y no disponen de estrategias de negocios para mejorar ingresos/calidad de vida del colectivo; las mujeres en las asociaciones son a menudo excluidas de decisiones o de  tener el liderazgo;
	FASE 2:: El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible;

	
	
	
	FASE 2:: El sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.

	
	
	
	FASE 2: 5 propuestas técnicas, financieras y normativas preparadas apoyando a la sostenibilidad financiera de asociaciones de recicladores a largo plazo;

	
	I.3: Calidad del proceso participativo (número de instituciones 
	Bienestar (ingreso y condiciones de vida y de trabajo) de recicladoras y recicladores insuficiente para tener una vida digna; Recicladoras y recicladores formalizados  tienen débiles capacidades organizacionales, de negociación y visibilidad del colectivo para defender sus intereses con un fin social.
	FASE 2: 150 recicladoras y recicladores capacitados y empoderados;

	
	
	
	FASE 2: 100 recicladoras y recicladores formalizados;

	
	
	
	FASE 2: 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo mujeres;


	DESCRIPTION OF RESULTS TOWARDS OUTPUT IN RELATION TO INDICATORS AND RESULTS FROM ACTIVITIES UNDERTAKEN
	QUANTITATIVE INFORMATION ON CHANGE ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	LEVEL OF ACHIEVEMENT OF OUTPUT (INSERT A TICK IN A BOX)

	Actividad 1: 

1. Propuesta de PLANRES actualizado.
2. PLANRES aprobado.
3. SINGERSOL actualizado

4. 70 representantes de autoridades nacionales entrenados en PLANRES
	1. Se cuenta con el PLANRES en proceso de actualización, se espera su finalización hacia finales de Noviembre 2015. (80% de avance)
4. Se han concientizado a 515 funcionarios y autoridades locales a nivel nacional, sobre la vinculación de la gestión integral de RRSS con las iniciativas de reducción de pobreza, género y juventud. 
	
	Fully completed or very likely.  On track.

	Indicador de Actividad 2:
1. Propuesta de PIGARS de Arequipa 
2. 1 estudio de Línea Base Socioeconómica

3. 1 Estudio de Mercado reciclaje AQP

4. 150 representantes de autoridades locales

5. 5 propuestas técnicas, financieras y normativas apoyando al sostenibilidad financiera.
	1. En 2015 se ha realizado un Estudio caracterización de Residuos Sólidos en de Arequipa. 100%
2. En 2014 se levantó una Línea  Socioeconómica de población recicladores AQP,  en 2015 en colaboración con MINTRA y la Iniciativa PAGE se ha actualizado alcanzando a 4 ciudades principales.  100%

3. Funcionarios/as capacitados a nivel de MPA (100%) -  319 funcionarios capacitados (109 Funcionarios capacitados en el Programa de Incentivos Municipales y PPR 0036 realizado por la Directora del Proyecto PEI, realizado por la directora del proyecto PEI y especialista de género, , 02 Funcionarios de la MPA capacitados en taller del PPR 036 en la Ciudad de Tacna, 07 Funcionarios de las municipalidades distritales  de Socabaya, JLByRivero, Paucarpata de intervención capacitados y con asistencia técnica,  99 funcionarios capacitados en Género durante el proceso de socialización del PLANRES en Arequipa) . 

4. Términos de referencia para elaboración de la plataforma  de la MPA que administre la información de todos los programas de segregación en la fuente y se reporte al SIGERSOL del MINAM. 30%.
5. Cinco Propuestas Técnicas de Negocio: 100%

· Plan de Recolección Selectiva de programa Nacional de Qali Warma – Zona Urbana de la provincia de Arequipa 
· Plan de recolección,  Análisis Costo beneficio y coordinaciones de la elaboración de Directiva Regional. 
· Plan de Recolección Selectiva ruta Hoteles

·  Optimización de rutas para el Programa AQP Recicla.
·  Plan de negocio para la adquisición del camión y Análisis de rotación de los residuos sólidos reaprovechables.
	XX
	Partially completed or likely to be.  Largely on tract

	Indicadores Actividad 3:
1. Programa de fortalecimiento de capacidades elaborado.

2. 150 recicladores/as capacitados

3. 100 recicladores/as  formalizados

4. 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo de mujeres

5. 10 planes de negocio y de desarrollo local.
	1. 100%  Modulo de habilidades Sociales articulado por el MIMP.

2. 94 recicladores y 10 recicladoras de la Asociación  Salvando el Planeta. (69%)
3. 25 recicladores formalizados  (Recicla Vida y Nuevo Mundo). (25%)
4. Se cuentan con 4 asociaciones donde se cuenta con mujeres en posiciones de liderazgo (Sofia Taco Sáchez – Recicla Vida, Dorotea Chalco Galeno- Nuevo Mundo, Rosa Alcami Huanca- Vida Sana, Sugei Vera Flores-Musuq Pacha, Epifanía Jahuira López- Protora del Ambiente y promotoras, Daniela Huanca Apaza-Mistianos, Martha Esther Arias Paullo-Centinelas del Planeta.)
	
	

	Indicadores Actividad 4: 
1. 30,000 hogares sensibilizados

2. 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados

3. 350 voluntarios que participan en el Proyecto.
	1. 15, 200 Hogares sensibilizados (6.000 hogares en 2014, 9.200 en 2015)
2. 12 presentaciones en televisión en dos canales de televisión (ATV Sur y Panamericana Televisión)
3. Se cuentan con 98 voluntarios (63% mujeres y 27% hombres)
	
	Limited completion. Unlikely to be completed.  Revisions required.

	Actividad 5:
1. Se cuenta con un equipo de gestión del Proyecto

2. 15 gobiernos locales y 250 actores relevantes han sido socializados con el enfoque del Proyecto

3. 4 documentos de sistematización.

4. Se cuenta con una evaluación de la fase I – PEI

5. Se cuenta con evaluación final.
	1. Equipo de formado por Directora MINAM, Coordinadora AQP- PNUD, 1 UNV MINAM,  4 UNV AQP, UNV- PNUD.

2. 100% (29 Municipios de la Provincia de Arequipa 256 líderes de organización en 2014)

	
	


	ACTIVIDADES
	ANNUAL BUDGET
	PERIOD EXP
	TOTAL EJECUTADO
	% SPEND
	DESCRIPTION OF PROGRESS
	EXPLANATION FOR PLANNED ACTIVITIES NOT COMPLETED
	COMMENTS

	Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.
	40,500.00
	Jul-Set
	21,639.01
	51%
	· 80% a la fecha

Notar que el proceso de PLANRES ha sido muy prolongado.
	SIGERSOL a la espera de aprobación de PLANRES

UNV en MINAM (Ausencia por 2.5 meses)
	· Ejecución de 8 talleres de Socialización del PLANRES 2016-2024 con un total de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 360 instituciones a nivel nacional, entre autoridades nacionales, regionales, locales y representantes de sociedad civil.

· TdR para Actualización del SIGERSOL con enfoque de reducción de pobreza, género y juventud, que responda a los indicadores PLANRES

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
	48,500.00
	Jul-Set
	28,901.39
	58%
	· 100% de la Línea Socioeconómica de recicladores

· 100% de meta de Funcionarios/as capacitados a nivel de MPA.

· 30% de avance de TdR de SIGERSOL para Arequipa del MINAM.

· 100%, Cinco Propuestas Técnicas de Negocio.
	PIGARS está pendiente de revisión y actualización a ser ejecutada en 2016, se completó el Estudio de Caracterización de RRSS a ser usado como insumo de este instrumento.

Continuar con la implementación del SIGERSOL para la MPA
	· Fortalecimiento de capacidades a la SGGA-MPA en:

· Programa AQP Recicla (la optimización de rutas en GIS

· Elaboración de Instrumentos para mejorar la gestión de residuos sólidos reaprovechables (Qali Warma), Hoteles, estudio de Caracterización de residuos sólidos, asistencia a 3 Municipalidades distritales y 1 provincial

· Actualización del PIGARS, se avanzó con las acciones:

· Sistematización de la Ficha PIGARS, ejecución del estudio de caracterización MPA, JLB y Rivero y Socabaya.

· Elaboración del Plan de operaciones del centro de acopio, análisis costo beneficio de Hoteles.

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
	53,500.00
	Jul-Set
	26,141.94

	54%
	· 100%  del módulo de habilidades Sociales articulado por el MIMP.

· 69% de la meta de capacitación de recicladores.

· 25% de meta de formalización de recicladores

· 100% de liderazgo femenino en asociaciones de recicladores.
	Continuar con la implementación de los talleres de capacitación de recicladores y del proceso de formalización de recicladores. 
	· Guía para producción de papel

· Talleres habilidades de recicladores beneficiando a 94 recicladores y 10 recicladoras.

· Termino proceso de formalización del Programa AQP Recicla, 2 asociaciones

· Apoyo a las recicladoras de Recicla Vida para participar en el módulo de papel reciclado y valor agregado (producción de tarjetas, agendas y billeteras), tres familias

· Acompañamiento a las recicladoras(es) en la ruta comercial, comercialización de residuos del Programa AQP Recicla.

	Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos
	35,000.00
	Jul-Set
	15,835.68

	49%
	· 50 % de la meta de sensibilización de  Hogares sensibilizados 

· 28% de la meta de voluntarios incorporados al proyecto.
	Continuar con las actividades de sensibilización mediante el uso de jingles en 4 municipalidades.

Se reforzara la sensibilización, mediante l capacitación de UGEL en el marco del convenio de Qali Warma
	· Sensibilización alcanzada a 15,200 viviendas.

· 5 módulos itinerantes de sensibilizacion.

· 6 jingles de sensibilización elaborados para las Municipalidad provincial de Arequipa, Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata, Yura.

· 01 Participación de Sensibilización en la Feria Recicla Vida.

· 12 participaciones en medios televisivos.

· Elaboración de material de difusión (Afiches, Juegos, Bifoliados, entre otros)

· Se ha insertado el apoyo de voluntarios en las diferentes actividades del Proyecto.

	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
	57,500.00
	Jul-Set
	21,347.52

	34%
	70% de avance
	Gestion del proyecto permanente cumpliendo plazos y compromisos adquiridos por PNUD y posicionado PEI
	· Contribuían de PEI en Plan de Genero y Cambio climático (MIMANM) sector residuos

· Sistematización de experiencia genero PEI para el Plan de género y CC

· 30 UNV nacionales participan en Jornadas de Voluntariado en AQP y colaboran con Proyecto PEI

· Asistencia continua a MINAM y oficina de Terreno

· Sinergia con PAGE y PEI (MINTRA- MINAM)
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� MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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