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Sección 1
Riesgos y Problemas del proyecto

	1. Retroceso en el proceso de descentralización hacia los municipios:
En conjunto con Mesa de Cooperantes en Descentralización se ha preparado una estrategia para el alineamiento que permite un diálogo fluido con las autoridades de la SGJ y de la SETPLAN. Sin embargo, la creación de SETPLAN crea un ámbito de superposición de competencias con la SGJ en el tema de Ordenamiento Territorial, Planificación Local y Descentralización que debe ser absuelto.
Como medida de mitigación adicional se empieza a preparar el proceso para la transición de AMHON y se define una estrategia de incidencia para luego de la elección de autoridades. A nivel local se promueven diálogos y discusiones respecto al Plan de Nación/Visión de País.

Financiero: disponibilidad de recursos, transferencia del recurso:
Los recursos asignados a cada municipio se recibieron de forma irregular desde 2009. Durante el primer semestre de 2010 no se produjeron transferencias hacia las municipalidades.
No se prevé que la situación fiscal permita hacer efectivo el incremento de la transferencia al 7%.
La nueva forma de cálculo de la transferencia es beneficiosa para las municipalidades C y D en el corto plazo, pero los montos que recibirán serán menores a los que recibían cuando además existían los fondos ERP descentralizados.

Político: compromiso de gobierno y voluntad política:
Las instituciones involucradas (SGJ, SETPLAN, AMHON, Congreso Nacional) en respaldar y promover el tema de descentralización no han respondido con la voluntad política que se requiere. Sumando, la inestabilidad en el ejercicio de la gobernabilidad del país. La SGJ está preparando un Plan Estratégico que incluye la temática de descentralización de forma expresa. Además el Plan de País propone metas específicas para el tema de descentralización. Los conflictos de competencias son un problema que debe ser enfrentado. PNUD está actuando activamente en acercamientos con SETPLAN y la SGJ para el efecto, al igual que la mesa de descentralización.

Estratégico: entes territoriales sin interlocución:
Los entes territoriales han mostrado poca participación que responde a la falta de visión estratégica del Estado de crear instancias intermedias que generen un flujo entre lo nacional y lo local (Ej. Mancomunidades, espacios regionales, CODOT, Consejos de cuencas, Comisiones de Desarrollo Departamental, otros), si bien se crean vía ley los consejos regionales y comisionados presidenciales, aun no está claro como se articularan a las estructuras regionales y locales. 

2. Se pierde capacidad de coordinación del GS sobre la inversión social

Organizacional: desarticulación de la inversión:
La nueva estructura derivada de la aprobación del Plan de Nación / Visión de País representa una potencial amenaza/oportunidad para el proceso de articulación de la inversión social. El principal problema consiste en la creación de nuevas instancias (Consejos Regionales y Subregionales de Desarrollo). Este proceso será largo y dominará la discusión técnico-política, reduciendo la capacidad de interlocución territorial de los gabinetes sectoriales. Se propone como medida de mitigación el trabajar de forma bilateral con las Secretarías de Planeación, Gobernación y Justicia, Desarrollo Social, Presidencia, SAG y PRAF para mantener los procesos en marcha.

3. El planteamiento del desarrollo se relocaliza en zonas “fáciles” (ciudades mayores y corredor central):
A pesar de la localización de los centros de operación del Proyecto y el desplazamiento constante de los técnicos a las zonas de cobertura que comprende los municipios clasificados C  y D; se mantiene la tendencia a priorizar zonas especiales para las inversiones públicas y privadas y con ello se sigue marginando la periferia empobrecida.
 
Estratégico: se pierde la focalización en zonas de mayor pobreza:
La ampliación de la cobertura a zonas como La Mosquitia, Gracias a Dios, Norte de Colón, Marcovia (Choluteca) y la Mancomunidad de Güisayote, Ocotepeque se realiza a demanda y crea oportunidades para el mayor éxito del proyecto a través de mayores alianzas locales (privilegiando actores realmente interesados en el proyecto). Esta estrategia mantiene la dinámica de focalización del proyecto limitando este riesgo.

4. No integración de proyectos SNU:
A pesar de haberse dado un interesante avance para la armonización de proyectos SNU (a nivel central se avanzó en armonizar ventanas y programas conjuntos alrededor de procesos como las líneas base, estrategias conjuntas de focalización en los temas de Empleo Juvenil y Migración, Cultura y Desarrollo, Agua y Saneamiento, emergencias y desastres naturales; entre otros); aun falta hacer más esfuerzo para generar una plataforma integrada a nivel local. Sin embargo existen discusiones para la incursión de nuevos programas en zonas específicas del proyecto.

Estratégico: se pierde integralidad de la intervención en programas integrales y completos:
Los esfuerzos de integración y armonización, aún no trasladan plenamente a lo local, en cuanto a temas coordinación, acciones de acompañamiento, planificación estratégica, particularmente, en temas relacionados con los ODM. La construcción de Planes de Ordenamiento Territorial prevé ser el instrumento para mitigar este riesgo.

5. Suplantación de roles de las contrapartes:
El  proceso de traslado de capacidades (generación de información y manejo de sistemas locales) a los actores locales ha avanzado de forma segura, pero lentamente por  las débiles capacidades de los actores locales.  Sin embargo, el riesgo se ha minimizado al entregar los productos generados por el proyecto para su presentación como insumos de pertenencia local. 

Político: se pierde toda legitimidad:
Se pierde legitimidad cuando los actores locales y los gobiernos municipales se mueven en un ambiente desinformación y desarticulación local. El SdO continuara enfrentando un escenario de trabajo local dominado por las buenas relaciones personales y buena fe; mas que el resultado de una obligatoriedad de estado. 

Estado de los Problemas: 

1. La legitimización del Sistema de Observatorios frente a los actores locales especialmente ante autoridades municipales, departamentales y regionales; sigue enfrentando el vacio de reconocimiento oficial por parte del Estado, esta condición pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto una vez desaparecida la estructura técnica del SdO en el PNUD

2. A pesar de haberse construido una estructura de proyecto en las tres regiones adaptada a la expansión del último año; la nueva agenda de los territorios, en el escenario socioeconómico y político actual, puede exceder nuestra capacidad de respuesta

3. La nueva estructura de autoridades y unidades técnicas municipales y mancomunadas nos obliga a desacelerar el proceso hasta lograr anivelar el empoderamiento de los nuevos actores.

4. Los conflictos competenciales entre la SGJ y la SETPLAN son un factor que dilatará el arranque del proyecto cuyo principal actividad constituye para 2010 en arranque de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es necesario involucrar a los actores en discusiones con las dos entidades para que estén al tanto del avance del proceso.


	Sección 2
Desempeño del Proyecto

Logro hacia resultados





Desarrollo de las actividades

	
Nombre y Numero del Producto: : Sistema de Información Territorial 
ID del Producto:  064060
Número de identificación del resultado: 1
Descripción del Producto: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM
Meta del periodo: 2009-2010

	PRODUCTO 1: Se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM

	Actividad Resultado 1
Elaborar mapas socio espaciales 2008 por municipio y líneas base municipales
	Líneas base municipales 2008.
	Fecha inicio: 01/2008
Fecha final: 12/2008

	Propósito

	Contar con línea de base para medición del avance de las metas ODM ERP en el tiempo y frente a otros municipios.

	Logro de Período

	· Se han producido 32 informes para entrega a igual número de municipios de la región de occidente.
· Se han producido 10 informes en el Observatorio Sur (Valle).
· Los 8 informes del Observatorio Norte (Atlántida) en proceso de edición.

	Criterios de calidad
Cantidad de mapas y líneas base por municipio.
	Método de calidad
Revisión de archivos de información base en oficinas técnicas municipales y mancomunales
	Fecha de la evaluación





	PRODUCTO 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM

	Actividad Resultado 2
Diseñar e implementar sistema de indicadores municipales de los ODM
	Sistema de indicadores.
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: en proceso

	Propósito

	Contar con los indicadores estratégicos de impacto y gestión, para monitorear el avance en las metas ODM – ERP.

	Logro de Período

	· 32 Informes municipales de Occidente entregados, socializados y asumidos como insumo para la planificación en cada municipio.
· Informes de Observatorio Sur presentados y entregados en los 10 municipios.
· Procesos de entrega de información a los Alcaldes de Atlántida.
· Entrega de bases de datos a PROCORREDOR (UE) para que sirvan de insumos para la formulación de planes mancomunados.
· Reuniones de revisión de la información con el equipo de implementación de los procesos de Ordenamiento Territorial en Atlántida (PROCOREDOR).

	Criterios de calidad
75 % de líderes locales que reconocen los indicadores estratégicos para su municipio.
	Método de calidad
Entrevistas a alcaldes y líderes locales
	Fecha de la evaluación
Pendiente 



	PRODUCTO 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM

	Actividad Resultado 3
Realizar estudios focalizados y diagnósticos afinados
	Estudios focalizados.
	Fecha inicio: 04/2009
Fecha final: 06/2009


Fecha inicio: 02/2010
Fecha final: 06/2010

	Propósito

	Proveer información de diagnóstico afinado sobre problemas específicos territorializados, como insumo para el diseño o rediseño de programas integrales.

	Descripción

	· Se ha terminado el estudio de Sistematización “De la lucha contra la enfermedad de Chagas, hacia un modelo de Gestión y Desarrollo Local”     
·  Se ha terminado la sistematización del “Modelo de Gestión descentralizado de la prestación de servicios de  Salud en Mancorsaric”.
· Se ha entregado el primer borrador de la sistematización del Proyecto SdO.
· Se ha documentado y publicado la historia de San Fco. de Opalaca en la Web de la sede en inglés y castellano.
· Identificación de 3 estudios claves del plan de desarrollo de la Moskitia y líneas estratégicas técnicas. Iniciando con PPD, ICCO, Alianza Mundial para la Pesca y GEF
· Se concluyó el acompañamiento a organizaciones comunitarias en la región sur para la identificación de potencialidades humanas y de recursos naturales de las zonas de pesca artesanal en el sur, comunidades de Playa Grande, Nacaome, Valle y Cedeño, en Marcovia, Choluteca.
· Se concluyó el Proceso de investigación local orientado a categorizar zonas de pesca e identificar áreas de conflicto potenciales en el Golfo de Fonseca.
· Se concluyó el acompañamiento de la actualización y ampliación de la base de  usuarios de servicios municipales de Nacaome. Se procesan los datos para su posterior socialización.
· Se completó el registro de niños menores de 0 a 5 años en las 74 unidades de salud correspondientes a las mancomunidades NASMAR y MAFRON región sur, insumo para la reorientación y ampliación de incidencia del CERF y el Programa de Recuperación Temprana.
· Se finalizó, el diagnóstico preliminar de los 13 sistemas de agua de Municipio de Coray como insumo para el reforzamiento de acciones desde el Proyecto de Recuperación Temprana y complementario al Programa  Conjunto de Agua y Saneamiento.
· Se socializo a nivel del municipio, alcaldes invitados, autoridades nacionales, cooperación externa el estudio de factibilidad del proyecto municipal hidroeléctrico de Tómala con la Unidad de Medio Ambiente y PPD.
· Capacitación en uso y aplicación de GIS, GPS y ARCGIS, con el apoyo del proyecto "Early Recovery Policy implementation" Unidad Medio Ambiente y Gestión de Riesgo.
· Inicio de Levantamiento de Fuentes y Sistemas de Información en los tres observatorios, que incluye los puntos de ubicación a través de la georreferenciacion, se han elaborado boletas para:

· Entrevistas para la construcción de Mapeo de actores Institucionales a nivel departamental.
· En occidente finalizando el proceso de construcción de Mapeo de Actores Departamentales y Municipales.
· Levantamiento de información de la infraestructura y ubicación georeferenciada de los centros educativos.
· Levantamiento de información de la infraestructura y ubicación georeferenciada de los centros asistenciales en salud.
· Levantamiento de información y ubicación georeferenciada de los botaderos de basura (desechos sólidos)
· A nivel de borrador las boletas de infraestructura vial y fuentes de agua.

· Se firmó Memorándum de entendimiento en apoyo al proceso de Gestión de proyecto de Generación de Energía y a la planificación Municipal.  


	Criterios de calidad
% de estudios o investigaciones locales frente a problemáticas críticas.
	Método de calidad
Revisión en archivos OT.
Entrevistas con líderes locales 
	Fecha de la evaluación
Fase 1: Pendiente
Fase 2: 06/2010



	PRODUCTO 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM

	Actividad Resultado 4
Realizar investigaciones locales ODM
	Investigaciones locales ODM.
	Fecha inicio: 04/2009
Fecha final: 08/2009
Fecha inicio: 04/2010
Fecha final: 08/2010

	Propósito

	Contar con información territorializada sobre avance en aspectos concretos (indicadores ODM – ERP) por municipio.

	Descripción

	 Cuarenta  informes municipales finales se publicaron en el sitio web del SdO.
Convenio con diplomado UNFPA, aporte de fondos financieros, difusión de resultados.

Reactivación de la línea de investigación a través del Diplomado de ODM patrocinado por UNFA

	Criterios de calidad
Cantidad de investigaciones por municipio.


Relación con indicadores ODM – ERP.
	Método de calidad
Revisión en archivos diplomado.
Entrevistas con responsables académicos.

Verificación contra indicadores ODM – ERP.
	Fecha de la evaluación
Fase 1: 09/2009
Fase 2: 09/2010




	PRODUCTO 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM

	Actividad Resultados 5 - 6
Conformar centros locales de consulta y actualización de información
	Centros locales de consulta.


	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: En proceso

	Propósito

	Desarrollar una capacidad logística de difusión de información accesible a los actores locales, en sus espacios y tiempos.

	Descripción

	· Seguimiento al proceso de construcción de la oficina conjunta y de la MAMUMH en la Moskitia

	Criterios de calidad
Cantidad y % de líderes que acceden a información permanente.
Tiempo usado en adquisición de información.
	Método de calidad
Entrevistas con líderes en las diferentes comunidades del territorio.
	Fecha de la evaluación
PENDIENTE
Periódicamente a partir de 04/2009 



Nombre y Numero del Producto: PRODUCTO 2 
ID del Producto: 064062
Número de identificación del resultado: 1
Descripción del Producto: PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial
Meta del periodo: 2009-2010

	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultado 1
Revisar PEM y PM con información estadística municipal procesada
	Revisión planes territoriales.
	Fecha inicio: 06/2009
Fecha final: 03/2010

	Propósito

	Ajustar los planes municipales y mancomunales a los objetivos de desarrollo del milenio y metas ERP.

	Descripción

	· La socialización y ampliación del plan de desarrollo de la Moskitia con las comunidades Garífunas, Pech y Tawahkas. Proceso de cierre
· Iniciado proceso de planificación para el ordenamiento territorial con la mancomunidad de municipios garífunas MAMUGAH. Segunda fase
· Actualmente el proceso de revisión de PEDM, en  Vallodolid y Tambla, Lempira, se encuentra a la espera de la publicación de la nueva normativa. 
· Iniciada la revisión de PDM 2009 para los municipios del Observatorio Norte en el marco de los planes de contingencia ante la crisis
· Iniciados la conformación de planes integrados entre mancomunidades y el SdO
· Iniciado el proceso de formulación de PDM para el 2010 en las municipalidades del sur y norte
· Se está participando en la construcción y socialización del Borrador (
Tegucigalpa, 2010
) Reglamento General de los Consejos Regionales de Desarrollo para la Región Lempa (5).
· Se ha participado en las reuniones de concertación y acercamiento  como apoyo técnico en la Sub Región 1 en Copan

	Criterios de calidad
Cantidad de planes ajustados a ODM y metas ERP.
	Método de calidad
Entrevistas con coordinadores UT.
Verificación directa de planes en archivos UT.
	Fecha de la evaluación
Dic 2010 



	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultado 2
Conformar la mesa de soluciones del SNU para aportar propuestas concretas a problemáticas específicas y focalizadas
	Mesa de soluciones. 
· Colaboración con PPD y la Unidad de Ambiente y Gestión de Riesgos en la instalación de una oficina conjunta con la MAMUMH en la Moskitia. Estamos en el inicio de la construcción de la oficina
· Inicio del primer ciclo de proyectos PPD en la Moskitia 
· Se comparte la oficina regional de La Ceiba con proyecto GEF y se ha iniciado contratación de oficina mas amplia para acceso de otras instancias como Cultura y Desarrollo, Fundación Vida y COSUDE
· El proyecto GEF ha facilitado otro vehiculó para el uso del ON en MAMUGAH
· Con el programa conjunto de Cultura y Desarrollo se coordinan actividades de campo en Gracias a Dios.
· Coordinación con Ambiente y Energía del PNUD en seguimiento a las iniciativas hidroeléctricas de Tocoa, San Francisco, La Masica, Santa Fe y Balfate
· Se levanta agenda de trabajo para cultura en Ceiba (aun no articulamos con su representación).
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: permanente

	Propósito

	Aportar conocimiento especializado y focalizado en los diagnósticos afinados, involucrando instituciones con responsabilidad territorial y agencias SNU

	Descripción

	Convocatoria, socialización de diagnósticos, elaboración de propuestas técnicas, difusión de propuestas justificadas.

	Criterios de calidad
% de propuestas para problemáticas concretas.
	Método de calidad
Reportes preparados por S de O como ST mesa de soluciones. 
	Fecha de la evaluación
Semestral a partir de 06/2009 



	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultado 3
Armonizar ámbitos de planeación
	Planeación territorial armonizada.
	Occidente
Fecha inicio: 
Fecha final: 
Norte y Sur
Fecha inicio: 
Fecha final: 

	Propósito

	Coordinar los planes coincidentes en el territorio y los espacios de participación traslapados, desde los comités de desarrollo local hasta iniciativas regionales.

	Descripción

	· Las jornadas de planificación conjunta entre las mancomunidades y el proyecto se mantienen siempre dentro del marco de construcción de agendas conjuntas, la priorización de acciones en el marco del Plan de Nación y regionalización
· Se continúa con el acompañamiento al Consejo de Ordenamiento Territorial de la Moskitia para la consolidación del Plan de Desarrollo Regional y la articulación de la región con el Plan de Nación con el GS para la incorporación del plan de desarrollo de la Moskitia en las agendas de los ministerios.
· En coordinación con la Dirección de Ordenamiento Territorial se está continuando con el Plan de Ordenamiento de la Mancomunidad de municipios garífunas.
· Con la MAMUCA se está iniciando el plan territorial para cinco municipios de Atlantida, bajo la coordinación de PROCORREDOR.
· Coordinación con la cooperación Española la reactivación de la iniciativa del plan de ordenamiento pesquero del golfo de Fonseca
· Coordinación de seguimiento a la iniciativa del consejo de cuenca del Rio Nacaome
· Armonización de espacios de cooperación desde la línea temática en Valle.
· En el mes de abril se realizó la visita del G-16 al departamento de Intibucá, como una primera experiencia de trabajo con las autoridades municipales.
· Se está apoyando la construcción y propuesta para iniciar la organización de la Región Lempa (5)
· Acompañamiento y coordinación con las mancomunidades y el programa de recuperación temprana en la convocatoria cerrada para propuestas de Recuperación Temprana (RT) en las comunidades y municipios afectados por la tormenta tropical Agatha, honduras.
 


	Criterios de calidad
% de temas compartidos en las diferentes instancias de participación ciudadana y gestión local.
	Método de calidad
Revisión de agendas.
	Fecha de la evaluación
Occidente:
07/2009
Norte y Sur:
01/2010 



	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultados 4 – 5
Fortalecer comités de planeación local y proveer tecnologías de participación.
	Comités de planeación local.

	Fecha inicio: PERMANENTE


	Propósito

	Contar con una estructura de participación cualificada y decisoria conformada por representantes de los grupos y sectores sociales, culturales, poblacionales y económicos locales y por representados interactuando con sus representantes en cada territorio.

	Descripción

	· Se ha iniciado el proceso de contratación de un consultor para darle seguimiento a los procesos de análisis y construcción de herramientas locales para la construcción de capacidades en la identificación de prioridades de desarrollo, en el marco de la información provista por la Encuesta de Hogares.
· Procesos de análisis y construcción de herramientas locales para la construcción de capacidades en la identificación de prioridades de desarrollo, en el marco de la información provista por la Encuesta de Hogares.
· Colaboración sostenida con la Red departamental de las comisiones ciudadanas de transparencia y comisionados municipales de Atlántida (RECMAH) como contraparte de la sociedad civil contralora, ante los gobiernos municipales. CORREDOR para el plan de trabajo de las comisiones a nivel departamental
· Se ha iniciado el proceso de organización de la red de comisiones ciudadanas de transparencia del departamento de Colón con énfasis en los municipios garífunas.
· Se está ampliando, con participación de otros actores de la sociedad civil, la mesa regional de la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH) en Colon para la construcción de un plan regional de los seis municipios costeros de Colon en el marco del Plan de Nación
· Se está acompañando al Consejo de Desarrollo Departamental de Gracias a Dios (CODDEGAD) en la consolidación del Plan de Desarrollo Departamental y reiniciando la revisión del mismo con las representaciones de las federaciones indígenas
· En conjunto con el Foro Sur, se presentó la propuesta regionales basadas en los resultados del Diagnóstico y Estrategia de combate a la Pobreza de la Región Sur. La iniciativa tiene como propósito la creación del Espacio Regional de Convergencia como plataforma para la generación de una estrategia y operación para la gestión y desarrollo integral local regional, municipal, mancomunidad, micro-región o comunidad.  
· Apoyo en la consolidación del diseño y publicación del informe de ordenamiento territorial, instrumento que permitirá marcar la ruta de la gestión integral del municipio de Copán Ruinas.
· Seguimiento a la propuesta de consolidación y obtención de personería jurídica de del foro sur, conglomerado de líderes de sociedad civil de 40 municipios en Valle, Choluteca, El Paraíso, y Sur de Francisco Morazán.
· En el departamento de Intibucá con la coordinación de la  Asociación de Municipios de Intibucá (AMI), sea iniciado el proceso de construcción de una demanda de desarrollo para ser presentada ante la Cooperación Internacional.

Tiempo de equipos locales e insumos de comunicación para: 1) diseño de proceso participativo de planeación, 2) información de problemas críticos, propuestas enfocadas en metas ODM – ERP y escenarios previsibles, comunicación representantes – representados y 3) reuniones de consenso sobre contenidos planes territoriales.

	Criterios de calidad
% de sectores representados.

% de personas que avalan lo propuesto y tramitado por su representante.
	Método de calidad
Revisión actas de comités.

Entrevistas con ciudadanos no miembros de comités.
	Fecha de la evaluación
Trimestral a partir de 07/2009 




	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultados 6 – 7
Asesorar la formulación de programas territoriales integrados y armonizar PEM en los planes mancomunales
	Programas territoriales integrados PTI.


	Occidente
Fecha inicio: 07/2009
EN PROCESO

	Propósito

	Definir estrategias de intervención integral territorializada por mancomunidad o grupo de mancomunidades que, a partir de las problemáticas críticas identificadas, defina programas completos e integrales, a los cuales se articulen las inversiones locales, nacionales, privadas y de cooperación externa.

	Descripción

	· Asesoría a la Mancomunidad de Municipios Garífunas en la formulación del Plan Estratégico y de Ordenamiento Territorial para los municipios de Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa de Aguan, Limón e Iriona
· Asesoría a la Comisión de Desarrollo Departamental de Gracias a Dios (CODDEGAD) y al Consejo de Ordenamiento Territorial de la Moskitia (CODOT) en la Consolidación del Plan de Desarrollo con la participación de los pueblos indígenas Pech, Tawahkas, Miskitu y Garífuna
· Se ha iniciado el proceso de asesoría al Pueblo Tawahka para la formulación de su plan estratégico orientado al aprovechamiento del territorio de la Biosfera Tawahka
· Se ha iniciado con la formulación del plan de desarrollo territorial de la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA)
· Continuidad a la preparación de información municipal y mancomunada base para insumo del proceso de formulación de planes estratégicos mancomunados en acompañamiento a las once mancomunidades donde interviene el Observatorio.

Tiempo de equipos locales y mesa de soluciones para 1) reuniones intra e inter mancomunidades y 2) asesoría en ajuste a planes mancomunales

	Criterios de calidad
Cantidad de temas integrados a plan mancomunal.

Cantidad de mancomunidades participantes por PTI.
	Método de calidad
Revisión directa de planes definitivos.

Revisión directa de planes definitivos.
	Fecha de la evaluación
Occidente
12/2009
Norte y Sur
06/2010




	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultados 8 y 10
Armonizar la oferta institucional y de SNU a los programas territoriales integrados
	Oferta institucional integrada.

Con UNICEF se ha logrado establecer una dinámica integrada de trabajo para la ejecución del Programa COMVIDA a través de fondos de MUNSALUD (ASDI) de forma integrada con AMFI, MANCURISJ y demás municipalidades en Intibucá. 


	Occidente
Fecha inicio: 11/2009
Fecha final: 12/2009
Norte y Sur
Fecha inicio: 06/2010
Fecha final: 07/2010

	Propósito

	Aprender a sumar las inversiones públicas sectoriales y recursos SNU a programas integrales, en función de las prioridades territoriales definidas en los PTI.

	Descripción

	Información de situación y de PTI definidos a GS y SNU, apoyo en la revisión de inversiones, convocatoria y apoyo logístico para reuniones de concertación con territorios.

	Criterios de calidad
% de recursos financieros articulados a estrategias de los PTI.
	Método de calidad
Revisión directa de actas GS y convenios con SNU. 
	Fecha de la evaluación
Occidente
12/2009
Norte y Sur
07/2010




	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultado 9
Elaborar las guías para la cooperación internacional
	Guías para organismos de cooperación.

El proceso de construcción de un instrumento conjuntos para Planes Locales con enfoque de ordenamiento Territorial está en discusión con SEPLAN y la SGJ
	Occidente
Fecha inicio: 11/2009
Fecha final: 12/2009
Norte y Sur
Fecha inicio: 06/2010
Fecha final: 07/2010

	Propósito

	Aprender a sumar los recursos de organismos multi y bilaterales a programas integrales, en función de las prioridades territoriales definidas en los PTI.

	Descripción

	Mapeos de intervención de organismos de cooperación técnica y financiera, información de situación y PTI, apoyo logístico para ajuste convenios con contrapartes nacionales.
·  
· 

	Criterios de calidad
% de recursos financieros articulados a estrategias de los PTI.
	Método de calidad
Revisión directa de actas GS y convenios con cooperantes. 
	Fecha de la evaluación
Occidente
12/2009
Norte y Sur
07/2010



	PRODUCTO 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial

	Actividad Resultado 11
Realizar pruebas piloto en las zonas de intervención - laboratorios regionales
	Laboratorios regionales.
	Occidente
Fecha inicio: 10/2009
Fecha final: 04/2010
Norte y Sur
Fecha inicio: 02/2010
Fecha final: 08/2010

	Propósito

	Probar el impacto en metas ODM – ERP con inversiones integradas en pequeños proyectos focalizados, en función de la información de indicadores y las estrategias de los PTI.
· Levantamiento de información de Gestión municipal en los cinco municipios de NASMAR y tres de la MAFRON identificando las inversiones en ODM.
· Coordinación de acciones en la fase preparatoria para la colocación de subsidios nacionales (bono 10 mil) entre familias pobres, en los departamentos de Intibucá, Lempira y Copan


	Descripción

	Asesoría en selección de proyectos, elaboración de convenios de ejecución, aporte de fondos, monitoreo y evaluación.

	Criterios de calidad
% de mejoramiento de condiciones de vida en población intervenida.
	Método de calidad
Comportamiento de indicadores en población intervenida (análisis de expectativa)
	Fecha de la evaluación
Occidente
05/2010
Norte y Sur
09/2010



Nombre y Numero del Producto: PRODUCTO 3 (): 
ID del Producto:       064062: Sistema de Información Territorial
Número de identificación del resultado: 1
Descripción del Producto: PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local
Meta del periodo: 2009-2010

	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 1 - 2
Realizar reportes periódicos de estadística oficial por ODM a través de centros locales de consulta
	Reportes ODM.
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: anual


	Propósito

	Informar sobre el comportamiento de los ODM en cada unidad territorial, a partir de la línea base (actividad resultado 1 del producto 1).

· Intercambio de bases de datos con las principales instituciones cooperantes en las zonas de cobertura del observatorio para su inclusión en propuestas, estudios e iniciativas locales y regionales.
· Se continúa con la socialización de ODM en el Observatorio Norte, en territorios nuevos como la Moskitia y Colon
· Se están presentando análisis territoriales de ODM en medios de comunicación en la Moskitia, Colon y Atlántida
· En occidente se ha levantado el Mapeo de Actores Institucionales por departamento.

· Se ha iniciado el Mapeo de Actores a nivel municipal para la región de occidente.

· Se está preparando las boletas para el levantamiento de infraestructura a nivel municipal y su georeferenciación.

· Las bases de datos han sido utilizadas como insumo para la selección de municipios de intervención del Programa de Juventud Empleo y Migración y el establecimiento de líneas base en Intibucá , La Paz y Comayagua en el marco del programa.
· El Gobierno Nacional a nivel local y nacional cuenta con información sobre el estado de los indicadores ODMs para 50 municipios del país y los utiliza.

	Descripción

	Apoyo comunicativo al INE para elaboración y difusión de reportes oficiales y asesoría para diseñar e implantar los protocolos de difusión en CLC.

	Criterios de calidad
Periodicidad de actualización de reportes.
% de líderes locales que reciben reportes actualizados.
	Método de calidad
Revisión directa en CLC.

Revisión directa de registro de recepción en CLC.
	Fecha de la evaluación
02/2009
02/2010




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 3
Introducir enfoque territorial en centros académicos socios
	Enfoque territorial.
	Fecha inicio: 03/2009
Fecha final: 06/2009


	Propósito

	Introducir en los espacios académicos y técnicos de las regiones de intervención, el enfoque territorial (integralidad de análisis y propuestas en territorios definidos) como la base conceptual para toma de información, análisis y elaboración de propuestas de solución.

	Descripción

	            
Reuniones y talleres de sensibilización y simulación, aporte de información estadística local y sobre impactos previsibles.
· Se está induciendo a las nuevas Unidades Técnicas Municipales (UTM), y Unidades Técnicas Intermunicipales de las Mancomunidades (UTI) el concepto de planificación con visión de territorio para los próximos ejercicios de PDM y Planes Mancomunados

	Criterios de calidad
Cantidad de docentes e investigadores formados y certificados por región.
	Método de calidad
Resultados de pruebas de certificación.
	Fecha de la evaluación
07/2009




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 4
Estructurar los fondos de investigación
	Fondos de investigación.
	Occidente
Fecha inicio: 10/2009
Fecha final: 06/2010
Norte y Sur
Fecha inicio: 02/2010
Fecha final: 08/2010


	Propósito

	Establecer una capacidad académica y financiera para realizar investigación territorializada permanente en centros académicos de las regiones de intervención.

	Descripción

	Asesoría en definición temática, capacitación de jurados, diseño de reglamentos de los fondos y aporte de fondos financieros.

	Criterios de calidad
Cantidad de investigaciones territoriales publicitadas en página Web.
	Método de calidad
Revisión de contenidos de página Web.
	Fecha de la evaluación
Occidente
17/2010
Norte y Sur
09/2010




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultados 5 - 6
Formular una estrategia de solidaridad social y de gasto público focalizado y sensibilizar actores responsables de la estrategia
	Estrategia de solidaridad.
	Fecha inicio: 05/2009
Fecha final: 11/2009


	Propósito

	Desarrollar e implementar, en cabeza de la Red Solidaria, instrumentos conceptuales y comunicativos para promover la solidaridad (empresarial, académica, vecinal, etc.) con los sectores más pobres y excluidos y la corresponsabilidad de los beneficiarios.

.
 

	Descripción

	
Asesoría a la Red Solidaria para el diseño de la estrategia, apoyo en reuniones de sensibilización y compromiso con sectores solidarios, información de indicadores y poblaciones focalizadas, medios de comunicación para la sensibilización y educación de actores involucrados.

	Criterios de calidad
Cantidad de $ aportados por actores solidarios.
% de beneficiarios cumpliendo compromisos de corresponsabilidad.
	Método de calidad
Revisión contable de aportes.

Revisión directa en campo.
	Fecha de la evaluación
12/2009




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 7
Fortalecer la capacidad de coordinación del gasto social del GS
	Coordinación GS.
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: 03/2010


	Propósito

	Dotar al Gabinete Social de instrumentos para mejorar la focalización del gasto social, promover mayor asignación de recursos al sector social y coordinar las acciones de sus instituciones miembros, desde un enfoque territorial.

	Descripción

	Asesoría en el diseño del marco conceptual de evaluación del gasto social y de la metodología de decisiones basadas en impacto, medios de comunicación para la rendición de cuentas, diseño e implementación de un sistema georreferenciado de monitoreo.
· Inicio de la implementación del Programa de Recuperación Temprana en el Municipio de San Francisco de Coray, liderado por la Unidad de Emergencias y Riesgos y acompañada por el Observatorio Sur.


	Criterios de calidad
% de proyectos y recursos de las entidades miembros del GS mapeado mensualmente por municipio.
	Método de calidad
Revisión directa en sistema de información georeferenciada SIG del GS.
	Fecha de la evaluación
04/2010



	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 8
Formular una estrategia integral de ajuste al proceso descentralizador en función de los impactos y gestión territorial evaluada
	Fortalecimiento descentralización.
	Fecha inicio: 01/2010
Fecha final: 06/2010


	Propósito

	Integrar las diferentes políticas y acciones de descentralización y desconcentración del nivel nacional hacia los entes territoriales, en una estrategia unificada en las dimensiones política, administrativa y fiscal.

	Descripción

	Evaluación del impacto de las experiencias de gestión territorial integral, asesoría técnica en la formulación de la estrategia integral que cobije transferencias, ERP y acciones sectoriales. 
· Desarrollo de Taller de capacitación a Técnicos  Municipales  para la formulación de perfiles de  proyectos estratégicos a los municipios y mancomunidades en Occidente.
· Seguimiento y coordinación de acciones  en el marco de Convenio entre CUROC y S. de O. Occidente.
· Inicio de acompañamiento en la formulación de carteras de proyectos estratégicos a los municipios y mancomunidades en el ON

	Criterios de calidad
Ley o decreto presidencial aprobado con nuevo marco regulatorio de descentralización.
	Método de calidad
Revisión directa en archivos SGJ.
	Fecha de la evaluación
07/2010




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 9
Fortalecer las UT en el marco de la estrategia de descentralización
	Fortalecimiento UT.
	Fecha inicio: 01/2010
Fecha final: 06/2010

	Propósito

	Actualizar la capacidad de las unidades técnicas territoriales UT de municipios, mancomunidades, departamentos y regiones para responder por las competencias, funciones y recursos asignados por nueva normativa.

	Descripción

	· Apoyo al fortalecimiento de las capacidades técnicas  del personal de las unidades técnicas de las mancomunidades a través de reuniones de planificación entre las seis mancomunidades de occidente, con el propósito de obtener una planificación articulada.
· Intercambio regional de autoridades gobierno local recién electas de las mancomunidades MAFRON y NASMAR, en contraparte con la Mancomunidad MANCORSARIC de la zona norte de Copan, a fin de fortalecer las capacidades técnicas e impulsar procesos identificados como demanda de las UTI
· Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de la Unidad técnica MAMUGAH, en el proceso de planificación inicial y en el proyecto descentralizado de salud en el municipio de Iriona.
· Inicio de proceso de socialización del Plan de Nación con UTM y UTI y su articulación con los planes y potencialidades de los diversos territorios del ON
· Apoyo al intercambio entre las Mancomunidades Guisayote en Ocotepeque y SOL, Lempira, para conocer el proceso de descentralización de salud.

Reuniones y material informativos, programas para análisis y gerencia.

	Criterios de calidad
Cantidad de técnicos UT aplicando nuevas directrices.
	Método de calidad
Entrevistas a funcionarios técnicos.
	Fecha de la evaluación
07/2010




	PRODUCTO 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gasto social en los más pobres; impulso al incremento del gasto social; coordinación y articulación de acciones en el territorio; y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social en la gestión local

	Actividad Resultado 10
Realizar eventos de información territorial y rendición pública de cuentas
	Información y rendición de cuentas.
	Fecha inicio: 01/2010
Fecha final: semestral


	Propósito

	Entregar información desde el SdeO como agente externo sobre los impactos de la intervención en el territorio y la gestión de los actores comprometidos y apoyar a las autoridades territoriales en la rendición de cuentas, como mecanismo de transparencia de la gestión y de validación para el ajuste a los programas en curso.

	Descripción

	Campaña de sensibilización a autoridades territoriales, diseño de metodologías de presentación y rendición de cuentas, diseño e implementación directa de los instrumentos ¿cómo vamos? y ¿cómo participamos?.

· [bookmark: _GoBack]Reiniciado el acompañamiento a la Red de Comisiones Ciudadanas de Transparencia y Comisionados Municipales de Atlántida (RECMAH) para completar informes de desempeño municipal

	Criterios de calidad
Cantidad de eventos anuales de rendición pública de cuentas.

% de líderes que conocen los últimos reportes ¿cómo vamos? y ¿cómo participamos?
	Método de calidad
Verificación de actas.


Encuestas a líderes.
	Fecha de la evaluación
Semestral a partir de
02/2010



Nombre y Numero del Producto: PRODUCTO 4 (): 
ID del Producto:       064062: Sistema de Información Territorial
Número de identificación del resultado: 1
Descripción del Producto: PRODUCTO 4: conformada y validada una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos
Meta del periodo: 2009-2010

	PRODUCTO 4: conformada y validada una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos

	Actividad Resultado 1
Apoyar al DN en el direccionamiento estratégico a los OL
	Coordinación estratégica
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: 12/2010


	Propósito

	Establecer un canal formal de transmisión de las directrices estratégicas y políticas del DN, en el marco del SdO, a los equipos técnicos y administrativos de los observatorios locales y de la sede central.

	Descripción

	Coordinación de todas las actividades técnicas y operativas, entrega de directrices técnicas y capacitación de los equipos.

	Criterios de calidad
Aprobación de informes técnicos trimestrales por parte del DN.

	Método de calidad
Revisión de informes del DN a la JP.
	Fecha de la evaluación
Trimestral a partir de 04/2009






	PRODUCTO 4: conformada y validada una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos

	Actividad Resultado 2
Proveer insumos técnicos y operativos a OL y asociados
	Dirección técnica
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: 12/2010


	Propósito

	Garantizar instrumentos y capacidades técnicas centralizadas para el normal desarrollo de las actividades previstas en los planes de trabajo a los equipos técnicos y administrativos de los observatorios locales y la sede central.

	Descripción

	Implementación de los servicios de comunicación, geo-referenciación, capacitación, fuentes de información y logísticos.
· Iniciado proceso de Sistematización de experiencia del SdO a nivel nacional
· Creado material de incidencia sobre Cosntrucción de Políticas Públicas locales con enfoque de ordenamiento territorial.
· Construidos nuevos instrumentos de políticas públicas con enfoque de desarrollo de capacidades locales.
· Parcticipación en la definición preliminar de instrumentos legales críticos: Ley de Gatrantía de Empleo y Ley para la Participación Público-Privada.

	Criterios de calidad
Aprobación de informes técnicos trimestrales por parte del DN.

	Método de calidad
Revisión de informes del DN a la JP.
	Fecha de la evaluación
Trimestral a partir de 04/2009



	PRODUCTO 4: conformada y validada una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos

	Actividad Resultado 3
Apoyar al DN en la realización de alianzas y negociación de recursos
	Alianzas y acuerdos

Existe una agenda de fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y Justicia en proceso.
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: 12/2010


	Propósito

	Proveer información, instrumentos de formalización de alianzas y gestión directa que faciliten al DN el diseño e implementación de alianzas y acuerdos con instituciones públicas y privadas, entidades académicas, organismos de cooperación y personas naturales, nacionales o externas, para adelantar diferentes actividades previstas en el SdeO.

	Descripción

	Identificación aliados estratégicos, diseño de convenios, seguimiento a las alianzas y acuerdos.

	Criterios de calidad
Aprobación de informes técnicos trimestrales por parte del DN.

	Método de calidad
Revisión de informes del DN a la JP.
	Fecha de la evaluación
Trimestral a partir de 04/2009



	PRODUCTO 4: conformada y validada una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos

	Actividad Resultado 4
Administrar los recursos humanos, financieros y logísticos
	Administración de recursos
	Fecha inicio: 01/2009
Fecha final: 12/2010


	Propósito

	Garantizar el manejo eficiente y transparente de los recursos del SdeO.

	Descripción

	Procesos de contratación y adquisiciones, evaluación de personal del proyecto, planes de trabajo y operativos, informes de gestión y financieros.

	Criterios de calidad
Aprobación de informes técnicos y financieros trimestrales por parte del DN.

	Método de calidad
Revisión de informes del DN a la JP.
	Fecha de la evaluación
Trimestral a partir de 04/2009





	Sección 3
Lecciones aprendidas
	1. Los cambios institucionales deben ser previstos y deben existir mecanismos para tratarlos como un riesgo que debe ser internalizado.
2. Los actores locales han fortalecido su alianza en el proceso de una forma más firme en los casos en los que el proyecto ha logrado articular acciones con ámbitos nacionales.
3. Los territorios, al momento, no cuentan aún con capacidades para enfrentarse de forma bilateral o multilateral con la cooperación. Hay que construir mayores capacidades locales para fortalecer procesos sistemáticos de acercamiento con la cooperación a través de canales regulares.
4. Es necesario fortalecer las alianzas con otros actores del sistema para dirigirse a la cooperación a través de las mesas sectoriales del G16.
5. Hay que mejorar la capacidad de reporte 7 sistematización del proyecto a fin de brindar mayores oportunidades de réplica del modelo.
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Guía Simple para la formulación del Reporte Trimestral y A

nual de Progreso del Proyecto

 

Traducción libre Unidad de Gobernabilidad PNUD Honduras

 

Nov. 2009

 

Reporte Trimestral de Progreso del Proyecto: 

 

SISTEMA DE OBSERVATORIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS 

DEL MILENIO

.

 

Unidad de Gobernabilidad PNUD Honduras

 

Segundo Trimestre 2010

 

 

Estructura del Reporte

 

Información

 

básica

 

del 

Proyecto 

(Award)

:

 

Numero del

 

Award

: 

00051277

 

Titulo del Proyecto

: 

Siste

ma de Observatorios para el S

eguimiento de las Metas del Milenio

–

 

Fase II

 

Asociado en la Implementación

:

 

Gabinete Social

 

Fecha de Inicio y Final del Award

:

 

01/2001

-

12/2010

 

Monto total del Award

:

 

US$ 1,881,202.01

 

 

Sección 1

 

Riesgos y 

Problemas 

del proyecto

 

 

1.

 

Retroceso en el proceso de descentralización hacia los municipios:

 

En conjunto con Mesa de Cooperantes en Descentralización se ha preparado una estrategia para el alineamiento 

que permite un diálogo fluido con 

las autoridades de la SGJ y de la SETPLAN. Sin embargo, la creación de SETPLAN 

crea un ámbito de superposición de competencias con la SGJ en el tema de Ordenamiento Territorial, Planificación 

Local y Descentralización que debe ser absuelto.

 

Como medida de 

mitigación adicional se empieza a preparar el proceso para la transición de AMHON y se define 

una estrategia de incidencia para luego de la elección de autoridades. A nivel local se promueven diálogos y 

discusiones respecto al Plan de Nación/Visión de País

.

 

 

Financiero: disponibilidad de recursos, transferencia del recurso:

 

Los recursos asignados a cada municipio se recibieron de forma irregular desde 2009. Durante el primer semestre 

de 2010 no se produjeron transferencias hacia las municipalidades.

 

No se 

prevé que la situación fiscal permita hacer efectivo el incremento de la transferencia al 7%.

 

La nueva forma de cálculo de la transferencia es beneficiosa para las municipalidades C y D en el corto plazo, pero 

los montos que recibirán serán menores a los q

ue recibían cuando además existían los fondos ERP 

descentralizados.

 

 

Político: compromiso de gobierno y voluntad política:

 

Las instituciones involucradas (SGJ, SETPLAN, AMHON, Congreso Nacional) en respaldar y promover el tema de 

descentralización no han r

espondido con la voluntad política que se requiere. Sumando, la inestabilidad en el 

ejercicio de la gobernabilidad del país. La SGJ está preparando un Plan Estratégico que incluye la temática de 

descentralización de forma expresa. Además el Plan de País pr

opone metas específicas para el tema de 

descentralización. Los conflictos de competencias son un problema que debe ser enfrentado. PNUD está actuando 

activamente en acercamientos con SETPLAN y la SGJ para el efecto, al igual que la mesa de descentralizació

n.

 

 

Estratégico: entes territoriales sin interlocución:

 

Los entes territoriales han mostrado poca participación que responde a la falta de visión estratégica del Estado de 

crear instancias intermedias que generen un flujo entre lo nacional y lo local (Ej. 

Mancomunidades, espacios 

regionales, CODOT, Consejos de cuencas, Comisiones de Desarrollo Departamental, otros), si bien se crean vía ley 

los consejos regionales y comisionados presidenciales, aun no está claro como se articularan a las estructuras 

regiona

les y locales. 

 

 

2.

 

Se pierde capacidad de coordinación del GS sobre la inversión social

 

 

Organizacional: desarticulación de la inversión:

 

