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JUNTA DE PROYECTO  

➢ Nombre del Proyecto: Asistencia Técnica Electoral 
 

➢ No. Award:    00050266 
 

➢ Fecha Junta de Proyecto:  1 de septiembre 2015 
❖ Periodo de reporte sobre avances de los resultados: 2014 - Junio 2015 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Objetivo Principal: Asistir al Tribunal Supremo Electoral como institución promotora de la democracia representativa que en Honduras se expresa a través de 
elecciones primarias y generales y que tienen como marco superior la construcción y el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Resultados esperados: 

1) Apoyar a la reforma del marco legal del sistema electoral hondureño, por vía de ley ante el Congreso.  
2) El TSE cuenta con unidades operativas fortalecidas y conducidas por personal idóneo. 
3) Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Unidad de Capacitación y Formación Ciudadana. 
4) La asistencia técnica del proyecto ATE al TSE y a otros actores es provista de manera profesional y oportuna. El manejo administrativo se cumple de 

acuerdo a los procedimientos internos del PNUD y a los convenios con los donantes. 
 

Fecha de inicio del proyecto: Julio 2008 

Fecha de finalización del proyecto: 30 junio de 2017 

Localización geográfica del proyecto (si aplica): Principalmente en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, pero también tiene cobertura 
nacional en algunas acciones. 



  
 
 
 
 
 

 2 

Instituciones contrapartes: Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) 

Presupuesto total del proyecto (USD): $ 4,219,616.37 

 

Fuentes de financiamiento:  

Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América 
(USAID) 

$ 2,628,082.30 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) $ 364,134.84 

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) $ 1,178,621.68 

ONU Mujeres $ 25,000.00 

Gobierno (TSE) $ 24,777.53 

Unión Europea (UE) $ 98,658.79 

 
 

2. Avance de los resultados (Septiembre 2014 – Julio 2015). 

Producto 1: Asistencia técnica al fortalecimiento institucional del TSE 

Línea base, indicador y meta 
prevista. 

Avance a la fecha. (Incluir datos) Evidencias sobre los 
logros alcanzados a la 
fecha (Incluir lista de 
evidencias como anexo). 

Dificultades y 
lecciones aprendidas 

Línea Base 
1. Consenso sobre oportunidad y 

necesidad de reforma. 
2. Existen varias propuestas: TSE, 

MOE-UE, Comisión de la verdad. 
3. Nuevos magistrados y jefes de 

unidad. Mayo 15 2014. 

• Proceso de contratación de los consultores nacionales 
para la revisión de la Ley Electoral y Organizaciones 
Políticas (LEOP) con la finalidad de identificar problemas 
y cuellos de botella que puedan ser resueltas vía 
reglamentos electorales. 
 

• El Proyecto ATE con apoyo de la Unidad de 
Gobernabilidad del PNUD realizo un proceso de contacto 

- Fotos e informes de 
talleres, de eventos y 
misiones técnicas de 
las Unidades 
operativas y 
Departamentos del 
TSE involucrados en 
las actividades 
desarrolladas.  

No ha habido progresos 
sustanciales en la 
discusión de una 
reforma electoral, a 
pesar de la firma del 
Acuerdo de Garantías 
Mínimas por parte de 
los candidatos 
presidenciales de todos 
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4. Existe plan de apoyo de 
fortalecimiento de las mujeres al 
TSE y a los PP. 

5. Existe plan operativo del TSE con 
IFES. 

6. Existe marco legal para CC, CEC, 
para equidad de género y para 
reportes al TSE por parte de los 
PP. 

7. Hay un nuevo espectro de 
partidos políticos, dos 
importantes nuevos y otros con 
necesidad de adaptación. 

8. La reforma electoral implica 
también la reforma a los PP 
(Título V). 

9. Un grupo de nuevos diputados y 
partidos en el congreso. 

10. Existe relación histórica de PP y 
TSE. 

 
Indicadores  
1. 30 de julio 2014 hay una matriz 

comentada de las diferentes 

propuestas. 

2. 30  diciembre 2014 hay una 

propuesta de articulado 

consultado con todos los 

actores. 

3. 2015, debates en el Congreso. 

con PNUD Republica Dominicana y actores del ámbito 
político hondureño con el fin de organizar una Misión 
Técnica a Republica Dominicana para sostener un 
intercambio de ideas y buenas practicas sobre el tema de 
las Mesas Ciudadanas Receptoras de votos y nuevas 
tecnologías electorales. 
 

• En el marco de la cooperación horizontal, se realizó una 
misión técnica al TSE de Costa Rica con el fin de realizar 
un intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas 
en temas electorales enfocándose principalmente en los 
temas de planificación y monitoreo electoral.  

 

• Se realizaron jornadas de trabajo con personal técnico y 
legal tanto del TSE como del RNP para determinar el 
diseño del sistema de interconexión entre las bases de 
datos del TSE y el RNP para la conformación del Censo 
Nacional Electoral con base en requerimientos de ambas 
instituciones. Finalmente se presentó dicho diseño ante el 
Pleno de Magistrados del TSE y el Directorio del RNP.  

 

• El Proyecto ATE apoyó con la jornada de discusión y 
formulación del Reglamento Electoral para la Inscripción 
de Partidos Políticos. Además, participo en las jornadas de 
discusiones del borrador del Reglamento Electoral de 
Paridad y Mecanismo de Alternancia; dicho reglamento 
apunta a lograr una participación equilibrada de hombres 
y mujeres en los ámbitos de la política. 

 

• Se realizó el proyecto de levantamiento de información de 
cobertura de señal telefónica e infraestructura de centros 
de votación en las áreas rurales del Distrito Central y 11 

- Reglamento electoral 
sobre Inscripción de 
Partidos Políticos y 
sus publicaciones en 
los periódicos locales 
y en el sitio de internet 
del TSE. 

- Borrador del 
Reglamento Electoral 
sobre Paridad y el 
Mecanismo de 
Alternancia. 

los partidos políticos 
participando en las 
Elecciones Generales 
de 2013 en donde se 
comprometían impulsar 
y apoyar, en el primer 
año de gobierno, una 
nueva legislación en 
materia electoral que 
responda a la realidad 
política actual.  
 
Temas políticos como 
la reelección 
presidencial y la 
segunda vuelta 
electoral han desviado 
la atención de los 
actores del ámbito 
político electoral. 
Asimismo, temas de 
carácter social como el 
escándalo de 
corrupción del IHSS y 
las manifestaciones del 
denominado grupo de 
“jóvenes indignados” ha 
acaparado la atención 
tanto de medios como 
de la sociedad en 
general, pasando el 
tema de reformas 
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4. A 30 de diciembre del 2014 los 

magistrados y jefes han hecho 

dos visitas de formación en la 

región. 

5. 30 junio plan de apoyo 

concertado con jefas de unidad 

de capacitación y unidad  de 

género. 

6. A diciembre 2014 Por lo menos 3 

partidos han realizado acciones 

a favor de las mujeres en sus 

partidos. 

7. A diciembre 2014 hay plan piloto 

de inserción de actividades de 

educación cívica en un 

municipio. 

8. Julio 2014 contratado y 

entrenado experto para ajustar 

censo electoral con avances del 

RNP. 

9. A 30 de agosto 2014 por lo 

menos tres partidos han firmado 

un acuerdo de cooperación con 

ATE. 

10. A 30 de diciembre 2014, por lo 
menos dos partidos han 
modificado/ adecuado sus 
reglamentos internos a la ley 
electoral. 

 

municipios del Departamento de Francisco Morazán con 
el fin de contribuir a la actualización de la División Político 
Geográfica Electoral (DPGE). En total se visitaron 251 
centros de votación en 12 municipios de Francisco 
Morazán, de los cuales 208 (83%) cuentan con servicio de 
energía eléctrica, 231 (92%), cuentan con servicio de 
agua, 209 (83%) cuentan con cobertura de señal 
telefónica de Tigo, 183 (73%) cuentan con señal telefónica 
de Claro y 36 (14%) centros de votación no tienen 
cobertura de señal de ninguna de las compañías. En 192 
(76%) centros de votación hay cobertura de trasmisión de 
datos de al menos una de las dos compañías, pero en 59 
(24%) no hay disponibilidad para transmisión de datos de 
ninguna compañía. En cuanto a la actualización de la 
DPGE, se encontró lo siguiente: se crearon 32 nuevos 
sectores electorales con sus respectivos centros de 
votación, se reubicaron 79 lugares poblados, se 
incorporaron 166 lugares poblados nuevos a las DPGE y 
se corrigió el nombre de 6 lugares poblados y el nombre 
de 3 sectores electorales. 

electoral a un plano 
menos prioritario.  
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Metas 
1. Nueva propuesta de reforma 

electoral presentada al congreso. 
2. Nuevas directivas del TSE han 

recibido capacitación. 
3. Censo ligado y actualizado 

simultáneamente con 
actualizaciones del RNP. 

4. Unidades seleccionadas 
operando en convenios con PP e 
instituciones. 

 

 

 

Producto 2: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Unidad de Capacitación y Formación Ciudadana 

 

Línea base, indicador y meta 
prevista. 

Avance a la fecha. (Incluir datos) Evidencias sobre los 
logros alcanzados a la 
fecha (Incluir lista de 
evidencias como anexo). 

Dificultades y 
lecciones aprendidas 

Línea base: 
Hay experiencias de apoyo a 
consejos estudiantiles 
 
Indicadores: 
A 30 de agosto 2014 MOU firmados 
con Secretaría y por lo menos una 
facultad de formación de maestros. 

• El Tribunal Supremo preparó con el apoyo del Proyecto 
ATE el “Convenio marco de cooperación en material 
cívica electoral”. Dicho convenio fue firmado por el 
Tribunal Supremo Electoral y la Secretaría de Educación 
el 20 de Febrero de 2015.  

 

• El Proyecto ATE apoyó las giras de capación a los 
directores departamentales, distritales y municipales de 
la SEDUC, para que estos hicieran una formación en 

- Firmado Convenio 
marco de cooperación 
en materia cívica 
electoral. 

- Giras de capacitación 
para las elecciones a 
gobiernos estudiantiles 
en febrero 

Será importante definir 
con suficiente 
antelación el 
calendario de visitas de 
trabajo en el marco de 
la cooperación sur-sur. 
 
Será importante en el 
futuro hacer una 
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A diciembre 2014, por lo menos una 
institución con  plan aprobado para la 
transversalización. 
A 30 de agosto formada una red de 
OSC en un municipio 
 
Meta:  
Una experiencia piloto de 
transversalización en implementación 
en un colegio o facultad de formación 
de maestro 
 
 

cascada a los profesores y estos a los alumnos con 
respecto a la celebración de las elecciones a Gobiernos 
Estudiantiles. Los capacitadores fueron los miembros de 
la Unidad de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Electoral. 

 

• El Proyecto ATE apoyó, en el marco de la cooperación 
sur-sur, los viajes de intercambio de experiencias de 
Doña Carmen de Carcamo, miembro de la Unidad de 
Capacitación del Tribunal Electoral de Panamá, que viajó 
a Tegucigalpa en 3 ocasiones para apoyar técnicamente 
a la Unidad de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Electoral. 

 

• El Proyecto ATE asistió al TSE en la preparación de los 
formularios de observación electoral que se utilizaron 
para la observación de las elecciones a gobiernos 
estudiantiles del mes de Abril. Así mismo, el Proyecto 
ATE apoyó, en colaboración con UNV, el reclutamiento 
de los voluntarios que actuaron como observadores en 
esas elecciones. 

 

• El Proyecto ATE apoyó al TSE con el lanzamiento y 
publicación de los boletines “Conectados con la 
Ciudadanía”. Así mismo se asistió técnicamente en la 
elaboración de contenido de dichos boletines. 

- Observación electoral 
de las elecciones a 
gobiernos estudiantiles 
en abril 

- Viajes de trabajo a 
Tegucigalpa de Doña 
Carmen de Carcamo 

- Publicación de los 
Boletines electorales 
de los meses de Mayo 
y Junio  

 
 

planificación con 
suficiente antelación de 
la observación 
electoral por parte de 
voluntarios, y en 
especial definir las 
condiciones del apoyo 
económico a los 
voluntarios (estipendio) 
que el PNUD/UNV 
brindará.  
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Producto 3: Mantenimiento de la Unidad de Implementación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto. 

Línea base, indicador y meta 
prevista. 

Avance a la fecha. (Incluir datos) Evidencias sobre los logros 
alcanzados a la fecha 
(Incluir lista de evidencias 
como anexo). 

Dificultades y 
lecciones aprendidas 

Línea base: 
Equipo no existente durante 4 meses, 
pero relaciones todavía vigentes 
 
Indicador: 
A 30 de mayo POA aprobado por la 
junta del proyecto 
 
Meta: 
ATE se ha  consolidado como un 
proyecto de fortalecimiento 
democrático, no solo para el TSE 

El Coordinador del Proyecto trabajó para el proyecto desde 
Enero a Marzo de 2015. 
 
El equipo base está consolidado con un Asistente Técnico 
Nacional desde Noviembre de 2014 y un Asesor Técnico 
Electoral desde Enero de 2015. 
 
Así mismo, se contó con el apoyo puntual de un asistente 
administrativo en Marzo y Abril de 2015. 
 
En Junio se concretó la contratación de la administradora 
financiera del proyecto. 

Unidad de Implementación 
trabajando en las oficinas del 
TSE 

Será importante en el 
futuro hacer una 
planificación a largo 
plazo de los recursos 
humanos, analizando 
cuidadosamente los 
recursos humanos 
necesarios para 
implementar las 
actividades asignadas 
al proyecto. 
Así mismo será muy 
importante poder hacer 
una adecuada “Gestión 
de la continuidad” del 
proyecto para evitar 
interrupciones en la 
implementación o una 
mala ejecución. 
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3. Avance en la ejecución presupuestaria. (2014- Junio 2015) (Incluye fondos de la nueva fase del proyecto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTADO DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 2014-

2015 (APROBADO 
EN JUNTA DE 

PROYECTO 
SEPTIEMBRE 2014) 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

Y 
JUSTIFICACIÓN 
DEL CAMBIO 

EJECUTADO 
1 ENERO 

2014 AL 30 
DE JUNIO 

2015 

% DE 
EJECUCIÓN 

RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 

Asistencia al TSE 319,396.73   54,869.41 17% 

Asistencia a unidad 
de capacitación 39,402.95   20,775.01 53% 

Unidad de 
Implementación/ 
M&S   265,537.70   210,843.67 79% 

TOTAL 624,337.38   286,488.09 46% 
 

** Los gastos del proyecto del período 2008-2013 ascendieron a US$3,066,195.47, de los cuales US$1,477,861.40 fueron financiados por USAID. / Incluye US$200,000 no 

programados en el POA 2014-2015 y reprogramación presupuestaria para la nueva fase 
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**** En el presupuesto de la Unidad Implementadora se incluyen un total de US$4,200 de fondos PNUD. 

 

 

 

4. Gestión de los riesgos del proyecto.  

TIPO DE RIESGO RIESGO IDENTIFICADO PRODOC MEDIDA DE PREVENCIÓN 
O MITIGACIÓN 
IMPLEMENTADA Y POR 
QUIÉN. 

NUEVOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS A LA 
FECHA 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
O MITIGACIÓN 
IMPLEMENTADA O 
PREVISTA Y POR QUIÉN. 

Político y Social • La elección irregular del Pleno de 
Magistrados después de las 
elecciones generales de 2013  a 
cargo del saliente Congreso Nacional, 
puede causar una percepción de 
ilegitimidad hacia la conformación del 
TSE y que la institución vela por los 
intereses de los partidos políticos 
tradicionales. Dicha situación puede 
generar falta de cumplimiento del 
Compromiso de Garantías Mínimas 
para la Ética y la Transparencia 
Electoral en cuanto a los 
compromisos durante el periodo Post-
electoral: (1) Apoyar el proyecto de 
modernización tecnológica y de 
renovación de la tarjeta de identidad 
presentado por el Registro Nacional 

El trabajo de fortalecer y 
ofrecer asistencia técnica a 
instituciones del Estados 
débiles y/o frágiles requiere 
perspectivas a medio y largo 
plazo. El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de Honduras 
es una institución muy joven, 
que ha experimentado una 
transición de nombramientos 
y representación partidista a 
una entidad técnica donde los 
nombramientos son hechos 
por el Congreso. De igual 
forma, el Pleno de 
Magistrados del TSE está en 
un proceso de transición y 
actúa como tal, oscilando 

Los riesgos políticos y 
sociales son los 
mismos mencionados 
anteriormente. 
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de las Personas (RNP) al Congreso 
Nacional en 2011, y (2) Impulsar y 
apoyar, en el primer año de gobierno, 
una nueva legislación en materia 
electoral que responda a la realidad 
política actual del país. 
 

• Además, la manera en que los nuevos 
magistrados del TSE fueron elegidos 
obviamente tiene implicaciones 
mayores. En particular, la legitimidad 
del proceso electoral 2017 puede ser 
cuestionado sobre la base de la 
percepción de que el TSE ya no es 
una institución imparcial y está 
sesgada hacia los partidos políticos 
tradicionales. La legitimidad de la 
composición del TSE podría conducir 
a un cuestionamiento de los 
resultados de las elecciones, sobre 
todo si se trata de una carrera muy 
reñida.  

 

• La dinámica de la asistencia técnica al 
TSE y el fortalecimiento del Sistema 
democrático del país puede cambiar 
drásticamente porque el contexto 
político electoral es bastante volátil, 
especialmente debido a dos 
importantes temas de la arena político 
electoral: la reelección presidencial y 
la segunda vuelta electoral.  

entre decisiones técnicas y 
partidistas. 
 
La capacidad institucional del 
TSE para absorber la 
asistencia, procesarla y 
ponerla en práctica es a la vez 
un proceso lento, sobre todo 
porque el personal y los 
funcionarios son, en su mayor 
parte, los mismos que los de 
la institución electoral anterior 
(el Tribunal Nacional Electoral 
o TNE, que fue reestructurado 
como el TSE como resultado 
de las reformas electorales de 
2005). Debido a que la 
estructura de personal no ha 
cambiado de manera 
significativa, la imparcialidad y 
la profesionalización en los 
procesos desempeñados por 
los de los directores y demás 
personal es y seguirá siendo 
bastante lento. 
 
La mejor práctica del Proyecto 
ATE fue ayudar en la creación 
de estructuras operativas 
profesionales con alcance 
nacional y amplia 
identificación institucional. 
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• Adicionalmente, la presión social por 
parte de las manifestaciones de los 
“Jóvenes Indignados” con apoyo de 
los partidos de oposición al oficialismo 
puede tener implicaciones negativas 
sobre las discusiones y debates sobre 
posibles reformas electorales, ya que 
dicho tema requiere un consenso de 
todos los actores involucrados en el 
contexto político-electoral. 

 

Durante las últimas tres 
elecciones, la Unidad de 
Capacitación que ha recibido 
asistencia técnica por parte 
del PNUD, ha sido la columna 
vertebral del TSE. Otros 
logros importantes fueron la 
planificación y el despliegue 
de las brigadas que llevaron a 
cabo la actualización de la 
División Política Geográfica 
Electoral  y la organización de 
un equipo técnico que 
coordina estrechamente con 
la RNP para crear el Censo 
Nacional Electoral. En 
algunos de estos casos, la 
implementación de los 
procesos de contratación 
competitivos fueron muy 
alentados y apoyados por el 
PNUD / Proyecto ATE, que 
llevo a cabo la identificación 
de los directores de algunas 
unidades operativas o la 
contratación de expertos 
técnicos (por ejemplo, en las 
áreas de tecnología de la 
información, programación y 
presentación de informes 
estadísticos), que fue clave 
para mejorar la calidad 
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profesional y no partidista del 
TSE.   
 
Con la finalidad de evitar 
interrupciones en la 
implementación de la 
asistencia técnica electoral al 
TSE, es importante contar con 
mejores herramientas de 
planificación, especialmente 
con miras a los procesos de 
contratación del personal del 
proyecto y consultores. 
Adicionalmente, es 
recomendable firmar un 
acuerdo con el TSE en el cual 
se refleje una calendarización 
de las actividades del 
proyecto a llevar a cabo en el 
corto y mediano plazo con el 
fin de sortear retrasos 
generados en la aprobación 
de las actividades del 
proyecto por parte del Pleno 
de Magistrados. 
 

 

5. Monitoreo y evaluación.  
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ACTIVIDAD DE 
MONITOREO DEL 
PROYECTO PREVISTA Y 
MÉTODO PARA 
RECOPILAR LOS DATOS. 

FECHA PREVISTA PARA LA 
ACTIVIDAD DE 
MONITOREO. 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 
DEL PROYECTO PREVISTA. 

FECHA PREVISTA PARA LA 
ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN EXTERNA. 

RECURSOS DISPONIBLES 
PARA LA ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 
DEL PROYECTO. (USD) 

Actividad: 
Evaluación del número de 
propuestas de reforma 
legal electoral legal, fruto 
de diálogos inclusivos, que 
se han presentado al 
Congreso Nacional.  
Método: 
Solicitudes de información 
al Congreso Nacional y a 
la Secretaría General del 
TSE. 

Octubre 2015 No está previsto N/A N/A 

Actividad: 
Evaluación del número de 
reformas reglamentarias 
adoptadas por el TSE 
Método: 
Verificación de la Gaceta, 
y además solicitud de 
información a la 
Secretaría General del TSE 

Octubre 2015 No está previsto N/A N/A 

Actividad: 
Evaluación de la 
transmisión de la 
información censal de 

Diciembre 2015 No está previsto N/A N/A 
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acuerdo con estándares 
acordados. 
Método: 
Informes de la Unidad de 
Censo del TSE que 
incluyan la información 
del cumplimiento de la 
interconexión con los 
requisitos establecidos en 
el protocolo 

Actividad: 
Evaluación del porcentaje 
de personas, participantes 
en iniciativas de la Unidad 
de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica 
Electoral, que reconocen 
una mejora en su 
conocimiento de sus 
derechos y deberes 
electorales 
 
Método: 
Cuestionarios de opinión 
entregados por el TSE o 
PNUD a los participantes 
antes de la formación y 
después de la formación.  

Octubre 2015 No está previsto N/A N/A 

Actividad: Octubre 2015 No está previsto N/A N/A 
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Evaluación del porcentaje 
de implementación del 
plan de trabajo de tres 
proyectos electorales  
 
Método: 
Informes de la Unidad de 
Planificación y Evaluación 
de la Gestión del TSE   

 

6. Plan de Adquisiciones y Contratos. 
 

6.1 ¿Qué número de revisiones o actualizaciones ha tenido el Plan anual de Adquisiciones y Contratos (PAC) aprobado por PNUD? 

El PAC correspondiente a la nueva fase del Componente de Asistencia Técnica Electoral está aún por definirse. 

 

 

6.2 ¿Cuáles son los procesos de adquisiciones o contratos urgentes que están retrasados y cuál es el motivo de dicho retraso?  

El equipo técnico del Componente ATE no cuenta con un coordinador desde marzo de 2015. Desde esa fecha se dio inicio con un proceso de contratación del 
nuevo coordinador; sin embargo, el proceso ha resultado más largo de lo esperado debido a la identificación de candidatos para dicho puesto. 

 

6.3 ¿Qué medidas urgentes son necesarias para agilizar los procesos de adquisiciones y contratos pendientes? 
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Debido a la dificultad de identificar candidatos para el puesto de coordinador de proyecto que cumplan con el perfil requerido, es importante identificar una base 
de candidatos a través de lista corta para agilizar el proceso de contratación. 

 

7. Beneficiarios y perspectiva de género. 

7.1 ¿Quiénes han sido los beneficiarios del proyecto a la fecha y de qué forma se han involucrado en la implementación de las actividades?  

El TSE como asociado en la implementación del proyecto ha realizado esfuerzos para la profesionalización del personal de su personal y del fortalecimiento de sus 
unidades operativas. Asimismo, la iniciativa de educación cívica de la organización de Gobiernos Estudiantiles ha beneficiado a aproximadamente 1.7 millones de 
niños y niñas de 17,000 centros educativos a nivel nacional, contando con la participación de organizaciones de voluntario de la red Honduras Voluntaria que 
aportaron elementos para la observación electoral de los gobiernos estudiantiles. En el caso de la publicación del boletín electoral “Conectados con la ciudadanía” 
tiene como beneficiarios a la población en general. Asimismo, el nuevo reglamento electoral de Inscripción de Partidos Políticos tiene como beneficiario a la 
población en general. El sistema de interconexión entre el RNP y el TSE que actualmente se está desarrollando con apoyo del PNUD, tendrá como beneficiarios a 
todos los votantes y en especial a aquellos que actualmente no están incluidos en el censo. 

 

7.2 ¿Qué acciones se han llevado a cabo y/o se tienen previstas para incluir la perspectiva de género en el proyecto?  

Ya desde hace algunos meses el TSE viene trabajando en la formulación de un reglamento electoral de Paridad y Alternancia con el fin de atender los principios 
de igualdad y equidad que rigen el sistema electoral del país. Hace tres procesos electorales se ha venido aplicando el sistema de cuotas, en la participación política 
de las mujeres desde el 30%, incrementándose en un 40% y ahora se pretende dar un paso más significativo con la adopción de la paridad. En este sentido el 
proyecto ATE ha participado en muchas de las reuniones de discusión con el Pleno de Magistrados, miembros del grupo de mujeres parlamentarias, instituto 
nacional de las mujeres y otros grupos que apoyan los derechos de las mujeres. Asimismo, a través del Proyecto ATE se contó con la participación en algunas 
reuniones con representantes de ONU Mujeres con la finalidad de enriquecer los debates sobre dicho reglamento de tal forma que respondan a las demandas de 
los grupos involucrados. 

Como aún no se ha definido el mecanismo de alternancia más apropiado a la realidad política nacional y aún falta discutir sobre el tema de paridad, el Proyecto 
ATE seguirá apoyando con las sesiones de discusión para concretar dicho reglamento y poder publicarlo en la Gaceta que permita su implementación. 
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7.3 ¿Qué acciones se han llevado a cabo y/o se tienen previstas para incluir a poblaciones indígenas/afrohondureñas y personas con discapacidad 
(explicar por separado)? 

En el marco de la iniciativa de trabajo del TSE sobre inclusión social, el Proyecto ATE realizó las gestiones para organizar una reunión entre el Presidente Magistrado 
del TSE y el coordinador del Proyecto de Derechos Humanos del PNUD con el fin de conocer más acerca del proyecto e identificar posibles sinergias entre el 
proyecto ATE, el proyecto de Derechos Humanos y el TSE de tal forma que se pueda identificar y dar respuesta a las necesidades de grupos sub-representados 
(poblaciones indígenas / afro hondureñas y personas con discapacidad). Se espera aprovechar la red de contactos y estructura ya establecida por el Proyecto de 
Derechos Humanos para que exista un acercamiento del TSE con dichos grupos. Finalmente, el TSE ya ha realizado reuniones con organizaciones de personas 
con discapacidad y esta la intención de firmar un convenio de cooperación con la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras 
(FENOPDIH), con la Coordinacion de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación (CIARH), Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de 
Honduras (FENAPAPEDISH) y la Dirección de Discapacitados de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.  

 

8. Nivel de apropiación nacional y acciones de sostenibilidad. 
 

8.1 ¿Cuáles temas o aspectos del proyecto han tenido mayor nivel de apropiamiento nacional y por qué? 

Los esfuerzos para diseñar e implementar un sistema de interconexión entre las bases de datos del TSE y RNP con el fin de conformar el Censo Nacional 
Electoral tiene una incidencia a nivel nacional ya que contempla la transferencia de manera transparente, segura y eficaz, que a su vez tiene una incidencia 
directa en el manejo de los datos de los ciudadanos elegibles para ejercer el sufragio. 

También, la iniciativa de educación cívica del TSE y la Secretaria de Educación (SEDUC) en cuanto a la organización de gobiernos estudiantiles, tiene una 
incidencia a nivel nacional ya que las elecciones de gobiernos estudiantiles se llevan a cabo a nivel nacional en todas las escuelas del sistema educativo público. 
Dicha iniciativa busca crear ciudadanía a temprana edad y hacer conciencia de las responsabilidades y derechos políticos de los ciudadanos. 

8.2 ¿Qué acciones del proyecto tienen mayor potencial de ser sostenibles y por qué? 
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En línea de lo anteriormente mencionado, las dos acciones con mayor potencial de ser sostenibles es la implementación del sistema de interconexión del TSE y 
el RNP, ya que es un sistema consensuado por tanto el Pleno de Magistrados del TSE y del Directorio del RNP. 

En cuanto a la organización de gobiernos estudiantiles, también es una acción apoyada por el proyecto que puede ser muy sostenible, ya que existe un convenio 
en materia de educación cívico electoral firmado por las autoridades del TSE y la SEDUC que da la pauta para continuar con este tipo de iniciativas de educación 
cívica. 

 

 

9. Aporte del proyecto al Plan Estratégico del PNUD 2014-2017. 

9.1 ¿A qué output(s) e indicador(es) del Plan Estratégico del PNUD 2014-2017 le apunta el proyecto y que evidencias existen a la fecha?   

 
- Resultado 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y responsabilidad 

con sistemas más sólidos de gobernanza democrática; 
 

- Resultado 4: Logro más rápido del progreso en cuanto a la reducción de la desigualdad de género y la promoción del empoderamiento de la 

mujer. 
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10 Propuesta de cambios o ajustes del proyecto.  
 

10.1 Nueva Fase del Proyecto  
 
Fondos Disponibles Julio 2015-Junio 2017  

RESULTADO DEL PROYECTO FONDOS REMANENTES 
NUEVOS FONDOS 

2015-2017 

PRESUPUESTO 
PREVISTO JUL 2015-

JUN 2017 

MARCO LEGAL ELECTORAL Y REGULATORIO 
MEJORADO ( REFORMA ELECTORAL) 15,768.00                42,228.00  57,996.00 

INSTITUCIONES ELECTORALES MEJORADAS 
(APOYO AL TSE)                           522,082.51              287,854.30  809,936.81 

TOTAL 537,850.51             330,082.30  867,932.81 

***  Ver Plan operativo 2015-2017  Anexo 


