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Descripción: Prevención y recuperación de crisis, conflictividad y seguridad ciudadana, con perspectiva de equidad de género
Agencia Implementadora: PNUD Honduras

Periodo: Enero 2010– Mayo 2011.
1. Sección 1
Problemas y riesgos:



	Situación de los riesgos del proyecto:

Riesgos asociados a Outputs 3y  4
· Uno de los riesgos que planteaba el proyecto era que de ocurrir una emergencia importante fuera difícil desarrollar la agenda de prevención porque se concentraran las contrapartes en la emergencia. Esto fue cierto en el caso de COPECO pues durante el segundo semestre del año 2010 se concentró básicamente en actividades de respuesta. Sí se pudo avanzar en el trabajo con SEPLAN. En el caso de Tegucigalpa aunque la alcaldía se involucró mucho en el tema de respuesta también la propia emergencia generó oportunidades para actividades preventivas (ordenanza municipal) y de recuperación. 

· Debilidad de las contrapartes nacionales para la gestión. 


	Nuevos desafíos del  proyecto:

· La Secretaría de planificación que es un socio clave para esta iniciativa todavía está en proceso de definir su rol.
· La falta de presupuesto nacional para la gestión de riesgos y la planificación.


	Sección 2.  Ejecución del Proyecto


	PRODUCTO 3: 

ID: 00069453

Descripción: Fortalecimiento de las capacidades del estado para implementar una estrategia coordinada para la reducción de riesgos de desastres con enfoque de equidad de género.
Metas 2010:

reglamento del SINAGER fue aprobado incluyendo el concepto de recuperación temprana Se capacitaron 21 técnicos de instituciones clave en la gestión de riesgo. Como un primer efecto de esta capacitación COPECO ha incorporado la evaluación de riesgo en su práctica institucional. También se pudieron realizar evaluaciones de edificios públicos con el apoyo de los técnicos capacitados y se realizaron las evaluaciones de daños del sismo del 28 de mayo del 2009. Esta capacitación permitió estandarizar metodologías con las distintas instituciones capacitadas, entre las que destacan el Tribunal Superior de Cuentas, el Fondo Hondureño de Inversión Social, COPECO, el colegio de ingenieros, la Secretaria de Obras Públicas y la alcaldía de Tegucigalpa. También se logró que COPECO reconociera esta capacitación como la base para formar oficiales de prevención, que son los responsables de desarrollar el plan nacional de gestión de riesgo en las distintas instituciones.

Se elaboró el manual de ordenamiento territorial incluyendo la variable reducción de riesgo y recuperación temprana. El manual ha sido institucionalizado como la metodología oficial por la Secretaria de Planificación. Se han realizado acciones para la difusión de la metodología como el diplomado de planificación del desarrollo y se prevé difundir la metodología en un taller el año próximo.

Se inició el proceso del plan nacional de gestión de riesgo, constituyéndose las mesas de trabajo. El Atlas de amenazas de Honduras se ha completado en un 70%. Se ha elaborado el mapa nacional de amenaza ante inundaciones y sismos, está en proceso el mapa de amenaza de huracanes y de movimientos de ladera. Se está elaborando el mapa nacional de riesgo. 

Meta 1: Elaborado  y aprobado reglamento de la ley del SINAGER.
Logro: 100%. El reglamento del SINAGER fue aprobado incluyendo el concepto de recuperación temprana y un arreglo institucional para coordinar la recuperación

Meta 2: Capacitados al menos 15 técnicos de instituciones gubernamentales en un diplomado sobre gestión de riesgo.
Logro: 100%. Se capacitaron 21 técnicos de instituciones clave en la gestión de riesgo. Como un primer efecto de esta capacitación COPECO ha incorporado la evaluación de riesgo en su práctica institucional. También se pudieron realizar evaluaciones de edificios públicos con el apoyo de los técnicos capacitados y se realizaron las evaluaciones de daños del sismo del 28 de mayo del 2009. Esta capacitación permitió estandarizar metodologías con las distintas instituciones capacitadas, entre las que destacan el Tribunal Superior de Cuentas, el Fondo Hondureño de Inversión Social, COPECO, el colegio de ingenieros, la Secretaria de Obras Públicas y la alcaldía de Tegucigalpa. También se logró que COPECO reconociera esta capacitación como la base para formar oficiales de prevención, que son los responsables de desarrollar el plan nacional de gestión de riesgo en las distintas instituciones.

Meta 3: Difundido un manual para el ordenamiento territorial que incluye la variable reducción de riesgo.
Logro: 80%. Se elaboró el manual de ordenamiento territorial incluyendo la variable reducción de riesgo y recuperación temprana. El manual ha sido institucionalizado como la metodología oficial por la Secretaria de Planificación. Se han realizado acciones para la difusión de la metodología como el diplomado de planificación del desarrollo y se prevé difundir la metodología en un taller el año próximo.

Meta 4: Iniciado el proceso de elaboración del plan nacional de gestión de riesgos.

Logro: 80%. Se inició el proceso del plan nacional de gestión de riesgo, constituyéndose las mesas de trabajo con distintas instituciones
Meta 5: Elaborado y difundido un atlas de amenazas naturales, de vulnerabilidades y riesgo a nivel nacional.

Logro: El Atlas se ha completado en un 70%. Se ha elaborado el mapa nacional de amenaza ante inundaciones y sismos, está en proceso el mapa de amenaza de huracanes y de movimientos de ladera. Se está elaborando el mapa nacional de riesgo. Se difundieron al menos 4 investigaciones relevantes sobre gestión de riesgo: el atlas climático nacional, el mapa de susceptibilidad a movimientos de ladera de Tegucigalpa, estudios de geofísica de al menos dos barrios de Tegucigalpa, los avances con la actualización del desinventar para Honduras. La difusión se realizó en un evento en la Universidad Nacional Autónoma. El año próximo se realizará una publicación para lograr una difusión más amplia. En el caso del desinventar la información esta accesible al público en la página web de desinventar.
Metas 2011.

Meta 1: Elaboradas y difundidas tres publicaciones relevantes sobre gestión de riesgo.

Logro: 70%. En proceso versión final de guías de evaluación de riesgo de emplazamiento, evaluación de vulnerabilidad sísmica, evaluación de amenaza de deslizamiento y evaluación de amenaza de inundación. Adicionalmente en proceso la publicación del documento Honduras desarrollo y desastres.

Meta 2: Elaborado el borrador del plan nacional de gestión de riesgo.

Logro: 20%. Ya se cuenta con un diseño de ruta crítica para elaborar el plan que está en proceso de ser aprobado por COPECO y ya se ha programado la primera jornada de trabajo de las mesas para la elaboración del plan. Hay que señalar que en el plan de Gobierno ya se incluyeron metas específicas en el tema de gestión de riesgo.

Meta 3: Elaboradas y socializadas estrategias para incorporar la gestión de riesgo en al menos 2 ministerios de línea.

Logro: 50%. Ha habido un avance importante con la Secretaría de Finanzas, que ya está incorporando el tema en la evaluación de los proyectos de inversión pública. Además están trabajando estrategias la Secretaría de agricultura, SERNA y el ministerio de educación. Se ha capacitado a 30 técnicos de 4 ministerios (Educación, Salud, FHIS y COPECO) en la aplicación de la evaluación de sitio y del índice de seguridad escolar y de hospitales seguros. Se espera que estas herramientas sean incorporadas por los ministerios de Salud, el Ministerio de Educación y el FHIS. Una vez capacitados los técnicos capacitados están evaluando escuelas y centros de salud en zonas de riesgo de la capital..

Meta 4: Socializada la metodología para incorporar la gestión de riesgo en la planificación territorial.

Logro: 100%. La metodología se socializó en tres espacios:

En el marco del diplomado donde  participaron 25 mujeres y 20 hombres de 10 ministerios, 7 ONGs y otras instancias (universidades y colegios profesionales principalmente) Los ministerios que participaron fueron la Secretaría de Agricultura (2), La Secretaría de Planificación (11), La Secretaría de Desarrollo Social (3), COPECO (1) , la Secretaría de Finanzas (2) , el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (2), la Secretaría de Gobernación (1),  El Ministerio de Educación (1), la Secretaría de Recursos Naturales. (2) y la  Alcaldía Municipal del Distrito Central (1). 

En un taller con técnicos de SEPLAN, alcaldías, empresas consultoras y COPECO.
En un taller para técnicos de Ayuda en Acción que van a trabajar en incorporar la gestión de riesgo en 7 planes de desarrollo.


	Actividad ID:1

Descripción: Apoyo Revisión Nuevo Marco Legal
Fecha de inicio y fin: Enero 2009 - Octubre 2010

% Progreso a la fecha:100%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos aprobada por el Congreso Nacional.
	15/04/2011
	Completada Ley ha sido aprobada
	Hay un sobregiro, se debe realizar un ajuste presupuestario.
	Actividad cumplida 

	Reglamento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo elaborado y listo para ser sometido a aprobación.


	15/04/2011
	Actividad no completada
	Suficientes
	Actividad completada

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	84,740.31
	68,655.54
	16,084.77

	2010
	04000
	UNDP
	
	8,414.64
	8,414.52
	0.00

	2011
	04160
	UNDP
	
	13,200.00
	17,112.61
	-3,912.61

	Actividad ID:2

Descripción: ESTABLECIMIENTO OBS NACIONAL

Fecha de inicio y de fin: Junio 2009 - Octubre 2011.

% de Progreso a la Fecha: 90%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Establecido un observatorio de perdidas vinculadas a los desastres naturales en Honduras con apoyo del sector académico.
	15/04/2011
	Actividad completada en un 90% (falta publicar parte de los datos). Su alcance inicial se amplió realizando un análisis de pérdidas desde 1974. Los datos que ya han sido publicados en desinventar fueron usados por entidades como el BID.
	Se amplió el presupuesto.
	Actividad no completada, planeada para cumplirse a Junio 2010

	Propuesta metodológica para implementar un índice de vulnerabilidad a nivel municipal 
	15/04/2011
	Actividad no completada. Hay un buen avance sólo falta la publicación de los datos del índice que e espera para Junio 2011.
	Se amplió el presupuesto.
	Actividad no completada, planeada para cumplirse a Mayo 2010

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	Appropriate
	86,665.51
	50,252.00
	36,413.51

	2011
	04160
	UNDP
	
	102,454.09
	49,059.00
	53,395.09

	Actividad ID:3

Descripción: INCORP SECTORIAL GESTION RIESG

Fecha de inicio y de fin: Marzo 2009-Septiembre 2011.

% de Progreso a la Fecha:66%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de puntos focales en en las instituciones públicas capacitados en la gestión de riesgos.
	15/04/2011
	Actividad completada. Se capacitaron 21 técnicos de instituciones clave. El modelo de diplomado fue tomado por COPECO como modelo para formar a oficiales de prevención.
	Se completó el diplomado. Hubo algunos atrasos en las entregas de tareas.
	En tiempo

	Desarrollado un programa de formación en la gestión de riesgos con nuevos enfoques de la vulnerabilidad, la recuperación temprana y el análisis de riesgo.
	15/04/2011
	Actividad no completada. Se han desarrollado 12 módulos del diplomado, que ha sido tomado como modelo por la SEPLAN. Se han elaborado materiales para riesgo y vulnerabilidad y se han colgado en un blog. El año próximo se completaran a través de una colaboración con la escuela virtual.
	Suficientes
	Actividad no completada planeada para cumplirse a Diciembre 2011.

	Una guía técnica para el ordenamiento territorial desarrollada e institucionalizada
	15/04/2011
	Actividad completada. Se completó la guía con un amplio respaldo institucional.
	Suficientes. Se cuenta con fondos de COSUDE para la socialización.
	Se completó en Agosto de acuerdo a la reprogramación.

	Número de documentos pertinentes de gestión del riesgo desarrollados y socializados.
	15/04/2011
	Actividad no completada. Si se han elaborado documentos relevantes : el atlas climático nacional, el mapa de susceptibilidad a movimientos de ladera de Tegucigalpa, estudios de geofísica de al menos dos barrios de Tegucigalpa, los avances con la actualización del desinventar para Honduras. Pendiente de elaborar las publicaciones.
	Suficientes
	Actividad no completada planeada para cumplirse a junio 2011.

	El plan nacional de gestión de riesgo de Honduras desarrollado e institucionalizado
	15/04/2011
	Se han constituido las mesas de trabajo para la elaboración del plan. Se incluyeron indicadores de gestión de riesgo en el plan de Gobierno.
	De acuerdo a presupuestado. Se cuenta con fondos adicionales de COSUDE para esta actividad.
	Retrasado. En el año 2010 COPECO estuvo centrado en la emergencia y hubo poco tiempo para avanzar en la elaboración del plan. Sin embargo COPECO ha mostrado un gran compromiso institucional para elaborarlo el 2011 y ya se han planificado los primeros talleres y la metodología.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	16,713.48
	17,336.79
	-623.31

	2011
	04160
	UNDP
	
	29,280.78
	15,341.00
	13,939.78

	2011
	10956
	COSUDE
	
	156,659.76
	8,764.00
	147,895.76

	Actividad ID:4

Descripción: SISTEMATIZACION Y COMUNICACION

Fecha de inicio y final: Julio 2009-Diciembre 2011.

% Progreso a la fecha: 0%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de documentos de sistematización elaborados y difundidos.
	15/04/2011.
	Actividad no completada
	Precisa una revisión presupuestaría en base a proyecciones realizadas.
	Actividad no completada planeada para cumplirse a Septiembre 2010

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	Appropriate
	8,739.00
	7,218.92
	1,520.00

	2011
	
	
	
	640.00
	00.00
	640.00

	PRODUCTO 4: 

ID: 00069478

Descripción: Planes integrados de prevención de crisis (seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y reducción de riesgos de desastres naturales) desarrollados e implementados en las aéreas más vulnerables del país.
Metas 2010.

Meta 1: En proceso revisión de 5 planes de desarrollo municipal incluyendo la variable gestión  de riesgos (Tela, Tegucigalpa, Choloma, Yorito, Marale).

Logro: 60%. Está en proceso la revisión del plan de Tegucigalpa (se firmó un convenio para esto y se contrato a una unidad técnica municipal para elaborar el plan) y se ha firmado un convenio con la SEPLAN para la revisión de los planes de Tela, Choloma, Yorito y Marale. Ya se ha contratado por parte de SEPLAN a los técnicos que elaboraran los planes.

Meta 2: Elaboradas y difundidas bases de datos para la gestión de riesgos en 5 municipios.
Logro: 60%. Se elaboraron y difundieron bases de datos de información de amenazas y vulnerabilidades en Yorito, Marale y Tegucigalpa. En el caso de Tegucigalpa se apoyó al colegio de arquitectos para elaborar una página web donde difundir la información disponible

Meta 3: Elaboradas propuestas para mejorar la gestión de riesgos en 5 municipios.

Logro: 60%. Se elaboraron propuestas en 3 municipios, Tegucigalpa, Yorito y Marale. En Tegucigalpa se apoyó a la alcaldía a elaborar una ordenanza para incorporar la evaluación de riesgos en los permisos de construcción. Esta ordenanza está en proceso de aprobación por la alcaldía y podrá servir de modelo para otros municipios pues es la primera ordenanza que se elabora en el marco de la nueva ley del SINAGER

Meta: Completado el mapeo de riesgos en 3 municipios (Yorito, Marale, Choloma, Tegucigalpa).

Logro: 80%. Se completó el mapeo de amenazas en las 3 municipalidades de Tegucigalpa, Yorito y Marale.

Metas 2011:

Meta 1: Completada la revisión de los planes de desarrollo de Choloma, Yorito y Marale, incorporando la reducción de riesgo, recuperación y adaptación al cambio climático.

Logro: Se cuenta con un borrador del documento de plan de Tegucigalpa y está en proceso de iniciarse la actualización de los planes de Choloma, Yorito y Marale.
Meta 2: Completado el documento base para el plan de desarrollo de Tegucigalpa, en que se incorpora la gestión de riesgo.

Logro: 30%. Se cuenta con un borrador del documento de plan de Tegucigalpa y está en proceso de iniciarse la actualización de los planes de Choloma, Yorito y Marale.
Meta 3: Aprobados al menos 3 instrumentos legales para la incorporación de la gestión de riesgo en la planificación del desarrollo en los municipios de intervención.

Logro: 30%. Ya hay una primera versión del documento prácticamente completa que incorporar de forma clara la gestión de riesgo en el marco del desarrollo.
Meta 4: 100%. Catalizados fondos para la realización de acciones de gestión de riesgo en los municipios.

Logro: En total se catalizaron 3,850,614 dólares. De estos 88,5614 dólares para los municipios de Yorito y Marale de los cuales  446,313.06 dólares corresponden a fondos del programa DIPECHO de la Unión Europea, 100,000 dólares del Gobierno de Honduras donados por Trinidad y Tobago, 89,360.80 dólares de fondos de PNUD y 249,940 dólares del proyecto recuperación temprana. Los restantes 2,965,000 se están invirtiendo en barrios marginales de Tegucigalpa: 925,000 dólares para preparación para emergencias a través del proyecto DIPECHO, más de dos millones de dólares a través del fondo de adaptación al cambio climático y aproximadamente 40,000 dólares a través de COSUDE para el plan de desarrollo.


	Actividad ID:1

Descripción: ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Fecha de Inicio y Final: Enero 2009-Julio 2011.

% Progreso a la Fecha: 80%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Tres municipales han desarrollado el análisis de la vulnerabilidad.
	15/04/2011
	Actividad no completada
	Precisa una revisión presupuestaría en base a proyecciones realizadas.
	De acuerdo a programado.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	32,132.48
	30,099.30
	2,033.18

	2011
	04160
	UNDP
	
	40,688.99
	99.97
	40,589.02

	Activitidad ID:2

Descripción: APOYO REV. PLANES DES. MUNI

Fecha de inicio y de fin: Julio 2009-Diciembre 2011.

% de Progreso a la fecha: 25%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Tres planes de desarrollo municipal que incluyen  la reducción de los riesgos y la prevención de crisis presentado para su aprobación.
	15/04/2011
	Actividad no completada. Se ha firmado convenios con la alcaldía de Tegucigalpa y con SEPLAN y se ha contratado el personal que elaborará los planes. En Tegucigalpa el documento está elaborado en un 70%.
	Se incrementaron los recursos para poder desarrollar el resultado en base a los convenios establecidos.
	Reprogramada. Actividad no completada planeada para cumplirse a Diciembre 2011.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	52,112.80
	56,171.55
	-4,058.75

	2010
	04000
	UNDP
	
	36,200.00
	36,200.00
	0.00

	2011
	04160
	UNDP
	
	79,350.32
	81,082.62
	-1,732.30

	Activitidad ID:3

Descripción: IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN DE CRISIS

Fecha de inicio y de fin: Agosto 2009-Julio 2011.

% de Progreso a la Fecha: 60%.

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de actividades de prevención de crisis y reducción de riesgos realizadas en los municipios seleccionados.
	Junio 2011
	Actividad no completada. El principal avance es la elaboración de una ordenanza municipal para incorporar la evaluación de riesgo en los permisos de construcción, actualmente en discusión en el seno de la corporación de Tegucigalpa. Esta ordenanza podrá servir de modelo para otros municipios.
	Se realizaron ajustes en el presupuesto en base a los convenios establecidos.
	Reprogramada. Se espera cumplirla para Agosto del 2011.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04000
	UNDP
	
	2,000.00
	2,000.00
	0.00

	2010
	04160
	UNDP
	
	5,000.00
	0.00
	5,000.00

	Activitidad ID:4

Descripción: MECANISMOS INSTITUCIONALES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Fecha de inicio y de final: Agosto 2009-Julio 2011.

% de progreso a la fecha: 60%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de mecanismos institucionales para la reducción de riesgos desarrollados por los municipios.
	15/04/2011
	Actividad no completada. El principal avance como en la actividad anterior es la elaboración de una ordenanza municipal para incorporar la evaluación de riesgo en los permisos de construcción, actualmente en discusión en el seno de la corporación de Tegucigalpa. Como arreglo institucional esta ordenanza establece que las evaluaciones de riesgo serán realizadas por profesionales privados capacitados para tal fin (ya se ha impartido una primera capacitación con 80 profesionales privados) y con supervisión de la alcaldía. De esta forma el costo de la evaluación de traslada al desarrollador de inversiones o persona que va a realizar una vivienda.
	Suficientes
	Reprogramada para Julio 2011.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	1128.42
	903.76
	224.66

	Actividad ID:5

Descripción: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA  REDUCIR RIESGOS

Fecha de inicio y de final: Agosto 2009-Julio 2011.

% de Progreso a la fecha: 0%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de medidas de uso de la tierra vinculadas a la gestión de los recursos naturales, reducción del riesgo y de conflictos sociales.
	15/04/2011
	Actividad no completada.
	Suficientes.
	Actividad no completada planeada para cumplirse a Abril 2011. De acuerdo con el cronograma..

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	32,111.37
	30,004.56
	2,106.81

	2011
	04160
	UNDP
	
	21,109.80
	6,000.00
	15,109.80

	Actividad ID:6

Descripción: MOVILIZACION DE RECURSOS ADICIONALES
Fecha de inicio y de final: Julio 2010-Diciembre 2011.

% Progreso a la Fecha: 100%

	Quality Criteria
	Date
	Results of Activities

	
	
	User Perspective
	Resource Status
	Timeliness

	Cantidad de recursos adicionales de movilizados por las alcaldías con el apoyo por el proyecto.
	15/04/2011
	Se catalizaron más de 700,000 dólares para preparación para emergencias para Tegucigalpa a través del proyecto DIPECHO, más de dos millones de dólares a través del fondo de adaptación al cambio climático y unos 40,000 dólares a través de COSUDE para el plan de desarrollo..
	Suficientes
	Según programa.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	
	04160
	UNDP
	
	00.00
	0.00
	00.00

	Actividad ID:7

Descripción: SISTEMATIZACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Fecha de inicio y de final: Julio 2009-Diciembre 2011.

% Progreso a la fecha: 40%

	Criterio de Calidad
	Fecha
	Resultados de la actividad

	
	
	Perspectiva del usuario
	Estado de los recursos
	Puntualidad

	Número de instituciones relevantes  que han recibido el documento de sistematización.
	15/04/2011.
	En proceso. Ya se ha elaborado un documento con las principales herramientas desarrolladas con el apoyo del proyecto de riesgo urbano.
	Suficientes
	Reprogramada.

	Financiero

	Año
	Fondo 
	Donante
	
	Presupuesto
	Gasto
	Balance

	2010
	04160
	UNDP
	
	1,134.66
	1,134.66
	00.00

	2011
	04160
	UNDP
	
	0.00
	1,216.93
	-1,216.93


3. Lecciones aprendidas

El reto en Honduras más allá de incorporar la gestión de riesgo en la planificación del desarrollo es lograr que se planifique el desarrollo. También es muy importante profundizar en los mecanismos de planificación financiera para entender su lógica.
La gestión de riesgo todavía es un tema que tiene un bajo perfil político, está siempre en ámbitos técnicos pero no se ha difundido con la población.

Se han logrado avances importantes en la generación de información y capacidades.
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