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	Description (100 words):
	
	

	1. Validación Plan de Manejo Sistema lagunar Karatasca.
2. Elaboración POA Forestal comunidad Roundin.
3. Organización de grupos agroforestales comunidades  Pranza, Suji y Rus Rus.
4. Exploración, establecimiento de Sitios y Monitoreo Biológico de sitacidos y mamíferos.
5. Identificación y acuerdo con ICF de lineamientos  fortalecimiento Depto. de Vida Silvestre.
6. Formulación POA 2012

7. Reunión Comité de Proyecto para revisión de avances y aprobación POA 2012.
8. Formulación participativa mecanismos de ordenamiento pesquero comunitario de Kruta.
9. Elaboración participativa de mecanismos de gobernanza indígena.
10. Traducción al Miskito e impresión Convenio 169 OIT.
11. Establecimiento acuerdos preliminares UNAH para revisión de alternativas educativas para la Moskitia.

12. Establecimiento de acuerdos preliminares Dpto. Vida Silvestre, Sociedad Ornitológica de Honduras y Proyecto Ecosistemas para capacitación y formulación Guía de Campo Aves Región Mosquitia.

13. Elaboración y lanzamiento de 4 procesos de adquisiciones consultorías. 


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Delivery Rate:
	 
	

	Annual Budget for current calendar year

(As approved by Project Steering Committee for 2011)
	457,198.00  
	Total

	Budget expenditures to date
	362,649.62
	4st       
Quarter 2011; up October to December 30st   2011

	Delivery rate (budget expenditure/annual budget)
	79%
	


