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1. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport d’activités final est produit en conformité avec les Termes de référence du contrat liant 
le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) à la Société Génie Conseil S.A., dans le 
cadre du Projet « Appui au processus électoral ».  

Les prestations concernent la supervision des travaux de rénovation des bâtiments 2 et 3 à la SONAPI. Le 
contrat a été signé le 18 juin 2015 entre le PNUD, Maitre d’Ouvrage Délégué et la Société de Génie Conseil, 
le Consultant. L’ordre de démarrage a été émis le 22 juin 2015 et le délai des prestations est de un mois. 

L’entreprise retenue par le MdO pour la réalisation des travaux est ROC Entreprise. Les travaux ont 
démarré le 2 juin 2015. 

Les travaux portent sur la réhabilitation des bâtiments 2 et 3 à la Sonapi. Ces ouvrages serviront de Centre 
de tabulation pour les élections du 9 août 2015. Au démarrage des prestations de la Mission de Contrôle 
(MdC) un relevé des plus exhaustifs du site de construction et des travaux en cours a été réalisé, incluant 
la présentation détaillée du projet (réf. Rapport spécial de visite - Annexe E). 

Ce rapport d’activités final, intitulé « Rapport Final » relate et permet de documenter les activités réalisées 
au cours de la période allant du 23 juin au 31 juillet 2015. Le pourcentage d’avancement global des travaux 
est évalué à 73 %. 

Le présent rapport fait suite au rapport suivant : 

- Rapport spécial – Etat des lieux (7 juillet 2015) : 054_20150707_006_00RV_001_R00 

Il présente en détail les points suivants : 

- Généralités ; 

- Faits saillants ; 

- État du projet ; 

- Échéancier du projet 

- Coûts du projet 

- Conclusion et Recommandations. 
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2. GÉNÉRALITÉS 
 

Intitulé du projet Appui au processus électoral 

Financement PNUD 

Maître d’Ouvrage Conseil Électoral Provisoire (CEP) 

Maître d’Ouvrage Délégué PNUD 

 

2.1 EXECUTION DES TRAVAUX 
 

ROC Entreprise 
10, Impasse Yves, Rue Faustin 1er 
Delmas 75, Port-au-Prince 
Haïti 

Le contrat d’exécution, est détaillé dans le tableau 2.1, ci-après. 

Tableau 2.1. - Détails du contrat d’exécution 

Signature du contrat 25 mai 2015 

Montant Contrat 387,943.00 dollars US 

Fin des travaux prévue 30 juin 2015 

Avenant no1 – Fin des travaux 15 juillet 2015 

Garantie bancaire de 2% (selon le contrat). (information non fournie) 

Démarrage de travaux 2 juin 2015 

 

2.1.2 Personnel de l’Entreprise 

Le personnel de l’Entreprise, pour l’administration et l’exécution du projet se retrouve ci-après : 

- Robert CORNEILLE : Responsable des travaux 

- Inotès ALTIDOR :  Ingénieur de chantier  
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2.1.3 Bureau et matériel de l’Entreprise 

Un bureau de chantier a été mis à la disposition de la Supervision par le Maitre d’Ouvrage, sis dans le 

bâtiment no 3. 

La liste de matériels de chantier a été actualisée de façon quotidienne et est insérée dans les rapports 

hebdomadaires présentés en Annexe E- Rapports hebdomadaires.  

 

2.2 SUPERVISION DES TRAVAUX 
 

Société de Génie Conseil S.A. 

29, rue Ogé 

Pétion-Ville, Haïti 

Le Contrat de Supervision est détaillé dans le tableau 2.0.2, ci-après. 

Tableau 2.2. - Détails du Contrat de Supervision 

Signature du contrat 18 juin 2015 

Montant du contrat 32,406.58 dollars US 

Début des prestations 22 juin 2015 

Délai d’exécution Un mois 

Fin des prestations prévues 22 juillet 2015 

Fin de prestations réelles 31 juillet 2015 

Le délai contractuel de la Supervision a pris fin le 22 juillet 2015. Par lettre en date du 22 juillet 2015, 

une demande de prolongation de la période d’exécution des prestations a été transmise au Maitre 

d’Ouvrage. A la date du présent rapport, aucune suite n’a été donnée. 

2.2.2 Personnel Supervision 

Le personnel de la Supervision a été le suivant :  

- Olatunji ST-VICTOR : Chef de Mission 

- James BERNARD:  Ingénieur Civil résident l 

- Christophe ETIENNE : Ingénieur Electromécanique  

- Didier POTEAU :  Ingénieur Électrique  

- François-Xavier PAUL : Ingénieur expert en travaux hydrauliques et assainissement 
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- Parnel DENIS :  Topographe 

- Etienne JODANY :   Aide topographe 

Autre personnel ayant intervenu sur le projet :  

- Joseph BRUNEL :   Ingénieur Civil (Intervention état des lieux) 

- Pedro STEPHEN :  Dessinateur 

De plus, Le bureau de Génie Conseil, à Pétion Ville, a fourni une assistance technique et logistique 

en personnel et en matériel. 

2.2.3 Moyens logistiques de la Supervision 

Au cours de la période les moyens logistiques suivants ont été mis à disposition de l’équipe de 

chantier pour assurer la supervision des travaux : 

- Un véhicule pick-up 4x4 

- Un ordinateur portable 

- Une tablette 

- Moyens de communication (Internet, téléphone) 
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3 FAITS SAILLANTS 
 
Pour la période, les faits suivants méritent d’être soulignés: 

Date Fait 

25-06-2015 Réunion de chantier No 1 

25-06-2015 Visite d’état des lieux 

26-06-2015 Visite d’état des lieux 

29-06-2015 Visite d’état des lieux 

30-06-2015 Réunion de chantier No 2 

09-07-2015 Réunion de chantier No 3 

17-07-2015 Réunion de chantier No 4 

  



 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  F I N A L E S  

Date : 18-08-2015 Code : 054_20150818_017_00RM_001_R00 No. projet : 115054 

 

 

6 

4 ÉTAT DU PROJET 
 
Cette section fournie des informations sur les ressources humaines et matérielles utilisées pour la 
construction. Elle permet d’analyser l’efficacité de l’Entreprise et de porter un jugement sur les 
performances globales : rythme d’avancement, respect des consignes de santé-sécurité-
environnement. 

4.1 INFORMATIONS GENERALES – CONDITIONS DE TRAVAIL 

4.1.2 Mobilisation 
 
Mensue l S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Entreprise sur site 6 6 6 6 7 5 36 jours

En activité 6 6 6 6 7 5 36 jours

Pas d'accès au site 0 0 0 0 0 0 0 jours  
 
Cumul M1 M2 Tota l

Entreprise sur site 24 12 36 jours

En activité 24 12 36 jours

Pas d'accès au site 0 0 0 jours  
 

4.1.3 Temps d’arrêt 
 
Mensuel S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Temps d'arrèt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 hrs  
 
Cumul M1 M2 Tota l

Temps d'arrèt 0.0 0.0 0.0 hrs  
 

4.1.4 Conditions climatiques 
 
Me nsue l S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Pluie légère 0 jours

Pluie d'averse 0 jours

Ensoleillé 6 6 6 6 7 5 36 jours

Nuageux 0 jours

Légère brise 0 jours

Coup de vent 0 jours

Tempête 0 jours

Pas d'info 0 jours

 
 
Cumul M1 M2 Tota l

Pluie légère 0 jours

Pluie d'averse 0 jours

Ensoleillé 24 12 36 jours

Nuageux 0 jours

Légère brise 0 jours

Coup de vent 0 jours

Tempête 0 jours

Pas d'info 0 jours

 
 



 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  F I N A L E S  

Date : 18-08-2015 Code : 054_20150818_017_00RM_001_R00 No. projet : 115054 

 

 

7 

4.1.5 Ressource humaine sur site 
 
Effe c tif me nsue l de  l'e ntre prise S1 S2 S3 S4 S5 S6 Moye nne

Carreleur 1.0 0.6 0.8

Charpente 1.0 1.0 1.0

Chef de projet 1.0 1.0 1.0

Conducteur d’engins

Contre Maitre  2.0 1.9 2.2 2.8 2.8 1.4 2.2

Électric ien 3.8 3.9 0.7 4.2 2.3 0.6 2.6

Ferrailleur 1.2 1.3 1.3

Ingénieur de chantier 0.8 0.9 0.9

Maçons 22.3 23.3 13.2 8.3 6.8 1.0 12.5

Menuisiers 10.8 11.4 6.8 0.3 0.3 5.9

Monteur en climatisation

Ouvriers manutention 29.3 30.4 16.5 13.5 9.3 3.4 17.1

Peintre en bâtiment 2.2 2.3 5.3 6.2 5.3 3.4 4.1

Plombier 0.5 0.4 0.3 1.7 0.7

Autres : Ferronnerie 4.3 4.4 4.0 4.2

Autres: Soudeur 2.7 1.6 2.2

Autres: Architect pour releve du batiment 0.8 0.8

Autres: Ouvrier de toiture 0.6 0.6

Tota ux 7 8 8 1 4 6 4 1 3 2 14 4 8 .6

 
 
Nombre  d'e mploi c ré é S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Carreleur 0 0 0 0 0 0 0

Charpente 0 0 0 0 0 0 0

Conducteur d’engins 0 0 0 0 0 0 0

Contre Maitre  0 0 0 0 0 0 0

Électric ien 0 0 0 0 0 0 0

Ferrailleur 0 0 0 0 0 0 0

Ingénieur de chantier 0 0 0 0 0 0 0

Maçons 0 0 0 0 0 0 0

Menuisiers 0 0 0 0 0 0 0

Monteur en climatisation 0 0 0 0 0 0 0

Ouvriers manutention 0 0 0 0 0 0 0

Peintre en bâtiment 0 0 0 0 0 0 0

Plombier 0 0 0 0 0 0 0

Autres : Ferronnerie 0 0 0 0 0 0 0

Tota ux 0 0 0 0 0 0 0  
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Cumul de s e ffe c tifs me nsue ls de  l'e ntr. M1 M2 Tota l

Carreleur 0.80 0.00 0.80

Charpente 1.00 0.00 1.00

Chef de projet 1.00 1.00

Conducteur d’engins 0.00 0.00 0.00

Contre Maitre  2.23 2.10 4.33

Électric ien 3.20 1.45 4.65

Ferrailleur 1.25 1.25

Ingénieur de chantier 0.85 0.85

Maçons 16.80 3.90 20.70

Menuisiers 7.30 0.30 7.60

Monteur en climatisation 0.00 0.00 0.00

Ouvriers manutention 22.40 6.35 28.75

Peintre en bâtiment 4.00 4.35 8.35

Plombier 0.40 1.70 2.10

Autres : Ferronnerie 4.23 4.23

Autres : Soudeur 2.15 2.15

Autres : Architect pour releve du batiment 0.80 0.80

Autres : Ouvrier de toiture 0.60 0.60

Tota ux 6 4 .4 6 2 4 .7 0 8 9 .16  
 
Cumul du nombre  d'e mploi c ré é M1 M2 Tota l

Carreleur 0 0 0

Charpente 0 0 0

Conducteur d’engins 0 0 0

Contre Maitre  0 0 0

Électric ien 0 0 0

Ferrailleur 0 0 0

Ingénieur de chantier 0 0 0

Maçons 0 0 0

Monteur en climatisation 0 0 0

Ouvriers manutention 0 0 0

Peintre en bâtiment 0 0 0

Plombier 0 0 0

Autres : Ferronnerie 0 0 0

Totaux 0 0 0  
 
Nombre  d'e mployé ssur site M1 M2 Tota l

Carreleur 0.80 0.00 0.80

Charpente 1.00 0.00 1.00

Chef de projet 1.00 1.00

Conducteur d’engins 0.00 0.00 0.00

Contre Maitre  2.23 2.10 4.33

Électric ien 3.20 1.45 4.65

Ferrailleur 1.25 1.25

Ingénieur de chantier 0.85 0.85

Maçons 16.80 3.90 20.70

Menuisiers 7.30 0.30 7.60

Monteur en climatisation 0.00 0.00 0.00

Ouvriers manutention 22.40 6.35 28.75

Peintre en bâtiment 4.00 4.35 8.35

Plombier 0.40 1.70 2.10

Autres : Ferronnerie 4.23 4.23

Autres : Soudeur 2.15 2.15

Autres : Architect pour releve du batiment 0.80 0.80

Autres : Ouvrier de toiture 0.60 0.60

Tota ux 6 4 .4 6 2 4 .7 0 8 9 .16  
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4.1.6 Equipements mobilisés  
 
Equipe me nts lourds sur site : me nsue l S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Camions à bascule 0

Camion à toupie 0

Camion à eau 0

Camion citerne à bitume 0

Chargeur 0

Excavatrice 0

Grue 0

Malaxeur 7 7 7 7 1 29

Niveleuse 0

Pelle mécanique 0

Rouleau compacteur 0

Tractopelle 0

Autres (préciser) 0

Tota ux 0 7 7 7 7 1 2 9  
 

Equipe me nts lourds utilisé s : me nsue l S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Camions à bascule 0

Camion à toupie 0

Camion à eau 0

Camion citerne à bitume 0

Chargeur 0

Excavatrice 0

Grue 0

Malaxeur 6 4 4 14

Niveleuse 3 3

Pelle mécanique 0

Rouleau compacteur 0

Tractopelle 0

Autres: Welder 5 2 7

Tota ux 8 8 4 4 0 0 2 4  
 

Equipe me nts lourds sur site : c umul M1 M2 Tota l

Camions à bascule 0

Camion à toupie 0

Camion à eau 0

Camion citerne à bitume 0

Chargeur 0

Excavatrice 0

Grue 0

Malaxeur 21 8 29

Niveleuse 0

Pelle mécanique 0

Rouleau compacteur 0

Tractopelle 0

Autres (préciser) 0

Tota ux 2 1 8 2 9  
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Equipe me nts lourds utilisé : c umul M1 M2 Tota l

Camions à bascule 0 0 0

Camion à toupie 0 0 0

Camion à eau 0 0 0

Camion citerne à bitume 0 0 0

Chargeur 0 0 0

Excavatrice 0 0 0

Grue 0 0 0

Malaxeur 14 0 14

Niveleuse 3 0 3

Pelle mécanique 0 0 0

Rouleau compacteur 0 0 0

Tractopelle 0 0 0

Autres: Welder 7 0 7

Totaux 24 0 2 4  

4.1.7 Analyse sur les conditions de travail  

Durant cette période, les conditions climatiques ont été optimales.  Aucune perturbation des 
travaux n’a été enregistrée.  L’Entreprise a travaillé trente-six jours (36) durant le projet suivant 
un horaire régulier de huit (8) heures. 
 
A partir de la 3ème semaine, une diminution importante (-50%) des ressources humaines a 
été enregistrée (voir paragraphe 3.1.5). Ce choix de l’entreprise est judicieux puisque, lors des 
premières visites, la MdC avait fait remarquer que beaucoup d’ouvriers étaient improductifs. 
La seconde diminution à la 6ème semaine correspond à une diminution importante des travaux 
correspondant à la phase finale des finitions (retouche, dernier montage, etc…).  
 
L’ingénieur résident a été absent à la 3ème semaine.  Malgré l’insistance de la MdC, aucune 
disposition n’a été prise par ROCC pour pallier à ce problème.  La communication est donc 
devenue difficile. A cause de ce manque, la MdC s’était vu dans l’obligation de donner des 
consignes directement aux ouvriers.  
 
La diminution du personnel et l’ingénieur résident absent auront un impact direct sur le rythme 
des travaux de construction. Aucune amélioration ne semble envisageable. 
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4.2 SANTE – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT 
 

4.2.1 Situation de SSE 

Mensue l -  Sécurité S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Nombre de rapport émis 0

Protocole de sécurité respecté 0 0 0 0 0 0 0

Jour de travail excédant 8 hrs 0

Nombre d'accident(s) manqué(s) 0

Nombre de personne(s) blessé(s) sur site 3 2 0 0 5

Niveau du risque d'incident S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tota l

Elevé 3 7 7 7 7 7 38

Moyen 3 3

Bas 0

Condition générale du risque Elevé  
 

 
Cumul -  Sé c urité M1 M2 Tota l

Nombre de rapport émis 0 0 0

Protocole de sécurité respecté 0 0 0

Jour de travail excédant 8 hrs 0

Nombre d'accident(s) manqué(s) 0

Nombre de personne(s) blessé(s) sur site 5 0 5

Niveau du risque d'incident M1 Tota l

Elevé 24 14 38

Moyen 3 3

Bas 0

Condition générale du risque Ele vé  
 

4.2.2 Appréciation générale de la situation environnementale 
La gestion des déchets de construction a été très mal faite. Malgré l’insistance répétée de la 
MdC, l’Entreprise n’a jamais pu maintenir le chantier propre. Aucune mesure coercitive n’a été 
prévue dans le contrat. 
 
NB : Vu l’urgence des travaux, les exigences environnementales n’ont pas été une prérogative 
contractuelle. 

 

4.2.3 Analyse sur les conditions SSE 
Le niveau du risque d’accident pour ce chantier a été très élevé.  Avec cinq (5) accidents 
enregistrés au cours de la durée, ce chantier a été considéré comme très dangereux.  Malgré 
l’insistance répétée de la MdC, aucune disposition n’a été prise par ROCC construction pour 
améliorer la situation. 
 
NB : Vu l’urgence des travaux, les exigences de santé-sécurité n’ont pas été une prérogative 
contractuelle.  
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4.3 PROGRESSION DES ACTIVITÉS 
 

4.3.1 Calendrier général 
 

Date de l’ordre de démarrage de l’entreprise : 2 juin 2015 

Date de l’ordre de démarrage de la Mission de contrôle : 22 juin 2015 

Délai d’exécution : 30 jours 

Date de fin prévue du mandat de la Mission de contrôle : 23 juillet 2015 

Date de fin prévue des travaux : 30 juin 2015 

Date du rapport : 14 août 2015 

Nombres de jours calendaires restant pour la mission de contrôle : 0 jours 

Nombres de jours calendaires restant pour l’entreprise  

(Chronogrammes de référence : 18 juillet 2015) 
0 jours 

Nombre de jour à rattraper (estimation)  -11 jours (minimum) 

 

4.3.2 Corrélation entre le planning des travaux et l’échéancier des acomptes 
La MdC n’a pas retrouvé les documents contractuels expliquant la corrélation entre le planning 
des travaux et les acomptes. Le paiement des travaux a été fait sur la base d’une évaluation 
progressive des pourcentages d’avancement des travaux. 
 

4.3.3 Planification des travaux  
Un chronogramme initial a été soumis à la MdC. Suite aux demandes réitérées de la MdC, un 
chronogramme mis à jour a été transmis par l’entreprise le 18 juillet 2015, prolongeant les 
délais d’exécution de 15 jours. Cette prolongation a été acceptée par le MOD.  
 
Même avec une prolongation du délai contractuel, sans aucune amélioration du rythme des 
travaux, il a été constaté que les temps ne sont pas respectés. La planification et la gestion 
actuelles des travaux n’ont jamais été à leur optimum et le chantier a cumulé plus de deux (2) 
semaines de retard (soit 50% du délai contractuel). 
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4.3.4 Avancement physique des travaux 
Depuis l’intervention de la MdC, les travaux ont progressé de 29.39%. Le taux d’avancement 
moyen a été de 5.87 %. A la fin de la période, l’avancement global du projet a été estimé à 
88.5%. 
 
L’avancement par bâtiment se présente comme suit : 
 

No Items Précédent Actuel Progression Actuel Progression

100 Batiment 3 46.40% 58.80% 12.40% 80.00% 21.20%

200 Batiment 2 65.40% 79.50% 14.10% 92.70% 13.20%

M1 M2

Avancement

 
 
 
 
Dans le graphique suivant, il est fourni, pour la durée de l’intervention de la MdC, l’avancement 
des travaux, le rythme de progression et ses variations. 
 

 
 

La progression des travaux suit l’axe de droit en centaine de millier. Le rythme et la variation 
suivent l’axe de gauche en dizaine de milliers. 
 
L’augmentation du rythme sur les deux (2) dernières semaines n’a pas été suffisante pour 
rattraper les retards. La décélération de la 3ème semaine, provoquée surtout par l’absence de 
l’ingénieur résident, en est  l’une des principales causes. 
 
La liste des travaux supplémentaires (travaux demandés par le responsable du centre de 
tabulation) se trouve en Annexe N. 
 
La liste des déficiences relevées le 31 juillet 2015 se trouve en Annexe O.  
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4.3.5 Difficultés rencontrées 
Pour la MdC, le chantier n’a présenté aucune difficulté technique inhabituelle (chantier normal). 
 

4.3.6 Approvisionnement 
Faute de planification, l’Entreprise n’a pas peu retrouvé à temps les tôles des toitures.  Elles 
seront donc installées après les élections. En attendant, une solution de réparation par 
masticage et d’imperméabilisation par des couvertures « pwela » a été retenue. 
 
Pour les autres matériaux, ils ont été régulièrement livrés au site. 
 

4.3.7 Analyse de l’avancement des travaux  
A cause d’un manque de planification et de gestion, le chantier n’a pas été terminé dans les 
temps. La MdC estime qu’il faudrait encore une semaine pour l’achèvement des travaux.  
L’utilisation de la main d’œuvre a été inefficace.  Dans le paragraphe 3.1.5, une diminution 
importante des présences a été constatée à la 3ème semaine, sans pour autant affecter le 
rythme des travaux maintenu à 4.0 – 5.0 %. 
 
Sur l’aspect SSE, les performances de l’entreprise ont été des plus mauvaises. Malgré 
l’instance journalière de la MdC, l’urgence des travaux ont eu la priorité. Cinq accidents ont eu 
lieu sur le site.  
 
Au cours de la période, aucun incident provoquant un quelconque ralentissement n’a été 
relevé. Pour ce chantier le niveau de difficulté est resté normal. 
 
L’entreprise ROCC ne possède pas les qualifications nécessaires, en termes de planification 
et de gestion, pour entreprendre des travaux de rénovation prévus sur des délais de livraison 
aussi courts.  
 

4.4 CONTROLE QUALITÉ 
 

4.4.1 Essais réalisés sur site 
Durant les travaux, aucun essai n’a été réalisé.  
 

4.4.2 Liste des documents de vérifications émis 
Durant les travaux, aucun document de vérification n’a été émis. Cependant, un rapport 
d’inspection du système (un descriptif des installations) a été transmis : 
054_20150728_010_04RI_001_R00. 
 

4.4.3 Analyse sur l’aspect contrôle qualité  
Aucun plan, aucune prescription technique détaillée et aucun catalogue des différentes 
composantes n’ont été transmis à la MdC.  
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La vérification de la qualité des matériaux a été faite conjointement entre les différentes parties 
suivant les prescrits du Code National du Bâtiment et des exigences du Maitre d’Ouvrage.  
 
L’utilisation d’une main d’œuvre très peu qualifiée et le manque de suivi de l’Entrepreneur 
rendent le processus de contrôle très long. Ils ont provoqué un prolongement dans les temps 
d’exécution.  
 
Aucun test n’a été réalisé sur les systèmes électriques. Le 18 juillet 2015, il était prévu de 
vérifier les circuits électriques. Cette vérification n’a pu avoir lieu, car le technicien de 
l’Entreprise fut démuni de ses équipements. 
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5 COÛTS ENGAGÉS 
 

5.1 GÉNÉRALITÉS 
Selon l’article 3 du Contrat entre ROC Construction et le PNUD, le montant du contrat est à prix forfaitaire 
et payable suivant des pourcentages établies. 
 
Pour la MdC, le montant total du contrat est payable à la fin de la période du mandat. 
 
Le tableau ci-après résume les coûts totaux du projet pour la phase d’exécution des travaux. 

Tableau 4.1.1 – Coûts de la phase d’exécution 

Items ROC Construction Génie Conseil S.A. TOTAL 

Montant Contrat 387,943.00 $ US 32,406.58 $ US 420,349.58 $ US 

A la signature du 

contrat : 20% 
77,588.60 $ US   

Achèvement 

substantiel des 

travaux : 30% 

116,382.90 $US   

Achèvement 

substantiel des 

travaux : 30% 

116,382.90 $ US   

Achèvement définitif 

des travaux : 20% 
77,588.60 $ US   

Un paiement de 100%  32,406.58 $ US  

 

5.2 MONTANT ENGAGÉ 
 

5.2.1 Entreprise de construction 
A date, deux paiements ont été effectués à l’Entreprise : 20 % de montant à la signature du 
contrat et 30 % à l’achèvement substantiel. Un paiement de 30% à l’achèvement des travaux 
est en traitement.  

La situation financière du contrat de travaux est présentée dans le tableau suivant :  
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Tableau 4.2.1 – Situation financière du contrat de travaux 

No. 
Fac. 

Description / 
Période 

Montants bruts 
(USD) 

Montants payé 
(USD) 

Balance sur 
contrat 
(USD) 

État 

  Contrat  387,943.00    

1 Décompte No 1   77,588.60 310,354.40 Payé 

2 Décompte No 2  116,382.90 193,971.50 Payé 

3 Décompte No 3  116,382.90 77,588.60 En cours 

4 Décompte No 4     

 Montant total 387,943.00 310,354.4 77,588.60  

 

5.2.2 Supervision 
La facture no 1, d’un montant de 32,406.58 USD est présentée avec le présent rapport.  
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Le présent rapport décrit les travaux réalisés sur une période de trente-neuf (39) jours de présence de la 

Mission de Contrôle. Le projet concerne la réhabilitation du Centre de Tabulation des Votes, « Bâtiment 

3 » et de son Entrepôt, « Bâtiment 2 ». 

Sur l’ensemble du projet, les facteurs de performance comme : 

 la durée totale des travaux (un mois de retard par rapport au délai initial) 

 le rythme des travaux (trop faible par rapport aux objectifs) ; 

 le suivi de la qualité des ouvrages exécutés (sans relâche) ; 

indiquent que l’Entreprise n’a pas les qualifications nécessaires requises pour la gestion et la planification 

pour la réalisation de ces types de travaux. La performance globale a été très médiocre, malgré une 

assistance soutenue aux ingénieurs de ROCC par la MdC. 

A la fin de ses prestations, la MdC a enregistré une progression des travaux de construction de 29.39 %, 

pour un avancement globale de 88.50 % et un dépassement de délai de 45 jours par rapport au délai 

initial. Pour terminer les travaux, il faudrait encore à l’entreprise au minimum une semaine additionnelle 

(à haute intensité). 

Une liste de réserves a été produite par la MdC à la fin de la période et se retrouve en annexe. 
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A. Compte rendu de réunion  

 054_20150623_002_00CRD_001_R00 

 054_20150626_004_00CR_001_R00 

 054_20150707_008_00CR_002_R00 

 054_20150716_009_00CR_003_R00 
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B. Chronogramme prévisionnel des travaux actualisé 
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C. Correspondances 

 Demande de prolongation de délai contractuel (2015-06-29) 

 Demande de prolongation de délai contractuel (2015-07-10) 

 Lettre d’information concernant l’ingénieur résident 

 Demande de prolongation de délai contractuel (2015-07-18) 

 Transmission Décompte No 1 de l’entreprise  (2015-07-03) 

 Votre lettre du 10 juillet 2015 (2015-07-13) 

 Demande de prolongation de délai – Entreprise ROC (2015-06-29) 

 Fin du délai contractuel de la Supervision – Demande de prolongation de délai (2015-07-22) 

 Position de Roc Construction (2015-06-26) 
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D. Liste des rapports journaliers 

 054_20150623_000_00RJ_001_R00 

 054_20150624_000_00RJ_002_R00 

 054_20150625_000_00RJ_003_R00 

 054_20150626_000_00RJ_004_R00 

 054_20150627_000_00RJ_005_R00 

 054_20150628_000_00RJ_006_R00 

 054_20150629_000_00RJ_007_R00 

 054_20150630_000_00RJ_008_R00 

 054_20150701_000_00RJ_009_R00 

 054_20150702_000_00RJ_010_R00 

 054_20150703_000_00RJ_011_R00 

 054_20150704_000_00RJ_012_R00 

 054_20150705_000_00RJ_013_R00 

 054_20150706_000_00RJ_014_R00 

 054_20150707_000_00RJ_015_R00 

 054_20150708_000_00RJ_016_R00 

 054_20150709_000_00RJ_017_R00 

 054_20150710_000_00RJ_018_R00 

 054_20150711_000_00RJ_019_R00 

 054_20150713_000_00RJ_020_R00 

 054_20150714_000_00RJ_021_R00 

 054_20150715_000_00RJ_022_R00 

 054_20150716_000_00RJ_023_R00 

 054_20150717_000_00RJ_024_R00 

 054_20150718_000_00RJ_025_R00 

 054_20150720_000_00RJ_026_R00 

 054_20150721_000_00RJ_027_R00 

 054_20150722_000_00RJ_028_R00 

 054_20150723_000_00RJ_029_R00 

 054_20150724_000_00RJ_030_R00 

 054_20150725_000_00RJ_031_R00 

 

(Voir Document séparé) 
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E. Rapport Spécial / Rapports hebdomadaires 

 054_20150707_006_00RV_001_R01 

 05  4_20150803_011_00RH_001_R00 

 054_20150803_012_00RH_002_R00 

 054_20150803_013_00RH_003_R00 

 054_20150803_014_00RH_004_R00 

 054_20150803_015_00RH_005_R00 

 054_20150803_016_00RH_006_R00 

  



 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  F I N A L E S  

Date : 18-08-2015 Code : 054_20150818_017_00RM_001_R00 No. projet : 115054 

 

 

ANNEXES 

 
F. Tableau d’avancement des travaux 
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G. Listes des documents reçus de l’Entrepreneur 

 Décompte 

 Facture de l’Entreprise ROC nos 1 – 2 - 3 

 Facture Blocs 

 Fiche facture Blocs 

 Provenance des agrégats 
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H. Liste des documents revus par la Supervision 

(Aucun) 
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I. Documents de Non conformités  

(Aucun) 
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J. Liste des Annulés 

(Aucun) 
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K. Liste des essais de contrôle 

 054_20150728_010_04RI_001_R00 
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L. Liste des travaux supplémentaires 
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M. Liste des déficiences 


