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Date : Du 4 a 5 Mars  2020 
 
Kathleen Blain : chef de projet Bresil 

Marc Joanis Cupidon : Chef de projet Sites et services  

Sergot Florestal : Chauffeur 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF  
 
 Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Support to Technical 

and Vocational Education and Training in Haiti  
 Il s’agit pour le PNUD de participer en tant que MO a la réunion de chantier sur le site de 

construction du centre professionnel des Cayes avec les deux entreprises en charge de la 
réalisation et de la supervision de l’exécution des travaux 

Activités réalises  

Le 4 Mars 2020 : 

Le 4 Mars 2020 après avoir visiter le site de construction du Centre Professionnel des Cayes (CFP) 
en vue d’évaluer les progrès enregistrer dans la mise en œuvre des travaux, de concert avec la 
EMCO (entreprise responsable de la construction du centre professionnel des Cayes) et WE 
Architect (entreprise charge de la supervision) s’est tenue la réunion de chantier proprement dite 
ou les discussions on tournées autour des avancées enregistrées dans le déroulement des 
activités du chantier et les possibilités de garder un rythmes évolutif . 

Constat effectué par l’équipe  

Constat a été fait que les travaux suivants réalisés :  Le bétonnage radier longrine et des colonnes 
de plusieurs bâtiment. Des colonnes et des parquets d’autres bâtiments sont déjà coffrés et sont 
attente de béton. Des malaxeurs sont présents sur le chantier. Des camions en train 
d’approvisionner le chantier en matériaux (Ciment, Sable).  Des travailleurs portant pour la plupart 
les équipements de sécurité et des femmes sont observées en train de travailler sur le chantier.  

    

Minutes de la réunion 

Au début de la réunion la firme EMCO a été félicitée pour l’état d’avancement et de la bonne tenue 
du chantier. Cependant, les efforts doivent être fait pour garder le rythme voir même l’augmenter 
en vue de combler les retards. La firme de construction a fait montre sa volonté de garder un 
rythme évolutif et promet de terminer d’ici la fin du mois avec le bétonnage du parquet de tous les 
bâtiments. Elle aussi promis de mettre à disposition du chantier deux malaxeurs additionnels la 
semaine prochaine. Toutefois, elle demande un avancement du délai de fin de travaux compte 
tenu du fait que les récents mouvement de protestation (pays lock) ont grandement impacté le 
déroulement de ses activités (problème d’approvisionnement et autres). Le M.O a promis de faire 
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une analyse de la situation et pense qu’éventuellement 2 ou 3 mois additionnels pourraient être 
ajouter au délai initial.  Selon la supervision, environ 23% des travaux sont déjà réalisé et le 
chronogramme des travaux prévoyait le bétonnage des Poutres des dalles en porte a faux pour 
cette semaine.  Elle suggère un taux d’exécution mensuel de plus de 12% en vue de pouvoir 
terminer dans 6 mois et un approvisionnement continu en remblaie en vue d’assurer une bonne 
planification du chantier. Elle suggère aussi a EMCO, de la possibilité de s’approvisionner 
localement des matériaux de plomberie et d’électricité surtout pour l’inspectorat qui ne nécessite 
pas de très grands travaux de plomberie 

 

La firme d’exécution a fait part d’une proposition déjà soumise pour le gabionnage restant et qu’elle 
est en attente pour pouvoir démarrer ces travaux. Le M.O a fait montre aussi son intérêt pour la 
protection de l’ouvrage par la réalisation des travaux additionnels de gabionnage, mais aucune 
décision formelle ne peut être entreprise pas avant la tenue du comité de pilotage du projet prévue 
pour sous peu.   

 

 

Les images ci-dessous donnent une idée de  l’état d’avancement du chantier  
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CONCLUSION  

D’une manière générale, cette mission a permis à l’équipe de : 

- Juger des progrès notable dans l’exécution des travaux. L’avancement du chantier est 
évalué a 23% . Coulage de béton colonne et radier/longrine dans plusieurs 
bâtiments, coffrage de colonnes dans plusieurs bâtiments ; le ferraillage est en 
cours dans d’autres  

- De relever le niveau de retard accumulé dans le déroulement du chantier : ils auraient dû 
être en train de procéder au bétonnage des poutres des dalles en porte a faux   

-  D’encourager les firmes de construction et de supervision à redoubler d’effort afin de 
combler les retards  
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