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Date : Du 29 a 30 Septembre  2020 
 
Kathleen Blain : chef de projet Bresil 

Marc Joanis Cupidon : Chef de projet Sites et services  

Sergot Fleurestal : Chauffeur 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF  
 
 Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Support to Technical 

and Vocational Education and Training in Haiti  
 Il s’agit pour le PNUD de participer en tant que MO a la réunion de chantier sur le site de 

construction du centre professionnel des Cayes avec les deux entreprises en charge de la 
réalisation et de la supervision de l’exécution des travaux 

Activités réalises  

Le 29 Septembre 2020 : 

Le 29 Septembre 2020 après avoir visiter le site de construction du Centre Professionnel des 
Cayes (CFPC) en vue d’évaluer les progrès enregistrer dans la mise en œuvre des travaux, de 
concert avec la EMCO (entreprise responsable de la construction du centre professionnel des 
Cayes) et WE Architect (entreprise charge de la supervision) s’est tenue la réunion de chantier 
proprement dite ou les discussions on tournées autour des avancées enregistrées dans le 
déroulement des activités du chantier et les possibilités de garder un rythmes évolutif . 

Constat effectué par l’équipe  

Constat a été fait que des fermes métalliques sont déjà installés dans certains des bâtiments 
construits et ces derniers sont attente de la toiture en tôle. Des fermes métalliques sont en 
confection pour d’autres bâtiments comme l’atelier Large par exemple. Des travaux de finitions 
sont en cours dans le TOTEM. Deux réservoirs sont construits et des travaux de maçonnerie de 
bloc sont en cours dans logement gardien.  Des travailleurs portant pour la plupart les équipements 
de sécurité et des femmes sont observées en train de travailler sur le chantier.  

    

Minutes de la réunion 

La cheffe de Projet du PNUD s’est montrée satisfaite de la qualité et du niveau d’avancement des 
travaux. Mais elle reste toujours inquiète par rapport à la date butoir (Décembre 2020) du projet vu 
les retards déjà accumulés et la quantité de travaux restante. Le Chantier avance mais le délai est 
très serré, il n’y aucune possibilité d’extension pour les travaux. EMCO doit maximiser les efforts 
pour terminer à la date prévue. La firme de construction a fait montre sa volonté de garder un 
rythme évolutif et promet de commencer dans le plus bref délai avec la mise en place de la toiture 
en tôle des bâtiments. Les tôles seront sur le chantier à partir de la semaine du 10 Octobre pour 
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suites nécessaires. Le PNUD et la supervision on fait mention de l’importance de la mise en place 
de la toiture pour l’avancement des travaux de finition. La EMCO promet de faire de son mieux. La 
supervision a proposé a EMCO de travailler la nuit. EMCO ne trouve pas trop d’inconvénient, 
cependant certains travaux comme la mise en place de la toiture ne peut pas se faire la nuit   La 
EMCO a fait montre sa volonté à démarrer la construction de la clôture définitive du site, et 
l’extension du mur de gabion, mais la Cheffe de projet du PNUD suggère à EMCO d’attendre la 
décision officielle du PNUD par rapport à l’AVENANT avant de démarrer ces travaux. - Toujours 
au cours de cette réunion, l’Entrepreneur a profité de soumettre des modèles de CERAMIQUE. La 
supervision de concert avec le PNUD va les présenter au maitre de l’ouvrage (INFP), afin de faire 
ensemble un choix de qualité pour les travaux de revêtement.  

 

Les images ci-dessous donnent une idée de l’état d’avancement du chantier  
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TRAVAUX D’ISTALLATION DES FERMES 
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Reservoirs construits sur le site 

  

 
CONCLUSION  

D’une manière générale, cette mission a permis à l’équipe de : 

- Juger des progrès notables dans l’exécution des travaux. L’avancement du chantier est 
évalué à 70%. Installation de fermes métalliques dans plusieurs bâtiments et 
confection de fermes métalliques destinées a d’autres.   

- Presque tous les bâtiments sont en attente de la toiture en tôle. La mise en place de la 
toiture en tôle permettra d’avancer avec les travaux de finitions.   

-  D’encourager les firmes de construction et de supervision à redoubler d’effort afin de 
pouvoir terminer le projet a temps  
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