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	Project Title:
	Harmonisation et Evaluation des Politiques Publiques « HEPP »

	Country:
	Maroc

	Related CPAP Outcome
	

	Project Description and Key Lessons-Learned

	Brief description of context
	Please give a brief description of the country context.

· What were the main challenges being faced at the start of the project?
La réforme constitutionnelle de Juillet 2011 a été marquée par l’introduction du principe de l’évaluation des politiques publiques. De nombreux plans et stratégies sectoriels ont été engagés au cours de la période récente pour accroître et garantir le développement durable du pays. Cependant, ces stratégies manquent, dans certains cas, de mesures d’accompagnement et de moyens humains et matériels à la mesure des ambitions qu’elles se fixent. Aussi, dans la mesure où la plupart des stratégies sectorielles ont été développées selon des visions, des logiques macroéconomiques, des objectifs et des mécanismes de financement propres à chaque secteur, ce travail complexe exige des processus de concertation et d’appropriation qui n’ont pas encore été suffisamment activés. 

Les principaux défis au début du projet étaient : 
• L’harmonisation et cohérence plus efficace des PP et une gestion publique plus performante et rationnelle

• La politique territoriale et régionalisation réussie

• La redevabilité publique institutionnalisée (IEPP)

	Brief description of project 
	A short description of the project should be provided here.

· What were the issues the project tried to address?

· What solutions the project tried to offer? What were its major outputs? 
Le programme d’appui à «l’harmonisation et à l’évaluation des Politiques Publiques» consiste en la conception et l’expérimentation des dispositifs de mise en cohérence et d’évaluation des politiques publiques, y compris celles  visant l’atteinte des OMD, à travers la définition et l’analyse des instruments de coordination, d’harmonisation et de suivi de l’action publique de l’ensemble des intervenants dans le processus d’élaboration, de budgétisation, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques, en prêtant une attention particulière à l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes.
Trois produits sont attendus du programme conjoint et ces produits se déclinent en 12 activités majeures qui se sont déroulées sur une période de 3 années (2012-2016).

•
Produit 1 : Une vision partagée et consensuelle sur la mise en cohérence des politiques publiques (MCPP) est élaborée.

•
Produit 2 : Le MAGG dispose de structures, de compétences et d’outils pour opérationnaliser la nouvelle vision partagée et consensuelle sur la MCPP.  

•
Produit 3 : L’accompagnement et l’appui en matière de suivi/évaluation des politiques publiques, y compris en matière de protection sociale, sont assurés pour une meilleure cohérence de l’action publique.

	Key project successes
	Please describe what has worked well. 

· What have been the key successes of this project?

· What factors supported this success?

	Project shortcomings and solutions


	Please describe what have been the main challenges of this project?

· What have been the main challenges/ shortcomings/ unforeseen circumstances of this project?

· How were they overcome (if they were).

· Were the project results attained? If not, what changes need to be made to achieve these results in the future?

	Lessons learned
	Please think about and describe the key lesson(s) learned from this project.

· What could have been done differently/ better?

· What would you recommend to improve future programming or for other similar projects elsewhere

· What mistakes should be avoided if the initiative were to be replicated? 

· How easy would it be to replicate the successes in a different context/ country?

Provide any other relevant information

	Follow-up Actions
	Based on the Final Project Review, include a brief record of decisions and conclusions related to follow-up actions
La principale conclusion de l’évaluation du projet (mai 2016) ainsi que de la dernière revue du projet (novembre 2016) est de réfléchir sur une seconde phase qui permettrait d’achever les chantiers actuels sur la protection sociale et l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. Cette phase serait axée également sur la régionalisation et sur l’élargissement de l’harmonisation à d’autres plans des politiques publiques, y compris les ODD.
Pour cela, il a été recommandé de prolonger le programme pour une période de de 6 mois (Janvier – Juin 2017).
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