Annexe 5.3 : Plan de Suivi

PLAN DE SUIVI 

Projet ‘Managed Resources Protected Areas’

Année 2015
	Type d’Action de Suivi 
	Partie-Prenantes 
	Date due
	Complétée
	Status

	Produit 1. : De nouvelles AP sont créées dans le cadre des catégories V et VI de l’UICN comme fondation d’un sous réseau fonctionnel et efficace d’Aires Protégées de Ressources Naturelles Gérées, sur la base d’une vision et de principes de gestion communs.

	ACT 1.2.2 - Faire l'inventaire des ressources  en biodiversité 

	Faire le suivi des réalisations des suivis écologiques
	DTC/MEEF - DREEFs - ONGP
	Avril - Octobre 2015
	
	

	ACT 1.3.2 - Effectuer le repérage des limites des NAPs auprès de la Topo et des Domaines

	Organiser des réunions et missions de suivi avec les autorités régionales pour la résolution de conflits territoriales à l'intérieur de la NAP
	DREEFs – Région – District – Maires -ONGP
	Février – Avril 2015
	
	

	ACT 1.3.5 - Conduire les études d'impact environnemental dans les sites cibles

	Réaliser le suivi de la mise en œuvre du cahier de charges environnementales
	DREEs – ONGP – ONE - UGP
	Septembre 2015
	
	

	ACT 1.3.6 - Elaborer et mettre en œuvre les chartes d’accès aux ressources (Dina) et de résolution des litiges dans les sites cibles en identifiant et en tenant compte des besoins des groupes risquant l’exclusion et/ou la marginalisation

	Assurer le suivi des reboisements réalisés à l'intérieur de la NAP - 
	DREEFs - ONGP
	Juillet - Octobre 2015
	
	

	ACT 1.3.8 - Mettre en œuvre les PAG

	Réaliser de suivi sur la mise en œuvre du PAG
	DREEFs – ONGP - UGP
	Avril – Juillet 2015
	
	

	ACT 1.4.1 - Intégrer les zonages et PAG des NAP dans le SRAT et le SCAT

	Suivre l'Intégration des zonages et PAG des NAP dans le SRAT et le SCAT
	DREEFs – ONGP 
	Septembre 2015
	
	

	ACT 1.4.4 - Mettre en œuvre les AGR identifiées lors des études de croissances économiques pour chaque COBA et selon le PAG

	Suivre la mise en œuvre des AGR et la construction des infrastructures
	DTC/MEEF - DREEFs - UGP - ONGP
	Mai – Juillet – Octobre 2015
	
	

	ACT 1.6.2 - Mettre en œuvre le système de suivi tenant compte des outils de suivi du GEF, du PNUD, du SAPM basés sur UICN/ WCPA et des besoins d'informations pour le suivi analytique de la mise en œuvre de PoWPA

	Assurer le suivi des réalisations des activités sur le terrain
	DTC/MEEF - DREEFs - UGP  - ONGP
	Mai – Juillet – Octobre 2015
	
	

	Effectuer un suivi stratégique et une mini évaluation sur site
	DPPSE – DREEFs - ONGP
	Mai – Juillet – Octobre 2015
	
	

	ACT 2.2.3 - Effectuer les TGRN afin de servir de base pour la mise en place d’activités économiques durables compatibles avec les activités de conservation.

	Faire le suivi de la création de TGRNR - Faire le suivi des renouvellements de TGRNR (sur les mangroves)
	DTC/MEEF – DREEFs - ONGP
	Mai 2015
	
	

	Faire le suivi du renforcement de transfert de gestion
	DREEFs - ONGP
	Octobre 2015
	
	

	ACT 2.2.4 - Mettre en œuvre les PGESS

	Accompagner et suivre la mise en œuvre des AGR et PGESS
	DREEFs – UGP - ONGP
	Mai – Juillet – Octobre 2015
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