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FORMULAIRE 4.4 - FONDS	POUR	LA	CONSOLIDATION	DE	LA	PAIX	(PBF)	
RAPPORT	ANNUEL	SUR	L’ETAT	D’AVANCEMENT	DU	PROJET		

 
PAYS:	MADAGASCAR	

PÉRIODE	CONSIDÉRÉE:	1ER	JANVIER	–	31	DÉCEMBRE	2016	
	

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

	

Intitulé du Programme:   Appui au Secrétariat Technique 
du Fonds pour la Consolidation de la Paix à 
Madagascar     
Numéro du Programme (le cas échéant)  
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaires) : 00101727   

 

	

Entités participantes de l’ONU 

	

Partenaires d’exécution 
Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 
dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies 
pour le Développement  
 

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, 
ONG et autres) et autres organisations internationales:  
Ministère de l’Economie et du Plan  

	

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 
l’entité participante de l’ONU) 
1.500.000 USD 

 
 

 
 

 Durée totale (en mois)  30 mois 

 Date de démarrage 
(jour/mois/année)  23/08/20126 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 
Sera précisée lors de la deuxième 
année de mise en œuvre 

  Date de fin prévue à l’origine 
((jour/mois/année) 31/12/2018 

Autres contributions 
(donateurs) (le cas échéant) 
Néant 

  Date de fin actuelle 
(jour/mois/année)  31/12/2018 

TOTAL: USD 1.500.000     
	

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours 	 Rapport soumis par 
Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 
document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui            Non    Date:       

Nom:	Oana	A	Mihai		

Titre:	Coordonnateur	du	Secrétariat	Technique	

du	PBF	à	Madagascar		

Organisation	participante	(principale):	

Programme	des	Nations	Unies	pour	le	

Développement		

Courriel: oana.mihai@one.un.org 
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation	de	l’état	d’avancement	et	des	objectifs	du	projet	
	

Pour	les	projets	PRF	(c’est-à-dire	relevant	du	Mécanisme	de	financement	du	relèvement	
pour	la	consolidation	de	la	paix),	veuillez	identifier	les	résultats	souhaités	et	les	indicateurs	
du	Plan	des	Priorités	auxquels	ce	projet	contribue:		
	

	
Tant	pour	les	projets	IRF	(c’est-à-dire	relevant	du	Mécanisme	de	financement	des	
interventions	rapides)	que	pour	les	projets	PRF,	veuillez	évaluer	l’ensemble	des	objectifs	
atteints	jusqu’à	ce	jour:	conforme au plan 	

	

Tant	pour	les	projets	IRF	que	PRF,	veuillez	indiquer	l’état	d’avancement	de	chaque	résultat	
en	utilisant	le	tableau	ci-dessous.	Le	tableau	permet	d’énumérer	jusqu’à	quatre	résultats	
par	projet.	
	
Description	du	résultat	1:		La	Coordination,	monitoring	et	rapportage	des	résultats	du	PPCP	

et	de	ses	projets	est	maintenue	et	renforcée	à	travers	l’appui	du	Secrétariat	Technique.			
	
Évaluer	l’état	d’avancement	actuel	du	résultat:	conforme	au	plan		

 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
 
Produit 1.1. Le staff du Secrétariat Technique est maintenu et ses capacités renforcées 
Le staff était déjà recruté et en place au moment de la signature de ce projet. Un plan de formation/amélioration 
des connaissances et des compétences en matière de consolidation de la paix a été développé pour l’équipe et 
sera prêt à être mis en œuvre à partir de 2017. L’achat d’équipement pour le bureau de coordination au MEP a 
été finalisée et avant la fin du mois de novembre le matériel lui sera remis.  
 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Coordination	 efficace,	 suivi,	
rapport,	évaluation	et	communication	sur	les	réalisations	des	objectifs	du	Plan	de	priorités	et	des	

projets	s’y	rattachant. 
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. (i)Rapport	annuel	du	Comité	

mixte	de	pilotage	soumis	moins	de	7	jours	après	la	date	limite;	(ii)Qualité	des	rapports	annuels	du	

Comité	de	pilotage	conjoint	jugée	«	acceptable	»	par	l’équipe	d’examen	du	PBSO	;	(iii)Les	projets	

du	Plan	de	priorités	remplissent	tous	les	critères	de	sélection,	y	compris	celui	de	rentabilité;	

(iv)Principaux	partenaires	(par	ex.	entités	de	l’ONU	bénéficiaires	ainsi	que	parties	prenantes	hors	

ONU)	satisfaits	du	niveau	et	de	la	rapidité	de	la	communication	et	de	la	coordination	du	Bureau	

d’appui	à	la	consolidation	de	la	paix;(v)%	de	projets	développés	dans	de	le	cadre	du	PPP	qui	sont	

finalisés	dans	les	six	(6)	mois	suivant	l’approbation	du	Plan	Prioritaire;	(vi)Nombre	d’actions	

concrètes	rectificatives	prises	pour	les	projets	ayant	été	évalués	comme	hors-sujet	lors	d’une	

période	de	reporting;	(vii)%	du	budget	alloué	dans	le	cadre	du	PPCP	dédié	à	la	participation	des	

femmes	et	au	renforcement	de	l’égalité	entre	les	sexes.		
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Produit 1.2 Le soutien au PBF est coordonné à travers l’établissement de mécanismes de coordination 
entre les projets et les partenaires clés contribuant au Plan Prioritaire pour la consolidation de la paix et 
à la cohérence entre les projets et les activités  
Deux projets ont été développés pendant la période considérée pour les domaines 1 et 2 du PPCP ; l’apport du 
Secrétariat à leurs élaboration a été significatif ; le genre a été intégré dans ces projets de manière pertinente. 
Le Secrétariat a également facilité la signature des documents de projets, avec une consultation au préalable au 
sein du CoPil. Trois réunions de coordination avec tous les partenaires des projets ont été tenues avec la 
participation active du SecTec.  
 
Produit 1.3. Assurer le Suivi et évaluation du PPCP en soutenant et en conseillant le Comité de Pilotage 
sur les questions de suivi et évaluation dans le contexte de consolidation de la paix.  
Un Plan de Suivi et évaluation a été développé avec les agences partenaires et avec l’appui du PBSO New 
York. Ce plan adresse les domaines 1 et 2, ainsi que la vision globale et les résultats stratégiques du PPCP. Le 
plan est un instrument vivant, et sera complété une fois que les projets pour le domaine 3 seront finalisés. Les 
TdR pour l’étude du niveau de référence ont été finalisés et seront lancés sous peu. Les TdR pour la structure 
qui mènera les enquêtes de perception sont en cours de finalisation, vu la complexité du domaine 3 sur le Sud.  
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  
Pendant cette période, une grande partie du résultat 1 a pu être atteint, la seconde partie 
évoluant au fur et à mesure du projet et de la mise en œuvre des projets. Le Secrétariat 
technique a été en mesure de fournir l'appui nécessaire pour monitorer dans son ensemble 
le PPCP et ainsi identifier les projets qui ont été retenus pour l'instant au niveau du 
domaine 1 et 2. L'opérationnalité du Secrétariat technique PBF a permis le développement 
des projets de qualité qui adressent les causes des conflits à Madagascar tel que spécifié 
dans le Plan prioritaire. 
	
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?	
Le	projet	a	été	lancé	il	y	a	trois	mois	(transfert	des	fonds).	Sa	mise	en	œuvre	progresse	comme	

spécifié	dans	le	chronogramme	de	la	planification.		

	

	
Description	 du	 résultat	 2:	 Le	 Comité	 de	 Pilotage,	 les	 Comités	 techniques	 conjoints	 et	 le	

Bureau	 du	 Coordonnateur	 Résident	 du	 Système	 des	 Nations	 Unies	 sont	 soutenus	 afin	

d’assurer	 leur	rôle	de	direction	stratégique	et	de	suivi	et	évaluation	à	haut	niveau	du	Plan	

Prioritaire	pour	la	Consolidation	de	la	Paix	
	
Évaluer	l’état	d’avancement	actuel	du	résultat:	conforme au plan	
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
Produit	2.1.	Capacités	renforcées	du	CoPil,	du	SecTec	et	des	autres	partenaires	pertinents	
pour	mettre	en	œuvre	la	supervision,	monitoring	et	pour	guider	les	activités	du	PBF.		
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Pendant	 la	période	considérée	par	ce	projet,	deux	réunions	du	Comité	de	Pilotage	ont	été	

organisées	 pour	 l’examen	 des	 projets	 proposés	 pour	 le	 PBF,	 ainsi	 qu’une	 cérémonie	 de	

signature	des	projets	qui	s’est	tenue	en	présence	d’autres	bailleurs,	des	ministères	et	de	la	

presse.		

	

Produit	2.2.	Plaidoyer,	communication	et	partenariat/création	de	réseaux	:	promouvoir	
une	meilleure	compréhension	et	connaissance	du	PPCP	et	de	ses	résultats	au	sein	des	
autorités	nationales,	de	la	société	civile	et	du	grand	public				
Pendant	 cette	 période	 des	 articles	 de	 presse	 ont	 été	 publiés	 sur	 le	 PBF,	 et	 le	 PBF	 à	

Madagascar	;	le	Président	de	la	République	a	notamment	parlé	du	PBF	lors	de	son	discours	à	

l’AG	à	NY.	Aussi,	 le	secrétariat	et	une	représentante	de	 la	société	civile	ont	été	présents	à	

l’atelier	annuel	du	PBF	à	Durban	(organisé	par	le	PBSO	et	ACCORD)	qui	a	permis	d’établir	un	

certain	réseau	avec	d’autres	bureaux/pays	récipiendaires	du	PBF.	Une	réunion	de	restitution	

aux	autres	OSC	a	été	prévue	le	8	décembre,	afin	de	mieux	évaluer	la	place	des	jeunes	dans	la	

consolidation	de	la	paix	à	Madagascar.	Une	coordination	étroite	a	été	établie	avec	d’autres	

partenaires	importants	dans	les	domaines	appuyés	par	le	PBF	–	tels	que	l’Union	africaine	et	

DCAF	(pour	la	RSS).	Un	Comité	Technique	Conjoint	du	PBF	a	été	établi	pour	apporter	un	appui	

technique	au	Comité	de	Pilotage	du	PBF.	Le	SecTec	a	également	lancé	un	appel	à	consultants	

pour	soutenir	les	questions	de	communication	(médias,	réseaux	sociaux,	etc).		

 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  
L'avancement	de	ce	résultat	est	jugé	satisfaisant	dans	la	mesure	où	le	soutien	aux	

Comité	de	Pilotage	ainsi	qu’aux	partenaires	du	PBF	(agences	de	mise	en	œuvre)	a	permis	

d’avoir	des	meilleures	connaissances	sur	les	procédures	et	politiques	du	PBF.	Aussi,	le	

SecTec	a	organisé	plusieurs	rencontres	internes	et	avec	des	partenaires	ministériels	

externes,	pour	clarifier	les	attentes	du	PBF	et	pour	partager	les	meilleures	pratiques	en	

matière	de	projets.		

L'importance	capitale	des	questions	transversales	telles	que	le	genre	et	les	jeunes	est	bien	

comprise	par	les	entités	partenaires.			

	
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?	
	

	
1.2 Évaluation	des	données,	risques,	effets	catalytiques,	et	de	la	question	de	la	parité	

entre	les	sexes	dans	le	cadre	du	projet	durant	la	période	considérée	
	

Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 

La	signature	officielle	des	deux	projets	dans	le	domaine	1	et	2	

du	Plan	prioritaire.	Etant	donné	que	Madagascar	a	accueilli	trois	

sommets	de	haut	niveau,	des	consultations	étroites	avec	le	

gouvernement	n’ont	pas	pu	avoir	lieu.		
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ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Ce	projet	est	destiné	au	financement	du	Secrétariat	Technique	

du	PBF,	qui	soutient	directement	l’élaboration	et	le	suivi	des	

projets	dans	le	cadre	du	Plan	Prioritaire.		

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 
paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

L'appui	apporté	par	ce	projet	qui	a	débouché	sur	le	

développement	et	la	signature	des	projets	relatifs	aux	domaines	

stratégiques	1	et	2	du	PPCP	a	permis	à	de	nouveaux	bailleurs	de	

s'intéresser	de	près	aux	questions	de	consolidation	de	la	paix,	

tels	que	l'Union	Africaine,	la	France,	et	le	Grand-Duché	du	

Luxembourg.	

Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 
(1 500 lettres maximum) 

N/A		

Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable? Le 
problème de la parité entre les sexes a-t-il 
été pris en compte d’une quelconque 
manière dans la mise en œuvre du projet? 
Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

N/A		
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour 
les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau 
ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

	 Indicateur	de	
performance	

Indicateur	de	départ	 Indicateur	cible	de	fin	
de	projet	

État	d’avancement	de	
l’indicateur	actuel	

Raisons	du	changement	/	délai	
(le	cas	échéant)	

Indicateur	cible	
rectifié	

(le	cas	échéant)	
Résultat	1	
La	
Coordination,	
monitoring	et	
rapportage	
des	résultats	du	
PPCP	et	
de	ses	projets	
est	
maintenue	et	
renforcée	à	
travers	l’appui	
du	
Secrétariat	
Technique.	
	

Indicateur	1.1	
Les	Projets	du	Plan	
de	priorités	
remplissent	tous	les	
critères	de		
selection	y	compris	
celui	de	la		
rentabilité.	

Aucun	projet	encore	
soumis	

100%	des	projets	
soumis	selon	les	
normes	de	qualité	et	
dans	le	délai	

Tous	les	projets	soumis	
(domaine	1&2	du	PPP)	
dans	le	délai	prévus	(Juillet	
2016)	ont	rempli	les	
critères	de	sélection	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indicateur	1.2	
%	des	projets	
développés	dans	
le	cadre	du	PPP	qui	
sont		
finalisés	dans	six	
mois	suivant		
l’approbation	du	plan	
prioritaire	

Aucun	projet		
encore	développé	et	
soumis	

90%	des	projets	dans	
les	domaines		1&2	sont	
développés	dans	les	6	
mois	suivants	
l'approbation	du	plan	
prioritaire.	Et	90%	des	
projets	dans	le	
domaine	3	sont	
développés	jusqu'au	
mois	de	décembre	

100%	des	projets	dans	les	
domaines:	1&2	
développés,	même	si	on	a	
dû	demander	un	mois	
d'extension	du	projet	IRF	
pour	la	finalisation	des	2	
projets	

La	nomination	du	CTC	pour	
l'évaluation	des	projets	a	
retardé	tous	les	autres	
processus		

	 	 	 	 	 	

Produit	1.1	
Le	staff	du	
Secrétariat	
Technique	est	
maintenu	et	ses	
capacités	sont	
renforcées	

Indicateur		1.1.1	
Nombre	du	
Personnel	complet	
jusqu’à	la	fin	des	
activités	du	FCP	
	

05	 05	 le	staff	complet	toujours	
en	fonction	
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	 Indicateur	1.1.2	
Nombre	de	staff	
formés	annuellement	
	
Niveau	de	référence	
:0	
Cible	:5	

0	 05	 en	cours	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Produit	1.2	
Le	soutien	du	
FCP	est	
coordonné	à	
travers	
l’établissement	
de	mécanismes	
de	coordination	
entre	les	
projets	et	les	
partenaires	clés	
contribuant	au	
Plan	Prioritaire	
pour	la	
Consolidation	
de	la	Paix	et	à	la	
cohérence	
entre	les	
projets	et	les	
activités.	

Indicateur		1.2.1	
Nombre	 annuel	 de	
réunion	 de	
coordination	 et	M&E	
trimestrielle	
effectuée		

0	 04	réunions	par	an	 Deux	réunions	avec	les	
RUNOs	ont	été	organisées	
pour	l’élaboration	du	Plan	
de	M&E		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indicateur	1.2.2	
Taux	 des	 projets	 FCP	
intégrant	 les	 aspects	
genre	 et	 droit	 de	
l’homme	 1	 mois	
après	 validation	 des	
projets.	

Pas	encore	de	projets	
développés	
	

100%	 Les	deux	projets	soumis	
dans	le	cadre	du	domaine	
1	et	2	intègrent	ces	
aspects.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Produit	1.3	
Assurer	le	suivi	
et	évaluation	
du	Plan	
Prioritaire	pour	
la	Consolidation	

Indicateur	1.3.1	
Existence	du		Cadre	
de	résultat	et	cadre	
de	S&E	des	projets	
mis	en	cohérence	
avec	le	cadre	de	S&E	

Pas	encore	établi	
	

Cible	:	Cadre	de	S&E	
contenant	le	cadres	de	
S&E	des	projets	pour	le	
PPCP	et	projets	validé	3	
mois	après	validation	
des	projets	

Cadre	établi	avec	les	
RUNOs	et	en	cours	de	
finalisation.	
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de	la	Paix	en	
soutenant	et	
conseillant	le	
Comité	de	
Pilotage	sur	les	
questions	de	
suivi	et	
évaluation	dans	
le	contexte	de	
consolidation	
de	la	paix.	

du	Plan	prioritaire	3	
mois	après	début	des	
projets	
	
Indicateur	1.3.2	
Réalisation	d’Etudes	
sur	les	niveaux	de	
références	dont	
enquête	de	
perception	3		mois	
après	mise	en	œuvre	
des	projets	
	

N/A	
	

Cible	:	90%	études	
prévues	réalisés		

Recrutement	de	
l'organisme	qui	va	
effectuer	l'étude:	en	cours	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Résultat	2	
Le	Comité	de	
Pilotage,	les	
Comités	
techniques	
conjoints	et	le	
Bureau	du	
Coordonnateur	
Résident	du	
Système	des	
Nations	Unies	
sont	soutenus	
afin	d’assurer	
leur	rôle	de	
direction	
stratégique	et	
de	S&E	à	haut	
niveau	du	PPCP.	
	

Indicateur	2.1	
Délai	 de	 Soumission	
du	Rapport	annuel	du	
Comité	 mixte	 de	
pilotage(moins	 de	 7	
jours	 après	 la	 date	
limite)	

	Aucun	rapport	encore	
soumis	
	

	Maximum	7	jours	
après	la	date	butoir	

En	cours	d’élaboration	;	
date	butoir	fixée	au	1er	
décembre.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indicateur	2.2	
Qualité	des	rapports	
annuels	du		
Comité	de	pilotage	
conjoint	jugée		
acceptable	par	
l’équipe	d’examen		
du	PBSO.		

	Aucun	rapport	encore	
soumis	
	

100%	des	rapports	
soumis	présente	les	
normes	de	qualité	

Deux	rapports	ont	été	
soumis	au	PBSO	dans	les	
délais	impartis	pour	les	
domaines	1	et	2	du	PBF.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



9 
 

Produit	2.1	
Capacités	
renforcées	du	
Comité	de	
Pilotage,	du	
Secrétariat	
Technique	et	
des	autres	
partenaires	
pertinents	pour	
mettre	en	
œuvre	la	
supervision,	
monitoring	et	
pour	guider	les	
activités	du	FCP			
	

Indicateur		2.1.1	
Réalisation	annuelle	
des	réunions	du	
Comité	de	pilotage	
	

3	réunions		
	
	

	Une	réunion	tous	les	3	
mois	

Une	réunion	organisée	en	
début	de	projet	pour	la	
signature	des	projets.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indicateur		2.1.2	
	
-Réalisation	annuelle	
de	séances	de	travail	
relatifs	au	
renforcement	de	
capacités	des	parties	
prenantes	au	PBF	
	
-Taux	annuel	de	
participation	des	
parties	prenantes	à	
des	séances	de	
renforcement	de	
capacité.	
	
	

N/A	
	

Un	atelier	par	an		
75%	de	participation	
par	an	

En	cours	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Produit	2.2	
Plaidoyer,	
communication	
et	
partenariat/cré
ation	de	
réseaux	:	
promouvoir	
une	meilleure	
compréhension	

Indicateur		2.2.1	
Existence	d’un	Plan	
de	communication	
stratégique	pour	le	
FCP	développé	et	
validé	cette	année	
2016	
	

	Pas	encore	de	plan	
	

Plan	validé	 Recrutement	d'un	
consultant	pour	
l'élaboration	du	plan	
stratégique	:	en	cours	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indicateur		2.2.2	
a-Publication	
trimestrielle	

	Un	article	sur	FCP	
publié	dans	ONUFlash	
(publication	

	Un	article	tous	les	trois	
mois	et	90%	de	taux	de	

Un	article	tous	les	trois	
mois	:	OK	
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et	connaissance	
du	Plan	des	
Priorités	et	de	
ses	résultats	au	
sein	des	
autorités	
nationales,	de	
la	société	civile	
et	du	grand	
public	

b-Taux	de	
participation	du	FCP	
dans	le	site	UN	et	
ONU	Flash	
	
	

trimestriel)	du	mois	
d’avril	2016	
	

présence	à	chaque	
mise	à	jour	du	site	UN	

Recrutement	du	
Consultant	pour	le	Site	
Web	et	suivi	des	autres	
sites	dont	site	UN	en	cours		
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PART	2:	ENSEIGNEMENTS	TIRÉS	ET	EXEMPLE	D’ASPECT	DU	PROJET	RÉUSSI	
	
2.1	Enseignements	tirés	
	
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

	
Enseignement	1	(1 000 
lettres maximum)	

Le	changement	en	modalité	DIM	a	amélioré	le	niveau	d'exécution	
du	projet.	

Enseignement	2	(1 000 
lettres maximum)	

	

Enseignement	3	(1 000 
lettres maximum)	

	

Enseignement	4	(1 000 
lettres maximum)	

	 	 	 	 	 	

Enseignement	5	(1 000 
lettres maximum)	

	 	 	 	 	 	

	
2.2	Exemple	d’aspect	de	projet	réussi	(OPTIONNEL)	
	
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 
	
	 	 	 	 	 	

	
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 
				
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 
	
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues: conforme au plan  
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 

 
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.1 
 

Numéro	du	
produit	

Titre	du	produit	 Agence	ONU	
récipiendaire	

Budget	approuvé	 Budget	dépensé	 Commentaires	sur	
l’état	de	dépense	

Résultat 1 : La Coordination, monitoring et rapportage des résultats du PPCP et de ses projets est maintenue et 
renforcée à travers l’appui du Secrétariat Technique 

Produit	1.1	 Le staff du Secrétariat 
Technique est maintenu et 
ses capacités sont 
renforcées. 

PNUD	 966.800	 99.500	 Comprend	les	
engagements		

																																																								
1 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 
rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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Produit	1.2	 Le soutien du FCP est 
coordonné à travers 
l’établissement de 
mécanismes de 
coordination entre les 
projets et les partenaires 
clés contribuant au Plan 
Prioritaire pour la 
Consolidation de la Paix et 
à la cohérence entre les 
projets et les activités	

PNUD	 64.600	 15.000	 Comprend	les	
engagements	

Produit	1.3	 Assurer le suivi et 
évaluation du Plan 
Prioritaire pour la 
Consolidation de la Paix 
en soutenant et conseillant 
le Comité de Pilotage sur 
les questions de suivi et 
évaluation dans le contexte 
de consolidation de la paix. 

PNUD	 296.970	 0	 Des	frais	sont	en	cours	
de	programmation,	
mais	n’ont	pas	été	
engagés	au	moment	
de	la	rédaction	de	ce	
rapport.		

Résultat	2:	Résultat 2 : Le Comité de Pilotage, les Comités techniques conjoints er le Bureau du Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies sont soutenus afin d’assurer leur rôle de direction stratégique et de S&E à haut niveau du PPCP.  

Produit	2.1	 Capacités renforcées du 
Comité de Pilotage, du 
Secrétariat Technique et 
des autres partenaires 
pertinents pour mettre en 
œuvre la supervision, 
monitoring et pour guider 
les activités du FCP. 

PNUD	 46.800	 0	 Des	frais	sont	en	cours	
de	programmation,	
mais	n’ont	pas	été	
engagés	au	moment	
de	la	rédaction	de	ce	
rapport.	

Produit	2.2	 Plaidoyer, communication 
et partenariat/création de 
réseaux : promouvoir une 
meilleure compréhension 
et connaissance du Plan 
des Priorités et de ses 
résultats au sein des 
autorités nationales, de la 
société civile et du grand 
public. 

PNUD	 25.700	 6.200	 Comprend	les	
engagements	

 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). 
Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des 
changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 
Etant donné que le projet a été lancé il y a deux mois (activation effective du projet dans le système comptable 
du PNUD), encore rien à signaler dans cette partie. 	

	


