Réunion du Comité de Projet Sifaka

Date :  21 juillet 2020
Lieu : Téléconférence - Zoom
Durée : 10h – 12h00
Ordre du jour :
I. Présentation de la demande de révision du projet approuvée
II. Plan de Travail 2020 et suivi des activités 
III. Studio Sifaka, un média de prévention et d’information COVID19
IV. Points de blocages rencontrés
V. Présentation des premiers effets catalytiques du projet
VI. Présentation et discussions sur la pérennisation du projet

I. Points d’ordre du jour
1- Introduction
Après le souhait de bienvenue et les salutations d’usage, introduit par le président de la cession, les points suivants ont été abordés :
· C’est la troisième réunion du Comité de Projet Sifaka.
· L’objectif est d’assurer une bonne compréhension et une bonne appropriation du projet par l’ensemble des parties prenantes.
· Le comité directeur de projet a une grande importance dans le projet, car il permet d’apporter des orientations techniques pour la bonne mise en œuvre. 
M. le Directeur Général de la Communication a également fait connaître l’importance pour le Ministère de la Communication et de la Culture d’accompagner le projet dans son évolution et de participer à ces réunions pour un moment d’échange et partage sur le projet Studio Sifaka.
A la fin du mot de bienvenue, un tour de table pour la présentation des différentes entités représentées à la réunion est effectué.
2- Présentation de la demande de révision du projet approuvée

· Contexte de la demande d’extension
· Présentation du changement de stratégie : « Radio Sifaka » devient « Studio Sifaka »
· Présentation de l’extension sans coût pour une durée de six mois supplémentaires
· Présentation de la révision budgétaire

3- Présentation du Plan de Travail 2020 et de l’avancée des activités 

· Présentation des résultats, produits, activités
· Présentation de l’avancée des activités prévues par le Plan de Travail
Discussions et recommandations :
i. Discussion sur le suivi-évaluation du projet : 
· Le PBF a rappelé que l’évaluation finale peut être menée dans les trois mois après la fin du projet. 
· Il est recommandé de réaliser l’évaluation en janvier afin qu’elle puisse mesurer les résultats du projet après une année entière de production et diffusion des émissions.
· La collecte de données endline des indicateurs devra être finalisée avant la réalisation de l’évaluation finale indépendante.

ii. Modification des termes utilisés dans la présentation : 
· Il est recommandé de nommer le nom des villes en malagasy et non en français.

4- Studio Sifaka, un média de prévention et d’information COVID19

· Conséquences sur l’organisation du Studio Sifaka
· Conséquences sur le programme : ajout de contenus d’information, sensibilisation et socio-culturels liés à la crise du COVID19
· Amplification de la diffusion des messages via différents supports

5- Points de blocages rencontrés

· Les conséquences de la COVID19 sur les activités du projet
· L’absence d’accord de siège du partenaire technique Fondation Hirondelle
Discussions et recommandations sur l’absence d’accord de siège
· Clarification du Ministère de la Communication et de la Culture : Le MCC a donné ses observations au MAE qui est le seul à être habilité à accepter ou rejeter la demande
· Les observations du MCC portent sur deux articles identifiés de la demande de la Fondation Hirondelle. L’ONG a utilisé le modèle du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) sans le modifier.
· Concernant la possibilité de modifier le texte : Le MAE ne peut changer le template sans consultation de l’ensemble des ministères. Cela peut prendre beaucoup de temps
· Concernant les conséquences pour la mise en œuvre des activités : L’absence d’accord de siège pose des problèmes essentiellement logistiques. Cela fait du studio Sifaka une structure précaire (pas de contrat ni d’assurance pour les journalistes) et créé du stress pour l’équipe du Studio. Même si cela ne pose pas de problème dans l’atteinte des résultats, le cadre de mise en œuvre est très compliqué.

· Le comité de projet recommande la nomination d’un Point Focal au Ministère de la Communication et de la Culture pour faire le lien avec la Fondation Hirondelle et les Nations Unies sur cet accord de siège
· Le comité de projet recommande la tenue d’une rencontre entre le projet et Mme la Ministre de la Communication pour trouver des solutions

6- Présentation des premiers effets catalytiques du projet

· Présentation des deux effets catalytiques du projet obtenu via la Fondation Hirondelle, pour un total de 370.000$

7- Présentation et discussions sur la pérennisation du projet

· Présentation des quatre éléments de durabilité (sociale, technique, institutionnelle et économique)
· Présentation de la stratégie de génération de revenus publicitaires et de la nécessité de fonds provenant de bailleurs
· Présentation du plan d’action pour le reste de l’année

Discussions et recommandations sur la stratégie de pérennisation : 
· Concernant les possibilités de partenariat et de soutien des agences des Nations Unies en 2020 : cette piste sera parmi celle à privilégier et des discussions devront avoir lieu à ce sujet dans les prochains mois.

II. Actions à entreprendre :
Partage du PV et de la présentation avec l’ensemble des membres du comité de projet


ANNEXES : 
ANNEXE 1 : Fiche de présence
	Nom – Prénom
	Organisation
	Fonction

	Anna Cichocka
	PNUD
	Conseillère en gouvernance

	Tiaray Hubert Fanahimanana
	MCC
	DG Communication

	Gabrielle Kaprelian Cunin
	Fondation Hirondelle
	Chargée de programme

	Henintsoa Tahiana Ravoala
	PBF
	Chargée de Communication

	Harison
	Fondation Hirondelle
	Directeur Studio Sifaka

	Henry Diouf
	PNUD
	Représentant Résident Adjoint

	Jean Eugène Injerona
	Fondation Hirondelle
	Chargé de projet

	Lalaina Pascal Rakotozandry
	PNUD
	Chargé de programme

	Larissa Rakotozafy
	MENETP
	Point focal

	Laor Castillo
	Conseil Régional de la Jeunesse (Analamanga)
	Directrice

	Marie Nardoux
	PNUD
	Coordonnatrice projet Sifaka

	Narcisse Chimi
	PNUD
	Suivi-évaluation

	Omer Kalameu
	HCDH
	Représentant Résident

	Patrick Solomampionona
	PNUD
	Suivi-évaluation

	Ramahazo Harimisa Andrianony
	PBF
	Suivi-évaluation

	Miary Rasolofoarijaona
	OJM
	Point Focal

	
Mamimbahoaka Fetraniaina
	MCC
	Directeur de la Régulation des médias

	Janie Ramarosandratana
	HCDH
	Chargée de projet

	Juliana Ratovoson
	MJS
	DG Jeunesse

	Sainana Rakotoarisoa
	MID
	Administrateur Civil, Chef de service des libertés publiques et des affaires politiques

	Vololona Ravoninjatovo
	UNICEF
	Chargée de projet

	Tovohery Razakamanana
	HCDH
	Chargée de projet
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