Informe Trimestral
1. Información general 

	Título completo
	OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio”

	 No. de proyecto
	00070068

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  2,062,169

	Presupuesto disponible para el año
	USD  374,168

	Duración del proyecto
	Del  12/Sep/2008  al 31/Dic/2011

	Resultado de CPD
	1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente.

3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales.

5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país.

	Breve descripción del proyecto:
México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil.  En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población.  Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal.




2. Desempeño de Proyecto
	Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas.


	Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos

	Breve descripción de la meta anual
Generar diagnósticos de los municipios de trabajo en materia de los servicios de agua y saneameinto, considerando la perspectiva de género, etnia y participación ciudadana.

El 24 de marzo de 2009 se realizó el lanzamiento oficial del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento en Veracruz, evento que contó con la presencia del Gobernador del Estado, Fidel Herrera, así como del Coordinador Residente del sistema de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán; también a finales de marzo se contrató al Coordinador Nacional del Programa, César Herrera, cumpliendo criterios de experiencia en el sector agua, así como conocimiento de las instituciones gubernamentales mexicanas. Después del lanzamiento oficial y de la contratación del Coordinador Nacional, se realizaron reuniones con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la contraparte técnica nacional del Programa Conjunto, a fin de identificar sinergias en los resultados esperados del Programa y los objetivos de CONAGUA. Se determinó que CONAGUA propiciaría la inversión para la construcción de infraestructura a través de programas federalizados como el PROSSAPYS en los municipios en los que el Programa Conjunto trabajaría.

En este momento se revisó la lista de municipios que el Sistema de Naciones Unidas en México proponía como áreas de trabajo en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz; esta lista se elaboró en función de la situación socioeconómica, pobreza, marginación y sobretodo la falta de los servicios de agua y saneamiento. Posteriormente la lista con los municipios propuestos se revisó con la CONAGUA y con las Comisiones Estatales de Agua de los tres estados de trabajo, a fin de generar una estrategia coherente para el trabajo de campo del Programa Conjunto.

A finales de marzo se elaboraron los términos de referencia de los tres coordinadores estatales y las coordinaciones de monitoreo y evaluación y administrativa. Al momento, la selección del personal está en proceso.

Por otra parte se hizo evidente la necesidad de contar con un sistema que permitiera dar seguimiento a las actividades del Programa Conjunto.

	Entregable/producto principal 1: Diagnósticos de los servicios de agua y saneamiento, Sistemas de información Geográfica. Esto no aplica porque recién se contrató al Coordinador Nacional del Programa Conjunto y porque aún no tiene equipo de trabajo.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	No aplica
	No aplica
	No aplica


	Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios.


	Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, herramientas metodológicas para la identificación de riesgo y vulnerabilidad



	Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos. Esto se contempla hasta el año 2 de la implementación del Programa Conjunto.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	No aplica
	No aplica
	No aplica


	Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia.


	Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, para posteriormente armar el programa de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, para que sirvan de insumos en la instrumentación de los programas de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento. Esto se contempla hasta el año 3 de la implementación del Programa Conjunto.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	No aplica
	No aplica
	No aplica


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	El dinero del F-ODM se liberó desde diciembre de 2008, y apneas a finales de marzo de 2009 se contrató al Coordinador Nacional
	Sin Coordinador, el Programa no puede iniciar sus actividades operativas
	A finales de marzo de 2009, se contrató al Coordinador Nacional del Programa Conjunto
	31 de marzo de 2009
	Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

	Descripción


	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico

(Sí o No)

	El Programa Conjunto no tenía Coordinador Nacional
	La contratación se realizó a finales de marzo de 2009
	Diciembre 2008 – marzo 2009
	Sí  FORMCHECKBOX 
  No FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS

	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	No, se considera prematuro hablar de lecciones aprendidas al momento.


6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD$374,168.00

Coord. Nac.  Usd. 220,997.50
Actv. PNUD  Usd. 153,170.50
	100% del presupuesto total del año

	Ejercido
	USD7,454.15
Coord. Nac.  USD5,018.00
Actv. PNUD  USD2,436.15
	1.99% del presupuesto del año

	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD15,000.00

Coord. Nac.  USD7,000.00
Actv. PNUD  USD8,000.00
	4.00% del presupuesto del año

	Total del Gasto
	USD 7,975.94
	1.99% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto

Inicio de actividades


	Planeación

	Revisión presupuestal en proceso


	Sí 
	No
	Objetivo de la revisión (descripción breve)

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	


Elaborado por: César A. Herrera Toledo
Fecha: Abril 2009
Periodo Cubierto: 1/Ene/2009. De 31/Mar/2009
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