Informe Trimestral
1. Información general 

	Título completo
	OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio”

	No. de proyecto
	00070068

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  2,062,169.00

	Presupuesto disponible para el año
	USD  895,620.56

	Duración del proyecto
	Del 01/Ene/2009  al 31/Dic/2011

	Resultado de CPD
	1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente.

3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales.

5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país.

	Breve descripción del proyecto:
México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil.  En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población.  Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal.




2. Desempeño de Proyecto
	Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas.

	Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, socioeconómica, de los recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. Propiciar la generación de diagnósticos en los nueve municipios seleccionados / propiciar el diseño y la elaboración de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en los nueve municipios seleccionados / lograr y fortalecer vínculos de cooperación con las contrapartes y las/los beneficiarias/os del Programa

	Breve descripción de la meta anual

Coordinación Nacional
Con el propósito de avanzar en la consolidación del Resultado 1 del Programa Conjunto, es crítico contar con los diagnósticos de los nueve municipios seleccionados, específicamente cinco de los nueve municipios; en cada caso se reporta un 70% de avance. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son productos intermedios que contienen la información generada por las ocho agencias que trabajan en el Programa, además de la proporcionada por las contrapartes; se pretendió tener los nueve SIG en los nueve municipios, meta que se logró. En lo que se refiere al fortalecimiento de vínculos de cooperación, en el período que se reporta se realizaron reuniones, documentos y capacitaciones con las contrapartes y las/los beneficiarias/os del Programa, aunque no se formalizó la cooperación a través de un documento oficial. 

Actividad Sustantiva PNUD
PNUD se propuso para este resultado llevar a cabo Diagnósticos participativos con enfoque de género y etnia en los nueve municipios de los tres estados seleccionados. El objetivo es documentar la situación de las mujeres y los hombres relacionada con la gestión del agua (entendida de manera integral) e identificar los factores económicos, políticos, culturales y ambientales que propician la desigualdad o discriminación de género y etnia en el uso, acceso y control de los recursos hídricos.


	Entregable 1: Nueve diagnósticos, uno en cada municipio seleccionado.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Consideración de la información técnica, social y económica; número de agencias que aportaron insumos para los diagnósticos
	Coordinación Nacional 
70% de avance. Se cuenta con la información de siete de las ocho agencias que colaboran en el Programa Conjunto; posterior al trabajo de recopilación, sigue el trabajo de consolidación e integración que actualmente se realiza.
Actividad Sustantiva PNUD
Los diagnósticos se formularon a partir de tres tipos de actividades. 1) Talleres de diagnóstico participativo en comunidades seleccionadas de común acuerdo con la coordinación del PNUD, la Coordinación del Programa Conjunto y con la y los Coordinadores Estatales. 2) Investigación documental para obtener información complementaria mediante la consulta en las fuentes disponibles a nivel estatal, municipal y federal. 3) Investigación de campo en la cual se realizaron entrevistas con actores clave de todas las comunidades. La metodología usada permitió no sólo obtener la información deseada, sino también conocer las percepciones de las y los participantes e incentivar su organización para acrecentar su capacidad de negociación en la resolución de sus problemas y necesidades. Lo cual permitirá que los resultados del diagnóstico se enmarquen en el contexto municipal con el fin de que sirvan como referente para el diseño de las políticas públicas municipales y estatales.
Durante este trimestre se comenzó la sistematización de la información. 

	Noviembre de 2009

	Entregable 2: Diseño y elaboración de nueve Sistemas de Información Geográfica, uno por cada municipio de trabajo.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Hardware y software.
	Coordinación Nacional 
Los Sistemas de información Geográfica se entregaron en los nueve municipios de trabajo, esto se refiere a que se entregaron computadoras y software. 

	Noviembre de 2009

	Entregable 3: Fortalecer vínculos de cooperación con las contrapartes y las/los beneficiarias/os del Programa

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Generación de acuerdos de cooperación y convenios.
	Coordinación Nacional 
En el período que se reporta, no se firmó ningún acuerdo de cooperación, aunque debe mencionarse que si se realizaron reuniones de trabajo, se generaron documentos e impartieron capacitaciones con las contrapartes y las/los beneficiarias/os.

Actividad Sustantiva PNUD

Durante este trimestre PNUD colaboró de manera cercana con el Instituto Veracruzano de la Mujer y la Universidad Veracruzana, se fortaleció relaciones con la sociedad civil organizada de Tabasco en el marco de la contingencia, y se mantuvo el involucramiento de la SEDEM en Chiapas. 
	Contínuo


	Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios.

	Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos relacionados con la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

	Breve descripción de la meta anual

Coordinación Nacional 
Se trabaja en la consolidación de los planes de gestión de los nueve municipios seleccionados. Con respecto a los a modelos demostrativos, se trabaja en la generación de vivienda saludable, escuela saludable y puesto de salud saludable. En metodologías, se trabajó en la generación de información a través de talleres, para posteriormente aplicar metodologías.

Actividad Sustantiva PNUD

PNUD trabaja en tres diferentes líneas para contribuir al resultado dos:

1. Diseñar  una estrategia de fortalecimiento de capacidades locales e institucionales  para construir propuestas de políticas de adaptación y gestión de riesgo hidrometeorológicos desde el enfoque de género y etnia en los municipios seleccionados  de Tabasco, Chiapas y Veracruz

2. Fortalecimiento de capacidades locales de gestión y organización comunitaria en el tema de aseguramiento de agua apta para consumo humano, manejo de riesgos  a través de  modelos de tecnologías alternativas en localidades rurales y periurbanas en las tres entidades federativas  en las que opera el proyecto.  

3. Formulación de una Guía ciudadana con enfoque de género para el cabildeo e incidencia en políticas hídricas.


	Entregable/producto principal 1: Planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, así como manejo de riesgos en los nueve municipios de trabajo; desarrollados entre autoridades gubernamentales y la sociedad.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Consideración de la información técnica, social y económica; número de agencias que aportaron insumos para la consolidación de los planes de gestión y manejo de riesgos.
	Coordinación Nacional 
50% de avance. Se cuenta con la información de todas las agencias que participan en el Programa Conjunto, y se trabaja en la recopilación de datos con las contrapartes y las/los beneficiarias/os

Actividad Sustantiva PNUD

Durante este trimestre PNUD elaboró la estrategia de contratación de especialistas en el tema de manejo de riesgos con enfoque de género y de tecnologías alternativas en época de normalidad y contingencia. Se contrató una especialista por estado para el tema de manejo de riesgos con enfoque de género.  Se cuenta actualmente con los planes de trabajo en manejo de riesgos y ya se han iniciado las capacitaciones en Tabasco sobre género y riesgos. 
	Marzo de 2011

	Entregable 2: Modelos demostrativos terminados entregados a los municipios y localidades del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Número de municipios en los que se han entregado modelos demostrativos, número de modelos demostrativos entregados; número de municipios en los que se trabajan los modelos demostrativos
	Coordinación Nacional 
40% de avance. En cinco de los nueve municipios seleccionados se trabaja en la generación de modelos demostrativos.
Se concluyó en Chiapas (SCC) la construcción de la Casa Saludable, como muestra de diversas tecnologías demostrativas. En varios municipios se inicio la construcción de modelos de capación y almacenaje de agua para el consumo humano. De igual forma se están diseñando sistemas de desinfección apropiados con base en los estudios realizados.

Actividad Sustantiva PNUD

Se elaboraron y publicaron los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría especializada en implementación y capacitación de  sistemas de desinfección de agua para el consumo, con énfasis la organización comunitaria y el empoderamiento de las mujeres, con base en los resultados de los estudios realizados. La asociación civil Fundación Cántaro Azul fue seleccionada para el fortalecimiento de capacidades locales a través de la implementación de tecnologías alternativas de desinfección de agua para consumo humano.  

	Marzo de 2011

	Entregable 3: Metodologías aplicadas en algunos municipios y localidades del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento.

Propongo retomar el producto literalmente:

Desarrollo de herramientas de educación, capacitación y comunicación con un enfoque participativo acerca de los servicios de agua y saneamiento y los recursos hídricos.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Número de municipios en los que se han aplicado estas metodologías; número de municipios en los que se aplicarán estas metodologías
	Coordinación Nacional 
80% de avance. En los nueve municipios seleccionados se han aplicado metodologías y se planea continuar y fortalecer el proceso en el 2011 como parte de la estrategia de salida.
Actividad Sustantiva PNUD

Durante este trimestre PNUD  desarrolló las metodologías de fortalecimiento de capacidades locales para sociedad civil y funcionarias/os públicos en agua y género. Se desarrollaron metodologías adecuadas a las realidades locales de cada estado y municipio. También  se desarrolló el Guión para elaborar la Guía Ciudadana para fomentar la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas hídricas desde el enfoque de género.


	Enero de 2011


	Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia.

	Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad.

	Breve descripción de la meta anual

Coordinación Nacional 
En este Resultado se ha avanzado en el diseño de la estrategia de salida del Programa Conjunto, y se trabaja en el desarrollo de capacidades de las contrapartes y beneficiarias/os en el tema de marco legal y de información física de agua y saneamiento.

Actividad Sustantiva PNUD :

Capacitación y sensibilización  de funcionarias/os públicos en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana para la mejora en la calidad de los servicios desde el enfoque de género. Así como, de la sociedad civil de los municipios de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Con adecuaciones relevantes en los municipios con importante población indígena y monolingüe.


	Entregable/producto principal 1: Desarrollo de capacidades de las contrapartes y beneficiarias/os del Programa Conjunto

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	Desarrollo de capacidades de:

- Servidores públicos y MyPiMES

- Sociedad civil organizada, ciudadanas y ciudadanos

- Sector académico, comunicadoras/es
	Coordinación Nacional 
-
 Actividad Sustantiva PNUD

PNUD impartió el taller de capacitación sobre género y agua a funcionarias/os de Veracruz, al cual asistieron funcionarias/os municipales de Zongolica, Tatahuicapan y Xalapa, así como funcionarias/os estatales. También se llevaron a cabo los talleres de género y agua dirigidos a sociedad civil en Zongolica, Tatahuicapan y Xalapa. Actualmente el PNUD cuenta con las propuestas comunitarias de planes de acción para mejorar la gestión del agua y saneamiento en los diferentes municipios seleccionados.

	Agosto de 2011


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	Coordinación Nacional Tensión política en Veracruz y Chiapas por las elecciones municipales e impugnaciones electorales.
	Coordinación Nacional Capacitaciones y talleres con funcionarias/os
	Coordinación Nacional Reprogramación de actividades con las nuevas autoridades y fortalecimiento de la relación con las contrapartes de los estados.
Mediar en la medida de lo posible, y fortalecimiento de la relación con la sociedad civil.
	-Todo el trimestre
	-Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

	Descripción


	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico

(Sí o No)

	Coordinación Nacional Ocurrencia de lluvias e inundaciones en las áreas de trabajo
	Coordinación Nacional 
Coordinación con las autoridades municipales y estatales para apoyar acciones de manejo de riesgos, principalmente en Tabasco donde se colaboró con el Consejo Estatal de Protección Civil.

De igual forma, se han retomado las necesidades para los modelos de tecnologías alternativas considerando el impacto de las contingencias.

Se han reprogramado las actividades de terreno con el acuerdo y colaboración de las contrapartes.
	Agosto de 2010 a septiembre 2010
	Sí  FORMCHECKBOX 
  No FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS

	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Coordinación Nacional
Sí, se considera que la identificación de temas comunes de trabajo en cualquier proyecto ayuda al fortalecer el trabajo en equipo, evita la duplicidad de actividades, además de que permite reducir los costos del proyecto. Asimismo se recomienda, desde el inicio del proyecto, definir una estrategia de comunicación conjunta, que ayude a promover las actividades del proyecto, así como cubrir el tema de comunicación para el desarrollo.



6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD$ 850,014.67
Coord. Nac.  USD 441,112.89

Actv. PNUD  USD 408,901.78
	100% del presupuesto total del año

	Ejercido

	USD$ 279,127.42
Coord. Nac.  USD 136,194.39

Actv. PNUD  USD 142,933.03
	32.84% del presupuesto del año


	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD$250,000.00

Coord. Nac.  USD$ 130,000.00

Actv. PNUD  USD$ 120,000.00
	29.41% del presupuesto del año

	Total del Gasto

	USD$ 279,127.42


	32.84% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto




	Planeación

	Revisión presupuestal en proceso


	Sí 
	No
	Objetivo de la revisión (descripción breve)

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	Conforme a los lineamientos se debe realizar la Revisión Presupuestal de Reprogramación donde se ve reflejado el gasto estimado a ejercer en el año 2010 y el diferencial transferir al siguiente año.


Elaborado por: César A. Herrera Toledo
Fecha: Octubre 2010
Periodo Cubierto: 1/Jul/2010. De 30/Sept/2010
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