Informe Trimestral
1. Información general 

	Título completo
	OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio”

	No. de proyecto
	00070068

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  2,062,169

	Presupuesto disponible para el año
	USD  374,168

	Duración del proyecto
	Del  12/Sep/2008  al 31/Dic/2011

	Resultado de CPD
	1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente.

3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales.

5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país.

	Breve descripción del proyecto:
México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil.  En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población.  Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal.


2. Desempeño de Proyecto
	Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas.

	Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.

	Breve descripción de la meta anual

Generar diagnósticos de los municipios de trabajo en materia de los servicios de agua y saneameinto, considerando la perspectiva de género, etnia y participación ciudadana.



	Entregable/producto principal 1: Compilación de información relativa a los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo; compilación de información socioeconómica de las áreas de trabajo.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	Coordinación Nacional

La información que han generado las agencias está incompleta; esta es importante dado que es el insumo de los diagnósticos
Actividad Sustantiva PNUD

PNUD realizó de octubre a diciembre de 2009 y durante los primeros meses de 2010, las actividades necesarias para cumplir con la fase de diagnóstico participativo con enfoque de género en los estados y municipios seleccionados:

· Se diseñó la metodología y los instrumentos de recolección de información.

· Se integraron los equipos de trabajo por estado y municipio con promotoras e investigadoras locales, con conocimiento de las zonas y con experiencia en la impartición de talleres y levantamiento de información de campo.

· Se establecieron los contactos con las contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil para invitarlas a sumarse a las actividades en los estados de Veracruz y Tabasco.

· Se iniciaron los talleres de diagnóstico participativo en los municipios de Zongolica y Tatahuicapan, Veracruz.


	Octubre de 2009

	Entregable 2: Diagnósticos de los servicios de agua y saneamiento, Sistemas de información Geográfica.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	Dado que la información que complementará los diagósticos está incompleta, y que la agencia responsable de esta atividad no ha mostrado avances, esta actividad se pospondrá a principios de 2010.
	Noviembre de 2009


	Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios.

	Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, herramientas metodológicas para la identificación de riesgo y vulnerabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	Coordinación Nacional

Este producto muestra avances en lo que se refiere a recopliación de información con los operadores locales, sin embargo la agencia resposable de esta actividad presenta retraso en la entrega, por este motivo la fecha se postergará al año 2010
Actividad Sustantiva PNUD 
Como parte de las actividades conjuntas, PNUD desarrolló una metodología específica para ser trabajada de forma interagencial en el tema de riesgos y se contrató a una consultora específicamente para asegurar el enfoque de género en los estudios de percepción de Riesgos.
	Noviembre de 2009

	Entregable 2: Modelos demostrativos terminados en algunos municipios y localidades del Programa Conjunto

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	Coordinación Nacional

Al momento, el diseño de los modelos demostrativos se encuentra en pláticas con las contrapartes municipales, por esta razón la actividad se moverá al año 2010.
Actividad Sustantiva PNUD
A partir de los resultados preliminares de las actividades de diagnóstico, PNUD se incorpora al grupo de agencias que trabajarán el tema de tecnologías alternativas de agua y saneamiento. Las tecnologías alternativas de desinfección de agua a nivel comunitario que propone PNUD tienen el objetivo de fortalecer capacidades locales en capacitación, construcción, uso, manejo y mantenimiento, así como combatir problemas relacionados al abasto, salud, uso y control de agua en especial de las mujeres.
	Diciembre de 2009


	Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia.

	Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, para posteriormente armar el programa de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, para que sirvan de insumos en la instrumentación de los programas de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento. Esto se contempla hasta el año 3 de la implementación del Programa Conjunto.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	Coordinación Nacional

En proceso
Actividad Sustantiva PNUD
A partir de los diagnósticos y del proceso de acercamiento a actores de la sociedad y civil y de gobierno, se desarrollaron Planes de Acción comunitarios para el estado de Veracruz. Estos planes serán afinados en los procesos de capacitación sobre agua y género que se tienen contemplados  llevar a cabo durante el 2010.


	Marzo de 2010


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	Coordinación Nacional

Las inundaciones ocurridas de agosto a la fecha afectaron severamente la vida de los habitantes de las zonas en las que el Programa Conjunto trabaja.
Actividad Sustantiva PNUD
Descoordinación de las actividades de las agencias en campo.
	Coordinación Nacional

Las actividades del Programa Conjunto se pospusieron por dar prioridad a la emergencia de las inundaciones
Actividad Sustantiva PNUD
Inicio de actividades de forma dispersa

Desconocimiento de las actividades específicas de cada agencia
	Coordinación Nacional

El Programa Conjunto brindó apoyo a los gobiernos estatales y locales, sin embago ante la prioridad de reestablecer los servicios de agua y saneamiento, las actividades del PC que no implicaban visitas de campo se llevaron a cabo.
	Agosto de 2009 – Diciembre de 2009
	Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

	Descripción


	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico

(Sí o No)

	Al igual que en trimestres anteriores, algunas agencias no han entregado en tiempo sus productos
	La Coordinación Nacional, apoyándose en el Sistema de Seguimiento y en la interdependencia de las actividades del Marco Lógico, presiona a las agencias a entregar sus productos
	Octubre 2009 – Diciembre 2009
	Sí  FORMCHECKBOX 
  No FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS

	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Coordinación Nacional

Es necesario dar seguimiento constante a las actividades del Programa, así como a los entregables. El hecho de que la figura de la Coordinación no tenga incidencia en el manejo del presupuesto de las agencias es un impedimento para presionarlas en cuestiones ajenas al dinero en entregar sus productos y en realizar sus actividades en el tiempo acordado.
Actividad Sustantiva PNUD 
Se debe tener una planeación estratégica al inicio de cualquier proyecto. Es necesaria tanto a nivel interagencial como a nivel interno de cada agencia.

Se deben establecer lineamientos claros de comunicación y retroalimentación como Programa Conjunto, así como de circulación de cualquier documento de interés general, como son TOR’s, memorias, estrategias, convenios, minutas, acuerdos, etc.


6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD$374,168.00

Coord. Nac.  Usd. 220,997.50 

Actv. PNUD  Usd. 153,170.50
	100% del presupuesto total del año

	Ejercido

	USD109,391.95
Coord. Nac.  USD61,668.87

Actv. PNUD  USD47,723.08
	29.23% del presupuesto del año


	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD150,000.00

Coord. Nac.  USD90,000.00
Actv. PNUD  USD60,000.00
	40.08% del presupuesto del año

	Total del Gasto

	USD109,391.95
	29.23% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto




	Planeación

	Revisión presupuestal en proceso


	Sí 
	No
	Objetivo de la revisión (descripción breve)

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	Reflejar el mejor gasto estimado para el año en curso y transferir el remanente al año siguiente para las actividades de los primeros meses respectivos.


Elaborado por: César A. Herrera Toledo
Fecha: Diciembre 2009
Periodo Cubierto: 1/Oct/2009. De 31/Dic/2009
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