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Plan de Trabajo (POA)
Gestión 2021

	Título completo
	Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo  en el marco del programa conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos al desarrollo sostenible

	 No. de proyecto
	00122975/129214

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD $247,174

	Presupuesto disponible para el año
	USD $146,000

	Duración del proyecto
	Del 01/01/2021 AL 01/07/2022

	Resultado de CPD
	La EFD identificar los flujos financieros, sus brechas y oportunidades para fortalecer el financiamiento para el desarrollo sostenible y diseñar una hoja de ruta para avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar los ODS
UNSDCF. Efecto Directo 1: Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con un enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás. Producto 1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para integrar la Agenda 2030 en los planes, presupuestos y políticas de desarrollo que combaten las desigualdades y la pobreza multidimensional

	Breve descripción del proyecto: La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y  el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible.
La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo. Para lograr su objetivo el proyecto contempla las siguientes actividades por producto:


	
PNUD
	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
	Gestión
	2021

	Resultado
	Producto
	Targets
	Actividades
	Responsable
	Trimestres
	Presupuesto

	Fecha Inicio
	Fecha fin

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	Resultado 1.1: El proceso de presupuestación nacional toma en cuenta el mapa de ruta de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.









	1.1 Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo 

	Reporte de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.
	1.1.1
	Análisis de Alcance: mapeo preliminar de actores clave relevantes, instituciones y prioridades de política; disponibilidad de la información; plan de acercamiento inicial de los actores. 
	Viridiana Barriga
Marla González
Empresa consultora
	X
	X
	
	
	8,500 usd
	01/01/21
	30/06/21

	
	
	
	1.1.2
	Definición de los términos de referencia del DFA, del equipo técnico a cargo; de los miembros del equipo de monitoreo (Gobierno, sector privado, actores clave nacionales).
	Viridiana Barriga

	X
	X
	
	
	NA
Desarrollo Interno
	01/01/21
	30/06/21

	
	
	
	1.1.3
	 Taller para construir consenso sobre desafíos clave de financiamiento y áreas para desarrollar recomendaciones


	Viridiana Barriga
	X
	
	
	
	N/A
Modalidad virtual
	01/01/21
	31/03/21

	
	
	
	1.1.4
	Revisión de políticas clave, estado del arte, recopilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento para el desarrollo sostenible
	Viridiana Barriga
Marla González
Empresa consultora
	
	X
	X
	
	$14,659
	01/04/21
	30/09/21

	
	
	
	1.1.5
	Taller de consulta para discutir recomendaciones iniciales, prioridades y rutas
	Viridiana Barriga
Marla González

	
	X
	
	
	NA
Modalidad virtual
	10/01/2021
	26/05/2021

	
	
	
	1.1.6
	Preparación del primer borrador del reporte 
	Viridiana Barriga

	
	
	X
	X
	10,661
	02/04/21
	16/09/21

	
	
	
	1.1.7
	Taller de validación del equipo de monitoreo.
	Viridiana Barriga
	
	
	
	X
	NA
Desarrollo Interno
	05/05/21
	14/12/21

	
	
	
	1.1.8
	Taller de validación de actores clave  
	Viridiana Barriga
	
	
	
	X
	NA
Desarrollo Interno
	1/10/21
	31/12/21

	Contribución a UNDSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$10,220
	01/01/31
	31/12/21




	Plan de trabajo: Output 1.1 “Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo 

	Periodo 2021
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Producto 1.1.1 Análisis de Alcance
	Inicio
	Duración días
	Finalización
	Presupuesto
	Recurso

	Reuniones técnicas con la contraparte 
	05/03/21
	2-3
	16/03/21
	$8,500 usd
	Desarrollo interno

	Investigación
	16/03/21
	15
	31/03/21
	
	

	Desarrollo de Términos de Referencia
	01/04/21
	10
	11/04/21
	
	

	Validación de TDR por las agencias 
	12/04/21
	14
	26/04/21
	
	

	Implementación de ajustes y correcciones
	27/04/21
	4
	30/04/21
	
	

	Proceso de convocatoria, evaluación de propuestas y selección de consultora
	01/06/21
	45
	15/07/21
	
	

	Entrega 1. Presentación de propuesta técnica y plan de trabajo 
	22/07/21
	1
	22/07/21
	
	

	Evaluación y comentarios entrega 1
	23/07/21
	2
	25/07/21
	
	

	Reunión de seguimiento
	11/08/21
	1
	11/08/21
	
	

	Entrega 2. Primer borrador 
	11/08/21
	1
	11/08/21
	
	

	Evaluación y comentarios entrega 1
	12/08/21
	5
	17/08/21
	
	

	Reunión de seguimiento y retroalimentación
	18/08/21
	1
	18/08/21
	
	

	Ajustes al primer borrador
	19/08/21
	31
	21/09/21
	
	

	Entrega 3. Reporte Final
	22/09/21
	1
	22/09/21
	
	

	 
	 
	 
	 TOTAL
	$8,500
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Producto 1.1.2 Definición de términos de referencia para el DFA
	Inicio
	Duración días
	Finalización
	Presupuesto
	Recurso

	Investigación y documentación
	17/04/21
	10
	27/04/21
	 
	Desarrollo interno

	Redacción de términos de referencia del DFA 
	28/04/21
	7
	05/05/21
	 
	

	Validación de TDR por parte de las agencias del Joint Programme
	05/05/21
	7
	12/05/21
	
	

	Implementación de ajustes y correcciones 
	12/05/21
	5
	17/05/21
	N/A
	

	Validación de TDR por parte de las contrapartes
	20/05/21
	26
	15/06/21
	
	

	Reunión de trabajo contrapartes 
	26/05/21
	1
	26/05/21
	
	

	Implementación de ajustes y correcciones
	31/06/21
	20
	11/06/21
	
	

	Proceso de convocatoria, evaluación de propuestas y selección de consultora  
	14/06/21
	5
	05/09/21
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Producto 1.1.3. Taller para construir consenso sobre desafíos clave de financiamiento y áreas prioritarias.
	Inicio
	Duración días
	Finalización 
	Presupuesto
	Recurso

	Desarrollo de nota conceptual
	01/02/21
	10
	10/02/21
	N/A
	Desarrollo interno

	Convocatoria 
	03/03/21
	8
	16/02/21
	
	

	Implementación del taller
	17/03/21
	2
	16/04/21
	
	

	Identificación de áreas prioritarias
	17/03/21
	2
	16/04/21
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Producto 1.1.4. Revisión de políticas clave, literatura y recopilación y análisis e información sobre tendencias financieras
	Inicio
	Duración días
	Finalización
	Presupuesto
	Recurso

	Reunión de trabajo con consultora y contrapartes
	08/09/21
	1
	08/09/21
	 
	Proveedor de servicios

	Entrega 1. Presentación de Plan de trabajo 
	08/09/21
	1
	08/09/21
	 
	

	Evaluación
	08/09/21
	1
	08/09/21
	 
	

	Entrega 2. Mapeo inicial
	09/09/21
	21
	30/07/21
	 
	

	Evaluación 
	30/09/21
	7
	07/10/21
	$14,659
	

	Entrega 3. Reporte preliminar
	08/10/21
	40
	07/11/21
	 
	

	Evaluación 
	07/11/20
	7
	14/11/21
	
	

	Correcciones al reporte preliminar
	14/11/21
	28
	12/12/21
	
	

	Entrega 4. Reporte final
	13/12/21
	1
	13/12/21
	 
	

	Evaluación 
	13/12/21
	7
	20/12/21
	
	

	
	 
	 
	TOTAL
	 $            14,659
	 

	Producto 1.1.5 y 1.1.6 Taller de consulta para discutir recomendaciones iniciales prioridades y consolidación del informe preliminar
	Inicio
	Duración días
	Finalización
	Presupuesto
	Recurso

	Presentación a las contrapartes de la entrega 3 
	15/11/21
	5
	19/11/2021
	NA
	Desarrollo interno 

	Desarrollo de nota conceptual y convocatoria
	09/11/21
	10
	15/06/2021
	
	

	Presentación de resultados preliminares a otros actores clave
	22/11/21
	5
	26/11/21
	
	

	Recopilación y sistematización de otras prioridades e ideas relevantes para el análisis
	22/11/21
	5
	26/11/2021
	
	

	 
	 
	 
	 TOTAL
	· 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Producto 1.1.7. y 1.1.8 Validación del reporte preliminar por parte de las contrapartes y actores clave
	Inicio
	Duración días
	Finalización
	Presupuesto
	Recurso

	Diseño de nota conceptual para talleres
	29/11/21
	5
	03/12/21
	 
	Proveedor de servicio

	Convocatoria y organización
	29/11/21
	5
	3/12/21
	 
	

	Implementación de los talleres
	15/12/21
	5
	19/12/21
	$10,661
	

	Recopilación y sistematización de comentarios e ideas relevantes para fortalecer el análisis 
	20/12/21
	40
	31/12/2021
	 
	

	Elaboración de documento final
	20/01/22
	11
	31/01/2022
	 
	

	 
	 
	 
	TOTAL
	 $            10,661 
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